

PLAN OPERATIVO ANUAL (2022)

DEPENDENCIA			ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE							COD. COMPANIA		08
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	PRESUPUESTO		TOTAL	
									TM.FISCAL	TM.AUTOGES		
ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	LOGRAR 1340 ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES MEDIANTE PUESTAS EN ESCENA EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL. Valor Esperado Distrital: 1340,00 Valor Especifico Dependencia: 60	GENERAR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y PATRIMONIALES EJECUTADAS EN LA ADM. ZONAL	No Aplica	EJECUCIÓN CARNAVAL QUITUMBE (Especifica)	2022-01-15	2022-03-15					
					EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES HITOS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE (Especifica)	2022-01-15	2022-12-31	730205	\$ 4,426.16	\$ 0.00	\$ 4,426.16	
					EJECUCIÓN AGOSTO MES DE LAS ARTES EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE (Especifica)	2022-07-01	2022-09-30	730205	\$ 7,000.00	\$ 0.00	\$ 7,000.00	
					EJECUCIÓN FIESTAS DE QUITO EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE (Especifica)	2022-10-01	2022-12-31	730205	\$ 7,000.00	\$ 0.00	\$ 7,000.00	
					Sub Total:				\$ 18,426.16	\$ 0.00	\$ 18,426.16	
	TERRITORIO Y CULTURA	LOGRAR 42 PROCESOS ARTICULADOS QUE PONGAN EN VALOR LA DIVERSIDAD ARTÍSTICO-CULTURAL DEL DMQ Valor Esperado Distrital: 42,00 Valor Especifico Dependencia: 3	REALIZAR PROCESOS CULTURALES FORTALECIDOS EN TERRITORIO	No Aplica	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIRCULACIÓN CULTURAL (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31	730205	\$ 8,708.86	\$ 0.00	\$ 8,708.86	
							840104	\$ 2,864.98	\$ 0.00	\$ 2,864.98		
					Sub Total:				\$ 11,573.84	\$ 0.00	\$ 11,573.84	
	PATRIMONIO NATURAL	RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS PRIORIZADAS EN EL DMQ Valor Esperado Distrital: 8,00 Valor Especifico Dependencia: 1	PROCESO DE QUEBRADA RECUPERADA EN LA CUENCA ALTA DEL RIO MACHANGARA	No Aplica	APOYO EN LA GESTION DE ARBOLADO URBANO (Trimestral)	2022-01-01	2022-12-31					
					REFORESTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LA COBERTURA VEGETAL (Trimestral)	2022-01-01	2022-12-31	730236	\$ 12,200.00	\$ 0.00	\$ 12,200.00	
						840104	\$ 2,800.00	\$ 0.00	\$ 2,800.00			
MANTENIMIENTO, CONTROL Y RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (Trimestral)					2022-01-01	2022-12-31						
APOYO A LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN EL DMQ (Especifica)					2022-05-02	2022-10-31						
APOYO EN EL FORTALECIMIENTO DEL SUBSISTEMA METROPOLITANO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (SMANP), EN PROCESOS PARTICIPATIVOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO Y CREACIÓN DE NUEVAS ÁREAS DEL SUBSISTEMA (Especifica)					2022-07-01	2022-09-30						
Sub Total:				\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00						
					DIAGNÓSTICO DEL SECTOR PARA DETERMINAR LA INTERVENCIÓN EN (1 MERCADO O 1 CENTRO COMERCIAL O 10 NEGOCIOS INDIVIDUALES); EN 1 BARRIO ORGANIZADO (COMITÉ PROMEJORAS O ASOCIACIÓN BARRIAL O EDIFICIO O CONDOMINIO O URBANIZACIÓN) (Especifica)	2022-01-31	2022-03-31					

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	IMPLEMENTAR BPA'S EN 64 INICIATIVAS CIUDANAS	No Aplica	PRACTICAS AMBIENTALES	IDENTIFICACIÓN DE 1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA (ESCUELA O COLEGIO O INSTITUTO SUPERIOR O UNIVERSIDAD) (Específica)	2022-01-31	2022-03-31			
			ACERCAMIENTO CON LOS ACTORES CIUDADANOS PARA DEFINIR LAS LINEAS DE TRABAJO (Específica)	2022-04-01	2022-05-31				
			APLICACION DE UNA GUIA DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES (Específica)	2022-06-01	2022-12-31				
			IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE ECOOFICINAS	DESIGNACIÓN DE UN EQUIPO AMBIENTAL (Específica)	2022-01-03	2022-03-27			
Valor Esperado Distrital: 64.00 Valor Especifico Dependencia: 4	No Aplica	No Aplica	EEOFFICINAS	LEVANTAMIENTO DE UNA LINEA BASE AMBIENTAL (Específica)	2022-02-27	2022-03-31			
				ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MEDIDAS O DE TRABAJO (Específica)	2022-04-01	2022-04-30			
				ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN (Específica)	2022-04-01	2022-04-30			
				SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE CADA ACTIVIDAD DEL PLAN DEL PLAN DE MEDIDAS (Específica)	2022-05-02	2022-12-31			
PROMOCION DE LA DISTINCION AMBIENTAL METROPOLITANA	No Aplica	No Aplica	PROMOCION DE LA GUÍA INFORMATIVA Y DE PARTICIPACIÓN "CAMINO A LA DISTINCION AMBIENTAL METROPOLITANA (DAMI) EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS (1 MERCADO O 1 CENTRO COMERCIAL O 10 NEGOCIOS INDIVIDUALES) EN 1 BARRIO ORGANIZADO (COMITE PROMEJORAS O ASOCIACION BARRIAL O EDIFICIO O CONDOMINIO O URBANIZACIÓN), EN 1 INSTITUCION EDUCATIVA (ESCUELA O COLEGIO O INSTITUTO SUPERIOR O UNIVERSIDAD) E INSCRIPCION DE TRES PARTICIPANTES EN LA DISTINCION AMBIENTAL 2022 POR ADMINISTRACION ZONAL (Específica)	2022-01-01	2022-07-31				

Sub	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

EJECUTAR 48 OBRAS DE ESPACIO PUBLICO	EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO	No Aplica	INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, BARRIO CHILLOGALLO HISTORICO, PARROQUIA CHILLOGALLO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 149,999.76	\$ 0.00	\$ 149,999.76
				Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
				Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 53,746.79	\$ 0.00	\$ 53,746.79
				Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
				Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 49,994.74	\$ 0.00	\$ 49,994.74
				Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				

Dependencia: 5

INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

Dependencia: 5												
INTERVENCIÓN AREA COMUNAL, BARRIO ECUADOR DEL FUTURO, PARROQUIA TURUBAMBA	(Específica)	Acta de entrega recepción provisional	2022-08-22	2022-12-09								
		(Específica)	Elaboración de diseños y estudios	2022-02-07	2022-06-24							
			Contratación en el portal de compras públicas	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 69,950.96	\$ 0.00	\$ 69,950.96			
			Ejecución de obra física	2022-08-22	2022-12-09							
	(Específica)	Acta de entrega recepción provisional	2022-12-12	2022-12-31								
		(Específica)	Elaboración de diseños y estudios	2022-02-07	2022-06-24							
			Contratación en el portal de compras públicas	2022-06-27	2022-08-19	750107	\$ 267,916.39	\$ 0.00	\$ 267,916.39			
			Ejecución de obra física	2022-08-22	2022-12-09							
	(Específica)	Acta de entrega recepción provisional	2022-12-12	2022-12-31								
		PAGO DE EXPROPIACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	No Aplica	PAGO DE EXPROPIACIONES PARA LA INTERVENCIÓN VIAL CALLE AURELIO GUERRERO (E2) DESDE FIN ADQUINADO HASTA AV. GONZALO PEREZ BUSTAMANTE, BARRIO ASISTENCIA SOCIAL, PARROQUIA QUITUMBE	2022-07-01	2022-12-31	840301	\$ 171,912.01	\$ 0.00	\$ 171,912.01		
					MANTENIMIENTOS MENORES DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS DENTRO DEL TERRITORIO DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL	2022-01-01	2022-12-31	730418	\$ 318,060.89	\$ 0.00	\$ 318,060.89	
						(Trimestral)		730504	\$ 76,395.00	\$ 0.00	\$ 76,395.00	
INTERVENCIÓN MENORES EN EL TERRITORIO	No Aplica				PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO TÉCNICO PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS DE TOPOGRAFÍA DENTRO DEL TERRITORIO DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL	2022-05-01	2022-12-31	840104	\$ 83,300.00	\$ 0.00	\$ 83,300.00	
						(Específica)						
INTERVENCIÓN VIAL CALLE S62, DESDE CALLE OE7K, HASTA CALLE OE7E, BARRIO HÉROES DE PAQUISHA, PARROQUIA GUAMANI	(Específica)				Elaboración de diseños y estudios	2022-02-07	2022-06-24					
						Contratación en el portal de compras públicas	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 49,579.84	\$ 0.00	\$ 49,579.84
(Específica)					Ejecución de obra física	2022-08-22	2022-12-09					
					Acta de entrega recepción provisional	2022-12-12	2022-12-31					
INTERVENCIÓN VIAL PASAJE OESC, DESDE CALLE S62, HASTA CALLE S63, BARRIO COMITÉ PRO MEJORAS VILLA HERMOSA DE LA VICTORIA ALTA, PARROQUIA GUAMANI	(Específica)				Elaboración de diseños y estudios	2022-02-07	2022-06-24					
						Contratación en el portal de compras públicas	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 18,062.83	\$ 0.00	\$ 18,062.83
					(Específica)	Ejecución de obra física	2022-08-22	2022-12-09				
		Acta de entrega recepción provisional	2022-12-12	2022-12-31								
INTERVENCIÓN VIAL PASAJE OESC, DESDE CALLE S62, HASTA CALLE S63, BARRIO COMITÉ PRO MEJORAS VILLA HERMOSA DE LA VICTORIA ALTA, PARROQUIA GUAMANI	(Específica)	Elaboración de diseños y estudios	2022-02-07	2022-06-24								
			Contratación en el portal de									

INTERVENIR EN 13.13
KILOMETROS EN VIAS
DE ACCESO A BARRIOS
Valor Esperado Distrital:
13.13
Valor Especifico
Dependencia: 1.41

INTERVENCIONES PARA ACCESO A
BARRIOS

INTERVENCIÓN VIAL CALLE S42C DESDE FRANCISCO BECERRA (OE9C) HASTA PEDRO CASTILLON, BARRIO LA MERCED PARROQUIA LA ECUATORIANA	compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 46,020.64	\$ 0.00	\$ 46,020.64
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE YANA (Oe3H), DESDE CALLE GUAYANAY NAN (S39), HASTA AV. LA ECUATORIANA, BARRIO NINALLACTA, PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 78,864.59	\$ 0.00	\$ 78,864.59
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE E3 DESDE CALLE S43 HASTA CALLE S42B, BARRIO SALVADOR ALLENDE, PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 34,999.80	\$ 0.00	\$ 34,999.80
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE E8A DESDE CALLE COLECTORA (S57C) ABS 250, BARRIO LA FLORIDA PARROQUIA TURUBAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 53,564.61	\$ 0.00	\$ 53,564.61
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE E (E3), DESDE CALLE S47, HASTA AV. LA COCHA (CALLE SEPTIMA), BARRIO FRANCO MENDEZ PARROQUIA TURUBAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 59,422.91	\$ 0.00	\$ 59,422.91
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE AURELIO GUERRERO (E2) DESDE FIN ADOQUINADO HASTA AV. GONZALO PEREZ BUSTAMANTE, BARRIO ASISTENCIA SOCIAL, PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-09-01	2022-09-23				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-09-26	2022-10-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-10-22	2022-12-09				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE AGUSTIN ALBAN BORJA, DESDE CALLE OE11 (JULIO JARA), HASTA CALLE S34C VARIOS BARRIOS, PARROQUIA CHILLOGALLO	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-26	2022-10-19	750105	\$ 213,398.48	\$ 0.00	\$ 213,398.48
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-09-01	2022-09-23				
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-10-22	2022-12-09				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE AGUSTIN ALBAN BORJA, DESDE CALLE OE11 (JULIO JARA), HASTA CALLE S34C VARIOS BARRIOS, PARROQUIA CHILLOGALLO	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				

ELABORAR 8 PLANES

PROVISION DE RECURSOS

VIALES ZONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA PMDOT-PUGS N° 001-2021 Valor Esperado Distrital: 8,00 Valor Especifico Dependencia: 1	DESARROLLO DEL PLAN VIAL ZONAL	No Aplica	PARA DESARROLLO EL PLAN VIAL ZONAL (Especifica)	2022-08-01	2022-09-30	730606	\$ 13,935.48	\$ 0.00	\$ 13,935.48
					730702	\$ 4,822.91	\$ 0.00	\$ 4,822.91	
			ELABORACIÓN DEL PLAN VIAL ZONAL (Especifica)	2022-10-01	2022-12-15				
			ENTREGA DE DOCUMENTO FINAL DEL PLAN VIAL ZONAL A LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA MOVILIDAD (Especifica)	2022-12-16	2022-12-31				
SUSCRIBIR 5 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA POTENCIAR EL DESARROLLO DEL ESPACIO PÚBLICO DENTRO DEL TERRITORIO DEL DMQ Valor Esperado Distrital: 5,00 Valor Especifico Dependencia: 1	APOYO A LA REHABILITACIÓN Y REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DENTRO DEL TERRITORIO DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL	No Aplica	Realización y seguimiento de convenios de transferencia de recursos económicos del MDMQ hacia la Empresa Eléctrica Quito para dotación de luminarias en espacios públicos (Especifica)	2022-11-01	2022-12-31	780103	\$ 30,720.50	\$ 0.00	\$ 30,720.50

Sub Total: \$ 1,976,326.99 \$ 0.00 \$ 1,976,326.99

			INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL BARRIO LAS CUADRAS, PARROQUIA CHILLOGALLO	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2022-02-07	2022-06-24				
				Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 53,570.24	\$ 0.00	\$ 53,570.24
				Ejecución de obra física (Especifica)	2022-08-22	2022-12-09				
				Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2022-12-12	2022-12-31				
				Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2022-02-07	2022-06-24				
				Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 40,177.85	\$ 0.00	\$ 40,177.85
				Ejecución de obra física (Especifica)	2022-08-22	2022-12-09				
				Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2022-12-12	2022-12-31				
				Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2022-01-01	2022-06-24				
				Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 46,428.25	\$ 0.00	\$ 46,428.25
				Ejecución de obra física (Especifica)	2022-08-22	2022-12-09				
				Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2022-12-12	2022-12-31				
				Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2022-02-07	2022-06-24				
				Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 26,785.42	\$ 0.00	\$ 26,785.42
				Ejecución de obra física (Especifica)	2022-08-22	2022-12-09				
				Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2022-12-12	2022-12-31				
				Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2022-02-07	2022-06-24				
				Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 16,964.09	\$ 0.00	\$ 16,964.09
				Ejecución de obra física (Especifica)	2022-08-22	2022-12-09				

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

	(Específica)							
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31					
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL BARRIO CAPILLA DEL SEÑOR DEL BUEN SUCESO, PARROQUIA CHILLOGALLO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 49,105.71	\$ 0.00	\$ 49,105.71	
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31					
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL BARRIO TURUBAMBA DE MONJAS 2 PARROQUIA CHILLOGALLO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 35,712.17	\$ 0.00	\$ 35,712.17	
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31					
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL BARRIO POR UN FUTURO MEJOR 9 DE DICIEMBRE, PARROQUIA CHILLOGALLO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 41,070.34	\$ 0.00	\$ 41,070.34	
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31					
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL BARRIO SAN LUÍS, PARROQUIA CHILLOGALLO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 40,177.40	\$ 0.00	\$ 40,177.40	
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31					
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL BARRIO LAS ORQUIDEAS, PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 43,301.65	\$ 0.00	\$ 43,301.65	
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31					
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL BARRIO TURUBAMBA DE MONJAS ALTO PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 17,823.94	\$ 0.00	\$ 17,823.94	
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31					
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL BARRIO NUEVO AMANECER 2	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 7,766.51	\$ 0.00	\$ 7,766.51	

EJECUTAR 488 OBRAS	PARROQUIA CHILLOGALLO	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
	INTERVENCIÓN AREA COMUNAL, BARRIO EL CISNE , PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 18,301.56	\$ 0.00	\$ 18,301.56
		Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
	INTERVENCIÓN DEL AREA COMUNAL DEL BARRIO LLANO CASTILLO DE LA PARROQUIA GUAMANI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 87,497.10	\$ 0.00	\$ 87,497.10
		Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
	INTERVENCIÓN AREA COMUNAL, BARRIO MARTHA BUCARAM , PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 16,061.90	\$ 0.00	\$ 16,061.90
		Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
	INTERVENCIÓN AREA COMUNAL BARRIO VIRGEN DEL QUINCHE 2 PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 80,343.01	\$ 0.00	\$ 80,343.01
		Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
	INTERVENCIÓN AREA COMUNAL, BARRIO AUXILIARES DE ENFERMERÍA , PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 23,433.24	\$ 0.00	\$ 23,433.24
		Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
	INTERVENCIÓN DEL AREA COMUNAL DEL BARRIO IGUALDAD SOCIAL DE LA PARROQUIA GUAMANI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 66,961.80	\$ 0.00	\$ 66,961.80
Ejecución de obra física (Específica)		2022-08-22	2022-12-09					
Acta de entrega recepción provisional (Específica)		2022-12-12	2022-12-31					
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24					
	Contratación en el portal de compras públicas							

DE PRESUPUESTOS

INTERVENCION AREA COMUNAL BARRIO VALLES DEL SUR, PARROQUIA QUITUMBE	(Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 60,581.32	\$ 0.00	\$ 60,581.32
	Ejecución de obra física	2022-08-22	2022-12-09				
	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCIÓN AREA COMUNAL, BARRIO OASIS DEL SUR, PARROQUIA LA ECUATORIANA.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 9,813.41	\$ 0.00	\$ 9,813.41
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCION AREA COMUNAL BARRIO HOSPITAL 2 PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 58,737.12	\$ 0.00	\$ 58,737.12
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCION DEL AREA COMUNAL N 01 DEL BARRIO VALLE HERMOSO DE LA PARROQUIA GUAMANI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 57,140.42	\$ 0.00	\$ 57,140.42
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCIÓN AREA COMUNAL, BARRIO MERCEDES AYALA , PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 34,373.88	\$ 0.00	\$ 34,373.88
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCION AREA COMUNAL BARRIO COOPERATIVA 26 DE ABRIL PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 58,035.63	\$ 0.00	\$ 58,035.63
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCIÓN AREA COMUNAL, BARRIO PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO , PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 44,596.48	\$ 0.00	\$ 44,596.48
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				

PARTICIPATIVOS EN EL

EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO

INTERVENCION AREA COMUNAL BARRIO TAMBOLLECTA PARROQUIA QUITUMBE	Contratación en el portal de compras públicas <i>(Específica)</i>	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 53,570.81	\$ 0.00	\$ 53,570.81
	Ejecución de obra física <i>(Específica)</i>	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional <i>(Específica)</i>	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCION AREA COMUNAL BARRIO SOLIDARIDAD MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios <i>(Específica)</i>	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas <i>(Específica)</i>	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 50,892.71	\$ 0.00	\$ 50,892.71
	Ejecución de obra física <i>(Específica)</i>	2022-08-22	2022-12-09				
INTERVENCION AREA COMUNAL BARRIO MARISCAL SUICRE PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios <i>(Específica)</i>	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas <i>(Específica)</i>	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 41,816.53	\$ 0.00	\$ 41,816.53
	Ejecución de obra física <i>(Específica)</i>	2022-08-22	2022-12-09				
INTERVENCION DEL AREA COMUNAL DEL BARRIO LOS PEDESTALES 2 Y 3 DE LA PARROQUIA GUAMANI	Elaboración de diseños y estudios <i>(Específica)</i>	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas <i>(Específica)</i>	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 53,568.85	\$ 0.00	\$ 53,568.85
	Ejecución de obra física <i>(Específica)</i>	2022-08-22	2022-12-09				
INTERVENCION AREA COMUNAL BARRIO MIRADOR DE GUAJALO PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios <i>(Específica)</i>	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas <i>(Específica)</i>	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 49,106.79	\$ 0.00	\$ 49,106.79
	Ejecución de obra física <i>(Específica)</i>	2022-08-22	2022-12-09				
INTERVENCIÓN AREA COMUNAL BARRIO MARÍA AUXILIADORA PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios <i>(Específica)</i>	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas <i>(Específica)</i>	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 19,196.07	\$ 0.00	\$ 19,196.07
	Ejecución de obra física <i>(Específica)</i>	2022-08-22	2022-12-09				
INTERVENCION AREA COMUNAL BARRIO HOSPITAL N1 PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios <i>(Específica)</i>	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas <i>(Específica)</i>	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 38,413.20	\$ 0.00	\$ 38,413.20
	Ejecución de obra física <i>(Específica)</i>	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional <i>(Específica)</i>	2022-12-12	2022-12-31				
	Elaboración de diseños y						

DMQ

INTERVENCIÓN DEL AREA COMUNAL DEL BARRIO FORTALEZA FLORIN DEL CAMAL METROPOLITANO DE LA PARROQUIA GUAMANI	estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 53,566.99	\$ 0.00	\$ 53,566.99
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCIÓN AREA COMUNAL BARRIO LA COCHA, PARROQUIA TURUBAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 7,767.04	\$ 0.00	\$ 7,767.04
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCIÓN AREA COMUNAL, BARRIO SAN BLAS N 2, PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 40,167.38	\$ 0.00	\$ 40,167.38
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCIÓN AREA COMUNAL BARRIO CONDE UNO, PARROQUIA TURUBAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 18,711.79	\$ 0.00	\$ 18,711.79
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCIÓN AREA COMUNAL BARRIO SAN CARLOS DEL SUR PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 37,499.02	\$ 0.00	\$ 37,499.02
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCIÓN AREA COMUNAL BARRIO NUEVA JERUSALEN, PARROQUIA TURUBAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 20,124.03	\$ 0.00	\$ 20,124.03
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCIÓN AREA COMUNAL BARRIO MUYULLACTA PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 33,927.38	\$ 0.00	\$ 33,927.38
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción	2022-12-12	2022-12-31				

	provisional (Específica)							
INTERVENCIÓN AREA COMUNAL BARRIO VIGILANTES QUITO, PARROQUIA TURUBAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 23,169.79	\$ 0.00	\$ 23,169.79	
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31					
INTERVENCIÓN AREA COMUNAL BARRIO ALIANZA SOLIDARIA PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 32,128.04	\$ 0.00	\$ 32,128.04	
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31					
INTERVENCIÓN AREA COMUNAL BARRIO VENCEREMOS, PARROQUIA TURUBAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 23,288.09	\$ 0.00	\$ 23,288.09	
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31					
INTERVENCIÓN AREA COMUNAL BARRIO PANAMERICANA SUR PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 31,686.28	\$ 0.00	\$ 31,686.28	
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31					
INTERVENCIÓN AREA COMUNAL BARRIO VIRGEN DEL CISNE PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 18,416.72	\$ 0.00	\$ 18,416.72	
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31					
INTERVENCIÓN AREA COMUNAL BARRIO SANTO TOMÁS 2, PARROQUIA TURUBAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 25,881.09	\$ 0.00	\$ 25,881.09	
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31					
INTERVENCIÓN AREA COMUNAL BARRIO SOLIDARIDAD SECTOR PUCARÁ PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 23,213.17	\$ 0.00	\$ 23,213.17	
	Ejecución de obra física	2022-08-22	2022-12-09					

Valor Esperado Distrital:

	(Específica)							
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31					
INTERVENCIÓN AREA COMUNAL BARRIO UNION Y FUERZA OBRERA PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 19,106.32	\$ 0.00	\$ 19,106.32	
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31					
INTERVENCIÓN AREA COMUNAL BARRIO PADRE INOCENCIO JACOME, PARROQUIA TURUBAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 31,938.49	\$ 0.00	\$ 31,938.49	
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31					
INTERVENCIÓN AREA COMUNAL BARRIO SOLIDARIDAD CAUSAYLLACTA PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 9,533.81	\$ 0.00	\$ 9,533.81	
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31					
INTERVENCIÓN AREA COMUNAL BARRIO SANTO TOMAS 1, PARROQUIA TURUBAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 35,879.05	\$ 0.00	\$ 35,879.05	
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31					
INTERVENCIÓN AREA COMUNAL BARRIO BEATERIO ALTO PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 2,549.18	\$ 0.00	\$ 2,549.18	
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31					
INTERVENCIÓN DE LA ESCALINATA EN EL PASAJE S38 DESDE E6D HASTA E6C BARRIO BEATERIO ALTO PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 8,026.58	\$ 0.00	\$ 8,026.58	
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31					
INTERVENCIÓN AREA COMUNAL BARRIO LA COCHA PARROQUIA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-02	2022-06-24					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 36,426.71	\$ 0.00	\$ 36,426.71	

488.00
Valor Especifico
 Dependencia: 109

TURUBAMBA	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31					
	INTERVENCION AREA COMUNAL BARRIO EDEN DEL SUR PARROQUIA TURUBAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 48,213.14	\$ 0.00	\$ 48,213.14
		Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
	INTERVENCION AREA COMUNAL BARRIO ECUADOR DEL FUTURO, PARROQUIA TURUBAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 39,822.58	\$ 0.00	\$ 39,822.58
		Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
	INTERVENCION AREA COMUNAL BARRIO BIENESTAR COMUNITARIO PARROQUIA TURUBAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750104	\$ 48,733.46	\$ 0.00	\$ 48,733.46
Ejecución de obra física (Específica)		2022-08-22	2022-12-09					
Acta de entrega recepción provisional (Específica)		2022-12-12	2022-12-31					
INTERVENCION VIAL CALLE S/N DESDE CALLE CORONEL CARLOS MANCHENO (0e7) HASTA QUEBRADA UCTUPUNGO DEL BARRIO TURUBAMBA DE MONJAS DOS DE LA PARROQUIA GUAMANI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 66,865.82	\$ 0.00	\$ 66,865.82	
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31					
	INTERVENCION VIAL CALLE 3 DESDE CALLE CESAR AMABLE VIERA HASTA CALLE CAMILO OREJUELA DEL BARRIO CUATRO DE MARZO DE LOS ARRAYANES DE LA PARROQUIA GUAMANI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 70,004.54	\$ 0.00	\$ 70,004.54
		Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
	INTERVENCION VIAL CALLE E DESDE AV S/N HASTA AV S/N DEL BARRIO LA ESPERANZA DE LA PARROQUIA GUAMANI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 45,660.60	\$ 0.00	\$ 45,660.60
		Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCION VIAL CALLE OE5	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24					
	Contratación en el portal de							

(CALLE D) DESDE CALLE M (S61) HASTA CALLE P (S61F) DEL BARRIO LA VICTORIA DE GUAMANI DE LA PARROQUIA GUAMANI	compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 42,266.73	\$ 0.00	\$ 42,266.73
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCION VIAL CALLE 5C DESDE CALLE 5-D HASTA CALLE 5-F DEL BARRIO EL PARAISO DE FUDURMA DE LA PARROQUIA GUAMANI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 37,675.56	\$ 0.00	\$ 37,675.56
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCION VIAL PASAJE 2-B DESDE CALLE B HASTA FIN DEL PASAJE 2-B DEL BARRIO BALCONES DEL SUR DE LA PARROQUIA GUAMANI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-27	750105	\$ 29,699.04	\$ 0.00	\$ 29,699.04
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCION VIAL CALLE Oe5 (TRANVERSAL 4) DESDE CALLE LA COMPAÑIA (S58) HASTA CALLE JOAQUIN SANCHEZ (S57H) DEL BARRIO LOS PINOS DE GUAMANI DE LA PARROQUIA GUAMANI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 22,409.04	\$ 0.00	\$ 22,409.04
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE 2, DESDE CALLE OE14E, HASTA CALLE OE14H, BARRIO LA DOLORES, PARROQUIA CHILLOGALLO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 44,642.04	\$ 0.00	\$ 44,642.04
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCION VIAL PASAJE S49C DESDE CALLE Oe5C HASTA PASAJE Oe5 DEL BARRIO BUENAVENTURA CURICHO CASHAÑA DE LA PARROQUIA GUAMANI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 18,662.19	\$ 0.00	\$ 18,662.19
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCION VIAL CALLE S49B DESDE AV MARISCAL SUCRE HASTA LIMITE DEL BARRIO DEL BARRIO VERTIENTES DEL SUR DE LA PARROQUIA GUAMANI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 15,356.76	\$ 0.00	\$ 15,356.76
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCIONES PARA ACCESO A	Elaboración de diseños y						

BARRIOS		estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE Qe9H, DESDE EMILIO UZCATEGUI (S43), HASTA S43A, BARRIO SAN FRANCISCO DE ASIS DE SUR, PARROQUIA LA ECUATORIANA	Contratación en el portal de compras públicas	(Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 22,793.99	\$ 0.00	\$ 22,793.99
	Ejecución de obra física	(Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional	(Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE S48E DESDE CALLE ULQUI NAN HASTA LIMITE DEL BARRIO DEL BARRIO VERTIENTES DEL SUR DE LA PARROQUIA GUAMANI	Contratación en el portal de compras públicas	(Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 15,355.94	\$ 0.00	\$ 15,355.94
	Ejecución de obra física	(Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional	(Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE S38 DESDE CALLE E8I HASTA CALLE E8G BARRIO SAN MARTIN DE PORRES PARROQUIA QUITUMBE	Contratación en el portal de compras públicas	(Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 48,557.20	\$ 0.00	\$ 48,557.20
	Ejecución de obra física	(Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional	(Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCIÓN VIAL PASAJE Oe9K, DESDE S42L, HASTA EMILIO UZCATEGUI (S43), BARRIO LA MERCED, PARROQUIA LA ECUATORIANA	Contratación en el portal de compras públicas	(Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 4,910.69	\$ 0.00	\$ 4,910.69
	Ejecución de obra física	(Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional	(Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCIÓN VIAL PASAJE 4, DESDE VIA DEL OLEODUCTO, HASTA FIN DE PASAJE, BARRIO SANTA CLARA 1, PARROQUIA CHILLOGALLO	Contratación en el portal de compras públicas	(Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 12,052.55	\$ 0.00	\$ 12,052.55
	Ejecución de obra física	(Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional	(Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCIÓN VIAL PASAJE 10 A DESDE CALLE S50F HASTA LIMITE FRANJA 10 ABSCISA 037 BARRIO SANTA ISABEL FRANJA 10 PARROQUIA TURUBAMBA	Contratación en el portal de compras públicas	(Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 10,888.08	\$ 0.00	\$ 10,888.08
	Ejecución de obra física	(Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional	(Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE S38A DESDE CALLE V (E8G) HASTA CALLE O (E8E) BARRIO SAN MARTIN DE PORRES PARROQUIA QUITUMBE	Contratación en el portal de compras públicas	(Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 45,285.19	\$ 0.00	\$ 45,285.19
	Ejecución de obra física	(Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional	(Específica)	2022-12-12	2022-12-31				

	provisional (Específica)						
INTERVENCIÓN VIAL PASAJE 7 (S38) DESDE CALLE JUAN MALDONADO (E12B) HASTA AV SIMÓN BOLÍVAR BARRIO TAMBO DEL INCA 1 PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 29,518.76	\$ 0.00	\$ 29,518.76
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE IGNACIO NOBOA, DESDE AV. LA ECUATORIANA, HASTA PASO QUEBRADA ORTEGA (Oe8), BARRIO LA ECUATORIANA, PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 43,136.39	\$ 0.00	\$ 43,136.39
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCIÓN VIAL PASAJE OE11A, DESDE PASAJE S34K, HASTA CALLE AGUSTÍN ALBÁN BORJA, BARRIO SANTIAGO DEL SUR, PARROQUIA CHILLOGALLO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 55,357.08	\$ 0.00	\$ 55,357.08
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE O (S40) DESDE CALLE E HASTA CALLE J BARRIO NUEVOS HORIZONTES DEL SUR 1 PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 22,687.06	\$ 0.00	\$ 22,687.06
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE E4E (CALLE 1) DESDE CALLE S50C HASTA CALLE S49C (CALLE 12) BARRIO SAN BLAS 1 PARROQUIA TURUBAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 11,867.18	\$ 0.00	\$ 11,867.18
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCIÓN VIAL PASAJE 2 (S41F), DESDE CALLE A (Oe12D), HASTA CURVA DE RETORNO, BARRIO 25 DE DICIEMBRE, PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 21,777.64	\$ 0.00	\$ 21,777.64
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE S50C DESDE CALLE AURELIO GARCÍA GALLEGOS HASTA FRANJA DE PROTECCIÓN QUEBRADA BARRIO SANTA ISABEL FRANJA 7 PARROQUIA TURUBAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 69,700.71	\$ 0.00	\$ 69,700.71
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				

	(Específica)							
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31					
INTERVENCIÓN VIAL CALLE G, DESDE CALLE A, HASTA CALLE J, BARRIO EL PORVENIR, PARROQUIA CHILLOGALLO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 15,177.31	\$ 0.00	\$ 15,177.31	
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31					
INTERVENCIÓN VIAL CALLE R1 (S52B) DESDE CALLE JUAN BERNARDO INSUASTI (ESCALON 2 E9A) HASTA CALLE E8C BARRIO BELLAVISTA DEL SUR PARROQUIA TURUBAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 49,214.18	\$ 0.00	\$ 49,214.18	
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31					
INTERVENCIÓN VIAL CALLE S49C (CALLE 12) DESDE CALLE E4E (CALLE 1) HASTA AV. TURUBAMBA BARRIO SAN BLÁS 1 PARROQUIA TURUBAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 12,036.89	\$ 0.00	\$ 12,036.89	
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31					
INTERVENCIÓN VIAL CALLE L, DESDE OE14H, HASTA OE14F, BARRIO SANTA CLARA 1, PARROQUIA CHILLOGALLO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 17,856.82	\$ 0.00	\$ 17,856.82	
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31					
INTERVENCIÓN VIAL CALLE S51 DESDE CALLE E5 HASTA CALLE E4H BARRIO CAUPICHU 2 PARROQUIA TURUBAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 43,943.70	\$ 0.00	\$ 43,943.70	
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31					
INTERVENCIÓN VIAL CALLE Qe12D, DESDE CALLE DEL OLEODUCTO (S38), HASTA CURVA DE RETORNO, BARRIO SAN ANTONIO DE IBARRA , PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 24,468.58	\$ 0.00	\$ 24,468.58	
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31					
INTERVENCIÓN VIAL CALLE D (E8G) DESDE CALLE A HASTA CALLE JUAN BERNARDO INSUASTI (ESCALON 2	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 13,654.63	\$ 0.00	\$ 13,654.63	

E9A) BARRIO BELLAVISTA DEL SUR PARROQUIA TURUBAMBA	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCION VIAL CALLE PIEDAD PENAHERRERA (CALLE JICALLE S49) DESDE CALLE LA COCHA HASTA UNIDAD EDUCATIVA EMMA VACA ROJAS ABCISA 120 BARRIO VENCEREMOS PARROQUIA TURUBAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 36,283.25	\$ 0.00	\$ 36,283.25
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCION VIAL PASAJE S35B, DESDE CALLE OE11A, HASTA CALLE OE12, BARRIO EL GIRON, PARROQUIA CHILLOGALLO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-01-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 34,820.72	\$ 0.00	\$ 34,820.72
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCION VIAL PASAJE Oe9J, DESDE S38B, HASTA S38D, BARRIO 2 DE FEBRERO, PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 15,583.10	\$ 0.00	\$ 15,583.10
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCION VIAL PASAJE 10 B DESDE CALLE S50F HASTA LIMITE FRANJA 10 ABCISA 048 BARRIO SANTA ISABEL FRANJA 10 PARROQUIA TURUBAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 14,096.30	\$ 0.00	\$ 14,096.30
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCION VIAL PASAJE C (E9B) DESDE CALLE S62A HASTA FRANJA DE PROTECCION QUEBRADA BARRIO VIDA NUEVA II PARROQUIA TURUBAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 30,987.55	\$ 0.00	\$ 30,987.55
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCION VIAL CALLE B, DESDE ESCALINATA, HASTA AV. ISABEL HERRERIA, BARRIO DEFENSOR DEL TRABAJADOR MUNICIPAL, PARROQUIA CHILLOGALLO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 41,069.23	\$ 0.00	\$ 41,069.23
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCION VIAL CALLE S52D	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas						

DESDE CALLE E4 HASTA CALLE E4B BARRIO CAUPICHO 1 PARROQUIA TURUBAMBA	(Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 27,719.54	\$ 0.00	\$ 27,719.54
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE S40F, DESDE OE9C (FRANCISCO BECERRA), HASTA OE10 (PEDRO CASTILLON), BARRIO LA DELICIA , PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 29,315.37	\$ 0.00	\$ 29,315.37
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCIÓN VIAL PASAJE OE14C, DESDE CALLE S/N, HASTA CALLE S34C, BARRIO NUESTRAS CUMBRES, PARROQUIA CHILLOGALLO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE S50C (CALLE 15) DESDE AV. TURUBAMBA HASTA LIMITE BARRIAL ABCISA 055 BARRIO SAN BLAS 1 PARROQUIA TURUBAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 15,942.14	\$ 0.00	\$ 15,942.14
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE SAN PABLO (S49A) DESDE AV. TURUBAMBA HASTA CALLE JESUS DE NAZARET BARRIO JESUS DE NAZARET PARROQUIA TURUBAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 17,985.35	\$ 0.00	\$ 17,985.35
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCIÓN VIAL PASAJE C (Oe10), DESDE S46C, HASTA ABS 0+075, BARRIO SAN MARCELO, PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 29,839.37	\$ 0.00	\$ 29,839.37
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE EL ROCIO, DESDE CALLE 15 DE AGOSTO, HASTA CURVA DE RETORNO, BARRIO JARDINES DEL OCCIDENTE, PARROQUIA CHILLOGALLO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 39,285.56	\$ 0.00	\$ 39,285.56
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				

INTERVENCION VIAL CALLE S45A DESDE Oe10A HASTA Oe10C BARRIO SESQUICENTENARIO DEL SUR PARROQUIA LA ECUATORIANA	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 8,020.76	\$ 0.00	\$ 8,020.76
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCION VIAL CALLE S42K DESDE Oe12 HASTA Oe11B BARRIO LA INDEPENDENCIA PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 16,606.96	\$ 0.00	\$ 16,606.96
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
INTERVENCION VIAL PASAJE 2 (S/N), DESDE CAMINO ESPEJO, HASTA CURVA DE RETORNO, BARRIO ESPEJO, PARROQUIA LA ECUATORIANA	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 18,166.19	\$ 0.00	\$ 18,166.19
INTERVENCION VIAL PASAJE 5 (PASAJE 5) DESDE Oe9A HASTA Oe9 (PASAJE 16) BARRIO BALCON DE MANUELITA SAENZ PARROQUIA LA ECUATORIANA	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
INTERVENCION VIAL PASAJE S43B Y S43A DESDE ALONSO PABLOS (Oe6D) HASTA ABS 0+094/ABS 0+081 BARRIO RUMIHUCO PARROQUIA LA ECUATORIANA	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 14,272.32	\$ 0.00	\$ 14,272.32
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCION VIAL PASAJES S43B Y S43A DESDE ALONSO PABLOS (Oe6D) HASTA ABS 0+094/ABS 0+081 BARRIO RUMIHUCO PARROQUIA LA ECUATORIANA	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 0.02	\$ 0.00	\$ 0.02
INTERVENCION VIAL PASAJE Oe9K DESDE S45B HASTA S45C BARRIO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD PARROQUIA LA ECUATORIANA	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
INTERVENCION VIAL PASAJE Oe9K DESDE S45B HASTA S45C BARRIO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD PARROQUIA LA ECUATORIANA	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 5,929.99	\$ 0.00	\$ 5,929.99
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
INTERVENCION VIAL CALLE FRANCISCO BECERRA DESDE S37 HASTA CALLE DEL OLEODUCTO (S38) BARRIO 4 DE AGOSTO PARROQUIA LA ECUATORIANA	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 9,329.41	\$ 0.00	\$ 9,329.41
	Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24				

		INTERVENCIÓN VIAL CALLE Oe9F, DESDE SS3, HASTA CURVA DE RETORNO, BARRIO SAN ALFONSO, PARROQUIA LA ECUATORIANA		estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24									
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 51,338.97	\$ 0.00	\$ 51,338.97				
					Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09								
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31								
					INTERVENCIÓN VIAL CALLE LACHAS DESDE ANTONIO CASTELO (S44B) HASTA 17 DE MAYO (S45) BARRIO ALFREDO PEREZ CHIRIBOGA PARROQUIA LA ECUATORIANA			Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2022-02-07	2022-06-24					
									Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2022-06-27	2022-08-19	750105	\$ 30,827.15	\$ 0.00	\$ 30,827.15
									Ejecución de obra física (Específica)	2022-08-22	2022-12-09				
									Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2022-12-12	2022-12-31				
									ELABORAR 283 ESTUDIOS TÉCNICOS DEFINITIVOS PARA OBRAS PRIORIZADAS EN ASAMBLEAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARA EJECUCIÓN 2023 Valor Esperado Distrital: 283.00 Valor Especifico Dependencia: 36	ESTUDIOS TÉCNICOS DEFINITIVOS PARA OBRAS PRIORIZADAS EN ASAMBLEAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARA EJECUCIÓN 2023	No Aplica	Elaboración de estudios (Específica)	2022-10-01	2022-12-31	730606
					Sub Total:								\$ 3,494,916.81	\$ 0.00	\$ 3,494,916.81

PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	Lograr 10.301 beneficiarios de acciones de desarrollo de capacidades técnicas y productivas entre UPAS, ciudadanas/os y actores de la EPS. Valor Esperado Distrital: 10301.00 Valor Especifico Dependencia: 1328	FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS CON CAPACITACIONES, APOYO TÉCNICO, INSUMOS Y HERRAMIENTAS	No Aplica	Coordinación de capacitación para actores territoriales para el desarrollo de capacidades técnicas y productivas para el desarrollo productivo local (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31								
						Seguimiento y monitoreo de UPAS (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31							
							Dotación de insumos y materiales agropecuarios para la implementación y mantenimiento de las UPAS (Específica)	2022-01-15	2022-08-31	730814	\$ 6,779.95	\$ 0.00	\$ 6,779.95		
								Capacitación a emprendedores y EPS (Trimestral)	2022-01-01	2022-12-31	730613	\$ 2,898.00	\$ 0.00	\$ 2,898.00	
						Planificación de circuitos feriales productivos (Trimestral)	730204	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00					
							730235	\$ 5,480.70	\$ 0.00	\$ 5,480.70					
						FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS, ACTORES DEL SECTOR MICROEMPRESARIAL Y EPS EN PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	No Aplica	Ejecución de circuitos feriales productivos en el marco de la economía popular y solidaria (Trimestral)	2022-01-01	2022-12-31	730205	\$ 14,841.35	\$ 0.00	\$ 14,841.35	
									Evaluación de circuitos feriales realizados y estadísticas de usuarios (Trimestral)	2022-01-01	2022-12-31				
										Levantamiento de información necesaria para proveer de facilidades productivas y del equipamiento (Específica)	2022-01-15	2022-04-30			
						IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO	No Aplica	Dotación de equipamiento para el desarrollo económico (Específica)	2022-01-15		2022-08-31				
Sub Total:									\$ 32,000.00	\$ 0.00	\$ 32,000.00				

				Seguimiento a la gestión de Comités de Seguridad y Convivencia Ciudadana					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUITO SIN MIEDO

PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	INTERVENIR EN 136 BARRIOS CON ACCIONES DESTINADAS A MEJORAR LA ORGANIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. Valor Esperado Distrital: 136.00 Valor Especifico Dependencia: 16	ORGANIZACIÓN DE BARRIOS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA, CON ENFOQUE DE PREVENCIÓN COMUNITARIA	No Aplica	existentes en barrios priorizados del DMQ (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31				
				Levantamiento en territorio de diagnósticos situacionales en barrios priorizados del DMQ (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31	730802	\$ 1,423.56	\$ 0.00	\$ 1,423.56
				Ejecución de eventos para la apropiación del espacio público y fortalecimiento de la cohesión social en barrios priorizados (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31	730235	\$ 1,076.44	\$ 0.00	\$ 1,076.44
				Ejecución de Consejos Zonales de Seguridad conforme a normativa legal vigente para fortalecer la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31				
INTERVENIR EN 135 ESPACIOS PÚBLICOS CON ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA SEGURIDAD Y PERCEPCIÓN CIUDADANA Valor Esperado Distrital: 135.00 Valor Especifico Dependencia: 16	INTERVENCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON ENFOQUE DE PREVENCIÓN SITUACIONAL	No Aplica	Realización de mingas de recuperación y adiantamiento de espacios públicos en barrios priorizados (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31					
			Desarrollo de simulacros comunitarios para la organización ciudadana ante situaciones que afecten la seguridad (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31					
			Detección y priorización de necesidades de iluminación en espacios ornamentales de barrios priorizados (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31					
Sub Total:							\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00	

GESTIÓN DE RIESGOS

ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ	LEVANTAR EL 100% DE LOS REPORTE DE ANÁLISIS DE RIESGOS SOLICITADOS Valor Esperado Distrital: 100.00 Valor Especifico Dependencia: 100.00	ELABORACIÓN DE INFORMES DE ANÁLISIS DE RIESGOS	No Aplica	Monitoreo para generación de informes en el territorio para detectar acciones y condiciones antrópicas que generen riesgo de desastres en función de mapas de riesgos de la DMGR, requerimientos ciudadanos e identificación propia en territorio (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31				
				Identificación de sectores y potenciales beneficiarios del Plan de Relocalización (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31				
Sub Total:							\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	ATENDER EL 100% DE EMERGENCIAS Y/O SINIESTROS EN EL DMQ ACTIVADAS POR EL COE-M Valor Esperado Distrital: 100.00 Valor Especifico Dependencia: 100.00	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL TERRITORIO	No Aplica	Gestionar recursos en caso de emergencias reportadas por el territorio (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31				
				Sub Total:						
REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	EJECUTAR 178 ACCIONES EN TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS MENORES Valor Esperado Distrital: 178.00 Valor Especifico Dependencia: 22	EJECUCIÓN DE ACCIONES EN TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS MENORES	No Aplica	Coordinar y ejecutar capacitaciones de temas de gestión de riesgos en los barrios (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31				
				Fortalecer la capacidad técnica y logística de Gestión de Riesgos de la Jefatura Zonal (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31				
				Activación de los CATs y ARTs para mantener su operatividad continua (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31				
				Organizar mingas para trabajos menores de mitigación de riesgos de desastre (Especifica)	2022-01-01	2022-01-31	730418	\$ 25,622.55	\$ 0.00	\$ 25,622.55
Sub Total:							\$ 25,622.55	\$ 0.00	\$ 25,622.55	

SOMOS QUITO	BENEFICIAR A 239252 PERSONAS CON LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROYECTO SOMOS QUITO Valor Esperado Distrital: 239252.00 Valor Especifico Dependencia: 34998	FUNCIONAMIENTO DE SOMOS QUITO DE ACUERDO A MODELO DE GESTIÓN	No Aplica	Implementación de procesos organizativos zonales del Proyecto Casa "Somos Quito" bajo los lineamientos de la SGCTYPC (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31	730613	\$ 4,636.80	\$ 0.00	\$ 4,636.80		
				Actualización e ingreso de las acciones que promueve la gestión del proyecto Casa "Somos Quito" en la plataforma Quito Decide (Trimestral)	2022-01-01	2022-12-31						
				Análisis de Cumplimiento de programación de acciones de coordinación con la SGCTYPC del "Proyecto Casa Somos Quito" (Trimestral)	2022-01-01	2022-12-31	730812	\$ 482.25	\$ 0.00	\$ 482.25		
				Coordinación con actores en el territorio que viabilice el desarrollo de la gestión del proyecto Casa "Somos Quito" a nivel zonal (Trimestral)	2022-01-01	2022-12-31	840103	\$ 10,232.96	\$ 0.00	\$ 10,232.96		
							730402	\$ 14,647.99	\$ 0.00	\$ 14,647.99		
Sub Total:								\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00		

FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	LOGRAR QUE 41200 PERSONAS PARTICIPEN EN ACTIVIDADES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Valor Esperado Distrital: 41200.00 Valor Especifico Dependencia: 5000	EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	No Aplica	Encuentros Ciudadanos que fortalecen la organización social en el territorio y aportan al Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31	730204	\$ 998.27	\$ 0.00	\$ 998.27
							730205	\$ 3,835.20	\$ 0.00	\$ 3,835.20
							730811	\$ 2,400.00	\$ 0.00	\$ 2,400.00
				Ejecución y Seguimiento de las Asambleas Ciudadanas (barrial, parroquial, presupuestos participativos y zonal) (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31				
				Socialización del Código Municipal Libro 1.3 Título 2. a nivel Zonal (Trimestral)	2022-01-01	2022-12-31				
				Realizar procesos de participación y corresponsabilidad ciudadana (Comités de Seguimiento) (Trimestral)	2022-01-01	2022-12-31				
				Ejecutar el proceso de Rendición de Cuentas (Especifica)	2022-03-01	2022-06-30				
				Ejecución de la Escuela de Capacitación para la Participación Ciudadana (Especifica)	2022-05-01	2022-06-30	730204	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
							730613	\$ 2,318.30	\$ 0.00	\$ 2,318.30
							730235	\$ 2,515.33	\$ 0.00	\$ 2,515.33
			840104	\$ 1,640.93	\$ 0.00	\$ 1,640.93				
Sub Total:								\$ 14,708.03	\$ 0.00	\$ 14,708.03

VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	LOGRAR QUE 4400 VOLUNTARIOS PARTICIPEN EN LOS PROGRAMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y ACCIONES DE VOLUNTARIADO Valor Esperado Distrital: 4400.00 Valor Especifico Dependencia: 900	EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y ORGANIZACIÓN SOCIAL DE PARTICIPACIÓN DE VOLUNTARIADO	No Aplica	Implementación y gestión con actoría territorial que promueve el fortalecimiento de capacidades del voluntariado Quito Acción (Especifica)	2022-01-02	2022-10-31	730613	\$ 2,028.60	\$ 0.00	\$ 2,028.60
							730235	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
							730804	\$ 372.86	\$ 0.00	\$ 372.86
							730812	\$ 797.00	\$ 0.00	\$ 797.00
				Implementación de procesos sostenibles con enfoque de culturas urbanas del DMQ, a nivel zonal (Especifica)	2022-03-01	2022-11-30	730811	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
				Encuentros de organización y fortalecimiento a la Participación del Voluntariado en el territorio (Especifica)	2022-04-01	2022-12-31	730505	\$ 950.00	\$ 0.00	\$ 950.00
							730235	\$ 998.00	\$ 0.00	\$ 998.00
							730205	\$ 3,623.80	\$ 0.00	\$ 3,623.80
Sub Total:										

						Total:	\$ 11,770.26	\$ 0.00	\$ 11,770.26
COLONIAS VACACIONALES	LOGRAR QUE 12000 NIÑOS Y NIÑAS SE BENEFICIEN CON LAS COLONIAS VACACIONALES CICLO COSTA Y SIERRA Valor Esperado Distrital: 12000.00 Valor Especifico Dependencia: 2300	EJECUCIÓN COLONIAS VACACIONALES RECREANDO QUITO	No Aplica	Fortalecimiento de capacidades a Líderes Barriales y Monitores Voluntarios participantes en colonias vacacionales a nivel Zonal (Específica)	2022-04-01	2022-06-30			
						730205	\$ 5,600.00	\$ 0.00	\$ 5,600.00
						730235	\$ 15,700.00	\$ 0.00	\$ 15,700.00
						730505	\$ 7,600.00	\$ 0.00	\$ 7,600.00
						730804	\$ 984.57	\$ 0.00	\$ 984.57
						730812	\$ 3,594.20	\$ 0.00	\$ 3,594.20
						730824	\$ 10,242.94	\$ 0.00	\$ 10,242.94
				Evaluación de Colonias Vacacionales a nivel Zonal (Específica)	2022-09-01	2022-09-30			
						Sub Total:	\$ 43,721.71	\$ 0.00	\$ 43,721.71

PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS, PARTICIPATIVAS Y DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A PERSONAL MUNICIPAL Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE HECHO Y DE DERECHO, Y A LOS GAP	No Aplica	Elaboración del Plan de Implementación de estrategias organizativas, participativas y de capacitación dirigida a personal municipal y organizaciones comunitarias de hecho y de derecho, y a los GAP (Específica)	2022-01-04	2022-02-28						
						730204	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00			
						730205	\$ 6,560.27	\$ 0.00	\$ 6,560.27			
						730505	\$ 1,520.00	\$ 0.00	\$ 1,520.00			
						730613	\$ 2,318.30	\$ 0.00	\$ 2,318.30			
						730811	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00			
						730812	\$ 1,456.50	\$ 0.00	\$ 1,456.50			
								Ejecución de Jornadas y acciones de educocomunicación para la promoción de derechos de los grupos de atención prioritaria en situación de vulnerabilidad y/o riesgo (Específica)	2022-03-01	2022-12-20		
								Ejecución de acciones de Educocomunicación para la promoción en fechas emblemáticas para el reconocimiento y reivindicación de derechos de los gap y personas en situación de vulnerabilidad o riesgo (Específica)	2022-03-01	2022-12-20	730235	\$ 2,993.78
				Evaluación de avance y establecimiento de estrategias para atención de nudos críticos en ejecución de acciones y educocomunicación (Específica)	2022-04-01	2022-12-01						
				Planificación de estrategia para visitas en territorio (Específica)	2022-01-04	2022-10-28						
				Articulación con organizaciones públicas y privadas para el fomento del uso del sello inclusivo progresivo (Específica)	2022-02-01	2022-10-28	730204	\$ 994.90	\$ 0.00	\$ 994.90		
				Análisis, verificación y calificación de cumplimiento de criterios para la acreditación del sello inclusivo (Específica)	2022-03-01	2022-11-30						
				"Acreditación y entrega del distintivo el sello inclusivo progresivo a nuevas empresas postulantes" (Específica)	2022-03-01	2022-12-20						
				Evaluación de avance y establecimiento de estrategias para atención de nudos críticos en Proceso de Acreditación Sello Inclusivo Progresivo (Específica)	2022-07-01	2022-12-01						
						Sub Total:	\$ 18,843.75	\$ 0.00	\$ 18,843.75			

				Intervenciones de promoción en barrios, instituciones educativas y laborales en temas de Salud			730606	\$ 9,281.16	\$ 0.00	\$ 9,281.16
--	--	--	--	--	--	--	--------	-------------	---------	-------------

SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	Ejecutar 45373 intervenciones de promoción de la salud Valor Esperado Distrital: 45373.00 Valor Especifico Dependencia: 5338	ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD IMPLEMENTADA EN BARRIOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y LABORALES DE COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL.	No Aplica	Sexual y Salud Reproductiva (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31	730235	\$ 2,025.00	\$ 0.00	\$ 2,025.00
							730804	\$ 1,853.66	\$ 0.00	\$ 1,853.66
							840107	\$ 1,330.00	\$ 0.00	\$ 1,330.00
				Coordinación con líderes, representantes de Unidades Educativas y laborales de la zona, para el levantamiento del diagnóstico situacional (Específica)	2022-01-03	2022-04-30				
				Apoyo en la elaboración de contenido para productos educacionales para la población (Específica)	2022-01-03	2022-04-30				
Implementar 11.339 intervenciones preventivas en personas identificadas en situación de vulnerabilidad Valor Esperado Distrital: 11339.00 Valor Especifico Dependencia: 1334	ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN IMPLEMENTADA EN BARRIOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y LABORALES DE COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL.	No Aplica	Coordinación de limpieza en barrios, instituciones educativas y laborales priorizados (Trimestral)	2022-01-01	2022-12-31					
			Intervenciones de prevención para población identificada en situación de vulnerabilidad (Trimestral)	2022-01-01	2022-12-31					
			Realización de Seguimiento de las intervenciones preventivas para población identificada en alto riesgo (Trimestral)	2022-01-01	2022-12-31					
Sub Total:							\$ 14,489.82	\$ 0.00	\$ 14,489.82	

SALUD AL DÍA	Implementar en 17 espacios (mercados, plataformas y comercio autónomo) la estrategia de espacios saludables Valor Esperado Distrital: 17.00 Valor Especifico Dependencia: 2	ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE ESPACIOS SALUDABLES IMPLEMENTADA EN MERCADOS, PLATAFORMAS Y COMERCIO AUTÓNOMO DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL.	No Aplica	Desarrollar el plan de trabajo de mercados saludables (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31				
				Evento para incrementar acciones de promoción de la salud en los espacios intervenidos (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31				
				Conformación de equipo gestor de mercados, plataformas y organizaciones de comerciantes autónomos seleccionados (Específica)	2022-01-01	2022-04-30				
				Construcción del Diagnóstico situacional del mercado y asociación de comercio autónomo seleccionado (Específica)	2022-05-01	2022-07-31				
				Diseño e implementación del plan de acción en base al Diagnóstico situacional del mercado y de la asociación de comercio autónomo seleccionada (Específica)	2022-07-01	2022-12-31				
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	Implementar al menos en 9 barrio, brigadas barriales para realizar acciones de prevención de la malnutrición Valor Esperado Distrital: 9.00 Valor Especifico Dependencia: 1	ELABORACIÓN DE INFORME DE TAMIZAJE NUTRICIONAL, IDENTIFICACIÓN DE RIESGO Y EDUCACIÓN NUTRICIONAL REALIZADO EN BARRIOS PRIORIZADOS	No Aplica	Coordinación con dirigentes parroquiales y barriales para la atención de brigadas (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31				
				Implementación de las brigadas barriales en coordinación con la Secretaría de Salud (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31				
Lograr que 3.663 manipuladores de alimentos (mercados ferias y plataformas municipales, comercio autónomo y centros municipales del Patronato San José) participen en acciones de inocuidad alimentaria, bioseguridad y promoción de alimentación saludable. Valor Esperado Distrital: 3663.00 Valor Especifico Dependencia: 211	ELABORACIÓN DE UN PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, BIOSEGURIDAD Y PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE IMPLEMENTADO	No Aplica	Visitas técnicas a manipuladores de alimentos (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31	730505	\$ 9,916.95	\$ 0.00	\$ 9,916.95	
						730606	\$ 11,961.29	\$ 0.00	\$ 11,961.29	
						730235	\$ 1,012.50	\$ 0.00	\$ 1,012.50	
						730812	\$ 3,009.44	\$ 0.00	\$ 3,009.44	
			Realización de Talleres participativos en inocuidad alimentaria y bioseguridad a manipuladores de alimentos (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31					
				Acciones de promoción de alimentación saludable en manipuladores de alimentos (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31				
Recolectar 6480 muestras de alimentos y entregarlas				Recolección de muestras de alimentos (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31				

	en el Laboratorio de Alimentos para análisis microbiológico	REALIZACIÓN DE REPORTES DE MUESTRAS DE ALIMENTOS RECOLECTADAS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	No Aplica	Entrega de muestras en el laboratorio de alimentos (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31			
	Valor Esperado Distrital: 6480.00 Valor Especifico Dependencia: 506			Seguimiento de los resultados de incumplimiento de análisis microbiológico a los manipuladores de alimentos (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31			
	Lograr que 15000 personas de las instituciones educativas municipales participen en acciones de inocuidad alimentaria, promoción de alimentación saludable y prevención de la malnutrición	ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE NUTRICIÓN ESCOLAR E INOCUIDAD ALIMENTARIA IMPLEMENTADA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL	No Aplica	Acciones promocionales y sensibilización a la comunidad educativa municipal sobre alimentación saludable y nutrición escolar (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31			
				Acciones de inocuidad alimentaria en las Instituciones Educativas Municipales (Bares escolares) (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31			
				Coordinar con las IEM el monitoreo y seguimiento nutricional de escolares y adolescentes a cargo de los equipos de nutricionistas de la SS (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31			
				Implementación de los puntos de monitoreo y seguimiento nutricional de escolares y adolescentes en coordinación con la Secretaría de Salud (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31			
Sub Total:							\$ 25,900.18	\$ 0.00	\$ 25,900.18

FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA DMQ	"CONCIENTIZAR A 50.000 PERSONAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ"	ELABORACIÓN DE CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN EN CONVIVENCIA RESPONSABLES CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	No Aplica	Realización de charlas educativas sobre convivencia y tenencia responsable con la fauna urbana en su jurisdicción (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31		
		Valor Esperado Distrital: 50000.00 Valor Especifico Dependencia: 1500							
		Atender el 90% de requerimientos de inspecciones y denuncias	ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS E INSPECCIONES DE MANEJO DE FAUNA URBANA EN ESPACIOS PÚBLICOS IMPLEMENTADAS	No Aplica	Recepción de denuncias relacionadas con afectaciones a la fauna urbana (Permanente)	2022-01-01	2022-12-31		
					Realización de inspecciones de animales de compañía en espacio público (Trimestral)	2022-01-01	2022-12-31		
					Inspección y control de animales en situación de plaga en espacios públicos (Trimestral)	2022-01-01	2022-12-31		
Sub Total:							\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

REMUNERACIÓN DE PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL-AZQ	EJECUCIÓN DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL	No Aplica	REMUNERACIÓN DE PERSONAL (Especifica)	2022-01-01	2022-12-31	510105	\$ 0.00	\$ 959,838.00	\$ 959,838.00
							510106	\$ 0.00	\$ 117,360.24	\$ 117,360.24
							510203	\$ 0.00	\$ 102,878.03	\$ 102,878.03
							510204	\$ 0.00	\$ 49,239.58	\$ 49,239.58
							510304	\$ 0.00	\$ 2,244.00	\$ 2,244.00
							510306	\$ 0.00	\$ 17,952.00	\$ 17,952.00
							510401	\$ 0.00	\$ 2,925.55	\$ 2,925.55
							510408	\$ 0.00	\$ 5,453.83	\$ 5,453.83
							510507	\$ 0.00	\$ 3,165.22	\$ 3,165.22
							510509	\$ 0.00	\$ 47,261.30	\$ 47,261.30
							510510	\$ 0.00	\$ 157,338.00	\$ 157,338.00
							510512	\$ 0.00	\$ 4,147.12	\$ 4,147.12
							510513	\$ 0.00	\$ 6,328.55	\$ 6,328.55
							510601	\$ 0.00	\$ 155,536.77	\$ 155,536.77

							510602	\$ 0.00	\$ 102,878.03	\$ 102,878.03						
							510707	\$ 0.00	\$ 20,026.08	\$ 20,026.08						
							990101	\$ 0.00	\$ 39,455.04	\$ 39,455.04						
Sub Total:								\$ 0.00	\$ 1,794,027.34	\$ 1,794,027.34						
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS-AZQ	EJECUCIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	No Aplica	ADMINISTRAR LA PROVISIÓN DE BIENES, SERVICIOS GENERALES Y BÁSICOS <i>(Permanente)</i>	2022-01-01	2022-12-31	530101	\$ 0.00	\$ 8,128.38	\$ 8,128.38					
								530104	\$ 0.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00					
								530105	\$ 0.00	\$ 4,240.07	\$ 4,240.07					
								530106	\$ 0.00	\$ 6,080.32	\$ 6,080.32					
								530201	\$ 0.00	\$ 32,036.93	\$ 32,036.93					
								530208	\$ 0.00	\$ 270,536.29	\$ 270,536.29					
								530209	\$ 0.00	\$ 145,676.50	\$ 145,676.50					
								530704	\$ 0.00	\$ 6,586.00	\$ 6,586.00					
								530803	\$ 0.00	\$ 23,592.97	\$ 23,592.97					
								530804	\$ 0.00	\$ 6,150.99	\$ 6,150.99					
					530807	\$ 0.00	\$ 13,282.00	\$ 13,282.00								
					530813	\$ 0.00	\$ 29,095.56	\$ 29,095.56								
					840107	\$ 0.00	\$ 17,389.00	\$ 17,389.00								
										ATENDER LOS REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y NOTARIALES <i>(Permanente)</i>	2022-01-01	2022-12-31	570102	\$ 0.00	\$ 1,727.93	\$ 1,727.93
										DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES <i>(Permanente)</i>	2022-01-01	2022-12-31	530404	\$ 0.00	\$ 15,348.39	\$ 15,348.39
													530405	\$ 0.00	\$ 9,228.67	\$ 9,228.67
					Sub Total:								\$ 0.00	\$ 602,100.00	\$ 602,100.00	
					TOTAL:								\$ 5,735,800.10	\$ 2,396,127.34	\$ 8,131,927.44	

ADMINISTRADOR
ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE

RESPONSABLE FINANCIERO

RESPONSABLE TECNICO