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Corresponde al detalle de las acc¡ones que se va a desarrollar para el cumpl¡miento de la

Flecomendac¡ón N.- 12 em¡tida en el informe "DNA5-GAD-0016-2022" en la que ind¡ca:

Recomendación 12. "Previo a rcc¡bi las obras y suscripc¡ón de las actas de recepc¡ón, verifiquen
el cumpl¡miento de los comprom¡sos contractuales, y su ejecuc¡ón, caso contrar¡o
eslablecerán y dejarán constanc¡a en las actas. (Recomendación 12).".

La Contraloría General del Estado emite el Infirme General del "Examen Espec¡al a las fases
preparatorias, precontractual, contractual y de ejecuc¡ón: su l¡quidac¡ón y pagos, así como el
reg¡stro de los proyectos contratados; y, a la ejecución y liquidac¡ón del contrato 062018 del
proceso LICO-AZCA-o| -2018 para la construcción del Mercado de calderón; incluida su

tiscal¡zación en la Adm¡n¡stración Zonal Caldeñn. por el periodo comprend¡do entre el 15 de
tebrero de 2016 y 30 de jun¡o de 2021" correspond¡ente al lnlorme DNAS-GAD-0016-2022. En

Recomendación 12: "Previo a recíbi las obras y suscripción de las actas de recepc¡ón, verif¡quen

el cumplimiento de los compromisos contructuales, y su ejecuc¡ón, caso contrario
establecerán y dejaán constanc¡a en las actas. (Recomendacíón 12).".

Detallar las acc¡ones que se van a desarrollar para el cumplim¡ento de la recomendación en el

per¡odo sept¡embre a dic¡embre de 2022.

Todos los m¡embros de las comisiones de recepción de obra rev¡sarán claramente los.
rubros ejecutados en la obra, real¡zarán la ¡nspección en sitio y em¡tirán sus

observac¡ones conforme el lnforme de Recorr¡do de Obra. Adicionalmente deberán

elaborar el ¡nforme de administrador. f¡scal¡zador o técnico no interviniente según

corresponda.

6.1. Conclus¡ones

6.1.1.Los técnicos vis¡tan la obra previa a suscr¡b¡r el acta de entrega recepción
provisional y def in¡t¡va.

6.1.2.Para la recepc¡ón provis¡onal de la obra la comisión deberá elaborar los informes

de adm¡nistrador, fiscalizador o técn¡co no ¡nterviniente según corresponda.
6.1.3.La comisión técnica suscribe en unan¡midad el acla de recepción provisional y

defin¡tiva.

Elaborado por: DlREcclÓN oE GEsTtÓN oEL TERRITORIO Pág¡na 3 de 4
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4. MAFCO LEGAL

Normas de Control lnterno de la Contraloría general del Estado, 2009,408-17 a 408-34.

Cod¡ficación de Resoluciones del Sercop, 2018, Artículo 9, 10. 357 a 360.
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6-2. Recomendaclones
6.2.1.Todos los m¡embros de la com¡sión deberán elaborar su informe de récepción

donde indicarán todas las observac¡ones correspondientes al recorrido de obra.

Los técnicos v¡s¡tan la obra prev¡a a su recepción.
Los técnicos de la comis¡ón emiten sus informes de inspección.
Se suscribe en unanimidad las actas de recepc¡ón provis¡onal y def¡n¡t¡va.

lnforme de recorrido de ¡nspección.
Modelo de informe de técnico no ¡ntervin¡ente

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Acción Fecha ,Flrma
lng. Marcelo
V¡nueza Elaborado por: oS-ane ZctS /ru!*-

'>ffi>Arq. Rodolfo
Montalvo Elaborado por: c,S<qe - ?OZ?
lng. Camilo Mora Elaborado por:

Os-c ne- ?d?3
lng. lsrael Jiménez Elaborado por:

05' ( nc 'Zi'?3 ,

Arq. Diana Dueñas Elaborado por: ol-(¡, c 'Z¿'13
il -'--t-----/

,ht,oAr-;- 11
lng. Jess¡ca
Castillo Revisado por: ¿s-e*-?oZ3 )NW
Soc. Klever Albán Aprobado por: or-en,- Z¿?3 llwfrlt

Etaborado pori DtREcctÓN oE GEsnóN oEL TERRtfoBto Página 4 de 4

7. RESULTADOSOBTENIDOS

8. ANEXOS

Nombre

--@M



^¿rñiñLtreió. 
Zmd .,

CALDEROl{ üito
Digno

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMtNtsrRActóN MUNtctpAL zoNA CALDERoN

IT{FORME TECNICO NO INTERVINIENTE

Objeto del lnformo:
Focha dol ¡nfome:
Porfodo Plan¡lla No,
I.. DATOS GENERALES

PLAI{|LLA rrMcA oE LteutDActót{
13112t2022

dol 2022-1G20 al 2022-11-30

CONT
coNsfRucctóN DE aDoeuf{aDo DE LA CALLE NtcolÁs saNGuñA BARRto

CENTRAL DE LA coMuNA DE LLAt{o GRANDE, pARRoeutA CALoERóN y
BORDILLOS DEL PASAIE 5, BARRIO SAN JOSE, PARROQUIA LLANO CHICO.

MCO-MDMO-AZC-1t2022
cALDERÓN

del 20-10-22 al 30t11t2022

CELSO FERNANDEZ PAUCAR
Arq. Oiana Du6ñes

Monlo del co¡lralo 174,992.27
Porcenlaje anticipo: 20vo

Monto dei anticipo: 35.798.45
Fscha flrma contrato: 17-10-22
Fécha de transferencia anticipo 2*10-22
Fscha inicial del plazo 20-10-22

45
Fecha de vencimiento conlraclual a4 12 22

Fecha de vencimiento d6llnit¡vo: 30-11-22

12-12-22

No. Códi
Ubicáción

Periodo de

Contratisla
Fiscalizador:
Administrador del Contrato:

Fóche do .ecépción pfe!!
OBRAS DEL CONÍRAfO:

coNsrRucctóN DE AoooutNAoo DE LA CALLE NtcoLAs SANGUñA, BARR|o
oENTRcL oE LA CoMUNA oE LLANo GRANDE, PARRooUIA oALDERÓN Y
BORDILLOS DEL PASAJE 5, BARRIO SAN JOSE, PARROOUIA LLANO CHICO.
Conforme a lo indicado sn el informe de fiscalizador. los rubros

Pl,A ILL/\ TOTAI COT{TRACTUAI

son los s uien16si

RUBROS EJECUTADOS PERIODO PI.¡}IILLA DE

coD RUBROS UN

CANT.CONT
RATO

cAt{T.
EJECUTADA P.UNIT P.T. EJECUTADO P.T.COÑfRATO

U. DE

EJECUCION

01

REPLANTEO Y NIVELACION
CON INSTR,TOPOGRAFICO .

VIAS Replanteo vla, estacas
d20m, uso de equ¡po

topográfico, transporte.

m 582.00 582.00 0.67

389.94 389.94 100.00

02 m3 12.61 38.11

480.57 467.23 102.85

O SUSPENSION DE OBRA

1.

ROTURA DE HORMIGON
SIMPLE CON HERRAMIENTA
MANUAL. No inclu!€ desa¡ojo.
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33.49

03 m 460.96 19.32

8,905.75 8.150.91 109.26

04

BORDILLO EN CURVA
HoRMtGóN SIMPLE
'180k9/cm2 h=50cm.

bM=20cm, bm=1scm,
rad.menor 10m, inc. encof.,

¡nc.excavación. 610-(1)g
Espec.MOP-001-F2002

129.00 43.20 21 48

927.94 2,710.92

05

ExcAVActóN stN
CLÁSlFlCAR. lnduys

confomación, compactac¡ón
detubEsante, y transports de

t¡ena s(x)m. 303-2(l) .

1,524.51 1,320.80 3.98

5,256.78 6,067.55 86.&

06

TRANSPORTE DE MATERIAL
DE ExcAVActóN. tnctu)€

espojamiento y pago €n
escombrera. 309-2(2).

mlkm 40,650.59 33,680.40 0.40

13.472.16 16.260.24 82.85

o7

SUB.BASE CLASE 3. SIN
TRANSPORTE. lncluyo

tendido y com pactación. 403-
1(E).

m3 1,066.39 1,014.28 11.94

12,110.50 12.732.70 95.11

08

TRANSPORTE SUB.BASE,
BASE, MATERIAL

MEJORAMIENTO. Transporte
de la m¡na a la obra incluy€

espojamiento 309-4(2).

m3-km 26,574.57 17,242.76 0.3s

6,034.97 9.301.10 64.88

09

BERMA H.S. f 'c=2'lokg,/cm2
h=30cm b=1scm.

ENCOFRADO. Hormigón
s¡mple f 'c= 2'lokgicm2, tabla

monte.6'10-('l)b.

m 151.98 130.17 13.67

1,779.42 2,077.57 85.65

10

ADOQUINADO VIAL
HEXAGONAL BLOQUES

HORMIGÓN f 'c=4OOKs/cm2.
lncluye cama de arena e=3cm

,+01- 4(1)c.

ñ2 4,602.55 4,619.43 19.24 88,8r/.83 88,553.06 100.37

11

ADOOUIN DECORATIVO
COLOR,e=8cm.400

kg/crn2,VEHlC. Adoq.color
varias formas.cama arona
€=3cm,emporado arsna-

cemento

m2 298.62 24.44

7,298.27 7,179.98 '101.65

BoRDTLLo HoRMTGóN
SIMPLE f 'c = '180k9/cm2,

h=50cm. bM=20cm, bm=1scm.
lncluye encof rado, exc¿vación

y desalojo. 610 ('1) A.

421.89

m3

293.78
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PtMruRA TRAFtco
sEñALtzActóN BoRDtLLos.
Limpieza superfc¡e, 2 manos

pint. tráf¡co a brocha, s¡n th¡ner,
sup.aprox. 0.30m2 por metro

lineal.

s55.38 943.38 2.82

2,660.33 2,694.17 98.74

13

HORMIGON
CICLOP.'1 80ksicm2,ENCOF.H

ASTA 4m 503(5)
m3 60.00 73.75 231.62

17,081.98 13,897.20 122.92

14

ExcAVActóN coN
RETROEXCAVADORA h=0 00.
2.00m Altura de 0.00 a 2.00m.

lncluye cargada a volqueta
para desalojo.

m3 43.38 31.00 3.01

130.57 71 .46

15

KELLENU UUMI'AU IAUU
CON PLANCHA

COMPACTADORA. Tierra
producto de excávac¡óñ, cápas

máx. 20cm h¡dratadas,
compactac¡ón con plancha

.nmnácledñra

m3 40.00 39.84

309.96 311.20 99.60

16 m3 0.85 0.85 24.47

20.80 20.80 100.00

17
MALLA ELECTROSOLDADA

150x150x4mm 504(2)C
m2 8.96 8.78 4.40

38.63 39.42 97.99

18

ENI;OFHAUO.
DESEN,MURETE

TABLERO.CONTRACH. Altura
promedio de muret€ 1 metro,

tablero contráchaoedo de

7.45 7.15 19.19

137.21 142.97 95.97

19

HoRMlcóN STMPLE "B'
Pc=180 kg/cm2. Hormigonera

y v¡brador. 503(7).
m3 1.19 151.30

199.72 180.05 110.92

RELLENO MATERIAL
GRANULAR SIN

COMPACTAR. lncluys
transporto.

m3 0.50 0.50 26.26

13.13 13.'13 100.00

21

CERCO Y REJILLA DE
HIERRO PARA SUMIDERO
Nuevos, incluye cadona de

seguridad.609-(5)S.

1.00 1.00 128.15

128.15 128.15 100 00

7.78

COLCHON ARENA FINA
lncluye transportg y colocada.

ñ2
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ACERA HORM,SIMPLE
210K9/cm2 ESPESoR 1ocm

Junta cada 2.5m. acabado
espolvoreado mortero 1 :3.

r¡,2 2.00 0.00 17.68

0.00 35 36

23

CONSTRUCCION SUMIDERO
. REJILLA HIERRO, TAZA Y

TUBERÍA 2ocm. lnclu)¡e
excavac¡ón, tuberia 6m y

.:.lcna.le seorrr¡r,arl 60gJ2ls

15.00 296 92

5,047.64 4,453.80 113.33

70.51

564.08 493.57 114.29

25

KEUBIL;AUIUN POt' I E:' UE
HoRMtcóN, ALTURA itm.
Reubicación área aledaña.

Posterior al retiro do
alumbrado v redes oor oade do

1.00 232_96

0.00 232.

26

AGUA PARA CONTROL DE
POLVO CON CAMION

c|STERNA. 205-(1)
m3 150.00 5.96

170.81 894.00 't 9.'11

27

HO IULO LONA 13 ONZAS
DESCR. OBRA ANTES Y

DESPUES 2 LOi¡AS 2.40 x
1.20 m Marco tubo cuad. I

1/2"x'1 smrñ Dár t

2.00 686.86

1,373.72 1.373.72 100.00
TOTAL ¡173,373.60 178,992.27

Por tal motlvo ño ra gencr¡ muttás por la dlferancl¡ anlro valor programado y valor planllládo.

velor á plan¡llar !.9ún
cronosñ¡m.: ¡l'l'gg2-a'oo

valor planlllado jurtlfcado: ¡17!,3?!..olxl
Oif6r.nc¡¡ entre plenll!¡do y
prcgr.mádo 

'5'6lE.7oo
Nota: Elvalor planlllrdo e. meno. qu. el progrem.do, pc.o 3a cuñpl6 con todo ol obrólo del conlralo.

F€cha de transfereñcia anticipo:

Fecha inic¡al del plazo

Plazo

Fecha de vencimiento conlraclual

Pronogas:

F€cha de vEncimiento definitivo: 3G11-22

Fecha do rgcepc¡ón pIE¿.

UirPlllrlENTO DEL CRONOGRA¡IiA VAORADO OE LAOFERTA

,r,.l

REFAcctóN DE Pozo DE
ACCESO O SUMIDERO,

Bajada o subida de pozo o
sumidero 609-(6).

IJ 7.00 ,..l

...l

,a*l

,..l

Por todo lo expuesto €l Anál¡sis d6l P¡azo sería el siguienle:

lzs.to-zz

I

*1@22
¡15

w12-u
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CAIDERO]I Oülto-Digno

Piánille ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
Planilla 1 §173,373.60

SUBTOTAL $0.00 §173,373.60 $173,373.60
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56 recomienda procsdsr con €l tÉm¡te de pago

CAMILO
JAVIER
MORA
MARTINE
Z

F.CA&LO J^vlEi r,()R^

lng. Cám¡lo Mora
TÉcMco No TNTERV|MENÍE
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CONCLUSIONES Y RECOTúE DACIONES:



ADMINISTRACION ZONAL CALDERON

INFOBME DE RECORRIDO E INSPECCION DE LAS OBRAS PREVIO A LA RECEPCION

TIPO DE RECEPCION:

PROVISIONAL

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:

OBRA
CONSTRUCCIóN DE ADOOUINADO DE LA CALLE NICOLÁS SANGUÑA, BARBIO

CENTBAL DE LA COMUNA DE LLANO GRANDE, PARROOUIA CALDERóN Y BORDILLOS
DEL PASAJE 5, BARRIO SAN JOSE, PARROOUIA LLANO CHICO.

UBICACION CALDEBON
CONTRATISTA: CELSO FERNANDEZ PAUCAR
CONTBATO No. MCO-MOMO-AZC-15-2022
PRESUPUESTO CONf BACTUAL: 178,992.27
LIOUIDACION ECONOMICA: #¡R EF!

OBBA
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
t1
12
13
t4
15
.t6

17
t8

OBSEBVACIONES Y/ O COHBECCIONES A SEH IMPLEMENTADAS:

CONSIBUCCION DE ADOQUINADO EN CALLE JOBGE CABVAJAL. BARRIO MARIANA DE
JESUS, PABBOOUIA CALDEBÓN

CONSTBUCCIÓN DE ADOOUINADO EN CALLE ELIAS GODOY, BABBIO MAHIANA
DE JESUS, PARBOOUIA CALDERÓN

AOBR
1

2
3
4
5
6
7
8
I

F EC HA:



DIAS
PLAZO DE EJECUCION DE ESTAS ACTIVIDADES

to

PROCEOE LA RECEPCION PROVISIONAL lsr I

OBSERVACIONES:

EL CONTRATISTA ESTA EN LA OBLIGACION DE MANTENEB Y VIGILAR LAS OBRAS EJECUTAOAS EN EL
PERIOOO DE I80 DIAS CALENOABIO OESDE LA BECEPCION PROVISIONAL HASTA LA DEFINITIVA

LEGALIZAOA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL LA INSTITUCION DEVOLVEHA LA GARANTIA
DE BUEN USO DE ANTICIPO AL CONTRATISTA

CELSO FERNANDEZ PAUCAR
COI{TRAT¡SfA

A¡q. Diana Ducñas

FISCALIZADOR
participa conro informante

Top. Cristirn Ampuditl
TECNICO NO INTERVINIENTE

ln!. Mirr.cl{' Vinuc/ir
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

NO


