

# FICHA DE ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD DE PROGRAMA Y/O PROYECTO SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN:

18/6/2024

Nro. TRÁMITE SITRA:

GADDMQ-AZMS-DZAF-UZA-2024-0891- E

Presupuestos Participativos 2024- 2025

Secretaría General de Coordinación Territorial, Gobernabilidad y Participación



## 1 . INFORMACIÓN BÁSICA

1.1 Administración Zonal:	MANUELA SAENZ	1.2 Parroquia:	LA LIBERTAD
1.3 Barrio/Sector /Cabildo/Comuna/Organización/A asociación/Colectivo:	ARRAYAN INTERANDINO	1.4 Área: (Urbana o Rural)	URBANO
1.5 Barrio Regularizado:	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	1.6 Nombre del proyecto:	TURISMO COMUNITARIO ARRAYAN INTERANDINO
1.7 Impacto/grado de aceptación:	Alto	1.8 Fecha de presentación:	28/3/2024
1.9 Nombres y apellidos: (Proponente)	NORMA JEANETH YUGCHA CHICAIZA	1.10 Dirección: (Proponente)	VIA CRUZ LOMA Y BARRIO ATACAZO
1.11 Teléfonos de contacto: (convencional y celular)	0963084649	1.12 Correo electrónico: (Proponente)	<a href="mailto:arrayaninterandino20217@hotmail.com">arrayaninterandino20217@hotmail.com</a>

## 2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.1 Justificación del proyecto: Incentivar la investigación social y el desarrollo de procesos integrales y crear estrategias en el campo turístico, promoviendo el disfrute de espacios diversos y la construcción de una conciencia ciudadana y la convivencia social

2.2 Descripción del alcance: Este proyecto quiere a dar a conocer los sitios turísticos ya que la naturaleza tiene lugares potenciales para fomentar la educación y conservación ambiental, reciclaje; además de recuperar los espacios históricos para que los moradores se empoderen de cada uno de estos espacios mediante diferentes actividades que permita generar un impacto positivo social y económico.

## 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1 Objetivo General:	Elaborar y gestionar proyectos comunitarios, integrales del sector turístico que vaya al entorno de la soberanía alimentaria, agroecología, así como la educación ambiental, la agricultura urbana y huertos orgánicos y el turismo comunitario salvaguardando el patrimonio natural y cultural
	Elaborar rutas turísticas, recuperación de espacios turísticos, organización de espacios de acuerdo a la temática, capacitaciones y dar a conocer el proyecto comunitario a las autoridades

## 4. GESTIÓN DEL PROYECTO

4.1 Duración del proyecto (en días)	120 días	4.2 Número de integrantes del proyecto:	Mínimo 10	Máximo 50
4.3 Detalle de actividades:	Implementación de rutas turísticas, capacitación para guías comunitarios, elaboración de artesanías representativas del barrio con material reciclable, fortalecer huertos urbanos			
4.4 Cobertura Geográfica:	ARRAYAN INTERANDINO	4.5 Número de beneficiarios:	Directos 200	Indirectos 500
4.6 Detalle de Gastos:	Capacitaciones \$ 2.000; material de oficina \$ 200; material de ferretería 3000; insumos agropecuarios (semillas) \$800; publicidad \$ 1.000; vestimenta \$1.000; servicio de transporte \$ 1.000; refrigerios \$ 500; eventos \$ 2.000			
4.7 Costo de referencia USD	11.500			

## 5. APLICACIÓN DEL PROYECTO

5.1 GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA A LOS QUE BENEFICIA EL PROYECTO SOCIAL (MARQUE CON UNA X, PUEDEN SER VARIOS A LA VEZ)

Grupo de Atención Prioritaria	Marque con una x	Número	Observaciones
Niños, niñas y adolescentes	X	60	
Jóvenes	X	60	
Adultos mayores	X	60	
Diversidades Sexo Genéricas			
Mujeres			
Personas con discapacidad			
Pueblos y Nacionalidades Indígenas			
Afroecuatorianos			
Movilidad Humana			
Animales y Naturaleza	X	20	

## 6. ANÁLISIS DEL PROYECTO

6.1 Minimización de costos:	Verificar y comparar si otra unidad de la administración zonal puede ejecutar este proyecto social, con recursos propios de
-----------------------------	---

<b>6.1 Minimización de costos:</b>	<i>la unidad, con el cual se puede conseguir resultados similares</i>
<b>6.2 Efectividad a alcanzar:</b>	<i>Los recursos humanos y materiales propuestos en el proyecto reflejan un costo beneficio positivo, pues al implementar estas actividades por la vía del proyecto social, pues se minimizan costos tanto humanos que el proyecto social los dispone, así como materiales para un rango de incidencia e impacto positivo en relación al PMDOT.</i>
<b>6.3 Costo -utilidad: Análisis de beneficios</b>	<i>Los objetivos planteados aportan al PMDOT y se alcanzarán en el tiempo propuesto en atención al perfil técnico de los proponentes, quienes se encuentran insertos y con experiencia en el área del proyecto.possible su ejecución (es posible cumplir objetivos?, se cuenta con la capacidad técnica?)</i>

### 7. RIESGOS

<b>7.1 Factores de riesgo internos:</b>	<i>Cambios administrativos y financieros, o políticas en el Municipio de Quito Que los procesos de contratación no se realicen a tiempo, la rotación del personal interno, el cambio administrativo que se operará en el presente año puede incidir crecimiento, entre otros. capacitación, capacidad profesional y técnica), procesos tecnológicos (equipos, procedimientos), financieros (fuente y tipo de financiamiento), estructura organizacional, evaluaciones de satisfacción, de desempeño, innovación crecimiento, entre otros.</i>
<b>7.2 Factores de riesgo externos:</b>	<i>Que los proponentes del proyecto no se vinculen adecuadamente, que los conflictos intercomunitarios retrasen la ejecución, inestabilidad económica y política que produzca situaciones de convulsión de la ciudad o el país, riesgos antropicos derivados de las condiciones naturales de la ciudad. medioambientales, tendencias demográficas, culturales, cambios, seguridad ciudadana, entre otros.</i>

### 8. Análisis Económico

*Estará sujeto al techo presupuestario aprobado por la Secretaría General de Coordinación Territorial, Gobernabilidad y Participación y su priorización realizada por las asambleas de presupuestos participativos.*

### 9. Análisis Jurídico

*la igualdad y los derechos humanos.  
"*

### 10. Análisis Técnico (De ser necesario, dependiendo lo solicitado en el proyecto)

Tiene componente de obra pública:		SI		NO	X
Cuenta con ficha de prefactibilidad:		SI		NO	X

### 11. Conclusiones y recomendaciones

*Se incorpora sectores de atención prioritaria como los jóvenes,  
Se aporta a mejorar el espacio público y una ocupación adecuada del mismo.  
El proyecto propuesto genera un impacto positivo.  
Se aporta al cumplimiento de los Objetivos del PMDOT  
El proyecto social es factible para su ejecución  
Se recomienda trabajar con losproponentes para generar sostenibilidad y sustentabilidad en el largo plazo y dar continuidad a la propuesta*

### 12 . PREFACTIBILIDAD (MARQUE CON UNA X)

<b>12.1 Factible:</b>	X	<b>12.2 No Factible</b>	
<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Revisado por:</b>	
F:	F:	F:	
LCDA. SILVIA ALEXANDRA VILLAVICENCIO RIVERA	SR.LUIS HUMBERTO ROBLES PUSDA	MGS.ROBERTO DAVID CARPIO RUBIO	
TÉCNICA UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES	DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO	DIRECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
<b>Revisado por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Revisado por:</b>	
F:	F:	F:	
ABG. BYRON RAMIRO CUEVA ALTAMIRANO	MGS. MARCELO GIOVANNY ALBUJA GUAMAN	ING. ALEX WLADIMIR BONILLA SOLANO	
DIRECTOR ASESORÍA JURÍDICA	DIRECTOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA	DIRECTOR HÁBITAT Y OBRAS PÚBLICAS	
	<b>Aprobado por:</b>		
	F:		
	MGS. HERNAN ALEJANDRO ORTIZ DIAZ		
	ADMINISTRADOR ZONAL		