

HOJA DE RUTA INTERNA PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS GAD MDMQ AZQ 2022

FASE METODOLOGÍA CPCCS	PROCESOS INTERNOS	No.	ACTIVIDADES	FECHAS EJECUCIÓN / ENTREGA	
CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS		1	Designación de la Comisión Técnica	2022-12-19	2022-12-30
ENTREGA DE INFORMES DE EJCUCION PROGRAMATICA Y DE METAS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL POA DICIEMBRE 2022, CONFORME SISTEMA MI CIUDAD		1	Entrega de informes de ejecución Programática y de cumplimiento de metas de las Unidades Ejecutoras de los Proyectos del POA AZQ 2022 (DGT-DGPD Y DAF) a la Unidad de Planificación	2023-01-02	2023-01-06
INGRESO SISTEMA MI CIUDAD AVANCE PROGRAMATICO Y METAS SISTEMA MI CIUDAD		1	Ingreso de Informes de ejecución programática y de cumplimiento de metas de lo proyectos de las Direcciones de Gestión Participativa para Desarrollo, Dirección de Gestión del Territorio y Dirección Administrativa Financiera POA AZQ 2022	2023-01-09	2023-01-13
ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN EJECUTORES DE LOS PROYECTOS CONTENIDOS EN EL POA AZQ		1	Elaboración de informes de gestión de las Unidades de la DGT y DGPD	2023-01-16	2023-02-03
1. PLANIFICACION Y FACILITACIÓN DEL PROCESO DESDE LA ASAMBLEA LOCAL	Organización del proceso participativo	1	Envío de consultas ciudadanas	2023-02-06	2023-03-31
		2	Registro de la institución CPCCS		
		3	Capacitación a todas las dependencias sobre metodología de Rendición de Cuentas		
	Evaluación de la Gestión Municipal	1	Secretaría de Planificación solicitará información puntual para llenar el formulario del GAD y hacer informe de gestión del GAD	2023-04-03	2023-04-28
		2	Convocatoria y conformación de la Comisión Mixta 1 y 2 , para cumplir hoja de ruta		
		3	Entrega de Informe Narrativo a la Asamblea Ciudadana		
		4	Remitir observaciones al informe narrativo de la Asamblea Ciudadana		
5	Reunión de la Comisión 1 (Analizar temas ciudadanos y conocer Informe Narrativo)				
6	Entrega del Informe Narrativo a la asamblea ciudadana y publicación en la página web				
7	Recepción de fecha de rendición de cuentas				
3. DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACION CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS	Organización de los eventos de deliberación pública	1	Difusión masiva de fechas, lugares de eventos de deliberación pública e informe de rendición de cuentas del MDMQ	2023-05-01	2023-05-08
		2	Eventos de deliberación pública		
		3	Sistematización mesas de trabajo acorde al PMOT, elaboración del Plan de trabajo y entrega de plan de trabajo a la asamblea ciudadana	2023-05-08	2023-05-31

4. INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	Informe de RDC al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	1	Ingreso informe RDC a plataforma virtual CPCCS	2023-05-15	2023-06-16
		2	Publicación del informe final de rendición de cuentas en todos los portales web del MDMQ	2023-06-19	2023-06-30