

FICHA DE ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD DE PROGRAMA Y/O PROYECTO SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN:	14/6/2024
Nro. TRÁMITE SITRA:	GADDMQ-AZMS-DZAF-UZA-2024-0911- E

Presupuestos
Participativos
2024 - 2025

Secretaría General
de Coordinación Territorial,
Gobernabilidad y Participación



1. INFORMACIÓN BÁSICA

1.1 Administración Zonal:	MANUELA SAENZ	1.2 Parroquia:	PUENGASI				
1.3 Barrio/Sector /Cabildo/Comuna/Organización/Asociación/Colectivo:	JAIME ERNESTO	1.4 Área: (Urbana o Rural)	URBANO				
1.5 Barrio Regularizado:	<table border="1"> <tr> <td>Si</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>No</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	1.6 Nombre del proyecto:	"POTENCIANDO EMPRENDIMIENTOS LOCALES: Desarrollo Integral de Habilidades y Conocimientos para Emprendedores Barriales
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>				
1.7 Impacto/grado de aceptación:	Alto	1.8 Fecha de presentación:	28/3/2024				
1.9 Nombres y apellidos: (Proponente)	VICTOR HUGO TOAPANTA DÍAZ	1.10 Dirección: (Proponente)	JAIME ERNESTO				
1.11 Teléfonos de contacto: (convencional y celular)	25113673/0994920237	1.12 Correo electrónico: (Proponente)	toapantavictor636@gmail.com				

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.1 Justificación del proyecto: Generar competencias y habilidades entre los vecinos para enfrentar esta incierta situación promover el conocimiento a través de proyectos de emprendimientos

2.2 Descripción del alcance: Administrar su tiempo y aspirar a crear su propio negocio ¡Porque no emprender, ¿Porqué no desarrollar al máximo el potencial, la innovación, creatividad y la iniciativa que poseen? Por otro lado la crisis económica impulsa a muchas personas a convertirse en emprendedores por necesidad, muy que no encuentran empleo y deciden iniciar un proyecto para asegurarse una fuente de ingresos. Esto plantea la pregunta de si esta motivación conduce a emprendimientos a corto o largo plazo

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1 Objetivo General:	1.Facilitar de desarrollo de habilidades empresariales clave, incluyendo gestión financiera, marketing local y planificación estratégica, adaptadas a las necesidades específicas de los emprendedores barriales
	Fomentar la creación de redes de colaboración y apoyo entre emprendedores locales, promoviendo el intercambio de experiencias y buenas prácticas
	Basar en un enfoque práctico y experimental, donde se combinan actividades guiadas con espacios abiertos para la exploración y la creatividad

4. GESTIÓN DEL PROYECTO

4.1 Duración del proyecto (en días)	300 días	4.2 Número de integrantes del proyecto:	Mínimo 10	Máximo 20
4.3 Detalle de actividades:	CAPACITACIONES PARA LOS EMPRENDEDORES, ELABORACIÓN DE ARTESANIAS REPRESENTATIVAS DEL BARRIO CON MATERIAL RECICLABLE. CAPACITACIÓN E PANADERÍA, ELECTRICIDAD, ALBAÑILERÍA. CAPACITACIÓN EN ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA Y DE FUTBOL			
4.4 Cobertura Geográfica:	JAIME ERNESTO	4.5 Número de beneficiarios:	Directos 100	Indirectos 500
4.6 Detalle de Gastos:	Capacitaciones \$ 2.500; Material de oficina \$ 1500; material didáctico \$ 750; Material de ferretería 3000; insumos agropecuarios (semillas) \$200; vestimenta\$ 1000;Servicio de Transporte \$250; refrigerios \$ 1500; Eventos \$ 3000			
4.7 Costo de referencia USD	13.700			

5. APLICACIÓN DEL PROYECTO

5.1 GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA A LOS QUE BENEFICIA EL PROYECTO SOCIAL (MARQUE CON UNA X, PUEDEN SER VARIOS A LA VEZ)

Grupo de Atención Prioritaria	Marque con una x	Número	Observaciones
Niños, niñas y adolescentes	X	17	
Jóvenes	X	30	
Adultos mayores			
Diversidades Sexo Genéricas			
Mujeres	X	30	
Personas con discapacidad			
Pueblos y Nacionalidades Indígenas	X	20	
Afroecuatorianos			

Movilidad Humana			
Animales y Naturaleza	X	3	
6. ANÁLISIS DEL PROYECTO			
6.1 Minimización de costes:	<i>Este proyecto para minimizar el costo se articula con diversas actividades que desarrolla la UGP, complementándose los recursos para ampliar el radio de acción e incidencia, buscando dar sostenibilidad al proyecto en el tiempo, por si solas tampoco el recurso de la UGP alcanzaría a cubrir las actividades propuestas.</i>		
6.2 Efectividad a alcanzar:	<i>Los recursos humanos y materiales propuestos en el proyecto reflejan un costo beneficio positivo, pues al implementar estas actividades por la vía del proyecto social, pues se minimizan costos tanto humanos que el proyecto social los dispone, así como materiales para un rango de incidencia e impacto positivo en relación al PMDOT.</i>		
6.3 Costo -utilidad: Análisis de beneficios	<i>Los objetivos planteados aportan al PMDOT y se alcanzarán en el tiempo propuesto en atención al perfil técnico de los proponentes, quienes se encuentran insertos y con experiencia en el área del proyecto. Posible su ejecución (es posible cumplir objetivos?, se cuenta con la capacidad técnica?)</i>		
7. RIESGOS			
7.1 Factores de riesgo internos:	<i>Cambios administrativos y financieros, o políticas en el Municipio de Quito Que los procesos de contratación no se realicen a tiempo, la rotación del personal interno, el cambio administrativo que se operará en el presente año puede incidir crecimiento, entre otros. Capacitación, capacidad profesional y técnica), procesos tecnológicos (equipos, procedimientos), financieros (fuente y tipo de financiamiento), estructura organizacional, evaluaciones de satisfacción, de desempeño, innovación crecimiento, entre otros.</i>		
7.2 Factores de riesgo externos:	<i>Que los proponentes del proyecto no se vinculen adecuadamente, que los conflictos intercomunitarios retrasen la ejecución, inestabilidad económica y política que produzca situaciones de convulsión de la ciudad o el país, riesgos antrópicos derivados de las condiciones naturales de la ciudad. medioambientales, tendencias demográficas, culturales, cambios, seguridad ciudadana, entre otros.</i>		
8. Análisis Económico			
<i>Estará sujeto al techo presupuestario aprobado por la Secretaría General de Coordinación Territorial, Gobernabilidad y Participación y su priorización realizada por las asambleas de presupuestos participativos.</i>			
9. Análisis Jurídico			
<i>PDOT: 2. Garantizar una política social intercultural que promueve la cohesión, la igualdad y los derechos humanos.</i>			
10. Análisis Técnico (De ser necesario, dependiendo lo solicitado en el proyecto)			
Tiene componente de obra pública:		SI	NO X
Cuenta con ficha de prefactibilidad:		SI	NO
11. Conclusiones y recomendaciones			
<i>Se incorpora sectores de atención prioritaria como los jóvenes, mujeres, adultos mayores Se aporta a mejorar el espacio público y una ocupación adecuada del mismo. El proyecto propuesto genera un impacto positivo. Se aporta al cumplimiento de los Objetivos del PMDOT El proyecto social es factible para su ejecución Se recomienda trabajar con los proponentes para generar sostenibilidad y sustentabilidad en el largo plazo y dar continuidad a la propuesta</i>			
12 . PREFACTIBILIDAD (MARQUE CON UNA X)			
12.1 Factible:	X	12.2 No Factible	
Elaborado por:	Revisado por:		Revisado por:
F:	F:	F:	
LCDA. VERÓNICA DEL ROCIO MORA GARZÓN	SR. LUIS HUMBERTO ROBLES PUSDA	MGS. ROBERTO DAVID CARPIO RUBIO	
TECNICA UNIDAD SERVICIOS SOCIALES	DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO	DIRECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
Revisado por:	Revisado por:		Revisado por:
F:	F:	F:	
ABG. BYRON RAMIRO CUEVA ALTAMIRANO	MGS. MARCELO GIOVANNY ALBUJA GUAMAN	ING. ALEX WLADIMIR BONILLA SOLANO	
DIRECTOR ASESORÍA JURÍDICA	DIRECTOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA	DIRECTOR HÁBITAT Y OBRAS PÚBLICAS	
Aprobado por:			
	F:		
	MGS. HERNAN ALEJANDRO ORTIZ DIAZ		
	ADMINISTRADOR ZONAL		