

SECTOR: Coordinación Territorial, Gobernabilidad y Participación
PLAN OPERATIVO ANUAL (2025)

DEPENDENCIA			Administración Zonal Qutumba						COD. COMPANIA	08	
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	PRESUPUESTO		TOTAL
									TM.FISCAL	TM.AUTOGES	
					Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-31				
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-06-30				
				INTERVENCIÓN VIAL CALLE E2C DESDE CALLE 5590 HASTA FIN DE LA CALLE E2C (PREDIO Nro. 52837) DEL BARRIO CRISTÓBAL COLÓN DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 43,500.00	\$ 0.00	\$ 43,500.00
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30				
					Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-31				
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-06-30				
				INTERVENCIÓN VIAL CALLE HEROES DE PAQUISHA, VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA GUAMANI	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30				
					Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-31				
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-06-30				
				INTERVENCIÓN VIAL CALLE 554A DESDE CALLE 65A HASTA CALLE 69D DEL BARRIO CALPUCHU 2 DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 31,000.00	\$ 0.00	\$ 31,000.00
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30				
					Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-31				
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-06-30				
				INTERVENCIÓN VIAL PASAJE B (CALLE 69A) DESDE FAJA DE PROTECCIÓN DE GUERRA HASTA CALLE PRINCIPAL(CALLE 561E) DEL BARRIO VIDA NUEVA II DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 34,000.00	\$ 0.00	\$ 34,000.00
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30				
					Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-31				
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-06-30				
				INTERVENCIÓN VIAL PASAJE SIN DESDE CALLE CLAUDIO ESPINOZA HASTA CALLE PUBLICA DEL BARRIO LA FLORIDA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 25,000.00	\$ 0.00	\$ 25,000.00
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30				
					Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-31				
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-06-30				
				INTERVENCIÓN VIAL CALLE LUIS GARCIA (CALLE 132) DESDE ABS 0+100 (PREDIO 135774), HASTA CALLE 554J, BARRIO SAN FRANCISCO DE HUARCAY, PARROQUIA LA ECUATORIANA	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 40,500.00	\$ 0.00	\$ 40,500.00
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30				
					Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-31				
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-06-30				
				INTERVENCIÓN VIAL CALLE OCASQUIA, DESDE 1 DE FEBRERO, HASTA PASAJE 541E, BARRIO LA DELICIA, PARROQUIA LA ECUATORIANA	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 5,060.00	\$ 0.00	\$ 5,060.00
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30				
					Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-31				
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-06-30				
				INTERVENCIÓN VIAL CALLE OESC, DESDE OESC, HASTA PREDIO 590101, BARRIO MARISCAL SUCRE, PARROQUIA LA ECUATORIANA	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 16,200.00	\$ 0.00	\$ 16,200.00
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30				
					Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-31				
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-06-30				
				INTERVENCIÓN VIAL CALLE OESF, DESDE 545B, HASTA 545, BARRIO 17 DE MAYO, PARROQUIA LA ECUATORIANA	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30				
					Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-08-01	2025-08-31				
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-09-01	2025-09-30				
				INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, PREDIO 13617, BARRIO MARISCAL SUCRE, PARROQUIA LA ECUATORIANA	Ejecución de obra física (Específica)	2025-10-01	2025-12-01	750104	\$ 21,520.00	\$ 0.00	\$ 21,520.00
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-02	2025-12-15				
					Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-08-01	2025-08-31				
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-09-01	2025-09-30				
				INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, PREDIO 154001, BARRIO LAS ORQUÍDEAS, PARROQUIA LA ECUATORIANA	Ejecución de obra física (Específica)	2025-10-01	2025-12-01	750104	\$ 39,000.00	\$ 0.00	\$ 39,000.00
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-02	2025-12-15				
					Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-08-01	2025-08-31				
					Contratación en el portal de						

INTERVENIR 2.68
 KILOMETROS EN VIAS
 DE ACCESO A BARRIOS
 EN EL 2025
 Valor Esperado Distrital:
 2.68

Ejecutar obras de vias de acceso a barrios
 en la Administración Zonal

QUITO PARTICIPA

FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PÚBLICO

EJECUTAR 74 OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN EL 2025
Valor Esperado Distrital: 74.00

Ejecutar obras de espacio público en la Administración Zonal

Intervención	Parroquia	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Código	Presupuesto	Financiamiento	Valor
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, PREDIO 158362, BARRIO EL CISNE, PARROQUIA LA ECUATORIANA	LA ECUATORIANA	compras públicas (Específica) Ejecución de obra física (Específica) Acta de entrega recepción provisional (Específica) Elaboración de diseños y estudios (Específica) Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-09-01	2025-09-30	750104	\$ 35,000.00	\$ 0.00	\$ 35,000.00
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, PREDIO 169125, BARRIO BELLAVISTA DEL SUR, PARROQUIA LA ECUATORIANA	LA ECUATORIANA	compras públicas (Específica) Ejecución de obra física (Específica) Acta de entrega recepción provisional (Específica) Elaboración de diseños y estudios (Específica) Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-09-01	2025-09-30	750104	\$ 48,000.00	\$ 0.00	\$ 48,000.00
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, PRIMERA ETAPA, BARRIO SEÑOR DEL BUEN SUCCESO, PARROQUIA CHILLOGALLO	CHILLOGALLO	compras públicas (Específica) Ejecución de obra física (Específica) Acta de entrega recepción provisional (Específica) Elaboración de diseños y estudios (Específica) Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-09-01	2025-09-30	750104	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, BARRIO JULIO MATOVELLE, PARROQUIA CHILLOGALLO	CHILLOGALLO	compras públicas (Específica) Ejecución de obra física (Específica) Acta de entrega recepción provisional (Específica) Elaboración de diseños y estudios (Específica) Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-09-01	2025-09-30	750104	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, BARRIO VISTA HERBOSA, PARROQUIA CHILLOGALLO	CHILLOGALLO	compras públicas (Específica) Ejecución de obra física (Específica) Acta de entrega recepción provisional (Específica) Elaboración de diseños y estudios (Específica) Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-09-01	2025-09-30	750104	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, BARRIO ASOCIACIÓN POR UN FUTURO MEJOR, PARROQUIA CHILLOGALLO	CHILLOGALLO	compras públicas (Específica) Ejecución de obra física (Específica) Acta de entrega recepción provisional (Específica) Elaboración de diseños y estudios (Específica) Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-09-01	2025-09-30	750104	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, BARRIO VISTA HERBOSA, PARROQUIA CHILLOGALLO	CHILLOGALLO	compras públicas (Específica) Ejecución de obra física (Específica) Acta de entrega recepción provisional (Específica) Elaboración de diseños y estudios (Específica) Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-09-01	2025-09-30	750104	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, BARRIO CEDOC, PARROQUIA GUAMANI	GUAMANI	compras públicas (Específica) Ejecución de obra física (Específica) Acta de entrega recepción provisional (Específica) Elaboración de diseños y estudios (Específica) Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-06-30	750104	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, BARRIO PANAMERICANA SUR, PARROQUIA QUITUMBE	QUITUMBE	compras públicas (Específica) Ejecución de obra física (Específica) Acta de entrega recepción provisional (Específica) Elaboración de diseños y estudios (Específica) Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-09-01	2025-09-30	750104	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, PREDIO 168691, BARRIO PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO, PARROQUIA LA ECUATORIANA	LA ECUATORIANA	compras públicas (Específica) Ejecución de obra física (Específica) Acta de entrega recepción provisional (Específica) Elaboración de diseños y estudios (Específica) Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-09-01	2025-09-30	750104	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, PREDIO 182340, BARRIO LA ECUATORIANA, PARROQUIA LA ECUATORIANA	LA ECUATORIANA	compras públicas (Específica) Ejecución de obra física (Específica) Acta de entrega recepción provisional (Específica) Elaboración de diseños y estudios (Específica) Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-09-01	2025-09-30	750104	\$ 5,820.00	\$ 0.00	\$ 5,820.00
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, PREDIO 169609, BARRIO AJUJARES DE EMFERMERIA, PARROQUIA LA ECUATORIANA	LA ECUATORIANA	compras públicas (Específica) Ejecución de obra física (Específica) Acta de entrega recepción provisional (Específica) Elaboración de diseños y estudios (Específica) Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-09-01	2025-09-30	750104	\$ 31,600.00	\$ 0.00	\$ 31,600.00
INTERVENCIÓN DEL ÁREA COMUNAL DEL BARRIO NUEVA JERUSALEM DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	TURUBAMBA	compras públicas (Específica) Ejecución de obra física (Específica) Acta de entrega recepción provisional (Específica) Elaboración de diseños y estudios (Específica) Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-09-01	2025-09-30	750104	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00
INTERVENCIÓN DEL ÁREA COMUNAL PARQUE LIQUIDO, BARRIO SANTO	SANTO	compras públicas (Específica)						

ENTREGAR 65 PLANES
VALES PARROQUIALES
DEL DMQ EN EL 2025
Valor Esperado Distrital:
65.00

TOMAS II. PARROQUIA TURUBAMBA	Ejecución de obra física (Específica)	2025-10-01	2025-12-01	750104	\$ 120,000.00	\$ 0.00	\$ 120,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-02	2025-12-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-08-01	2025-08-31				
INTERVENCIÓN DEL ÁREA COMUNAL, PREDIO 3761481, BARRIO LA BRETANA, PARROQUIA TURUBAMBA	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-09-01	2025-09-30				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-10-01	2025-12-01	750104	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-02	2025-12-15				
INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO BARRIO SAN FERNANDO, PARROQUIA GUAMANI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-08-01	2025-08-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-09-01	2025-09-30				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-10-01	2025-12-01	750104	\$ 120,632.25	\$ 0.00	\$ 120,632.25
SENDERO SEGURO, TERMINAL SUR ECOVIA PARQUE LÍQUIDO, VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-02	2025-12-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-06-30				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00
Elaboración de diseño y estudios para la ejecución de obras de la Administración Zonal	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-10-31	730006	\$ 46,655.00	\$ 0.00	\$ 46,655.00
	No Aplica						
Planificación y ejecución de intervenciones menores en el espacio público.	Adquisición de bienes y servicios para la ejecución de intervenciones menores en el espacio público (Específica)	2025-01-02	2025-12-31	730417	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00
	No Aplica			730418	\$ 72,000.00	\$ 0.00	\$ 72,000.00
				730504	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 150,000.00
				730811	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
				750104	\$ 70,000.00	\$ 0.00	\$ 70,000.00
Planificación vial local de la Administración Zonal	Levantar insumos para la elaboración de planes viales (Específica)	2025-02-01	2025-12-31	730606	\$ 120,000.00	\$ 0.00	\$ 120,000.00
	No Aplica			730702	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00
				Sub Total:	\$ 1,659,487.25	\$ 0.00	\$ 1,659,487.25
INTERVENCIÓN VIAL PASAJE OESTE DESDE INICIO DE BARRIO HASTA FIN DE BARRIO DEL BARRIO TIERRA MIA ETAPA 1 Y 4 DE LA PARROQUIA GUAMANI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-06-30				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, PREDIO 128715, BARRIO TRABAJADORES MUNICIPALES, PARROQUIA LA ECUATORIANA	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31				
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, PREDIO 154091, BARRIO LINÓN Y PROGRESO, PARROQUIA LA ECUATORIANA	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 18,000.00	\$ 0.00	\$ 18,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30				
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, PREDIO 154091, BARRIO LINÓN Y PROGRESO, PARROQUIA LA ECUATORIANA	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 11,130.00	\$ 0.00	\$ 11,130.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15				
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, PREDIO 188022, BARRIO PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO, PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 42,000.00	\$ 0.00	\$ 42,000.00
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, PREDIO 188022, BARRIO PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO, PARROQUIA LA ECUATORIANA	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31				
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, PREDIO 188022, BARRIO PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO, PARROQUIA LA ECUATORIANA	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 45,000.00	\$ 0.00	\$ 45,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30				
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, PREDIO 167982, BARRIO SESQUICENTENARIO DEL SUR, PARROQUIA LA ECUATORIANA	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 42,000.00	\$ 0.00	\$ 42,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15				
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, PREDIO 188022, BARRIO PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO, PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 9,000.00	\$ 0.00	\$ 9,000.00
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, PREDIO 188022, BARRIO PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO, PARROQUIA LA ECUATORIANA	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31				

	Contratación en el portal de compras públicas	2025-07-01	2025-07-31				
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, PREDIO 198156, BARRIO ALFREDO PÉREZ CHIRIBOGA, PARROQUIA LA ECUATORIANA	(Específica) Ejecución de obra física	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 70,000.00	\$ 0.00	\$ 70,000.00
	(Específica) Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-07-01	2025-07-31				
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL DEL PREDIO 162390, BARRIO LA INMACULADA, PARROQUIA LA ECUATORIANA	(Específica) Ejecución de obra física	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00
	(Específica) Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-07-01	2025-07-31				
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, BARRIO ALIANZA SÓLIDARIA, PREDIO 781059, PARROQUIA QUITUMBE	(Específica) Ejecución de obra física	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00
	(Específica) Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-07-01	2025-07-31				
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, BARRIO BARRIO TAMBO LLACTA, PREDIO 427184, PARROQUIA QUITUMBE	(Específica) Ejecución de obra física	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 80,000.00	\$ 0.00	\$ 80,000.00
	(Específica) Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-07-01	2025-07-31				
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, BARRIO BARRIO TERRANOVA, PREDIO 347882, PARROQUIA QUITUMBE	(Específica) Ejecución de obra física	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00
	(Específica) Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-07-01	2025-07-31				
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, BARRIO CUMADELA EJERCITO, PREDIO 350448, PARROQUIA QUITUMBE	(Específica) Ejecución de obra física	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 18,000.00	\$ 0.00	\$ 18,000.00
	(Específica) Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-07-01	2025-07-31				
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, BARRIO JARDINES DE MINALLACTA, PREDIO 420092, PARROQUIA QUITUMBE	(Específica) Ejecución de obra física	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 80,000.00	\$ 0.00	\$ 80,000.00
	(Específica) Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-07-01	2025-07-31				
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, BARRIO LA COMARCA, PREDIO 3650638, PARROQUIA QUITUMBE	(Específica) Ejecución de obra física	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00
	(Específica) Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-07-01	2025-07-31				
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, BARRIO LUGA QUITUS COLONIAL, PREDIO 391791, PARROQUIA QUITUMBE	(Específica) Ejecución de obra física	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00
	(Específica) Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-07-01	2025-07-31				
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, BARRIO MUYLLAGTA, PREDIO 517031, PARROQUIA QUITUMBE	(Específica) Ejecución de obra física	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00
	(Específica) Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-07-01	2025-07-31				
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, BARRIO OROQUEDES DEL SUR, PREDIO 736206, PARROQUIA QUITUMBE	(Específica) Ejecución de obra física	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00
	(Específica) Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-07-01	2025-07-31				
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, BARRIO PUEBLO UNIDO DE QUITO SECTOR ALTO, PREDIO 9771, PARROQUIA QUITUMBE	(Específica) Ejecución de obra física	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00
	(Específica) Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-07-01	2025-07-31				
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, BARRIO TREBOLDES DEL SUR, PREDIO	(Específica)	2025-07-01	2025-07-31				

PÚBLICO Y DESARROLLO SOCIAL

64802, PARROQUIA QUITUMBE	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31				
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, BARRIO VALLE DEL SUR, PREDIO 412884, PARROQUIA QUITUMBE	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 45,663.22	\$ 0.00	\$ 45,663.22
Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15					
Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30					
Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31					
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, BARRIO VALLES DEL SUR, PREDIO 686751, PARROQUIA QUITUMBE	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00
Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15					
Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30					
Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31					
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, BARRIO VIRGEN DEL CISNE, PREDIO 1337133, PARROQUIA QUITUMBE	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00
Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15					
Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30					
Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31					
INTERVENCIÓN COMUNAL, BARRIO EL PRADO, PARROQUIA CHILLOGALLO	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 80,034.80	\$ 0.00	\$ 80,034.80
Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15					
Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30					
Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31					
INTERVENCIÓN COMUNAL, BARRIO SAN ANTONIO DE LA LIBERTAD DE CHILLOGALLO, PARROQUIA CHILLOGALLO	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00
Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15					
Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30					
Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31					
INTERVENCIÓN COMUNAL, BARRIO TRANSITO ALTO, PARROQUIA CHILLOGALLO	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 3,500.00
Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15					
Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30					
Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31					
INTERVENCIÓN DEL ÁREA COMUNAL DEL BARRIO ALFREDO LOZADA DE LA PARROQUIA GUAMANI	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 46,000.00	\$ 0.00	\$ 46,000.00
Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15					
Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30					
Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31					
INTERVENCIÓN DEL ÁREA COMUNAL DEL BARRIO BALCONES DEL SUR DE LA PARROQUIA GUAMANI	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 90,000.00	\$ 0.00	\$ 90,000.00
Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15					
Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30					
Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31					
INTERVENCIÓN DEL ÁREA COMUNAL DEL BARRIO BELLAVISTA DEL SUR DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 82,000.00	\$ 0.00	\$ 82,000.00
Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15					
Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30					
Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31					
INTERVENCIÓN DEL ÁREA COMUNAL DEL BARRIO BIENESTAR COMUNITARIO DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00
Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15					
Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30					
Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31					
INTERVENCIÓN DEL ÁREA COMUNAL DEL BARRIO ECUADOR DEL FUTURO DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 102,120.42	\$ 0.00	\$ 102,120.42
Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15					
Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30					
Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31					
INTERVENCIÓN DEL ÁREA COMUNAL DEL BARRIO JAZMINES DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 13,000.00	\$ 0.00	\$ 13,000.00
Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15					

	provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31				
INTERVENCIÓN DEL ÁREA COMUNAL DEL BARRIO LA PAMPA ECUATORIANA DE LA PARROQUIA GUAMANI	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31				
INTERVENCIÓN DEL ÁREA COMUNAL DEL BARRIO LOS PEDESTALES 2 Y 3 DE LA PARROQUIA GUAMANI	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 68,000.00	\$ 0.00	\$ 68,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31				
INTERVENCIÓN DEL ÁREA COMUNAL DEL BARRIO MATILDE ALVAREZ DE LA PARROQUIA GUAMANI	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 75,000.00	\$ 0.00	\$ 75,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31				
INTERVENCIÓN DEL ÁREA COMUNAL DEL BARRIO MIRADOR DE LA ESPERANZA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31				
INTERVENCIÓN DEL ÁREA COMUNAL DEL BARRIO MONTERREY VII DE LA PARROQUIA GUAMANI	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 31,000.00	\$ 0.00	\$ 31,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31				
INTERVENCIÓN DEL ÁREA COMUNAL DEL BARRIO MUSCULOS Y RIELES DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 99,200.00	\$ 0.00	\$ 99,200.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31				
INTERVENCIÓN DEL ÁREA COMUNAL DEL BARRIO RUNA KAWSAY (CAMPO ALEGRE) DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 45,000.00	\$ 0.00	\$ 45,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31				
INTERVENCIÓN DEL ÁREA COMUNAL DEL BARRIO SAN ISIDRO DE PAQUISHA DE LA PARROQUIA GUAMANI	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31				
INTERVENCIÓN DEL ÁREA COMUNAL DEL BARRIO SANTO TOMÁS 1 DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 70,000.00	\$ 0.00	\$ 70,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31				
INTERVENCIÓN DEL ÁREA COMUNAL DEL BARRIO SUREÑOS DE CORAZÓN DE SANTOSPAMBA DE LA PARROQUIA GUAMANI	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 83,000.00	\$ 0.00	\$ 83,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31				
INTERVENCIÓN DEL ÁREA COMUNAL DEL BARRIO TEPEYAC DEL CAMAL METROPOLITANO CPBT Y OTROS (FRANJA 27) DE LA PARROQUIA GUAMANI	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 13,000.00	\$ 0.00	\$ 13,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31				
INTERVENCIÓN DEL ÁREA COMUNAL DEL BARRIO TERRANOVA M2B DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 99,300.00	\$ 0.00	\$ 99,300.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15				
	Elaboración de diseños y						

	estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-07-01	2025-07-31				
INTERVENCIÓN DEL ÁREA COMUNAL DEL BARRIO VENEZIA I DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	(Específica)						
	Ejecución de obra física	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 82,000.00	\$ 0.00	\$ 82,000.00
	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-07-01	2025-07-31				
INTERVENCIÓN DEL ÁREA COMUNAL DEL BARRIO VERTIENTES DEL SUR DE LA PARROQUIA GUAMANI	(Específica)						
	Ejecución de obra física	2025-08-01	2025-11-30	750104	\$ 49,635.91	\$ 0.00	\$ 49,635.91
	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-06-01	2025-06-30				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE 2 PROYECTO MUNICIPAL, DESDE CALLE B HASTA CALLE C DEL BARRIO 18 DE OCTUBRE SEGUNDA ETAPA DE LA PARROQUIA GUAMANI	(Específica)						
	Ejecución de obra física	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00
	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-06-01	2025-06-30				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE 6, DESDE CARLOS VILLAGR, HASTA CALLE F, BARRIO CIUDAD FUTURA EL CONDE. PARROQUIA QUITUMBE	(Específica)						
	Ejecución de obra física	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 19,000.00
	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-06-01	2025-06-30				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE DECIMO TERCERA DESDE CALLE H HASTA ABS-104 DEL BARRIO EL ROCO DE GUAMANI DE LA PARROQUIA GUAMANI	(Específica)						
	Ejecución de obra física	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-06-01	2025-06-30				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE F DESDE TRANSVERSAL 13 HASTA CALLE M DEL BARRIO HEROES DE PAQUISHA DE LA PARROQUIA GUAMANI	(Específica)						
	Ejecución de obra física	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 23,000.00	\$ 0.00	\$ 23,000.00
	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-06-01	2025-06-30				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE K DESDE CALLE Y HASTA CALLE L DEL BARRIO LA VICTORIA DE LA PARROQUIA GUAMANI	(Específica)						
	Ejecución de obra física	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 13,000.00	\$ 0.00	\$ 13,000.00
	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-06-01	2025-06-30				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE LOS ALAMOS DESDE INICIO DE BARRIO HASTA FIN DE BARRIO DEL BARRIO JUAN PABLO DE LA PARROQUIA GUAMANI	(Específica)						
	Ejecución de obra física	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 7,000.00	\$ 0.00	\$ 7,000.00
	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-06-01	2025-06-30				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE O DESDE TRANSVERSAL 14 HASTA TRANSVERSAL 17 DEL BARRIO JOSE PERALTA DE LA PARROQUIA GUAMANI	(Específica)						
	Ejecución de obra física	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 56,000.00	\$ 0.00	\$ 56,000.00
	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-06-01	2025-06-30				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE S, DESDE PASAJE 1, HASTA CALLE R, BARRIO SAN MARTÍN DE PORRES, PARROQUIA QUITUMBE	(Específica)						
	Ejecución de obra física	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 64,000.00	\$ 0.00	\$ 64,000.00
	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-06-01	2025-06-30				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE S7E DESDE CALLE E4C HASTA AV. TURUBAMBA DEL BARRIO SANTO TOMAS 2 DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	(Específica)						
	Ejecución de obra física	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 11,500.00	\$ 0.00	\$ 11,500.00
	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-06-01	2025-06-30				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE Z DESDE CALLE K HASTA CALLE T DEL BARRIO LA VICTORIA DE LA PARROQUIA GUAMANI	(Específica)						
	Ejecución de obra física	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 24,000.00	\$ 0.00	\$ 24,000.00
	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-06-01	2025-06-30				
INTERVENCIÓN VIAL ESCALINATA	compras públicas						

EJECUTAR 646 OBRAS CON PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL 2025

Valor Esperado Distrital: 646.00

Obras de presupuestos participativos

DESDE CALLE 551C HASTA BARRIO MUSCULOS Y RILES (CALLES LUIS BOSANO) DEL BARRIO SANTA GLORIA	(Especifica)	2025-06-01	2025-06-30				
MZ 1 DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	Ejecución de obra física (Especifica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 50,600.00	\$ 0.00	\$ 50,600.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-09-16	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2025-01-02	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2025-06-01	2025-06-30				
INTERVENCIÓN VIAL ESCALINATA PASAJE E, DESDE CALLE 1, HASTA PASAJE 541, BARRIO SAN CARLOS DEL SUR, PARROQUIA QUITUMBE	Ejecución de obra física (Especifica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-09-16	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2025-01-02	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2025-06-01	2025-06-30				
INTERVENCIÓN VIAL PASAJE 12 (SISO), DESDE 541, HASTA 541H, BARRIO PUEBLO UNIDO DE QUITO "LOS ROSALES", PARROQUIA QUITUMBE	Ejecución de obra física (Especifica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-09-16	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2025-01-02	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2025-06-01	2025-06-30				
INTERVENCIÓN VIAL PASAJE 2 (ESA), DESDE CALLE C (EB), HASTA CALLE B (EA), BARRIO PUEBLO UNIDO DE QUITO SECTOR LOS ÁLAMOS, PARROQUIA QUITUMBE	Ejecución de obra física (Especifica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-09-16	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2025-01-02	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2025-06-01	2025-06-30				
INTERVENCIÓN VIAL PASAJE 40, DESDE ABOISA 010 (LOTE 12 (OLEODUCTO)), HASTA ABCISA 0+128, BARRIO PUEBLO UNIDO DE QUITO "LOS ARUPOS", PARROQUIA QUITUMBE	Ejecución de obra física (Especifica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-09-16	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2025-01-02	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2025-06-01	2025-06-30				
INTERVENCIÓN VIAL PASAJE Ca 559A DESDE CALLE Ca FERONANO HUNEKE HASTA FIN DE BARRIO DEL BARRIO NUESTRA SEÑORA DE AGUA, SANTA DE LA PARROQUIA GUAMANI	Ejecución de obra física (Especifica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-09-16	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2025-01-02	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2025-06-01	2025-06-30				
INTERVENCIÓN VIAL PASAJE SIN NOMBRE DESDE INICIO DE BARRIO HASTA FIN DE BARRIO DEL BARRIO TURUBAMBA DE MONJAS BEY DE LA PARROQUIA GUAMANI	Ejecución de obra física (Especifica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 28,000.00	\$ 0.00	\$ 28,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-09-16	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2025-01-02	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2025-06-01	2025-06-30				
INTERVENCIÓN VIAL SA3, DESDE ETG, HASTA 542, BARRIO BARRIO DEL VERGEL, PARROQUIA QUITUMBE	Ejecución de obra física (Especifica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 80,000.00	\$ 0.00	\$ 80,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-09-16	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2025-01-02	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2025-06-01	2025-06-30				
INTERVENCIÓN VIAL TRANSVERSAL 7 DESDE AVENIDA PRINCIPAL HASTA FIN DE BARRIO DEL BARRIO HEROES DE PAQUISHA DE LA PARROQUIA GUAMANI	Ejecución de obra física (Especifica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 23,000.00	\$ 0.00	\$ 23,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-09-16	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2025-01-02	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2025-06-01	2025-06-30				
INTERVENCIÓN VIAL TRANSVERSAL NS (CALLE 5), DESDE AV. SIMON BOLIVAR, HASTA E12C (LUIS CONEJO), BARRIO TAMBO DEL INCA 1, PARROQUIA QUITUMBE	Ejecución de obra física (Especifica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 35,000.00	\$ 0.00	\$ 35,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-09-16	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2025-01-02	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2025-06-01	2025-06-30				
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE 2, DESDE CALLE 0E14H, HASTA AV. ISABEL HERRERIA, BARRIO LA DOLORES, PARROQUIA CHILLOGALLO	Ejecución de obra física (Especifica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-09-16	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2025-01-02	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2025-06-01	2025-06-30				
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE 4, DESDE CALLE A, HASTA CALLE C, BARRIO SANTA CLARA 3, PARROQUIA CHILLOGALLO	Ejecución de obra física (Especifica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 41,000.00	\$ 0.00	\$ 41,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-09-16	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2025-01-02	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2025-06-01	2025-06-30				
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE 8, DESDE CALLE 6, HASTA CALLE D, BARRIO SANTA CLARA 3, PARROQUIA CHILLOGALLO	Ejecución de obra física						

	(Específica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 14,000.00	\$ 0.00	\$ 14,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-06-01	2025-06-30				
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE B, DESDE CALLE ISABEL HERRERA, HASTA CALLE E, BARRIO ESPERANZA Y PROGRESO, PARROQUIA CHILLOGALLO	(Específica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 43,000.00	\$ 0.00	\$ 43,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-06-01	2025-06-30				
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE EL CAPULI, DESDE CALLE LA ESPERANZA, HASTA CALLE EL PROGRESO, BARRIO CORDILLERAS DEL SUR, PARROQUIA CHILLOGALLO	(Específica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 14,000.00	\$ 0.00	\$ 14,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-06-01	2025-06-30				
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE J, DESDE CALLE J (FIN ADQUINADO), HASTA CALLE SUR, BARRIO BUENAVENTURA, PARROQUIA CHILLOGALLO	(Específica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 68,000.00	\$ 0.00	\$ 68,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-06-01	2025-06-30				
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE JORGE SALVADOR LARA, DESDE CALLE JORGE SALVADOR LARA ASFALTADO ABS 0+150, HASTA CALLE JORGE SALVADOR LARA ASFALTADO ABS 0+300, BARRIO COLINAS DEL SUR, PARROQUIA CHILLOGALLO	(Específica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-06-01	2025-06-30				
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE JOSÉ MARÍA PROAÑO, DESDE ERMEL FIALLO, HASTA EMILIA RIBADENEIRA, BARRIO MARTHA BUCARAN, PARROQUIA LA ECUATORIANA	(Específica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 55,600.00	\$ 0.00	\$ 55,600.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-06-01	2025-06-30				
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE JULIO JARA, DESDE CALLE JULIO JARA (ABS 0+80), HASTA CALLE WILLIAM GRUNAUER, BARRIO SAN GREGORIO, PARROQUIA CHILLOGALLO	(Específica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 44,000.00	\$ 0.00	\$ 44,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-06-01	2025-06-30				
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE K, DESDE CALLE F, HASTA CALLE H, BARRIO SANTA CLARA 1, PARROQUIA CHILLOGALLO	(Específica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 65,000.00	\$ 0.00	\$ 65,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-06-01	2025-06-30				
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE LORENZO MEZA, DESDE LORENZO MEZA Y OESA ABS 0+057, HASTA PREDIO 180075, BARRIO NESTOR ROMERO DIAZ, PARROQUIA LA ECUATORIANA	(Específica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 13,500.00	\$ 0.00	\$ 13,500.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-06-01	2025-06-30				
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE LUIS GARCÍA (OE130), DESDE PREDIO 1315418, HASTA ABS 0+100, PREDIO 1357174, BARRIO SAN FRANCISCO DE HUARCAY, PARROQUIA LA ECUATORIANA	(Específica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 40,500.00	\$ 0.00	\$ 40,500.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-06-01	2025-06-30				
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE OE10E, DESDE PREDIO 1267052 (ABS 0+00) FIN DE ADQUINADO EXISTENTE, HASTA ABS 0+100, BARRIO SAN MARCELO, PARROQUIA LA ECUATORIANA	(Específica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 41,000.00	\$ 0.00	\$ 41,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-06-01	2025-06-30				
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE OE10H, DESDE 3445, HASTA 345, BARRIO SAN FRANCISCO ASIS DEL SUR, PARROQUIA LA ECUATORIANA	(Específica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 38,600.00	\$ 0.00	\$ 38,600.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-06-01	2025-06-30				
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE OE-11B, DESDE 550, HASTA FRANJA DE PROTECCIÓN DEL BORDE SUPERIOR DE OJEBRADA, BARRIO SAN ALFONSO, PARROQUIA LA ECUATORIANA	(Específica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 38,700.00	\$ 0.00	\$ 38,700.00
	Acta de entrega recepción	2025-09-16	2025-09-30				

	provisional (Específica)							
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-05-31					
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-06-01	2025-06-30					
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE OE12C, DESDE S38, HASTA CURVA DE RETORNO, BARRIO SAN ANTONIO, PARROQUIA LA ECUATORIANA	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 29,700.00	\$ 0.00	\$ 29,700.00	
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30					
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-05-31					
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-06-01	2025-06-30					
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE OE12E, DESDE CALLE S29, HASTA CALLE S29C, BARRIO SANTA ROSA 3 ETAPA, PARROQUIA CHILLOGALLO	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 48,000.00	\$ 0.00	\$ 48,000.00	
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30					
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-05-31					
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-06-01	2025-06-30					
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE OE13G, DESDE ROSARIO BOPUA, HASTA CURVA DE RETORNO, BARRIO RUMINAHUI, PARROQUIA LA ECUATORIANA	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 38,850.00	\$ 0.00	\$ 38,850.00	
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30					
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-05-31					
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-06-01	2025-06-30					
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE S32, DESDE AV. MANUELA CAÑIZARES, HASTA CALLE OE13G, BARRIO SAN LUIS, PARROQUIA CHILLOGALLO	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 33,000.00	\$ 0.00	\$ 33,000.00	
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30					
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-05-31					
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-06-01	2025-06-30					
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE S42L, DESDE PREDIO 807594, HASTA CURVA DE RETORNO, BARRIO ESPEJO, PARROQUIA LA ECUATORIANA	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 27,000.00	\$ 0.00	\$ 27,000.00	
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30					
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-05-31					
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-06-01	2025-06-30					
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE S47-A, DESDE OE10, HASTA OE10C, BARRIO NUEVOS HORIZONTES DEL SUR, PARROQUIA LA ECUATORIANA	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00	
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30					
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-05-31					
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-06-01	2025-06-30					
INTERVENCIÓN VIAL, PASAJE 22 (S96C), DESDE OE13D, HASTA OE14, BARRIO BALCON DE MANUELITA SAENZ, PARROQUIA LA ECUATORIANA	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 55,000.00	\$ 0.00	\$ 55,000.00	
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30					
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-05-31					
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-06-01	2025-06-30					
INTERVENCIÓN VIAL, PASAJE F, DESDE CALLE A, HASTA FIN DEL PASAJE, BARRIO EL PORVENIR, PARROQUIA CHILLOGALLO	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 16,000.00	\$ 0.00	\$ 16,000.00	
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30					
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-05-31					
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-06-01	2025-06-30					
INTERVENCIÓN VIAL, PASAJE OE10E, DESDE CALLE S32, HASTA FIN DEL PASAJE, BARRIO SANTA ROSA 1 ETAPA, PARROQUIA CHILLOGALLO	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00	
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30					
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-05-31					
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-06-01	2025-06-30					
INTERVENCIÓN VIAL, PASAJE OE10E, DESDE S42H, HASTA JOSE RODRIGUEZ (S42F), BARRIO LA MERCED, PARROQUIA LA ECUATORIANA	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 13,500.00	\$ 0.00	\$ 13,500.00	
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30					
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-05-31					
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-06-01	2025-06-30					
INTERVENCIÓN VIAL, PASAJE OE14G, DESDE CALLE S34C, HASTA FIN DEL PASAJE, BARRIO CUMBRES DEL SUR OCCIDENTE, PARROQUIA CHILLOGALLO	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 19,000.00	
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30					
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-02	2025-05-31					
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-06-01	2025-06-30					
INTERVENCIÓN VIAL, PASAJE OE9K, DESDE S45C, HASTA S46, BARRIO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, PARROQUIA LA ECUATORIANA	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-01	2025-09-15	750105	\$ 9,286.36	\$ 0.00	\$ 9,286.36	
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-16	2025-09-30					

EJECUTAR 90 PROYECTOS SOCIALES CON PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL 2025

Valor Esperado Distrital:
90.00

Ejecución de Proyectos sociales de presupuestos participativos

No Aplica

730204	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
730205	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00
730235	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
730613	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00
730205	\$ 3,370.00	\$ 0.00	\$ 3,370.00
730505	\$ 750.00	\$ 0.00	\$ 750.00
730204	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
730205	\$ 4,200.00	\$ 0.00	\$ 4,200.00
730235	\$ 800.00	\$ 0.00	\$ 800.00
730613	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
730205	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
730235	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00
730613	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
730204	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00
730205	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00
730611	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00
730612	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00
730205	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
730235	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00
730613	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
730204	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00
730205	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00
730611	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00
730612	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00
730205	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
730235	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00
730613	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
730204	\$ 2,560.00	\$ 0.00	\$ 2,560.00
730205	\$ 4,500.00	\$ 0.00	\$ 4,500.00
730235	\$ 4,660.00	\$ 0.00	\$ 4,660.00
730613	\$ 2,100.00	\$ 0.00	\$ 2,100.00
730205	\$ 800.00	\$ 0.00	\$ 800.00
730505	\$ 600.00	\$ 0.00	\$ 600.00
730613	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
730612	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00
730205	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
Sub Total:	\$ 3,869,360.71	\$ 0.00	\$ 3,869,360.71

MANTENER EN BUEN ESTADO 59 CENTROS COMUNITARIOS SOMOS QUITO EN EL 2025

Valor Esperado Distrital:
59.00

Mantenimiento, adecuaciones y equipamientos de las instalaciones de los Centros Comunitarios Casas Somos

No Aplica

Equipar y realizar el mantenimiento preventivo, correctivo de los Centros Comunitarios Casas Somos Quito (Específica)

730402	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
730611	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
840103	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00
840104	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00
840107	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00
730235	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
730613	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00
730604	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00
730201	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
730205	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00
730235	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00
730612	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
731408	\$ 2,269.77	\$ 0.00	\$ 2,269.77
Sub Total:	\$ 106,269.77	\$ 0.00	\$ 106,269.77

CENTROS COMUNITARIOS SOMOS QUITO

BENEFICIAR A 299,000 USUARIOS DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS COMUNITARIOS SOMOS QUITO EN EL 2025

Valor Esperado Distrital:
299000.00

Generar espacios de participación en Los Centros Comunitarios Casas Somos Quito

No Aplica

Desarrollar capacitaciones en el marco de los servicios intersectoriales (Específica)

Dotar de materiales para la ejecución del plan de formación de jóvenes voluntarios (Específica)

Dotar de insumos, servicios y materiales para la ejecución del plan de formación de jóvenes voluntarios (Específica)

730205	\$ 6,762.50	\$ 0.00	\$ 6,762.50
730235	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
730505	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00
730613	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00
730611	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00
730205	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00
730235	\$ 44,000.00	\$ 0.00	\$ 44,000.00
730505	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 19,000.00
730604	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
730612	\$ 9,000.00	\$ 0.00	\$ 9,000.00
730624	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00
Sub Total:	\$ 126,262.50	\$ 0.00	\$ 126,262.50

JUVENTUD ES QUITO

BENEFICIAR A 18,499 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS CAMPAMENTOS VACACIONALES ORGANIZADOS EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES EN EL 2025

Valor Esperado Distrital:
18499.00

Ejecución del plan de formación de jóvenes voluntarios

No Aplica

Dotación de servicios y materiales para la ejecución del plan de formación de jóvenes voluntarios (Específica)

730205	\$ 6,762.50	\$ 0.00	\$ 6,762.50
730235	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
730505	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00
730613	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00
730611	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00
730205	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00
730235	\$ 44,000.00	\$ 0.00	\$ 44,000.00
730505	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 19,000.00
730604	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
730612	\$ 9,000.00	\$ 0.00	\$ 9,000.00
730624	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00
Sub Total:	\$ 126,262.50	\$ 0.00	\$ 126,262.50

EJECUTAR 249 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURALES QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN Y LOS SENTIDOS DE APROPIACIÓN Y PERTENENCIA DE LA COMUNIDAD, EN EL 2025.

Valor Esperado Distrital:
249.00

Promover la participación de la comunidad en actividades artísticas y culturales en el territorio

No Aplica

Ejecutar la programación cultural en el territorio (Específica)

730205	\$ 17,935.79	\$ 0.00	\$ 17,935.79
730614	\$ 6,779.95	\$ 0.00	\$ 6,779.95
730204	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
730205	\$ 18,000.00	\$ 0.00	\$ 18,000.00
730613	\$ 2,898.00	\$ 0.00	\$ 2,898.00
730249	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
730606	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00

BENEFICIAR A 13,962 ACTORES PRODUCTIVOS A TRAVÉS DE ACCIONES QUE FORTALEZCAN SUS CAPACIDADES Y FOMENTEN EL TEJIDO PRODUCTIVO TERRITORIAL DEL DMO EN EL 2025

Valor Esperado Distrital:
13962.00

Promoción y capacitación a los actores productivos para mejorar la productividad y empleabilidad

No Aplica

Dotar de materiales e insumos agropecuarios para el fortalecimiento productivo de las Unidades de Producción Agrícola (Específica)

Dotar de bienes y servicios para fortalecimiento de capacidades de los actores productivos en el territorio (Específica)

730205	\$ 17,935.79	\$ 0.00	\$ 17,935.79
730614	\$ 6,779.95	\$ 0.00	\$ 6,779.95
730204	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
730205	\$ 18,000.00	\$ 0.00	\$ 18,000.00
730613	\$ 2,898.00	\$ 0.00	\$ 2,898.00
730249	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
730606	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00

FORMAR A 1,000 ADOLESCENTES DE UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES Y/O NIVEL COMUNITARIO COMO LÍDERES Y LÍDERESAS EN TEMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, EN EL 2025

Valor Esperado Distrital:
1000.00

Desarrollo de acciones comunitarias en salud sexual y reproductiva

No Aplica

Ejecución de eventos comunitarios de salud sexual y reproductiva (Específica)

730205	\$ 17,935.79	\$ 0.00	\$ 17,935.79
730614	\$ 6,779.95	\$ 0.00	\$ 6,779.95
730204	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
730205	\$ 18,000.00	\$ 0.00	\$ 18,000.00
730613	\$ 2,898.00	\$ 0.00	\$ 2,898.00
730249	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
730606	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00

CONFORMAR 170 COMITÉS DE SEGURIDAD EN EL

Implementación de educación sexual integral y prevención de la violencia basada en género, en instituciones educativas municipales y/o barrios priorizados

No Aplica

Ejecución del plan de acción integral de salud sexual y reproductiva (Específica)

730205	\$ 17,935.79	\$ 0.00	\$ 17,935.79
730614	\$ 6,779.95	\$ 0.00	\$ 6,779.95
730204	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
730205	\$ 18,000.00	\$ 0.00	\$ 18,000.00
730613	\$ 2,898.00	\$ 0.00	\$ 2,898.00
730249	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
730606	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00

		Sub	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
		Total:			
		TOTAL:	\$ 5,913,103.32	\$ 890,000.00	\$ 6,803,103.32

ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE

RESPONSABLE FINANCIERO

RESPONSABLE TECNICO