

Oficio Nro. GADDMQ-AZVCH-2025-0428-O

Quito, D.M., 04 de febrero de 2025

Asunto: Entrega del Plan Operativo Anual (POA) 2025 – Inicial, de la Administración Zonal Valle de los Chillos, generado desde el sistema Mi Ciudad.

Señorita Magíster
Grace Ximena Rivera Yanez
Secretaria General de Planificación
SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
En su Despacho.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos la Administración Zonal del Valle de Los Chillos.

El propósito del presente es dar atención a lo requerido por la Dirección Metropolitana de Planificación para el Desarrollo, la cual mediante correo institucional, solicitó:

- “(...) se revise la información del Plan Operativo Anual (POA) 2025 de la Administración Zonal Valle de los Chillos, que se encuentra en el sistema Mi Ciudad (...)”.
- “Una vez que se verifique que la información registrada es correcta, se deberá remitir el reporte POA de forma oficial y con las respectivas firmas de responsabilidad, a través del Sistema de Gestión Documental SITRA; pues este será considerado como documento oficial de respaldo del Plan Operativo Anual del GAD del DMQ”.

Por lo indicado, y una vez que se revisó el Plan Operativo Anual (POA) 2025 en el sistema de Planificación, Programación y Seguimiento Mi Ciudad, sírvase en encontrar adjunto Plan Operativo Anual (POA) 2025 – Inicial, de la Administración Zonal Valle de los Chillos, generado desde el sistema señalado anteriormente y con las respectivas firmas de responsabilidad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
ESTEBAN ANDRES
MELO GARZON

Mgs. Esteban Andrés Melo Garzón
Administrador Zonal
ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS

Anexos:

- Plan Operativo Anual 2025 Inicial de la AZ del Valle de los Chillos, suscrito.



Oficio Nro. GADDMQ-AZVCH-2025-0428-O

Quito, D.M., 04 de febrero de 2025

Copia:

Señor Ingeniero
Wilmer Giovanni Erazo Chulde
Director Zonal Administrativo Financiero
ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS - DIRECCIÓN ZONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Alejandro Paul Grijalva Estupiñan
Jefe de la Unidad Zonal Administrativa
ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS - UNIDAD ZONAL ADMINISTRATIVA
GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Señor Arquitecto
Pablo Esteban Arias Lazo
Director Zonal de Hábitat y Obras Públicas
ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS - DIRECCIÓN ZONAL DE HÁBITAT Y OBRAS PÚBLICAS
GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Señora Magíster
María Belen Pazmiño Lucio
Directora Zonal de Desarrollo Social y Económico
ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS - DIRECCIÓN ZONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Señor Ingeniero
Luis Fernando Mantilla García
Director Metropolitano Zonal de Participación Ciudadana
ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS - DIRECCIÓN ZONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Señora Magíster
Paulina Elizabeth Tipan Villacis
Directora Metropolitana (E)
SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO
GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Señora Magíster
Myriam Elizabeth Buitron Chavez
Servidor Municipal 13
SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO
GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Señor Ingeniero
Vinicio Alejandro Vizuetu Villa
Jefe Unidad Zonal Financiera
ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS - UNIDAD ZONAL FINANCIERA
GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Señorita Economista
Hilda Elizabeth Murillo Pillajo
Jefa de la Unidad Zonal de Planificación
ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS - UNIDAD ZONAL DE PLANIFICACION
GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO



Oficio Nro. GADDMQ-AZVCH-2025-0428-O

Quito, D.M., 04 de febrero de 2025

NUT: GADDMQ-2025-54879

Acción	Siglas Unidad	Fecha
Elaborado por: Hilda Elizabeth Murillo Pillajo	AZVCH-UP	2025-02-03



SECTOR: Coordinación Territorial, Gobernabilidad y Participación

PLAN OPERATIVO ANUAL (2025)

DEPENDENCIA			Administración Zonal Valle de los Chillos							COD. COMPANIA	05	
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	PRESUPUESTO		TOTAL	
									TM.FISCAL	TM.AUTOGES		
QUITO PARTICIPA	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PÚBLICO	EJECUTAR 74 OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 74.00	Ejecutar obras de espacio público en la Administración Zonal	Construcción de casa comunal en predio municipal del barrio la concepción, parroquia Alangasi	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-01	2025-05-10					
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-30	2025-07-19					
					Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-29	2025-09-27	750104	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00	
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-02	2025-11-11					
					Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-03-17					
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-08	2025-05-28					
					Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-15	2025-08-14	750105	\$ 305,000.00	\$ 0.00	\$ 305,000.00	
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-24	2025-09-13					
					Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-01	2025-05-10					
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-30	2025-07-19					
					Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-29	2025-09-27	750104	\$ 74,953.63	\$ 0.00	\$ 74,953.63	
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-02	2025-11-11					
					Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-01	2025-05-10					
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-30	2025-07-19					
					Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-29	2025-09-27	750104	\$ 70,000.00	\$ 0.00	\$ 70,000.00	
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-02	2025-11-11									
	Elaboración y diseño de estudios técnicos definitivos para ejecución de obras consideradas en los proyectos de inversión de las Administraciones Zonales.	No Aplica	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-08-30	730605	\$ 35,000.00	\$ 0.00	\$ 35,000.00			
	Planificación y ejecución de intervenciones menores en el espacio público.	No Aplica	Mantenimiento y limpieza permanente de áreas verdes y jardines (Específica)	2025-02-01	2025-12-31	750104	\$ 35,000.00	\$ 0.00	\$ 35,000.00			
	ENTREGAR 65 PLANES VIALES PARROQUIALES DEL DMQ EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 65.00	Planificación vial local de la Administración Zonal	No Aplica	Adquisición De Materiales De Construcción Para Ejecución De 5 Obras De Priorización Ciudadana Del Periodo 2023 - 2024 En La Parroquia Pintag. (Específica)	2025-02-01	2025-12-31	730811	\$ 392,000.00	\$ 0.00	\$ 392,000.00		
	INFRAESTRUCTURA, ESPACIO PÚBLICO Y DESARROLLO SOCIAL CO	EJECUTAR 646 OBRAS CON PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 646.00	Dotación de materiales para la ejecución de proyectos de cogestión	No Aplica	Levantar insumos para la elaboración de planes viales (Específica)	2025-02-01	2025-12-31	730606	\$ 45,000.00	\$ 0.00	\$ 45,000.00	
		Obras de presupuestos participativos	Dotación de materiales para la construcción de infraestructura para cancha deportiva en el predio municipal no. 5789259, ubicada en la calle principal de san francisco de alpaluma, sector huertos familiares 7 de agosto, parroquia alangasi. (Específica)	2025-05-03	2025-10-30	730811	\$ 149,395.32	\$ 0.00	\$ 149,395.32			
		Adoquinado de la calle machala desde el último tramo ejecutado hacia el final de la calle, ubicado en el centro poblado, parroquia de Guanguapolo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-01	2025-05-10							
			Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-30	2025-07-19							
			Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-29	2025-09-27	750105	\$ 48,416.68	\$ 0.00	\$ 48,416.68			
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-29	2025-09-27							
			Adoquinado de la calle s1c desde la calle francisco gonzalez suarez hacia el fin de la calle s1c,barrio carlos maria de la torre, parroquia alangasi.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-01	2025-05-10						
Sub Total:									\$ 1,016,953.63	\$ 0.00	\$ 1,016,953.63	

	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-30	2025-07-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-29	2025-09-27	750105	\$ 60,270.00	\$ 0.00	\$ 60,270.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-02	2025-11-11				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-01	2025-05-10				
Adoquinado de la calle s7d desde la curva de retorno de la calle e5a hacia la curva de retorno de la calle s7d,sector san eduardo, parroquia alangasi.	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-30	2025-07-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-29	2025-09-27	750105	\$ 87,673.36	\$ 0.00	\$ 87,673.36
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-02	2025-11-11				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-01	2025-05-10				
Adoquinado de un tramo de la Calle Joaquín Gallegos desde la calle neta martínez hacia la calle ricardo alvarez barrio el rosario, parroquia Amaguaña	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-30	2025-07-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-29	2025-09-27	750105	\$ 57,960.00	\$ 0.00	\$ 57,960.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-02	2025-11-11				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-01	2025-05-10				
Adoquinado de un tramo de la calle providencia desde la calle luis vargas hacia la calle mariano morales, barrio chilo jijón, parroquia Amaguaña	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-30	2025-07-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-29	2025-09-27	750105	\$ 47,880.00	\$ 0.00	\$ 47,880.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-02	2025-11-11				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-01	2025-05-10				
Adoquinado y bordillos de un tramo de la calle josefa lozano desde la calle juan de dios morales hacia el adoquinado existente, barrio la balvina, parroquia Amaguaña	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-30	2025-07-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-29	2025-09-27	750105	\$ 96,460.00	\$ 0.00	\$ 96,460.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-02	2025-11-11				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-01	2025-05-10				
Adoquinado y bordillos de un tramo de la calle los cometas desde el adoquinado existente hacia la calle cruz del sur, barrio mirasiera, parroquia alangasi.	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-30	2025-07-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-29	2025-09-27	750105	\$ 19,680.00	\$ 0.00	\$ 19,680.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-02	2025-11-11				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-01	2025-05-10				
Construcción de aceras, bordillos y adoquinado de los pasajes transversales del campo santo la merced ubicada en el predio 592423, ubicada en la calle jordán, sector curiqueungue, parroquia la merced	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-30	2025-07-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-29	2025-09-27	750104	\$ 85,000.00	\$ 0.00	\$ 85,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-02	2025-11-11				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-01	2025-05-10				
Construcción de adoquinado y bordillos de la calle patricio barberis desde la av. Chilo jijón hasta la finalización de la misma, ubicada en la parroquia Conocoto	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-30	2025-07-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-29	2025-09-27	750105	\$ 64,680.00	\$ 0.00	\$ 64,680.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-02	2025-11-11				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-01	2025-05-10				
Construcción de área comunal recreativa y deportiva en el predio municipal 1303757, Barrio el Blanqueado, parroquia Amaguaña	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-30	2025-07-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-29	2025-09-27	750104	\$ 39,950.00	\$ 0.00	\$ 39,950.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-02	2025-11-11				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-01	2025-05-10				
Construcción de bordillos, cunetas de la vía el manantial desde el sector turístico isla del amor hasta la y sector sol del valle, comuna 4 de octubre, parroquia pintag.	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-30	2025-07-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-29	2025-09-27	750105	\$ 35,066.21	\$ 0.00	\$ 35,066.21
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-02	2025-11-11				

	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-01	2025-05-10				
Construcción de cunetas y bordillos de la vía principal desde el ingreso de pilares de piedra hasta la intersección de las calles n7h y e1e, barrio chachil, parroquia pintag.	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-30	2025-07-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-29	2025-09-27	750105	\$ 38,500.00	\$ 0.00	\$ 38,500.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-02	2025-11-11				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-01	2025-05-10				
Construcción de cunetas y bordillos de las calles: vía principal san juan de la tola, calles que conforman la manzana uno y pasaje "a", barrio san juan de la tola, parroquia pintag.	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-30	2025-07-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-29	2025-09-27	750105	\$ 212,666.67	\$ 0.00	\$ 212,666.67
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-02	2025-11-11				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-01	2025-05-10				
Construcción de la casa barrial en el área municipal con número de predio 636347,barrio el rosario segunda etapa, parroquia pintag.	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-30	2025-07-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-29	2025-09-27	750104	\$ 95,400.00	\$ 0.00	\$ 95,400.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-02	2025-11-11				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-01	2025-05-10				
Construcción de la continuación del adoquinado de las calles n12c y joaquin mancheno desde la calle ramon maldonado hasta la n12f, ubicadas en la parroquia de Conocoto	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-30	2025-07-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-29	2025-09-27	750105	\$ 69,300.00	\$ 0.00	\$ 69,300.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-02	2025-11-11				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-01	2025-05-10				
Construcción de la protección de talud de la casa comunal del Barrio Salvador Celi ubicada en el predio 344242 de la parroquia Conocoto	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-30	2025-07-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-29	2025-09-27	750104	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-02	2025-11-11				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-01	2025-05-10				
Construcción de muros en la quebrada chalahuyco comuna chachás, parroquia de Conocoto	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-30	2025-07-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-29	2025-09-27	750105	\$ 110,000.00	\$ 0.00	\$ 110,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-02	2025-11-11				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-01	2025-05-10				
Construcción del adoquinado de la calle maria vizcaino desde la calle la paz hasta la curva de retorno, ubicadas en el barrio la paz parroquia Conocoto	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-30	2025-07-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-29	2025-09-27	750105	\$ 43,890.00	\$ 0.00	\$ 43,890.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-02	2025-11-11				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-01	2025-05-10				
Construcción del adoquinado de la calle oe1c desde la calle diego noboa hasta la curva de retorno, ubicada en el Barrio San José de la salle de la parroquia de Conocoto	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-30	2025-07-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-29	2025-09-27	750105	\$ 27,018.71	\$ 0.00	\$ 27,018.71
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-02	2025-11-11				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-01	2025-05-10				
Construcción del adoquinado y bordillos de las calle oe5c desde las calle von humboldt hasta la finalización de la misma ubicada en el Barrio San Lorenzo, de la parroquia de Conocoto	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-30	2025-07-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-29	2025-09-27	750105	\$ 79,380.00	\$ 0.00	\$ 79,380.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-02	2025-11-11				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-01	2025-05-10				
Construcción del graderío y visera y complementación del area verde ubicados en la cancha de futbol del barrio Ontaneda	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-30	2025-07-19				

EJECUTAR 90
PROYECTOS SOCIALES
CON PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS EN EL
2025

Valor Esperado Distrital:
90.00

Ejecución de Proyectos sociales de presupuestos participativos

No Aplica

CENTROS COMUNITARIOS SOMOS QUITO

MANTEGER EN BUEN ESTADO 59 CENTROS COMUNITARIOS SOMOS QUITO EN EL 2025

Mantenimiento, adecuaciones y equipamientos de las instalaciones de los Centros Comunitarios Casas Somos

No Aplica

Equipar y realizar el mantenimiento preventivo, correctivo de los Centros

2025-02-01 2025-11-30

	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-29	2025-09-27	750104	\$ 75,000.00	\$ 0.00	\$ 75,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-02	2025-11-11				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-01	2025-05-10				
Continuación del asfaltado de las Calles Lizardo Garcia y calle b desde la Calle Lizardo Garcia hasta la finalización de las mismas, ubicadas en el Barrial Colinas de Monserrat de la Parroquia Conocoto	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-30	2025-07-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-29	2025-09-27	750105	\$ 31,500.00	\$ 0.00	\$ 31,500.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-02	2025-11-11				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-01	2025-05-10				
Intervención de infraestructura en el cementerio de Guangopolo, ubicado en la calle paraiso y av. Intervalles, comuna sorialoma, parroquia de Guangopolo.	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-30	2025-07-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-29	2025-09-27	750104	\$ 114,000.00	\$ 0.00	\$ 114,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-02	2025-11-11				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-01	2025-05-10				
Reconstrucción total de la casa comunal del barrio paraiso de los pinos en el predio no. 696861, parroquia de Conocoto	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-30	2025-07-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-29	2025-09-27	750104	\$ 75,000.00	\$ 0.00	\$ 75,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-02	2025-11-11				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-01	2025-05-10				
Reempedrado de un tramo de la calle oe8e, desde la av. llaló hacia el puente, sector el edén de angamarca, parroquia alangasí.	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-30	2025-07-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-29	2025-09-27	750105	\$ 27,300.00	\$ 0.00	\$ 27,300.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-02	2025-11-11				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-01	2025-05-10				
Remodelación del espacio comunal en el predio 3523485 del barrio nuevos horizontes, parroquia Amaguaña	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-30	2025-07-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-29	2025-09-27	750104	\$ 87,962.71	\$ 0.00	\$ 87,962.71
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-02	2025-11-11				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-01	2025-05-10				
Remodelación del espacio deportivo y recreativo en el predio municipal 1340254 del barrio santa isabel antiguo, parroquia de Amaguaña	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-30	2025-07-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-29	2025-09-27	750104	\$ 58,300.00	\$ 0.00	\$ 58,300.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-02	2025-11-11				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-01	2025-05-10				
Terminación del adoquinado y bordillos de las calles francisco farfán y teresa flor desde la calle catalina aldaz hasta la av. Los laureles del barrio los arupos de la parroquia Conocoto	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-30	2025-07-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-29	2025-09-27	750105	\$ 83,640.00	\$ 0.00	\$ 83,640.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-02	2025-11-11				
	Ejecución Del Proyecto Social "Melodías Para La Vida" (Específica)	2025-03-01	2025-11-30	730205	\$ 6,560.00	\$ 0.00	\$ 6,560.00
	Ejecución Del Proyecto Social "Fringi Claes Y Educa Talleres De Formación Comunitaria" (Específica)	2025-03-01	2025-11-30	730613	\$ 17,090.00	\$ 0.00	\$ 17,090.00
	Ejecución Del Proyecto Social "La Merced Aprende" (Específica)	2025-03-01	2025-11-30	730613	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00
	Ejecución Del Proyecto Social "El Arte En Tu Barrio" (Específica)	2025-03-01	2025-11-30	730204	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00
	Ejecución Del Proyecto Social "Añoranzas De Tiempos Dorados". (Específica)	2025-03-01	2025-11-30	730204	\$ 9,000.00	\$ 0.00	\$ 9,000.00
				730601	\$ 1,152.00	\$ 0.00	\$ 1,152.00
	Sub Total:				\$ 2,102,091.66	\$ 0.00	\$ 2,102,091.66
				730402	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00
				840103	\$ 8,934.77	\$ 0.00	\$ 8,934.77

Valor Esperado Distrital: 59.00 BENEFICIAR A 299,000 USUARIOS DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS COMUNITARIOS SOMOS QUITO EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 299000.00	Comunitarios Casas Somos Quito (Especifica)	No Aplica	Desarrollar capacitaciones en el marco de los servicios intersectoriales (Especifica)	2025-02-01	2025-10-30	840104	\$ 3,635.00	\$ 0.00	\$ 3,635.00
				2025-06-01	2025-10-30	840107	\$ 6,400.00	\$ 0.00	\$ 6,400.00
FORMAR A 3.250 JÓVENES VOLUNTARIOS EN DERECHOS, CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 3250.00 BENEFICIAR A 18.499 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS CAMPAMENTOS VACACIONALES ORGANIZADOS EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES EN EL 2025. Valor Esperado Distrital: 18499.00	Dotación de servicios y materiales para la ejecución del plan de formación de jóvenes voluntarios (Especifica)	No Aplica	Dotación de insumos, servicios y materiales para desarrollar los campamentos vacacionales (Especifica)	2025-02-01	2025-12-31	730613	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
				2025-02-01	2025-08-30	730205	\$ 16,500.00	\$ 0.00	\$ 16,500.00
EJECUTAR 249 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURALES QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN Y LOS SENTIDOS DE APROPIACIÓN Y PERTENENCIA DE LA COMUNIDAD, EN EL 2025. Valor Esperado Distrital: 249.00 BENEFICIAR A 13.962 ACTORES PRODUCTIVOS A TRAVÉS DE ACCIONES QUE FORTALEZCAN SUS CAPACIDADES Y FOMENTEN EL TEJIDO PRODUCTIVO TERRITORIAL DEL DMQ EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 13962.00 FORMAR A 1.000 ADOLESCENTES DE UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES Y/O NIVEL COMUNITARIO COMO LÍDERES Y LIDERESAS EN TEMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 1000.00 CONFORMAR 170 COMITÉS DE SEGURIDAD EN EL TERRITORIO EN EL DMQ, EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 170.00 BENEFICIAR A 10.000 PERSONAS CON ACCIONES RELACIONADAS A GESTIÓN DE RIESGOS, EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 10000.00	Promover la participación de la comunidad en actividades artísticas y culturales en el territorio (Especifica)	No Aplica	Ejecutar la programación cultural en el territorio (Especifica)	2025-01-01	2025-12-13	730205	\$ 87,000.00	\$ 0.00	\$ 87,000.00
				2025-01-01	2025-12-31	730205	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00
BENEFICIAR A 10.000 PERSONAS CON ACCIONES RELACIONADAS A GESTIÓN DE RIESGOS, EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 10000.00	Promoción turística local (Especifica)	No Aplica	Desarrollar acciones de promoción turística en el territorio (Especifica)	2025-01-01	2025-12-31	730505	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
				2025-01-01	2025-12-31	730613	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
BENEFICIAR A 10.000 PERSONAS CON ACCIONES RELACIONADAS A GESTIÓN DE RIESGOS, EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 10000.00	Promoción y capacitación a los actores productivos para mejorar la productividad y empleabilidad (Especifica)	No Aplica	Dotar de bienes y servicios para fortalecimiento de capacidades de los actores productivos en el territorio (Especifica)	2025-01-01	2025-12-31	730505	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
				2025-01-01	2025-12-31	730811	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00
BENEFICIAR A 10.000 PERSONAS CON ACCIONES RELACIONADAS A GESTIÓN DE RIESGOS, EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 10000.00	Ejecución de eventos comunitarios de salud sexual y reproductiva (Especifica)	No Aplica	Ejecución de eventos comunitarios de salud sexual y reproductiva (Especifica)	2025-03-01	2025-12-31	730814	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00
				2025-01-01	2025-12-31	730823	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00
BENEFICIAR A 10.000 PERSONAS CON ACCIONES RELACIONADAS A GESTIÓN DE RIESGOS, EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 10000.00	Ejecutar estrategias sobre gestión de riesgos en el territorio (Especifica)	No Aplica	Ejecutar intervenciones menores en sectores prioritarios orientadas a la mitigación de riesgos y rehabilitación de espacios públicos o declarados de	2025-01-01	2025-12-31	730606	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00
				2025-01-01	2025-12-31	730804	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
BENEFICIAR A 10.000 PERSONAS CON ACCIONES RELACIONADAS A GESTIÓN DE RIESGOS, EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 10000.00	Ejecutar el Plan de Trabajo de los Comités de Seguridad (Especifica)	No Aplica	Ejecución del Plan de Trabajo de los Comités de Seguridad (Especifica)	2025-01-01	2025-12-31	730255	\$ 1,200.00	\$ 0.00	\$ 1,200.00
				2025-01-01	2025-12-31	730404	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00
BENEFICIAR A 10.000 PERSONAS CON ACCIONES RELACIONADAS A GESTIÓN DE RIESGOS, EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 10000.00	Ejecutar intervenciones menores en sectores prioritarios orientadas a la mitigación de riesgos y rehabilitación de espacios públicos o declarados de	No Aplica	Ejecutar intervenciones menores en sectores prioritarios orientadas a la mitigación de riesgos y rehabilitación de espacios públicos o declarados de	2025-01-01	2025-12-31	730803	\$ 800.00	\$ 0.00	\$ 800.00
				2025-01-01	2025-12-31	730811	\$ 5,500.00	\$ 0.00	\$ 5,500.00
BENEFICIAR A 10.000 PERSONAS CON ACCIONES RELACIONADAS A GESTIÓN DE RIESGOS, EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 10000.00	Ejecutar intervenciones menores en sectores prioritarios orientadas a la mitigación de riesgos y rehabilitación de espacios públicos o declarados de	No Aplica	Ejecutar intervenciones menores en sectores prioritarios orientadas a la mitigación de riesgos y rehabilitación de espacios públicos o declarados de	2025-01-01	2025-12-31	730813	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00
				2025-01-01	2025-12-31	840104	\$ 6,500.00	\$ 0.00	\$ 6,500.00
BENEFICIAR A 10.000 PERSONAS CON ACCIONES RELACIONADAS A GESTIÓN DE RIESGOS, EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 10000.00	Ejecutar intervenciones menores en sectores prioritarios orientadas a la mitigación de riesgos y rehabilitación de espacios públicos o declarados de	No Aplica	Ejecutar intervenciones menores en sectores prioritarios orientadas a la mitigación de riesgos y rehabilitación de espacios públicos o declarados de	2025-01-01	2025-12-31	730811	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00
				2025-01-01	2025-12-31	730813	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00
Sub Total:							\$ 89,369.77	\$ 0.00	\$ 89,369.77
Sub Total:							\$ 90,773.55	\$ 0.00	\$ 90,773.55

<p>SENSIBILIZAR A 28.600 PERSONAS CON ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS EN EL 2025</p> <p>Valor Esperado Distrital: 28600.00</p> <p>RECUPERAR Y RESTAURAR 80 SECCIONES DE QUEBRADAS PRIORIZADAS CON ACCIONES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, EN EL 2025</p> <p>Valor Esperado Distrital: 80.00</p> <p>ALCANZAR EL 100% DE VISITAS DE RUTINA 1 DE ASESORIA TÉCNICA A MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE MERCADOS, COMERCIO AUTÓNOMO REGULARIZADO, BARES ESCOLARES, CENTROS INFANTILES Y CENTROS DE ATENCIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL AL 2025</p> <p>Valor Esperado Distrital: 100.00</p>	<p>Ejecución de acciones de promoción de derechos para GAP</p> <p>No Aplica</p> <p>Ejecución de acciones enmarcadas en la protección ambiental en zonas altas y medias de quebradas del DMQ</p> <p>No Aplica</p> <p>Control sanitario y recolección de muestras en población de responsabilidad municipal</p> <p>No Aplica</p>	<p>No Aplica</p> <p>No Aplica</p> <p>No Aplica</p>	<p>utilidad pública y gestión de emergencias. (Específica)</p> <p>Socialización de las estrategias para la promoción de derechos para los GAP (Específica)</p> <p>Intervenir en quebradas con acciones de protección ambiental (Específica)</p> <p>Realizar visitas técnicas y asesorías sobre manipulación de alimentos (Específica)</p>	<p>2025-03-01</p> <p>2025-11-30</p> <p>2025-03-01</p> <p>2025-11-30</p> <p>2025-03-01</p> <p>2025-12-31</p>	<p>2025-10-01</p> <p>2025-10-31</p> <p>2025-03-01</p> <p>2025-12-31</p>	730204	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00
						730205	\$ 5,500.00	\$ 0.00	\$ 5,500.00
						730505	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
						730613	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00
						730236	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
						730505	\$ 8,500.00	\$ 0.00	\$ 8,500.00
						730606	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00
						Sub Total:	\$ 197,500.00	\$ 0.00	\$ 197,500.00
						730205	\$ 4,800.00	\$ 0.00	\$ 4,800.00
						730613	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 3,500.00
730235	\$ 4,150.00	\$ 0.00	\$ 4,150.00						
730505	\$ 4,040.00	\$ 0.00	\$ 4,040.00						
730811	\$ 5,510.00	\$ 0.00	\$ 5,510.00						
Sub Total:	\$ 22,000.00	\$ 0.00	\$ 22,000.00						

FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN C

LOGRAR QUE 37.510 PERSONAS SE INVOLUCREN EN EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN EL 2025

Valor Esperado Distrital: 37510.00

Ejecutar el plan de formación y capacitación para la ciudadanía en general que fortalezca su capacidad de propuesta, articulación e incidencia en la normativa y las políticas públicas.

No Aplica

Fortalecer las instancias y mecanismos del sistema de participación ciudadana y control social.

No Aplica

Ejecutar procesos de Capacitación a la ciudadanía en general **(Específica)**

2025-10-01

2025-10-31

Ejecutar las instancias y mecanismos del sistema de Participación Ciudadana en el territorio **(Específica)**

2025-03-01

2025-12-31

