

SECTOR: COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA

PLAN OPERATIVO ANUAL (2023)

DEPENDENCIA		ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE							COD. COMPANIA	08	
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	PRESUPUESTO		TOTAL
									TM.FISCAL	TM.AUTOGES	
BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ		IMPLEMENTAR BPAS EN 104 UNIDADES DE INTERVENCIÓN EN EL DMQ, EN EL 2023 Valor Esperado Distrital: 104,00 Valor Especifico Dependencia: 8.00	IMPLEMENTACIÓN DE BPAS EN UNIDADES DE INTERVENCIÓN DE LA AZ	No Aplica	Aplicación de BPAs en 1 Mercado (Específica)	2023-01-03	2023-09-30				
					Aplicación de BPAs en 1 Barrio (Específica)	2023-01-03	2023-11-30				
					Aplicación de BPAs en 5 Instituciones Educativas (Específica)	2023-01-03	2023-12-31				
					Aplicación de BPAs dentro de la Administración Zonal (Específica)	2023-01-03	2023-12-31	730804	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00
								840103	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00
Sub Total:								\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	
		REALIZAR 40 OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN EL 2023 Valor Esperado Distrital: 40.00 Valor Especifico Dependencia: 8.00	EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO	INTERVENCIÓN AREA COMUNAL, BARRIO BELLAVISTA DEL SUR, PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06				
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-09	2023-11-17	750104	\$ 22,916.39	\$ 0.00	\$ 22,916.39
					Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-15				
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
					Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06				
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-09	2023-11-17	750104	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00
					Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-15				
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
					Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06				
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-09	2023-11-17	750104	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00
					Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-15				
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
					Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06				
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-09	2023-11-17	750107	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00
					Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-15				
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
					Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06				
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-09	2023-11-17	750104	\$ 29,667.02	\$ 0.00	\$ 29,667.02
					Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-15				
					Acta de entrega recepción						

INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA			INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, BARRIO MUYULLACTA, PARROQUIA QUITUMBE	provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
				Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06				
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-09	2023-11-17				
				Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-15				
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
				Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06				
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-09	2023-11-17				
				Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-15				
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
				Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06				
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-09	2023-11-17				
				Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-15				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-11	2023-12-31							
	INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, BARRIO EDESA, PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06						
	INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, BARRIO EDESA, PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06						
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, BARRIO EDESA, PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06							
INTERVENCIÓN MENORES EN EL TERRITORIO	No Aplica	Mantenimientos menores de áreas verdes y espacios públicos dentro del territorio de la Administración Zonal (Trimestral)	2023-01-01	2023-12-31	730418	\$ 250,814.29	\$ 0.00	\$ 250,814.29		
		Provisión de insumos para el desarrollo de intervenciones menores dentro del Territorio de la Administración Zonal (Específica)	2023-01-02	2023-05-31	730504	\$ 76,395.00	\$ 0.00	\$ 76,395.00		
			INTERVENCIÓN VIAL CALLE GRACIELA ESCUDERO DESDE CALLE S60 HASTA CALLE S95E, VARIOS BARRIOS, PARROQUIA TURUBAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-07	2023-09-08				
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-11	2023-10-06	750105	\$ 495,567.35	\$ 0.00	\$ 495,567.35
				Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-09	2023-11-30				
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-08				
				Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06				
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-09	2023-11-17	750105	\$ 190,000.00	\$ 0.00	\$ 190,000.00
				Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-15				
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
				Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06				
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-09	2023-11-01	750105	\$ 13,605.95	\$ 0.00	\$ 13,605.95
				Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-15				
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE FRANCISCO OCAMPOS DESDE CLODOVEO CARRIÓN, HASTA OE71, VARIOS BARRIOS, PARROQUIA GUAMANI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06							
INTERVENCIÓN VIAL CALLE E10H DESDE CALLE S40B HASTA CALLE E7C (CALLE 11), BARRIO SAN BLAS, PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06							

CORRESPONSABILIDAD

CIUDADANA

INTERVENIR EN 14.56 KILOMETROS EN VIAS DE ACCESO A BARRIOS EN EL 2023 Valor Esperado Distrital: 14.56 Valor Especifico Dependencia: 2.50	INTERVENCIONES PARA ACCESO A BARRIOS	INTERVENCIÓN VIAL CALLE AURELIO GUERRERO (E2) DESDE FIN ADOQUINADO HASTA AV. GONZALO PEREZ BUSTAMANTE, BARRIO ASISTENCIA SOCIAL, PARROQUIA QUITUMBE	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-09	2023-11-17	750105	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00	
		Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-15						
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22						
		INTERVENCIÓN VIAL CALLE S69D DESDE CALLE AV. PEDRO VICENTE MALDONADO HASTA CALLE GRACIELA ESCUDERO, BARRIO SAN JUAN DE TURUBAMBA, PARROQUIA TURUBAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06					
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-09	2023-11-17	750105	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00		
		Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-15						
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22						
		INTERVENCIÓN VIAL, CALLE OE14B, DESDE ABS 0+00, HASTA ABS 0+200, BARRIO VIRGEN DEL QUINCHE, PARROQUIA CHILLOGALLO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06					
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-09	2023-11-17	750105	\$ 64,300.00	\$ 0.00	\$ 64,300.00		
		Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-15						
Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22								
INTERVENCIÓN VIAL PASAJE OE2C (SAN JOSE) DESDE S69D HASTA S60B, BARRIO MATILDE ALVARES, PARROQUIA GUAMANI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06							
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-09	2023-11-17	750105	\$ 53,000.00	\$ 0.00	\$ 53,000.00			
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-15							
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22							
	INTERVENCIÓN VIAL, CALLE A (OE14), DESDE CALLE ISABEL HERRERA, HASTA CALLE F, BARRIO ESPERANZA Y PROGRESO, PARROQUIA CHILLOGALLO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06						
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-09	2023-11-17	750105	\$ 44,700.00	\$ 0.00	\$ 44,700.00			
Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-15								
Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22								
INTERVENCIÓN VIAL CALLE QUITO DESDE CALLE S59A, HASTA CALLE S59, VARIOS BARRIOS, PARROQUIA GUAMANI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06							
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-09	2023-11-17	750105	\$ 17,000.00	\$ 0.00	\$ 17,000.00			
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-15							
Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22								
PAGO DE EXPROPIACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	No Aplica			2023-02-01	2023-12-31	840301	\$ 171,912.01	\$ 0.00	\$ 171,912.01	
ELABORAR 8 PLANES VIALES ZONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA PMDOT-FUIGS N° 001-2021 EN EL 2023. Valor Esperado Distrital: 8.00 Valor Especifico Dependencia: 1.00	DESARROLLO DEL PLAN VIAL ZONAL	Provisión de recursos para el Desarrollo del Plan Vial Zonal (Específica)	2023-01-01	2023-01-31						
		Elaboración del Plan Vial Zonal (Específica)	2023-02-01	2023-06-30	730606	\$ 76,116.00	\$ 0.00	\$ 76,116.00		
		Entrega de documento final del Plan Vial Zonal a la Entidad Responsable de la Movilidad	2023-07-01	2023-07-31						

			(Específica)						
EJECUTAR 24 DOMINGAS EN EL 2023 Valor Esperado Distrital: 24.00 Valor Especifico Dependencia: 3.00	RECUPERACIÓN DE PARQUES Y ÁREAS VERDES EN LOS BARRIOS DEL DMQ (DOMINGAS)	No Aplica	Ejecución de los trabajos requeridos por parte de la comunidad con la Administración Zonal y demás entidades municipales (Específica)	2023-10-01	2023-12-31	730811	\$ 0.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
ADECENTAR 7 SENDEROS PRIORIZADOS EN EL 2023 Valor Esperado Distrital: 7.00 Valor Especifico Dependencia: 0.00	IMPLEMENTACIÓN DE SENDEROS SEGUROS A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y VIALES	SENDERO SEGURO CALLE LUIS LOPEZ, BARRIO CHILLOGALLO, PARROQUIA CHILLOGALLO	Elaboración de diseños y estudios (Específica) Contratación en el portal de compras públicas (Específica) Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-08 2023-10-17 2023-11-20	2023-09-28 2023-11-15 2023-12-30	750104 750105	\$ 0.00 \$ 0.00	\$ 225,000.00 \$ 150,000.00	\$ 225,000.00 \$ 150,000.00
Sub Total:							\$ 1,825,994.01	\$ 387,000.00	\$ 2,212,994.01
			Elaboración de diseños y estudios (Específica) Contratación en el portal de compras públicas (Específica) Ejecución de obra física (Específica) Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-08-07 2023-09-11 2023-10-16 2023-12-11	2023-09-08 2023-10-13 2023-12-08 2023-12-15	750104	\$ 27,100.00	\$ 0.00	\$ 27,100.00
			Elaboración de diseños y estudios (Específica) Contratación en el portal de compras públicas (Específica) Ejecución de obra física (Específica) Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-08-07 2023-09-11 2023-10-16 2023-12-18	2023-09-08 2023-10-13 2023-12-15 2023-12-22	750104	\$ 40,180.00	\$ 0.00	\$ 40,180.00
			Elaboración de diseños y estudios (Específica) Contratación en el portal de compras públicas (Específica) Ejecución de obra física (Específica) Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-09-11 2023-10-09 2023-11-20 2023-12-11	2023-10-06 2023-11-17 2023-12-15 2023-12-31	750104	\$ 14,000.00	\$ 0.00	\$ 14,000.00
			Elaboración de diseños y estudios (Específica) Contratación en el portal de compras públicas (Específica) Ejecución de obra física (Específica) Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-09-11 2023-10-13 2023-11-20 2023-12-18	2023-10-06 2023-11-17 2023-12-15 2023-12-22	750104	\$ 15,270.00	\$ 0.00	\$ 15,270.00
			Elaboración de diseños y estudios (Específica) Contratación en el portal de compras públicas (Específica) Ejecución de obra física (Específica) Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-09-11 2023-10-09 2023-11-20 2023-12-18	2023-10-06 2023-11-17 2023-12-15 2023-12-22	750104	\$ 23,285.88	\$ 0.00	\$ 23,285.88
			Elaboración de diseños y estudios (Específica) Contratación en el portal de compras públicas	2023-09-11	2023-10-06				

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS			BARRIO TAMBOLACTA DE LA PARROQUIA QUITUMBE	(Específica)	2023-10-09	2023-11-17	750104	\$ 7,000.00	\$ 0.00	\$ 7,000.00
				Ejecución de obra física	2023-11-20	2023-12-15				
				(Específica)						
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
			INTERVENCIÓN DEL ÁREA COMUNAL DEL BARRIO PEDESTALES 2 Y 3 DE LA PARROQUIA GUAMANI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-07	2023-09-08				
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-11	2023-10-13	750104	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00
				Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-12-15				
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
			INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL DEL BARRIO LOS ROSALES DEL SUR DE LA PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06				
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-09	2023-11-17	750104	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00
				Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-15				
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
			INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL DEL BARRIO VIRGEN DEL QUINCHE 1 DE LA PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06				
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-09	2023-11-17	750104	\$ 13,000.00	\$ 0.00	\$ 13,000.00
				Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-15				
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
			INTERVENCIÓN DEL ÁREA COMUNAL DEL BARRIO PAMPA ECUATORIANA DE LA PARROQUIA GUAMANI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06				
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-09	2023-11-17	750104	\$ 50,720.00	\$ 0.00	\$ 50,720.00
				Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-15				
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
			INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL DEL BARRIO HOSPITAL 2 DE LA PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06				
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-09	2023-11-17	750104	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00
				Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-15				
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
INTERVENCIÓN DEL ÁREA COMUNAL DEL BARRIO VALLE HERMOSO (SECTOR CORNEJO) DE LA PARROQUIA GUAMANI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-07	2023-09-08							
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-11	2023-10-13	750104	\$ 60,720.00	\$ 0.00	\$ 60,720.00			
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-12-08							
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-11	2023-12-15							
INTERVENCIÓN DEL ÁREA COMUNAL DEL BARRIO LLANO CASTILLO DE LA PARROQUIA GUAMANI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-07	2023-09-08							
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-11	2023-10-13	750104	\$ 26,800.00	\$ 0.00	\$ 26,800.00			
	Ejecución de obra física									

	(Específica)	2023-10-16	2023-12-08				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-11	2023-12-15				
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL DEL BARRIO HOSPITAL 1 DE LA PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-09	2023-11-17	750104	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-15				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL DEL BARRIO TREBOLES DEL SUR DE LA PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-09	2023-11-17	750104	\$ 42,000.00	\$ 0.00	\$ 42,000.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-15				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
INTERVENCIÓN DEL ÁREA COMUNAL DEL BARRIO 18 DE OCTUBRE I ETAPA DE LA PARROQUIA GUAMANÍ	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-09	2023-11-17	750104	\$ 17,060.00	\$ 0.00	\$ 17,060.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-15				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
INTERVENCIÓN DEL ÁREA COMUNAL DEL BARRIO CONDE UNO DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-07	2023-09-08				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-11	2023-10-13	750104	\$ 50,723.00	\$ 0.00	\$ 50,723.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-12-08				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-11	2023-12-15				
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL DEL BARRIO VALLES DEL SUR DE LA PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-09	2023-11-17	750104	\$ 37,000.00	\$ 0.00	\$ 37,000.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-15				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL DEL BARRIO EJÉRCITO 1 DE LA PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-09	2023-11-17	750104	\$ 16,000.00	\$ 0.00	\$ 16,000.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-15				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
INTERVENCIÓN DEL ÁREA COMUNAL DEL BARRIO LA COCHA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-07	2023-09-08				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-11	2023-10-13	750104	\$ 55,448.00	\$ 0.00	\$ 55,448.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-12-08				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-11	2023-12-15				

REALIZAR 523 OBRAS DE

Código	Descripción	Especificación	Fecha Inicio	Fecha Fin	Código	Monto	Monto	Monto	Monto
PRESUPUESTOS	EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO	INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL DEL BARRIO SOLIDARIDAD MBS DE LA PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-09	2023-11-17	750104	\$ 35,000.00	\$ 0.00	\$ 35,000.00	
		Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-15					
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22					
		INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL DEL BARRIO COMITE TERRANOVA DE LA PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-09	2023-11-17	750104	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00	
		Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-15					
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22					
		INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL DEL BARRIO EL MIRADOR DE GUAJALÓ DE LA PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-09	2023-11-17	750104	\$ 14,000.00	\$ 0.00	\$ 14,000.00	
		Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-15					
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22					
INTERVENCIÓN DEL ÁREA COMUNAL DEL BARRIO SANTA ISABEL FRANJA 5 DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-07	2023-09-08						
Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-11	2023-10-13	750104	\$ 60,066.00	\$ 0.00	\$ 60,066.00			
Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-12-08							
Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-11	2023-12-15							
INTERVENCIÓN DEL ÁREA COMUNAL DEL BARRIO RUNA KAWSAY (Campo Alegre) DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-07	2023-09-08						
Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-11	2023-10-13	750104	\$ 65,835.00	\$ 0.00	\$ 65,835.00			
Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-12-08							
Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-11	2023-12-15							
INTERVENCIÓN DEL ÁREA COMUNAL DEL BARRIO SUMAK KAWSAY (Vigilantes Quito) DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-07	2023-09-08						
Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-11	2023-10-13	750104	\$ 70,530.00	\$ 0.00	\$ 70,530.00			
Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-12-08							
Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-11	2023-12-15							
INTERVENCIÓN DEL ÁREA COMUNAL DEL BARRIO NUEVA JERUSALEN DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-07	2023-09-08						
Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-11	2023-10-13	750104	\$ 73,130.00	\$ 0.00	\$ 73,130.00			
Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-12-08							
Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-11	2023-12-15							
		Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-07	2023-08-09					
		Contratación en el portal de							

PARTICIPATIVOS EN EL	INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, BARRIO EL PORVENIR, DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO	compras públicas (Específica)	2023-09-11	2023-10-13	750104	\$ 62,500.00	\$ 0.00	\$ 62,500.00
		Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-12-08				
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-11	2023-12-15				
	INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, BARRIO Huarca y Luz y Vida, DE LA PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-09	2023-11-17	750104	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
		Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-15				
	INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, DEL BARRIO SESQUICENTENARIO DEL SUR, DE LA PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-09	2023-11-17	750104	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 38,000.00
		Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-15				
	INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, DEL BARRIO Trabajadores Municipales II etapa, DE LA PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-09	2023-11-17	750104	\$ 14,000.00	\$ 0.00	\$ 14,000.00
		Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-15				
	INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, DEL BARRIO MARTHA BUCARAM, DE LA PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-09	2023-11-17	750104	\$ 18,000.00	\$ 0.00	\$ 18,000.00
		Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-15				
	INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, DEL BARRIO ALFREDO PEREZ CHIRIBOGA, DE LA PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-09	2023-11-17	750104	\$ 32,000.00	\$ 0.00	\$ 32,000.00
		Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-15				
	INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, BARRIO María Auxiliadora, DE LA PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-09	2023-11-17	750104	\$ 35,000.00	\$ 0.00	\$ 35,000.00
		Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-15				
	INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, BARRIO Oasis del Sur, DE LA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-09	2023-11-17	750104	\$ 80,000.00	\$ 0.00	\$ 80,000.00
		Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-15				

DMQ EN EL 2023			PARROQUIA LA ECUATORIANA	Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-15				
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22					
			INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL DEL BARRIO San Marcelo, DE LA PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-10-06				
			Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-09	2023-11-17	750104	\$ 80,000.00	\$ 0.00	\$ 80,000.00	
			Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-15					
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22					
			INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, BARRIO LOS ANDES, DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-07	2023-09-08				
			Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-11	2023-10-13	750104	\$ 14,000.00	\$ 0.00	\$ 14,000.00	
			Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-12-08					
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-11	2023-12-15					
			INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, BARRIO QUITO OCCIDENTAL, DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-07	2023-09-08				
			Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-11	2023-10-13	750104	\$ 58,100.00	\$ 0.00	\$ 58,100.00	
			Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-12-08					
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-11	2023-12-15					
			INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, BARRIO EL ROSAL, DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-07	2023-09-08				
			Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-11	2023-10-13	750104	\$ 46,500.00	\$ 0.00	\$ 46,500.00	
			Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-12-15					
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22					
			INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, BARRIO EL GIRÓN, DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-07	2023-09-08				
			Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-11	2023-10-13	750104	\$ 11,700.00	\$ 0.00	\$ 11,700.00	
			Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-12-15					
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22					
			INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, BARRIO SANTA ROSA 1 ETAPA, DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-07	2023-09-08				
			Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-21	2023-12-08					
Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-11	2023-10-13	750104	\$ 53,600.00	\$ 0.00	\$ 53,600.00				
Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22								
INTERVENCIÓN ÁREA COMUNAL, BARRIO BUENAVENTURA, DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-07	2023-09-08							
Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-11	2023-10-13	750104	\$ 17,900.00	\$ 0.00	\$ 17,900.00				
Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-12-15								
Acta de entrega recepción										

	provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
INTERVENCIÓN ESCALINATA "S40D" DESDE CALLE "ESF" HASTA CALLE "EB" DEL BARRIO SAN CARLOS DEL SUR DE LA PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-09-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-18	2023-10-20	750105	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-22	2023-12-15				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE OE1K DESDE AV. CONDOR NAN HASTA SIN SALIDA DEL BARRIO MU'YULLACTA DE LA PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-02-01	2023-02-27				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-28	2023-03-24	750105	\$ 62,000.00	\$ 0.00	\$ 62,000.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-04-24	2023-06-12				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-06-13	2023-06-23				
INTERVENCIÓN VIAL PASAJE LL "S39B" DESDE CALLE E12B HASTA AV. SIMÓN BOLÍVAR DEL BARRIO TAMBO DEL INCA DE LA PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-09-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-18	2023-10-20	750105	\$ 18,000.00	\$ 0.00	\$ 18,000.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-22	2023-12-15				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
INTERVENCIÓN VIAL PASAJE 4-A-5 DESDE AV. JOSEFA LOZANO HASTA FIN DEL PASAJE 4-A-6 DEL BARRIO VISTA HERMOSA DE MONJAS DE LA PARROQUIA GUAMANÍ	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-07	2023-09-08				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-11	2023-10-13	750105	\$ 6,210.00	\$ 0.00	\$ 6,210.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-12-08				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-11	2023-12-15				
INTERVENCIÓN VIAL PASAJE B, DESDE CALLE JULIAN ESTRELLA, HASTA FIN DE PASAJE DEL BARRIO CAPILLA DEL SEÑOR DEL BUEN SUCESO, DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-09-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-18	2023-10-20	750105	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-22	2023-12-15				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
INTERVENCIÓN VIAL PASAJE S49A DESDE CALLE Oe5C HASTA FIN DEL PASAJE DEL BARRIO BUENA VENTURA CURICHO CASHAÑA DE LA PARROQUIA GUAMANÍ	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-07	2023-09-08				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-11	2023-10-13	750105	\$ 6,430.00	\$ 0.00	\$ 6,430.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-12-08				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-11	2023-12-15				
INTERVENCIÓN ESCALINATA PASAJE O DESDE CALLE 9 "S36" HASTA CALLE 8 "S37" DEL BARRIO PUEBLO UNIDO ALTO DE LA PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-09-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-18	2023-10-20	750105	\$ 35,000.00	\$ 0.00	\$ 35,000.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-22	2023-12-15				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
	Elaboración de diseños y						

Valor Esperado Distrital: 523.00		Valor Especifico		Dependencia: 106.00					
INTERVENCIÓN VIAL PASAJE 0e5B DESDE PASAJE S48A HASTA FIN DEL PASAJE DEL BARRIO BUENA VENTURA CURICHO CASHANA DE LA PARROQUIA GUAMANI	estudios (Especifica)	2023-08-07	2023-09-08						
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-09-11	2023-10-13	750105	\$ 6,160.00	\$ 0.00		\$ 6,160.00	
	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-10-16	2023-12-08						
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-11	2023-12-15						
INTERVENCIÓN VIAL CALLE S43B DESDE AV. MARISCAL SUJRE HASTA AV. RUMICHACA NAN DEL BARRIO JARDINES DE NINALLACTA DE LA PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-01-03	2023-02-27						
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-02-28	2023-04-11	750105	\$ 65,000.00	\$ 0.00		\$ 65,000.00	
	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-04-12	2023-05-30						
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-06-13	2023-06-23						
INTERVENCIÓN VIAL CALLE F "E7A" DESDE CALLE S48N HASTA CALLE E6E DEL BARRIO VENCEREMOS DE LA PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-09-11	2023-09-15						
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-09-18	2023-10-20	750105	\$ 33,000.00	\$ 0.00		\$ 33,000.00	
	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-10-22	2023-12-15						
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-18	2023-12-22						
INTERVENCIÓN VIAL PASAJE S49B DESDE CALLE 0e5C HASTA FIN DEL PASAJE DEL BARRIO BUENA VENTURA CURICHO CASHANA DE LA PARROQUIA GUAMANI	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-08-07	2023-09-08						
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-09-11	2023-10-13	750105	\$ 12,240.00	\$ 0.00		\$ 12,240.00	
	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-10-16	2023-12-08						
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-11	2023-12-15						
INTERVENCIÓN ESCALINATA 1 DESDE CALLE F "E7A" HASTA CALLE G "E7B" DEL BARRIO VENCEREMOS DE LA PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-09-11	2023-09-15						
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-09-18	2023-10-20	750105	\$ 17,000.00	\$ 0.00		\$ 17,000.00	
	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-10-22	2023-12-15						
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-18	2023-12-22						
INTERVENCIÓN VIAL PASAJE E7F DESDE CALLE S51 HASTA LINDERO PROPIEDAD PARTICULAR DEL BARRIO SANTA GLORIA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-09-11	2023-09-15						
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-09-18	2023-10-20	750105	\$ 5,200.00	\$ 0.00		\$ 5,200.00	
	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-10-22	2023-12-15						
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-18	2023-12-22						
INTERVENCIÓN VIAL PASAJE S/N DESDE TRANSVERSAL 9 HASTA TRANSVERSAL 10 DEL BARRIO JOSE PERALTA DE LA PARROQUIA GUAMANI	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-08-07	2023-09-08						
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-09-11	2023-10-13	750105	\$ 16,080.00	\$ 0.00		\$ 16,080.00	
	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-10-16	2023-12-08						
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-11	2023-12-15						
INTERVENCIÓN VIAL CALLE S38	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-09-11	2023-09-15						
	Contratación en el portal de compras públicas								

BARRIOS		(Específica)	2023-10-22	2023-12-15				
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
INTERVENCIÓN ESCALINATA "S40" DESDE CALLE S/N "EGH" HASTA CALLE S/N "EG6" DEL BARRIO HOSPITAL 2 DE LA PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-09-15					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-18	2023-10-20	750105	\$ 13,000.00	\$ 0.00	\$ 13,000.00	
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-22	2023-12-15					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22					
INTERVENCIÓN VIAL CALLE E30 DESDE CALLE S57A HASTA CALLE S57 DEL BARRIO PADRE INOCENIO JACOME DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-09-15					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-18	2023-10-20	750105	\$ 14,700.00	\$ 0.00	\$ 14,700.00	
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-22	2023-12-15					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22					
INTERVENCIÓN ESCALINATA "S38" DESDE CALLE S/N "EGH" HASTA CALLE S/N "EG6" DEL BARRIO SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA DE LA PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-09-15					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-18	2023-10-20	750105	\$ 7,000.00	\$ 0.00	\$ 7,000.00	
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-22	2023-12-15					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22					
INTERVENCIÓN VIAL PASAJE 12 DE OCTUBRE DESDE CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA FIN DE LA CALLE DEL BARRIO NUEVA VICTORIA DE LA PARROQUIA GUAMANI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-07	2023-09-08					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-11	2023-10-13	750105	\$ 6,610.00	\$ 0.00	\$ 6,610.00	
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-12-08					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-11	2023-12-15					
INTERVENCIÓN VIAL CALLE A "E10H" DESDE CALLE S40B HASTA CALLE E8B DEL BARRIO SAN BLAS 2 DE LA PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-09-15					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-18	2023-10-20	750105	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00	
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-22	2023-12-15					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22					
INTERVENCIÓN VIAL CALLE E6C DESDE CALLE S51D HASTA CALLE S51A DEL BARRIO CAUPICHU 2 DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-09-15					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-18	2023-10-20	750105	\$ 57,100.00	\$ 0.00	\$ 57,100.00	
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-22	2023-12-15					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22					
INTERVENCIÓN ESCALINATA DESDE CALLE E6C HASTA CALLE E7A DEL BARRIO EL VERGEL DE LA PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-02	2023-06-23					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-26	2023-08-18					
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-21	2023-12-08					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-11	2023-12-31					

INTERVENCIÓN VIAL CALLE S35F DESDE TRANSVERSAL 10 HASTA TRANSVERSAL 13 DEL BARRIO HEROES DE PAQUISHA DE LA PARROQUIA GUAMANI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-07	2023-09-08				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-11	2023-10-13	750105	\$ 35,720.00	\$ 0.00	\$ 35,720.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-12-08				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-11	2023-12-15				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE N° 338° DESDE CALLE E8G HASTA CALLE E8E DEL BARRIO SAN MARTIN DE PORRES DE LA PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-03	2023-02-27				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-28	2023-04-11	750105	\$ 42,000.00	\$ 0.00	\$ 42,000.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-04-24	2023-06-12				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-06-13	2023-06-23				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE K DESDE CALLE T HASTA CALLE C DEL BARRIO LA VICTORIA DE LA PARROQUIA GUAMANI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-07	2023-09-08				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-11	2023-10-13	750105	\$ 25,900.00	\$ 0.00	\$ 25,900.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-12-08				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-11	2023-12-15				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE E6D DESDE CALLE S54 HASTA CALLE S55A DEL BARRIO CAUPICHU 2 DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-03	2023-02-27				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-28	2023-05-12	750105	\$ 58,100.00	\$ 0.00	\$ 58,100.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-05-30	2023-07-18				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-07-19	2023-07-29				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE S35B DESDE CALLE E8G HASTA CURVA DE RETORNO DEL BARRIO SAN MARTIN DE PORRES DE LA PARROQUIA QUITUMBE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-02	2023-02-27				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-28	2023-03-24	750105	\$ 27,000.00	\$ 0.00	\$ 27,000.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-04-12	2023-05-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-05-30	2023-06-15				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE GABRIEL GARCIA MARQUEZ DESDE CALLE SIN HASTA CURVA DE RETORNO DEL BARRIO SANTA ISABEL DE LA ECATORRIANA DE LA PARROQUIA GUAMANI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-07	2023-09-08				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-11	2023-10-13	750105	\$ 83,930.00	\$ 0.00	\$ 83,930.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-12-08				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-11	2023-12-15				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE E7A DESDE LEONIDAS DUBLES HASTA CALLE S53 DEL BARRIO CAUPICHU 2 DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-03	2023-02-27				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-28	2023-05-12	750105	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-05-30	2023-07-18				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-07-19	2023-07-29				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-07	2023-09-08				
	Contratación en el portal de						

INTERVENCIÓN VIAL CALLE B DESDE CALLE TULLIO LOPEZ HASTA CALLE C DEL BARRIO ALEGRIA DE CRECER DE LA PARROQUIA GUAMANI	compras públicas (Específica)	2023-09-11	2023-10-13	750105	\$ 57,150.00	\$ 0.00	\$ 57,150.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-12-08				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-11	2023-12-15				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE E7B DESDE CALLE S54 HASTA CALLE S66B DEL BARRIO CAUPICHU 2 DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-03	2023-02-27				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-28	2023-05-12	750105	\$ 62,000.00	\$ 0.00	\$ 62,000.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-05-30	2023-07-18				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-07-19	2023-07-29				
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE S54D, DESDE CALLE Oe9A, HASTA CALLE Oe10, DEL BARRIO BALCON MANUELITA SAENZ, DE LA PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-09-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-18	2023-10-20	750105	\$ 20,468.00	\$ 0.00	\$ 20,468.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-22	2023-12-15				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE S54, DESDE CALLE Oe12, HASTA ABS O+530, DEL BARRIO SAN ALFONSO, DE LA PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-09-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-18	2023-10-20	750105	\$ 25,440.00	\$ 0.00	\$ 25,440.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-22	2023-12-15				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE S52, DESDE CALLE Oe9F, HASTA CALLE Oe10, DEL BARRIO NUEVOS HORIZONTES DEL SUR, DE LA PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-09-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-18	2023-10-20	750105	\$ 30,100.00	\$ 0.00	\$ 30,100.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-22	2023-12-15				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
INTERVENCIÓN VIAL, PASAJE S/N, DESDE CALLE Oe13B, HASTA CALLE Oe13D, DEL BARRIO SAN FRANCISCO DE HUARCAY, DE LA PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-09-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-18	2023-10-20	750105	\$ 30,500.00	\$ 0.00	\$ 30,500.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-22	2023-12-15				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
INTERVENCIÓN VIAL, PASAJE ESTEBAN MARAÑON, DESDE CALLE JOSE DE LA CUADRA, HASTA CALLE AMADEO IZQUIETA, DEL BARRIO AUXILIARES DE ENFERMERIA, DE LA PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-09-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-18	2023-09-20	750105	\$ 4,578.00	\$ 0.00	\$ 4,578.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-22	2023-12-15				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE S/N (Oe13), DESDE CALLE S34U, HASTA FIN DE PASAJE, DEL BARRIO ACACIAS DEL SUR, DE LA PARROQUIA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-09-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-18	2023-10-20	750105	\$ 24,200.00	\$ 0.00	\$ 24,200.00

CHILLOGALLO	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-22	2023-12-15				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE D (S34S), DESDE CALLE A, HASTA CALLE B, DEL BARRIO ESPERANZA Y PROGRESO, DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-09-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-18	2023-10-20	750105	\$ 32,200.00	\$ 0.00	\$ 32,200.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-22	2023-12-15				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE OE9H, DESDE CALLE S43A, HASTA CALLE S44, DEL BARRIO SAN FRANCISCO DE ASIS DEL SUR, DE LA PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-09-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-18	2023-10-20	750105	\$ 32,809.00	\$ 0.00	\$ 32,809.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-22	2023-12-15				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE S42K, DESDE LUIS DUQUE (OE11), HASTA OE11B, DEL BARRIO ESPEJO, DE LA PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-09-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-18	2023-10-20	750105	\$ 35,000.00	\$ 0.00	\$ 35,000.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-22	2023-12-15				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE PRINCIPAL S/N, DESDE ABS 0+000, HASTA ABS 0+190, DEL BARRIO SANTA LUCIA, DE LA PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-07	2023-09-08				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-11	2023-10-13	750105	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-12-08				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-11	2023-12-15				
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE S38, DESDE CALLE LUIS DUQUE, HASTA ABS 0+200, DEL BARRIO SAN ANTONIO, DE LA PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-07	2023-09-08				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-11	2023-10-13	750105	\$ 69,022.26	\$ 0.00	\$ 69,022.26
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-12-08				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-11	2023-12-15				
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE "OE9G" "S42L", DESDE CALLE EMILIO UZCATEGUI, HASTA CALLE OE9G, DEL BARRIO LA MERCED, DE LA PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-07	2023-09-08				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-18	2023-10-20	750105	\$ 10,836.00	\$ 0.00	\$ 10,836.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-22	2023-12-15				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE S41F, DESDE ABS0+000, HASTA ABS0+080, DEL BARRIO RUMINAHUI, DE LA PARROQUIA LA ECUATORIANA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-09-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-18	2023-10-20	750105	\$ 20,640.00	\$ 0.00	\$ 20,640.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-22	2023-12-15				
	Acta de entrega recepción						

	provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-07	2023-09-08				
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE OE13A, DESDE CALLE S42H, HASTA CURVA DE RETORNO, DEL BARRIO LA INDEPENDENCIA, DE LA PARROQUIA LA ECUATORIANA	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-11	2023-10-13	750105	\$ 43,700.00	\$ 0.00	\$ 43,700.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-12-08				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-11	2023-12-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-09-15				
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE 1 (S34Q), DESDE CALLE OE14G, HASTA CALLE OE14E, DEL BARRIO LA DOLORES, DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-18	2023-10-20	750105	\$ 39,300.00	\$ 0.00	\$ 39,300.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-22	2023-12-15				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-09-15				
INTERVENCIÓN VIAL, PASAJE S34A, DESDE CALLE OE14E, HASTA FIN DE PASAJE, DEL BARRIO NUESTRAS CUMBRES DEL SUR OCCIDENTE, DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-18	2023-10-20	750105	\$ 9,700.00	\$ 0.00	\$ 9,700.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-22	2023-12-15				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-09-15				
INTERVENCIÓN VIAL, ESCALINATA SIN, DESDE CALLE B, HASTA CALLE C, DEL BARRIO DEFENSORES DEL TRABAJADOR MUNICIPAL, DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-18	2023-10-20	750105	\$ 27,700.00	\$ 0.00	\$ 27,700.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-22	2023-12-15				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-09-15				
INTERVENCIÓN VIAL, ESCALINATA SIN, DESDE CALLE S33C, HASTA CALLE OE13B, DEL BARRIO SAN MATEO, DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-18	2023-10-20	750105	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-22	2023-12-15				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-09-15				
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE NICOLAS CEVALLOS, DESDE CALLE OE13I, HASTA VIA DEL OLEODUCTO, DEL BARRIO COLINAS DEL SUR, DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-18	2023-10-20	750105	\$ 20,100.00	\$ 0.00	\$ 20,100.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-22	2023-12-15				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-09-15				
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE M (S41), DESDE CALLE OE14I, HASTA CALLE OE14F, DEL BARRIO SANTA CLARA 1, DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-18	2023-10-20	750105	\$ 32,200.00	\$ 0.00	\$ 32,200.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-22	2023-12-15				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)						

INTERVENCIÓN VIAL, CALLE 5, DESDE CALLE B, HASTA CALLE D, DEL BARRIO SANTA CLARA 3, DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO	estudios (Específica)	2023-09-11	2023-09-15					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-18	2023-10-20	750105	\$ 49,200.00	\$ 0.00	\$ 49,200.00	
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-22	2023-12-15					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22					
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-09-15					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-18	2023-10-20	750105	\$ 32,200.00	\$ 0.00	\$ 32,200.00	
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE 6, DESDE CALLE B, HASTA CALLE D, DEL BARRIO SANTA CLARA 3, DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-22	2023-12-15					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22					
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-09-15					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-18	2023-10-20	750105	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 38,000.00	
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-22	2023-12-15					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22					
INTERVENCIÓN VIAL, CALLE J, DESDE CALLE J (ABS 0+000), HASTA CALLE J (ABS 0+123), DEL BARRIO BUENAVENTURA, DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-09-15					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-18	2023-10-20	750105	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00	
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-22	2023-12-15					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22					
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-11	2023-09-15					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-18	2023-10-20	750105	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00	
INTERVENCIÓN VIAL, ESCALINATA S/N, DESDE CALLE S33C, HASTA CALLE OE13B, DEL BARRIO SAN MATEO, DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-22	2023-12-15					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22					
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-02	2023-06-23					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-26	2023-08-18					
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-21	2023-12-08					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-11	2023-12-31					
INTERVENCIÓN VIAL, PASAJES S43B Y S43A, DESDE ALONSO PABLOS (OED), HASTA ABS 0+084/ABS 0+081, BARRIO RUMIHUCO, PARROQUIA LA ECUATORIANA 2022	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-02	2023-06-23					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-26	2023-08-18					
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-21	2023-12-08					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-11	2023-12-31					
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-02	2023-06-23					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-26	2023-08-18					
INTERVENCIÓN VIAL, PASAJE OE14C, DESDE CALLE S/N, HASTA CALLE S34C, BARRIO NUESTRAS CUMBRES, PARROQUIA CHILLOGALLO 2022	Ejecución de obra física (Específica)	2023-08-21	2023-12-08					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-11	2023-12-31					
	Elaboración de estudios (Específica)	2023-01-01	2023-04-30	730606	\$ 12,913.14	\$ 0.00	\$ 12,913.14	
	No Aplica							
	ESTUDIOS TÉCNICOS DEFINITIVOS PARA OBRAS PRIORIZADAS EN ASAMBLEAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARA EJECUCIÓN 2023							
	EJECUCIÓN 2023							
Valor Esperado Distrital: 177.00								
Valor Especifico								
Dependencia: 16.00								
KULTURZART "EL ARTE NUESTRA MEJOR	Ejecución del Proyecto Social KULTURZART "EL ARTE NUESTRA MEJOR	2023-01-01	2023-11-30	730205	\$ 2,003.63	\$ 0.00	\$ 2,003.63	
	MEDICINA* (Específica)							
	Exposición de resultados a la							

MEDICINA*		comunidad del proyecto social KULTURIZART "EL ARTE NUESTRA MEJOR MEDICINA" (Específica)	2023-12-01	2023-12-31				
'REACTIVACIÓN DE LOS RAYMIS' TALLERES CULTURALES Y FERIAS DE EMPRENDIMIENTOS PARROQUIA LA ECUATORIANA 2023	No Aplica	Ejecución del Proyecto Social "REACTIVACIÓN DE LOS RAYMIS" TALLERES CULTURALES Y FERIAS DE EMPRENDIMIENTOS PARROQUIA LA ECUATORIANA 2023 (Específica) Exposición de resultados a la comunidad del proyecto social "REACTIVACIÓN DE LOS RAYMIS" TALLERES CULTURALES Y FERIAS DE EMPRENDIMIENTOS PARROQUIA LA ECUATORIANA 2023 (Específica)	2023-01-01	2023-11-30	730205	\$ 8,375.20	\$ 0.00	\$ 8,375.20
RECUPERACIÓN PARTICIPATIVA DE LA INTEGRIDAD BIÓSICA DE LA QUEBRADA ORTEGA, A TRAVÉS DEL EMPODERAMIENTO LOCAL, VALORIZACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	No Aplica	Ejecución del Proyecto Social RECUPERACIÓN PARTICIPATIVA DE LA INTEGRIDAD BIÓSICA DE LA QUEBRADA ORTEGA, A TRAVÉS DEL EMPODERAMIENTO LOCAL, VALORIZACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (Específica) Exposición de resultados a la comunidad del proyecto social RECUPERACIÓN PARTICIPATIVA DE LA INTEGRIDAD BIÓSICA DE LA QUEBRADA ORTEGA, A TRAVÉS DEL EMPODERAMIENTO LOCAL, VALORIZACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (Específica)	2023-01-01	2023-11-30	730204	\$ 600.00	\$ 0.00	\$ 600.00
					730205	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
					730235	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
					730236	\$ 4,450.00	\$ 0.00	\$ 4,450.00
					730505	\$ 700.00	\$ 0.00	\$ 700.00
					730613	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00
					730811	\$ 7,000.00	\$ 0.00	\$ 7,000.00
					730814	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00
PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL EN LOS JOVENES Y FAMILIAS DE LA COMUNIDAD	No Aplica	Ejecución del Proyecto Social PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL EN LOS JOVENES Y FAMILIAS DE LA COMUNIDAD (Específica) Exposición de resultados a la comunidad del proyecto social PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL EN LOS JOVENES Y FAMILIAS DE LA COMUNIDAD (Específica)	2023-01-01	2023-11-30	730205	\$ 3,745.61	\$ 0.00	\$ 3,745.61
					730804	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00
					730613	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00
					730812	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00
CREANDO SONRISAS, FORMACIÓN DE UNA RED ORGANIZATIVA DE JOVENES EN LA PARROQUIA GUAMANI	No Aplica	Ejecución del Proyecto Social CREANDO SONRISAS, FORMACIÓN DE UNA RED ORGANIZATIVA DE JOVENES EN LA PARROQUIA GUAMANI (Específica) Exposición de resultados a la comunidad del proyecto social CREANDO SONRISAS, FORMACIÓN DE UNA RED ORGANIZATIVA DE JOVENES EN LA PARROQUIA GUAMANI (Específica)	2023-01-01	2023-11-30	730235	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
					730205	\$ 5,300.00	\$ 0.00	\$ 5,300.00
					730505	\$ 800.00	\$ 0.00	\$ 800.00
					730613	\$ 1,995.62	\$ 0.00	\$ 1,995.62
					730811	\$ 1,200.00	\$ 0.00	\$ 1,200.00
LOS ANACLETOS DE GUAMANI	No Aplica	Ejecución del Proyecto Social LOS ANACLETOS DE GUAMANI (Específica) Exposición de resultados a la comunidad del proyecto social LOS ANACLETOS DE GUAMANI (Específica)	2023-01-01	2023-11-30	730613	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
					730814	\$ 3,295.62	\$ 0.00	\$ 3,295.62
REACTIVACIÓN DE LOS ESPACIOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DE CARÁCTER PÚBLICO Y PRIVADO, CORREDOR CULTURAL PARROQUIA QUITUMBE	No Aplica	Ejecución del Proyecto Social REACTIVACIÓN DE LOS ESPACIOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DE CARÁCTER PÚBLICO Y PRIVADO, CORREDOR CULTURAL PARROQUIA QUITUMBE (Específica) Exposición de resultados a la comunidad del proyecto social REACTIVACIÓN DE LOS ESPACIOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DE CARÁCTER PÚBLICO Y PRIVADO, CORREDOR CULTURAL PARROQUIA QUITUMBE (Específica)	2023-01-01	2023-11-30	730204	\$ 360.00	\$ 0.00	\$ 360.00
					730205	\$ 16,680.00	\$ 0.00	\$ 16,680.00
					730613	\$ 1,320.00	\$ 0.00	\$ 1,320.00
REALIZAR 40								

PROYECTOS SOCIALES DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ EN EL AÑO 2023			CORREDOR CULTURAL PARROQUIA QUITUMBE (Específica)	2023-12-01	2023-12-31							
Valor Esperado Distrital: 40.00 Valor Especifico Dependencia: 14.00	JÓVENES DEL PRESENTE: CONFORMACIÓN DE UNA RED JUVENIL EN LA PARROQUIA QUITUMBE	No Aplica	Ejecución del Proyecto Social JÓVENES DEL PRESENTE: CONFORMACIÓN DE UNA RED JUVENIL EN LA PARROQUIA QUITUMBE (Específica)	2023-01-01	2023-11-30	730205	\$ 2,530.29	\$ 0.00	\$ 2,530.29			
				2023-12-01	2023-12-31	730613	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00			
				Exposición de resultados a la comunidad del proyecto social JÓVENES DEL PRESENTE: CONFORMACIÓN DE UNA RED JUVENIL EN LA PARROQUIA QUITUMBE (Específica)								
				Exposición de resultados a la comunidad del proyecto social RECUPERACIÓN PARTICIPATIVA DE LA INTEGRIDAD BIOPHÍSICA DE LA QUEBRADA PUCARÁ, SITUADA EN EL SUR OCCIDENTE DE LA PARROQUIA QUITUMBE, A TRAVÉS DEL EMPoderAMIENTO LOCAL, VALORIZACIÓN DE SERVICIOS ECO SISTEMICOS Y GESTION DE LA BIODIVERSIDAD (Específica)								
				Exposición de resultados a la comunidad del proyecto social RECUPERACIÓN PARTICIPATIVA DE LA INTEGRIDAD BIOPHÍSICA DE LA QUEBRADA PUCARÁ, SITUADA EN EL SUR OCCIDENTE DE LA PARROQUIA QUITUMBE, A TRAVÉS DEL EMPoderAMIENTO LOCAL, VALORIZACIÓN DE SERVICIOS ECO SISTEMICOS Y GESTION DE LA BIODIVERSIDAD (Específica)								
				Exposición de resultados a la comunidad del proyecto social RECUPERACIÓN PARTICIPATIVA DE LA INTEGRIDAD BIOPHÍSICA DE LA QUEBRADA CALICANTO, SITUADA EN EL SECTOR CENTRAL DE LA PARROQUIA QUITUMBE, A TRAVÉS DEL EMPoderAMIENTO LOCAL, VALORIZACIÓN DE SERVICIOS ECO SISTEMICOS Y GESTION DE LA BIODIVERSIDAD (Específica)								
				Exposición de resultados a la comunidad del proyecto social RECUPERACIÓN PARTICIPATIVA DE LA INTEGRIDAD BIOPHÍSICA DE LA QUEBRADA CHUZALONGO, SITUADA EN EL SUR OCCIDENTE DE LA PARROQUIA QUITUMBE, A TRAVÉS DEL EMPoderAMIENTO LOCAL, VALORIZACIÓN DE SERVICIOS ECO SISTEMICOS Y GESTION DE LA BIODIVERSIDAD (Específica)								
				Exposición de resultados a la comunidad del proyecto social RECUPERACIÓN PARTICIPATIVA DE LA INTEGRIDAD BIOPHÍSICA DE LA QUEBRADA CHUZALONGO, SITUADA EN EL SUR OCCIDENTE DE LA PARROQUIA QUITUMBE, A TRAVÉS DEL EMPoderAMIENTO LOCAL, VALORIZACIÓN DE SERVICIOS ECO SISTEMICOS Y GESTION DE LA BIODIVERSIDAD (Específica)								
				Exposición de resultados a la comunidad del proyecto social RECUPERACIÓN PARTICIPATIVA DE LA INTEGRIDAD BIOPHÍSICA DE LA QUEBRADA CHUZALONGO, SITUADA EN EL SUR OCCIDENTE DE LA PARROQUIA QUITUMBE, A TRAVÉS DEL EMPoderAMIENTO LOCAL, VALORIZACIÓN DE SERVICIOS ECO SISTEMICOS Y GESTION DE LA BIODIVERSIDAD (Específica)								
				Exposición de resultados a la comunidad del proyecto social RECUPERACIÓN PARTICIPATIVA DE LA INTEGRIDAD BIOPHÍSICA DE LA QUEBRADA CHUZALONGO, SITUADA EN EL SUR OCCIDENTE DE LA PARROQUIA QUITUMBE, A TRAVÉS DEL EMPoderAMIENTO LOCAL, VALORIZACIÓN DE SERVICIOS ECO SISTEMICOS Y GESTION DE LA BIODIVERSIDAD (Específica)								
Exposición de resultados a la comunidad del proyecto social RECUPERACIÓN PARTICIPATIVA DE LA INTEGRIDAD BIOPHÍSICA DE LA QUEBRADA CHUZALONGO, SITUADA EN EL SUR OCCIDENTE DE LA PARROQUIA QUITUMBE, A TRAVÉS DEL EMPoderAMIENTO LOCAL, VALORIZACIÓN DE SERVICIOS ECO SISTEMICOS Y GESTION DE LA BIODIVERSIDAD (Específica)												

				Y GESTION DE LA BIODIVERSIDAD (Especifica)						
	REACTIVACIÓN SOCIAL E INTEGRAL EN LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y VIOLENCIA PARA EL NÚCLEO FAMILIAR. NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	No Aplica	ADOLESCENCIA (Especifica)	Ejecución del Proyecto Social REACTIVACIÓN SOCIAL E INTEGRAL EN LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y VIOLENCIA PARA EL NÚCLEO FAMILIAR. NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (Especifica)	2023-01-01	2023-11-30	730204	\$ 900.00	\$ 0.00	\$ 900.00
							730205	\$ 3,900.00	\$ 0.00	\$ 3,900.00
							730235	\$ 1,300.00	\$ 0.00	\$ 1,300.00
							730505	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
							730613	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 3,500.00
							730804	\$ 305.00	\$ 0.00	\$ 305.00
				730811	\$ 2,970.00	\$ 0.00	\$ 2,970.00			
				730812	\$ 1,125.00	\$ 0.00	\$ 1,125.00			
				Exposición de resultados a la comunidad del proyecto social REACTIVACIÓN SOCIAL E INTEGRAL EN LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y VIOLENCIA PARA EL NÚCLEO FAMILIAR. NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (Especifica)	2023-12-01	2023-12-31				
JÓVENES POR UN FUTURO MEJOR, ES EL TIEMPO DE LA JUVENTUD	No Aplica	JUVENTUD (Especifica)	Ejecución del Proyecto Social JÓVENES POR UN FUTURO MEJOR, ES EL TIEMPO DE LA JUVENTUD (Especifica)	2023-01-01	2023-11-30	730205	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00	
						730235	\$ 600.00	\$ 0.00	\$ 600.00	
						730505	\$ 800.00	\$ 0.00	\$ 800.00	
						730613	\$ 2,009.77	\$ 0.00	\$ 2,009.77	
						730811	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00	
						730812	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00	
			Exposición de resultados a la comunidad del proyecto social JÓVENES POR UN FUTURO MEJOR, ES EL TIEMPO DE LA JUVENTUD (Especifica)	2023-12-01	2023-12-31					
CAPACITACION EN GESTION CULTURAL Y PRODUCCION DE EVENTOS	No Aplica	DE EVENTOS (Especifica)	Ejecución del Proyecto Social CAPACITACION EN GESTION CULTURAL Y PRODUCCION DE EVENTOS (Especifica)	2023-01-01	2023-11-30	730204	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	
						730205	\$ 14,409.77	\$ 0.00	\$ 14,409.77	
						730235	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00	
						730505	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	
						730613	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	
						730812	\$ 200.00	\$ 0.00	\$ 200.00	
			730824	\$ 800.00	\$ 0.00	\$ 800.00				
Exposición de resultados a la comunidad del proyecto social CAPACITACION EN GESTION CULTURAL Y PRODUCCION DE EVENTOS (Especifica)	2023-12-01	2023-12-31								
		Sub Total:	\$ 3,645,249.79	\$ 0.00	\$ 3,645,249.79					

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ALCANZAR QUE 41900 PERSONAS PARTICIPEN EN ACTIVIDADES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL 2023 Valor Esperado Distrital: 41900.00 Valor Especifico Dependencia: 5000.00	SISTEMA METROPOLITANO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL FORTALECIDO	No Aplica	Socialización de la Ordenanza Metropolitana No. 038, sancionada el 30 de agosto de 2022 (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31				
				Ejecución del proceso de Presupuestos Participativos (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	730204	\$ 1,998.27	\$ 0.00	\$ 1,998.27
							730205	\$ 3,835.20	\$ 0.00	\$ 3,835.20
							730235	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00
							730613	\$ 818.30	\$ 0.00	\$ 818.30
							730811	\$ 2,400.00	\$ 0.00	\$ 2,400.00
							840104	\$ 1,640.93	\$ 0.00	\$ 1,640.93
Encuentros ciudadanos que fortalecen la organización social en el territorio y apoyan al Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31								
Implementación de mecanismos de Participación Ciudadana (Trimestral)	2023-01-01	2023-12-31								
Proceso de capacitación con las y los asambleístas del DMQ (principales y suplentes), en concordancia a la establecido en el artículo 483 de la OM 038 (Especifica)	2023-01-01	2023-04-30								
Implementación del proceso de Rendición de Cuentas										

FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA

				(Específica)	2023-03-01	2023-08-31				
	ESCUELA DE CAPACITACIÓN CIUDADANA FUNCIONANDO		No Aplica	Ejecución de la Escuela de Capacitación Ciudadana, en coordinación con la SGCTYPC	2023-06-01	2023-11-30	730613	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00
				(Específica)			730235	\$ 1,015.33	\$ 0.00	\$ 1,015.33
				Evaluación y retroalimentación de la Escuela de Capacitación Ciudadana implementada	2023-12-01	2023-12-31				
	PLATAFORMA DIGITAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA "ZONALES QUITO"		No Aplica	Generación y envío de información consolidada y verificación de procesos ciudadanos que fortalecen el tejido social comunitario para ser cargada en la plataforma de Participación Ciudadana "Zonales Quito" (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31				
Sub Total:								\$ 14,708.03	\$ 0.00	\$ 14,708.03
COLONIAS VACACIONALES	BENEFICIAR A 12000 NIÑAS Y NIÑOS CON LAS COLONIAS VACACIONALES CICLO COSTA Y SIERRA EN EL 2023 Valor Esperado Distrital: 12000.00 Valor Especifico Dependencia: 2300.00	EJECUCIÓN DE COLONIAS VACACIONALES RECREANDO QUITO	No Aplica	Evaluación y selección de espacios físicos para el desarrollo de Colonias Vacacionales (Específica)	2023-03-01	2023-06-30				
				Fortalecimiento de capacidades a Líderes Barriales y Monitores Juveniles, participantes en colonias vacacionales ciclo sierra a nivel Zonal	2023-07-01	2023-07-31				
				(Específica)			730235	\$ 15,700.00	\$ 0.00	\$ 15,700.00
				Ejecución de Colonias vacacionales ciclo Sierra en el DMQ, bajo los lineamientos de la SGCTYPC (Específica)	2023-08-01	2023-08-31	730505	\$ 7,600.00	\$ 0.00	\$ 7,600.00
				Evaluación de Colonias Vacacionales Distrital (Específica)	2023-09-01	2023-09-30	730804	\$ 6,584.57	\$ 0.00	\$ 6,584.57
							730812	\$ 3,594.20	\$ 0.00	\$ 3,594.20
							730824	\$ 10,242.94	\$ 0.00	\$ 10,242.94
Sub Total:								\$ 43,721.71	\$ 0.00	\$ 43,721.71
VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	ALCANZAR QUE 4.470 VOLUNTARIOS PARTICIPEN EN LOS PROGRAMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN DE ACCIÓN DE VOLUNTARIADO Valor Esperado Distrital: 4470.00 Valor Especifico Dependencia: 900.00	EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y ORGANIZACIÓN SOCIAL DE PARTICIPACIÓN DE VOLUNTARIADO	No Aplica	Encuentros artísticos culturales, sociales, productivos y expresiones de arte urbano que fortalezcan la participación del voluntariado juvenil en el territorio (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	730811	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
				Actualización de la gestión del proyecto voluntariado Quito Acción a través de la plataforma Zonales Quito (Trimestral)	2023-01-01	2023-12-31				
				Implementación de procesos de capacitación con adoría territorial que promueva la participación e involucramiento del voluntariado juvenil (Trimestral)	2023-01-01	2023-12-31	730205	\$ 3,623.80	\$ 0.00	\$ 3,623.80
				Desarrollo del campeonato juvenil masculino y femenino "Ciudad de campeones" (Específica)	2023-09-01	2023-09-30	730235	\$ 998.00	\$ 0.00	\$ 998.00
							730505	\$ 950.00	\$ 0.00	\$ 950.00
							730235	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
							730613	\$ 2,028.60	\$ 0.00	\$ 2,028.60
							730804	\$ 372.86	\$ 0.00	\$ 372.86
							730812	\$ 797.00	\$ 0.00	\$ 797.00
Sub Total:								\$ 11,770.26	\$ 0.00	\$ 11,770.26
SOMOS QUITO	BENEFICIAR A 250.118 PERSONAS CON LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROYECTO SOMOS QUITO Valor Esperado Distrital: 250118.00 Valor Especifico	MODELO DE GESTIÓN SOMOS QUITO FUNCIONANDO	No Aplica	Ejecución de actividades participativas en las Casas Somos, tales como: ferias de emprendimiento, casas abiertas, festivales, torneos deportivos, eventos culturales, entre otros, que promuevan la organización y empoderamiento ciudadano (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	840103	\$ 10,232.96	\$ 0.00	\$ 10,232.96
				Coordinación y cooperación interinstitucional con actores públicos, Organizaciones de la Sociedad Civil, organismos internacionales, académicos, entre otros, para fortalecer el desarrollo de la gestión del proyecto "Somos Quito" a nivel Zonal (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31				
				Ejecución de talleres para el desarrollo de habilidades y capacidades de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos	2023-01-01	2023-12-31	730804	\$ 3,136.12	\$ 0.00	\$ 3,136.12

TERRITORIO Y CULTURA	construcción de sentidos de valoración, apropiación y pertenencia, en el 2023 Valor Esperado Distrital: 50.00 Valor Especifico Dependencia: 3.08	PARA LAS PARROQUIAS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CON CONTENIDOS CULTURALES FORMATIVOS Y COMUNITARIOS	No Aplica	Ejecución de actividades de Circulación Cultural (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	730205	\$ 8,708.86	\$ 0.00	\$ 8,708.86
						840104	\$ 2,864.98	\$ 0.00	\$ 2,864.98	
Sub Total:								\$ 11,573.84	\$ 0.00	\$ 11,573.84
SALUD AL DÍA	MANTENER 9426 VISITAS TÉCNICAS Y RECOLECCIÓN DE MUESTRAS A LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL EN EL 2023 - SSALUD Valor Esperado Distrital: 9426.00 Valor Especifico Dependencia: 761.00	REALIZACIÓN DE REPORTES DE MUESTRAS DE ALIMENTOS RECOLECTADAS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y GESTIÓN EN EL MANEJO SANITARIO	No Aplica	Recolección de muestras para control sanitario (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	730606	\$ 13,200.00	\$ 0.00	\$ 13,200.00
						730505	\$ 16,124.00	\$ 0.00	\$ 16,124.00	
				Talleres participativos de manipulación y bioseguridad a manipuladores de alimentos para participar en acciones de capacitación y gestión en el manejo sanitario de alimentos (Permanente)	2023-03-01	2023-12-31				
				Visitas técnicas para el control sanitario a la población de responsabilidad de cada Administración Zonal (Permanente)	2023-03-01	2023-12-31				
				Construcción del Diagnóstico situacional del mercado y asociación de comercio autónomo seleccionado. Conformación del equipo gestor (Específica)	2023-03-01	2023-05-30				
				Diseño e implementación del plan de acción en base al Diagnóstico situacional del mercado y de la asociación de comercio autónomo seleccionada (Específica)	2023-06-01	2023-12-31				
				Evento para incrementar acciones de promoción de la salud en los espacios (Específica)	2023-12-01	2023-12-31				
				Participar en mesas parroquiales intersectoriales en el marco de la estrategia (Permanente)	2023-02-01	2023-12-31				
				Ecuador crece sin destrucción (Permanente)	2023-02-01	2023-12-31				
				Monitoreo y seguimiento con dirigentes parroquiales y barriales para la realización del plan de acción de los consejos zonales (Permanente)	2023-03-01	2023-12-31				
Sub Total:								\$ 29,324.00	\$ 0.00	\$ 29,324.00
SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	EJECUTAR 57 200 INTERVENCIONES DE PROMOCION Y PREVENCIÓN EN SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA Y PREVENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN EL 2023 - SSALUD Valor Esperado Distrital: 57200.00 Valor Especifico Dependencia: 6700.00	EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS DE SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA	No Aplica	Intervenciones grupales de promoción y prevención en comunidades, entidades educativas e instituciones en temas de Salud Sexual y Salud Reproductiva (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	730606	\$ 11,066.00	\$ 0.00	\$ 11,066.00
				Implementación de contenido para productos educacionales para la población (Permanente)	2023-02-01	2023-12-31				
				Seguimiento de las intervenciones preventivas en salud para población identificada en alto riesgo (Permanente)	2023-02-01	2023-12-31				
				Actualización de portafolio de servicios de SSySR y prevención de la violencia (Específica)	2023-11-01	2023-12-31				
				Participar en los procesos de formación de vocería y consejería entre pares en educación sexual integral (Permanente)	2023-02-01	2023-12-31				
Recorrido educativo participativo en unidades educativas o espacios comunitarios (Permanente)	2023-02-01	2023-12-31								
Sub Total:								\$ 11,066.00	\$ 0.00	\$ 11,066.00
	ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DE			Apoyo a inspecciones técnicas especializadas a animales de compañía en situación de vulnerabilidad, en labor, en						

FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA DMQ	INSPECCIONES Y DENUNCIAS, EN EL 2023 Valor Esperado Distrital: 100.00 Valor Especifico Dependencia: 100.00	ATENCIÓN DE DENUNCIAS E INSPECCIONES DE MANEJO DE FAUNA URBANA Y ANIMALES SIMNTRÓPICOS EN ESPACIOS PÚBLICOS	No Aplica	casos de maltrato animal y mordedura en espacio público (Permanente) Inspección y control de animales sintomáticos en espacio público (Permanente)	2023-01-01 2023-01-01	2023-12-31 2023-12-31				
		CONCIENTIZAR A 71.800 PERSONAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ, EN EL 2023. Valor Esperado Distrital: 71800.00 Valor Especifico Dependencia: 1800.00	COORDINACIÓN Y APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN TERRITORIO	No Aplica	Coordinación para el traslado de animales de compañía para proceso de esterilización en los CAVRAT (Permanente) Coordinación de campañas de esterilización de animales de compañía en territorio (Permanente) Identificación de barrios priorizados dentro de quintiles de pobreza 1 y 2 para realización de las campañas de esterilización en Territorio (Especificas)	2023-01-01 2023-01-01 2023-01-01	2023-12-31 2023-12-31 2023-03-31				
			PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN EN CONVIVENCIA RESPONSABLES CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	No Aplica	Realización de charlas educativas sobre convivencia y tenencia responsable con la Fauna Urbana en su jurisdicción (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31				
Sub Total:								\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL 2023-AZQ	EJECUCIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	No Aplica	ADMINISTRAR LA PROVISIÓN DE BIENES, SERVICIOS GENERALES Y BÁSICOS (Permanente) DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (Permanente) EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (Permanente) ATENDER LOS REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y NOTARIALES (Permanente)	2023-01-01 2023-01-01 2023-01-01 2023-01-01 2023-01-01 2023-01-01 2023-01-01 2023-01-01 2023-01-01 2023-01-01 2023-01-01 2023-01-01 2023-01-01 2023-01-01 2023-01-01 2023-01-01 2023-01-01 2023-01-01 2023-01-01 2023-01-01	2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31 2023-12-31	530101	\$ 0.00	\$ 51,009.31	\$ 51,009.31
								530104	\$ 0.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00
								530105	\$ 0.00	\$ 2,630.81	\$ 2,630.81
								530106	\$ 0.00	\$ 5,120.00	\$ 5,120.00
								530201	\$ 0.00	\$ 43,445.43	\$ 43,445.43
								530208	\$ 0.00	\$ 463,351.00	\$ 463,351.00
								530209	\$ 0.00	\$ 161,132.15	\$ 161,132.15
								530203	\$ 0.00	\$ 386.00	\$ 386.00
								530404	\$ 0.00	\$ 15,123.64	\$ 15,123.64
								530405	\$ 0.00	\$ 10,559.31	\$ 10,559.31
								530704	\$ 0.00	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00
								530803	\$ 0.00	\$ 3,247.89	\$ 3,247.89
								530804	\$ 0.00	\$ 7,710.49	\$ 7,710.49
								530807	\$ 0.00	\$ 21,437.49	\$ 21,437.49
								530813	\$ 0.00	\$ 34,772.19	\$ 34,772.19
								530255	\$ 0.00	\$ 19,900.00	\$ 19,900.00
								840104	\$ 0.00	\$ 540.00	\$ 540.00
								530805	\$ 0.00	\$ 2,297.43	\$ 2,297.43
								530811	\$ 0.00	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00
								840103	\$ 0.00	\$ 5,279.49	\$ 5,279.49
840107	\$ 0.00	\$ 6,341.00	\$ 6,341.00								
570102	\$ 0.00	\$ 2,209.94	\$ 2,209.94								
Sub Total:								\$ 0.00	\$ 882,093.57	\$ 882,093.57	
								510105	\$ 0.00	\$ 972,036.00	\$ 972,036.00
								510106	\$ 0.00	\$ 113,372.41	\$ 113,372.41
								510203	\$ 0.00	\$ 105,832.71	\$ 105,832.71
								510204	\$ 0.00	\$ 49,239.58	\$ 49,239.58
								510304	\$ 0.00	\$ 2,772.00	\$ 2,772.00
								510306	\$ 0.00	\$ 17,952.00	\$ 17,952.00

REMUNERACIÓN DE PERSONAL	ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS A LA VINCULACIÓN Y DESVINCULACIÓN DEL PERSONAL EN EL 2023 - AZQ	EJECUCIÓN DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL	No Aplica	REMUNERACION DE PERSONAL (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	510401	\$ 0.00	\$ 3,331.70	\$ 3,331.70						
							510408	\$ 0.00	\$ 5,552.83	\$ 5,552.83						
							510507	\$ 0.00	\$ 3,165.22	\$ 3,165.22						
							510509	\$ 0.00	\$ 47,261.30	\$ 47,261.30						
							510510	\$ 0.00	\$ 186,900.00	\$ 186,900.00						
							510512	\$ 0.00	\$ 8,147.12	\$ 8,147.12						
							510513	\$ 0.00	\$ 9,328.55	\$ 9,328.55						
							510801	\$ 0.00	\$ 160,098.77	\$ 160,098.77						
							510802	\$ 0.00	\$ 105,832.71	\$ 105,832.71						
							510707	\$ 0.00	\$ 13,026.08	\$ 13,026.08						
							990101	\$ 0.00	\$ 39,455.04	\$ 39,455.04						
							Sub									
							Total:							\$ 0.00	\$ 1,843,304.02	\$ 1,843,304.02
							TOTAL:							\$ 5,737,800.10	\$ 3,187,397.59	\$ 8,925,197.69

ADMINISTRADOR
ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE

RESPONSABLE FINANCIERO

RESPONSABLE TECNICO