

HOJA DE RUTA PROCESO INTERNO DE RENDICIÓN DE CUENTAS MDMQ 2022 AZEE

FASE METODOLOGÍA CPCCS	PROCESOS INTERNOS	No.	ACTIVIDADES	FECHAS EJECUCIÓN/ENTREGA	
CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS		1	Designación de la Comisión Técnica	2022-12-20	2022-12-30
ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y DE METAS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL POA DICIEMBRE 2022, SISTEMA MI CIUDAD		1	Entrega de informes de ejecución Programática y de cumplimiento de metas de las Unidades Ejecutoras de los Proyectos del POA AZEE 2022 DGT-DGPD Y DAF a Planificación,	2023-01-02	2023-01-03
INGRESO SISTEMA MI CIUDAD AVANCE PROGRAMÁTICO Y METAS SISTEMA MI CIUDA		1	Ingreso de Informes de ejecución programática y de cumplimiento de metas de lo proyectos de las Direcciones de Gestión de Participación del Desarrollo, Dirección de Gestión del Territorio y Dirección Administrativa Financiera POA AZEE 2022,	2023-01-03	2023-01-15
ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN EJECUTORES DE LOS PROYECTOS CONTENIDOS EN EL POA AZEE		1	Elaboración de informes de gestión de las Unidades de la DGT ySGPD	2023-01-04	2023-01-30
1. PLANIFICACION Y FACILITACIÓN DEL PROCESO DESDE LA ASAMBLEA LOCAL	Organización del proceso participativo	1	Envío de consultas ciudadanas	2023-03-15	2023-03-31
		2	Registro de la institución CCSYPC		
		3	Capacitación a todas las dependencias sobre metodología de Rendición de Cuentas		
	Evaluación de la Gestión Municipal	1	Secretaría de Planificación solicitará información puntual para llenar el formulario del GAD y hacer informe de gestión del GAD	2023-04-03	2023-04-28
		2	Convocatoria y conformación de la Comisión Mixta 1 y 2 , para cumplir hoja de ruta		
		3	Entrega de Informe Narrativo a la Asamblea Ciudadana		
		4	Remitir observaciones al informe narrativo de la Asamblea Ciudadana		
		5	Reunión de la Comisión 1 (Analizar temas ciudadanos y conocer Informe Narrativo)		
		6	Entrega del Informe Narrativo a la asamblea ciudadana y publicación en la página web		
		7	Recepción de fecha de rendición de cuentas		
3. DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Organización de los eventos de deliberación pública	1	Difusión masiva de fechas, lugares de eventos de deliberación pública e informe de rendición de cuentas del MDMQ	2023-05-01	2023-05-05
		2	Eventos de deliberación pública		
		3	Sistematización mesas de trabajo acorde al PMOT, elaboración del Plan de trabajo y entrega de plan de trabajo a la asamblea ciudadana	2023-05-08	2023-05-20
4. INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	Informe de RDC al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	1	Ingreso informe RDC a plataforma virtual CPCCS	2023-05-02	2023-05-31
		2	Publicación del informe final de rendición de cuentas en todos los portales web del MDMQ	2023-05-30	2023-05-30