

**INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA SECRETARÍA
GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA
PREPARACIÓN DEL “XXVIII ENCUENTRO DE LAS CULTURAS DE LAS PARROQUIAS
RURALES, GUAYLLABAMBA, VALLE DE ENCANTO 2022”.**

SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

30 septiembre 2022

INDICE

1. Antecedentes	3
2. Base Legal	3
3. Desarrollo	4
3.1 Proceso de organización del proyecto Cultural del Encuentro: participación de Comunas del Distrito Metropolitano de Quito.....	4
3.2 Coordinación de intervenciones de obras y acciones en la Parroquia Guayllabamba.....	5
3.3 Acciones realizadas por la SGCTYPC desde el año 2020 para la organización, seguimiento y ejecución del proyecto cultural del Encuentro y documentación de respaldo.....	8
3.4 Eventos enmarcados en el Encuentro Cultural de Parroquias Rurales en el año 2022.....	11
4. Sesión No. 092-Extraordinaria de la Comisión de Turismo y Fiestas.....	11
5. Observaciones.....	12

1. Antecedentes.

El Encuentro de las Culturas de las Parroquias Rurales (*en adelante “Encuentro”*) es un proyecto emblemático que se realizará en los meses de septiembre y octubre del presente año, impulsado por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Secretaría de Cultura, Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, Administraciones Zonales en coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales y actores locales rurales.

Esta importante actividad cultural es desarrollada desde el año 1993 y funciona como un espacio que promueve la cultura de las 33 parroquias rurales y 9 comunas locales, garantizando de esta manera que, la ruralidad muestre e intercambie los elementos más representativos desde sus identidades territoriales como: su música, danza, teatro, artesanías, gastronomía, saberes, simbolismos, valores, cosmovisión, historia, formas de organización y patrimonio.

El Encuentro de las Culturas de las Parroquias Rurales desde sus inicios, a la fecha, lleva 27 ediciones. Han sido sedes de este Encuentro: Puéllaro, Nanegal, Comuna de Llano Grande, Pintag, San Antonio de Pichincha, Comuna San José de Cocotog, Tumbaco, Amaguaña, Yaruquí, Nayón, Alangasi, Nanegalito, Pomasqui, Conocoto, Llano Chico, El Quinche, San José de Minas, La Merced, Guangopolo, Calderón, Checa, Guala, Lloa, Pifo, Atahualpa, Calacalí y Nono. Para el año 2020 la sede escogida fue la parroquia rural San Francisco de Guayllabamba; sin embargo, la pandemia hizo que se postergue su ejecución, lo cual, obligó a los organizadores a replantear las actividades a ser realizadas en la parroquia sede y las demás parroquias rurales. Es así que, en el año 2021 se generaron acciones bajo la denominación de “Encuentros Zonales de la Ruralidad”, lo cual, posicionó el accionar en territorio.

En el año 2022, se continuó con la planificación, desarrollo y seguimiento pertinente para la ejecución del evento. De esta manera, el proyecto “Encuentro de las Culturas de las Parroquias Rurales Versión Anual Guayllabamba Valle de Encanto 2022”, de fecha 27 de abril de 2022, emitido por la Dirección Metropolitana de Cultura en el Espacio Público de la Secretaría de Cultura, constituye nuevamente el espacio del reencuentro, de volver a compartir la diversidad de expresiones culturales de la ruralidad.

2. Base Legal.

2.1. Código Municipal

Artículo 678 literal a) señala que: *“La Secretaría de Cultura y la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, en coordinación con los Gobiernos Parroquiales se encargarán de la planificación, ejecución y evaluación, del Encuentro de las Culturas de las Parroquias Rurales”.*

Artículo 679 literal b) dispone que: *“La Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana coordinará las intervenciones requeridas por parte de las Empresas Publicas Metropolitanas, Secretarías y la Administración Zonal correspondiente, las que incluirán en su planificación anual las intervenciones necesarias de acuerdo al proyecto establecido previa la ejecución”.*

del Encuentro de Culturas de las Parroquias Rurales en conjunto con el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia sede”.

3. Desarrollo.

3.1. Proceso de organización del Proyecto Cultural del Encuentro: Participación de Comunas del Distrito Metropolitano de Quito.

La Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, a través de la Dirección Metropolitana de Parroquias Rurales, de manera coordinada con la Secretaría de Cultura, Administración Zonal Eugenio Espejo y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayllabamba, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 678 del Código Municipal, inició el proceso de planificación del proyecto cultural del “Encuentro de las Culturas de las Parroquias Rurales”, desde el mes de noviembre del 2020; y, como resultado de este trabajo coordinado, se elaboró en el año 2022, el documento “Proyecto Cultural del Encuentro de las Culturas de las Parroquias Rurales-Valle del Encuentro 2022”, el cual, contiene la caracterización de la parroquia sede y la respectiva agenda (Anexo 1), aprobada por la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, Secretaría de Cultura, la Administración Zonal Eugenio Espejo y el GAD Parroquial Rural de Guayllabamba.

Adicionalmente, el equipo de la Dirección Metropolitana de Parroquias Rurales de la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana coordinó con las 9 Administraciones Zonales para que, de manera conjunta con los líderes de los Cabildos de las Comunas de la jurisdicción territorial correspondiente, definan una comuna por Administración Zonal para que participe en el referido Encuentro. De esta manera, la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana cumple con lo dispuesto en el proyecto que consiste en: *“Lograr la participación democrática de las comunas como parte de la ruralidad en el Encuentro: La SGCTyP y PC conjuntamente con las Administraciones Zonales, se encargarán de coordinar y seleccionar a las 6 Comunas participantes (1 por Zona), y/o con la intervención de los Cabildos Comunitarios y los Responsables de las Comunas Zonales y el GAD Parroquial Rural.(...)”*.

Las comunas priorizadas por las Administraciones Zonales para su participación en el Encuentro, son las siguientes:

ADMNISTRACIÓN ZONAL	PARROQUIA	COMUNA SELECCIONADA
ELOY ALFARO	Chilibulo (Urbana)	Chilubulo Marcopamba La Raya
CALDERON	Calderón	San Miguel del Común
LA DELICIA	Pacto	Ingapi
LOS CHILLOS	Amaguaña	El Ejido
TUMBACO	Yaruquí	Chinangachi,
EUGENIO ESPEJO	Perucho	Ambuela

EUGENIO ESPEJO	Zambiza	San José de Cocotog
CALDERÓN	Llano Grande	Llano Grande
EUGENIO ESPEJO	Belisario Quevedo	Santa Clara de San Millan

Se adjunta las diferentes comunicaciones que se realizaron para cumplir con esta responsabilidad (**Anexo 2**).

3.2. Coordinación de intervenciones de obras y acciones en la Parroquia Guayllabamba.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 679 del Código Municipal, la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, a través de la Dirección Metropolitana de Parroquias Rurales, desde el 11 de noviembre del 2020 hasta el 23 de septiembre de 2022, impulsó recorridos, mesas de trabajo y solicitudes mediante oficios, correos electrónicos y reuniones técnicas con las diferentes dependencias municipales, para que, en el ámbito de sus competencias, intervengan en la Parroquia Guayllabamba, sede del Encuentro. En este proceso, se establecieron compromisos institucionales y se elaboró el “*Plan de acciones y obras de inversión para la parroquia sede a ejecutar en el año 2021*”, al que se viene realizando un seguimiento del cumplimiento de compromisos.

Este Plan ha sido monitoreado por la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, a través de la Dirección Metropolitana de Parroquias Rurales, mediante mesas de trabajo, comunicaciones de seguimiento y reuniones para revisar avances de acciones y obras en la parroquia de Guayllabamba (**Anexo 3**), los cuales además se encuentran registrados.

El resultado de estas acciones de monitoreo y seguimiento de avances por parte de la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, a través de la Dirección Metropolitana de Parroquias Rurales, se detallan a continuación:

DEPENDENCIA MUNICIPAL COMPETENTE	OBRA Y/O ACCIÓN COMPROMETIDA A EJECUTAR EN EL AÑO 2021	DESCRIPCION DEL ESTADO
ACCIONES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR		
FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD	Capacitación en metodologías participativas de diseño de proyectos culturales comunitarios	Ejecutado
	Capacitación en mecanismos de fondeo de proyectos culturales comunitarios	Ejecutado
	Capacitación técnicas de investigación para levantamiento de memoria social de la parroquia Guayllabamba	Ejecutado
AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSITO “AMT”	Operativos de control en el sector con el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre el respeto a la normativas de tránsito vigentes	Permanente hasta el día final del Encuentro
	Designación de un Agente Civil de Tránsito motorizado para control permanente de vehículos mal estacionados en la Av. Simón Bolívar	Ejecutado

INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO "IMP"	Diseñar el plan de mejoramiento de la imagen del color de las fachadas de casas del entorno del Parque Central de Guayllabamba, que incluya a las casas patrimoniales.	Ejecutado
SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETIVIDAD	Plan de capacitación en innovación para fortalecer la feria distrital de saberes y conocimientos rurales	Ejecutado
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA – DIRECCIÓN METROPOLITANA DE PARROQUIAS RURALES	Mega minga: EPMMP, EPMASEO, EPMAPS, GAD GUAYLLABAMBA, COMUNIDAD.	Programado para el 01 y 02 de octubre 2022, Se realizó avanzada con EPMMP, EPMAPS EMASEO, Administración Zonal Eugenio Espejo y GADPR Guayllabamba y SGCTPC el 21 de septiembre de 2022
EPMAPS	<p>Plan de mantenimiento de hidrantes y tuberías principales de agua y alcantarillas desde el estadio hasta el Centro parroquial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de sumideros y rejillas existentes en la parroquia. • Mantenimiento de red de agua potable mediante el fogueo de hidrantes. • Reparaciones de fugas <p>Plan de apoyo para eventos del Encuentro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puntos de hidratación. • Acometidas provisionales de agua para puestos de feria y baños móviles. 	<p>Permanente, énfasis en Mega Minga del 1 y 2 de octubre de 2022</p> <p><i>Secretaria de Cultura y Administración Zonal Eugenio Espejo notificaran cinco días antes del evento</i></p>
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL "AMC"	Coordinar acciones de control del espacio público y comercio en general en Guayllabamba, antes, durante y después del Encuentro.	Permanente, énfasis en los meses de septiembre y octubre de 2022
	Dirección Metropolitana de Instrucción - Zonal Eugenio Espejo, en coordinación con el personal de la Unidad de Operativos (UO), designará tres instructores que se organizarán en patrullas con personal de la referida Unidad, Agentes Metropolitanos de Control y Policía Nacional, y se encargarán del control y toma de procedimiento frente a las posibles infracciones administrativas que pudieren producirse en la parroquia de Guayllabamba.	Permanente, énfasis en los meses de septiembre y octubre de 2022
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO "ACDC"	Acciones con AZEE para regularización del comercio informal que ya está ejerciendo la actividad en espacio público parroquial.	PUCAS otorgados en enero 2021. De manera permanente control sobre el comercio informal
	Organizar y ordenar a comerciantes autónomos para mejor participación en el Encuentro Cultural	Permanente
EMASEO	Plan de aseo de la Parroquia Guayllabamba antes, durante y posterior de cada evento del Encuentro	En octubre 2022, Administración Zonal Eugenio Espejo y Secretaría de Cultura notificarán cinco días antes del evento

	Instalación provisional de baterías sanitarias móviles.	En octubre 2022, Administración Zonal Eugenio Espejo y Secretaría de Cultura notificarán cinco días antes del evento
OBRAS CON INVERSIÓN MUNICIPAL DE EMPRESAS PUBLICAS METROPOLITAS, SECRETARIAS Y DIRECCIONES METROPOLITANAS MDMQ		
ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO	Obras de rehabilitación y mejoramiento en el Coliseo Parroquial Guayllabamba	Ejecutado
QUITO TURISMO	Señalética turística: Tótem, valla turística y letrero de aproximación y direccionamiento.	Ejecutado
	Plan de capacitación en legalización de Establecimientos y promotores turísticos.	Notificado al GAD de Guayllabamba para definir fechas de capacitación
	Evaluación preliminar turística de factibilidad de construcción de senderos y miradores.	Parcialmente ejecutado. A la espera de solicitudes de visitas técnica, actividad que se desarrolla conjuntamente con el GADPR Guayllabamba
	Asesoramiento turístico para desarrollo de nuevos productos turísticos parroquiales y zonales	Ejecutado
INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO "IMP	Construcción de Baterías Sanitarias en el Parque Central de Guayllabamba	Ejecutado
	Mejoramiento de la Pileta de Parque Central de Guayllabamba.	Ejecutado
SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	Programa de fortalecimiento de capacidades para emprendedores de la parroquia Guayllabamba.	Permanente
	Plan de promoción de emprendimientos de la Parroquia Guayllabamba	En Ejecución
	Feria local de emprendedores en el Encuentro de la Ruralidad.	Octubre 2022
EPMMOP	Asfalto de 2 Km. de la Av. Simón Bolívar desde Redondel Sur ingreso hasta el Redondel Norte de salida de Guayllabamba	Proceso LICO-EPMMOP-013-2021 suspendido por problemas técnicos. Se está realizando Bacheo Técnico hasta jueves 29 septiembre 2022
	Regeneración de la Plaza Central de Guayllabamba	Se ejecutará en la Mega minga (mantenimiento)
	Mejoramiento del ornato desde el sector del estadio y el centro parroquial	Se ejecutará en la Mega minga (mantenimiento)
	Rehabilitación del Parque de El Guambra en el barrio La Merced	Se ejecutará en la Mega minga (mantenimiento)
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO	Mantenimiento preventivo y correctivo de alumbrado público de la Parroquia Guayllabamba con énfasis en el centro y Av. Simón Bolívar	Ejecutado
	Mejoramiento de alumbrado público del entorno del Estadio Parroquial de Guayllabamba y del Parque El Guambra ubicados en el barrio La Merced: contempla, iluminación, letreros, luminarias, medidor comando, etc.	Ejecutado

Los oficios y memorandos con los cuales la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana realizó el seguimiento y monitoreo de los acuerdos estipulados en el "Plan de acciones y obras de inversión para la parroquia sede a ejecutar en el año 2021", se encuentran adjuntos (**Anexo 4**).

3.3 Acciones realizadas por la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana desde el año 2020 para la organización, seguimiento y ejecución del proyecto cultural del Encuentro y documentación de respaldo.

La coordinación de las distintas acciones realizadas por las Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana para la organización y posterior ejecución del Encuentro, a través del envío de comunicaciones, solicitud de información, mesas técnicas de trabajo y reuniones, se respaldan con la documentación que se detalla a continuación:

Coordinación para la selección de Comunas que intervendrán en el Encuentro			
Objeto	Documento	Fecha	Observación
Selección de comunas para su participación en el Encuentro	GADDMQ-SECU-2021-1660-O	4/11/2021	La SGCTYPC recibe la solicitud de Secretaria de Cultura, para que inicie el proceso de coordinación para la definición de las Comunas que participarán en el Encuentro
Definir comunas en las zonas parra el Encuentro de las Culturas de las Parroquias Rurales	GADDMQ-SGCTYPPC-DMPR-2021-0174-M	9/11/2021	La SGCTYPC solicita a las Administraciones Zonales se realice la definición de las comunas que participarán en el Encuentro
Informa comuna participante en el Encuentro (Ambuela)	GADDMQ-AZEE-2021-2702-O	15/11/2021	La SGCTYPC recibe la designación de la comuna representante de la Zona Eugenio Espejo
Informa comuna participante en el Encuentro (Chilibulo Marcopamba La Raya)	GADDMQ-AZEA-AZ-2021-2814-O	18/11/2021	La SGCTYPC recibe la designación de la comuna representante de la Zona Eloy Alfaro
Informa comuna participante en el Encuentro (Pactoloma)	GADDMQ-AZLD-2021-0392-M	18/11/2021	La SGCTYPC recibe la designación de la comuna representante de la Zona La Delicia
Informa comunas participantes en el Encuentro (Llano Grande y San Miguel del Común)	GADDMQ-AZCA-2021-3976-O	22/11/2021	La SGCTYPC recibe la designación de la comuna representante de la Zona Calderón
Informa comuna participante en el Encuentro (El Ejido de Amaguaña)	GADDMQ-AZVCH-2021-3586-O	22/11/2021	La SGCTYPC recibe la designación de la comuna representante de la Zona Valle de los Chillos
Informa comuna participante en el Encuentro (Chinangachi)	GADDMQ-AZT-DGPD-2021-1206-M	30/11/2021	La SGCTYPC recibe la designación de la comuna representante de la Zona Tumbaco
Informa cambio de comuna (INGAPI)	GADDMQ-AZLD-2022-1586-O	24/6/2022	La SGCTYPC recibe la comunicación de cambio de comuna por parte de la Zona La Delicia
Remite listado de comunas que participaran en el Encuentro	GADDMQ-SGCTYPC-DMPR-2021-0050-O	3/12/2021	La SGCTYPC entrega a la Secretaría de Cultura el listado de las comunas que participarán en el Encuentro
Invitación a la Comuna Santa Clara de San Millán para que participe en el Encuentro	GADDMQ-SGCTYPC-DMPR-2022-0019-O	18/3/2022	La SGCTYPC invita a la Comuna Santa Clara de San Millán, en una forma de ayudarla después de los eventos ocurridos por el aluvión en el sector
Confirmación de participación de la comuna de Santa Clara de San Millán en el Encuentro	GADDMQ-SGCTYPC-DMPR-2022-0052-M	23/3/2022	La SGCTYPC remite a la Secretaría de Cultura la participación de la Comuna de Santa Clara de San Millán
Informa cambio de comuna (INGAPI)	GADDMQ-AZLD-2022-1586-O	24/6/2022	La SGCTYPC recibe notificación por parte de la Zona La Delicia del cambio de comuna participante
Se informa sobre desistimiento de la Comuna Pactoloma y se designa a la comuna de Ingapi de la AZ La Delicia	GADDMQ-SGCTYPC-DMPR-2022-0047-O	29/6/2022	La SGCTYPC remite a la Secretaría de Cultura la participación de la Comuna de Ingapi por el desistimiento de la Comuna de Pactoloma de la Zona La Delicia
Coordinación de Intervenciones de obras públicas e infraestructura comunitaria en la Parroquia de Guayllabamba			
Plan de Acciones y Obras			
Objeto	Documento	Fecha	Observación
Necesidades detectadas en la Parroquia Guayllabamba	GADDMQ-SGCTYPC-2020-1284-O	18/11/2020	La SGCTYPC remite a las entidades municipales las necesidades que fueron detectadas en una mesa interinstitucional municipal en la Parroquia Guayllabamba y solicita analizar factibilidad de atenderlas.

Convocatoria a mesa de trabajo y recorrido en la Parroquia de Guayllabamba	GADDMQ-SGCTYPC-2020-1285-O	18/11/2020	La SGCTYPC convoca a las entidades municipales a una mesa de trabajo y recorrido en la Parroquia de Guayllabamba, para reconocimiento y propuestas de intervención
Solicitud para análisis de necesidades planteadas por el GAD	GADDMQ-SGCTYPC-2020-1314-O	25/11/2020	La SGCTYPC solicita a las entidades municipales, análisis de necesidades planteadas por el GAD Parroquial de Guayllabamba
Solicita remitir información de factibilidad de las necesidades detectadas	GADDMQ-SGCTYPC-2021-0027-O	08/01/2021	La SGCTYPC solicita a las entidades municipales, remitir información de factibilidad de las necesidades detectadas en la parroquia de Guayllabamba
Convocatoria a reunión de trabajo para revisar las intervenciones planificadas	GADDMQ-SGCTYPC-2021-0069-O	19/01/2021	La SGCTYPC convoca a reunión de trabajo a las entidades municipales para revisar las intervenciones planificadas
Convocatoria mesa de trabajo sobre acciones y obras en la Parroquia de Guayllabamba	GADDMQ-SGCTYPC-2021-2286-O	04/11/2021	La SGCTYPC convoca a las entidades municipales a una mesa de trabajo sobre acciones y obras en la Parroquia de Guayllabamba
Solicitud para informar sobre el avance de acciones y obras en la Parroquia de Guayllabamba	GADDMQ-SGCTYPC-DMPR-2021-0055-0	7/12/2021	La SGCTYPC solicita a las entidades municipales informar sobre el avance de acciones y obras en la Parroquia de Guayllabamba
Informa sobre los avances alcanzados	GADDMQ-AMC-SMC-2021-1915-O	17/12/2022	La SGCTYPC recibe comunicación de la AMC en la que informa sobre los avances alcanzados
Informa sobre avances en acciones y obras	FMC-EPMC-2022-0007-M	13/01/2022	La SGCTYPC recibe comunicación de la Fundación Museos de la Ciudad en la que informa sobre avances en acciones y obras
Informa que Guayllabamba cuenta con Resolución de protección transitoria No. 040-DE-INPC-2020, en el que consta listado y plano de ubicación de inmuebles patrimoniales	GADDMQ-IMP-2022-0227-O	04/02/2022	La SGCTYPC recibe comunicación del Instituto Metropolitano de Patrimonio en el que Informa que Guayllabamba cuenta con Resolución de protección transitoria No. 040-DE-INPC-2020, en el que consta listado y plano de ubicación de inmuebles patrimoniales.
Informa avance de acciones y obras	GADDMQ-AEE-2022-0424-O	08/02/2022	La SGCTYPC recibe comunicación de la Administración Eugenio Espejo en la que informa sobre el avance de acciones y obras, mantenimiento del Coliseo Parroquial.
Informa sobre las acciones de relacionadas al comercio informal	GADDMQ-ACDC-2022-0159	8/2/2022	La SGCTYPC recibe comunicación de la Agencia de Coordinación Distrital de Comercio en la que informa sobre las acciones de regularización del comercio informal y organización de comerciantes autónomos.
Insistencia sobre seguimiento y actualización de obras y acciones	GADDMQ-SGCTYPC-DMPR-2022-0055-0	8/2/2022	La SGCTYPC solicita mediante insistencia sobre seguimiento y actualización de obras y acciones en la Parroquia de Guayllabamba.
Informa sobre el avance de acciones y obras	EPMGDT-CG-2022-0117	9/2/2022	La SGCTYPC recibe comunicación de Quito Turismo en la que informa sobre el avance de acciones y obras (Tótem, valla turística y letrero de aproximación y direccionamiento).
Informa avance de acciones y obras	GADDMQ-AMT-2022-0161-O	1/3/2022	La SGCTYPC recibe comunicación de la AMT en la que informa avance de acciones en la Parroquia de Guayllabamba.
Solicitud de estado de avance de acciones y obras	GADDMQ-SGCTYPC-2022-0439-0	10/8/2022	La SGCTYPC solicita a las entidades municipales el estado de avance de acciones y obras en la Parroquia de Guayllabamba.
Informa que su ejecución de las actividades comprometidas	FMC-EPMC-2022-0175-M	16/8/2022	La SGCTYPC recibe comunicación de la Fundación Museos de la Ciudad en el que informa que su ejecución es al 100% de las actividades comprometidas, adjunta informe de ejecución de capacitaciones.
Informa sobre controles ejecutados en la Parroquia, Informe AMC-UO-2022-239	GADDMQ-AMC-SMC-2022-0970-O	16/8/2022	La SGCTYPC recibe comunicación de la AMC informando sobre controles ejecutados en la Parroquia, Informe AMC-UO-2022-239
Informa sobre los avances de las acciones	EPMGDT-CG-2022-0946	17/8/2022	La SGCTYPC recibe comunicación de Quito Turismo Informa sobre los avances de las acciones a realizarse el mes de septiembre 2022.

Informa problemas encontrados en la ejecución de la rehabilitación vial de la AV. Simón Bolívar	EPMMOP-GEF-2022-OF	19/8/2022	La SGCTYPC recibe comunicación de la EPMMOP informando sobre problemas técnicos encontrados en la ejecución de la rehabilitación vial de la AV. Simón Bolívar.
Informa sobre el cumplimiento del proceso de capacitación	GADDMQ-ACDC-2022-1233-O	22/8/2022	La SGCTYPC recibe comunicación de la Agencia de Coordinación Distrital de Comercio en la que informa sobre el cumplimiento el proceso de capacitación para los comerciantes autónomos aspirantes a regularizarse.
Informa sobre la ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo.	GADDMQ-IMP-2022-2236-O	23/8/2022	La SGCTYPC recibe comunicación del Instituto Metropolitano de Patrimonio en el que informa sobre la ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo, arreglo en el recubrimiento de aceras y hundimientos del material de rodadura, retiro, arreglo, colocación y pintura del mobiliario urbano, retiro y unificación de materiales, arreglo de luminarias de la pileta, retiro de grafitis en elementos de piedra, mejoramiento del sistema de iluminación
Informa avance de acciones y obras	GADDMQ-AEE-2022-2798-O	26/8/2022	La SGCTYPC recibe comunicación de la Administración Zonal Eugenio Espejo en la que informa el avance de acciones y obras concluidas y en ejecución en la Parroquia de Guayllabamba.
Reunión estado de avance de acciones y obras	GADDMQ-SGCTYPC-2022-1859-0	30/8/2022	La SGCTYPC convoca a reunión para conocer el estado de avance de acciones y obras.
Designación de delegados para reunión de trabajo	EPMMOP-GG-3630-022-OF	1/9/2022	La SGCTYPC recibe comunicación de la EPMMOP sobre la designación de delegados para reunión de trabajo sobre avance de acciones y obras.
Estado de acciones y obras responsabilidad de EPMMOP	GADDMQ-SGCTYPC-2022-2043-0	8/9/2022	La SGCTYPC recibe comunicación de la EPMMOP sobre el estado de acciones y obras responsabilidad de EPMMOP que se están atendiendo en el mes de septiembre.
Informa Bacheo Tecnificado Av. Simón Bolívar	EPMMOP-GG-3829-2022-OF	13/9/2022	La SGCTYPC recibe comunicación de la EPMMOP en la que informa sobre el inicio del Bacheo Tecnificado Av. Simón Bolívar.
Solicita se remita datos para dar trámite al apoyo para cada uno de los eventos	GADDMQ-AMT-CGITSV-2022-1008-O	16/9/2022	La SGCTYPC recibe comunicación de la AMT en la que solicita se remita datos para dar trámite al apoyo para cada uno de los eventos. Este documento se trasladó a la AZ EE para que de acuerdo con la programación, se remita la información.
Coordinación de mega minga	GADDMQ-SGCTYPC-DMPR-2022-0263-M	8/9/2022	La Dirección Metropolitana de Parroquias Rurales solicita a la Dirección Metropolitana de Coordinación de la Gestión en Territorio Coordinación de la mega minga.
Informa sobre la realización del mantenimiento	EEQ-GD-2022-0429-OF	2/9/2022	La SGCTYPC recibe comunicación de la Empresa Eléctrica Quito en la que informa sobre la realización del mantenimiento y mejoramiento del alumbrado en el sector.
Estado de avance de acciones y obras, capacitaciones específicas para los participantes en el mes de septiembre	GADDMQ-SDPC-2022-0747-O	8/9/2022	La SGCTYPC recibe comunicación de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad sobre el estado de avance de acciones y obras, capacitaciones específicas para los participantes en el mes de septiembre: manipulación de alimentos, atención al cliente, uso de elementos de bioseguridad. Se realizará promoción de emprendedores: productos, fotografías y redes sociales. Contratación de logística para evento Loco más grande de la ruralidad.
Informa sobre ejecución de control de uso del espacio público	GADDMQ-AMC-DMIP-2022-7613-O	23/9/2022	La SGCTYPC recibe comunicación de la AMC en la que informa sobre ejecución de control de uso del espacio público, control de expendio y consumo de bebidas alcohólicas en espacio público, verificación de permisos de comerciantes autónomos y verificación de

			licencia metropolitana única para el ejercicio de la actividad económica.
Informes de Parques y Jardines sobre trabajos realizados en la Parroquia	EPMOP-GG-4094-2022-OF	27/9/2022	La SGCTYPC recibe comunicación de la EPMOP en la que remite informes de Parques y Jardines sobre trabajos: Parque Central, Parque El Guambra, Parque Barrio Santa Ana. Informe mantenimiento calles 10 de agosto y AV. Simón Bolívar.
Informa sobre los trabajos realizados de acuerdo con el plan de mantenimiento	EPMAPS-GO-2022-0014	27/9/2022	La SGCTYPC recibe comunicación de la EPMAPS en la que Informa sobre los trabajos realizados de acuerdo con el plan de mantenimiento de hidrantes y tuberías principales de agua y alcantarillas.

Los oficio y memorandos descritos en este cuadro se encuentran adjuntos (**Anexo 5**).

3.4 Eventos enmarcados en el Encuentro Cultural de Parroquias Rurales en el año 2022.

Las autoridades de la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, comprometidas con el desarrollo y ejecución del “*Encuentro Cultural de Parroquias Rurales 2022*”, han participado en los diferentes eventos de pregón del Encuentro, los mismos que se detallan en el siguiente cuadro:

Nombre del evento	Fecha	Observaciones
Convocatoria a la Comisión de Parroquias Rurales.	11 de agosto de 2022	Participó en el evento la Directora de Parroquias Rurales.
Noche de Gala de la Ruralidad en la Casa de la Cultura.	07 de septiembre de 2022	Participó en el evento la Secretaria General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana.
Muestra de Saberes y Conocimientos de la Ruralidad en la Casa de la Cultura.	10 y 11 de septiembre de 2022	Participó en el evento la Directora Metropolitana de Parroquias Rurales.
Convocatoria a la Comisión de Turismo y Fiestas.	22 de septiembre de 2022	Participó en el evento la Secretaria General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana la Directora Metropolitana de Parroquias Rurales.
Avanzada de Coordinación de la Mega Minga en Guayllabamba.	21 de septiembre de 2022	Participó en el evento la Directora de Parroquias Rurales.
Socialización de las acciones enmarcadas en la Mega Minga en Guayllabamba	28 de septiembre de 2022	Participará el coordinador de Parroquias Rurales
Mega Minga en Guayllabamba	1 y 2 de octubre de 2022	Participaron los equipos de las Direcciones Metropolitanas de Gestión del Territorio y Parroquias Rurales.

4 Sesión No. 092-Extraordinaria de la Comisión de Turismo y Fiestas.

El día 27 de septiembre de 2022, se llevó a cabo la Sesión No. 092-Extraordinaria de la Comisión de Turismo y Fiestas, el punto único a tratar fue: *Informe de las Secretarías de Cultura, Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, Seguridad y Gobernabilidad y Comunicación; de las acciones que se llevan para la preparación del “XXVIII Encuentro de las Culturas de las Parroquias Rurales, Guayllabamba Valle Encantado 2022.*

En la mencionada Sesión, cada una de las Secretarías convocadas, detallaron el avance de las acciones realizadas para la consecución del Encuentro. No obstante, y debido, a la demora en la contratación por parte de la Secretaría de Cultura del promotor del Encuentro, del artista internacional, así como de la transferencia de recursos a los GADS Parroquiales Rurales para el apoyo a sus delegaciones, la

Secretaría de Cultura, solicitó postergar para el mes de noviembre 2022 (posterior al feriado), a la Fiesta Mayor del Encuentro. En este marco y una vez, terminada la Sesión, las entidades organizadoras y participantes del evento, en reunión auto convocada se comprometieron a cumplir con los siguientes acuerdos:

Acuerdos	Entidad
La fecha del Encuentro (Fiesta Mayor) que aglomera 5 actividades, se ejecutará los días 12 y 13 de noviembre de 2022.	Todas las entidades organizadoras y participantes del Encuentro.
No se realizará la contratación del artista internacional. Se contratará un grupo artístico nacional y una banda nacional para cada día de la Fiesta Mayor (12 y 13 de noviembre).	Secretaría de Cultura
Definirá los artistas y las bandas que participen en el Encuentro, una vez gestionen el proceso de contratación con los mángner (según sus tiempos).	Secretaría de Cultura
Enviará el día 27 de septiembre de 2022 la agenda, actualizando las fechas y nombres correctos de las actividades. Debe remitir a todos los involucrados oficialmente.	Secretaría de Cultura
Comunicará oficialmente a los GADS Parroquiales Rurales el cambio de fecha del Encuentro y enviarán la nueva agenda.	Secretaría de Cultura
Cambiará las rutas turísticas e informará a las agencias respectivas el cambio de fecha del Encuentro.	Quito Turismo
Realizará cambios en las cuñas radiales con la nueva fecha.	SECOM
Enviará por correo electrónico a la Secretaría de Cultura los planes de contingencia y borradores de las solicitudes de permisos de utilización del espacio público para que la Secretaría de Cultura gestione los mismos, a través del promotor contratado por esta entidad.	Administración Zonal Eugenio Espejo
Enviará a los organizadores y participantes del Encuentro las rutas de transporte público para que se socialicen con la comunidad.	Secretaría de Cultura
Realizará la transferencia de \$4.500 a cada parroquia rural y a las 9 comunas para la organización de las delegaciones que participan en el Encuentro.	Secretaría de Cultura

Este cuadro que, detalla los compromisos a cumplir por parte de las entidades organizadoras y participantes del Encuentro, fue enviado, a través de Memorando Nro. GADDMQ-SGCTYPC-2022-0558-M, a los concejales miembros de la Comisión de Turismo y Fiestas, con copia a las máximas autoridades de las siguientes entidades: Secretaría de Cultura, Secretaría de Comunicación, Gerente General Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, Administración Zonal Eugenio Espejo y GAD Parroquial Rural de Guayllabamba. De igual manera, la Secretaria General, Carolina Velásquez, puso en conocimiento verbal al señor Concejal René Bedón como Presidente de la referida comisión, estos acuerdos alcanzados por las entidades, después de la comisión.

La Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana realizará el correspondiente seguimiento del cumplimiento de todos los acuerdos alcanzados.

Observaciones.

- La Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana ha cumplido con las acciones estipuladas en el Código Municipal, artículos 678, literal a y 679, literal b; es decir, ha actuado dentro al marco de su competencia en coordinación

con la Secretaría de Cultura, la Administración Zonal Eugenio Espejo y el GAD Parroquial de Guayllabamba.

- La Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, a través de la Dirección Metropolitana de Parroquias Rurales, ha realizado un continuo monitoreo del cumplimiento de acuerdos establecidos, desde los primeros espacios de planificación del Encuentro, realizados en el año 2020, para lo cual se cuenta con los documentos que así lo demuestran.
- La Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, a través de la Dirección Metropolitana de Parroquias Rurales, ha realizado un permanente monitoreo de avances de los acuerdos establecidos en el “*Plan de acciones y obras de inversión para la parroquia sede a ejecutar en el año 2021*”, dirigido a las empresas municipales, instituciones públicas nacionales y demás entidades municipales que intervienen en el desarrollo del Encuentro.
- Debido a que la pandemia de la COVID 19 postergó el Encuentro en el año 2021, algunas de las acciones establecidas en el “*Plan de acciones y obras de inversión para la parroquia sede a ejecutar en el año 2021*”, se realizaron y realizarán en el año 2022, las cuales, han sido monitoreadas por la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, como se ha presentado en este informe.
- La máxima autoridad de la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, participó en la reunión posterior a la Sesión No. 092-Extraordinaria de la Comisión de Turismo y Fiestas, en la que instó a las entidades organizadoras y participantes del Encuentro a cumplir con los acuerdos establecidos desde el año 2020, según sus competencias y envió los compromisos asumidos en la reunión mencionada a los miembros de la Comisión de Turismo y Fiestas y demás actores involucrados.
- Las acciones y actividades expuestas en el presente informe, realizadas por la Dirección Metropolitana de Parroquias Rurales de la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, cuentan con sus debidos documentos de respaldo, los mismos que se encuentran anexos a este documento.

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR: Vinicio Proaño	Coordinador de Parroquias Rurales	
REVISADO POR: Gina Durán	Directora Metropolitana de Parroquias Rurales.	
APROBADO POR: Carolina Velásquez	Secretaria de la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana.	