



FICHA DE ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD DE PROGRAMA Y/O PROYECTO SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN:

22 junio de 2024

Nro. TRÁMITE SITRA:

GADDMQ-AZLD-DZAF-SG-
2024-1594-E

Presupuestos Participativos

2024

Secretaría General de Coordinación Territorial, Gobernabilidad y Participación



1. INFORMACIÓN BÁSICA

1.1 Administración Zonal:	LA DELICIA			1.2 Parroquia:	CARCELÉN
1.3. Barrio/Sector /Cabildo/Comuna/Organización/Asociación/Colectivo:	BARRIO SÚPER MANZANA C			1.4 Área: (Urbana o Rural)	URBANA
1.5 Barrio Regularizado:	Sí	X	No	1.6 Nombre del proyecto:	MENTORÍAS PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE LA SÚPER MANZANA C, PARROQUIA CARCELÉN
1.7 Impacto/grado de aceptación:	MEDIO			1.8 Fecha de presentación:	31/3/2024
1.9 Nombres y apellidos: (Proponente)	DARWIN ALEXANDER QUINTANA HERMOSA			1. 10 Dirección: (Proponente)	CARCELÉN CALLE HERNÁN DE VEAS E207 Y BARTOLOMÉ DE LA ROSA
1.11 Teléfonos de contacto: (convencional y celular)	0984086342			1.12 Correo electrónico: (Proponente)	dquintana2003@gmail.com

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto se orienta al fortalecimiento de las capacidades productivas de los grupos de atención prioritarias (mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad), que corresponde aproximadamente el 10% de la población del sector de la súper manzana C, se pretende desarrollar actividades que contribuyan a mejorar las condiciones de vida esta población con un componente de capacitaciones en emprendimientos participativos.

* 100 actores comunitarios forman parte del proceso de capacitación en talleres orientados al entorno productivo.

* 1 proceso de capacitación teórico y práctico denominado mentorías.

* 1 proceso de comercialización de artesanías y manualidades.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1 Objetivo General:	Generar un proceso de capacitación "mentorías" en el sector de Carcelén - Súper Manzan C, orientados a fortalecer las capacidades de los grupos de atención prioritaria.
3.2 Objetivos Específicos:	Desarrollar procesos de capacitación teórico/práctico en manualidades y artesanías para la comunidad de Carcelén .
	Fortalecer la economía local, a través de procesos continuos de capacitación con enfoque participativo para los grupos de atención prioritaria

4. GESTIÓN DEL PROYECTO








4.1 Duración del proyecto (en días)	60	4.2 Número de integrantes del proyecto:	Mínimo 6	Máximo 8
4.3 Detalle de actividades:	<p>COMUNIDAD (PROPONENTE DEL PROYECTO):</p> <ul style="list-style-type: none"> * Generar un proceso de socialización y convocatoria para la comunidad y garantizar la logística para el desarrollo de las capacitaciones. <p>ADMINISTRACIÓN ZONAL</p> <ul style="list-style-type: none"> * Desarrollo del proceso de capacitación teórico- práctico en manualidades, artesanías, estrategias de mejoramiento de los emprendimientos y producción, diseño de páginas web, estrategias de comercialización (plataformas digital) . * Desarrollo de una feria demostrativa de los resultados alcanzados. * Proceso de evaluación. 			
4.4 Cobertura Geográfica:	Parroquial	4.5 Número de beneficiarios:	Directos 100	Indirectos 450
4.6 Detalle de Gastos:	<ul style="list-style-type: none"> * Capacitadores que incluye el material en temas , manualidades (incluido telas, tizas para trazos, agujas, lana y demás materiales de apoyo), artesanías, estrategias de mejoramiento de los emprendimientos y producción, diseño de páginas web, estrategias de comercialización (plataformas digital) . \$1.500 * 1 feria que incluye su logística (sonido, mobiliario, 1 grupo cultural) \$ 1.500 			

4.7 Costo de referencia USD	\$3.000			
5. APLICACIÓN DEL PROYECTO				
5.1 GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA A LOS QUE BENEFICIA EL PROYECTO SOCIAL (MARQUE CON UNA X, PUEDEN SER VARIOS A LA VEZ)				
Grupo de Atención Prioritaria	Marque con una x	Número	Observaciones	
Niños, niñas y adolescentes	x	10		
Jóvenes	x	10		
Adultos mayores	x	40		
Diversidades Sexo Genéricas				
Mujeres	x	40		
Personas con discapacidad	x	10		
Pueblos y Nacionalidades Indígenas				
Afroecuatorianos				
Movilidad Humana				
Animales y Naturaleza				
6. ANÁLISIS DEL PROYECTO				
6.1 Minimización de costes:	<i>no aplica</i>			
6.2 Efectividad a alcanzar:	<i>La disponibilidad de los recursos económicos se garantizan a través de la asignación presupuestaria en el marco de los presupuestos participativos 2024-2025. La inversión de los recursos se orientan al mejoramiento de las capacidades productivas de los grupos de atención prioritaria del sector Súper Manzan C.</i>			
6.3 Costo -utilidad: Análisis de beneficios	<i>El análisis costo-utilidad muestra que el proyecto mentorías para los grupos de atención prioritaria de la súper manzana c, parroquia Carcelén, es económicamente viable y socialmente beneficiosa. Además, se espera que el proyecto fortalezca las capacidades productivas y participativas de los grupos de atención prioritaria.</i>			
7. RIESGOS				
7.1 Factores de riesgo internos:	<ul style="list-style-type: none"> * Que la comunidad no se empodere y no participe del proceso de capacitación. * Que no se de el financiamiento por parte de la Administración Zonal. * Resistencia a la implementación de procesos de innovación. 			
7.2 Factores de riesgo externos:	<ul style="list-style-type: none"> * Cortes de energía eléctrica. * Inestabilidad Política - Administrativa * Inseguridad * Condiciones climáticas adversas 			
8. Análisis Económico				
<i>El proyecto social, de ser priorizada en Asambleas de Presupuestos Participativos, contará con los recursos planificados de la parroquia, y se registrará en la planificación operativa 2025</i>				
9. Análisis Jurídico				
<i>El proyecto social propuesto por la ciudadanía, mismo que cuentan con la evaluación técnica de factibilidad, tal como se desprende de la recomendación de la Dirección Zonal de Desarrollo Social y Económico, se enmarca dentro de lo previsto en la Ordenanza Metropolitana 038; por consiguiente es legalmente procedente continuar con el proceso respectivo, para lo cual se deberá tener muy presente que cualquier inversión a realizarse, producto de la ejecución de los proyectos sociales, deberá hacérsela en predios públicos, en razón de que no se puede erogar recursos en predios privados.</i>				
10. Análisis Técnico (De ser necesario, dependiendo lo solicitado en el proyecto)				
Tiene componente de obra pública:		SI	NO	x
Cuenta con ficha de prefactibilidad:		SI	NO	X

11. Conclusiones y recomendaciones

Realizado el análisis de la solicitud ciudadana, el presente proyecto cuenta con la prefactibilidad, técnica, económica y jurídica, en consecuencia se considera como un proyecto prefactible.

12 . PREFACTIBILIDAD (MARQUE CON UNA X)

12.1 Factible:	<input checked="" type="checkbox"/> X	12.2 No Factible
Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:
F: 	F: 	F: 
Diego A. Guamán G. TÉCNICO UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO	GABRIELA VACACELA DIRECTORA DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO	CARLOS CARRERA DIRECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Revisado por:	Revisado por:	Revisado por:
F: 	F: 	F: 
JOSE SAUD DIRECTOR ASESORÍA JURÍDICA	GERARDO SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA	JUAN C. ECHEVERRÍA DIRECTOR HÁBITAT Y OBRAS PÚBLICAS
	Aprobado por:	
	F: 	
	BYRON CARRIÓN ADMINISTRADOR ZONAL	

