

POA FINAL 2025
ADMINISTRACIÓN ZONAL
TUMBACO

SECTOR: Coordinación Territorial, Gobernabilidad y Participación

PLAN OPERATIVO ANUAL (2025)

DEPENDENCIA			Administración Zonal Tumbaco						COD. COMPANIA		06		
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	PRESUPUESTO		TOTAL		
									TM.FISCAL	TM.AUTOGES			
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PÚBLICO	EJECUTAR 77 OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN EL 2025	Ejecutar obras de espacio público en la Administración Zonal	Ejecutar obras de espacio público en la Administración Zonal	IMPLEMENTACIÓN DE PARQUE EN EL PREDIO 333527, BARRIO CUMBAYÁ CABECERA, PARROQUIA DE CUMBAYÁ	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-01-31						
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-03-31						
					Ejecución de obra física (Específica)	2025-04-01	2025-05-31	750104	\$ 78,000.00	\$ 0.00	\$ 78,000.00		
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-06-30						
					Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-01	2025-05-31						
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-07-31						
					Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-09-30	750105	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00		
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-01	2025-10-31						
					Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-01	2025-05-31						
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-07-31						
					Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-09-30	750104	\$ 450,000.00	\$ 0.00	\$ 450,000.00		
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-01	2025-10-31						
					Planificación y ejecución de intervenciones menores en el espacio público.	No Aplica	Adquisición de bienes y servicios para la ejecución de intervenciones menores en el espacio público (Específica)	2025-03-01	2025-12-31	730418	\$ 23,892.48	\$ 0.00	\$ 23,892.48
										750104	\$ 62,082.93	\$ 0.00	\$ 62,082.93
					EJECUTAR 10 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN EL 2025	Ejecutar obras de infraestructura comunitaria en la Administración Zonal	Ejecutar obras de infraestructura comunitaria en la Administración Zonal	Ejecutar obras de infraestructura comunitaria en la Administración Zonal	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE USO MÚLTIPLE EN EL PREDIO 1325998 BARRIO CENTRAL TABABELA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-01	2025-05-31	
Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-07-31											
Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-09-30	750107	\$ 92,188.06						\$ 0.00	\$ 92,188.06		
Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-01	2025-10-31											
Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-01	2025-05-31											
Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-07-31											
Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-09-30	750107	\$ 125,000.00						\$ 0.00	\$ 125,000.00		
Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-01	2025-10-31											
Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-01	2025-05-31											
Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-07-31											
REHABILITACIÓN DEL COLISEO DE CHECA, PARROQUIA CHECA.													

QUITO PARTICIPA

ENTREGAR 65 PLANES VIALES PARROQUIALES DEL DMQ EN EL 2025

Valor Esperado Distrital: 65.00

Planificación vial local de la Administración Zonal

No Aplica

(Especifica)

Acta de entrega recepción provisional (Especifica) 2025-10-01 2025-10-31

Levantar insumos para la elaboración de planes viales (Especifica) 2025-03-01 2025-12-31

730606	\$ 125,000.00	\$ 0.00	\$ 125,000.00
--------	---------------	---------	---------------

Sub Total: \$ 1,006,163.47 \$ 0.00 \$ 1,006,163.47

Liquidación de obligaciones presupuestarias adquiridas

No Aplica

Liquidación de obligaciones presupuestarias adquiridas (Especifica) 2025-01-01 2025-04-30

Anticipos no devengados (Especifica) 2025-01-01 2025-06-30

750104	\$ 14,646.21	\$ 0.00	\$ 14,646.21
750107	\$ 216,377.12	\$ 0.00	\$ 216,377.12
750104	\$ 7,323.11	\$ 0.00	\$ 7,323.11
750107	\$ 86,283.48	\$ 0.00	\$ 86,283.48

Elaboración de diseños y estudios (Especifica) 2025-01-01 2025-01-31
Contratación en el portal de

compras públicas (Especifica) 2025-02-01 2025-03-31
ADOQUINADO DE LA CALLE C DESDE LA CALLE 3 HASTA LA CALLE 7, BARRIO CHAUPI MOLINO, PARROQUIA PIFO.

Ejecución de obra física (Especifica) 2025-04-01 2025-05-31

750105	\$ 122,011.45	\$ 0.00	\$ 122,011.45
--------	---------------	---------	---------------

Acta de entrega recepción provisional (Especifica) 2025-06-01 2025-06-30

Elaboración de diseños y estudios (Especifica) 2025-01-01 2025-01-31
Contratación en el portal de

compras públicas (Especifica) 2025-02-01 2025-03-31
ADOQUINADO DE LA CALLE RAMÓN TORRES DESDE AVENIDA QUITO HASTA CALLE EMILIO VEGA, BARRIO LA DELICIA, PARROQUIA CHECA.

Ejecución de obra física (Especifica) 2025-04-01 2025-05-31

750105	\$ 60,102.96	\$ 0.00	\$ 60,102.96
--------	--------------	---------	--------------

Acta de entrega recepción provisional (Especifica) 2025-06-01 2025-06-30

Elaboración de diseños y estudios (Especifica) 2025-01-01 2025-01-31
Contratación en el portal de

compras públicas (Especifica) 2025-02-01 2025-03-31
ADOQUINADO DEL PASAJE A, DESDE LA CALLE SAN JAVIER HASTA EL PASAJE A, BARRIO LIBERTAD DE PIFO, PARROQUIA PIFO.

Ejecución de obra física (Especifica) 2025-04-01 2025-05-31

750105	\$ 33,162.72	\$ 0.00	\$ 33,162.72
--------	--------------	---------	--------------

Acta de entrega recepción provisional (Especifica) 2025-06-01 2025-06-30

Elaboración de diseños y estudios (Especifica) 2025-03-01 2025-05-31
Contratación en el portal de

compras públicas (Especifica) 2025-06-01 2025-07-31
AMPLIACIÓN Y READECUACIÓN DE LOS GRADERIOS Y CUBIERTAS EXISTENTES Y OTRAS OBRAS MENORES EN EL PREDIO Nro. 3559974, BARRIO CENTRAL

Ejecución de obra física (Especifica) 2025-08-01 2025-09-30

750107	\$ 150,093.41	\$ 0.00	\$ 150,093.41
--------	---------------	---------	---------------

Acta de entrega recepción provisional (Especifica) 2025-10-01 2025-10-31

Elaboración de diseños y estudios (Especifica) 2025-03-01 2025-05-31
Contratación en el portal de

	compras públicas	2025-06-01	2025-07-31				
CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL EN EL PREDIO Nro. 5147916, BARRIO SECTOR COMUNA IGUINARO, PARROQUIA DE EL QUINCHE.	(Especifica) Ejecución de obra física	2025-08-01	2025-09-30	750107	\$ 176,096.18	\$ 0.00	\$ 176,096.18
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-10-01	2025-10-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2025-01-01	2025-01-31				
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADOS DE LA CALLE FRANCISCO ROBLES DESDE LA CALLE JOSE JOAQUÍN DE OLMEDO HASTA LA ABSCISA 0+294 EN DIRECCIÓN A CALLE ANTONIO BORRERO, BARRIO EL TEJAR, PARROQUIA YARUQUÍ.	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica) Ejecución de obra física	2025-02-01	2025-03-31	750105	\$ 141,476.77	\$ 0.00	\$ 141,476.77
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-06-01	2025-06-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2025-01-01	2025-01-31				
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE, GRADERÍOS Y JUEGOS DEL PREDIO 5157418, SECTOR OTÓN DE VELEZ, PARROQUIA YARUQUÍ.	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica) Ejecución de obra física	2025-02-01	2025-03-31	750104	\$ 36,594.39	\$ 0.00	\$ 36,594.39
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-06-01	2025-06-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2025-03-01	2025-05-31				
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN EL PREDIO Nro. 5149394, BARRIO SECTOR COMUNA JURÍDICA LA VICTORIA, PARROQUIA DE EL QUINCHE.	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica) Ejecución de obra física	2025-06-01	2025-07-31	750107	\$ 99,000.00	\$ 0.00	\$ 99,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-10-01	2025-10-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2025-03-01	2025-05-31				
CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL EN EL PREDIO 1352901, BARRIO SAN JUAN ALTO, PARROQUIA CUMBAYA.	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica) Ejecución de obra física	2025-06-01	2025-07-31	750107	\$ 178,402.08	\$ 0.00	\$ 178,402.08
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-10-01	2025-10-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2025-03-01	2025-05-31				
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL EN EL PREDIO 432129, BARRIO PRIMAVERA CENTRO, PARROQUIA PIÑO.	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica) Ejecución de obra física	2025-06-01	2025-07-31	750107	\$ 110,670.02	\$ 0.00	\$ 110,670.02
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-10-01	2025-10-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2025-01-01	2025-01-31				
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE	Contratación en el portal de						

INFRAESTRUCTURA, ESPACIO

PÚBLICO Y DESARROLLO SOCIAL
CO

EJECUTAR 655 OBRAS
CON PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS EN EL
2025
Valor Esperado Distrital:
655.00

Obras de presupuestos participativos

CONTENCIÓN EN LA CANCHA DE INDOR DEL BARRIO BALCÓN YARUQUEÑO, PREDIO 3692767, PARROQUIA YARUQUÍ.	compras públicas	2025-02-01	2025-03-31				
	(Específica)						
	Ejecución de obra física	2025-04-01	2025-05-31	750107	\$ 70,000.00	\$ 0.00	\$ 70,000.00
	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-06-30				
CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO PISO DE LA CASA COMUNAL EN EL PREDIO 387128, BARRIO EL LIMONAR, PARROQUIA CUMBAYÁ.	compras públicas	2025-05-01	2025-07-31				
	(Específica)						
	Ejecución de obra física	2025-08-01	2025-09-30	750107	\$ 124,800.00	\$ 0.00	\$ 124,800.00
	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-01	2025-10-31				
INTERVENCIONES DE LAS ÁREAS EXTERIORES Y EDIFICACIONES DEL PREDIO 5157822 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, BARRIO/SECTOR SANTA ANA MANGAHUANTAG, PARROQUIA PUEMBO	compras públicas	2025-06-01	2025-07-31				
	(Específica)						
	Ejecución de obra física	2025-08-01	2025-09-30	750107	\$ 98,733.91	\$ 0.00	\$ 98,733.91
	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-01	2025-10-31				
MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE LA CASA COMUNAL EN EL PREDIO Nro. 5149403, BARRIO SECTOR COMUNA JURÍDICA DE SAN MIGUEL DE EL QUINCHE, PARROQUIA EL QUINCHE.	compras públicas	2025-02-01	2025-03-31				
	(Específica)						
	Ejecución de obra física	2025-04-01	2025-05-31	750107	\$ 49,000.00	\$ 0.00	\$ 49,000.00
	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-06-30				
MEJORAMIENTO DEL ESPACIO FÍSICO DEL ESTADIO DE OYAMBARILLO, PREDIO NRO. 5147160, COMUNA OYAMBARILLO, PARROQUIA TABABELA.	compras públicas	2025-06-01	2025-07-31				
	(Específica)						
	Ejecución de obra física	2025-08-01	2025-09-30	750107	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00
	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-01	2025-10-31				
RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE DE TUMBACO PREDIO 280519, SECTOR TUMBACO. CABECERA PARROQUIA TUMBACO.	compras públicas	2025-06-01	2025-07-31				
	(Específica)						
	Ejecución de obra física	2025-08-01	2025-09-30	750104	\$ 47,610.00	\$ 0.00	\$ 47,610.00
	(Específica)						
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-01	2025-10-31				
ADOQUINADO CALLE LEANDRO	Contratación en el portal de						

<p>GARZÓN DESDE AVENIDA DEL ESTADIO HASTA CALLE 13 DE ABRIL, BARRIO CENTRAL, PARROQUIA CHECA</p> <p>compras públicas (Específica)</p> <p>2025-02-01 2025-03-31</p>				
<p>Ejecución de obra física (Específica)</p> <p>2025-04-01 2025-05-31</p>	750105	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00
<p>Acta de entrega recepción provisional (Específica)</p> <p>2025-06-01 2025-06-30</p>				
<p>Elaboración de diseños y estudios (Específica)</p> <p>2025-01-01 2025-01-31</p>				
<p>Contratación en el portal de compras públicas (Específica)</p> <p>2025-02-01 2025-03-31</p>				
<p>REHABILITACIÓN DE CAMERINOS ESTADIO PARROQUIAL LUIS FONSECA, BARRIO CENTRAL, PARROQUIA CHECA.</p> <p>Ejecución de obra física (Específica)</p> <p>2025-04-01 2025-05-31</p>	750107	\$ 45,000.00	\$ 0.00	\$ 45,000.00
<p>Acta de entrega recepción provisional (Específica)</p> <p>2025-06-01 2025-06-30</p>				
<p>Elaboración de diseños y estudios (Específica)</p> <p>2025-03-01 2025-05-31</p>				
<p>Contratación en el portal de compras públicas (Específica)</p> <p>2025-06-01 2025-07-31</p>				
<p>REHABILITACIÓN DE LA CALLE 25 DE JULIO DESDE CALLE CESAR MORA PAREJA HASTA CALLE ELOY ALFARO DELGADO, SECTOR PUEMBO CABECERA. PARROQUIA PUEMBO</p> <p>Ejecución de obra física (Específica)</p> <p>2025-08-01 2025-09-30</p>	750105	\$ 104,624.00	\$ 0.00	\$ 104,624.00
<p>Acta de entrega recepción provisional (Específica)</p> <p>2025-10-01 2025-10-31</p>				
<p>Elaboración de diseños y estudios (Específica)</p> <p>2025-01-01 2025-01-31</p>				
<p>Contratación en el portal de compras públicas (Específica)</p> <p>2025-02-01 2025-03-31</p>				
<p>REHABILITACIÓN DE LA CALLE DE LOS GUABÓS DESDE CALLE DE LAS ALMENDRAS HASTA CALLE DE LOS DURAZNOS, SECTOR LA MORITA, PARROQUIA TUMBACO.</p> <p>Ejecución de obra física (Específica)</p> <p>2025-04-01 2025-05-31</p>	750105	\$ 46,116.44	\$ 0.00	\$ 46,116.44
<p>Acta de entrega recepción provisional (Específica)</p> <p>2025-06-01 2025-06-30</p>				
<p>Elaboración de diseños y estudios (Específica)</p> <p>2025-03-01 2025-05-31</p>				
<p>Contratación en el portal de compras públicas (Específica)</p> <p>2025-06-01 2025-07-31</p>				
<p>REHABILITACIÓN DE LA CASA COMUNAL EN EL PREDIO 338294, EN EL BARRIO EL LIMONAR PARROQUIA CUMBAYÁ (ALMENDROS)</p> <p>Ejecución de obra física (Específica)</p> <p>2025-08-01 2025-09-30</p>	750107	\$ 57,000.00	\$ 0.00	\$ 57,000.00
<p>Acta de entrega recepción provisional (Específica)</p> <p>2025-10-01 2025-10-31</p>				
<p>Elaboración de diseños y estudios (Específica)</p> <p>2025-03-01 2025-05-31</p>				
<p>Contratación en el portal de compras públicas (Específica)</p> <p>2025-06-01 2025-07-31</p>				
<p>REHABILITACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EXISTENTE Y DEL PREDIO 280524, SECTOR LA CERÁMICA, PARROQUIA TUMBACO.</p> <p>Ejecución de obra física (Específica)</p> <p>2025-08-01 2025-09-30</p>	750107	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00
<p>Acta de entrega recepción provisional (Específica)</p> <p>2025-10-01 2025-10-31</p>				
<p>Elaboración de diseños y estudios (Específica)</p> <p>2025-03-01 2025-05-31</p>				
<p>CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO</p> <p>Contratación en el portal de</p>				

EJECUTAR 89 PROYECTOS SOCIALES CON PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 89.00	Obras de presupuestos participativos de años anteriores	MÚLTIPLE Y OBRAS MENORES COMPLEMENTARIAS EN EL PREDIO 5796321, BARRIO COLLAQUI, PARROQUIA TUMBACO	compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-07-31	750104	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00
		Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-09-30					
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-01	2025-10-31					
		Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-01-31					
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-03-31					
		Ejecución de obra física (Específica)	2025-04-01	2025-05-31	750104	\$ 28,600.00	\$ 0.00	\$ 28,600.00	
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-06-30					
		Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-01	2025-05-31					
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-07-31					
		Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-09-30	750107	\$ 55,000.00	\$ 0.00	\$ 55,000.00	
MANTENER EN BUEN ESTADO 58 CENTROS COMUNITARIOS SOMOS QUITO EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 58.00	Ejecución de proyectos sociales de presupuestos participativos	REHABILITACIÓN DEL ÁREA VERDE EN LA COMUNA LUMBISI JUNTO A LA CALLE SAN MIGUEL Y ALFONSO LAMIÑA, BARRIO LUMBISI, PARROQUIA CUMBAYÁ.	compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-03-31	750104	\$ 46,256.60	\$ 0.00	\$ 46,256.60
		Ejecución de obra física (Específica)	2025-04-01	2025-05-31					
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-06-30					
		INTERVENCIÓN EN EL PREDIO 5200026 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, BARRIO/SECTOR SAN PEDRO DE CHICHE, PARROQUIA PUEMBO	compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-07-31	750107	\$ 55,000.00	\$ 0.00	\$ 55,000.00
		Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-09-30					
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-01	2025-10-31					
		Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-01-31					
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-03-31					
		Ejecución de obra física (Específica)	2025-04-01	2025-05-31	750104	\$ 46,256.60	\$ 0.00	\$ 46,256.60	
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-06-30					
EJECUTAR 89 PROYECTOS SOCIALES CON PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 89.00	Obras de presupuestos participativos de años anteriores	CUBIERTA CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN PREDIO 387128, BARRIO EL LIMONAR, PARROQUIA DE CUMBAYÁ	Ejecución de obra física (Específica)	2025-01-01	2025-03-31	750107	\$ 64,000.00	\$ 0.00	\$ 64,000.00
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-04-01	2025-04-30					
		REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL PREDIO 5796554, PARROQUIA PIFO, BARRIO PRIMAVERA CENTRO	compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-03-31	730824	\$ 3,525.00	\$ 0.00	\$ 3,525.00
		Ejecución de obra física (Específica)	2025-04-01	2025-05-31					
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-06-30					
		INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE LOS ANIMEROS Y CANTOS SAGRADOS DE TUMBACO	compras públicas (Específica)	2025-04-01	2025-12-31	730605	\$ 16,000.00	\$ 0.00	\$ 16,000.00
		Ejecución de obra física (Específica)	2025-04-01	2025-12-31					
		Equipar y realizar el mantenimiento preventivo, correctivo de los Centros Comunitarios Casas Somos	compras públicas (Específica)	2025-01-02	2025-12-31	730402	\$ 88.91	\$ 0.00	\$ 88.91
		Equipar y realizar el mantenimiento preventivo, correctivo de los Centros Comunitarios Casas Somos	compras públicas (Específica)	2025-01-02	2025-12-31	840103	\$ 8,783.17	\$ 0.00	\$ 8,783.17
		Equipar y realizar el mantenimiento preventivo, correctivo de los Centros Comunitarios Casas Somos	compras públicas (Específica)	2025-01-02	2025-12-31	840107	\$ 19,686.00	\$ 0.00	\$ 19,686.00
MANTENER EN BUEN ESTADO 58 CENTROS COMUNITARIOS SOMOS QUITO EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 58.00	Ejecución de proyectos sociales de presupuestos participativos	DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN EL MARCO DE LOS SERVICIOS INTERSECTORIALES	compras públicas (Específica)	2025-01-02	2025-12-31	730613	\$ 3,377.78	\$ 0.00	\$ 3,377.78
		Desarrollar capacitaciones en el marco de los servicios intersectoriales (Específica)	2025-01-02	2025-12-31					
Sub Total:							\$ 2,478,505.85	\$ 0.00	\$ 2,478,505.85

CENTROS COMUNITARIOS SOMOS QUITO

BENEFICIAR A 299,000 USUARIOS DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS COMUNITARIOS SOMOS QUITO EN EL 2025

Valor Esperado Distrital: 299000.00

Generar espacios de participación en Los Centros Comunitarios Casas Somos Quito

No Aplica

Brindar la cartera de servicios ofertados en los Centros Comunitarios Casas Somos Quito (Especifica)

730205	\$ 8,546.00	\$ 0.00	\$ 8,546.00
730235	\$ 2,700.00	\$ 0.00	\$ 2,700.00
730505	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
730804	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
730807	\$ 3,200.00	\$ 0.00	\$ 3,200.00
730812	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
840104	\$ 8,760.00	\$ 0.00	\$ 8,760.00

Sub Total: \$ 61,141.86 \$ 0.00 \$ 61,141.86

JUVENTUD ES QUITO

FORMAR A 3.355 JÓVENES VOLUNTARIOS EN DERECHOS, CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN EN EL 2025

Valor Esperado Distrital: 3355.00

Ejecución del plan de formación de jóvenes voluntarios.

No Aplica

Dotación de servicios y materiales para la ejecución del plan de formación de jóvenes voluntarios (Especifica)

730205	\$ 21,877.00	\$ 0.00	\$ 21,877.00
730505	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00
730613	\$ 1,351.11	\$ 0.00	\$ 1,351.11

Sub Total: \$ 81,992.89 \$ 0.00 \$ 81,992.89

BENEFICIAR A 18.499 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS CAMPAMENTOS VACACIONALES ORGANIZADOS EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES EN EL 2025.

Valor Esperado Distrital: 18499.00

Ejecución de campamentos vacacionales.

No Aplica

Dotación de insumos, servicios y materiales para desarrollar los campamentos vacacionales (Especifica)

730205	\$ 3,900.00	\$ 0.00	\$ 3,900.00
730235	\$ 24,487.50	\$ 0.00	\$ 24,487.50
730505	\$ 13,000.00	\$ 0.00	\$ 13,000.00
730812	\$ 3,674.50	\$ 0.00	\$ 3,674.50
730824	\$ 9,702.78	\$ 0.00	\$ 9,702.78

EJECUTAR 277 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURALES QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN Y LOS SENTIDOS DE APROPIACIÓN Y PERTENENCIA DE LA COMUNIDAD, EN EL 2025.

Valor Esperado Distrital: 277.00

Promover la participación de la comunidad en actividades artísticas y culturales en el territorio

No Aplica

Ejecutar la programación cultural en el territorio (Especifica)

730205	\$ 47,998.01	\$ 0.00	\$ 47,998.01
--------	--------------	---------	--------------

BENEFICIAR A 13.962 ACTORES PRODUCTIVOS A TRAVÉS DE ACCIONES QUE FORTALEZCAN SUS CAPACIDADES Y FOMENTEN EL TEJIDO PRODUCTIVO TERRITORIAL DEL DMQ EN EL 2025

Valor Esperado Distrital: 13962.00

Promoción turística local

No Aplica

Desarrollar acciones de promoción turística en territorio (Especifica)

Promoción y capacitación a los actores productivo para mejorar la productividad y empleabilidad

No Aplica

Dotar de materiales e insumos agropecuarios para el fortalecimiento productivo de las Unidades de Producción Agrícola (Especifica)

Dotar de bienes y servicios para fortalecimiento de capacidades de los actores productivos en el territorio (Especifica)

730249	\$ 600.00	\$ 0.00	\$ 600.00
730814	\$ 9,375.50	\$ 0.00	\$ 9,375.50
730606	\$ 9,331.00	\$ 0.00	\$ 9,331.00
840103	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00

FORMAR A 1.000 ADOLESCENTES DE UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES Y/O NIVEL COMUNITARIO COMO LIDERES Y LIDERESAS EN TEMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, EN EL 2025

Desarrollo de acciones comunitarias en salud sexual y reproductiva

No Aplica

Ejecución de eventos comunitarios de salud sexual y reproductiva (Especifica)

No Aplica

Ejecución del plan de acción integral de salud sexual y

730249	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
730606	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

GESTION ADMINISTRATIVA

ADJUDICAR EL 100% DE PROCESOS DEL PAC DE GASTO CORRIENTE AL 2025 - AZ TUMBACO

Dotar de bienes y servicios para el adecuado funcionamiento de la Administración Zonal

No Aplica

Contratación y adquisición de bienes, servicios y equipamiento para el óptimo funcionamiento operativo de la Administración Zonal Tumbaco

2025-01-01 2025-12-31

(Específica)

530101	\$ 0.00	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00
530104	\$ 0.00	\$ 19,300.00	\$ 19,300.00
530105	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
530201	\$ 0.00	\$ 66,600.00	\$ 66,600.00
530204	\$ 0.00	\$ 5,130.00	\$ 5,130.00
530208	\$ 0.00	\$ 264,831.27	\$ 264,831.27
530209	\$ 0.00	\$ 114,629.40	\$ 114,629.40
530246	\$ 0.00	\$ 600.00	\$ 600.00
530255	\$ 0.00	\$ 7,212.00	\$ 7,212.00
530402	\$ 0.00	\$ 39,036.60	\$ 39,036.60
530404	\$ 0.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00
530405	\$ 0.00	\$ 4,375.47	\$ 4,375.47
530505	\$ 0.00	\$ 93,940.00	\$ 93,940.00
530702	\$ 0.00	\$ 13,917.50	\$ 13,917.50
530704	\$ 0.00	\$ 21,045.00	\$ 21,045.00
530803	\$ 0.00	\$ 1,932.83	\$ 1,932.83
530804	\$ 0.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
530805	\$ 0.00	\$ 1,248.00	\$ 1,248.00
530807	\$ 0.00	\$ 17,326.40	\$ 17,326.40
530811	\$ 0.00	\$ 5,182.05	\$ 5,182.05
530813	\$ 0.00	\$ 4,181.03	\$ 4,181.03
570102	\$ 0.00	\$ 19,324.80	\$ 19,324.80
840103	\$ 0.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
840104	\$ 0.00	\$ 2,710.00	\$ 2,710.00
840107	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
531408	\$ 0.00	\$ 678.24	\$ 678.24
530606	\$ 0.00	\$ 14,663.00	\$ 14,663.00
530203	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
570203	\$ 0.00	\$ 200.00	\$ 200.00

Sub Total:

\$ 0.00

\$ 777,263.59

\$ 777,263.59

GESTION MISIONAL

ELABORAR 10 AGENDAS DE DESARROLLO BARRIAL CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN EL 2025

Construir agendas de desarrollo barrial, articuladas a nivel sectorial que impacten positivamente a la comunidad

No Aplica

Coordinación y acompañamiento a la ciudadanía en la elaboración de agendas barriales

2025-01-01 2025-12-31

(Específica)

Valor Esperado Distrital: 10.00

ATENDER EL 100% DE LA DEMANDA CIUDADANA RELACIONADA A LA SEGURIDAD EN ESPACIOS PÚBLICOS Y A LA GESTIÓN DE RIESGOS, EN EL 2025

Articular y coordinar acciones referentes a Seguridad y Convivencia Ciudadana en espacios públicos

No Aplica

Conformación de Comités de Gestión de Riesgo en zonas susceptibles a riesgos de desastres (Específica)
Coordinación y participación a nivel zonal en operativos de prevención y control para la seguridad y convivencia ciudadana (Específica)
Elaboración de informes técnicos de seguridad en espacios públicos y evaluación y calificación del riesgo de desastres. (Específica)

2025-01-01 2025-12-31

2025-01-01 2025-12-31

2025-01-01 2025-12-31

Certificación de cumplimiento de planes de contingencia de eventos públicos de

Valor Esperado Distrital: 100.00

concentración masiva para un
 aforo menor a 500 personas 2025-01-01 2025-12-31
 (Especifica)

	Sub	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	Total:			
TOTAL:		\$ 3,785,441.69	\$ 777,263.59	\$ 4,562,705.28



Firmado electrónicamente por:
**ALEJANDRA ELIZABETH
 MONTENEGRO ARELLANO**
 Validar Únicamente con FirmaEC

ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO



Firmado electrónicamente por:
**FERNANDA MARGARITA
 AYALA NOBOA**
 Validar Únicamente con FirmaEC

RESPONSABLE FINANCIERO



Firmado electrónicamente por:
**LEONARDO FABIAN
 ARIAS ARIAS**
 Validar Únicamente con FirmaEC

RESPONSABLE TECNICO