

SECTOR: Coordinación Territorial, Gobernabilidad y Participación

PLAN OPERATIVO ANUAL (2025)

DEPENDENCIA			Administración Zonal Manuela Sáenz (Centro)							COD. COMPANIA		04
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	PRESUPUESTO		TOTAL	
									TM,FISCAL	TM,AUTOGES		
QUITO PARTICIPA	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PUBLICO	INTERVENIR 2.68 KILÓMETROS EN VÍAS DE ACCESO A BARRIOS EN EL 2025  Valor Esperado Distrital: 2,68	Ejecutar obras de vías de acceso a barrios en la Administración Zonal	INTERVENCIÓN SENDERO SEGURO CALLE ROCAFUERTE, DESDE AV. MALDONADO HASTA LIGA BARRIAL SAN SEBASTIÁN, BARRIO LA LOMA GRANDE, PARROQUIA CENTRO HISTÓRICO.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-03-07					
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-22	2025-06-20					
					Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-05	2025-11-02	750105	\$ 230,000.00	\$ 0.00	\$ 230,000.00	
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-11-02	2025-11-17					
					Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-03-07					
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-22	2025-06-20					
					Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-05	2025-09-18	750104	\$ 250,000.00	\$ 0.00	\$ 250,000.00	
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-18	2025-10-03					
					Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-10	2025-03-12					
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-03-27	2024-05-26					
					Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-10	2025-07-10	750104	\$ 7,100.00	\$ 0.00	\$ 7,100.00	
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-10	2025-07-25					
					Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-27	2025-02-26					
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-13	2025-05-12					
					Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-27	2025-06-26	750104	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00	
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-26	2025-07-11					
					Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-03	2025-03-05					
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-20	2025-05-19					
					Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-03	2025-07-03	750104	\$ 3,900.00	\$ 0.00	\$ 3,900.00	
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-03	2025-07-18					
					Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-24	2025-03-26					
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-10	2025-06-09					
					Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-24	2025-07-24	750104	\$ 1,600.00	\$ 0.00	\$ 1,600.00	
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-24	2025-08-08					
Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-24	2025-03-26										
Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-10	2025-06-09										
Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-24	2025-07-24	750104	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00						
Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-24	2025-08-08										
Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-24	2025-03-26										
Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-10	2025-06-09										
Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-24	2025-07-24	750104	\$ 6,500.00	\$ 0.00	\$ 6,500.00						
Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-24	2025-08-08										

REHABILITACION PREVENTIVO 1ER CICLO DEL ESPACIO PUBLICO PREDIO N° 213007, PARROQUIA SAN JUAN	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-03	2025-03-05				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-20	2025-05-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-03	2025-07-03	750104	\$ 3,000.00	\$ 0,00	\$ 3,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-03	2025-07-18				
REHABILITACION PREVENTIVO 1ER CICLO DEL ESPACIO PUBLICO PREDIO N° 213548, PARROQUIA SAN JUAN	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-03	2025-03-05				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-20	2025-05-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-03	2025-07-03	750104	\$ 16,000.00	\$ 0,00	\$ 16,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-03	2025-07-18				
REHABILITACION PREVENTIVO 1ER CICLO DEL ESPACIO PUBLICO PREDIO N° 214385, PARROQUIA LA LIBERTAD	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-10	2025-03-12				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-27	2025-05-26				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-10	2025-07-10	750104	\$ 4,600.00	\$ 0,00	\$ 4,600.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-10	2025-07-25				
REHABILITACION PREVENTIVO 1ER CICLO DEL ESPACIO PUBLICO PREDIO N° 214540, PARROQUIA SAN JUAN	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-03	2025-03-05				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-20	2025-05-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-03	2025-07-03	750104	\$ 5,900.00	\$ 0,00	\$ 5,900.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-03	2025-07-18				
REHABILITACION PREVENTIVO 1ER CICLO DEL ESPACIO PUBLICO PREDIO N° 214548, PARROQUIA SAN JUAN	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-03	2025-03-05				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-20	2025-05-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-03	2025-07-03	750104	\$ 18,000.00	\$ 0,00	\$ 18,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-03	2025-07-18				
REHABILITACION PREVENTIVO 1ER CICLO DEL ESPACIO PUBLICO PREDIO N° 214590, PARROQUIA ITCHIMBJA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-27	2025-02-26				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-13	2025-05-12				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-27	2025-06-26	750104	\$ 950.00	\$ 0,00	\$ 950.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-26	2025-07-11				
REHABILITACION PREVENTIVO 1ER CICLO DEL ESPACIO PUBLICO PREDIO N° 215072, PARROQUIA SAN JUAN	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-03	2025-03-05				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-20	2025-05-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-03	2025-07-03	750104	\$ 4,600.00	\$ 0,00	\$ 4,600.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-03	2025-07-18				
REHABILITACION PREVENTIVO 1ER CICLO DEL ESPACIO PUBLICO PREDIO N° 215099, PARROQUIA LA LIBERTAD	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-10	2025-03-12				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-27	2025-05-26				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-10	2025-07-10	750104	\$ 6,000.00	\$ 0,00	\$ 6,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-10	2025-07-25				
REHABILITACION PREVENTIVO 1ER CICLO DEL ESPACIO PUBLICO PREDIO N° 216044, PARROQUIA PUENGASI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-24	2025-03-26				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-10	2025-06-09				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-24	2025-07-24	750104	\$ 2,200.00	\$ 0,00	\$ 2,200.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-24	2025-08-08				
REHABILITACION PREVENTIVO 1ER CICLO DEL ESPACIO PUBLICO PREDIO N° 216276, PARROQUIA PUENGASI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-24	2025-03-26				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-10	2025-06-09				

	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-24	2025-07-24	750104	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-24	2025-08-08				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-10	2025-03-12				
REHABILITACION PREVENTIVO 1ER CICLO DEL ESPACIO PUBLICO PREDIO N° 216356, PARROQUIA LA LIBERTAD	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-27	2025-05-26				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-10	2025-07-10	750104	\$ 5,850.00	\$ 0.00	\$ 5,850.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-10	2025-07-25				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-03	2025-03-05				
REHABILITACION PREVENTIVO 1ER CICLO DEL ESPACIO PUBLICO PREDIO N° 217543, PARROQUIA SAN JUAN	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-20	2025-05-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-03	2025-07-03	750104	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 7,500.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-03	2025-07-18				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-03	2025-03-05				
REHABILITACION PREVENTIVO 1ER CICLO DEL ESPACIO PUBLICO PREDIO N° 219279, PARROQUIA SAN JUAN	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-20	2025-05-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-03	2025-07-03	750104	\$ 7,512.00	\$ 0.00	\$ 7,512.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-03	2025-07-18				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-03	2025-03-05				
REHABILITACION PREVENTIVO 1ER CICLO DEL ESPACIO PUBLICO PREDIO N° 219296, PARROQUIA SAN JUAN	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-20	2025-05-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-03	2025-07-03	750104	\$ 5,200.00	\$ 0.00	\$ 5,200.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-03	2025-07-18				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-27	2025-02-26				
REHABILITACION PREVENTIVO 1ER CICLO DEL ESPACIO PUBLICO PREDIO N° 219549, PARROQUIA ITCHIMBIA	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-13	2025-05-12				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-27	2025-06-26	750104	\$ 18,000.00	\$ 0.00	\$ 18,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-26	2025-07-11				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-27	2025-02-26				
REHABILITACION PREVENTIVO 1ER CICLO DEL ESPACIO PUBLICO PREDIO N° 228533, PARROQUIA ITCHIMBIA	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-13	2025-05-12				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-27	2025-06-26	750104	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-26	2025-07-11				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-24	2025-03-26				
REHABILITACION PREVENTIVO 1ER CICLO DEL ESPACIO PUBLICO PREDIO N° 280072, PARROQUIA PUENGASI	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-10	2025-06-09				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-24	2025-07-24	750104	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-24	2025-08-08				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-24	2025-03-26				
REHABILITACION PREVENTIVO 1ER CICLO DEL ESPACIO PUBLICO PREDIO N° 315648, PARROQUIA PUENGASI	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-10	2025-06-09				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-24	2025-07-24	750104	\$ 1,100.00	\$ 0.00	\$ 1,100.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-24	2025-08-08				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-24	2025-03-26				
REHABILITACION PREVENTIVO 1ER CICLO DEL ESPACIO PUBLICO PREDIO N° 330719, PARROQUIA PUENGASI	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-10	2025-06-09				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-24	2025-07-24	750104	\$ 14,434.47	\$ 0.00	\$ 14,434.47
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-24	2025-08-08				

REHABILITACION PREVENTIVO 1ER CICLO DEL ESPACIO PUBLICO PREDIO N° 332025, PARROQUIA ITCHIMBIA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-27	2025-02-26				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-13	2025-05-12				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-27	2025-06-26	750104	\$ 7,700.00	\$ 0,00	\$ 7,700.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-26	2025-07-11				
REHABILITACION PREVENTIVO 1ER CICLO DEL ESPACIO PUBLICO PREDIO N° 35005, PARROQUIA LA LIBERTAD	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-10	2025-03-12				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-27	2025-05-26				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-10	2025-07-10	750104	\$ 13,000.00	\$ 0,00	\$ 13,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-10	2025-07-25				
REHABILITACION PREVENTIVO 1ER CICLO DEL ESPACIO PUBLICO PREDIO N° 400423, PARROQUIA PUENGASI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-24	2025-03-26				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-10	2025-06-09				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-24	2025-07-24	750104	\$ 4,900.00	\$ 0,00	\$ 4,900.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-24	2025-08-08				
REHABILITACION PREVENTIVO 1ER CICLO DEL ESPACIO PUBLICO PREDIO N° 422583, PARROQUIA SAN JUAN	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-03	2025-03-05				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-20	2025-05-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-03	2025-07-03	750104	\$ 4,150.00	\$ 0,00	\$ 4,150.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-03	2025-07-18				
REHABILITACION PREVENTIVO 1ER CICLO DEL ESPACIO PUBLICO PREDIO N° 426072, PARROQUIA PUENGASI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-24	2025-03-26				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-10	2025-06-09				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-24	2025-07-24	750104	\$ 8,200.00	\$ 0,00	\$ 8,200.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-24	2025-08-08				
REHABILITACION PREVENTIVO 1ER CICLO DEL ESPACIO PUBLICO PREDIO N° 5020089, PARROQUIA ITCHIMBIA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-27	2025-02-26				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-13	2025-05-12				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-27	2025-06-26	750104	\$ 3,900.00	\$ 0,00	\$ 3,900.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-26	2025-07-11				
REHABILITACION PREVENTIVO 1ER CICLO DEL ESPACIO PUBLICO PREDIO N° 535974, PARROQUIA PUENGASI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-24	2025-03-26				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-10	2025-06-09				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-24	2025-07-24	750104	\$ 7,000.00	\$ 0,00	\$ 7,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-24	2025-08-08				
REHABILITACION PREVENTIVO 1ER CICLO DEL ESPACIO PUBLICO PREDIO N° 626215, PARROQUIA PUENGASI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-24	2025-03-26				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-10	2025-06-09				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-24	2025-07-24	750104	\$ 16,000.00	\$ 0,00	\$ 16,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-24	2025-08-08				
REHABILITACION PREVENTIVO 1ER CICLO DEL ESPACIO PUBLICO PREDIO N° 629209, PARROQUIA PUENGASI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-24	2025-03-26				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-10	2025-06-09				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-24	2025-07-24	750104	\$ 6,000.00	\$ 0,00	\$ 6,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-24	2025-08-08				
REHABILITACION PREVENTIVO 1ER CICLO DEL ESPACIO PUBLICO PREDIO N° 690974, PARROQUIA CENTRO HISTORICO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-27	2025-02-26				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-13	2025-05-12				





	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-04-23	2025-05-23				
INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO DEL PREDIO N 215074, CDLA. ALVARO PEREZ, PARROQUIA SAN JUAN	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-07	2025-09-05				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-09-20	2025-11-15	750104	\$ 10,000.00	\$ 0,00	\$ 10,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-11-15	2025-11-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-04-23	2025-05-23				
INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO DEL PREDIO N 301483, BARRIO LA CHORRERA, PARROQUIA SAN JUAN	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-07	2025-09-05				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-09-20	2025-11-15	750104	\$ 8,000.00	\$ 0,00	\$ 8,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-11-15	2025-11-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-04-23	2025-05-23				
INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO DEL PREDIO N 301486, BARRIO LA CHORRERA, PARROQUIA SAN JUAN	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-07	2025-09-05				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-09-20	2025-11-15	750104	\$ 7,000.00	\$ 0,00	\$ 7,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-11-15	2025-11-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-20	2025-03-22				
INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO DEL PREDIO N 800641 (CASA SOMOS), BARRIO SAN JUAN, PARROQUIA SAN JUAN	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-06	2025-07-05				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-20	2025-10-18	750104	\$ 165,000.00	\$ 0,00	\$ 165,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-18	2025-11-02				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-04-23	2025-05-23				
INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO DEL PREDIO N 802584, BARRIO EL TEJAR, PARROQUIA SAN JUAN	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-07	2025-09-05				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-09-20	2025-11-15	750104	\$ 16,000.00	\$ 0,00	\$ 16,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-11-15	2025-11-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-20	2025-03-22				
INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO DEL PREDIO N° 132008, BARRIO LA VICENTINA, PARROQUIA ITCHIMBIA	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-06	2025-07-05				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-20	2025-09-14	750104	\$ 21,500.00	\$ 0,00	\$ 21,500.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-14	2025-09-29				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-23	2025-04-22				
INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO DEL PREDIO N° 187638, BARRIO SAN ISIDRO DE PUENGASI, PARROQUIA PUENGASI	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-07	2025-08-05				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-20	2025-10-15	750104	\$ 30,000.00	\$ 0,00	\$ 30,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-15	2025-10-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-20	2025-03-22				
INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO DEL PREDIO N° 189392, BARRIO LOMA GRANDE, PARROQUIA CENTRO HISTÓRICO,	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-06	2025-07-05				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-20	2025-09-14	750104	\$ 28,900.00	\$ 0,00	\$ 28,900.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-14	2025-09-29				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-20	2025-03-22				
INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO DEL PREDIO N° 190638, BARRIO EL PANECILLO, PARROQUIA CENTRO HISTÓRICO,	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-06	2025-07-05				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-20	2025-09-14	750104	\$ 16,500.00	\$ 0,00	\$ 16,500.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-14	2025-09-29				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-23	2025-04-22				
INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO DEL PREDIO N° 185218, BARRIO OBRERO INDEPENDIENTE, PARROQUIA PUENGASI	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-07	2025-08-05				

INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO DEL PREDIO N° 196380, BARRIO NUEVA AURORA, PARROQUIA LA LIBERTAD	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-20	2025-10-15	750104	\$ 27,000.00	\$ 0.00	\$ 27,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-15	2025-10-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-23	2025-04-22				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-07	2025-08-05				
INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO DEL PREDIO N° 199197, BARRIO PATRIMONIO FAMILIAR SEGUNDA ETAPA, PARROQUIA PUENGASI	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-20	2025-10-15	750104	\$ 141,120.00	\$ 0.00	\$ 141,120.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-15	2025-10-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-23	2025-04-22				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-07	2025-08-05				
INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO DEL PREDIO N° 202135, BARRIO MIRAVALLE DE PUENGASI, PARROQUIA PUENGASI	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-20	2025-10-15	750104	\$ 4,383.29	\$ 0.00	\$ 4,383.29
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-15	2025-10-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-23	2025-04-22				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-07	2025-08-05				
INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO DEL PREDIO N° 202326, BARRIO EL MADRIGAL 1, PARROQUIA PUENGASI	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-20	2025-10-15	750104	\$ 22,000.00	\$ 0.00	\$ 22,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-15	2025-10-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-23	2025-04-22				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-07	2025-08-05				
INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO DEL PREDIO N° 213768, BARRIO SAN JOSE DE LA LIBERTAD, PARROQUIA LA LIBERTAD	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-20	2025-10-15	750104	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-15	2025-10-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-23	2025-04-22				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-07	2025-08-05				
INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO DEL PREDIO N° 219266, BARRIO LA TOLA ALTA, PARROQUIA ITCHIMBIA	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-20	2025-10-15	750104	\$ 25,200.00	\$ 0.00	\$ 25,200.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-15	2025-10-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-20	2025-03-22				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-06	2025-07-05				
INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO DEL PREDIO N° 3026792, BARRIO SAN PEDRO Y SAN PABLO, PARROQUIA ITCHIMBIA	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-20	2025-09-14	750104	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 38,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-14	2025-09-29				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-20	2025-03-22				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-06	2025-07-05				
INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO DEL PREDIO N° 311182 (II ETAPA), BARRIO EL EJIDO, PARROQUIA ITCHIMBIA	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-20	2025-09-14	750104	\$ 7,200.00	\$ 0.00	\$ 7,200.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-14	2025-09-29				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-20	2025-03-22				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-06	2025-07-05				
INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO DEL PREDIO N° 330437, CALLE JOAQUÍN GALARZA Y SOFÍA MOREIRA, BARRIO EDEN DEL VALLE 2, PARROQUIA PUENGASI	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-20	2025-09-14	750104	\$ 39,700.00	\$ 0.00	\$ 39,700.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-14	2025-09-29				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-23	2025-04-22				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-07	2025-08-05				
INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO DEL PREDIO N° 330437, CALLE JOAQUÍN GALARZA Y SOFÍA MOREIRA, BARRIO EDEN DEL VALLE 2, PARROQUIA PUENGASI	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-20	2025-10-15	750104	\$ 8,000.00	\$ 0.00	\$ 8,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-15	2025-10-30				

	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-20	2025-03-22				
INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO DEL PREDIO N° 332025, BARRIO LA VICENTINA, PARROQUIA ITCHIMBIA	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-06	2025-07-05				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-20	2025-09-14	750104	\$ 8,700.00	\$ 0,00	\$ 8,700.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-14	2025-09-29				
INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO DEL PREDIO N° 426072, BARRIO PATRIMONIO FAMILIAR SEGUNDA ETAPA, PARROQUIA PUENGASI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-23	2025-04-22				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-07	2025-08-05				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-20	2025-10-15	750104	\$ 5,000.00	\$ 0,00	\$ 5,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-15	2025-10-30				
INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO DEL PREDIO N° 800609, BARRIO EL PANECILLO, PARROQUIA CENTRO HISTÓRICO,	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-20	2025-03-22				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-06	2025-07-05				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-20	2025-09-14	750104	\$ 35,000.00	\$ 0,00	\$ 35,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-14	2025-09-29				
INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO DEL PREDIO N° 800610, BARRIO SAN JUAN, PARROQUIA SAN JUAN	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-04-23	2025-05-23				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-07	2025-09-05				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-09-20	2025-11-15	750104	\$ 22,000.00	\$ 0,00	\$ 22,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-11-15	2025-11-30				
INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO DEL PREDIO N° 800855, BARRIO TOCTIJCOC, PARROQUIA SAN JUAN	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-04-23	2025-05-23				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-07	2025-09-05				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-09-20	2025-11-15	750104	\$ 16,000.00	\$ 0,00	\$ 16,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-11-15	2025-11-30				
INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO DEL PREDIO N° 802002, BARRIO EL PANECILLO, PARROQUIA CENTRO HISTÓRICO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-20	2025-03-22				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-06	2025-07-05				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-20	2025-09-14	750104	\$ 55,600.00	\$ 0,00	\$ 55,600.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-14	2025-09-29				
INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO DEL PREDIO N° 802040, BARRIO LOMA GRANDE, PARROQUIA CENTRO HISTÓRICO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-20	2025-03-22				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-06	2025-07-05				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-20	2025-09-14	750104	\$ 7,000.00	\$ 0,00	\$ 7,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-14	2025-09-29				
INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO DEL PREDIO N° 802276, BARRIO CIMA DE LA LIBERTAD, PARROQUIA LA LIBERTAD	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-23	2025-04-22				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-07	2025-08-05				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-20	2025-10-15	750104	\$ 8,860.00	\$ 0,00	\$ 8,860.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-15	2025-10-30				
INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO DEL PREDIO N° 216052, BARRIO MONJAS MEDIO, PARROQUIA PUENGASI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-23	2025-04-22				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-07	2025-08-05				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-20	2025-10-15	750104	\$ 5,600.00	\$ 0,00	\$ 5,600.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-15	2025-10-30				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE (E20B), DESDE CALLE E20 HASTA FIN DE LA CALLE (E20B), BARRIO ELOY ALFARO, PARROQUIA PUENGASI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-02-05				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-20	2025-05-21				

	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-05	2025-07-31	750105	\$ 11,000.00	\$ 0.00	\$ 11,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-31	2025-08-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-02-05				
<b>INTERVENCIÓN VIAL CALLE BALAO, DESDE LA ESCALINATA 064c HASTA LA CALLE BALZAR, BARRIO EL PANECILLO, PARROQUIA CENTRO HISTÓRICO.</b>	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-20	2025-05-21				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-05	2025-07-31	750105	\$ 21,300.00	\$ 0.00	\$ 21,300.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-31	2025-08-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-02-05				
<b>INTERVENCIÓN VIAL CALLE DE LOS MILAGROS, DESDE CALLE MONTUFAR HASTA INICIO DEL ADOQUINADO DEL COLEGIO FERNANDEZ MADRID, BARRIO LA LOMA GRANDE, PARROQUIA CENTRO HISTÓRICO.</b>	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-20	2025-05-21				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-05	2025-07-31	750105	\$ 26,500.00	\$ 0.00	\$ 26,500.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-31	2025-08-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-02-05				
<b>INTERVENCIÓN VIAL CALLE E17A, DESDE CALLE 56A HASTA RICARDO ZURRIETA DEL CASTILLO, BARRIO OBRERO INDEPENDIENTE, PARROQUIA PUENGASÍ</b>	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-20	2025-05-21				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-05	2025-07-31	750105	\$ 32,500.00	\$ 0.00	\$ 32,500.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-31	2025-08-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-20	2025-02-19				
<b>INTERVENCIÓN VIAL CALLE E21C (TRAMO FALTANTE), DESDE ADOQUINADO EXISTENTE HASTA QUEBRADA, BARRIO ALMA LOJANA, PARROQUIA PUENGASÍ</b>	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-06	2025-06-04				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-19	2025-08-14	750105	\$ 25,000.00	\$ 0.00	\$ 25,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-14	2025-08-29				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-20	2025-02-19				
<b>INTERVENCIÓN VIAL CALLE E23 (TRAMO 1), DESDE PASAJE S3D HASTA QUEBRADA, BARRIO ALMA LOJANA, PARROQUIA PUENGASÍ</b>	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-06	2025-06-04				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-19	2025-08-14	750105	\$ 31,000.00	\$ 0.00	\$ 31,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-14	2025-08-29				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-20	2025-02-19				
<b>INTERVENCIÓN VIAL CALLE E23 (TRAMO 2), DESDE E24 HASTA PASAJE S3D, BARRIO ALMA LOJANA, PARROQUIA PUENGASÍ</b>	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-06	2025-06-04				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-19	2025-08-14	750105	\$ 48,000.00	\$ 0.00	\$ 48,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-14	2025-08-29				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-20	2025-02-19				
<b>INTERVENCIÓN VIAL CALLE GONZALO GONZALEZ, DESDE EL PARQUE LOS COCOS HASTA LA CALLE VERDE CRUZ, BARRIO LA VICENTINA, PARROQUIA ITCHIMBIA</b>	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-06	2025-06-04				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-19	2025-08-14	750105	\$ 82,500.00	\$ 0.00	\$ 82,500.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-14	2025-08-29				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-02-05				
<b>INTERVENCIÓN VIAL CALLE MANUELA LEON, DESDE CALLE BALTAZAR GARCIA HASTA FINAL DEL PASAJE, BARRIO ARIAS OSEJO, PARROQUIA PUENGASÍ</b>	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-20	2025-05-21				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-05	2025-07-31	750105	\$ 22,000.00	\$ 0.00	\$ 22,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-31	2025-08-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-02-05				
<b>INTERVENCIÓN VIAL CALLE MAYU, DESDE ABIJSA 0+150, HASTA PEDRO MON, BARRIO SAN DIEGO ALTO, PARROQUIA LA LIBERTAD</b>	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-20	2025-05-21				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-05	2025-07-31	750105	\$ 56,700.00	\$ 0.00	\$ 56,700.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-31	2025-08-15				

INTERVENCIÓN VIAL CALLE MAYU, DESDE INICIO DE CALLE LIBERTAD, HASTA LA ABCISA +150, BARRIO LIBERTAD BAJA, PARROQUIA LA LIBERTAD	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-02-05				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-20	2025-05-21				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-05	2025-07-31	750105	\$ 56,700.00	\$ 0.00	\$ 56,700.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-31	2025-08-15				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE MENCIA ACOSTA, DESDE CALLE JAVIER LOYOLA HASTA EL FINAL DE LA CALLE (MENCIA ACOSTA), BARRIO MONJAS DONOSO, PARROQUIA PUENGASÍ	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-02-05				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-20	2025-05-21				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-05	2025-07-31	750105	\$ 80,000.00	\$ 0.00	\$ 80,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-31	2025-08-15				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE MORRO, DESDE ESCALINATA MORRO HASTA ESCALINATA 0e4c, BARRIO EL PANECILLO, PARROQUIA CENTRO HISTORICO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-02-05				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-20	2025-05-21				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-05	2025-07-31	750105	\$ 32,200.00	\$ 0.00	\$ 32,200.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-31	2025-08-15				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE OE 12D, DESDE ABCISA +0.00, HASTA FIN DEL PASAJE, BARRIO EL CANO, PARROQUIA LA LIBERTAD	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-02-05				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-20	2025-05-21				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-05	2025-07-31	750105	\$ 29,535.00	\$ 0.00	\$ 29,535.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-31	2025-08-15				
INTERVENCIÓN VIAL CALLE PEDRO MON, DESDE ABCISA 0+210, HASTA PALTAS, BARRIO LA COLMENA, PARROQUIA LA LIBERTAD	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-02-05				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-20	2025-05-21				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-05	2025-07-31	750105	\$ 71,663.00	\$ 0.00	\$ 71,663.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-31	2025-08-15				
INTERVENCIÓN VIAL DE LA CALLE SANTIZ, DESDE CALLE MARTÍN FALCÓN HASTA INICIO DE ESCALINATA (CALLE SANTIZ), BARRIO MONJAS ALTO, PARROQUIA PUENGASÍ	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-02-05				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-20	2025-05-21				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-05	2025-07-31	750105	\$ 21,000.00	\$ 0.00	\$ 21,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-31	2025-08-15				
INTERVENCIÓN VIAL ESCALINATA 5S, DESDE CALLE AGUARICO HASTA ABCISA +060, BARRIO CIMA DE LA LIBERTAD, PARROQUIA LA LIBERTAD	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-02-05				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-20	2025-05-21				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-05	2025-07-31	750105	\$ 14,775.00	\$ 0.00	\$ 14,775.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-31	2025-08-15				
INTERVENCIÓN VIAL ESCALINATA ANTONIO DE PINEDA, DESDE CALLE ANTONIO DE PINEDA HASTA CALLE MONTEVIDEO, BARRIO SAN JUAN, PARROQUIA SAN JUAN	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-20	2025-02-19				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-06	2025-06-04				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-19	2025-08-14	750105	\$ 18,000.00	\$ 0.00	\$ 18,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-14	2025-08-29				
INTERVENCIÓN VIAL ESCALINATA ANTONIO ELZALDE, DESDE CALLE VALPARAISO HASTA CALLE RIOS, CDLA. ARGENTINA, PARROQUIA ITCHIMBIA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-20	2025-02-19				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-06	2025-06-04				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-19	2025-08-14	750105	\$ 9,300.00	\$ 0.00	\$ 9,300.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-14	2025-08-29				
INTERVENCIÓN VIAL ESCALINATA CARAS, DESDE INICIO DE ESCALINATA, HASTA PEDRO DE ANDRADE, BARRIO LA COLMENA, PARROQUIA LA LIBERTAD	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-02-05				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-20	2025-05-21				

	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-05	2025-07-31	750105	\$ 33,852.00	\$ 0.00	\$ 33,852.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-31	2025-08-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-20	2025-02-19				
<b>INTERVENCIÓN VIAL ESCALINATA FRANCISCO SALAZAR, DESDE CALLE RAFAEL LEÓN LARREA HASTA CALLE SEVILLA, BARRIO LA MERCED DE LA FLORESTA, PARROQUIA ITCHIMBIA</b>	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-06	2025-06-04				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-19	2025-08-14	750105	\$ 14,500.00	\$ 0.00	\$ 14,500.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-14	2025-08-29				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-02-05				
<b>INTERVENCIÓN VIAL ESCALINATA JOAQUÍN ZALDUMBIDE, DESDE CALLE FRANCIA HASTA CALLE MORALES, BARRIO LA LOMA GRANDE, PARROQUIA CENTRO HISTÓRICO</b>	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-20	2025-05-21				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-05	2025-07-31	750105	\$ 20,500.00	\$ 0.00	\$ 20,500.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-31	2025-08-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-20	2025-02-19				
<b>INTERVENCIÓN VIAL ESCALINATA N5, DESDE CALLE LORENZO DE CEPEDA HASTA GONZALO DE LA VEGA, CDLA. EUGENIO ESPEJO, PARROQUIA SAN JUAN</b>	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-06	2025-06-04				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-19	2025-08-14	750105	\$ 23,000.00	\$ 0.00	\$ 23,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-14	2025-08-29				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-20	2025-02-19				
<b>INTERVENCIÓN VIAL ESCALINATA N6, DESDE CALLE LORENZO DE CEPEDA HASTA GONZALO DE LA VEGA, CDLA. EUGENIO ESPEJO, PARROQUIA SAN JUAN</b>	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-06	2025-06-04				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-19	2025-08-14	750105	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 19,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-14	2025-08-29				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-20	2025-02-19				
<b>INTERVENCIÓN VIAL ESCALINATA S/N, DESDE AV. PICHINCHA HASTA RÍOS, BARRIO LA TOLA, PARROQUIA ITCHIMBIA</b>	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-06	2025-06-04				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-19	2025-08-14	750105	\$ 18,100.00	\$ 0.00	\$ 18,100.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-14	2025-08-29				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-02-05				
<b>INTERVENCIÓN VIAL ESCALINATA S/N, DESDE CALLE JUAN DE ARAGÓN HASTA LÍNEA FERREA, BARRIO ALBORADA DE MONJAS, PARROQUIA PUENGASI</b>	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-20	2025-05-21				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-05	2025-07-31	750105	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-31	2025-08-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-02-05				
<b>INTERVENCIÓN VIAL ESCALINATA S/N, DESDE CALLE PRUDENCIA SALAZAR HASTA LA CALLE (E14G), BARRIO OBRERO INDEPENDIENTE 2, PARROQUIA PUENGASI</b>	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-20	2025-05-21				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-05	2025-07-31	750105	\$ 13,000.00	\$ 0.00	\$ 13,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-31	2025-08-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-02-05				
<b>INTERVENCIÓN VIAL MOJONES Y BARRERAS DE CEMENTO, DESDE CERTARIS S58-292, HASTA ENTRADA PARQUE MANCOMUNADO, BARRIO SANTA LUCÍA, PARROQUIA LA LIBERTAD</b>	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-20	2025-05-21				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-05	2025-07-31	750105	\$ 6,300.00	\$ 0.00	\$ 6,300.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-31	2025-08-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-02-05				
<b>INTERVENCIÓN VIAL PASAJE 7C, DESDE CALLE 16 DE JUNIO HASTA FINAL DEL PASAJE, BARRIO LOS ANGELES, PARROQUIA LA LIBERTAD</b>	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-20	2025-05-21				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-05	2025-07-31	750105	\$ 16,598.00	\$ 0.00	\$ 16,598.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-31	2025-08-15				

Obras de presupuestos participativos de años anteriores

INTERVENCIÓN VIAL PASAJE MARIA ESTER GUANOLUISA, DESDE CALLE MIGUEL ANGEL ZAMBRANO HASTA ESCALINATA S/N, BARRIO BALCON DEL VALLE, PARROQUIA PUENGASI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-02-05				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-20	2025-05-21				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-05	2025-07-31	750105	\$ 15,000.00	\$ 0,00	\$ 15,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-31	2025-08-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-20	2025-02-19				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-06	2025-06-04				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-19	2025-08-14	750105	\$ 39,000.00	\$ 0,00	\$ 39,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-14	2025-08-29				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-20	2025-02-19				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-06	2025-06-04				
INTERVENCIÓN VIAL TRAMO FALTANTE CALLE GONZALO DE VERA Y ESCALINATA MADRID, BARRIO LA FLORESTA, PARROQUIA ITCHIMBIA	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-19	2025-08-14	750105	\$ 25,400.00	\$ 0,00	\$ 25,400.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-14	2025-08-29				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-20	2025-02-19				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-06	2025-06-04				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-19	2025-08-14				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-14	2025-08-29				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-20	2025-02-19				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-06	2025-06-04				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-19	2025-08-14				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-14	2025-08-29				
INTERVENCIÓN VIAL TRAMO FINAL DE LA CALLE CHILE, DESDE CALLE LOPEZ HASTA DONDE INICIA EL ASFALTADO, BARRIO EL TEJAR, PARROQUIA SAN JUAN	Ejecución de obra física (Específica)	2025-09-06	2025-09-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-30	2025-10-15				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-19	2025-08-14	750105	\$ 16,000.00	\$ 0,00	\$ 16,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-14	2025-08-29				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-30	750105	\$ 13,000.00	\$ 0,00	\$ 13,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-15	2025-07-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-01-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-04-01				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-30	750104	\$ 15,800.00	\$ 0,00	\$ 15,800.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-15	2025-07-30				
INTERVENCIÓN DE LA ESCALINATA RIO REBELDE, DESDE CALLE ALTANDAGUA HASTA EL PARQUE COLIBRI, BARRIO SAN SALVADOR, SECTOR SAN JUAN	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-01-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-04-01				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-30	750105	\$ 11,000.00	\$ 0,00	\$ 11,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-15	2025-07-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-01-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-04-01				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-30	750105	\$ 28,000.00	\$ 0,00	\$ 28,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-15	2025-07-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-01-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-04-01				
INTERVENCIÓN DEL PASAJE SAN JUAN, DESDE CALLE GARCHI AL PASAJE SAN JUAN, BARRIO SAN JUAN, PARROQUIA SAN JUAN	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-30	750105	\$ 10,000.00	\$ 0,00	\$ 10,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-15	2025-07-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-01-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-04-01				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-30	750105	\$ 10,000.00	\$ 0,00	\$ 10,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-15	2025-07-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-01-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-04-01				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-30	750105	\$ 12,200.00	\$ 0,00	\$ 12,200.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-15	2025-07-30				
INTERVENCIÓN VIAL DE LA CALLE LIBERTADORES EN UN TRAMO, DESDE LA CURVA CALLE LIBERTADORES HASTA LA ESCALINATA RIO REBELDE, BARRIO SAN SALVADOR, PARROQUIA SAN JUAN (TRAMO 1)	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-01-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-04-01				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-30	750105	\$ 12,200.00	\$ 0,00	\$ 12,200.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-15	2025-07-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-01-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-04-01				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-15	2025-07-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-01-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-04-01				
INTERVENCIÓN VIAL DE LA CALLE LOS LIBERTADORES EN UN TRAMO, DESDE EL PASAJE RIO REBELDE HASTA CALLE MARTIN DEL VALLE,	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-01-31				

BARRIO SAN SALVADOR, PARROQUIA SAN JUAN (TRAMO 3)	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-04-01						
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-30	750105	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00		
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-15	2025-07-30						
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-01-31						
INTERVENCIÓN VIAL DE LA CALLE LOS LIBERTADORES, DESDE CALLE ALTANDAGUA HASTA LA CALLE LOS LIBERTADORES EN UN TRAMO DE 60 METROS APROXIMADAMENTE, BARRIO SAN SALVADOR, PARROQUIA SAN JUAN (TRAMO 2)	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-04-01						
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-30	750105	\$ 12,800.00	\$ 0.00	\$ 12,800.00		
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-15	2025-07-30						
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-01-31						
INTERVENCIÓN VIAL DE LA CALLE PABLO GUTIERREZ, DESDE LA ESCALINATA JESUS VINUEZA HASTA LA CALLE EL PINAR, BARRIO EL ROSAL, PARROQUIA SAN JUAN	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-04-01						
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-30	750104	\$ 5,200.00	\$ 0.00	\$ 5,200.00		
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-15	2025-07-30						
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-01-31						
INTERVENCIÓN VIAL DE LA CALLE TAPI, DESDE LAS ESCALINATAS DEL PARQUE HASTA LA ESCALINATA RÍO CENEPA, BARRIO SAN JUAN, PARROQUIA SAN JUAN	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-04-01						
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-30	750104	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00		
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-15	2025-07-30						
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-01-31						
INTERVENCIÓN VIAL DEL PASAJE 3, DESDE LA CALLE EL PLACER, HASTA EL FIN DEL PASAJE 3, BARRIO PLACER CAMINO A LA CHORRERA, PARROQUIA SAN JUAN	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-04-01						
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-30	750105	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00		
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-15	2025-07-30						
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-01-31						
INTERVENCIÓN VIAL EN LA CALLE MANUEL PACHECO, DESDE CALLE EL PLACER HASTA CALLE OTIC, BARRIO PLACER ALTO, PARROQUIA SAN JUAN	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-04-01						
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-30	750105	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00		
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-15	2025-07-30						
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-01-31						
INTERVENCIÓN VIAL EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES PEDRO DE ZUMARRAGA Y JUAN SOTO, BARRIO ALVARO PEREZ, PARROQUIA SAN JUAN	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-04-01						
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-30	750104	\$ 5,800.00	\$ 0.00	\$ 5,800.00		
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-15	2025-07-30						
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-01-31						
INTERVENCIÓN VIAL EN LA INTERSECCIÓN DEL PASAJE LANDEBURO Y LA CALLE FRANCISCO SUAREZ, BARRIO EUGENIO ESPEJO, PARROQUIA SAN JUAN	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-04-01						
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-30	750104	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00		
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-15	2025-07-30						
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-01-31						
EJECUTAR 90 PROYECTOS SOCIALES CON PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL 2025  Valor Esperado Distrital: 90,00	Ejecución de Proyectos sociales de presupuestos participativos	No Aplica	TALLERES DE CAPACITACIÓN EN LA LOMA GRANDE (Específica)	2025-05-01	2025-12-31	730613	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 7,500.00
						730804	\$ 1,648.00	\$ 0.00	\$ 1,648.00
						730812	\$ 1,722.00	\$ 0.00	\$ 1,722.00
						730205	\$ 1,429.00	\$ 0.00	\$ 1,429.00
						730235	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
						730505	\$ 422.00	\$ 0.00	\$ 422.00
						730613	\$ 1,800.00	\$ 0.00	\$ 1,800.00
						730804	\$ 849.00	\$ 0.00	\$ 849.00
						730812	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00
						730205	\$ 19,900.00	\$ 0.00	\$ 19,900.00
						730204	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00
						730204	\$ 3,150.00	\$ 0.00	\$ 3,150.00

MERCED DE LA FLORESTA (Específica)			730205	\$ 4,200.00	\$ 0.00	\$ 4,200.00
			730235	\$ 1,275.00	\$ 0.00	\$ 1,275.00
			730505	\$ 422.00	\$ 0.00	\$ 422.00
			730613	\$ 200.00	\$ 0.00	\$ 200.00
			730804	\$ 150.00	\$ 0.00	\$ 150.00
			730824	\$ 603.00	\$ 0.00	\$ 603.00
PROYECTO SOCIAL FESTIVAL SAN FRANCISCO DE QUITO (Específica)	2025-05-01	2025-12-31	730204	\$ 700.00	\$ 0.00	\$ 700.00
			730205	\$ 7,750.00	\$ 0.00	\$ 7,750.00
			730235	\$ 400.00	\$ 0.00	\$ 400.00
			730613	\$ 1,800.00	\$ 0.00	\$ 1,800.00
			730824	\$ 800.00	\$ 0.00	\$ 800.00
			730235	\$ 800.00	\$ 0.00	\$ 800.00
PROYECTO SOCIAL ESCUELA DE FÚTBOL (Específica)	2025-05-01	2025-12-31	730613	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
			730812	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00
			730824	\$ 700.00	\$ 0.00	\$ 700.00
			730205	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
PROYECTO SOCIAL 2025 "SAN JOSE DE MONJAS INCLUSIVO Y CULTURAL" (Específica)	2025-05-01	2025-12-31	730235	\$ 1,800.00	\$ 0.00	\$ 1,800.00
			730613	\$ 600.00	\$ 0.00	\$ 600.00
			730812	\$ 103.90	\$ 0.00	\$ 103.90
			730824	\$ 600.00	\$ 0.00	\$ 600.00
			730204	\$ 400.00	\$ 0.00	\$ 400.00
PROYECTO SOCIAL 2025 "COLORES Y MEMORIA MURALES Y JUEGOS TRADICIONALES" (Específica)	2025-05-01	2025-12-31	730205	\$ 663.50	\$ 0.00	\$ 663.50
			730235	\$ 750.00	\$ 0.00	\$ 750.00
			730613	\$ 4,193.10	\$ 0.00	\$ 4,193.10
			730804	\$ 225.00	\$ 0.00	\$ 225.00
			730811	\$ 2,231.40	\$ 0.00	\$ 2,231.40
			730812	\$ 827.00	\$ 0.00	\$ 827.00
			730824	\$ 710.00	\$ 0.00	\$ 710.00
			730204	\$ 1,228.00	\$ 0.00	\$ 1,228.00
PROYECTO SOCIAL "RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DE PASO E IMPULSO A LA RECUPERACION DE LA CORVIVENCIA GUIADANA Y PRODUCTIVA A TRAVES DE LA PRACTICA DE LAS ECONOMIAS DE SITIO" (Específica)	2025-05-01	2025-12-31	730205	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00
			730235	\$ 1,200.00	\$ 0.00	\$ 1,200.00
			730613	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
			730804	\$ 900.00	\$ 0.00	\$ 900.00
			730811	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00
			730812	\$ 600.00	\$ 0.00	\$ 600.00
			730814	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00
			730824	\$ 972.00	\$ 0.00	\$ 972.00
PROYECTO SOCIAL "POTENCIANDO EMPREDIMIENTOS LOCALES: Desarrollo Integral de Habilidades y Conocimiento para Emprendedores Barriales" (Específica)	2025-05-01	2025-12-31	730205	\$ 3,050.00	\$ 0.00	\$ 3,050.00
			730235	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
			730505	\$ 300.00	\$ 0.00	\$ 300.00
			730613	\$ 900.00	\$ 0.00	\$ 900.00
			730804	\$ 800.00	\$ 0.00	\$ 800.00
			730811	\$ 5,100.00	\$ 0.00	\$ 5,100.00
			730812	\$ 750.00	\$ 0.00	\$ 750.00
			730814	\$ 200.00	\$ 0.00	\$ 200.00
PROYECTO SOCIAL "CREACION DE HUERTOS URBANOS EN SAN MIGUEL DE COLLAGOTO" (Específica)	2025-05-01	2025-12-31	730824	\$ 600.00	\$ 0.00	\$ 600.00
			730205	\$ 2,800.00	\$ 0.00	\$ 2,800.00
			730235	\$ 300.00	\$ 0.00	\$ 300.00
			730613	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00
			730804	\$ 150.00	\$ 0.00	\$ 150.00
			730811	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00
PROYECTO DE AYUDA SOCIAL "LA FAMILIA" (Específica)	2025-05-01	2025-12-31	730814	\$ 700.00	\$ 0.00	\$ 700.00
			730824	\$ 1,040.00	\$ 0.00	\$ 1,040.00
			730205	\$ 2,607.00	\$ 0.00	\$ 2,607.00
			730235	\$ 900.00	\$ 0.00	\$ 900.00
			730505	\$ 422.00	\$ 0.00	\$ 422.00
			730613	\$ 9,106.95	\$ 0.00	\$ 9,106.95
PROMOCIÓN SOCIO CULTURAL DEL RESCATE DE LA MEMORIA HISTORICA DE TOCTUICO "FLOR DE MAIZ" (Específica)	2025-05-01	2025-12-31	730812	\$ 1,110.00	\$ 0.00	\$ 1,110.00
			730824	\$ 842.00	\$ 0.00	\$ 842.00
			730204	\$ 100.00	\$ 0.00	\$ 100.00
			730205	\$ 1,480.00	\$ 0.00	\$ 1,480.00
			730235	\$ 2,400.00	\$ 0.00	\$ 2,400.00
			730613	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00
PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES (Específica)	2025-05-01	2025-12-31	730804	\$ 298.00	\$ 0.00	\$ 298.00
			730811	\$ 100.00	\$ 0.00	\$ 100.00
			730812	\$ 309.00	\$ 0.00	\$ 309.00
			730824	\$ 1,020.00	\$ 0.00	\$ 1,020.00
			730205	\$ 2,108.50	\$ 0.00	\$ 2,108.50
MUSEO VIAJERO DE ARTE ORAL MUVAO (Específica)	2025-05-01	2025-12-31	730613	\$ 566.00	\$ 0.00	\$ 566.00
			730804	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
			730812	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00
			730824	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
			730204	\$ 431.00	\$ 0.00	\$ 431.00
			730205	\$ 10,892.00	\$ 0.00	\$ 10,892.00
			730235	\$ 675.00	\$ 0.00	\$ 675.00
			730613	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00
			730804	\$ 120.00	\$ 0.00	\$ 120.00
			730811	\$ 218.00	\$ 0.00	\$ 218.00
			730812	\$ 309.00	\$ 0.00	\$ 309.00

			730812	\$ 216,00	\$ 0,00	\$ 216,00
			730824	\$ 100,00	\$ 0,00	\$ 100,00
			730204	\$ 1,200,00	\$ 0,00	\$ 1,200,00
			730205	\$ 3,500,00	\$ 0,00	\$ 3,500,00
			730235	\$ 916,00	\$ 0,00	\$ 916,00
			730613	\$ 1,200,00	\$ 0,00	\$ 1,200,00
			730804	\$ 400,00	\$ 0,00	\$ 400,00
			730824	\$ 422,25	\$ 0,00	\$ 422,25
			730205	\$ 2,209,00	\$ 0,00	\$ 2,209,00
			730235	\$ 1,000,00	\$ 0,00	\$ 1,000,00
			730505	\$ 841,00	\$ 0,00	\$ 841,00
			730613	\$ 2,000,00	\$ 0,00	\$ 2,000,00
			730824	\$ 950,00	\$ 0,00	\$ 950,00
			730204	\$ 1,000,00	\$ 0,00	\$ 1,000,00
			730205	\$ 2,300,00	\$ 0,00	\$ 2,300,00
			730235	\$ 900,00	\$ 0,00	\$ 900,00
			730505	\$ 600,00	\$ 0,00	\$ 600,00
			730811	\$ 3,500,00	\$ 0,00	\$ 3,500,00
			730812	\$ 800,00	\$ 0,00	\$ 800,00
			730824	\$ 900,00	\$ 0,00	\$ 900,00
			730205	\$ 2,360,00	\$ 0,00	\$ 2,360,00
			730613	\$ 800,00	\$ 0,00	\$ 800,00
			730205	\$ 2,000,00	\$ 0,00	\$ 2,000,00
			730235	\$ 260,00	\$ 0,00	\$ 260,00
			730505	\$ 800,00	\$ 0,00	\$ 800,00
			730613	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 500,00
			730804	\$ 300,00	\$ 0,00	\$ 300,00
			730812	\$ 400,00	\$ 0,00	\$ 400,00
			730824	\$ 740,00	\$ 0,00	\$ 740,00
			730204	\$ 700,00	\$ 0,00	\$ 700,00
			730205	\$ 5,350,00	\$ 0,00	\$ 5,350,00
			730235	\$ 75,00	\$ 0,00	\$ 75,00
			730613	\$ 875,00	\$ 0,00	\$ 875,00
			730204	\$ 1,000,00	\$ 0,00	\$ 1,000,00
			730205	\$ 4,300,00	\$ 0,00	\$ 4,300,00
			730235	\$ 1,000,00	\$ 0,00	\$ 1,000,00
			730812	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 500,00
			730824	\$ 658,00	\$ 0,00	\$ 658,00
			730204	\$ 2,175,00	\$ 0,00	\$ 2,175,00
			730205	\$ 1,216,25	\$ 0,00	\$ 1,216,25
			730235	\$ 337,50	\$ 0,00	\$ 337,50
			730804	\$ 47,50	\$ 0,00	\$ 47,50
			730811	\$ 40,00	\$ 0,00	\$ 40,00
			730812	\$ 102,00	\$ 0,00	\$ 102,00
			730824	\$ 953,75	\$ 0,00	\$ 953,75
			730205	\$ 1,978,00	\$ 0,00	\$ 1,978,00
			730235	\$ 800,00	\$ 0,00	\$ 800,00
			730505	\$ 422,00	\$ 0,00	\$ 422,00
			730613	\$ 2,000,00	\$ 0,00	\$ 2,000,00
			730804	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 500,00
			730812	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 500,00
			730824	\$ 1,000,00	\$ 0,00	\$ 1,000,00
			730204	\$ 1,500,00	\$ 0,00	\$ 1,500,00
			730205	\$ 5,500,00	\$ 0,00	\$ 5,500,00
			730235	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 500,00
			730505	\$ 422,00	\$ 0,00	\$ 422,00
			730613	\$ 2,000,00	\$ 0,00	\$ 2,000,00
			730205	\$ 1,473,00	\$ 0,00	\$ 1,473,00
			730235	\$ 1,125,00	\$ 0,00	\$ 1,125,00
			730613	\$ 4,200,00	\$ 0,00	\$ 4,200,00
			730804	\$ 200,00	\$ 0,00	\$ 200,00
			730812	\$ 200,00	\$ 0,00	\$ 200,00
			730824	\$ 460,00	\$ 0,00	\$ 460,00
			730205	\$ 2,630,00	\$ 0,00	\$ 2,630,00
			730235	\$ 450,00	\$ 0,00	\$ 450,00
			730505	\$ 211,00	\$ 0,00	\$ 211,00
			730613	\$ 1,459,00	\$ 0,00	\$ 1,459,00
			730814	\$ 1,250,00	\$ 0,00	\$ 1,250,00
			730204	\$ 300,00	\$ 0,00	\$ 300,00
			730205	\$ 1,500,00	\$ 0,00	\$ 1,500,00
			730235	\$ 700,00	\$ 0,00	\$ 700,00
			730613	\$ 3,700,00	\$ 0,00	\$ 3,700,00
			730804	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 500,00
			730811	\$ 2,500,00	\$ 0,00	\$ 2,500,00
			730824	\$ 800,00	\$ 0,00	\$ 800,00
			730613	\$ 36,000,00	\$ 0,00	\$ 36,000,00



PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, EN EL 2025

Implementación de educación sexual integral y prevención de la violencia basada en género, en instituciones educativas municipales y los barrios priorizados

No Aplica

Ejecución del plan de acción integral de salud sexual y reproductiva (Específica)

2025-03-01 2025-12-31

730606	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00
--------	--------------	---------	--------------

Valor Esperado Distrital: 1000.00

CONFORMAR 170 COMITÉS DE SEGURIDAD EN EL TERRITORIO EN EL DMQ, EN EL 2025

Conformar y operativizar los Comités de Seguridad y Convivencia Ciudadana

No Aplica

Ejecución del Plan de Trabajo de los Comités de Seguridad. (Específica)

2025-05-01 2025-09-30

730811	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00
840104	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00

Valor Esperado Distrital: 170.00

BENEFICIAR A 10,000 PERSONAS CON ACCIONES RELACIONADAS A GESTIÓN DE RIESGOS, EN EL 2025

Ejecutar estrategias sobre gestión de riesgos en el territorio

No Aplica

Ejecutar intervenciones menores en sectores priorizados orientadas a la mitigación de riesgos y rehabilitación de espacios públicos o declarados de utilidad pública y gestión de emergencias. (Específica)

2025-05-01 2025-06-30

730406	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
730811	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
840104	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00

Valor Esperado Distrital: 10000.00

SENSIBILIZAR A 28.600 PERSONAS CON ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS EN EL 2025

Ejecución de acciones de promoción de derechos para GAP

No Aplica

Socialización de las estrategias para la promoción de derechos para los GAP (Específica)

2025-06-01 2025-11-30

730204	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00
730205	\$ 6,500.00	\$ 0.00	\$ 6,500.00

Valor Esperado Distrital: 28600.00

RECUPERAR Y RESTAURAR 80 SECCIONES DE QUEBRADAS PRIORIZADAS CON ACCIONES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, EN EL 2025

Ejecución de acciones enmarcadas en la protección ambiental en zonas altas y medias de quebradas del DMQ

No Aplica

Intervenir en quebradas con acciones de protección ambiental (Específica)

2025-08-01 2025-11-30

730236	\$ 5,064.21	\$ 0.00	\$ 5,064.21
--------	-------------	---------	-------------

Valor Esperado Distrital: 80.00

ALCANZAR EL 100% DE VISITAS DE RUTINA 1 DE ASESORIA TÉCNICA A MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE MERCADOS, COMERCIO AUTÓNOMO REGULARIZADO, BARES ESCOLARES, CENTROS INFANTILES Y CENTROS DE ATENCIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL AL 2025

Gestión en el control sanitario y recolección de muestras en población de responsabilidad municipal

No Aplica

Realizar visitas técnicas y asesorías sobre manipulación de alimentos (Específica)

2025-03-01 2025-12-31

730606	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00
--------	--------------	---------	--------------

Valor Esperado Distrital: 100.00

Recolección de muestras de alimentos para análisis del cumplimiento de la norma microbiológica (Específica)

2025-07-01 2025-12-31

730505	\$ 9,937.27	\$ 0.00	\$ 9,937.27
--------	-------------	---------	-------------

**Sub Total:** \$ 124,113.10 \$ 0.00 \$ 124,113.10

LOGRAR QUE 37,510 PERSONAS SE INVOLUCREN EN EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN EL 2025

Ejecutar el plan de formación y capacitación para la ciudadanía en general que fortalezca su capacidad de propuesta, articulación e incidencia en la normativa y las políticas públicas.

No Aplica

Ejecutar procesos de Capacitación a la ciudadanía en general (Específica)

2025-01-02 2025-12-31

730235	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00
730613	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00

Valor Esperado Distrital: 37510.00

Fortalecer las instancias y mecanismos del sistema de participación ciudadana y control social.

No Aplica

Ejecutar las instancias y mecanismos del sistema de Participación Ciudadana en el territorio (Específica)

2025-01-02 2025-12-31

730811	\$ 12,134.74	\$ 0.00	\$ 12,134.74
730824	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00

**Sub Total:** \$ 19,134.74 \$ 0.00 \$ 19,134.74

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

GESTION ADMINISTRATIVA

ADJUDICAR EL 100% DE PROCESOS DEL PAC DE GASTO CORRIENTE AL 2025 -AZ MANUELA SAENZ

Dotar de bienes y servicios para el adecuado funcionamiento de la administración zonal

No Aplica

Realizar la adquisición de bienes y contratación de servicios (Específica)

2025-01-01 2025-12-31

530204	\$ 0.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
530207	\$ 0.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
530208	\$ 0.00	\$ 523,033.00	\$ 523,033.00
530209	\$ 0.00	\$ 185,000.00	\$ 185,000.00
530243	\$ 0.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00
530255	\$ 0.00	\$ 12,600.00	\$ 12,600.00
530402	\$ 0.00	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00
530404	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
530405	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
530418	\$ 0.00	\$ 113,000.00	\$ 113,000.00
530502	\$ 0.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
530604	\$ 0.00	\$ 700.00	\$ 700.00
530701	\$ 0.00	\$ 124,757.00	\$ 124,757.00
530704	\$ 0.00	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00
530803	\$ 0.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
530804	\$ 0.00	\$ 6,710.00	\$ 6,710.00
530805	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
530807	\$ 0.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
530811	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
530813	\$ 0.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00

