

SECTOR: Coordinación Territorial, Gobernabilidad y Participación

PLAN OPERATIVO ANUAL (2025)

DEPENDENCIA			Administración Zonal Equinoccio (La Delicia)							COD. COMPANIA		07
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	PRESUPUESTO		TOTAL	
									TM.FISCAL	TM.AUTOGES		
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PÚBLICO	INTERVENIR 2.68 KILOMETROS EN VÍAS DE ACCESO A BARRIOS EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 2.68	Ejecutar obras de vías de acceso a barrios en la Administración Zonal	Intervención vial sendero seguro barrio Puertas del Sol, parroquia Comité del Pueblo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-01-31						
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-03-31						
				Ejecución de obra física (Específica)	2025-04-01	2025-05-15	750105	\$ 270,000.00	\$ 0.00	\$ 270,000.00		
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-05-16	2025-06-15						
	EJECUTAR 74 OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 74.00	Ejecutar obras de espacio público en la Administración Zonal	Rehabilitación del espacio público sendero seguro barrio Puertas del Sol, parroquia Comité del Pueblo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-01-31						
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-03-31						
				Ejecución de obra física (Específica)	2025-04-01	2025-05-15	750104	\$ 230,000.00	\$ 0.00	\$ 230,000.00		
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-05-16	2025-06-15						
		Planificación y ejecución de intervenciones menores en el espacio público.	No Aplica	Adquisición de bienes y servicios para la ejecución de intervenciones menores en el espacio público (Específica)	2025-01-01	2025-12-31	730418	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00		
					730504	\$ 28,000.00	\$ 0.00	\$ 28,000.00				
				730811	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00					
			Mantenimiento y limpieza permanente de áreas verdes y jardines (Específica)	2025-02-01	2025-07-31	750104	\$ 365,946.15	\$ 0.00	\$ 365,946.15			
	ENTREGAR 65 PLANES VIALES PARROQUIALES DEL DMQ EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 65.00	Planificación vial local de la Administración Zonal	No Aplica	Levantar insumos para la elaboración de planes viales (Específica)	2025-01-01	2025-12-31	730505	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00		
					730606	\$ 110,000.00	\$ 0.00	\$ 110,000.00				
	Sub Total:									\$ 1,138,946.15	\$ 0.00	\$ 1,138,946.15
			Adecuación de casa comunal, predio 501123, Zona 12, barrio Comité del Pueblo, parroquia Comité del Pueblo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-03-31						
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-31	2025-04-30						
				Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-01	750104	\$ 14,771.45	\$ 0.00	\$ 14,771.45		
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-07-31						
			Adoquinado calle E9 desde la calle Los Arupos (N68) hasta escalinata (calle de los aceitunos (N68A)), barrio Cristiania 2, parroquia Comité del Pueblo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-03-31						
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-31	2025-04-30						
				Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-01	750105	\$ 31,011.45	\$ 0.00	\$ 31,011.45		
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-06-30						
			Elaboración de diseños y									

QUITO PARTICIPA

Adoquinado calle N76A sector Colinas del Norte, parroquia El Condado	estudios (Específica)	2025-01-01	2025-03-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-31	2025-04-30				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-01	750105	\$ 55,000.00	\$ 0.00	\$ 55,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-07-31				
Adoquinado de la calle Antonio Basantes, desde calle Gonzalo Correa hasta calle N72, barrio Bellavista de Carretas, parroquia Comité del Pueblo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-03-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-31	2025-04-30				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-01	750105	\$ 48,507.45	\$ 0.00	\$ 48,507.45
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-06-30				
Adoquinado de la calle E1G, barrio Los Algarrobos del Norte, parroquia san Antonio de Pichincha	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-08-01	2025-08-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-09-01	2025-09-30				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-10-01	2025-10-31	750105	\$ 59,148.86	\$ 0.00	\$ 59,148.86
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-11-01	2025-11-30				
Adoquinado de la calle N69C Y OE23, Barrio Coop. 15 de Julio, Parroquia El Condado	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-06-01	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-08-31	750105	\$ 65,000.00	\$ 0.00	\$ 65,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-01	2025-09-30				
Adoquinado de la calle OE16D, Barrio Rancho Alto, Parroquia El Condado	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-03-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-31	2025-04-30				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-01	750105	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-06-30				
Adoquinado de la calle OE6D, Barrio Caminos a la Libertad, Parroquia El Condado	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-06-01	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-08-31	750105	\$ 25,000.00	\$ 0.00	\$ 25,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-01	2025-09-30				
Adoquinado del pasaje Antonio Lobon, desde pasaje Antonio Diaz Almaraz hasta Av. Isidro Ayora, barrio Carcelén Bev, parroquia Carcelén	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-03-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-31	2025-04-30				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-01	750105	\$ 13,122.07	\$ 0.00	\$ 13,122.07

	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-06-30				
Adoquinado del pasaje peatonal "N78A" desde Av. Alejandro Ponce hasta pasaje Rodrigo Torquendama, barrio Carcelén Bev, parroquia Carcelén.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-03-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-31	2025-04-30				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-01	750105	\$ 13,122.07	\$ 0.00	\$ 13,122.07
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-06-30				
Adoquinado pasaje D y E, barrio Asociación Fuente de Luz, parroquia Comité del Pueblo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-03-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-31	2025-04-30				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-01	750105	\$ 63,771.45	\$ 0.00	\$ 63,771.45
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-06-30				
Asfaltado de calle Machala, entre calles Sabanita y Figueroa, sector parroquia Cotocollao	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-06-01	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-08-31	750105	\$ 90,439.20	\$ 0.00	\$ 90,439.20
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-01	2025-09-30				
Construcción de 2 camerinos y cerramiento de malla, predio 249597, barrio Comité del Pueblo, parroquia Comité del Pueblo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-03-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-31	2025-04-30				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-01	750107	\$ 26,771.45	\$ 0.00	\$ 26,771.45
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-06-30				
Construcción de camerinos predio Nro. 1353998, sector La Florida, parroquia Pomasqui	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-06-01	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-08-31	750107	\$ 60,400.00	\$ 0.00	\$ 60,400.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-01	2025-09-30				
Construcción de casa comunal predio 282813, barrio Carcelén Bajo, parroquia San Antonio de Pichincha	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-08-01	2025-08-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-09-01	2025-09-30				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-10-01	2025-10-31	750107	\$ 106,148.86	\$ 0.00	\$ 106,148.86
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-11-01	2025-11-30				
Construcción de cubierta en cancha, predio 247972, Zona 11, barrio Comité del	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-03-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-31	2025-04-30				

INFRAESTRUCTURA, ESPACIO

PÚBLICO Y DESARROLLO SOCIAL			Pueblo, parroquia Comité del Pueblo	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-01	750104	\$ 63,771.45	\$ 0.00	\$ 63,771.45
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-07-31				
			Construcción de cubierta para la cancha de voley del parque central, sector Pusuqui, parroquia Pomasqui	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-06-01	2025-06-30				
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31				
				Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-08-31	750107	\$ 51,000.00	\$ 0.00	\$ 51,000.00
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-01	2025-09-30				
			Construcción de escalinata N69A, entre Av. Real Audiencia, calle Oe2C, sector Marisol, Parroquia Ponceano	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-08-01	2025-08-31				
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-09-01	2025-09-30				
				Ejecución de obra física (Específica)	2025-10-01	2025-10-31	750105	\$ 29,330.04	\$ 0.00	\$ 29,330.04
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-11-01	2025-11-30				
			Construcción de la infraestructura de los pasajes A-B-C-D-E-F-G-H, sector 29 de abril, parroquia Carcelén.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-03-31				
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-31	2025-04-30				
				Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-01	750105	\$ 34,122.07	\$ 0.00	\$ 34,122.07
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-06-30				
			Construcción de parque deportivo en el predio municipal 252624, barrio Loma Hermosa, parroquia Cotocollao	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-06-01	2025-06-30				
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31				
				Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-08-31	750104	\$ 28,439.20	\$ 0.00	\$ 28,439.20
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-01	2025-09-30				
			Construcción de parque en el predio 1293947, San Enrique de Velasco, Parroquia El Condado	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-03-31				
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-31	2025-04-30				
				Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-01	750104	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-07-31				
			Construcción de parque infantil, predio 245589, Zona 12, barrio Comité del Pueblo, parroquia Comité del Pueblo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-03-31				
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-31	2025-04-30				
Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-01		750104	\$ 22,771.45	\$ 0.00	\$ 22,771.45			
Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-06-30								

CO		Ejecución de Obras de presupuestos participativos	Construcción del cerramiento en las canchas del Parque Tiwinza Etapa II, Barrio Jaime Rolóos, Parroquia El Condado	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-31	2025-04-30				
				Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-01	750104	\$ 25,000.00	\$ 0.00	\$ 25,000.00
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-07-31				
			Construcción escalinata en calle E7, desde calle E6C hasta calle E7 (E6D) Barrio Las Pirámides, Parroquia Carcelén	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-03-31				
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-31	2025-04-30				
				Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-01	750105	\$ 11,122.07	\$ 0.00	\$ 11,122.07
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-06-30					
				Mantenimiento casa barrial predio Nro. 247113, Zona 8, parroquia Comité del Pueblo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-03-31			
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-31	2025-04-30			
			Ejecución de obra física (Específica)		2025-05-01	2025-06-01	750104	\$ 12,771.45	\$ 0.00	\$ 12,771.45
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-07-31					
				Mantenimiento de juegos infantiles, implementación de juegos inclusivos y construcción de bancas en el predio municipal 252677, barrio Los Cipreses 3, Parroquia Ponceano	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-06-01	2025-06-30			
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31			
			Ejecución de obra física (Específica)		2025-08-01	2025-08-31	750104	\$ 13,100.00	\$ 0.00	\$ 13,100.00
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-01	2025-09-30					
				Mantenimiento integral de la pared oriental de la cancha de la Liga del Condado, Parroqui Ponceano	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-08-01	2025-08-31			
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-09-01	2025-09-30			
			Ejecución de obra física (Específica)		2025-10-01	2025-10-31	750104	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 19,000.00
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-11-01	2025-11-30					
				Mantenimiento integral del parque de la Súper Manzana B, sector Carcelén Bev, parroquia Carcelén	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-03-31			
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-31	2025-04-30			
			Ejecución de obra física (Específica)		2025-05-01	2025-06-01	750104	\$ 19,122.07	\$ 0.00	\$ 19,122.07
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-06-30					
				Mantenimiento parque predio Nro. 372132 , barrio Unidad y Progreso, parroquia Comité del Pueblo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-03-31			
Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-31	2025-04-30								
Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-01	750104		\$ 12,771.45	\$ 0.00	\$ 12,771.45			
Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-06-30								

		provisional (Específica)						
Mantenimiento predio Nro. 246539, Zona 11, parroquia Comité del Pueblo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-03-31					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-31	2025-04-30					
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-01	750104	\$ 3,771.45	\$ 0.00	\$ 3,771.45	
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-06-30					
Mejoramiento de la casa comunal en el predio 3547505, Sector La Dolorosa, Parroquia Pomasqui	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-06-01	2025-06-30					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31					
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-08-31	750104	\$ 31,000.00	\$ 0.00	\$ 31,000.00	
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-01	2025-09-30					
Mejoramiento de parque predio Nro. 648330, ubicado entre en calles Oe11 y N88, barrio Consejo Provincial, parroquia El Condado	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-03-31					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-31	2025-04-30					
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-01	750104	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00	
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-07-31					
Mejoramiento del ingreso a casa comunal ubicada en el predio municipal 254029, sector San José del Condado, Parroquia Ponceano	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-06-01	2025-06-30					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31					
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-08-31	750104	\$ 11,000.00	\$ 0.00	\$ 11,000.00	
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-01	2025-09-30					
Mejoramiento del parque 23 de junio ubicado en el predio municipal 253370, sector 23 de junio, parroquia Cotacollao	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-06-01	2025-06-30					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31					
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-08-31	750104	\$ 35,439.20	\$ 0.00	\$ 35,439.20	
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-01	2025-09-30					
Mejoramiento del parque calle Rafael Carvajal y E6B, sector Pirámides parroquia Carcelén	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-03-31					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-31	2025-04-30					
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-01	750104	\$ 29,122.07	\$ 0.00	\$ 29,122.07	
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-06-30					
Mejoramiento del parque Guayaquil, ubicado en el predio municipal 131055,	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-06-01	2025-06-30					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31					

EJECUTAR 646 OBRAS

CON PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL 2025									
Valor Esperado Distrital: 646.00	sector La Delicia, Parroquia Ponceano	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-08-31	750104	\$ 21,000.00	\$ 0.00	\$ 21,000.00	
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-01	2025-09-30					
	Mejoramiento del parque infantil inclusivo ubicado en el predio municipal 254406, del sector Ponceano Alto.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-08-01	2025-08-31					
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-09-01	2025-09-30					
		Ejecución de obra física (Específica)	2025-10-01	2025-10-31	750104	\$ 25,000.00	\$ 0.00	\$ 25,000.00	
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-11-01	2025-11-30					
	Mejoramiento del parque infantil, barrio Santa Teresa Baja, parroquia Pomasqui	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-06-01	2025-06-30					
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31					
		Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-08-31	750104	\$ 21,000.00	\$ 0.00	\$ 21,000.00	
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-01	2025-09-30					
	Mejoramiento del parque Thomas ubicado en el predio municipal 131862, barrio Thomas, parroquia Cotacollao	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-06-01	2025-06-30					
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31					
		Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-08-31	750104	\$ 30,439.20	\$ 0.00	\$ 30,439.20	
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-01	2025-09-30					
Mejoramiento del parque, predio Nro. 254008, sector La Esperanza, parroquia Carcelén	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-03-31						
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-31	2025-04-30						
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-01	750104	\$ 31,122.07	\$ 0.00	\$ 31,122.07		
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-06-30						
Mejoramiento del parque, predio Nro. 802565, barrio Corazón de Jesús, parroquia Carcelén	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-03-31						
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-31	2025-04-30						
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-01	750104	\$ 36,122.07	\$ 0.00	\$ 36,122.07		
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-06-30						
Muro de contención predio Nro.250457, Zona 3, parroquia Comité del Pueblo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-03-31						
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-31	2025-04-30						
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-01	750107	\$ 14,771.45	\$ 0.00	\$ 14,771.45		
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-07-31						
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-03-31						

Pasamanos escalinata predio Nro.249597 , barrio Unidad y Progreso, parroquia Comité del Pueblo	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-31	2025-04-30				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-01	750104	\$ 4,771.50	\$ 0.00	\$ 4,771.50
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-06-30				
Readecuación de casa barrial, barrio Las Tolas, parroquia Pomasqui	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-06-01	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-08-31	750104	\$ 29,500.00	\$ 0.00	\$ 29,500.00
Readecuación del parque infantil y cancha de uso múltiple, ubicados en el predio municipal 247745, barrio Nazareth, parroquia Ponceano	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-01	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-08-01	2025-08-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-09-01	2025-09-30				
Readecuación del parque infantil y cancha de uso múltiple, ubicados en el predio municipal 247745, barrio Nazareth, parroquia Ponceano	Ejecución de obra física (Específica)	2025-10-01	2025-10-31	750104	\$ 33,000.00	\$ 0.00	\$ 33,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-11-01	2025-11-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-06-01	2025-06-30				
Rehabilitación de edificación (junto a casa comunal) ubicada en el predio municipal 802698, sector La Ofelia, Parroqui Ponceano	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-08-31	750104	\$ 25,000.00	\$ 0.00	\$ 25,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-01	2025-09-30				
Rehabilitación casa barrial predio Nro. 246376, Zona 11, parroquia Comité del Pueblo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-03-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-31	2025-04-30				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-01	750104	\$ 21,771.45	\$ 0.00	\$ 21,771.45
Rehabilitación de casa comunal ubicada en el predio municipal 251041, barrio Cotocollao, parroquia Cotocollao	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-06-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-06-01	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31				
Rehabilitación de casa comunal ubicada en el predio municipal 251041, barrio Cotocollao, parroquia Cotocollao	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-08-31	750104	\$ 46,439.20	\$ 0.00	\$ 46,439.20
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-01	2025-09-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-06-01	2025-06-30				
Rehabilitación de casa comunal ubicada en el predio municipal 802580, del Barrio Nazareth, Parroquia Ponceano	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-08-31	750104	\$ 20,800.00	\$ 0.00	\$ 20,800.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-01	2025-09-30				

			provisional (Específica)						
Rehabilitación de edificación (junto a cancha de estadio) ubicada en el predio municipal 802698, sector La Ofelia, Parroquia Ponceano	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-06-01	2025-06-30						
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31						
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-08-31	750104	\$ 18,000.00	\$ 0.00		\$ 18,000.00	
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-01	2025-09-30						
Rehabilitación de escalinata Camilo Guachamin, entre calles Juana Inés García y Josefina Tinajero, sector Ponceano Bajo.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-08-01	2025-08-31						
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-09-01	2025-09-30						
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-10-01	2025-10-31	750105	\$ 35,000.00	\$ 0.00		\$ 35,000.00	
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-11-01	2025-11-30						
Rehabilitación de parque predio Nro. 3534168, ubicado entre las calles Vicente Peñafiel y María Piedad Castillo, parroquia El Condado	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-03-31						
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-31	2025-04-30						
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-01	750104	\$ 48,000.00	\$ 0.00		\$ 48,000.00	
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-07-31						
Rehabilitación del área verde y espacio recreativo, predio Nro. 1238756, Parroquia El Condado	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-03-31						
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-31	2025-04-30						
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-01	750104	\$ 30,000.00	\$ 0.00		\$ 30,000.00	
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-07-31						
Rehabilitación parque predio Nro. 246859, Zona 9, parroquia Comité del Pueblo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-03-31						
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-31	2025-04-30						
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-01	750104	\$ 11,771.45	\$ 0.00		\$ 11,771.45	
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-06-30						
Rehabilitación predio Nro. 248266, Zona 11, parroquia Comité del Pueblo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-03-31						
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-31	2025-04-30						
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-01	750104	\$ 18,771.45	\$ 0.00		\$ 18,771.45	
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-06-30						
Remodelación del salón del Adulto Mayor Paz y Amor, predio 132551, ubicado en la Av. Equinoccial y calle Daniel Cevallos, Barrio San Francisco, Parroquia San	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-08-01	2025-08-31						
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-09-01	2025-09-30						

			Antonio de Pichincha	Ejecución de obra física (Específica)	2025-10-01	2025-10-31	750104	\$ 76,148.86	\$ 0.00	\$ 76,148.86
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-11-01	2025-11-30				
			Remodelación e implementación del área infantil del parque central, sector Pusuqui, parroquia Pomasqui	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-06-01	2025-06-30				
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-01	2025-07-31				
				Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-08-31	750104	\$ 22,000.00	\$ 0.00	\$ 22,000.00
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-01	2025-09-30				
			Segunda etapa parque Einstein. Cancha sintética, predio 244920, parque Einstein barrio La Floresta, parroquia Carcelén	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-03-31				
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-31	2025-04-30				
				Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-06-01	750104	\$ 59,122.07	\$ 0.00	\$ 59,122.07
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-01	2025-06-30				
			Construcción de cerramiento y graderío tribuna de la cancha de predio 1351457, barrio La Marca, Parroquia San Antonio de Pichincha	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-01-31				
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-03-15				
Ejecución de obra física (Específica)	2025-03-16	2025-04-16		750104	\$ 54,000.00	\$ 0.00	\$ 54,000.00			
Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-04-17	2025-05-31								
Construcción de graderío y tribuna de la cancha de fútbol, barrio Santa Isabel, Parroquia El Condado	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-01-31							
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-03-15							
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-03-16	2025-04-16	750107	\$ 31,200.00	\$ 0.00	\$ 31,200.00			
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-04-17	2025-05-31							
Construcción de graderío y visera al extremo oriental de la cancha de fútbol en el predio municipal 131276, barrio La Delicia, Parroquia Ponceano	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-01-31							
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-03-15							
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-03-16	2025-04-16	750107	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00			
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-04-17	2025-05-31							
Construcción de la cuarta etapa del parque lineal La Victoria, barrio San José de Jarrín, Parroquia Cotacollao	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-01-31							
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-03-15							
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-03-16	2025-04-16	750104	\$ 43,700.00	\$ 0.00	\$ 43,700.00			
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-04-17	2025-05-31							

Ejecución de obras de presupuestos participativos de años anteriores	Construcción de la tercera etapa del parque recreativo, barrio Señor del Árbol, Parroquia Pomasqui	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-03-15				
		Ejecución de obra física (Específica)	2025-03-16	2025-04-16	750104	\$ 34,800.00	\$ 0.00	\$ 34,800.00
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-04-17	2025-05-31				
	Construcción de muro de contención calle Los Taraxacos, barrio Comité del Pueblo, Parroquia Comité del Pueblo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-01-31				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-03-15				
		Ejecución de obra física (Específica)	2025-03-16	2025-04-16	750107	\$ 70,375.80	\$ 0.00	\$ 70,375.80
	Construcción de muro de contención, barrio San Luis, Parroquia El Condado	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-04-17	2025-05-31				
		Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-01-31				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-03-15				
	Construcción del parque infantil del predio 326590, barrio Las Alcantarillas, parroquia San Antonio de Pichincha	Ejecución de obra física (Específica)	2025-03-16	2025-04-16	750107	\$ 37,000.00	\$ 0.00	\$ 37,000.00
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-04-17	2025-05-31				
		Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-01-31				
	Construcción del parque infantil del predio 326590, barrio Las Alcantarillas, parroquia San Antonio de Pichincha	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-03-15				
		Ejecución de obra física (Específica)	2025-03-16	2025-04-16	750104	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-04-17	2025-05-31				
	Construcción III etapa de parque en el barrio Nazaret, ubicado entre calles José Amesaba y José Aguas, Parroquia Ponceano	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-01-31				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-03-15				
		Ejecución de obra física (Específica)	2025-03-16	2025-04-16	750104	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00
	Instalación de juegos infantiles y mejoramiento del parque, Urb. Balcón del Norte, Parroquia Carcelén	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-04-17	2025-05-31				
		Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-01-31				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-03-15				
	Mejoramiento de parque recreacional predio 562053, barrio Loma Hermosa, Parroquia Cotacollao	Ejecución de obra física (Específica)	2025-03-16	2025-04-16	750104	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-04-17	2025-05-31				
		Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-01-31				
Mejoramiento de parque recreacional predio 562053, barrio Loma Hermosa, Parroquia Cotacollao	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-03-15					
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-03-16	2025-04-16	750104	\$ 69,000.00	\$ 0.00	\$ 69,000.00	
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-04-17	2025-05-31					

			provisional (Específica)						
Mejoramiento del parque predio 254921, Urb Einstein, Parroquia Carcelén	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-01-31						
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-03-15						
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-03-16	2025-04-16	750104	\$ 39,700.00	\$ 0.00		\$ 39,700.00	
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-04-17	2025-05-31						
Mejoramiento del parque predio 254995, Súper Manzana C, Parroquia Carcelén	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-01-31						
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-03-15						
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-03-16	2025-04-16	750104	\$ 21,100.00	\$ 0.00		\$ 21,100.00	
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-04-17	2025-05-31						
Mejoramiento del parque predio 3020055, barrio La Floresta, Parroquia Carcelén	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-01-31						
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-03-15						
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-03-16	2025-04-16	750104	\$ 25,500.00	\$ 0.00		\$ 25,500.00	
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-04-17	2025-05-31						
Mejoramiento del parque predio 3027274, barrio San Rafael de Cotocollao, Parroquia El Condado	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-01-31						
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-03-15						
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-03-16	2025-04-16	750104	\$ 46,000.00	\$ 0.00		\$ 46,000.00	
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-04-17	2025-05-31						
Mejoramiento del parque predio 328949, Barrio Vista Hermosa, Parroquia Condado	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-01-31						
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-03-15						
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-03-16	2025-04-16	750104	\$ 43,200.00	\$ 0.00		\$ 43,200.00	
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-04-17	2025-05-31						
Mejoramiento del parque, barrio La Independencia, Parroquia Pomasqui	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-01-31						
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-03-15						
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-03-16	2025-04-16	750104	\$ 58,000.00	\$ 0.00		\$ 58,000.00	
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-04-17	2025-05-31						
Mejoramiento del parque, barrio Quito Norte, Parroquia Cotocollao	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-01-31						
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-03-15						

			Ejecución de obra física (Específica)	2025-03-16	2025-04-16	750104	\$ 45,000.00	\$ 0.00	\$ 45,000.00
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-04-17	2025-05-31				
		Remodelación del parque predio 802401, Carcelén Bev, Parroquia Carcelén	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-01	2025-01-31				
			Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-01	2025-03-15				
			Ejecución de obra física (Específica)	2025-03-16	2025-04-16	750104	\$ 33,000.00	\$ 0.00	\$ 33,000.00
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-04-17	2025-05-31				
Liquidación de obligaciones presupuestarias adquiridas	No Aplica	Anticipos no devengados (Específica)	2025-01-02	2025-03-31	750107	\$ 86,030.97	\$ 0.00	\$ 86,030.97	
EJECUTAR 90 PROYECTOS SOCIALES CON PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 90.00	Ejecución de proyectos sociales priorizados	No Aplica	Talleres de desarrollo físico e intelectual Ponceano (Específica)	2025-05-01	2025-10-31	730613	\$ 2,400.00	\$ 0.00	\$ 2,400.00
			Actividades para generar bienestar emocional en el barrio Santa Clara (Específica)	2025-05-01	2025-10-31	730613	\$ 11,000.00	\$ 0.00	\$ 11,000.00
			Colltree El Pequeño Cuenta Cuentos (Específica)	2025-06-01	2025-08-30	730249	\$ 2,700.00	\$ 0.00	\$ 2,700.00
			Arte y Cultura en la Plaza de Cotocollao (Específica)	2025-06-01	2025-08-30	730204	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00
						730249	\$ 5,439.20	\$ 0.00	\$ 5,439.20
			Talleres deportivos y culturales Pomasqui (Específica)	2025-06-01	2025-11-30	730613	\$ 2,900.00	\$ 0.00	\$ 2,900.00
						730812	\$ 1,100.00	\$ 0.00	\$ 1,100.00
			Talleres para jóvenes (Específica)	2025-07-01	2025-09-30	730613	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
			Ritmos de la Yumbada de Pomasqui (Específica)	2025-07-01	2025-09-30	730249	\$ 5,624.00	\$ 0.00	\$ 5,624.00
			Raymi Kinde Bio-Cultura (Específica)	2025-07-01	2025-09-30	730204	\$ 700.00	\$ 0.00	\$ 700.00
						730249	\$ 5,361.64	\$ 0.00	\$ 5,361.64
			Mujeres forjando un futuro, Santo Pisuli- Parroquia El Condado (Específica)	2025-07-01	2025-09-30	730613	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
			Mejoramiento ambiental y económico del barrio Santa Rosa, Parroquia de Pomasqui (Específica)	2025-07-01	2025-09-30	730613	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
			Jaime Rolóds (Específica)	2025-07-01	2025-09-30	730249	\$ 5,860.00	\$ 0.00	\$ 5,860.00
			Eventos de sensibilización de tenencia responsable y la correcta nutrición en animales de compañía de acuerdo a mi economía (Específica)	2025-07-01	2025-09-30	730249	\$ 4,800.00	\$ 0.00	\$ 4,800.00
			Carcelén a través del tiempo (Específica)	2025-07-01	2025-09-30	730204	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
						730249	\$ 6,822.07	\$ 0.00	\$ 6,822.07
			Evento de sensibilización de buenas prácticas ambientales y comunitarias de Carcelén Bajo (Específica)	2025-07-01	2025-11-30	730204	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00
						730249	\$ 5,622.07	\$ 0.00	\$ 5,622.07
			Uyachul Productivo, Parroquia de Pomasqui (Específica)	2025-08-01	2025-10-31	730249	\$ 2,200.00	\$ 0.00	\$ 2,200.00
						730613	\$ 7,300.00	\$ 0.00	\$ 7,300.00
			Proyecto turístico, cultural y ancestral senderos de Pomasqui (Específica)	2025-08-01	2025-10-31	730249	\$ 15,500.00	\$ 0.00	\$ 15,500.00
						730613	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
Música al Parque-Pomasqui (Específica)	2025-08-01	2025-10-31	730249	\$ 6,500.00	\$ 0.00	\$ 6,500.00			
Mentorías para los grupos de									

				atención prioritaria de la Supermanzana C, Parroquia Carcelén (Específica)	2025-08-01	2025-10-31	730249	\$ 2,622.07	\$ 0.00	\$ 2,622.07
							730613	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00
				Implementación del Cultivo de Uva en el Barrio la Herlinda, Parroquia de Pomasqui (Específica)	2025-08-01	2025-10-31	730613	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00
				Fortalecimiento de los pilares de la danza ancestral de los yumbos de Taniahuas: Identidad, Cosmovisión y Saberes Ancestrales (Específica)	2025-08-01	2025-10-31	730204	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00
							730249	\$ 16,321.86	\$ 0.00	\$ 16,321.86
				Eventos de sensibilización de tenencia responsable y la correcta nutrición en animales de compañía de acuerdo a mi economía "Huellitas en Acción" (Específica)	2025-08-01	2025-10-31	730249	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
				Capacitación en Finanzas y Ahorro Comunitario, en el barrio Bella María, Parroquia de Pomasqui (Específica)	2025-08-01	2025-10-31	730249	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
							730505	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00
							730613	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
Sub Total:								\$ 2,922,298.73	\$ 0.00	\$ 2,922,298.73
CENTROS COMUNITARIOS SOMOS QUITO	MANTENER EN BUEN ESTADO 59 CENTROS COMUNITARIOS SOMOS QUITO EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 59.00	Mantenimiento, adecuaciones y equipamientos de las instalaciones de los Centros Comunitarios Casas Somos	No Aplica	Equipar y realizar el mantenimiento preventivo, correctivo de los Centros Comunitarios Casas Somos Quito (Específica)	2025-03-01	2025-11-30	730402	\$ 63,719.77	\$ 0.00	\$ 63,719.77
							730807	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00
							731403	\$ 6,140.57	\$ 0.00	\$ 6,140.57
							840103	\$ 36,000.00	\$ 0.00	\$ 36,000.00
	BENEFICIAR A 299.000 USUARIOS DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS COMUNITARIOS SOMOS QUITO EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 299000.00	Generar espacios de participación en Los Centros Comunitarios Casas Somos Quito	No Aplica	Brindar la cartera de servicios ofertados en los Centros Comunitarios Casas Somos Quito (Específica)	2025-02-01	2025-12-31	730235	\$ 2,250.00	\$ 0.00	\$ 2,250.00
							730249	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
							730505	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00
							730811	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
							840107	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00
							730613	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00
Sub Total:								\$ 141,110.34	\$ 0.00	\$ 141,110.34
JUVENTUD ES QUITO	FORMAR A 3.250 JÓVENES VOLUNTARIOS EN DERECHOS, CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 3250.00	Ejecución del plan de formación de jóvenes voluntarios.	No Aplica	Dotación de servicios y materiales para la ejecución del plan de formación de jóvenes voluntarios (Específica)	2025-02-01	2025-12-31	730249	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00
							730505	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
							730613	\$ 4,500.00	\$ 0.00	\$ 4,500.00
	BENEFICIAR A 18.499 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS CAMPAMENTOS VACACIONALES ORGANIZADOS EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES EN EL 2025. Valor Esperado Distrital: 18499.00	Ejecución de campamentos vacacionales.	No Aplica	Dotación de insumos, servicios y materiales para desarrollar los campamentos vacacionales (Específica)	2025-06-01	2025-09-30	730204	\$ 1,800.00	\$ 0.00	\$ 1,800.00
							730235	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00
							730249	\$ 4,639.00	\$ 0.00	\$ 4,639.00
							730505	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00
							730804	\$ 2,800.00	\$ 0.00	\$ 2,800.00
							730811	\$ 12,500.00	\$ 0.00	\$ 12,500.00
							730812	\$ 2,800.00	\$ 0.00	\$ 2,800.00
730824	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00							
Sub Total:								\$ 81,039.00	\$ 0.00	\$ 81,039.00
	EJECUTAR 249 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURALES QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN Y LOS SENTIDOS DE	Promover la participación de la comunidad en		Ejecutar la programación						

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL, FOMEN	APROPIACIÓN Y PERTENENCIA DE LA COMUNIDAD, EN EL 2025. Valor Esperado Distrital: 249.00	actividades artísticas y culturales en el territorio	No Aplica	cultural en el territorio (Específica)	2025-04-01	2025-12-13	730205	\$ 35,000.00	\$ 0.00	\$ 35,000.00
	BENEFICIAR A 13.962 ACTORES PRODUCTIVOS A TRAVÉS DE ACCIONES QUE FORTALEZCAN SUS CAPACIDADES Y FOMENTEN EL TEJIDO PRODUCTIVO TERRITORIAL DEL DMQ EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 13962.00	Promoción turística local	No Aplica	Desarrollar acciones de promoción turística en el territorio (Específica)	2025-07-01	2025-11-30	730249	\$ 5,100.00	\$ 0.00	\$ 5,100.00
		Promoción y capacitación a los actores productivos para mejorar la productividad y empleabilidad	No Aplica	Dotar de materiales e insumos agropecuarios para el fortalecimiento productivo de las Unidades de Producción Agrícola (Específica)	2025-01-01	2025-12-31	730613	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00
					730814	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00		
					730249	\$ 11,500.00	\$ 0.00	\$ 11,500.00		
					730505	\$ 9,000.00	\$ 0.00	\$ 9,000.00		
					731403	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00		
	840104	\$ 900.00	\$ 0.00	\$ 900.00						
	FORMAR A 1.000 ADOLESCENTES DE UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES Y/O NIVEL COMUNITARIO COMO LÍDERES Y LIDERESAS EN TEMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 1000.00	Desarrollo de acciones comunitarias en salud sexual y reproductiva	No Aplica	Ejecución de eventos comunitarios de salud sexual y reproductiva (Específica)	2025-01-01	2025-12-01	730249	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
		Implementación de educación sexual integral y prevención de la violencia basada en género, en instituciones educativas municipales y/o barrios priorizados	No Aplica	Ejecución del plan de acción integral de salud sexual y reproductiva (Específica)	2025-01-01	2025-12-01	730606	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00
	CONFORMAR 170 COMITÉS DE SEGURIDAD EN EL TERRITORIO EN EL DMQ, EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 170.00	Conformar y operativizar los Comités de Seguridad y Convivencia Ciudadana	No Aplica	Ejecución del Plan de Trabajo de los Comités de Seguridad. (Específica)	2025-01-01	2025-12-31	840104	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00
	BENEFICIAR A 10.000 PERSONAS CON ACCIONES RELACIONADAS A GESTIÓN DE RIESGOS, EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 10000.00	Ejecutar estrategias sobre gestión de riesgos en el territorio	No Aplica	Senibilización a la población de su jurisdicción y actores del SMGRD, en temas afines a la gestión del riesgo de desastres. (Específica)	2025-02-01	2025-12-31	730204	\$ 1,030.52	\$ 0.00	\$ 1,030.52
					730249	\$ 1,400.00	\$ 0.00	\$ 1,400.00		
					730606	\$ 11,000.00	\$ 0.00	\$ 11,000.00		
730802					\$ 4,400.00	\$ 0.00	\$ 4,400.00			
731411					\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00			
840104					\$ 1,600.00	\$ 0.00	\$ 1,600.00			
SENSIBILIZAR A 28.600 PERSONAS CON ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 28600.00	Ejecución de acciones de promoción de derechos para GAP	No Aplica	Socialización de las estrategias para la promoción de derechos para los GAP (Específica)	2025-04-01	2025-12-31	730235	\$ 1,574.00	\$ 0.00	\$ 1,574.00	
				730249	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00			
				730606	\$ 6,426.00	\$ 0.00	\$ 6,426.00			
RECUPERAR Y RESTAURAR 80 SECCIONES DE QUEBRADAS PRIORIZADAS CON ACCIONES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 80.00	Ejecución de acciones enmarcadas en la protección ambiental en zonas altas y medias de quebradas del DMQ	No Aplica	Intervenir en quebradas con acciones de protección ambiental (Específica)	2025-01-01	2025-05-31	730236	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00	
ALCANZAR EL 100% DE VISITAS DE RUTINA 1 DE ASESORIA TÉCNICA A MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE MERCADOS, COMERCIO AUTÓNOMO, REGULARIZADO, BARES ESCOLARES, CENTROS INFANTILES Y CENTROS	Control sanitario y recolección de muestras en población de responsabilidad municipal	No Aplica	Recolección de muestras de alimentos para análisis del cumplimiento de la norma microbiológica (Específica)	2025-01-01	2025-12-31	730505	\$ 9,500.00	\$ 0.00	\$ 9,500.00	

	DE ATENCIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL AL 2025 Valor Esperado Distrital: 100.00			Realizar vistas técnicas y asesorías sobre manipulación de alimentos (Específica)	2025-01-01	2025-12-31	730606	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00
Sub Total:								\$ 156,430.52	\$ 0.00	\$ 156,430.52
FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN C	LOGRAR QUE 37.510 PERSONAS SE INVOLUCREN EN EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 37510.00	Ejecutar el plan de formación y capacitación para la ciudadanía en general que fortalezca su capacidad de propuesta, articulación e incidencia en la normativa y las políticas públicas.	No Aplica	Ejecutar procesos de Capacitación a la ciudadanía en general (Específica)	2025-01-01	2025-12-31	730613	\$ 8,000.00	\$ 0.00	\$ 8,000.00
		Fortalecer las instancias y mecanismos del sistema de participación ciudadana y control social.	No Aplica	Ejecutar las instancias y mecanismos del sistema de Participación Ciudadana en el territorio (Específica)	2025-01-01	2025-12-31	730204	\$ 3,700.00	\$ 0.00	\$ 3,700.00
							730249	\$ 4,390.00	\$ 0.00	\$ 4,390.00
							730505	\$ 9,602.70	\$ 0.00	\$ 9,602.70
							730804	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00
							730811	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00
Sub Total:								\$ 31,192.70	\$ 0.00	\$ 31,192.70
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	ADJUDICAR EL 100% DE PROCESOS DEL PAC DE GASTO CORRIENTE AL 2025 - AZ EQUINOCCIAL (LA DELICIA)	Dotación de bienes y servicios para el adecuado funcionamiento de la Administración Zonal	No Aplica	Realizar la adquisición de bienes y contratación de servicios para la Administración Zonal (Específica)	2025-01-01	2025-12-31	530201	\$ 0.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00
							530204	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
							530207	\$ 0.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
							530209	\$ 0.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00
							530255	\$ 0.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
							530402	\$ 0.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00
							530403	\$ 0.00	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00
							530404	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
							530405	\$ 0.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
							530418	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
							530505	\$ 0.00	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00
							530702	\$ 0.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00
							530704	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
							530803	\$ 0.00	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00
							530804	\$ 0.00	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00
							530805	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
							530807	\$ 0.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00
							530811	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
							530813	\$ 0.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00
							570102	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
							840103	\$ 0.00	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00
							840104	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
							840105	\$ 0.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00
							840107	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
				Realizar el pago de servicios Plurianuales de la Administración Zonal (Específica)	2025-01-01	2025-12-31	530208	\$ 0.00	\$ 660,000.00	\$ 660,000.00
				Realizar el pago de servicios básicos para la Administración Zonal (Específica)	2025-01-01	2025-12-31	530101	\$ 0.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00
							530104	\$ 0.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
							530105	\$ 0.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00
Sub Total:								\$ 0.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00
	ELABORAR 100 AGENDAS DE									

GESTION MISIONAL	DESARROLLO BARRIAL CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 100.00	Construir agendas de desarrollo barrial, articuladas a nivel sectorial que impacten positivamente a la comunidad	No Aplica	Coordinación y acompañamiento a la ciudadanía en la elaboración de agendas barriales (Específica)	2025-03-01	2025-12-31			
	ATENDER EL 100% DE LA DEMANDA CIUDADANA RELACIONADA A LA SEGURIDAD EN ESPACIOS PÚBLICOS Y A LA GESTIÓN DE RIESGOS, EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 100.00	Articular y coordinar acciones referentes a seguridad ciudadana en espacios públicos y Gestión de riesgos en el DMQ	No Aplica	Elaboración de informes técnicos de seguridad en espacios públicos y evaluación y calificación del riesgo de desastres. (Específica)	2025-02-01	2025-12-31			
				Coordinación y participación a nivel zonal en operativos de prevención y control para la seguridad y convivencia ciudadana (Específica)	2025-02-01	2025-12-31			
				Conformación de Comités de Gestión de Riesgo en zonas susceptibles a riesgos de desastres (Específica)	2025-02-01	2025-12-31			
			Certificación de cumplimiento de planes de contingencias de eventos públicos de concentración masiva para un aforo menor a 500 personas (Específica)	2025-02-01	2025-12-31				
Sub Total:							\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL:							\$ 4,471,017.44	\$ 1,400,000.00	\$ 5,871,017.44

ADMINISTRACIÓN ZONAL EQUINOCCIO (LA DELICIA)

RESPONSABLE FINANCIERO

RESPONSABLE TECNICO