

SECTOR: Coordinación Territorial Gobernabilidad y Participación
PLAN OPERATIVO ANUAL (2024) al 31 de marzo de 2024

DEPENDENCIA			Administración Zonal Calderón							COD.COMPAÑÍA		09	
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	PRESUPUESTO		TOTAL		
									TM.FISCAL	TM.AUTOGES			
FORTALECIMIENT O DE LA INFRAESTRUCTUR A Y ESPACIO PÚBLICO		EJECUTAR 28 OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN EL 2024 Valor Esperado Distrital: 28.00 Valor Específico Dependencia: 3.00	EJECUTAR OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL	CONSTRUCCIÓN DE MURO E INTERVENCIÓN EN PARQUE DEL BARRIO EL BELÉN, SECTOR DE SAN JUAN, PARROQUIA	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	4/3/2024	18/4/2024						
					Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	22/4/2024	6/6/2024						
					Ejecución de obra física (Especifica)	24/6/2024	8/8/2024	750104			\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
					Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	9/8/2024	24/9/2024						
					Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	15/7/2024	13/9/2024						
					Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	16/9/2024	18/10/2024						
					Ejecución de obra física (Especifica)	21/10/2024	13/12/2024	750104			\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00
					Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	16/12/2024	27/12/2024						
					Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	15/7/2024	13/9/2024						
					Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	16/9/2024	18/10/2024						
					Ejecución de obra física (Especifica)	21/10/2024	13/12/2024	750104			\$ 50.00	\$ 0.00	\$ 50.00
					Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	16/12/2024	30/12/2024						
		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES EN EL TERRITORIO	No Aplica	Mantenimiento y adecuación de áreas verdes, parques y jardines en el territorio (Especifica)	1/3/2024	31/12/2024	730418	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00			
		INTERVENR 6,29 KILOMETROS DE ACCESO A BARRIOS EN EL 2024 Valor Esperado Distrital: 6.29 Valor Específico Dependencia: 0.50	REALIZAR INTERVENCIONES ACCESO A BARRIOS EN LA ADMINISTRACION ZONAL	CONSTRUCCIÓN BORDILLOS Y ADOQUINADO CALLE VICENTE ROCAFUERTE (LA CAPILLA) TRAMO ENTRE CALLE E1C Y CALLE CACHA, CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE CALLES DEL BARRIO ECUADOR, PARROQUIA CALDERÓN CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADOS EN CALLES DE LAS PARROQUIAS DE CALDERÓN Y LLANO CHICO	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	12/2/2024	12/4/2024						
					Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	15/4/2024	30/5/2024						
					Ejecución de obra física (Especifica)	14/6/2024	30/7/2024	750105	0,57	\$ 0.00	\$0,57		
					Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	31/7/2024	15/8/2024	750501	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$100.000,00		
					Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	12/2/2024	12/4/2024						
					Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	15/4/2024	30/5/2024						
					Ejecución de obra física (Especifica)	14/6/2024	5/8/2024	750105			\$ 37.705,93	\$ 0.00	\$ 37.705,93
					Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	6/8/2024	20/8/2024						
					Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	15/7/2024	30/9/2024						
					Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	16/9/2024	18/10/2024						
					Ejecución de obra física (Especifica)	21/10/2024	13/12/2024	750105			\$ 100.00	\$ 0.00	\$ 100.00
					Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	16/12/2024	30/12/2024						

			No Aplica	PAGO POR EXPROPIACION EN LAS CALLES ELOY ALFARO, SANTIAGO, S/N (E4), S/N (E3I), S/N (E3H) Y MOISES (Especifica)	1/6/2024	31/12/2024	840301	\$ 119,430.27	\$ 0.00	\$ 119,430.27
		PAGO DE EXPROPIACIONES		PAGO POR EXPROPIACIÓN EN LA CALLE ALCALÁ (Especifica) (Especifica)	1/6/2024	31/12/2024	840301	\$ 60,703.86	\$ 0.00	\$ 60,703.86
				PAGO POR EXPROPIACION ENLA CALLE NELA MARTÍNEZ (Especifica)	3/6/2024	31/12/2024	840301	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
				PAGO POR EXPROPIACION EN EL PASAJE S/N (Especifica)	3/6/2024	31/12/2024	840301	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
				PAGO POR EXPROPIACION EN EL PASAJE MEJÍA (Especifica)	3/6/2024	31/12/2024	840301	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
	EJECUTAR 72 MINGAS PARA INTERVENCIONES MENORES EN EL ESPACIO PÚBLICO CON COPARTICIPACION EN EL 2024 Valor Esperado Distrital: 72.00 Valor Específico Dependencia: 9.00	PLANIFICAR Y EJECUTAR MINGAS PARA INTERVENCIONES MENORES EN EL ESPACIO PÚBLICO CON CON COPARTICIPACION	No Aplica	Ejecución de los trabajos requeridos por parte de la comunidad con la Administración Zonal y demás entidades municipales (Especifica)	1/3/2024	31/12/2024	730811	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
	PROMOCIONAR 29 ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN LA ADMINISTRACION ZONAL EN EL 2024 Valor Esperado Distrital: 29.00	EJECUTAR Y PROMOCIONAR LAS ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL	No Aplica	EJECUTAR Y PROMOCIONAR LAS ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL (Especifica)	1/1/2024	31/12/2024	730503	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
	DESARROLLAR EL 100% DEL PLAN VIAL DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN, EN EL 2024	DESARROLLAR EL PLAN VIAL DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL	No Aplica	Provision de recursos para desarrollo del Plan Vial Zonal (Especifica)	1/3/2024	31/12/2024	730702	\$ 6,650.00	\$ 0.00	\$ 6,650.00
						730505	\$ 18,000.00	\$ 0.00	\$ 18,000.00	
						730504	\$ 6,650.00	\$ 0.00	\$ 6,650.00	
Elaboración del Plan Vial Zonal (Especifica)				1/3/2024	31/12/2024	730606	\$ 136,700.00	\$ 0.00	\$ 136,700.00	
			Entrega de documento final del Plan Vial Zonal a la entidad responsable de la movilidad (Especifica)	2/12/2024	31/12/2024					
						Sub Total:	\$ 624,990.63	\$ 0.00	\$ 624,990.63	
INFRAESTRUCTURA A COMUNITARIA	EJECUTAR 26 OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO DEL 2023 Valor Esperado Distrital: 26.00	EJECUTAR OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL	Rehabilitación del espacio público en la calle Carapungo, Rehabilitación Vial del Centro parroquial de	Ejecución de obra física (Especifica)	15/2/2024	21/3/2024	750104	\$ 350,000.00	\$ 0.00	\$ 350,000.00
				Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	22/3/2024	29/3/2024				
			CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DEL SEGUNDO TRAMO DE LA CALLE LAS GAVIOTAS, SECTOR BELLAVISTA, PARROQUIA CALDERÓN	Ejecución de obra física (Especifica)	15/2/2024	21/3/2024	750105	\$ 55,999.16	\$ 0.00	\$ 55,999.16
				Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	22/3/2024	29/3/2024				
				Ejecución de obra física (Especifica)	1/1/2024	19/1/2024	750105	\$ 2,952.20	\$ 0.00	\$ 2,952.20
	INTERVENIR 3,45 KILOMETROS DE ACCESO A BARRIOS DEL 2023 Valor Esperado Distrital: 3.45	REALIZAR INTERVENCIONES ACCESO A BARRIOS EN LA ADMINISTRACION ZONAL								

COMUNA DE LLANO GRANDE, CONSTRUCCIÓN ADOQUINADO	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	17/7/2024	31/7/2024				
SEGUNDO TRAMO CALLE NICOLAS SANGUÑA,	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	1/2/2024	15/3/2024				
COMUNA LLANO GRANDE, CONSTRUCCIÓN BORDILLOS Y ADOQUINADO	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	18/3/2024	2/5/2024				
CALLE BARAHONA, COMUNA DE LLANO GRANDE, PARROQUIA DE CONSTRUCCIÓN BORDILLOS Y ADOQUINADO	Ejecución de obra física (Especifica)	17/5/2024	16/7/2024	750105	\$ 72,000.00	\$ 0.00	\$ 72,000.00
TRAMO CALLE PADRE LOMA, COMUNA DE SAN MIGUEL, ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE MARIA MAGDALENA (N6), ENTRE DUCHICELA Y PAREDES, BARRIO REASFALTADO Y BORDILLOS CALLE COLONIA, SECTOR CENTRO	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	17/7/2024	31/7/2024				
PARROQUIAL, PARROQUIA DE CALDERÓN. ASFALTADO CALLES DEL CENTRO	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	1/2/2024	15/3/2024				
PARROQUIAL CALDERÓN, PARROQUIA DE CALDERON. ADOQUINADO PASAJE RIO AMARILLO, BARRIO CARAPUNGO, PARROQUIA CALDERÓN	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	18/3/2024	2/5/2024				
CONSTRUCCIÓN BORDILLOS Y ADOQUINADO PASAJES, BARRIO	Ejecución de obra física (Especifica)	17/5/2024	16/7/2024	750105	\$ 42,000.00	\$ 0.00	\$ 42,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	17/7/2024	31/7/2024				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	1/2/2024	15/3/2024				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	18/3/2024	2/5/2024				
	Ejecución de obra física (Especifica)	17/5/2024	16/7/2024	750105	\$ 83,000.00	\$ 0.00	\$ 83,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	17/7/2024	31/7/2024				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	1/2/2024	15/3/2024				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	18/3/2024	2/5/2024				
	Ejecución de obra física (Especifica)	17/5/2024	16/7/2024	750105	\$ 47,000.00	\$ 0.00	\$ 47,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	17/7/2024	31/7/2024				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	1/2/2024	15/3/2024				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	18/3/2024	2/5/2024				
	Ejecución de obra física (Especifica)	17/5/2024	16/7/2024	750105	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	17/7/2024	31/7/2024				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	1/2/2024	15/3/2024				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	18/3/2024	2/5/2024				

ACACIAS DE CARAPUNGO, PAROQUIA CONSTRUCCIÓN ADOQUINADO TRAMO CALLE DE LOS CARPINTEROS, SECTOR ZABALA, PARROQUIA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO CALLE (LAS GAVIOTAS) FAISANES, BARRIO REINA DEL CISNE CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE TRAMO DE LAS CALLES PARIS, PEDRO CABEZAS, N9F Y C, BARRIO ADOQUINADO DE TRAMO CALLE FRANCISCO USHIÑA, ENTRE LANDAZURI Y MARIANA DE JESUS, BARRIO CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO PASAJE 26 (Oe7F), BARRIO BONANZA, SECTOR LLANO GRANDE, CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO TRAMO FALTANTE CALLE SANTA MARIANITA DE JESÚS, BARRIO EL CONSTRUCCIÓN ADOQUINADO Y BORDILLOS PASAJE SARA YURAK, BARRIO LANDÁZURI, PARROQUIA DE REASFALTADO DE LA CALLE TOBÍAS	Ejecución de obra física (Especifica)	17/5/2024	16/7/2024	750105	\$ 24,000.00	\$ 0.00	\$ 24,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	17/7/2024	31/7/2024				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	1/2/2024	15/3/2024				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	18/3/2024	2/5/2024				
	Ejecución de obra física (Especifica)	17/5/2024	16/7/2024	750105	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	17/7/2024	31/7/2024				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	1/2/2024	15/3/2024				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	18/3/2024	2/5/2024				
	Ejecución de obra física (Especifica)	17/5/2024	16/7/2024	750105	\$ 48,000.00	\$ 0.00	\$ 48,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	17/7/2024	31/7/2024				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	1/2/2024	15/3/2024				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	18/3/2024	2/5/2024				
	Ejecución de obra física (Especifica)	17/5/2024	16/7/2024	750105	\$ 90,000.00	\$ 0.00	\$ 90,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	17/7/2024	31/7/2024				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	1/2/2024	15/3/2024				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	18/3/2024	2/5/2024				
	Ejecución de obra física (Especifica)	17/5/2024	16/7/2024	750105	\$ 76,000.00	\$ 0.00	\$ 76,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	17/7/2024	31/7/2024				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	1/2/2024	15/3/2024				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	18/3/2024	2/5/2024				
	Ejecución de obra física (Especifica)	17/5/2024	16/7/2024	750105	\$ 45,000.00	\$ 0.00	\$ 45,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	17/7/2024	31/7/2024				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	1/2/2024	15/3/2024				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	18/3/2024	2/5/2024				
	Ejecución de obra física (Especifica)	17/5/2024	16/7/2024	750105	\$ 39,000.00	\$ 0.00	\$ 39,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	17/7/2024	31/7/2024				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	1/2/2024	15/3/2024				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	15/3/2024	2/5/2024				
	Ejecución de obra física (Especifica)	17/5/2024	16/7/2024	750105	\$ 25,000.00	\$ 0.00	\$ 25,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	17/7/2024	31/7/2024				
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	1/2/2024	15/3/2024				

INFRAESTRUCTURA, ESPACIO PÚBLICO Y DESARROLLO SOCIAL CON PRIORIZACION CIUDADANA	EJECUTAR 553 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PÚBLICO CON PRIORIZACIÓN CIUDADANA EN EL 2024 Valor Esperado Distrital: 553.00 Valor Específico Dependencia: 69.00	EJECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PÚBLICO CON PRIORIZACIÓN CIUDADANA	REINOSO DESDE LA CALLE MANUEL BENÍTEZ HASTA LA MAXIMILIANO GALARZA DEL REASFALTADO TRAMO CALLE MAXIMILIANO GALARZA, DESDE CALLE TOBIAS REINOSO HASTA 17 DE	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	18/3/2024	2/5/2024				
				Ejecución de obra física (Específica)	17/5/2024	16/7/2024	750105	\$ 102,000.00	\$ 0.00	\$ 102,000.00
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	17/7/2024	31/7/2024				
				Elaboración de diseños y estudios (Específica)	1/2/2024	15/3/2024				
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	18/3/2024	2/5/2024				
				Ejecución de obra física (Específica)	17/5/2024	16/7/2024	750105	\$ 83,000.00	\$ 0.00	\$ 83,000.00
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	17/7/2024	31/7/2024				
				Elaboración de diseños y estudios (Específica)	1/2/2024	29/2/2024				
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	4/3/2024	18/4/2024				
				Ejecución de obra física (Específica)	3/5/2024	3/6/2024	750501	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 19,000.00
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	4/6/2024	19/6/2024				
				Elaboración de diseños y estudios (Específica)	1/3/2024	31/3/2024				
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	5/4/2024	20/5/2024				
				Ejecución de obra física (Específica)	4/6/2024	19/7/2024	750105	\$ 35,000.00	\$ 0.00	\$ 35,000.00
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	22/7/2024	7/8/2024				
				Elaboración de diseños y estudios (Específica)	1/3/2024	31/3/2024				
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	5/4/2024	20/5/2024				
				Ejecución de obra física (Específica)	4/6/2024	19/7/2024	750105	\$ 65,000.00	\$ 0.00	\$ 65,000.00
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	22/7/2024	7/8/2024				
				Elaboración de diseños y estudios (Específica)	15/7/2024	13/9/2024				
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	19/9/2024	18/10/2024				
				Ejecución de obra física (Específica)	21/10/2024	13/12/2024	750105	\$ 100.00	\$ 0.00	\$ 100.00
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	16/12/2024	30/12/2024				
				Elaboración de diseños y estudios (Específica)	1/3/2024	31/3/2024				
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	5/4/2024	20/5/2024				
				Ejecución de obra física (Específica)	4/6/2024	19/7/2024	750104	\$ 62,000.00	\$ 0.00	\$ 62,000.00
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	22/7/2024	5/8/2024				
				Elaboración de diseños y estudios (Específica)	1/2/2024	18/3/2024				
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	19/3/2024	2/5/2024				
				Ejecución de obra física (Específica)	17/5/2024	16/7/2024	750105	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	17/7/2024	31/7/2024				

INTERVENCIÓN ÁREA VERDE PREDIO 1317876, SECTOR CARMEN BAJO, PARROQUIA LLANO CHICO	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	1/3/2024	31/3/2024				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	5/4/2024	20/5/2024				
	Ejecución de obra física (Especifica)	4/6/2024	19/7/2024	750104	\$ 20,279.08	\$ 0.00	\$ 20,279.08
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	22/7/2024	5/8/2024				
INTERVENCIÓN ÁREA VERDE PREDIO 5552333, BARRIO GUALO, PARROQUIA LLANO CHICO	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	1/3/2024	4/4/2024				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	5/4/2024	20/5/2024				
	Ejecución de obra física (Especifica)	4/6/2024	19/7/2024	750104	\$ 37,000.00	\$ 0.00	\$ 37,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	22/7/2024	5/8/2024				
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y CERRAMIENTO DE MALLA E	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	1/3/2024	4/4/2024				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	5/4/2024	20/5/2024				
	Ejecución de obra física (Especifica)	4/6/2024	19/7/2024	750104	\$ 64,000.00	\$ 0.00	\$ 64,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	22/7/2024	5/8/2024				
INTERVENCIÓN EN ÁREA VERDE DE CONSTRUCCIÓN GRADERÍOS Y CUBIERTA EN AREA VERDE BARRIO ECO&VIDA, PARROQUIA	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	1/3/2024	4/4/2024				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	5/4/2024	20/5/2024				
	Ejecución de obra física (Especifica)	4/6/2024	19/7/2024	750104	\$ 25,000.00	\$ 0.00	\$ 25,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	22/7/2024	5/8/2024				
INTERVENCIÓN AREA VERDE BARRIO EL CARMELO, PARROQUIA LLANO CHICO	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	1/3/2024	4/4/2024				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	5/4/2024	20/5/2024				
	Ejecución de obra física (Especifica)	4/6/2024	18/7/2024	750104	\$ 92,000.00	\$ 0.00	\$ 92,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	19/7/2024	5/8/2024				
INTERVENCIÓN ÁREA VERDE BARRIO CARAPUNGO ETAPA "D", MANZANA D4, PARROQUIA	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	4/3/2024	18/4/2024				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	22/4/2024	6/6/2024				
	Ejecución de obra física (Especifica)	24/6/2024	23/8/2024	750104	\$ 42,000.00	\$ 0.00	\$ 42,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	26/8/2024	9/9/2024				
READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARQUE CARAPUNGO ETAPA "A", MANZANA A8, PREDIO 320083, READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	4/3/2024	18/4/2024				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	22/4/2024	6/6/2024				
	Ejecución de obra física (Especifica)	24/6/2024	23/8/2024	750104	\$ 37,000.00	\$ 0.00	\$ 37,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	26/8/2024	9/9/2024				
ÁREA VERDE D8, BARRIO CARAPUNGO	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	4/3/2024	18/4/2024				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	22/4/2024	6/6/2024				
	Ejecución de obra física (Especifica)	24/6/2024	23/8/2024	750104	\$ 34,000.00	\$ 0.00	\$ 34,000.00

CUARTA ETAPA, PARROQUIA	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	26/8/2024	9/9/2024				
READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEREDA EN PREDIO MUNICIPAL	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	3/4/2024	18/4/2024				
596867, BARRIO CARAPUNGO,	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	22/4/2024	6/6/2024				
READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO	Ejecución de obra física (Especifica)	24/6/2024	23/8/2024	750104	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00
CANCHAS DE BASKET PARQUE LINEAL DE CARAPUNGO,	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	26/8/2024	9/9/2024				
PARROQUIA	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	4/3/2024	18/4/2024				
READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	22/4/2024	6/6/2024				
PARQUE	Ejecución de obra física (Especifica)	24/6/2024	23/8/2024	750104	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00
CARAPUNGO	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	26/8/2024	9/9/2024				
MANZANA B13, PARROQUIA	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	4/3/2024	18/4/2024				
CALDERÓN.	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	22/4/2024	6/6/2024				
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y ADECUACIÓN AREA VERDE	Ejecución de obra física (Especifica)	24/6/2024	23/8/2024	750104	\$ 53,000.00	\$ 0.00	\$ 53,000.00
BARRIO SAN JUAN DE CALDERÓN,	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	26/8/2024	9/9/2024				
SECTOR SAN	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	4/3/2024	18/4/2024				
CONSTRUCCIÓN CANCHA	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	22/4/2024	6/6/2024				
MÚLTIPLE E INTERVENCIÓN	Ejecución de obra física (Especifica)	24/6/2024	23/8/2024	750104	\$ 66,000.00	\$ 0.00	\$ 66,000.00
AREA VERDE	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	26/8/2024	9/9/2024				
BARRIO BALCÓN DE POMASQUI,	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	4/3/2024	18/4/2024				
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA E INTERVENCIÓN	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	22/4/2024	6/6/2024				
PARQUE BARRIO PACPO SIGLO XXI,	Ejecución de obra física (Especifica)	24/6/2024	23/8/2024	750104	\$ 54,000.00	\$ 0.00	\$ 54,000.00
SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN,	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	26/8/2024	9/9/2024				
CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍOS,	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	4/3/2024	18/4/2024				
CUBIERTA E INTERVENCIÓN	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	22/5/2024	6/6/2024				
AREA VERDE	Ejecución de obra física (Especifica)	24/6/2024	23/8/2024	750104	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00
BARRIO VISTA HERMOSA,	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	26/8/2024	9/9/2024				
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE,	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	4/3/2024	9/9/2024				
CALLE G	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	22/4/2024	6/6/2024				

INTERSECCIÓN	Ejecución de obra física (Especifica)	24/6/2024	23/8/2024
CALLE ALBORNOZ,	Acta de entrega recepción provisional	26/8/2024	9/9/2024
BARRIO SAN JUAN,	(Especifica)		
INTERVENCIÓN DE	Elaboración de diseños y estudios	4/3/2024	18/4/2024
ÁREA VERDE	(Especifica)		
BARRIO SAN JUAN,	Contratación en el portal de compras	22/4/2024	6/6/2024
SECTOR SAN	públicas (Especifica)		
JUAN, PARROQUIA	Ejecución de obra física (Especifica)	24/6/2024	23/8/2024
CONSTRUCCIÓN	Elaboración de diseños y estudios	4/3/2024	18/4/2024
DE CANCHA USO	(Especifica)		
MÚLTIPLE, E	Contratación en el portal de compras	22/4/2024	23/8/2024
INTERVENCIÓN	públicas (Especifica)		
PARQUE	Ejecución de obra física (Especifica)	24/6/2024	23/8/2024
CANDELARIA	Acta de entrega recepción provisional	26/8/2024	9/9/2024
ALTA, PARROQUIA	(Especifica)		
CONSTRUCCIÓN	Elaboración de diseños y estudios	4/3/2024	18/4/2024
DE CUBIERTA E	(Especifica)		
INTERVENCIÓN EN	Contratación en el portal de compras	22/4/2024	6/6/2024
AREA VERDE,	públicas (Especifica)		
BARRIO EL	Ejecución de obra física (Especifica)	24/6/2024	23/8/2024
CARMEN 1,	Acta de entrega recepción provisional	26/8/2024	9/9/2024
SECTOR PUEBLO	(Especifica)		
CONSTRUCCIÓN	Elaboración de diseños y estudios	4/3/2024	18/4/2024
DE CANCHA DE	(Especifica)		
USO MÚLTIPLE,	Contratación en el portal de compras	22/4/2024	6/6/2024
READECUACIÓN Y	públicas (Especifica)		
MANTENIMIENTO	Ejecución de obra física (Especifica)	24/6/2024	23/8/2024
PARQUE LOTE	Acta de entrega recepción provisional	26/8/2024	9/9/2024
628381, COMUNA	(Especifica)		
INTERVENCIÓN EN	Elaboración de diseños y estudios	4/3/2024	18/4/2024
ÁREA VERDE	(Especifica)		
(JUEGOS	Contratación en el portal de compras	22/4/2024	6/6/2024
INFANTILES E	públicas (Especifica)		
INCLUSIVOS)	Ejecución de obra física (Especifica)	24/6/2024	23/8/2024
BARRIO SAN JUAN	Acta de entrega recepción provisional	26/8/2024	9/9/2024
LOMA BAJO,	(Especifica)		
CONSTRUCCIÓN	Elaboración de diseños y estudios	4/3/2024	18/4/2024
DE CUBIERTA Y	(Especifica)		
TRAMO DE	Contratación en el portal de compras	22/4/2024	6/6/2024
GRADERÍO E	públicas (Especifica)		
INTERVENCIÓN EN	Ejecución de obra física (Especifica)	24/6/2024	23/8/2024
AREA VERDE	Acta de entrega recepción provisional	26/8/2024	9/9/2024
BARRIO	(Especifica)		
CONSTRUCCIÓN	Elaboración de diseños y estudios	4/3/2024	18/4/2024
PARQUE PREDIO	(Especifica)		
1316055, SECTOR	Contratación en el portal de compras	22/4/2024	6/6/2024
COLLAS,	públicas (Especifica)		
PARROQUIA DE	Ejecución de obra física (Especifica)	24/6/2024	23/8/2024
CALDERÓN.	Acta de entrega recepción provisional	26/8/2024	9/9/2024
	(Especifica)		
CONSTRUCCIÓN	Elaboración de diseños y estudios	12/4/2024	11/6/2024
CANCHA DE USO	(Especifica)		
MÚLTIPLE E	Contratación en el portal de compras	17/6/2024	1/8/2024
INTERVENCIÓN	públicas (Especifica)		
ÁREA VERDE	Ejecución de obra física (Especifica)	16/8/2024	15/10/2024

750104	\$ 51,000.00	\$ 0.00	\$ 51,000.00
750104	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 38,000.00
750104	\$ 68,000.00	\$ 0.00	\$ 68,000.00
750104	\$ 53,000.00	\$ 0.00	\$ 53,000.00
750104	\$ 41,000.00	\$ 0.00	\$ 41,000.00
750104	\$ 34,000.00	\$ 0.00	\$ 34,000.00
750104	\$ 34,000.00	\$ 0.00	\$ 34,000.00
750104	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00
750104	\$ 46,000.00	\$ 0.00	\$ 46,000.00

FORTALECIMIENT
O DE LA
GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA

							730613	\$ 4,633.72	\$ 0.00	\$ 4,633.72
							Sub Total:	\$ 81,792.15	\$ 0.00	\$ 81,792.15
JUVENTUD-ES QUITO	CAPACITAR Y FORMAR A 3.250 VOLUNTARIOS EN DERECHOS,CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN, EN EL 2024 Valor Esperado Distrital: 3250.00 Valor Especifico Dependencia: 300.00	EJECUTAR ENCUENTROS ZONALES DE VINCULACIÓN Y FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO.	No Aplica	EJECUTAR ENCUENTROS ZONALES DE VINCULACIÓN Y FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO. (Permanente)	1/1/2024	31/12/2024	730204	\$ 7,666.66	\$ 0.00	\$ 7,666.66
							730205	\$ 400.00	\$ 0.00	\$ 400.00
							730235	\$ 800.00	\$ 0.00	\$ 800.00
							730249	\$ 600.00	\$ 0.00	\$ 600.00
							730505	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00
							730613	\$ 800.00	\$ 0.00	\$ 800.00
							730804	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
							730811	\$ 550.00	\$ 0.00	\$ 550.00
	BENEFICIAR A 13.020 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS CAMPAMENTOS VACACIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL EN EL 2024. Valor Especifico Dependencia: 1800.00 Valor Esperado Distrital: 13020.00	EJECUTAR CAMPAMENTOS VACACIONALES EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL	No Aplica	EJECUTAR CAMPAMENTOS VACACIONALES EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL (Especifica)	1/1/2024	5/9/2024	730824	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00
							730802	\$ 3,850.00	\$ 0.00	\$ 3,850.00
							730812	\$ 7,666.67	\$ 0.00	\$ 7,666.67
							Sub Total:	\$ 35,000.00	\$ 0.00	\$ 35,000.00
FORTALECIMIENT O INTEGRAL DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	INVOLUCRAR A 34.100 PERSONAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES EN EL 2024 Valor Esperado Distrital: 34100.00 Valor Especifico Dependencia: 4800.00	INVOLUCRAR A 4.840 PERSONAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES EN EL 2024	No Aplica	Involucrar a 4.840 personas que participan en actividades del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social en las Administraciones Zonales en el 2024 (Especifica)	1/1/2024	31/12/2024	730201	\$ 1,400.00	\$ 0.00	\$ 1,400.00
	CAPACITAR A 4.150 PERSONAS EN PROCESOS DE FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y EMPODERAMIENTO CIUDADANO EN EL 2024 Valor Esperado Distrital: 4150.00 Valor Especifico Dependencia: 500.00	CAPACITAR A 500 PERSONAS EN PROCESOS DE FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y EMPODERAMIENTO CIUDADANO EN EL 2024	No Aplica	Capacitar a 500 personas en procesos de fortalecimiento organizativo y empoderamiento ciudadano en el 2024 (Especifica)	1/1/2024	31/12/2024	730204	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
							730205	\$ 800.00	\$ 0.00	\$ 800.00
							730207	\$ 400.00	\$ 0.00	\$ 400.00
							730235	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
							730248	\$ 800.00	\$ 0.00	\$ 800.00
							730249	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00
							730504	\$ 800.00	\$ 0.00	\$ 800.00
							730505	\$ 250.00	\$ 0.00	\$ 250.00
							730606	\$ 4,500.00	\$ 0.00	\$ 4,500.00
							730613	\$ 550.00	\$ 0.00	\$ 550.00
							730804	\$ 700.00	\$ 0.00	\$ 700.00
							730811	\$ 600.00	\$ 0.00	\$ 600.00
							730824	\$ 800.00	\$ 0.00	\$ 800.00
							840105	\$ 400.00	\$ 0.00	\$ 400.00
							840107	\$ 869.00	\$ 0.00	\$ 869.00
							Sub Total:	\$ 15,369.00	\$ 0.00	\$ 15,369.00

ARTE CULTURA Y PATRIMONIO	TERRITORIO Y CULTURA	EJECUTAR 238 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES TERRITORIALES QUE FORTALECEN LOS PROCESOS LOCALES Y PROMUEVEN LA PARTICIPACIÓN Y LOS SENTIDOS DE APROPIACIÓN, PERTENENCIA DE LOS HABITANTES DE LOS DIVERSOS TERRITORIOS DE LA AZ, EN EL 2024 Valor Esperado Distrital: 238.00 Valor Específico Dependencia: 29.00	EJECUTAR 29 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES TERRITORIALES QUE FORTALECEN LOS PROCESOS LOCALES Y PROMUEVEN LA PARTICIPACIÓN Y LOS SENTIDOS DE APROPIACIÓN, PERTENENCIA DE LOS HABITANTES DE LOS DIVERSOS TERRITORIOS DE LA AZ, EN EL 2024	No Aplica	EJECUTAR 29 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES TERRITORIALES QUE FORTALECEN LOS PROCESOS LOCALES Y PROMUEVEN LA PARTICIPACIÓN Y LOS SENTIDOS DE APROPIACIÓN, PERTENENCIA DE LOS HABITANTES DE LOS DIVERSOS TERRITORIOS DE LA AZ, EN EL 2024 (Especifica)	1/3/2024	31/12/2024	730205	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00
								Sub Total:	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00
QUITO SIN MIEDO	FOMENTO DE LA CONVIVENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGOS EN EL TERRITORIO	OPERATIVIZAR 167 COMITÉS DE SEGURIDAD EN EL TERRITORIO, EN EL 2024 Valor Esperado Distrital: 167,00 Valor Específico Dependencia: 20,00	OPERATIVIZAR 20 COMITÉS DE SEGURIDAD EN EL TERRITORIO, EN EL 2024	No Aplica	OPERATIVIZAR 20 COMITÉS DE SEGURIDAD EN EL TERRITORIO, EN EL 2024 (Especifica)	1/4/2024	31/12/2024	730811	\$ 7,930.52	\$ 0.00	\$ 7,930.52
								730418	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00
		BENEFICIAR A 3500 PERSONAS CON ACCIONES QUE MEJOREN SUS CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, EN EL 2024 Valor Esperado Distrital: 3500,00 Valor Específico Dependencia: 500,00	BENEFICIAR A 500 PERSONAS CON ACCIONES QUE MEJOREN SUS CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, EN EL 2024	No Aplica	BENEFICIAR A 500 PERSONAS CON ACCIONES QUE MEJOREN SUS CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, EN EL 2024 (Especifica)	1/2/2024	31/12/2024	730802	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00
								730426	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00
								Sub Total:	\$ 22,930.52	\$ 0.00	\$ 22,930.52
PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FOMENTO DEL ENTORNO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO TERRITORIAL EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	BENEFICIAR A 12602 ACTORES PRODUCTIVOS A TRAVÉS DE ACCIONES QUE FORTALEZCAN SUS CAPACIDADES Y FOMENTEN EL TEJIDO PRODUCTIVO TERRITORIAL DEL DMQ EN EL 2024 Valor Esperado Distrital: 12602.00 Valor Específico Dependencia: 1560.00	BENEFICIAR A 1560 ACTORES PRODUCTIVOS A TRAVÉS DE ACCIONES QUE FORTALEZCAN SUS CAPACIDADES Y FOMENTEN EL TEJIDO PRODUCTIVO TERRITORIAL DEL DMQ EN EL 2024	No Aplica	BENEFICIAR A 1560 ACTORES PRODUCTIVOS A TRAVÉS DE ACCIONES QUE FORTALEZCAN SUS CAPACIDADES Y FOMENTEN EL TEJIDO PRODUCTIVO TERRITORIAL DEL DMQ EN EL 2024 (Especifica)	1/1/2024	31/12/2024	730814	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
								731512	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
								730823	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
								730613	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00
								730824	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
								730249	\$ 20,575.56	\$ 0.00	\$ 20,575.56
								Sub Total:	\$ 32,575.56	\$ 0.00	\$ 32,575.56
				No Aplica				730204	\$ 1,400.00	\$ 0.00	\$ 1,400.00

PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCION DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	CAPACITAR A 26.000 PERSONAS PERTENECIENTES A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CAPACITADAS EN TEMAS DE PROMOCIÓN DE MEDIOS DE VIDA, EN EL 2024. Valor Esperado Distrital: 26000.00 Valor Especifico Dependencia: 2200.00	EJECUTAR PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE PROMOCIÓN DE MEDIOS DE VIDA		Ejecutar procesos de capacitación en temas de promoción de medios de vida (Especifica)	1/6/2024	31/12/2024	730249	\$ 4,997.76	\$ 0.00	\$ 4,997.76
								730505	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00
								730235	\$ 900.00	\$ 0.00	\$ 900.00
								Sub Total: \$ 13,297.76 \$ 0.00 \$ 13,297.76			
SALUD AL DÍA	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	IMPLEMENTAR 54 FASES DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE ESPACIOS SALUDABLES (MERCADOS Y DE COMERCIO REGULARIZADO), EN EL 2024. ADMINISTRACIONES ZONALES Valor Esperado Distrital: 54.00 Valor Especifico Dependencia: 6,00	IMPLEMENTAR 6 FASES DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE ESPACIOS SALUDABLES (MERCADOS Y DE COMERCIO REGULARIZADO), EN EL 2024	No Aplica	IMPLEMENTAR 6 FASES DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE ESPACIOS SALUDABLES (MERCADOS Y DE COMERCIO REGULARIZADO), EN EL 2024 (Especifica)	1/3/2024	31/12/2024	730205	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00
								730606	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00
								730505	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
		REALIZAR EL 100% DE VISITAS DE SEGUIMIENTO A LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS IDENTIFICADOS QUE NO CUMPLEN CON ESTÁNDARES MICROBIOLÓGICOS EN ESPACIOS DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL (MERCADOS, COMERCIO AUTÓNOMO, CENTROS INFANTILES, CENTROS DE ATENCIÓN TEMPORAL Y UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES) DE LA AZ CALDERÓN, EN EL 2024.	REALIZAR EL 100% DE VISITAS DE SEGUIMIENTO A LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS IDENTIFICADOS QUE NO CUMPLEN CON ESTÁNDARES MICROBIOLÓGICOS EN ESPACIOS DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL (MERCADOS COMO COMERCIO AUTÓNOMO, CENTROS INFANTILES, CENTROS DE ATENCIÓN TEMPORAL Y UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES DE LA AZ	No Aplica	REALIZAR EL 100% DE VISITAS DE SEGUIMIENTO A LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS IDENTIFICADOS QUE NO CUMPLEN CON ESTÁNDARES MICROBIOLÓGICOS EN ESPACIOS DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL (MERCADOS COMO COMERCIO AUTÓNOMO, CENTROS INFANTILES, CENTROS DE ATENCIÓN TEMPORAL Y UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES DE LA AZ CADERÓN, EN EL 2024 (Especifica)	1/3/2024	31/12/2024	Sub Total: \$ 22,500.00 \$ 0.00 \$ 22,500.00			
								730606	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00
								730812	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00
	SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	IMPLEMENTAR EN 17 PARROQUIAS PRIORIZADAS PLANES Y ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA EN EL 2024. Valor Esperado Distrital: 17.00 Valor Especifico Dependencia: 2.00	IMPLEMENTAR EN 2 PARROQUIAS PRIORIZADAS ACIONES INTEGRALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA (PROMOCIÓN DE SALUD, DERECHOS, EQUIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA	No Aplica	IMPLEMENTAR EN 2 PARROQUIAS PRIORIZADAS ACIONES INTEGRALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA (PROMOCIÓN DE SALUD, DERECHOS, EQUIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SALUD) EN EL 2024. (Especifica)	1/3/2024	31/12/2024	731408	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00
								730804	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00
								Sub Total: \$ 16,500.00 \$ 0.00 \$ 16,500.00			
								730811	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00
PATRIMONIO NATURAL	RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS PRIORIZADAS EN EL DMQ	INTERVENIR EN 100 QUEBRADAS PRIORIZADAS (SECCIONES) CON PROCESOS DE RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA CON ENFOQUE DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, EN EL 2024 Valor Esperado Distrital: 100.00 Valor Especifico Dependencia: 9.00	INTERVENIR EN 9 SECCIONES AFECTADAS DE QUEBRADAS PRIORIZADAS DEL DMQ, EN EL 2024	No Aplica	Intervenir en 9 secciones afectadas de quebradas priorizadas del DMQ, en el 2024 (Especifica)	1/1/2024	30/12/2024	730236	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
								840104	\$ 900.00	\$ 0.00	\$ 900.00
								731406	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00
								730802	\$ 600.00	\$ 0.00	\$ 600.00

							Sub Total:	\$ 17,000.00	\$ 0.00	\$ 17,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	Ejecutar el 100% del Plan Anual de Contratación de la AZ Calderón, en el 2024	EJECUTAR EL 100% DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACION DE LA AZ CALDERON, EN EL 2024	No Aplica	EJECUTAR EL 100% DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACION DE LA AZ CALDERON, EN EL 2024. (Especifica)	1/1/2024	31/12/2024	530101	\$ 0.00	\$ 7,800.00	\$ 7,800.00
							530104	\$ 0.00	\$ 16,800.00	\$ 16,800.00
							530105	\$ 0.00	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00
							530201	\$ 0.00	\$ 56,400.00	\$ 56,400.00
							530204	\$ 0.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
							530208	\$ 0.00	\$ 289,918.56	\$ 289,918.56
							530209	\$ 0.00	\$ 107,581.44	\$ 107,581.44
							530255	\$ 0.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00
							530402	\$ 0.00	\$ 19,585.30	\$ 19,585.30
							530404	\$ 0.00	\$ 47,690.00	\$ 47,690.00
							530405	\$ 0.00	\$ 16,939.85	\$ 16,939.85
							530505	\$ 0.00	\$ 34,800.00	\$ 34,800.00
							530702	\$ 0.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
							530704	\$ 0.00	\$ 25,200.00	\$ 25,200.00
							530804	\$ 0.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
							530805	\$ 0.00	\$ 603.76	\$ 603.76
							530807	\$ 0.00	\$ 25,100.00	\$ 25,100.00
							530803	\$ 0.00	\$ 4,014.41	\$ 4,014.41
							530813	\$ 0.00	\$ 23,067.23	\$ 23,067.23
							531403	\$ 0.00	\$ 762.80	\$ 762.80
							531407	\$ 0.00	\$ 350.00	\$ 350.00
							570102	\$ 0.00	\$ 3,210.00	\$ 3,210.00
							840103	\$ 0.00	\$ 5,111.90	\$ 5,111.90
							840104	\$ 0.00	\$ 300.00	\$ 300.00
							840107	\$ 0.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00
							530202	\$ 0.00	\$ 55.00	\$ 55.00
							530301	\$ 0.00	\$ 15.00	\$ 15.00
							530811	\$ 0.00	\$ 20.00	\$ 20.00
							530604	\$ 0.00	\$ 300.00	\$ 300.00
	530813	\$ 0.00	\$ 8,132.77	\$ 8,132.77						
	530803	\$ 0.00	\$ 485.59	\$ 485.59						
	530405	\$ 0.00	\$ 3,060.15	\$ 3,060.15						
	530805	\$ 0.00	\$ 396.24	\$ 396.24						
							Sub Total:	\$ 0.00	\$ 760,000.00	\$ 760,000.00
FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Articular el 100% de requerimientos ciudadanos y de autoridades, relacionadas a la seguridad en espacios públicos del DMQ, en el 2024 - AZCALDERON	ARTICULAR EL 100% DE REQUERIMIENTOS CIUDADANOS Y DE AUTORIDADES, RELACIONADAS A LA SEGURIDAD EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL DMQ, EN EL 2024		ARTICULAR EL 100% DE REQUERIMIENTOS CIUDADANOS Y DE AUTORIDADES, RELACIONADAS A LA SEGURIDAD EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL DMQ, EN EL 2024. (Especifica)	1/1/2024	31/12/2024				
	Realizar el seguimiento del 100% de informes de alertas de vulnerabilidades identificadas en el territorio, en el 2024 - AZCALDERON	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL 100% DE ALERTAS DE VULNERABILIDADES IDENTIFICADAS EN EL TERRITORIO, EN EL 2024 AZ CALDERÓN.		REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL 100% DE ALERTAS DE VULNERABILIDADES IDENTIFICADAS EN EL TERRITORIO, EN EL 2024 AZ CALDERÓN. (Especifica)	1/1/2024	31/12/2024				
	REMUNERACIÓN DE PERSONAL	SENSIBILIZAR A 18.000 PERSONAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ - ADMINISTRACIONES ZONALES, en el 2024	EJECUTAR EL PLAN TERRITORIAL DE MANEJO DE LA FAUNA URBANA EN SU JURISDICCIÓN	EJECUTAR EL PLAN TERRITORIAL DE MANEJO DE LA FAUNA URBANA EN SU JURISDICCIÓN. (Especifica)	1/1/2024	31/12/2024				
							990101	\$ 0.00	\$ 2,308.49	\$ 2,308.49

	Atender el 100% de requerimientos de la ciudadanía en gestión territorial y desarrollo social participativo, en el 2024. AZ Calderón	ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANÍA EN GESTIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO SOCIAL PARTICIPATIVO.	Atender los requerimientos de la ciudadanía en gestión territorial y desarrollo social participativo. (Especifica)	1/1/2024	31/12/2024	510707	\$ 0.00	\$ 19,902.85	\$ 19,902.85
						510602	\$ 0.00	\$ 105,695.10	\$ 105,695.10
						510601	\$ 0.00	\$ 160,064.74	\$ 160,064.74
						510513	\$ 0.00	\$ 7,629.98	\$ 7,629.98
						510512	\$ 0.00	\$ 4,006.64	\$ 4,006.64
						510510	\$ 0.00	\$ 397,172.00	\$ 397,172.00
						510509	\$ 0.00	\$ 17,454.24	\$ 17,454.24
						510507	\$ 0.00	\$ 295.02	\$ 295.02
						510408	\$ 0.00	\$ 3,804.26	\$ 3,804.26
						510401	\$ 0.00	\$ 2,282.55	\$ 2,282.55
						510306	\$ 0.00	\$ 10,560.00	\$ 10,560.00
						510304	\$ 0.00	\$ 1,848.00	\$ 1,848.00
						510204	\$ 0.00	\$ 44,730.00	\$ 44,730.00
						510203	\$ 0.00	\$ 105,695.10	\$ 105,695.10
						510106	\$ 0.00	\$ 76,085.16	\$ 76,085.16
						510105	\$ 0.00	\$ 795,084.00	\$ 795,084.00
						Sub Total:			
Total						\$ 4,674,349.37	\$ 2,514,618.13	\$ 7,188,967.50	



Firmado electrónicamente por:
DAVID FABIAN PAZ
VIERA

ADMINISTRACIÓN ZONAL
CALDERÓN



Firmado electrónicamente por:
DORIS DEL ROCIO
GOMEZ GOYES

RESPONSABLE FINANCIERO



Firmado electrónicamente por:
CARLOS ROMEO OLMEDO
CRUZ

RESPONSABLE TÉCNICO

VALIDADOR POA/PAI - CÉDULA SIPARI 31 DICIEMBRE 2024

SECTOR: Coordinación Territorial, Gobernabilidad y Participación

PLAN OPERATIVO ANUAL (2024)

DEPENDENCIA			Administración Zonal Calderón							COD. COMPANIA	09
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	PRESUPUESTO		TOTAL
									TM.FISCAL	TM.AUTOGES	
CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PUBLICO	EJECUTAR 29 OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN EL 2024 Valor Esperado Distrital: 29.00 Valor Específico: 3.00 Dependencia: 3.00	EJECUTAR OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL	CONSTRUCCIÓN DE MURO E INTERVENCIÓN EN PARQUE DEL BARRIO EL BELÉN, SECTOR DE SAN JUAN, PARROQUIA CALDERÓN	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-03-04	2024-04-18				
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-04-22	2024-06-06				
					Ejecución de obra física (Específica)	2024-06-24	2024-08-08	750104	\$ 34.520,50	\$ 0.00	\$ 34.520,50
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-08-09	2024-09-24				
		INTERVENIR 5.43 KILOMETROS DE ACCESO A BARRIOS EN EL 2024 Valor Esperado Distrital: 5.43 Valor Específico: 0.50 Dependencia: 0.50	EJECUTAR OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL	INTERVENCIÓN EN ÁREAS VERDES DE LAS PARROQUIAS DE CALDERÓN Y LLANO CHICO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-07-15	2024-09-13				
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-09-16	2024-10-18				
					Ejecución de obra física (Específica)	2024-10-21	2024-12-13	750104	\$ 61.000,00	\$ 0.00	\$ 61.000,00
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-12-16	2024-12-27				
		INTERVENIR 5.43 KILOMETROS DE ACCESO A BARRIOS EN EL 2024 Valor Esperado Distrital: 5.43 Valor Específico: 0.50 Dependencia: 0.50	EJECUTAR OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL	REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CALLE 17 DE SEPTIEMBRE, PARROQUIA LLANO CHICO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-07-15	2024-09-13				
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-09-16	2024-10-18				
					Ejecución de obra física (Específica)	2024-10-21	2024-12-13	750104	\$ 50,00	\$ 0.00	\$ 50,00
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-12-16	2024-12-30				
		INTERVENIR 5.43 KILOMETROS DE ACCESO A BARRIOS EN EL 2024 Valor Esperado Distrital: 5.43 Valor Específico: 0.50 Dependencia: 0.50	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES EN EL TERRITORIO	No Aplica	Mantenimiento y adecuación de áreas verdes, parques y jardines en el territorio (Específica)	2024-03-01	2024-12-31	730418	\$ 33.168,00	\$ 0.00	\$ 33.168,00
		INTERVENIR 5.43 KILOMETROS DE ACCESO A BARRIOS EN EL 2024 Valor Esperado Distrital: 5.43 Valor Específico: 0.50 Dependencia: 0.50	REALIZAR INTERVENCIÓN DE ACCESO A BARRIOS EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL	CONSTRUCCIÓN BORDILLOS Y ADOQUINADO CALLE VICENTE ROCAFUERTE (LA CAPILLA) TRAMO ENTRE CALLE 11C Y CALLE CACHA, SECTOR SAN JOSÉ DE MORÁN, PARROQUIA CALDERÓN.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-02-12	2024-04-12				
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-04-15	2024-05-30				
					Ejecución de obra física (Específica)	2024-06-14	2024-07-30	750105	\$ 85.500,00	\$ 0.00	\$ 85.500,00
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-07-31	2024-08-15				
		INTERVENIR 5.43 KILOMETROS DE ACCESO A BARRIOS EN EL 2024 Valor Esperado Distrital: 5.43 Valor Específico: 0.50 Dependencia: 0.50	REALIZAR INTERVENCIÓN DE ACCESO A BARRIOS EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE CALLES DEL BARRIO EQUADOR, PARROQUIA CALDERÓN	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-02-12	2024-04-12				
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-04-15	2024-05-30				
					Ejecución de obra física (Específica)	2024-06-14	2024-08-05	750105	\$ 65.500,00	\$ 0.00	\$ 65.500,00
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-08-06	2024-08-20				
		INTERVENIR 5.43 KILOMETROS DE ACCESO A BARRIOS EN EL 2024 Valor Esperado Distrital: 5.43 Valor Específico: 0.50 Dependencia: 0.50	REALIZAR INTERVENCIÓN DE ACCESO A BARRIOS EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADOS EN CALLES DE LAS PARROQUIAS DE CALDERÓN Y LLANO CHICO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-07-15	2024-09-30				
					Contratación en el portal de compras públicas	2024-09-16	2024-10-18				

INFRAESTRUCTURA
COMUNITARIA

EJECUTAR 84 MINGAS PARA INTERVENCIONES MENORES EN EL ESPACIO PÚBLICO CON COPARTICIPACION EN EL 2024 Valor Esperado Distrital: 84.00 Valor Específico Dependencia: 9.00	PAGO DE EXPROPIACIONES	No Aplica	(Especifica) Ejecución de obra física (Especifica) Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2024-10-21	2024-12-13	750105	\$ 62.484,18	\$ 0.00	\$ 62.484,18
			2024-12-16	2024-12-30					
			PAGO POR EXPROPIACION EN LA CALLE ALCALÁ (Especifica) EXPROPIACIÓN DE LOS PREDIOS NOS. 555 1977, 5798229, 555 1979, 5552094, 3740884PROPIEDADES DEL SR. SANGOLUISA CACUANGO JOSE EFRAIN (Especifica) PAGO POR EXPROPIACION EN LA CALLE NELA MARTINEZ (Especifica) PAGO POR EXPROPIACION EN EL PASAJE SIN (Especifica) PAGO POR EXPROPIACION EN EL PASAJE MEJÍA (Especifica) PAGOS DE EXPROPIACIONES EN GENERAL (Especifica)	2024-06-01	2024-12-31	840301	\$ 50,00	\$ 0.00	\$ 50,00
				2024-06-01	2024-12-31	840301	\$ 191.711,30	\$ 0.00	\$ 191.711,30
				2024-06-03	2024-12-31	840301	\$ 50,00	\$ 0.00	\$ 50,00
				2024-06-03	2024-12-31	840301	\$ 50,00	\$ 0.00	\$ 50,00
				2024-06-03	2024-12-31	840301	\$ 50,00	\$ 0.00	\$ 50,00
				2024-06-03	2024-12-31	840301	\$ 19.171,13	\$ 0.00	\$ 19.171,13
EJECUTAR 31 ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL EN LA ADMINISTRACION ZONAL EN EL 2024 Valor Esperado Distrital: 31.00 Valor Específico Dependencia: 4.00	PROMOCIONAR LAS ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL EN LA ADMINISTRACION ZONAL	No Aplica	Ejecución de los trabajos requeridos por parte de la comunidad con la Administración Zonal y demás entidades municipales (Especifica)	2024-03-01	2024-12-31	730811	\$ 50,00	\$ 0.00	\$ 50,00
DESARROLLAR EL 100% DEL PLAN VIAL DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN, EN EL 2024	DESARROLLAR EL PLAN VIAL DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL	No Aplica	Provisión de recursos para desarrollo del Plan Vial Zonal (Especifica)	2024-03-01	2024-12-31	730702	\$ 6.351,49	\$ 0.00	\$ 6.351,49
					730505	\$ 17.615,40	\$ 0.00	\$ 17.615,40	
					730204	\$ 32.000,00	\$ 0.00	\$ 32.000,00	
					730504	\$ 13.318,72	\$ 0.00	\$ 13.318,72	
					730606	\$ 151.770,00	\$ 0.00	\$ 151.770,00	
Sub Total:						\$ 780.810,72	\$ 0,00	\$ 780.810,72	
EJECUTAR 23 OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO DEL 2023 Valor Esperado Distrital: 23.00 Valor Específico Dependencia: 1.00	EJECUTAR OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL	Rehabilitación del espacio público en la calle Carapungo, Parroquia Calderón.	Ejecución de obra física (Especifica)	2024-02-15	2024-03-21	750104	\$ 326.710,11	\$ 0.00	\$ 326.710,11
			Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2024-03-22	2024-03-29				
INTERVENIR 3,45 KILOMETROS DE ACCESO A BARRIOS DEL 2023	REALIZAR INTERVENCIONES ACCESO A BARRIOS EN LA ADMINISTRACION ZONAL	Rehabilitación Vial del Centro parroquial de Calderón, Parroquia Calderón	Ejecución de obra física (Especifica)	2024-02-15	2024-03-21	750105	\$ 58.798,38	\$ 0.00	\$ 58.798,38

[http://172.20.24.119/miciudad2024/ComprobarPresupuesto\(Avances\)\(Carga%20Archivo\)Impresion4_122.php](http://172.20.24.119/miciudad2024/ComprobarPresupuesto(Avances)(Carga%20Archivo)Impresion4_122.php) 16/1/2025

READOQUINADO CALLE ANGEL ISAAC PAREDES, BARRIO LA ESQUINA DEL MOVIMIENTO, PARROQUIA LLANO CHICO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-02-01	2024-03-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-03-18	2024-05-02				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-05-17	2024-07-16	750105	\$ 69.914,52	\$ 0.00	\$ 69.914,52
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-07-17	2024-07-31				
READOQUINADO CALLE PASTORA TUFÍÑO, BARRIO SAN JOSÉ, PARROQUIA LLANO CHICO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-02-12	2024-03-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-03-18	2024-05-02				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-05-17	2024-07-16	750105	\$ 23.594,59	\$ 0.00	\$ 23.594,59
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-07-17	2024-07-31				
ADOQUINADO PASAJE S/N, BARRIO LA MORENITA, PARROQUIA CALDERÓN	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-01-01	2024-01-01				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-03-15	2024-05-02				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-05-17	2024-07-16	750105	\$ 6.500,00	\$ 0.00	\$ 6.500,00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-07-17	2024-07-31				
ADOQUINADO PASAJES OEB-1 Y OEB-2, BARRIO SAN JOSÉ DE MORÁN, PARROQUIA CALDERÓN	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-02-01	2024-03-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-03-18	2024-05-02				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-05-17	2024-07-16	750105	\$ 14.500,00	\$ 0.00	\$ 14.500,00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-07-17	2024-07-31				
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO PASAJES DEL BARRIO SAN FRANCISCO DEL SECTOR DE SAN JOSÉ MORÁN, PARROQUIA CALDERÓN	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-02-01	2024-03-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-03-18	2024-05-02				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-05-17	2024-07-16	750105	\$ 53.000,00	\$ 0.00	\$ 53.000,00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-07-17	2024-07-31				
CONSTRUCCION DE CALLE DE LOS TOMATES FRENTE A CASA COMUNAL, PARQUE LA PLANICIE, PARROQUIA CALDERÓN.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-02-01	2024-03-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-03-18	2024-05-02				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-05-17	2024-07-16	750105	\$ 8.000,00	\$ 0.00	\$ 8.000,00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-07-17	2024-07-31				
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO CALLE MANUEL RIVADENEIRA, SECTOR SAN CARLOS, PARROQUIA DE CALDERÓN	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-02-01	2024-03-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-03-18	2024-05-02				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-05-17	2024-07-16	750105	\$ 14.500,00	\$ 0.00	\$ 14.500,00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-07-17	2024-07-31				
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO CALLE SEBASTIÁN DE BENALCAZAR, SECTOR MARIANA DE JESÚS, PARROQUIA DE CALDERÓN.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-02-01	2024-07-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-03-18	2024-05-02				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-05-17	2024-07-16	750105	\$ 32.000,00	\$ 0.00	\$ 32.000,00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-07-17	2024-07-31				
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE PASAJES NBI Y N90, BARRIO LA LLANURA, SECTOR MARIANA DE JESÚS, PARROQUIA DE CALDERÓN.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-02-01	2024-03-15				
	Contratación en el portal	2024-03-18	2024-05-02				

	de compras públicas (Específica)				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-05-17	2024-07-16	750105	\$ 24.000,00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-07-17	2024-07-31		\$ 0.00
					\$ 24.000,00
CONSTRUCCIÓN DE MUROS, BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE VÍCTOR EMILIO ESTRADA, BARRIO LOS GERANIOS, PARROQUIA DE CALDERÓN.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-02-02	2024-03-15		
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-03-18	2024-05-02		
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-05-17	2024-07-16	750105	\$ 68.999,97
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-07-18	2024-07-31		\$ 0.00
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO P.S.JE. ANGEL GONZALEZ, BARRIO SAN FRANCISCO, SAN JUAN, PARROQUIA CALDERÓN	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-02-01	2024-03-15		
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-03-18	2024-05-02		
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-05-17	2024-07-16	750105	\$ 6.407,26
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-07-17	2024-07-31		\$ 0.00
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO CALLE GUATEMALA, BARRIO BELLAVISTA DE CALDERÓN, SECTOR SAN JUAN, PARROQUIA CALDERÓN	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-02-01	2024-03-15		
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-03-18	2024-05-02		
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-05-17	2024-07-16	750105	\$ 38.808,36
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-07-18	2024-07-31		\$ 0.00
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO PASAJE "A", DESDE LA CALLE MIGUEL DE MEDINA HASTA LA CALLE LUXEMBURGO, BARRIO BELLAVISTA DE CALDERÓN, SECTOR BELLAVISTA, PARROQUIA CALDERÓN	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-02-01	2024-03-15		
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-03-18	2024-05-02		
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-05-17	2024-07-16	750105	\$ 20.183,66
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-07-17	2024-07-31		\$ 0.00
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO Y ADOQUINADO CALLE DE LOS CORMORANES, BARRIO 10 DE AGOSTO, BELLAVISTA, PARROQUIA CALDERÓN	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-02-01	2024-03-15		
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-03-18	2024-05-02		
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-05-17	2024-07-16	750105	\$ 36.623,11
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-07-17	2024-07-31		\$ 0.00
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO PASAJE N3D (ALONSO BECERRA) , BARRIO SAN JUAN LOMA 1, PARROQUIA DE CALDERÓN.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-02-01	2024-03-15		
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-03-18	2024-05-02		
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-05-17	2024-07-16	750105	\$ 21.500,00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-07-17	2024-07-31		\$ 0.00
CONSTRUCCION BORDILLOS Y ADOQUINADO CALLE SUCUMBIOS , COMUNA DE LLANO GRANDE, PARROQUIA DE CALDERÓN	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-02-01	2024-03-15		
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-03-18	2024-05-02		
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-05-17	2024-07-16	750105	\$ 37.000,00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-07-17	2024-07-31		\$ 0.00
CONSTRUCCIÓN ADOQUINADO SEGUNDO TRAMO CALLE NICOLAS SANGUÑA, COMUNA LLANO GRANDE, PARROQUIA DE CALDERÓN.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-02-01	2024-03-15		
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-03-18	2024-05-02		

	Ejecución de obra física (Específica)	2024-05-17	2024-07-16	750105	\$ 71.000,00	\$ 0.00	\$ 71.000,00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-07-17	2024-07-31				
CONSTRUCCIÓN BORDILLOS Y ADOQUINADO CALLE BARAHONA, COMUNA DE LLANO GRANDE, PARROQUIA DE CALDERÓN.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-02-01	2024-03-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-03-18	2024-05-02				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-05-17	2024-07-16	750105	\$ 50.000,00	\$ 0.00	\$ 50.000,00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-07-17	2024-07-31				
CONSTRUCCIÓN BORDILLOS Y ADOQUINADO TRAMO CALLE PADRE LOMA, COMUNA DE SAN MIGUEL, PARROQUIA DE CALDERÓN.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-02-01	2024-03-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-03-18	2024-05-02				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-05-17	2024-07-16	750105	\$ 18.000,00	\$ 0.00	\$ 18.000,00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-07-17	2024-07-31				
ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE MARIA MAGDALENA (N6), ENTRE DUCHICELA Y PAREDES, BARRIO EL CLAVEL, PARROQUIA DE CALDERÓN	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-02-01	2024-03-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-03-18	2024-05-02				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-05-17	2024-07-16	750105	\$ 29.510,15	\$ 0.00	\$ 29.510,15
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-07-17	2024-07-31				
REASFALTADO Y BORDILLOS CALLE COLONIA, SECTOR CENTRO PARROQUIAL, PARROQUIA DE CALDERÓN.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-02-01	2024-03-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-03-18	2024-05-02				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-05-17	2024-07-16	750105	\$ 61.000,00	\$ 0.00	\$ 61.000,00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-07-17	2024-07-31				
ASFALTADO CALLES DEL CENTRO PARROQUIAL CALDERÓN, PARROQUIA DE CALDERÓN.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-02-01	2024-03-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-03-18	2024-05-02				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-05-17	2024-07-16	750105	\$ 23.000,00	\$ 0.00	\$ 23.000,00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-07-17	2024-07-31				
ADOQUINADO PASAJE RIO AMARILLO, BARRIO CARAPUNGO, PARROQUIA CALDERÓN	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-02-01	2024-03-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-03-18	2024-05-02				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-05-17	2024-07-16	750105	\$ 4.000,00	\$ 0.00	\$ 4.000,00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-07-17	2024-07-31				
CONSTRUCCIÓN BORDILLOS Y ADOQUINADO PASAJES, BARRIO ACACIAS DE CARAPUNGO, PARROQUIA CALDERÓN	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-02-01	2024-03-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-03-18	2024-05-02				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-05-17	2024-07-16	750105	\$ 14.500,00	\$ 0.00	\$ 14.500,00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-07-17	2024-07-31				
CONSTRUCCIÓN ADOQUINADO TRAMO CALLE DE LOS CARPINTEROS, SECTOR ZABALA, PARROQUIA CALDERÓN.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-02-01	2024-03-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-03-18	2024-05-02				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-05-17	2024-07-16	750105	\$ 5.000,00	\$ 0.00	\$ 5.000,00

16/1/2025

MANTENIMIENTO ESCALINATAS BARRIOS: NUEVA ALTAMIRA, UNIÓN LOJANA Y 24 DE JULIO, SECTOR CARMEN BAJO, PARROQUIA LLANO CHICO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-02-01	2024-02-29				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-03-04	2024-04-18				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-05-03	2024-06-03	750501	\$ 53.000,00	\$ 0.00	\$ 53.000,00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-06-04	2024-06-19				
CONSTRUCCIÓN BORDILLOS Y ADOQUINADO CALLE EL GENSO, BARRIO ALVAROPAMBA, PARROQUIA LLANO CHICO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-03-01	2024-03-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-04-05	2024-05-20				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-06-04	2024-07-19	750105	\$ 31.500,00	\$ 0.00	\$ 31.500,00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-07-22	2024-08-07				
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE GRAN COLOMBIA, BARRIO ALVAROPAMBA, PARROQUIA LLANO CHICO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-03-01	2024-03-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-04-05	2024-05-20				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-06-04	2024-07-19	750105	\$ 58.500,00	\$ 0.00	\$ 58.500,00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-07-22	2024-08-07				
REHABILITACIÓN VIAL EN CALLES DE LAS PARROQUIAS DE CALDERÓN Y LLANO CHICO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-07-15	2024-09-13				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-09-19	2024-10-18				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-10-21	2024-12-13	750105	\$ 100,00	\$ 0.00	\$ 100,00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-12-16	2024-12-30				
INTERVENCIÓN ÁREA VERDE, PREDIO 577646, BARRIO 24 DE JUNIO, SECTOR EL CARMEN BAJO, PARROQUIA LLANO CHICO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-03-01	2024-03-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-04-05	2024-05-20				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-06-04	2024-07-19	750104	\$ 62.000,00	\$ 0.00	\$ 62.000,00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-07-22	2024-08-05				
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE TRAMO ADOQUINADO CALLE ISABEL YURAK, BARRIO LANDAZURI, PARROQUIA DE CALDERÓN.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-02-01	2024-03-18				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-03-19	2024-05-02				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-05-17	2024-07-16	750105	\$ 43.107,69	\$ 0.00	\$ 43.107,69
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-07-17	2024-07-31				
INTERVENCIÓN ÁREA VERDE PREDIO 1317876, SECTOR CARMEN BAJO, PARROQUIA LLANO CHICO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-03-01	2024-03-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-04-05	2024-05-20				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-06-04	2024-07-19	750104	\$ 20.279,08	\$ 0.00	\$ 20.279,08
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-07-22	2024-08-05				
INTERVENCIÓN ÁREA VERDE PREDIO 5552333 , BARRIO GUALO, PARROQUIA LLANO CHICO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-03-01	2024-04-04				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-04-05	2024-05-20				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-06-04	2024-07-19	750104	\$ 37.000,00	\$ 0.00	\$ 37.000,00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-07-22	2024-08-05				
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y CERRAMIENTO DE MALLA E INTERVENCIÓN EN ÁREA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-03-01	2024-04-04				

VERDE DE PASAJE LOS CLAVELES, BARRIO MARIA AUGUSTA URRUTIA , PARROQUIA LLANO CHICO	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2024-04-05	2024-05-20				
	Ejecución de obra física (Especifica)	2024-06-04	2024-07-19	750104	\$ 64.000,00	\$ 0.00	\$ 64.000,00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2024-07-22	2024-08-05				
CONSTRUCCIÓN GRADERÍOS Y CUBIERTA EN AREA VERDE BARRIO ECO&VIDA, PARROQUIA LLANO CHICO	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2024-03-01	2024-04-04				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2024-04-05	2024-05-20				
	Ejecución de obra física (Especifica)	2024-06-04	2024-07-19	750104	\$ 25.000,00	\$ 0.00	\$ 25.000,00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2024-07-22	2024-08-05				
INTERVENCIÓN AREA VERDE BARRIO EL CARMELO, PARROQUIA LLANO CHICO	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2024-03-01	2024-04-04				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2024-04-05	2024-05-20				
	Ejecución de obra física (Especifica)	2024-06-04	2024-07-18	750104	\$ 76.793,19	\$ 0.00	\$ 76.793,19
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2024-07-19	2024-08-05				
INTERVENCIÓN ÁREA VERDE BARRIO CARAPUNGO ETAPA "D", MANZANA D4, PARROQUIA CALDERÓN	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2024-03-04	2024-04-18				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2024-04-22	2024-06-06				
	Ejecución de obra física (Especifica)	2024-06-24	2024-08-23	750104	\$ 41.917,42	\$ 0.00	\$ 41.917,42
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2024-08-26	2024-09-09				
READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARQUE CARAPUNGO ETAPA "A", MANZANA A8, PREDIO 320083, PARROQUIA DE CALDERÓN	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2024-03-04	2024-04-18				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2024-04-22	2024-06-06				
	Ejecución de obra física (Especifica)	2024-06-24	2024-08-23	750104	\$ 27.553,50	\$ 0.00	\$ 27.553,50
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2024-08-26	2024-09-09				
READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ÁREA VERDE D8, BARRIO CARAPUNGO CUARTA ETAPA, PARROQUIA CALDERÓN	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2024-03-04	2024-04-18				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2024-04-22	2024-06-06				
	Ejecución de obra física (Especifica)	2024-06-24	2024-08-23	750104	\$ 33.000,00	\$ 0.00	\$ 33.000,00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2024-08-26	2024-09-09				
READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEREDA EN PREDIO MUNICIPAL 596867, BARRIO CARAPUNGO, PARROQUIA CALDERÓN	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2024-04-03	2024-04-18				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2024-04-22	2024-06-06				
	Ejecución de obra física (Especifica)	2024-06-24	2024-08-23	750104	\$ 5.999,80	\$ 0.00	\$ 5.999,80
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2024-08-26	2024-09-09				
READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO CANCHAS DE BASKET PARQUE LINEAL DE CARAPUNGO, PARROQUIA CALDERÓN.	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2024-03-04	2024-04-18				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2024-04-22	2024-06-06				
	Ejecución de obra física (Especifica)	2024-06-24	2024-08-23	750104	\$ 62.998,37	\$ 0.00	\$ 62.998,37
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2024-08-26	2024-09-09				
READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARQUE CARAPUNGO MANZANA B13, PARROQUIA CALDERÓN.	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2024-03-04	2024-04-18				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2024-04-22	2024-06-06				

	Ejecución de obra física (Específica)	2024-06-24	2024-08-23	750104	\$ 49.455,19	\$ 0.00	\$ 49.455,19
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-08-26	2024-09-09				
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y ADECUACIÓN AREA VERDE BARRIO SAN JUAN DE CALDERÓN, SECTOR SAN JUAN, PARROQUIA CALDERÓN	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-03-04	2024-04-18				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-04-22	2024-06-06				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-06-24	2024-08-23	750104	\$ 66.000,00	\$ 0.00	\$ 66.000,00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-08-26	2024-09-09				
CONSTRUCCIÓN CANCHA MÚLTIPLE E INTERVENCIÓN AREA VERDE BARRIO BALCÓN DE POMASQUI, SECTOR SAN JUAN, PARROQUIA CALDERÓN	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-03-04	2024-04-18				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-04-22	2024-06-06				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-06-24	2024-08-23	750104	\$ 53.095,60	\$ 0.00	\$ 53.095,60
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-08-26	2024-09-09				
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA E INTERVENCIÓN PARQUE BARRIO PACPO SIGLO XXI, SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN, PARROQUIA CALDERÓN	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-03-04	2024-04-18				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-04-22	2024-06-06				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-06-24	2024-08-23	750104	\$ 49.126,01	\$ 0.00	\$ 49.126,01
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-08-26	2024-09-09				
CONSTRUCCIÓN DE GRADERIOS, CUBIERTA E INTERVENCIÓN AREA VERDE BARRIO VISTA HERMOSA, SECTOR SAN JUAN, PARROQUIA CALDERÓN	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-03-04	2024-04-18				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-05-22	2024-06-06				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-06-24	2024-08-23	750104	\$ 55.942,67	\$ 0.00	\$ 55.942,67
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-08-26	2024-09-09				
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE, CALLE G INTERSECCIÓN CALLE ALBORNOZ, BARRIO SAN JUAN, SAN JUAN, PARROQUIA CALDERÓN	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-03-04	2024-09-09				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-04-22	2024-06-06				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-06-24	2024-08-23	750104	\$ 51.000,00	\$ 0.00	\$ 51.000,00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-08-26	2024-09-09				
INTERVENCIÓN DE ÁREA VERDE BARRIO SAN JUAN, SECTOR SAN JUAN, PARROQUIA CALDERÓN	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-03-04	2024-04-18				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-04-22	2024-06-06				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-06-24	2024-08-23	750104	\$ 38.000,00	\$ 0.00	\$ 38.000,00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)						
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA USO MÚLTIPLE, E INTERVENCIÓN PARQUE CANDELARIA ALTA, PARROQUIA DE CALDERÓN	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-03-04	2024-04-18				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-04-22	2024-08-23				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-06-24	2024-08-23	750104	\$ 68.000,00	\$ 0.00	\$ 68.000,00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-08-26	2024-09-09				
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA E INTERVENCIÓN EN ÁREA VERDE, BARRIO EL CARMEN 1, SECTOR PUEBLO BLANCO, PARROQUIA CALDERÓN.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-03-04	2024-04-18				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-04-22	2024-06-06				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-06-24	2024-08-23	750104	\$ 90.000,00	\$ 0.00	\$ 90.000,00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-08-26	2024-09-09				

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE, READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARQUE LOTE 628381, COMUNA DE LLANO GRANDE, PARROQUIA DE CALDERÓN.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-03-04	2024-04-18				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-04-22	2024-06-06				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-06-24	2024-08-23	750104	\$ 41.000,00	\$ 0.00	\$ 41.000,00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-08-26	2024-09-09				
INTERVENCIÓN EN ÁREA VERDE (JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS) BARRIO SAN JUAN LOMA BAJO, COMUNA LLANO GRANDE, PARROQUIA CALDERÓN.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-03-04	2024-04-18				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-04-22	2024-06-06				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-06-24	2024-08-23	750104	\$ 34.000,00	\$ 0.00	\$ 34.000,00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-08-26	2024-09-09				
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y TRAMO DE GRADERO E INTERVENCIÓN EN AREA VERDE BARRIO SOLIDARIDAD ECUATORIANA, PARROQUIA DE CALDERÓN	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-03-04	2024-04-18				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-04-22	2024-06-06				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-06-24	2024-08-23	750104	\$ 57.479,50	\$ 0.00	\$ 57.479,50
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-08-26	2024-09-09				
CONSTRUCCIÓN PARQUE PREDIO 1316055, SECTOR COLLAS, PARROQUIA DE CALDERÓN.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-03-04	2024-04-18				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-04-22	2024-06-06				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-06-24	2024-08-23	750104	\$ 45.000,00	\$ 0.00	\$ 45.000,00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-08-26	2024-09-09				
CONSTRUCCIÓN CANCHA DE USO MÚLTIPLE E INTERVENCIÓN ÁREA VERDE BARRIO DÍAZ, SECTOR BELLAVISTA, PARROQUIA DE CALDERÓN.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-04-12	2024-06-11				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-06-17	2024-08-01				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-08-16	2024-10-15	750104	\$ 45.000,00	\$ 0.00	\$ 45.000,00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-10-16	2024-10-31				
INTERVENCIÓN AREA VERDE BARRIO COLLAS, SECTOR MARIANA DE JESUS, PARROQUIA CALDERÓN	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-04-12	2024-06-11				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-06-17	2024-08-01				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-08-16	2024-10-15	750104	\$ 57.500,00	\$ 0.00	\$ 57.500,00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-10-16	2024-10-31				
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ÁREAS VERDES DE LAS PARROQUIAS DE CALDERÓN Y LLANO CHICO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-04-12	2024-06-11				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-06-17	2024-08-01				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-08-16	2024-10-15	750104	\$ 100,00	\$ 0.00	\$ 100,00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-10-16	2024-10-31				
CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS DE CASA COMUNAL, CALLE JESÚS DEL GRAN PODER, BARRIO DIVINO NIÑO, SECTOR SAN JUAN, PARROQUIA CALDERÓN	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-04-12	2024-06-11				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2024-06-17	2024-08-01				
	Ejecución de obra física (Específica)	2024-08-16	2024-10-15	750501	\$ 63.000,00	\$ 0.00	\$ 63.000,00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2024-10-16	2024-10-31				
INTERVENCIÓN CASA COMUNAL, PREDIO 577566, BARRIO 24 DE JUNIO, SECTOR EL CARMEN BAJO.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2024-04-12	2024-06-11				

[http://172.20.24.119/miciudad2024/ComprobarPresupuesto\(Avances\)\(Carga%20Archivo\)Impresion4](http://172.20.24.119/miciudad2024/ComprobarPresupuesto(Avances)(Carga%20Archivo)Impresion4) 122.php 16/1/2025

FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	INVOLUCRAR A 34.100 PERSONAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES EN EL 2024 Valor Esperado Distrital: 34100.00 Valor Específico: 4840.00 Dependencia: 4840.00	INVOLUCRAR A 4.840 PERSONAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES EN EL 2024	No Aplica	Involucrar a 4.840 personas que participan en actividades del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social en las Administraciones Zonales en el 2024 (Específica)	2024-01-01	2024-12-31	730249	\$ 5.000,00	\$ 0.00	\$ 5.000,00	
							730804	\$ 3.000,00	\$ 0.00	\$ 3.000,00	
							Sub Total:				
							\$ 71.220,00				
							\$ 0,00				
							\$ 71.220,00				
CAPACITAR A 5.478 PERSONAS EN PROCESOS DE FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y EMPODERAMIENTO CIUDADANO EN EL 2024 Valor Esperado Distrital: 5478.00 Valor Específico: 500.00 Dependencia: 500.00	CAPACITAR A 500 PERSONAS EN PROCESOS DE FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y EMPODERAMIENTO CIUDADANO EN EL 2024	No Aplica	Capacitar a 500 personas en procesos de fortalecimiento organizativo y empoderamiento ciudadano en el 2024 (Específica)	2024-01-01	2024-12-31	730249	\$ 6.000,00	\$ 0.00	\$ 6.000,00		
						730613	\$ 6.000,00	\$ 0.00	\$ 6.000,00		
						730811	\$ 3.369,00	\$ 0.00	\$ 3.369,00		
						Sub Total:					
						\$ 15.369,00					
						\$ 0,00					
						\$ 15.369,00					
ARTE CULTURA Y PATRIMONIO	TERRITORIO Y CULTURA	EJECUTAR 246 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES TERRITORIALES QUE FORTALECEN LOS PROCESOS LOCALES Y PROMUEVEN LA PARTICIPACIÓN Y LOS SENTIDOS DE APROPIACIÓN, PERTENENCIA DE LOS HABITANTES DE LOS DIVERSOS TERRITORIOS DE LA AZ, EN EL 2024 Valor Esperado Distrital: 246.00 Valor Específico: 29.00 Dependencia: 29.00	EJECUTAR 29 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES TERRITORIALES QUE FORTALECEN LOS PROCESOS LOCALES Y PROMUEVEN LA PARTICIPACIÓN Y LOS SENTIDOS DE APROPIACIÓN, PERTENENCIA DE LOS HABITANTES DE LOS DIVERSOS TERRITORIOS DE LA AZ, EN EL 2024 (Específica)	No Aplica	EJECUTAR 29 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES TERRITORIALES QUE FORTALECEN LOS PROCESOS LOCALES Y PROMUEVEN LA PARTICIPACIÓN Y LOS SENTIDOS DE APROPIACIÓN, PERTENENCIA DE LOS HABITANTES DE LOS DIVERSOS TERRITORIOS DE LA AZ, EN EL 2024 (Específica)	2024-03-01	2024-12-31	730205	\$ 40.000,00	\$ 0.00	\$ 40.000,00
								Sub Total:			
								\$ 40.000,00			
								\$ 0,00			
								\$ 40.000,00			
QUITO SIN MIEDO	FOMENTO DE LA CONVIVENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGOS EN EL TERRITORIO	OPERATIVIZAR 167 COMITÉS DE SEGURIDAD EN EL TERRITORIO, EN EL 2024 Valor Esperado Distrital: 167.00 Valor Específico: 20.00 Dependencia: 20.00	OPERATIVIZAR 20 COMITÉS DE SEGURIDAD EN EL TERRITORIO, EN EL 2024	No Aplica	OPERATIVIZAR 20 COMITÉS DE SEGURIDAD EN EL TERRITORIO, EN EL 2024 (Específica)	2024-04-01	2024-12-31	730811	\$ 7.930,52	\$ 0.00	\$ 7.930,52
								730418	\$ 6.000,00	\$ 0.00	\$ 6.000,00
								Sub Total:			
								\$ 4.000,00			
								\$ 0.00			
								\$ 4.000,00			
BENEFICIAR A 3500 PERSONAS CON ACCIONES QUE MEJOREN SUS CAPACIDADES DE	BENEFICIAR A 500 PERSONAS CON ACCIONES QUE MEJOREN SUS CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, EN EL 2024	No Aplica	BENEFICIAR A 500 PERSONAS CON ACCIONES QUE MEJOREN SUS CAPACIDADES DE	2024-02-01	2024-12-31	730802	\$ 4.000,00	\$ 0.00	\$ 4.000,00		

[http://172.20.24.119/miciudad2024/ComprobarPresupuesto\(Avances\)\(Carga%20Archivo\)Impresion4](http://172.20.24.119/miciudad2024/ComprobarPresupuesto(Avances)(Carga%20Archivo)Impresion4) 122.php 16/1/2025

[http://172.20.24.119/miciudad2024/ComprobarPresupuesto\(Avances\)\(Carga%20Archivo\)Impresion4](http://172.20.24.119/miciudad2024/ComprobarPresupuesto(Avances)(Carga%20Archivo)Impresion4) 122.php 16/1/2025

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



DAVID FABIAN PAL
VIERA



DORIS DEL ROCIO
GOMEZ GOYES



CARLOS ROMERO
CRUZ