

SECTOR: Coordinación Territorial y Participación Ciudadana

PLAN OPERATIVO ANUAL (2023)

DEPENDENCIA			Administración Zonal Equinoccio (La Delicia)						COD. COMPANIA	07	
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	PRESUPUESTO		TOTAL
									TM FISCAL	TM AUTOGES	
			MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREACIONAL BARRIO PRADERAS DE CASPIGASI, PARROQUIA CALACALI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-01	2023-10-02				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)			2023-10-03	2023-11-10	750104	\$ 18,189.20	\$ 0.00	\$ 18,189.20	
		Ejecución de obra física (Específica)			2023-11-13	2023-12-15					
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)			2023-12-18	2023-12-22					
				REMODELACIÓN DE LA PISCINA (II ETAPA) DE LA PARROQUIA GUALEA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-01	2023-10-02				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)			2023-10-03	2023-11-10	750104	\$ 193,552.85	\$ 0.00	\$ 193,552.85	
		Ejecución de obra física (Específica)			2023-11-13	2023-12-15					
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)			2023-12-18	2023-12-22					
				CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE CANCHA DE VOLEY CENTRO POBLADO, PARROQUIA NANEGAL	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-01	2023-10-02				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)			2023-10-03	2023-11-10					
		Ejecución de obra física (Específica)			2023-11-13	2023-12-15					
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)			2023-12-18	2023-12-22					
				CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL CENTRO POBLADO, PARROQUIA NANEGAL	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-01	2023-10-02				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)			2023-10-03	2023-11-10					
		Ejecución de obra física (Específica)			2023-11-13	2023-12-15					
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)			2023-12-18	2023-12-22					
				MEJORAMIENTO DEL ESTADIO RAÚL CALDERÓN (II ETAPA) BARRIO SAN FRANCISCO, PARROQUIA NANEGALITO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-01	2023-10-02				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)			2023-10-03	2023-11-10					
		Ejecución de obra física (Específica)			2023-11-13	2023-12-15					
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)			2023-12-18	2023-12-22					
				CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PISCINA NANEGALITO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-01	2023-10-02				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)			2023-10-03	2023-11-10	750104	\$ 115,000.00	\$ 0.00	\$ 115,000.00	
		Ejecución de obra física (Específica)			2023-11-13	2023-12-15					
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)			2023-12-18	2023-12-22					
			CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL BARRIO LA LETICIA, PARROQUIA NONO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-01	2023-10-02					
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)		2023-10-03	2023-11-10	750107	\$ 90,721.23	\$ 0.00	\$ 90,721.23		
		Ejecución de obra física (Específica)		2023-11-13	2023-12-15						
		Acta de entrega recepción									

		provisional (Especifica)	2023-12-16	2023-12-22				
		Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-08-01	2023-10-02				
		Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-10-03	2023-11-10	750104	\$ 84,500.00	\$ 0.00	\$ 84,500.00
		Ejecución de obra física (Especifica)	2023-11-13	2023-12-15				
		Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-18	2023-12-22				
		Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-05-01	2023-06-30				
		Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-07-01	2023-10-13	750104	\$ 77,900.00	\$ 0.00	\$ 77,900.00
		Ejecución de obra física (Especifica)	2023-10-16	2023-11-30				
		Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-01	2023-12-15				
		Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-01-01	2023-02-28				
		Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-03-01	2023-04-30	750104	\$ 38,700.00	\$ 0.00	\$ 38,700.00
		Ejecución de obra física (Especifica)	2023-05-01	2023-07-31				
		Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-08-01	2023-08-31				
		Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-05-01	2023-06-30				
		Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-07-01	2023-10-13	750104	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
		Ejecución de obra física (Especifica)	2023-10-16	2023-11-30				
		Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-01	2023-12-15				
		Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-08-01	2023-10-02				
		Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-10-03	2023-11-10	750104	\$ 17,473.69	\$ 0.00	\$ 17,473.69
		Ejecución de obra física (Especifica)	2023-11-13	2023-12-15				
		Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-18	2023-12-22				
		Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-05-01	2023-06-30				
		Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-07-01	2023-08-30	750104	\$ 67,000.00	\$ 0.00	\$ 67,000.00
		Ejecución de obra física (Especifica)	2023-09-01	2023-10-16				
		Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-10-17	2023-11-30				
		Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-01-01	2023-02-28				
		Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-03-01	2023-04-30	750104	\$ 44,200.00	\$ 0.00	\$ 44,200.00
		Ejecución de obra física (Especifica)	2023-05-01	2023-07-31				
		Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-08-01	2023-08-31				
		Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-01-01	2023-02-28				
		Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-03-01	2023-04-30	750104	\$ 58,000.00	\$ 0.00	\$ 58,000.00

CIUDADANA

REALIZAR 524 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMG EN EL 2023 Valor Esperado Distrital: 524.00 Valor Especifico Dependencia: 44.000	REHABILITACION DEL ESPACIO PÚBLICO	COTOCOLLAO Ejecución de obra física (Específica) 2023-05-01 2023-07-31 Acta de entrega recepción provisional (Específica) 2023-08-01 2023-08-31				
		MEJORAMIENTO DE PARQUE, UBICADO ENTRE CALLES JOSÉ MARÍA GUERRERO Y PEDRO FREIRE, BARRIO QUITO NORTE, PARROQUIA COTOCOLLAO. Elaboración de diseños y estudios (Específica) 2023-08-01 2023-10-02 Contratación en el portal de compras públicas (Específica) 2023-10-03 2023-11-10 Ejecución de obra física (Específica) 2023-11-13 2023-12-15 Acta de entrega recepción provisional (Específica) 2023-12-18 2023-12-22				
		CONSTRUCCION DE PARQUE (I ETAPA), BARRIO SAN JOSÉ OBRERO II, PARROQUIA EL CONDADO Elaboración de diseños y estudios (Específica) 2023-05-01 2023-06-30 Contratación en el portal de compras públicas (Específica) 2023-07-01 2023-10-13 Ejecución de obra física (Específica) 2023-10-16 2023-11-30 Acta de entrega recepción provisional (Específica) 2023-12-01 2023-12-15	750104	\$ 58,000.00	\$ 0.00	\$ 58,000.00
		CONSTRUCCION DE AREA INFANTIL, BARRIO FUEBLO NUEVO, PARROQUIA EL CONDADO Elaboración de diseños y estudios (Específica) 2023-05-01 2023-06-30 Contratación en el portal de compras públicas (Específica) 2023-07-01 2023-10-13 Ejecución de obra física (Específica) 2023-10-16 2023-11-30 Acta de entrega recepción provisional (Específica) 2023-12-01 2023-12-15	750104	\$ 30,100.00	\$ 0.00	\$ 30,100.00
		CONSTRUCCION DE AREA INFANTIL EN EL ESTADIO, CENTRO POBLADO, PARROQUIA NONO Elaboración de diseños y estudios (Específica) 2023-05-01 2023-06-30 Contratación en el portal de compras públicas (Específica) 2023-07-01 2023-10-13 Ejecución de obra física (Específica) 2023-10-16 2023-11-30 Acta de entrega recepción provisional (Específica) 2023-12-01 2023-12-15	750104	\$ 45,000.00	\$ 0.00	\$ 45,000.00
		CONSTRUCCION DE CANCHA Y CUBIERTA, BARRIO SAN AGUSTIN DEL PARAISO, PARROQUIA PACTO Elaboración de diseños y estudios (Específica) 2023-08-01 2023-10-02 Contratación en el portal de compras públicas (Específica) 2023-10-03 2023-11-10 Ejecución de obra física (Específica) 2023-11-13 2023-12-15 Acta de entrega recepción provisional (Específica) 2023-12-18 2023-12-22	750104	\$ 169,351.85	\$ 0.00	\$ 169,351.85
		MEJORAMIENTO DE CANCHA DE USO MULTIPLE, UBICADO ENTRE LAS CALLES JOSÉ MARÍA BUGA Y OESG URBANIZACION PUMASQUI, PARROQUIA PUMASQUI Elaboración de diseños y estudios (Específica) 2023-01-01 2023-02-28 Contratación en el portal de compras públicas (Específica) 2023-03-01 2023-04-30 Ejecución de obra física (Específica) 2023-05-01 2023-07-31 Acta de entrega recepción provisional (Específica) 2023-08-01 2023-08-31	750104	\$ 58,500.00	\$ 0.00	\$ 58,500.00
		CONSTRUCCION DE PARQUE LA HERLINDAMONTE CARMELO (I ETAPA) UBICADO EN LA CALLE JULIA JOSÉ MORENO PARROQUIA PUMASQUI Elaboración de diseños y estudios (Específica) 2023-05-01 2023-06-30 Contratación en el portal de compras públicas (Específica) 2023-07-01 2023-10-13 Ejecución de obra física (Específica) 2023-10-16 2023-11-30 Acta de entrega recepción provisional (Específica) 2023-12-01 2023-12-15	750104	\$ 51,202.00	\$ 0.00	\$ 51,202.00
		Elaboración de diseños y estudios (Específica) 2023-01-01 2023-02-28 Contratación en el portal de				

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS		Código	Descripción	Tipo de Gasto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Código	Monto		Monto
								Presupuesto	Compras	
MEJORAMIENTO DE PARQUE LAS TOLAS, UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA, PARROQUIA POMASQUI	compras públicas (Específica)	2023-03-01	2023-04-30	750104	\$ 39,500.00	\$ 0.00		\$ 39,500.00		
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-05-01	2023-07-31							
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-08-01	2023-08-31							
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-02-28							
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-03-01	2023-04-30	750104	\$ 30,000.00	\$ 0.00		\$ 30,000.00		
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-05-01	2023-07-31							
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-08-01	2023-08-31							
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-05-01	2023-06-30							
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-07-01	2023-10-13	750104	\$ 29,000.00	\$ 0.00		\$ 29,000.00		
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-11-30							
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-15							
	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE USO MULTIPLE, NO INCLUYE RETIRO DE CUBIERTA ANTERIOR, UBICADO EN CALLE LA OFELIA, PARROQUIA PONCEANO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-05-01	2023-06-30						
Contratación en el portal de compras públicas (Específica)		2023-07-01	2023-10-13	750104	\$ 35,000.00	\$ 0.00		\$ 35,000.00		
Ejecución de obra física (Específica)		2023-10-16	2023-11-30							
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE USO MULTIPLE, NO INCLUYE RETIRO DE CUBIERTA ANTERIOR, UBICADO EN CALLE LA OFELIA, PARROQUIA PONCEANO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-05-01	2023-06-30							
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-07-01	2023-10-13	750104	\$ 11,680.00	\$ 0.00		\$ 11,680.00		
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-11-30							
ADESCENTAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO (II ETAPA) PREDIO 253511 CALLE ROSA CAMPUSANO Y HERMANA JUANA BARRIO PONCIANO BAJO PARROQUIA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-05-01	2023-06-30							
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-07-01	2023-10-13	750104	\$ 35,000.00	\$ 0.00		\$ 35,000.00		
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-11-30							
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE USO MULTIPLE, NO INCLUYE RETIRO DE CUBIERTA ANTERIOR, UBICADO EN CALLE LA OFELIA, PARROQUIA PONCEANO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-01	2023-10-02							
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-03	2023-11-10	750104	\$ 117,679.76	\$ 0.00		\$ 117,679.76		
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-13	2023-12-15							
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PATIO FRONTAL, SECTOR SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO DE PICHINCHA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-01	2023-10-02							
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-03	2023-11-10	750104	\$ 70,000.00	\$ 0.00		\$ 70,000.00		
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-13	2023-12-15							
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PATIO FRONTAL, SECTOR SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO DE PICHINCHA	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22							
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-12-18	2023-12-22							

			CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO URB. LA MARCA, PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA	estudios (Específica)	2023-05-01	2023-06-30				
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-07-01	2023-10-13	750104	\$ 58,555.00	\$ 0.00	\$ 58,555.00
				Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-11-30				
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-15				
			MEJORAMIENTO DE PARQUE SAN JOSÉ DE JARRIN BAJO, PARROQUIA COTOCOLLAO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-15	2023-10-15				
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-15	2023-12-14				
				Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-15	2023-12-15				
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-15	2023-12-20				
			READECUACIÓN ESTADIO EN PREDIO NRO. 545428, CENTRO POBLADO, PARROQUIA NONO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-10-02	2023-10-13				
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-16	2023-11-15	750104	\$ 100,655.05	\$ 0.00	\$ 100,655.05
				Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-16	2023-12-22				
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-25	2023-12-27				
			ASFALTADO DE LA CALLE PABLO HERRERA DESDE LA CALLE NICOLÁS JAVIER CORTEZ HASTA CALLE 320 BARRIO CASPIGASI DEL CARMEN, PARROQUIA CALACALI	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-05-01	2023-06-23				
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-07-03	2023-10-13	750105	\$ 99,444.23	\$ 0.00	\$ 99,444.23
				Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-11-30				
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-15				
			ADOQUINADO DE LA CALLE PEDRO AYALA Y HERNANDO PAREDES, BARRIO SUPER MANZANA D, PARROQUIA CARCELÉN	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-05-01	2023-05-31				
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-06-12	2023-07-31	750105	\$ 38,000.00	\$ 0.00	\$ 38,000.00
				Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-11-30				
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-15				
			ADOQUINADO DE LA CALLE CUARZO (I ETAPA), ENTRE FRANCISCO SANCHEZ Y Q.E.20, BARRIO LA JOSEFINA, PARROQUIA CARCELÉN	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-05-01	2023-06-30				
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-07-03	2023-10-13	750105	\$ 65,000.00	\$ 0.00	\$ 65,000.00
				Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-11-30				
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-15				
ADOQUINADO DEL TRAMO DESDE LOS ACEITUNOS HASTA LA ESCALINATA, BARRIO LA CRISTIANA, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-05-01	2023-06-30							
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-07-03	2023-10-13	750105	\$ 35,703.86	\$ 0.00	\$ 35,703.86			
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-11-30							
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-15							
ADOQUINADO DE CALLE RIO ALISO, BARRIO MENA DEL HIERRO ALTO, PARROQUIA EL CONDADO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-05-01	2023-06-30							
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-07-03	2023-10-13	750105	\$ 65,100.00	\$ 0.00	\$ 65,100.00			
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-11-30							
	Acta de entrega recepción									

			provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-15				
			Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-05-01	2023-07-30				
		ADOQUINADO DE CALLE N74D, BARRIO SAN ENRIQUE DE VELASCO, PARROQUIA EL CONDADO	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-07-03	2023-10-13	750105	\$ 16,000.00	\$ 0.00	\$ 16,000.00
			Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-11-30				
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-15				
			Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-05-01	2023-07-30				
		ADOQUINADO DE LA CALLE N76, BARRIO COLINAS DEL NORTE, PARROQUIA EL CONDADO	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-07-03	2023-10-13	750105	\$ 39,150.00	\$ 0.00	\$ 39,150.00
			Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-11-30				
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-15				
			Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-02-28				
		CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LAS CALLES Oe15A, N75A, N75B, Oe16, Oe16A, N75C, BARRIO COLINAS DEL NORTE, PARROQUIA EL CONDADO	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-03-01	2023-04-30	750105	\$ 39,200.00	\$ 0.00	\$ 39,200.00
			Ejecución de obra física (Específica)	2023-05-01	2023-07-31				
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-08-01	2023-08-31				
			Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-02-28				
		II ETAPA ASFALTADO DE VÍA PRINCIPAL DE ACCESO AL BARRIO CATZUQUI DE MONCAYO, PARROQUIA EL CONDADO	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-03-01	2023-04-30	750105	\$ 75,832.03	\$ 0.00	\$ 75,832.03
			Ejecución de obra física (Específica)	2023-05-01	2023-07-31				
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-08-01	2023-08-31				
			Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-02-28				
		ADOQUINADO DE LA CALLE YACUÑAN, BARRIO RUMBUCHO BAJO, PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-03-01	2023-04-30	750105	\$ 50,129.30	\$ 0.00	\$ 50,129.30
			Ejecución de obra física (Específica)	2023-05-01	2023-07-31				
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-08-01	2023-08-31				
			Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-02-28				
		BORDILLO DE LA CALLE PEDRO BASÁN, BARRIO LAS ALCANTARILLAS, PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-03-01	2023-04-30	750105	\$ 56,900.00	\$ 0.00	\$ 56,900.00
			Ejecución de obra física (Específica)	2023-05-01	2023-07-31				
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-08-01	2023-08-31				
			ELABORACIÓN DE ESTUDIOS (Específica)	2023-01-01	2023-03-31				
		ESTUDIOS TÉCNICOS DEFINITIVOS PARA OBRAS PRIORIZADAS EN ASAMBLEAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARA EJECUCIÓN 2023	Actualización de estudios de los circuitos finales de las parroquias Nanegalillo, Guala y Calacalí (Específica)	2023-01-01	2023-03-31	730605	\$ 4,010.00	\$ 0.00	\$ 4,010.00
		Valor Esperado Distrital: 177.00 Valor Especifico Dependencia: 16.00	Contratación de estudios de suelos para obras prioritarias en presupuestos participativos (Específica) (Específica)	2023-01-01	2023-03-31	730605	\$ 5,500.00	\$ 0.00	\$ 5,500.00
			Socialización del proyecto social CREACIÓN DE UN HUERTO Y CAPACITACIÓN EN AGRICULTURA ORGÁNICA - AGROECOLÓGICA, para mejorar la participación de la comunidad (Específica) (Específica)	2023-04-01	2023-04-30				

	REALIZAR 40 PROYECTOS SOCIALES DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ EN EL AÑO 2023 Valor Esperado Distrital: 40.00 Valor Especifico Dependencia: 2.00	CREACIÓN DE UN HUERTO Y CAPACITACIÓN EN AGRICULTURA ORGÁNICA - PARROQUIA PONCEANO	No Aplica	Ejecución del proyecto social CREACIÓN DE UN HUERTO Y CAPACITACIÓN EN AGRICULTURA ORGÁNICA - AGROECOLÓGICA (Específica) (Específica) Exposición de resultados a la comunidad del proyecto social CREACIÓN DE UN HUERTO Y CAPACITACIÓN EN AGRICULTURA ORGÁNICA - AGROECOLÓGICA (Específica) (Específica)	2023-05-01	2023-07-31	730613	\$ 3,431.88	\$ 0.00	\$ 3,431.88	
		ENCUENTRO DE BANDAS DE PUEBLO, DANZAS Y FERIAS DE SABERES DEL VALLE DE LOS PUMAS - PARROQUIA DE POMASQUI	No Aplica	Socialización del proyecto social ENCUENTRO DE BANDAS DE PUEBLO, DANZAS Y FERIAS DE SABERES DEL VALLE DE LOS PUMAS, para motivar la participación de la comunidad con un enfoque cultural. (Específica) (Específica) Ejecución del proyecto social ENCUENTRO DE BANDAS DE PUEBLO, DANZAS Y FERIAS DE SABERES DEL VALLE DE LOS PUMAS, desarrollo feriales artísticas con bandas de pueblo, danza y ferias artísticas culturales en barrios de la parroquia (Específica) (Específica) Exposición de resultados a la comunidad del proyecto social ENCUENTRO DE BANDAS DE PUEBLO, DANZAS Y FERIAS DE SABERES DEL VALLE DE LOS PUMAS (Específica) (Específica)	2023-07-01	2023-07-31					
						2023-08-01	2023-08-31	730249	\$ 7,500.23	\$ 0.00	\$ 7,500.23
Sub Total:								\$ 2,355,362.16	\$ 0.00	\$ 2,355,362.16	
BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	IMPLEMENTAR BPAS EN 104 UNIDADES DE INTERVENCIÓN EN EL DMQ, EN EL 2023 Valor Esperado Distrital: 104.00 Valor Especifico Dependencia: 8.000	IMPLEMENTACIÓN DE BPAS EN UNIDADES DE INTERVENCIÓN DE LA AZ	No Aplica	APLICACIÓN DE BPAS DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL	2023-02-01	2023-11-30	840103	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00	
				APLICACIÓN DE BPAS EN 5 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	2023-02-06	2023-11-30	730804	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00	
				APLICACIÓN DE BPAS EN 1 MERCADOS	2023-03-06	2023-11-30					
				APLICACIÓN DE BPAS EN 1 BARRIO	2023-03-06	2023-11-30					
Sub Total:								\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	
	REALIZAR 37 OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN EL 2023 Valor Esperado Distrital: 37.00 Valor Especifico Dependencia: 2.000	INTERVENCIÓN MENORES EN EL TERRITORIO	No Aplica	MANTENIMIENTO DE ACERAS Y BORDILLOS EN PREDIOS MUNICIPALES (Trimestral)	2023-01-01	2023-12-31	730811	\$ 12,900.00	\$ 0.00	\$ 12,900.00	
				COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES PARA ESPACIOS RECREATIVOS (Trimestral)	2023-01-01	2023-12-31					
				MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE AREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES EN EL TERRITORIO (Específica) (Trimestral)	2023-01-01	2023-12-31	730418	\$ 52,265.29	\$ 0.00	\$ 52,265.29	
				"PROVISIÓN DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIÓN MENORES DENTRO DEL TERRITORIO DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL" (Específica)	2023-01-01	2023-06-30	730504	\$ 17,046.00	\$ 0.00	\$ 17,046.00	
		OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO	MEJORAMIENTO DE PARQUE UBICADA EN CALLE PEDRO DIEZ DE LEÓN, BARRIO QUITO NORTE, PARROQUIA COTOCOLLAO	No Aplica	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-01	2023-10-02				
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-03	2023-11-10				
					Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-13	2023-12-15				
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-18	2023-12-22				
					Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-05-01	2023-06-30				
					CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO, UBICADO EN LA CALLE CASITAHUA, BARRIO SEÑOR DEL ÁRBOL, PARROQUIA POMASQUI	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-07-01	2023-10-13	750104	\$ 53,180.05	\$ 0.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-11-30								
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-15								
			Elaboración de diseños y								

INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	INTERVENIR EN 15.31 KILOMETROS EN VIAS DE ACCESO A BARRIOS EN EL 2023 Valor Esperado Distrital: 15.31 Valor Especifico Dependencia: 2.630	OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	ADOQUINADO DE LA CALLE N90B, BARRIO LA JOSEFINA, PARROQUIA CARCELÉN	estudios (Especifica)	2023-01-01	2023-02-28				
				Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-03-01	2023-04-30	750105	\$ 70,655.05	\$ 0.00	\$ 70,655.05
				Ejecución de obra física (Especifica)	2023-05-01	2023-07-31				
				Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-08-01	2023-08-31				
			ADOQUINADO CALLE E11 BARRIO LA CRISTIANA 2, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-01-01	2023-02-28				
				Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-03-01	2023-04-30	750105	\$ 90,000.00	\$ 0.00	\$ 90,000.00
				Ejecución de obra física (Especifica)	2023-05-01	2023-07-31				
				Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-08-01	2023-08-31				
			II ETAPA ASFALTADO DE VÍA PRINCIPAL DE ACCESO AL BARRIO CATZUQUI DE VELASCO, PARROQUIA EL CONDADO	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-01-01	2023-02-28				
				Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-03-01	2023-04-30	750105	\$ 72,368.81	\$ 0.00	\$ 72,368.81
Ejecución de obra física (Especifica)	2023-05-01	2023-07-31								
Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-08-01	2023-08-31								
ADOQUINADO DE CALLE VÍA AL CEMENTERIO BARRIO SAN JOSE DE LAS TOLAS	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-05-01	2023-06-30							
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-07-01	2023-10-13	750105	\$ 62,772.47	\$ 0.00	\$ 62,772.47			
	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-10-16	2023-11-30							
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-01	2023-12-15							
ADOQUINADO VÍA TOALI, CENTRO POBLADO, PARROQUIA PACTO	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-08-01	2023-10-02							
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-10-02	2023-11-10	750105	\$ 73,884.85	\$ 0.00	\$ 73,884.85			
	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-11-13	2023-12-15							
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-18	2023-12-22							
REPARACIÓN (II ETAPA) DE LA ESCALINATA EN LA CALLE N99 BARRIO MARISOL, PARROQUIA PONCEANO	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-08-01	2023-10-02							
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-10-03	2023-11-10	750105	\$ 42,000.00	\$ 0.00	\$ 42,000.00			
	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-11-13	2023-12-15							
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-18	2023-12-22							
ADOQUINADO DE UN TRAMO CALLE TOMASA MIDEROS, BARRIO PONCEANO BAJO, PARROQUIA PONCEANO	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-05-01	2023-06-30							
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-07-01	2023-10-13	750105	\$ 37,650.00	\$ 0.00	\$ 37,650.00			
	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-10-16	2023-11-30							
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-01	2023-12-15							
ADOQUINADO DE CALLE S2E, BARRIO CARCELÉN BAJO, PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINGHA	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-05-01	2023-06-30							
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-07-01	2023-10-13	750105	\$ 70,655.05	\$ 0.00	\$ 70,655.05			
	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-10-16	2023-11-30							
	Acta de entrega recepción									

			provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-15				
			Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-05-01	2023-06-30				
		ADOQUINADO DE LA CALLE N96A BARRIO SANTA ISABEL, PARROQUIA EL CONDADO	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-07-01	2023-10-13	750105	\$ 18,500.00	\$ 0.00	\$ 18,500.00
			Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-11-30				
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-15				
			Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-05-01	2023-06-30				
		ADOQUINADO DE CALLE 4, BARRIO COOP. ROLDOS II ETAPA, PARROQUIA EL CONDADO	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-07-01	2023-10-13	750105	\$ 13,500.00	\$ 0.00	\$ 13,500.00
			Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-11-30				
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-15				
			Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-01	2023-09-15				
		ADOQUINADO CALLE PIEDRAS NEGRAS, BARRIO SAN JOSE CONDADO, PARROQUIA PONCEANO	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-18	2023-10-31	750105	\$ 179,000.00	\$ 0.00	\$ 179,000.00
			Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-01	2023-11-30				
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-05				
			Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-01	2023-09-15				
		ASFALTADO CALLE JAVIER ESPINOSA (II ETAPA) SECTOR URABA, PARROQUIA CARCELÉN	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-16	2023-10-31				
			Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-01	2023-11-30				
			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-01	2023-12-05				
		PAGO DE EXPROPIACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	No Aplica						
			PAGO DE EXPROPIACIONES PASAJE E13 - PREDIO 3601019 PARROQUIA CARCELÉN - BARRIO JERVIS CAMACHO (Específica)	2023-04-03	2023-12-31				
ELABORAR 8 PLANES VIALES ZONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA PMDOT- PUGS N° 001-2021 EN EL 2023	PLAN VIAL ZONAL DESARROLLADO	No Aplica	Provisión de recursos para desarrollo del Plan Vial Zonal (Específica) (Específica)	2023-01-01	2023-06-30				
Valor Esperado Distrital: 8.00			Entrega de documento final del Plan Vial Zonal a la entidad responsable de la movilidad (Específica) (Específica)	2023-01-01	2023-06-30				
Valor Especifico			Elaboración del Plan Vial Zonal (Específica) (Específica)	2023-01-01	2023-06-30	730606	\$ 37,716.00	\$ 0.00	\$ 37,716.00
Dependencia: 1.000						840104	\$ 125,700.00	\$ 0.00	\$ 125,700.00
EJECUTAR 24 DOMINGAS EN EL 2023	EJECUCIÓN DE DOMINGAS EN EL TERRITORIO DEL DMO	No Aplica	Ejecución de los trabajos requeridos por parte de la comunalidad con la Administración Zonal y demás entidades municipales (Específica)	2023-08-01	2023-12-31				
Valor Esperado Distrital: 24.00									
Valor Especifico									
Dependencia: 3.00									
ADECENTAR 7 SENDEROS PRIORIZADOS EN EL 2023	IMPLEMENTACIÓN DE SENDEROS SEGUROS A TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS		Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-01	2023-09-30				
Valor Esperado Distrital: 7.00		REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SENDERO SEGURO SECTOR COOP. JAIME ROLDOS, PARROQUIA EL CONDADO, CALLE Oe13 y pasaje E20	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-15	2023-10-31	750104	\$ 0.00	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00
Valor Especifico			Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-01	2023-12-15				
Dependencia: 1.000			Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-25	2023-12-31				
			Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-09-01	2023-09-30				
		INTERVENCIÓN VIAL SENDERO SEGURO SECTOR COOP. JAIME ROLDOS, PARROQUIA EL CONDADO, CALLE Oe13 y pasaje E20	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-10-16	2023-10-31	750105	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00
			Ejecución de obra física						

				(Específica)	2023-11-01	2023-12-15								
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-25	2023-12-31								
Sub Total:							\$ 1,029,793.57	\$ 375,000.00	\$ 1,404,793.57					
SOMOS QUITO	BENEFICIAR A 250.118 PERSONAS CON LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROYECTO SOMOS QUITO Valor Esperado Distrital: 250118.00 Valor Especifico Dependencia: 40000.000	MODELO DE GESTIÓN SOMOS QUITO FUNCIONANDO	No Aplica	Coordinación y cooperación interinstitucional con actores públicos, Organizaciones de la Sociedad Civil, organismos internacionales, academia, entre otros, para fortalecer el desarrollo de la gestión del proyecto "Somos Quito" a nivel zonal (PERMANENTE) (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31								
				Ejecución de actividades participativas en las Casas Somos, tales como ferias de emprendimiento, casas abiertas, festivales, torneos deportivos, eventos culturales, entre otros, que promuevan la organización y empoderamiento ciudadano. (PERMANENTE) (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	840107	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00				
						840104	\$ 9,942.86	\$ 0.00	\$ 9,942.86					
						730613	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00					
						730812	\$ 3,400.00	\$ 0.00	\$ 3,400.00					
						730203	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00					
						730807	\$ 1,700.00	\$ 0.00	\$ 1,700.00					
						730249	\$ 8,000.00	\$ 0.00	\$ 8,000.00					
						730402	\$ 16,457.14	\$ 47,000.00	\$ 63,457.14					
						780103	\$ 792,146.28	\$ 0.00	\$ 792,146.28					
Sub Total:							\$ 838,646.28	\$ 47,000.00	\$ 885,646.28					
FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	ALCANZAR QUE 41900 PERSONAS PARTICIPEN EN ACTIVIDADES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL 2023 Valor Esperado Distrital: 41900.00 Valor Especifico Dependencia: 5000.000	SISTEMA METROPOLITANO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL FORTALECIDO	No Aplica	Encuentros ciudadanos que fortalezcan la organización social en el territorio y aporran al Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social. (PERMANENTE) (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	730249	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00				
						730505	\$ 8,680.00	\$ 0.00	\$ 8,680.00					
						730811	\$ 1,961.30	\$ 0.00	\$ 1,961.30					
						730235	\$ 1,970.00	\$ 0.00	\$ 1,970.00					
						730204	\$ 6,206.01	\$ 0.00	\$ 6,206.01					
						730235	\$ 200.00	\$ 0.00	\$ 200.00					
						730235	\$ 200.00	\$ 0.00	\$ 200.00					
						730613	\$ 4,485.10	\$ 0.00	\$ 4,485.10					
						730804	\$ 184.69	\$ 0.00	\$ 184.69					
						730235	\$ 750.00	\$ 0.00	\$ 750.00					
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ESCUELA DE CAPACITACIÓN CIUDADANA FUNCIONANDO	No Aplica	Ejecución de la Escuela de Capacitación Ciudadana, en coordinación con la SGCTYPC (ESPECÍFICA) (Específica)	2023-06-01	2023-11-30	730613	\$ 4,485.10	\$ 0.00	\$ 4,485.10					
					730804	\$ 184.69	\$ 0.00	\$ 184.69						
					730235	\$ 750.00	\$ 0.00	\$ 750.00						
			Evaluación y retroalimentación de la Escuela de Capacitación Ciudadana implementada. (ESPECÍFICA) (Específica)	2023-12-01	2023-12-31	730804	\$ 50.00	\$ 0.00	\$ 50.00					
			PLATAFORMA DIGITAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA "ZONALES QUITO"	No Aplica	Generación y envío de información consolidada y verificada de procesos ciudadanos que fortalecen el tejido social comunitario para ser cargada en la plataforma de Participación Ciudadana "Zonales Quito". (PERMANENTE) (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	730804	\$ 50.00	\$ 0.00	\$ 50.00			
					Sub Total:							\$ 30,737.10	\$ 0.00	\$ 30,737.10

VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	ALCANZAR QUE 4.470 VOLUNTARIOS PARTICIPEN EN LOS PROGRAMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN DE ACCIÓN DE VOLUNTARIADO Valor Esperado Distrital: 4470.00 Valor Especifico Dependencia: 550.000	EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y ORGANIZACIÓN SOCIAL DE PARTICIPACIÓN DE VOLUNTARIADO	No Aplica	Implementación de procesos de capacitación con acción territorial que promueva la participación e involucramiento del voluntariado juvenil.	2023-01-01	2023-12-31	730613	\$ 1,989.90	\$ 0.00	\$ 1,989.90	
				(Trimestral) (Trimestral)	Actualización de la gestión del proyecto voluntariado Quito Acción a través de la plataforma Zonas Quito (TRIMESTRAL)	2023-01-01	2023-12-31				
				(Trimestral)	Encuentros artísticos culturales, sociales, productivos y expresiones de arte urbano que fortalezcan la participación del voluntariado juvenil en el territorio (PERMANENTE)	2023-03-01	2023-12-31	730505	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
				(Permanente)		2023-03-01	2023-12-31	730249	\$ 6,627.61	\$ 0.00	\$ 6,627.61
						2023-03-01	2023-12-31	730235	\$ 3,300.00	\$ 0.00	\$ 3,300.00
						2023-03-01	2023-12-31	730811	\$ 4,800.00	\$ 0.00	\$ 4,800.00
					Desarrollo del campeonato juvenil masculino y femenino "Ciudad de campeones" (ESPECÍFICA) (Específica)	2023-09-01	2023-09-30	730804	\$ 272.39	\$ 0.00	\$ 272.39
Sub Total:							\$ 18,989.90	\$ 0.00	\$ 18,989.90		
COLONIAS VACACIONALES	BENEFICAR A 12000 NIÑAS Y NIÑOS CON LAS COLONIAS VACACIONALES CICLO COSTA Y SIERRA EN EL 2023 Valor Esperado Distrital: 12000.00 Valor Especifico Dependencia: 1500.00	EJECUCIÓN DE COLONIAS VACACIONALES RECREANDO QUITO	No Aplica	Fortalecimiento de capacidades a Líderes Barriales y Monitores Juveniles, participantes en colonias vacacionales ciclo costa a nivel Zonal	2023-02-01	2023-02-28					
				(ESPECÍFICA) (Específica)							
						730505	\$ 2,900.00	\$ 0.00	\$ 2,900.00		
						730235	\$ 5,862.50	\$ 0.00	\$ 5,862.50		
						730812	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00		
						730249	\$ 2,380.00	\$ 0.00	\$ 2,380.00		
						730804	\$ 685.00	\$ 0.00	\$ 685.00		
						730824	\$ 2,888.10	\$ 0.00	\$ 2,888.10		
					Evaluación y selección de espacios físicos para el desarrollo de Colonias Vacacionales ciclo Sierra	2023-04-01	2023-06-30				
				(ESPECÍFICA) (Específica)							
						730505	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00		
						730235	\$ 7,425.00	\$ 0.00	\$ 7,425.00		
						730812	\$ 1,192.75	\$ 0.00	\$ 1,192.75		
		730249	\$ 4,480.00	\$ 0.00	\$ 4,480.00						
		730804	\$ 801.84	\$ 0.00	\$ 801.84						
		730824	\$ 5,814.81	\$ 0.00	\$ 5,814.81						
		730204	\$ 700.00	\$ 0.00	\$ 700.00						
Sub Total:							\$ 40,630.00	\$ 0.00	\$ 40,630.00		
PATRIMONIO NATURAL	INTERVENIR EN 9 SECCIONES AFECTADAS DE QUEBRADAS PRIORIZADAS DEL DMQ, EN EL 2023 Valor Esperado Distrital: 9.00 Valor Especifico Dependencia: 1.00	INTERVENCIÓN EN UNA SECCIÓN AFECTADA DE LA QUEBRADA PRIORIZADA EN LA AZ	No Aplica	ELIMINACIÓN DE FUENTES DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE AFECTACIÓN PRESENTES EN LAS QUEBRADAS PRIORIZADAS EN EL DMQ (BASURA, ESCOMBROS, RELLENOS PARCIALES O TOTALES, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES Y CULTIVOS)	2023-01-01	2023-12-31	730236	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	
				(Permanente)							
						730236	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00		
Sub Total:							\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00		
				Coordinación de acciones de fortalecimiento y mejoramiento de los actores territoriales para el desarrollo de capacidades técnicas y productivas para el desarrollo productivo local	2023-04-01	2023-11-30	730613	\$ 2,700.00	\$ 0.00	\$ 2,700.00	

PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	OBTENER 11.800 BENEFICIARIOS DE ACCIONES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y PRODUCTIVAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORA COMPETITIVA Valor Esperado Distrital: 11800.00 Valor Especifico Dependencia: 1440.000	FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS CON CAPACITACIONES, APOYO TÉCNICO, INSUMOS Y HERRAMIENTAS	No Aplica	(Específica) (Específica) Seguimiento, monitoreo y evaluación de UPAS (Específica) (Específica)	2023-05-01	2023-11-30	730505	\$ 9,000.00	\$ 0.00	\$ 9,000.00
					(Específica) (Específica) Dotación de insumos y materiales agropecuarios para la implementación y mantenimiento de las UPAS (Específica) (Específica)	2023-06-01	2023-11-30	730814	\$ 446,9,9.00	\$ 0.00	\$ 446,9,9.00
					Planificación de circuitos feriales productivos (Específica) (Específica)	2023-01-01	2023-02-28				
					Adquisición de equipos logísticos para realización de ferias, eventos promocionales. (Específica) (Específica)	2023-03-01	2023-12-31	840104	\$ 55,6,1.00	\$ 0.00	\$ 55,6,1.00
					Evaluación de circuitos feriales realizados y estadísticas de usuarios (Específica) (Específica)	2023-03-01	2023-12-31				
					Ejecución de circuitos feriales productivos para emprendimientos y actores de la economía popular y solidaria (Específica) (Específica)	2023-03-01	2023-12-31	730249	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00
					Actividades de Capacitación a emprendedores, MIPYMES y Actores de EPS (Específica) (Específica)	2023-05-01	2023-11-30	730613	\$ 6,974.00	\$ 0.00	\$ 6,974.00
		IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	No Aplica	Desarrollo de Eventos de Promoción de destinos turísticos de parroquias urbanas y rurales (Específica) (Específica)	2023-06-01	2023-11-30	730249	\$ 5,300.00	\$ 0.00	\$ 5,300.00	
Sub Total:								\$ 35,000.00	\$ 0.00	\$ 35,000.00	
QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	INTERVENIR EN 141 BARRIOS DEL DMQ CON ACCIONES EN PRO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, EN EL 2023 Valor Esperado Distrital: 141.00 Valor Especifico Dependencia: 16.000	DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DMQ	No Aplica	Organización de Comités de Seguridad y Convivencia Ciudadana nuevos y existentes en barrios priorizados del DMQ. (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31				
					Ejecución de eventos para la apropiación del espacio público y fortalecimiento de la cohesión social en barrios priorizados. (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	730249	\$ 2,004.78	\$ 0.00	\$ 2,004.78
					Levantamiento en territorio de diagnósticos situacionales en barrios priorizados del DMQ mediante marchas exploratorias. (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31				
					Realización de asambleas del Consejo Zonal de Seguridad conforme a normativa legal vigente para fortalecer la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31				
					Realización de mitingos de recuperación y adoberamiento de espacios públicos en barrios priorizados (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	730811	\$ 4,756.00	\$ 0.00	\$ 4,756.00
					Levantamiento de información de beneficiarios y acompañamiento para el soporte técnico en la gestión del Servicio de Alarmas Comunitarias en el territorio (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	730235	\$ 3,759.98	\$ 0.00	\$ 3,759.98
					Recepción y registrar las novedades que se presentan en el funcionamiento del Servicio de Alarmas Comunitarias en el territorio, en los sistemas informáticos dispuestos por la EP EMSEGURIDAD (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31				
					Participar en acciones para control y protección de la ciudadanía en el territorio (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31				
					Desarrollo de simulacros comunitarios para la organización ciudadana ante situaciones que afecten la seguridad (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31				
					Sub Total:						
ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES	LEVANTAR 192 REPORTES DE GESTIÓN DE RIESGOS EN EVENTOS ADVERSOS, PREDIOS PRIVADOS Y PÚBLICOS Y EVENTOS PÚBLICOS EN EL DMQ.	ELABORACIÓN DE REPORTES DE GESTIÓN DE			Monitoreo para generación de informes en el territorio para detectar acciones y condiciones antológicas que generen riesgo de desastres en función de mapas de riesgo de la DMQ, requerimientos ciudadanos e identificación propia en territorio	2023-01-01	2023-12-31				

TERRITORIO Y CULTURA	culturales para la construcción de sentidos de valoración, apropiación y pertenencia, en el 2023. Valor Esperado Distrital: 50.00 Valor Especifico Dependencia: 6.150	GENERAR OFERTA CULTURAL INNOVADORA PARA LAS PARROQUIAS DE LA ADMINISTRACION ZONAL CON CONTENIDOS CULTURALES FORMATIVOS Y COMUNITARIOS	No Aplica	CIRCULACIÓN CULTURAL (Permanente) 2023-01-01 2023-12-31 730249 \$ 16,000.00 \$ 0.00 \$ 16,000.00		
				EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN CHOCÓ ANDINO (Específica) 2023-07-01 2023-09-30 730249 \$ 6,000.00 \$ 0.00 \$ 6,000.00		
Sub Total:				\$ 22,000.00	\$ 0.00	\$ 22,000.00
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	MANTENER 9426 VISITAS TÉCNICAS Y RECOLECCIÓN DE MUESTRAS A LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL EN EL 2023 - SSALUD Valor Esperado Distrital: 9426.00 Valor Especifico Dependencia: 1045.000	REALIZACIÓN DE REPORTES DE MUESTRAS DE ALIMENTOS RECOLECTADAS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y GESTIÓN EN EL MANEJO SANITARIO	No Aplica	Recolección de muestras para control sanitario (permanente) (Permanente) 2023-01-01 2023-12-31 730606 \$ 11,767.75 \$ 0.00 \$ 11,767.75		
				Talleres participativos de manipulación y bioseguridad a manipuladores de alimentos para participar en acciones de capacitación y gestión en el manejo sanitario de alimentos (permanente) (Permanente) 2023-03-01 2023-12-31 730505 \$ 13,510.00 \$ 0.00 \$ 13,510.00		
				Visitas técnicas para el control sanitario a la población de responsabilidad de cada Administración Zonal (permanente) (Permanente) 2023-03-01 2023-12-31		
				Construcción del Diagnóstico situacional del mercado y asociación de comercio autónomo seleccionado. Conformación del equipo gestor. (Específica) 2023-03-01 2023-05-31		
				Diseño e implementación del plan de acción en base al Diagnóstico situacional del mercado y de la asociación de comercio autónomo seleccionada. (Específica) 2023-06-01 2023-12-31		
SALUD AL DÍA	Implementar 17 espacios (mercado, plataformas municipales y comercio autónomo) la estrategia de espacios saludables en el 2023. - SSALUD Valor Esperado Distrital: 17.00 Valor Especifico Dependencia: 2.000	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL RECONOCIMIENTO DE ESPACIOS SALUDABLES	No Aplica	Evento para incentivar acciones de promoción de la salud en los espacios intermedios (Específica) 2023-12-01 2023-12-31 730249 \$ 3,744.51 \$ 0.00 \$ 3,744.51		
				Participar en mesas parroquiales intersectoriales en el marco de la estrategia Ecuador crece sin desnutrición. (Permanente) (Permanente) 2023-02-01 2023-12-31		
				Monitoreo y seguimiento con diligencia parroquiales y bariales para la realización del plan de acción de los consejos zonales. (permanente) (Permanente) 2023-03-01 2023-12-31		
Sub Total:				\$ 29,022.26	\$ 0.00	\$ 29,022.26
SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	EJECUTAR 57.200 INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA Y PREVENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN EL 2023 - SSALUD Valor Esperado Distrital: 57200.00 Valor Especifico Dependencia: 6700.000	EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS DE SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA	No Aplica	Intervenciones grupales de promoción y prevención en comunidades, entidades educativas e instituciones en temas de Salud Sexual y Salud Reproductiva. (Permanente) (Permanente) 2023-02-01 2023-12-31 730606 \$ 9,367.74 \$ 0.00 \$ 9,367.74		
				Implementación de contenido para productos educativos para la población. (Permanente) (Permanente) 2023-02-01 2023-12-31		
SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	Formar 360 voceras y voceros en educación sexual integral en el 2023 - SSALUD Valor Esperado Distrital: 360.00 Valor Especifico Dependencia: 40.000	FORMACIÓN DE VOCERAS Y VOCEROS CON LA METODOLOGÍA DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL BASADA EN VOCERÍA Y CONSEJERÍA ENTRE PARES	No Aplica	Seguimiento de las intervenciones preventivas en salud para población identificadas en alto riesgo. (Permanente) (Permanente) 2023-02-01 2023-12-31		
				Actualización de portafolio de servicios de SSI y R y prevención de la violencia. (Específica) (Específica) 2023-11-01 2023-12-31		
Sub Total:				\$ 11,367.74	\$ 0.00	\$ 11,367.74
	ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DE INSPECCIONES Y DENUNCIAS, EN EL 2023	ATENCIÓN DE DENUNCIAS E INSPECCIONES DE MANEJO DE FAUNA URBANA Y ANIMALES		APOYO A INSPECCIONES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS A ANIMALES DE COMPANÍA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SIN TUTOR, EN CASOS DE MALTRATO ANIMAL Y MICRODEJURA EN ESPACIO 2023-01-01 2023-12-31		

FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA DMQ	Valor Esperado Distrital: 100.00 Valor Especifico Dependencia: 100.00	SINANTRÓPICOS EN ESPACIOS PÚBLICOS.	No Aplica	PÚBLICO. (PERMANENTE) (Permanente) INSPECCIÓN Y CONTROL DE ANIMALES SINANTRÓPICOS EN ESPACIO PÚBLICO (PERMANENTE) (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31				
		CONCIENTIZAR A 71.800 PERSONAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ, EN EL 2023. Valor Esperado Distrital: 71800.00 Valor Especifico Dependencia: 1800.000	COORDINACIÓN Y APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN TERRITORIO	No Aplica	COORDINACIÓN PARA EL TRABAJO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LOS CAVRAT. (PERMANENTE) (Permanente) COORDINACIÓN DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN TERRITORIO. (PERMANENTE) (Permanente) IDENTIFICACIÓN DE BARRIOS PRIORIZADOS DENTRO DE QUINTILES DE POBREZA 1 Y 2 PARA REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN EN TERRITORIO. (ESPECIFICA) (Especifica)	2023-01-01	2023-12-31				
						2023-01-01	2023-12-31				
						2023-01-01	2023-03-31				
	PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN EN CONVIVENCIA RESPONSABLES CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	No Aplica	REALIZACIÓN DE CHARLAS EDUCATIVAS SOBRE CONVIVENCIA Y TERENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN SU JURISDICCIÓN. (PERMANENTE) (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31						
Sub Total:								\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL 2023-AZLD	GASTOS ADMINISTRATIVOS	No Aplica	Administrar la provisión de bienes, servicios generales y básicos (Permanente) (Permanente) (Permanente) Dotación y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles (Permanente) (Permanente) (Permanente) Atender los requerimientos administrativos, financieros y notariales (Especifica) (Permanente) Equipamiento y mantenimiento de infraestructura tecnológica (Permanente) (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	530101	\$ 0.00	\$ 336,546.25	\$ 336,546.25
								530104	\$ 0.00	\$ 20,734.00	\$ 20,734.00
								530105	\$ 0.00	\$ 4,830.00	\$ 4,830.00
								530201	\$ 0.00	\$ 52,946.63	\$ 52,946.63
								530204	\$ 0.00	\$ 34,995.00	\$ 34,995.00
								530207	\$ 0.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
								530208	\$ 0.00	\$ 562,084.14	\$ 562,084.14
								530209	\$ 0.00	\$ 102,114.08	\$ 102,114.08
								530255	\$ 0.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
								530405	\$ 0.00	\$ 5,916.00	\$ 5,916.00
								530505	\$ 0.00	\$ 67,000.00	\$ 67,000.00
								840103	\$ 0.00	\$ 14,238.00	\$ 14,238.00
								530402	\$ 0.00	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00
								570102	\$ 0.00	\$ 3,300.00	\$ 3,300.00
								530601	\$ 0.00	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00
								530702	\$ 0.00	\$ 15,400.00	\$ 15,400.00
								530704	\$ 0.00	\$ 12,462.30	\$ 12,462.30
								530804	\$ 0.00	\$ 16,309.97	\$ 16,309.97
								530807	\$ 0.00	\$ 21,069.86	\$ 21,069.86
								530813	\$ 0.00	\$ 4,318.60	\$ 4,318.60
840104	\$ 0.00	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00								
840107	\$ 0.00	\$ 80,098.29	\$ 80,098.29								
530803	\$ 0.00	\$ 274.52	\$ 274.52								
Sub Total:								\$ 0.00	\$ 1,431,737.64	\$ 1,431,737.64	
	ELABORAR 12 REPORTES SOBRE LA							510105	\$ 0.00	\$ 1,103,585.25	\$ 1,103,585.25
								510106	\$ 0.00	\$ 89,446.09	\$ 89,446.09
								510203	\$ 0.00	\$ 131,316.50	\$ 131,316.50
								510204	\$ 0.00	\$ 59,775.01	\$ 59,775.01
								510304	\$ 0.00	\$ 2,648.80	\$ 2,648.80
								510306	\$ 0.00	\$ 14,795.03	\$ 14,795.03
								510401	\$ 0.00	\$ 2,935.89	\$ 2,935.89

REMUNERACIÓN DE PERSONAL	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO EN EL 2023 - AZLD	REMUNERACIÓN DEL PERSONAL	No Aplica	remuneración del personal (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	510408	\$ 0.00	\$ 1,730.26	\$ 1,730.26						
							510509	\$ 0.00	\$ 33,033.31	\$ 33,033.31						
							510510	\$ 0.00	\$ 300,970.00	\$ 300,970.00						
							510512	\$ 0.00	\$ 3,414.66	\$ 3,414.66						
							510601	\$ 0.00	\$ 175,969.31	\$ 175,969.31						
							510602	\$ 0.00	\$ 122,026.98	\$ 122,026.98						
							510707	\$ 0.00	\$ 48,444.38	\$ 48,444.38						
							990101	\$ 0.00	\$ 9,051.72	\$ 9,051.72						
							510513	\$ 0.00	\$ 1,702.32	\$ 1,702.32						
							Sub Total:							\$ 0.00	\$ 2,100,845.51	\$ 2,100,845.51
							TOTAL:							\$ 4,489,989.59	\$ 3,954,583.15	\$ 8,444,572.74

Administración Zonal Equinoccio (La Delicia)

RESPONSABLE FINANCIERO

RESPONSABLE TECNICO