

HOJA DE RUTA PROCESO INTERNO DE RENDICIÓN DE CUENTAS MDMQ 2022 AMZT

FASE METODOLOGÍA CPCS	PROCESOS INTERNOS	No.	ACTIVIDADES	FECHAS EJECUCIÓN/ENTREGA	
CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS		1	Designación de la Comisión Técnica	28-dic-22	29-dic-22
INGRESO SISTEMA MI CIUDAD AVANCE PROGRAMATICO Y METAS SISTEMA MI CIUDAD		1	Ingreso de Informes de ejecución programática y de cumplimiento de metas de lo proyectos de las Direcciones de Gestión de Participación del Desarrollo, Dirección de Gestión del Territorio y Dirección Administrativa Financiera POA AMZT 2022	2-ene-23	15-ene-23
ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN EJECUTORES DE LOS PROYECTOS CONTENIDOS EN EL POA AMZT		1	Elaboración de informes de gestión de las Unidades de la DGT Y SGDP	17-ene-23	27-ene-23
1. PLANIFICACION Y FACILITACIÓN DEL PROCESO DESDE LA ASAMBLEA LOCAL	Organización del proceso participativo	1	Envió de consultas ciudadanas	15-mar-23	31-mar-23
		2	Registro de la institución CCSYPC		
		3	Capacitación a todas las dependencias sobre metodología de Rendición de Cuentas		
	Evaluación de la Gestión Municipal	1	Secretaría de Planificación solicitará información puntual para llenar el formulario del GAD y hacer informe de gestión del GAD	3-abr-23	28-abr-23
		2	Convocatoria y conformación de la Comisión Mixta 1 y 2 , para cumplir hoja de ruta		
		3	Entrega de Informe Narrativo a la Asamblea Ciudadana		
		4	Remitir observaciones al informe narrativo de la Asamblea Ciudadana		
		5	Reunión de la Comisión 1 (Analizar temas ciudadanos y conocer Informe Narrativo)		
		6	Entrega del Informe Narrativo a la asamblea ciudadana y publicación en la página web		
		7	Recepción de respuestas a consultas ciudadanas por parte de dependencias municipales competentes para posterior ingreso en informe narrativo.		
3. DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACION CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS	Organización de los eventos de Deliberación pública	1	Difusión masiva de fechas, lugares de eventos de deliberación pública e informe de rendición de cuentas del MDMQ	1-may-23	5-may-23
		2	Eventos de deliberación pública		
	3	Sistematización mesas de trabajo acorde al PMOT, elaboración del Plan de trabajo y entrega de plan de trabajo a la asamblea ciudadana	8-may-23	30-may-23	
4. INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	Informe de RDC al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	1	Ingreso informe RDC a plataforma virtual CPCS	15-may-23	8-jun-23
		2	Publicación del informe final de rendición de cuentas en todos los portales web del MDMQ		