

SECTOR: Coordinación Territorial y Participación Ciudadana

PLAN OPERATIVO ANUAL (2023)

DEPENDENCIA			Administración Zonal Eugenio Espejo (Norte)						COD. COMPANIA		02	
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	PRESUPUESTO		TOTAL	
									TM.FISCAL	TM.AUTOGES		
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	REALIZAR 37 OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN EL 2023  Valor Esperado Distrital: 37.00 Valor Especifico Dependencia: 7.00		OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE, SECTOR SAN PEDRO DE INCHAPICHO, PARROQUIA NAYÓN.	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-01-01	2023-01-15					
					Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-09-01	2023-11-15					
					Ejecución de obra física (Especifica)	2023-11-16	2023-12-31					
					Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-31	2023-12-31					
					Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-08-15	2023-09-15					
					Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-09-01	2023-11-15					
					Ejecución de obra física (Especifica)	2023-11-27	2023-12-31					
					Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-31	2023-12-31					
				CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PASO PEATONAL EN PARTERRE (CALLE QUITO), BARRIO JARDINES DEL INCA, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA.	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-08-14	2023-09-23					
					Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-09-25	2023-11-30					
					Ejecución de obra física (Especifica)	2023-12-01	2023-12-31					
					Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-31	2023-12-31					
					Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-08-14	2023-09-10					
					Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-09-11	2023-11-26					
					Ejecución de obra física (Especifica)	2023-11-27	2023-12-31					
					Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-31	2023-12-31					
				CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO VERDE Y RECREATIVO EN EL PREDIO 671970 I AV. BERNARDO DE LEGARDA Y CALLES OSE I BARRIO SANTA ANITA, PARROQUIA COCHAPAMBA.	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-08-14	2023-09-10					
					Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-09-11	2023-11-19					
					Ejecución de obra física (Especifica)	2023-11-27	2023-12-31					
					Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-31	2023-12-31					
Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-08-14	2023-09-10										
Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-09-11	2023-11-26										
Ejecución de obra física (Especifica)	2023-11-27	2023-12-31										
Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-31	2023-12-31										
CERRAMIENTO Y MEJORAS DE PROTECCIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DEL TALUD, BARRIO EL TRIUNFO PARROQUIA COCHAPAMBA.	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-08-14	2023-09-10									
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-09-11	2023-11-26									
	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-11-27	2023-12-31									
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-31	2023-12-31									
	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-08-14	2023-09-10									
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-09-11	2023-11-19									
	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-11-27	2023-12-31									
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-31	2023-12-31									
ADECUACIÓN DE TERRENO CON CUBIERTA METÁLICA PARA ACTIVIDADES LÚDICAS DEL ADULTO MAYOR Y MURO DE CONTENCIÓN ( OE15B Y SALVADOR BUSTAMANTE), SECTRO ATUCUCHO, PARROQUIA COCHAPAMBA.	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-07-17	2023-09-10									
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-09-11	2023-11-26									
	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-11-27	2023-12-31									
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-31	2023-12-31									
	LIQUIDACIÓN DE PLANILLA DE INCREMENTO DE CANTIDADES Y RUBROS NUEVOS PROCESO No. COTO-MONDIZOZEE-9-2022 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMOS ATUCUCHO PARROQUIA COCHAPAMBA - AZEE" (Especifica)	2023-01-01	2023-03-31	750107	\$ 18,089.88	\$ 0.00	\$ 18,089.88					
	OBRAS DE ACCESO A BARRIOS	ADOQUINADO CALLE MARIANO CORONEL ENTRE LOS GUARUMOS Y LAS BREVES, BARRIO SAN JOSÉ DEL INCA, PARROQUIA JIPIJAPA.	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-01-01	2023-01-15							
			Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-02-01	2023-02-28	750105	\$ 29,591.51	\$ 0.00	\$ 29,591.51			
			Ejecución de obra física (Especifica)	2023-05-08	2023-06-21							
Acta de entrega recepción provisional (Especifica)			2023-06-21	2023-07-27								
ASFALTADO DE CALLES DE LAS NUJECES, DESDE LA CALLE LOS NOGALES HASTA LA CALLE NSS A BARRIO SAN MIGUEL DE AMAGASI, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA.		Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-01-01	2023-01-15								
		Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-02-01	2023-02-28	750105	\$ 274,501.63	\$ 0.00	\$ 274,501.63				
		Ejecución de obra física (Especifica)	2023-05-24	2023-07-04								
		Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-07-05	2023-08-06								
ASFALTADO DE LA CALLE DE LAS CAMELIAS DESDE LAS NUJECES HASTA CALLE SAN MIGUEL DE ANAGAES, BARRIO AMAGASI DEL INCA, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA.		Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-01-01	2023-01-15								
		Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-02-01	2023-02-28	750105	\$ 200,064.01	\$ 0.00	\$ 200,064.01				
		Ejecución de obra física (Especifica)	2023-05-15	2023-06-28								
		Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-06-28	2023-08-28								
ADOQUINADO DE LA CALLE LAS ALGAS Y DESDE LAS CALLE LAS FRUTILLAS HASTA LA CALLE DE LAS FUCSIAS, BARRIO SAN ISIDRO DEL INCA, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA.	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-01-01	2023-01-15									
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-02-01	2023-02-28	750105	\$ 47,000.00	\$ 0.00	\$ 47,000.00					
	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-05-08	2023-06-21									
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-06-21	2023-07-27									
ADOQUINADO DE LA CALLE MANUEL ANTONIO CALLE, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE CARLOTA JARAMILLO HASTA LA CALLE N58H, SECTOR ATUCUCHO, PARROQUIA COCHAPAMBA.	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-03-15	2023-05-31									
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-06-01	2023-07-31	750105	\$ 92,000.00	\$ 0.00	\$ 92,000.00					
	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-08-01	2023-09-17									
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-10-30	2023-10-31									
ADOQUINADO CALLE LAS FRUTILLAS DESDE LOS NOGALES HASTA AV.	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-01-01	2023-01-15									
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-02-01	2023-02-28	750105	\$ 186,500.00	\$ 0.00	\$ 186,500.00					

INTERVENIR EN 15.31 KILOMETROS EN VIAS DE ACCESO A BARRIOS EN EL 2023  Valor Esperado Distrital: 15.31 Valor Especifico Dependencia: 2.68	ELOY ALFARO, BARRIO SAN ISIDRO DEL INCA, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA.	(Especifica)							
		Ejecución de obra física (Especifica)	2023-05-08	2023-06-21					
		Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-07-31	2023-07-31					
		DERROCAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESCALINATA O 15J, UBICADA ENTRE LAS CALLES CÉSAR BACQUERO Y SAN VICENTE, BARRIO NUEVOS HORIZONTES, PARROQUIA COCHAPAMBA.							
		Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-08-14	2023-09-17					
		Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-09-18	2023-11-26					
	OBRAS DE ARRASTRE 2022	ASfaltado calle FELIX BARREIRO desde la calle E18A hasta la calle 19C, BARRIO CAMPINA DEL INCA, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-01-01	2023-01-31	750105	\$ 38,033.17	\$ 0.00	\$ 38,033.17
			Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-02-01	2023-02-28				
			ADOQUINADO DE LA CALLE E19 DESDE LA CALLE JOSÉ FÉLIX BARREIRO HASTA LA CALLE N50 E, BARRIO CAMPINA DEL INCA, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-01-01	2023-01-31	750105	\$ 4,283.16	\$ 0.00
	REASfaltado de la calle CESAR TERÁN LÓPEZ, BARRIO EL EDÉN, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA.	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-01-01	2023-01-31	750105	\$ 39,216.48	\$ 0.00	\$ 39,216.48	
		Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-02-01	2023-02-28					
	INTERVENIONES MENORES EN EL TERRITORIO	No Aplica	MANTENIMIENTO DE ACERAS Y BORDILLOS EN PREDIO MUNICIPLA (Trimestral)	2023-01-01	2023-12-31				
			COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES PARA ESPACIOS RECRETIVOS (Trimestral)	2023-01-01	2023-12-31				
			Mantenimiento y adecuación de áreas verdes, parques y jardines en el territorio (Especifica)	2023-01-01	2023-12-31	730811	\$ 39,202.71	\$ 0.00	\$ 39,202.71
	PAGO DE EXPROPIACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	No Aplica	PAGO DE EXPROPIACIONES PARA LA INTERVENCIÓN VIAL CALLE OSPINA, CALLE "1", CALLE "2", CALLE "E" Y CALLE "S", SECTOR SAN FRANCISCO DE YANDA, PARROQUIA NAYON, PREDIO 3746500 (Especifica)	2023-01-01	2023-12-31	840301	\$ 141,152.34	\$ 0.00	\$ 141,152.34
PAGO DE EXPROPIACIONES PARA LA INTERVENCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO, PARROQUIA ATUCUCHO, PREDIO 5033883 (Especifica)			2023-01-01	2023-12-31	840301	\$ 983.28	\$ 0.00	\$ 983.28	
PAGO DE EXPROPIACIONES PARA LA INTERVENCIÓN VIAL CALLE OSPINA, CALLE "1", CALLE "2", CALLE "E" Y CALLE "S", SECTOR SAN FRANCISCO DE YANDA, PARROQUIA NAYON, PREDIO 13191919 (Especifica)			2023-01-01	2023-12-31	750104	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00	
PAGO DE EXPROPIACIONES PARA LA INTERVENCIÓN VIAL CALLE SIN TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AVENIDA "DE LOS GRANADOS" Y AVENIDA "ELOY ALFARO", PARROQUIA JIPIJAPA, PREDIOS 3587542, 394, 3559768 (Especifica)			2023-01-01	2023-12-31	750104	\$ 3,864.38	\$ 0.00	\$ 3,864.38	
*Pago expropiación Ref. Exp. PROCU N° 2011-04238 (EC) - remite servicios para cumplimiento (Expropiación) *PASAJE ALVARO PEREZ y *PASAJE PEATONAL LINO. (Especifica)			2023-12-01	2023-12-31	840301	\$ 147,240.40	\$ 0.00	\$ 147,240.40	
ELABORAR 8 PLANES VIALES ZONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA PMDOT-PUGS N° 001-2021 EN EL 2023  Valor Esperado Distrital: 8.00 Valor Especifico Dependencia: 1.00	PLAN VIAL ZONAL DESARROLLADO	No Aplica	Provisión de recursos para desarrollo del Plan Vial Zonal (Especifica)	2023-01-01	2023-01-31				
			Elaboración del Plan Vial Zonal (Especifica)	2023-02-01	2023-11-30	750104	\$ 22,286.87	\$ 0.00	\$ 22,286.87
			Entrega de documento final del Plan Vial Zonal a la entidad responsable de la movilidad (Especifica)	2023-12-01	2023-12-31	840104	\$ 79,201.22	\$ 0.00	\$ 79,201.22
						840107	\$ 11,850.00	\$ 0.00	\$ 11,850.00
						730505	\$ 13,200.00	\$ 0.00	\$ 13,200.00
EJECUTAR 24 DOMINGOS EN EL 2023  Valor Esperado Distrital: 24.00 Valor Especifico Dependencia: 3.00	EJECUCIÓN DE DOMINGOS EN EL TERRITORIO DEL DMQ	No Aplica	Ejecución de los trabajos requeridos por parte de la comunidad con la Administración Zonal y demás entidades municipales (Especifica)	2023-10-01	2023-12-31				
ADECENTAR 7 SENDEROS PRIORIZADOS EN EL 2023  Valor Esperado Distrital: 7.00 Valor Especifico Dependencia: 2.00	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO BARRIO LA MARISCAL SUCRE- SENDERO SEGURO	No Aplica	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-09-11	2023-09-30				
			Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-10-01	2023-11-17	750104	\$ 0.00	\$ 95,000.00	\$ 95,000.00
			Ejecución de obra física (Especifica)	2023-12-01	2023-12-31				
			Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-31	2023-12-31				
	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO, BARRIO JIPIJAPA- SENDERO SEGURO ISLA TORTUGA	No Aplica	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-09-11	2023-09-30				
			Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-10-01	2023-11-17	750105	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00
			Ejecución de obra física (Especifica)	2023-12-01	2023-12-31	750104	\$ 0.00	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00
			Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-31	2023-12-31				
				<b>Sub Total:</b>		<b>\$ 1,427,233.04</b>	<b>\$ 375,000.00</b>	<b>\$ 1,802,233.04</b>	
CORRESPONSABILIDAD	REHABILITACIÓN DE LA CALLE OBISPO DÍAZ DE LA MADRID, DESDE LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE LA PRIMAVERA, TRAMO APROXIMADO DE 160 MTS, BARRIO LA PRIMAVERA, PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO.	No Aplica	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-07-01	2023-08-06				
			Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-08-07	2023-10-15	750105	\$ 63,500.00	\$ 0.00	\$ 63,500.00
			Ejecución de obra física (Especifica)	2023-10-16	2023-12-31				
			Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-31	2023-12-31				
	ADOQUINADO DE LA CALLE EMILIO JARAMILLO (CALLE 6), LONGITUD APROXIMADA 164.00 m, SECTOR ATUCUCHO - LA CAMPINA, PARROQUIA COCHAPAMBA.	No Aplica	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-07-01	2023-08-06				
			Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-08-07	2023-10-15	750105	\$ 50,500.00	\$ 0.00	\$ 50,500.00
			Ejecución de obra física (Especifica)	2023-10-16	2023-12-10				
			Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-11	2023-12-31				
	ASfaltado de la calle OE-11 Y PASAJE N53C, BARRIO LA PULIDA, PARROQUIA COCHAPAMBA, BARRIO LA PULIDA, PARROQUIA COCHAPAMBA.	No Aplica	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-06-01	2023-08-06				
			Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-08-07	2023-10-15	750105	\$ 46,130.06	\$ 0.00	\$ 46,130.06
			Ejecución de obra física (Especifica)	2023-10-16	2023-12-10				
			Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2023-12-11	2023-12-31				
				Elaboración de diseños y					

CORRESPONSABILIDAD

CIUDADANA

Descripción de la obra	Especificaciones	Fecha de inicio	Fecha de fin	Código	Monto		
					Presupuesto	Ejecutado	Saldo
ADOQUINADO DE LA CALLE N80B (OE22D), LONGITUD APROXIMADA DE 72.00 m, SECTOR SAN JACINTO, PARROQUIA COCHAPAMBA.	estudios (Específica)	2023-07-01	2023-08-06				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-08-07	2023-10-08	750105	\$ 26,000.00	\$ 0.00	\$ 26,000.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-16	2023-12-10				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-11	2023-12-31				
ADOQUINADO DE LA CALLE K (CALLE N88H) ENTRE JUAN GUERRERO Y CARLOTA JARAMILLO, SECTOR ATUCLUCHO LA PAZ, PARROQUIA COCHAPAMBA.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-03-01	2023-03-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-04-15	2023-05-31	750105	\$ 35,000.00	\$ 0.00	\$ 35,000.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-06-15	2023-07-31				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-08-01	2023-08-15				
CAMBIO DE ADOQUIN Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZOLETA, PARROQUIA GUAYLLABAMBA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-07-10	2023-08-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-01	2023-11-12				
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-13	2023-12-31				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-31	2023-12-31				
ADOQUINADO DE LA CALLE LATERAL ESTE QUE FORMA PARTE DEL ANILLO VIAL, COMUNA MIRAFLORES, PARROQUIA IÑAQUITO.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28	750105	\$ 48,451.55	\$ 0.00	\$ 48,451.55
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-04-25	2023-06-17				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-06-17	2023-08-08				
ASFALTADO DE LA CALLE MARIANO CALVAICHE DESDE LA CALLE JOSE CARBO HASTA LA CALLE CAMILO CASARES, BELLAVISTA ALTA, PARROQUIA IÑAQUITO.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28	750105	\$ 48,000.00	\$ 0.00	\$ 48,000.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-04-25	2023-06-17				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-06-18	2023-08-08				
ASFALTADO DE LA CALLE DE LAS MAYAS DESDE LA CALLE MIGUEL GAVIRIA HASTA CALLE DE LOS GUARUMOS, BARRIO SAN JOSE DEL INCA, PARROQUIA JIPLAP	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28	750105	\$ 56,043.20	\$ 0.00	\$ 56,043.20
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-04-25	2023-06-17				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-06-18	2023-08-08				
ASFALTADO DEL PASAJE DE LOS ALISOS DESDE LA AV. EL INCA HASTA EL FINAL DEL PASAJE, BARRIO JIPLAPA, PARROQUIA JIPLAPA.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28	750105	\$ 26,807.24	\$ 0.00	\$ 26,807.24
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-04-25	2023-06-17				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-06-18	2023-08-08				
ASFALTADO DE LA CALLE SANTA LUCÍA, BARRIO SANTA LUCÍA, PARROQUIA KENNEDY	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28	750105	\$ 53,000.00	\$ 0.00	\$ 53,000.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-03-01	2023-04-15				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-05-26	2023-06-23				
ADOQUINADO DEL PASAJE E 10B DESDE LA CALLE LEONARDO MURILLO HASTA LA CALLE DE LAS ANONAS, BARRIO EL INCA, PARROQUIA KENNEDY.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28	750105	\$ 35,000.00	\$ 0.00	\$ 35,000.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-03-01	2023-04-15				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-05-26	2023-06-23				
ARREGLO DE VARIOS TRAMOS DE ADOQUIN, CALLE JOAQUIN SUMAITA DESDE LA CALLE DE LAS FRUTILLAS HASTA LA CALLE DE LOS CAPULIES, BARRIO EL INCA, PARROQUIA KENNEDY.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28	750105	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-03-01	2023-04-15				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-05-26	2023-06-23				
BORDILLOS Y ADOQUINADO EN LA CALLE G, BARRIO BALCONES DEL INCA, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28	750105	\$ 59,779.72	\$ 0.00	\$ 59,779.72
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-04-25	2023-06-17				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-06-18	2023-08-08				
MANTENIMIENTO VIAL DE LA CALLE QUITO, PARROQUIA ZÁMBIZA.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-03-01	2023-03-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-01	2023-11-12				
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-13	2023-12-31				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-31	2023-12-31				
ADOQUINADO DE LA CALLE SECTOR LA HERRERIA, BARRIO LA HERRERIA, PARROQUIA PERUCHO.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-06-01	2023-09-03				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-04	2023-11-19				
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-20	2023-12-31				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-31	2023-12-31				
BORDILLOS DE LA CALLE 19 DE DICIEMBRE, BARRIO CENTRAL, PARROQUIA NAYÓN.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-03-01	2023-03-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-01	2023-10-08				
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-13	2023-12-31				
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-12-31	2023-12-31				
Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-12-31	2023-12-31					

INTERVENCIONES PARA ACCESO A BARRIOS

Código	Descripción	Especificación	Fecha Inicio	Fecha Fin	Monto	Monto Ejecutado	Monto Disponible	Monto Ejecutado
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO EN EL BARRIO SAN FERNANDO (LONGITUD APROXIMADA DE 300m), PARROQUIA PUÉLLARO.	estudios (Específica)	2023-08-01	2023-09-03				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-04	2023-12-19				
		Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-13	2023-12-31				
	ADOQUINADO VIA NINAMBURO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS.	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-31	2023-12-31				
		Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-01	2023-09-03	750105	\$ 152,369.62	\$ 0.00	\$ 152,369.62
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-04	2023-11-19				
	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, UBICADO EN LA CALLE FULGENCIO ARAUJO Y PASAJE 1RO. DE MAYO, SANTA CLARA DE SAN MILLÁN, PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO.	Ejecución de obra física (Específica)	2023-10-04	2023-12-31				
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-31	2023-12-31				
		Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15	750104	\$ 25,000.00	\$ 0.00	\$ 25,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y REHABILITACION DEL ÁREA VERDE UBICADO EN LAS CALLE OE 10 PADRE TOMÁS LÓPEZ PARDO Y N33A PADRE PEDRO JOSÉ DÁVALOS, BARRIO EL TRIGAL, PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO.	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28				
		Ejecución de obra física (Específica)	2023-05-10	2023-06-23				
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-08-01	2023-08-20				
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA CAMINERÍA Y REPARACIÓN DE GRADAS, UBICADAS EN EL LINDERO NOROCCIDENTE DE LA LIGA DEPORTIVA BARRIAL DE LA COMUNA DE SANTA CLARA DE SAN MILLÁN, BARRIO LA GASCA, PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15	750104	\$ 10,744.86	\$ 0.00	\$ 10,744.86	
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-02	2023-02-28					
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-05-10	2023-06-23					
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE MALLA LINDERO SUR DEL PREDIO DE LA LIGA DEPORTIVA BARRIAL "ORGANIZACIÓN LA COMUNA", COMUNA DE SANTA CLARA DE SAN MILLÁN, PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO.	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-06-24	2023-08-22					
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15	750104	\$ 11,934.69	\$ 0.00	\$ 11,934.69	
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28					
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE MALLA LINDERO SUR DEL PREDIO DE LA LIGA DEPORTIVA BARRIAL "ORGANIZACIÓN LA COMUNA", COMUNA DE SANTA CLARA DE SAN MILLÁN, PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO.	Ejecución de obra física (Específica)	2023-05-10	2023-06-23					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-06-24	2023-08-22					
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15	750104	\$ 32,264.73	\$ 0.00	\$ 32,264.73	
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE VOLEY, DE FÚTBOL, CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE MALLA Y MANTENIMIENTO DE GRADERIO EXISTENTE (PINTURA), BARRIO LUZ DE OCCIDENTE, PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO.	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28					
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-05-10	2023-06-23					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-08-01	2023-08-31					
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y GRADAS DE ACCESO PARA LA CANCHA DE FÚTBOL SENIOR, UBICADO EN LA CALLE FULGENCIO ARAUJO Y PASAJE 1RO. DE MAYO, SANTA CLARA DE SAN MILLÁN, PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO.	Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-13	2023-12-31					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-31	2023-12-31					
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15	750104	\$ 51,000.00	\$ 0.00	\$ 51,000.00	
HORMIGONADO DE LA FRANJA DE TIERRA DE LA CANCHA DEPORTIVA DE USO MÚLTIPLE UBICADA EN EL PREDIO No. 196892, BARRIO LA PRIMAVERA, PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO.	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28					
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-05-10	2023-06-23					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-06-24	2023-08-22					
REHABILITACION E INSTALACIÓN DE PASAMANOS DE LA ESCALINATA OE10C, UBICADA EN LAS CALLES ENRIQUETA AYMER Y DIAZ DE LA MADRID, BARRIO LA PRIMAVERA, PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-07-10	2023-08-31					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-01	2023-11-12					
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-13	2023-12-31					
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PARA CANCHA DE FÚTBOL UBICADA EN EL PARQUE EL PORVENIR, PARROQUIA COCHAPAMBA.	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-31	2023-12-31					
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15	750104	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00	
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28					
AMPLIACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE MALLA EN LAS CANCHAS DEPORTIVAS UBICADAS EN EL PREDIO 252111, BARRIO RUPERTO ALARCÓN, PARROQUIA COCHAPAMBA.	Ejecución de obra física (Específica)	2023-05-10	2023-06-23					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-06-24	2023-07-17					
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15	750104	\$ 25,800.00	\$ 0.00	\$ 25,800.00	
HORMIGONADO DEL TRAMO ESTE DE LA CANCHA DE VOLEY UBICADA EN EL PREDIO No. 240298, BARRIO COCHAPAMBA NORTE, PARROQUIA COCHAPAMBA.	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28					
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-05-10	2023-06-23					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-06-23	2023-07-17					
INSTALACIÓN DE JUEGOS INCLUSIVOS, JUNTO A LA CASA BARRIAL (PLATAFORMA 1) PREDIO N° 803400, BARRIO SAN JOSÉ DE LA QUITO NORTE (EL BOSQUE), PARROQUIA COCHAPAMBA.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15	750104	\$ 9,000.00	\$ 0.00	\$ 9,000.00	
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28					
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-05-10	2023-06-23					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-06-23	2023-07-17					
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15	750104	\$ 12,434.00	\$ 0.00	\$ 12,434.00	
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28					
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-05-10	2023-06-23					
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-06-23	2023-07-17					
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)							

REALIZAR 624 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ EN EL 2023 Valor Esperado Distrital: 524.00 Valor Especifico Dependencia: 81.00	REHABILITACION DEL ESPACIO PÚBLICO	estudios (Especifica) Contratación en el portal de compras públicas 2023-01-01 2023-01-15 2023-02-01 2023-02-28	750104 \$ 8,024.03 \$ 0.00 \$ 8,024.03
		Ejecución de obra física (Especifica) 2023-06-22 2023-06-05 Acta de entrega recepción provisional (Especifica) 2023-06-06 2023-09-08	
		Elaboración de diseños y estudios (Especifica) Contratación en el portal de compras públicas 2023-01-01 2023-01-15 2023-02-01 2023-02-28	750105 \$ 14,979.99 \$ 0.00 \$ 14,979.99
		Ejecución de obra física (Especifica) 2023-06-22 2023-08-05 Acta de entrega recepción provisional (Especifica) 2023-06-05 2023-09-08	
		Elaboración de diseños y estudios (Especifica) Contratación en el portal de compras públicas 2023-01-01 2023-01-15 2023-02-01 2023-02-28	750104 \$ 78,087.18 \$ 0.00 \$ 78,087.18
		Ejecución de obra física (Especifica) 2023-04-25 2023-06-08 Acta de entrega recepción provisional (Especifica) 2023-06-09 2023-08-15	
		Elaboración de diseños y estudios (Especifica) Contratación en el portal de compras públicas 2023-01-01 2023-01-15 2023-02-01 2023-02-28	750104 \$ 49,338.61 \$ 0.00 \$ 49,338.61
		Ejecución de obra física (Especifica) 2023-03-01 2023-04-15 Acta de entrega recepción provisional (Especifica) 2023-04-16 2023-06-30	
		Elaboración de diseños y estudios (Especifica) Contratación en el portal de compras públicas 2023-01-01 2023-01-15 2023-02-01 2023-02-28	750104 \$ 31,338.61 \$ 0.00 \$ 31,338.61
		Ejecución de obra física (Especifica) 2023-03-01 2023-04-15 Acta de entrega recepción provisional (Especifica) 2023-04-16 2023-06-30	
Elaboración de diseños y estudios (Especifica) Contratación en el portal de compras públicas 2023-01-01 2023-01-15 2023-02-01 2023-02-28	750104 \$ 56,338.61 \$ 0.00 \$ 56,338.61		
Ejecución de obra física (Especifica) 2023-03-01 2023-04-15 Acta de entrega recepción provisional (Especifica) 2023-04-16 2023-06-30			
Elaboración de diseños y estudios (Especifica) Contratación en el portal de compras públicas 2023-07-03 2023-08-13 2023-08-14 2023-10-31			
Ejecución de obra física (Especifica) 2023-11-21 2023-12-10 Acta de entrega recepción provisional (Especifica) 2023-12-31 2023-12-31			
Elaboración de diseños y estudios (Especifica) Contratación en el portal de compras públicas 2023-07-03 2023-08-20 2023-08-21 2023-10-31			
Ejecución de obra física (Especifica) 2023-11-01 2023-12-10 Acta de entrega recepción provisional (Especifica) 2023-12-11 2023-12-31			
Elaboración de diseños y estudios (Especifica) Contratación en el portal de compras públicas 2023-07-03 2023-08-20 2023-08-21 2023-10-31			
Ejecución de obra física (Especifica) 2023-11-01 2023-12-10 Acta de entrega recepción provisional (Especifica) 2023-12-11 2023-12-31			
Elaboración de diseños y estudios (Especifica) Contratación en el portal de compras públicas 2023-07-03 2023-08-20 2023-08-14 2023-10-24			
Ejecución de obra física (Especifica) 2023-11-01 2023-12-10 Acta de entrega recepción provisional (Especifica) 2023-12-11 2023-12-31			
Elaboración de diseños y estudios (Especifica) Contratación en el portal de compras públicas 2023-08-14 2023-09-17 2023-09-25 2023-11-30			
Ejecución de obra física (Especifica) 2023-12-01 2023-12-31 Acta de entrega recepción provisional (Especifica) 2023-12-31 2023-12-31			
Elaboración de diseños y estudios (Especifica) Contratación en el portal de compras públicas 2023-08-14 2023-09-17 2023-09-18 2023-11-23			
Ejecución de obra física (Especifica) 2023-12-01 2023-12-31 Acta de entrega recepción provisional (Especifica) 2023-12-31 2023-12-31			
Elaboración de diseños y estudios (Especifica) Contratación en el portal de compras públicas 2023-08-14 2023-09-10 2023-09-11 2023-11-26			
Ejecución de obra física (Especifica) 2023-11-27 2023-12-31 Acta de entrega recepción provisional (Especifica) 2023-12-31 2023-12-31			
Elaboración de diseños y estudios (Especifica) Contratación en el portal de compras públicas 2023-01-01 2023-01-15 2023-02-01 2023-02-28	750104 \$ 20,000.00 \$ 0.00 \$ 20,000.00		
Ejecución de obra física (Especifica) 2023-04-25 2023-06-08 Acta de entrega recepción provisional (Especifica) 2023-06-09 2023-08-15			
Elaboración de diseños y estudios (Especifica)			

INSTALACIÓN DE 4 JUEGOS INCLUSIVOS PARA ADULTOS MAYORES EN EL PARQUE MATOVELLE, PARROQUIA KENNEDY.	estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28	750104	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-04-25	2023-06-08				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-06-09	2023-08-15				
ARREGLO DE MALLAS QUE CIRCUNDAN EL PARQUE MATOVELLE, PARROQUIA KENNEDY.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28	750104	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-04-25	2023-06-08				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-06-09	2023-08-15				
MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS DE BASKET EN EL PARQUE LA KENNEDY.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28	750104	\$ 61,411.64	\$ 0.00	\$ 61,411.64
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-04-25	2023-06-08				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-06-09	2023-08-15				
REHABILITACION INTEGRAL DEL PARQUE COFAVI, PARROQUIA KENNEDY.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28	750104	\$ 29,034.00	\$ 0.00	\$ 29,034.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-04-25	2023-06-08				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-06-09	2023-08-15				
CAMBIO DE TABLEROS EN LA CANCHA DE BASKET, PARQUE LOS NEVADOS-CALIFORNIA, PARROQUIA KENNEDY.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28	750104	\$ 4,800.00	\$ 0.00	\$ 4,800.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-04-25	2023-06-08				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-06-09	2023-08-15				
REHABILITACION DE LA CANCHA DE BASKET EXISTENTE, PARQUE LOS NEVADOS-CALIFORNIA, PARROQUIA KENNEDY.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28	750104	\$ 35,919.17	\$ 0.00	\$ 35,919.17
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-04-25	2023-06-08				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-06-09	2023-08-15				
MANTENIMIENTO Y CONFORMACION DE PLATAFORMA (canchas de voley existentes), PARQUE LOS NEVADOS-CALIFORNIA, PARROQUIA KENNEDY.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28	750104	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-04-25	2023-06-08				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-06-09	2023-08-15				
INSTALACION DE JUEGOS RECREATIVOS PARA NIÑOS Y JUEGOS INCLUSIVOS PARA JOVENES Y ADULTOS, PARQUE LOS NEVADOS-CALIFORNIA, PARROQUIA KENNEDY.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28	750104	\$ 19,500.00	\$ 0.00	\$ 19,500.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-04-25	2023-06-08				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-06-08	2023-08-15				
RAMPAS DE ACCESO EN ACERAS SOBRE LA AV. MADRID Y AV. LA CORUNA, BARRIO LA FLORESTA, PARROQUIA MARISCAL.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28	750104	\$ 27,101.74	\$ 0.00	\$ 27,101.74
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-04-25	2023-06-08				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-06-09	2023-07-21				
RED VERDE BARRIO COLÓN, PARROQUIA MARISCAL.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28	750104	\$ 51,261.31	\$ 0.00	\$ 51,261.31
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-04-25	2023-06-08				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-06-09	2023-07-21				
RED VERDE DE LA MARISCAL FASE II, PARROQUIA MARISCAL.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28	750104	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-04-25	2023-06-08				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-06-09	2023-07-21				
VISERA EN GRADERO DE LA CANCHA SINTETICA, BARRIO GRANDA CENTENO, PARROQUIA RUMPAMBA.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28	750104	\$ 46,889.63	\$ 0.00	\$ 46,889.63
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-04-25	2023-06-08				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-06-09	2023-07-21				
REHABILITACION INTEGRAL DEL PARQUE LA CUCHARA, BARRIO GRANDA CENTENO, PARROQUIA RUMPAMBA.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-03-01	2023-03-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-04-15	2023-05-31				
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-27	2023-12-31				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-31	2023-12-31				
IMPLEMENTACION DE JUEGOS RECREATIVOS Y JUEGOS INCLUSIVOS ZONA I, CALLE JOSE LUIS RHOFRIO Y CALLE JUAN PABLO II, SECTOR NINGUILLA, PARROQUIA RUMPAMBA.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28	750104	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 19,000.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-04-25	2023-06-08				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-06-08	2023-07-21				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15				

Descripción del Proyecto	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Código	Monto	Saldo	Balance
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE UBICADO EN LA CALLE EL PEDREGAL, BARRIO EL ARMERO, BARRIO GRANDA CENTENO, PARROQUIA RUMIPAMBA.	estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28	750104	\$ 29,000.00	\$ 0.00	\$ 29,000.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-04-25	2023-06-08				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-06-09	2023-07-21				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-03-01	2023-03-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-04-15	2023-05-31	750105	\$ 43,529.46	\$ 0.00	\$ 43,529.46
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-05-15	2023-06-30				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-06-28	0000-00-00				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-07-03	2023-08-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-01	2023-11-12				
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-13	2023-12-31				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-31	2023-12-31				
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, UBICADO EN LA LIGA DEPORTIVA BARRIAL DE LA COMUNA DE SANTA CLARA DE SAN MILLÁN, BARRIO LA GASCA, PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28	750104	\$ 16,781.67	\$ 0.00	\$ 16,781.67
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-05-10	2023-06-23				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-06-24	2023-07-17				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28	750104	\$ 32,000.00	\$ 0.00	\$ 32,000.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-05-10	2023-06-23				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-06-24	2023-07-17				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28	750104	\$ 16,600.00	\$ 0.00	\$ 16,600.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-05-10	2023-06-23				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-06-24	2023-07-17				
CONSTRUCCIÓN DE SALA DE USO MÚLTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA BARRIAL COCHAPAMBA NORTE, PARROQUIA COCHAPAMBA.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28	750104	\$ 25,000.00	\$ 0.00	\$ 25,000.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-05-10	2023-06-23				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-06-24	2023-07-17				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28	750104	\$ 20,352.57	\$ 0.00	\$ 20,352.57
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-06-22	2023-08-05				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-08-06	2023-09-08				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28	750104	\$ 35,000.00	\$ 0.00	\$ 35,000.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-06-22	2023-08-05				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-08-06	2023-09-08				
READECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CASA COMUNAL LA BOTA, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28	750104	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-04-25	2023-06-08				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-06-08	2023-08-15				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28	750104	\$ 4,338.61	\$ 0.00	\$ 4,338.61
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-03-01	2023-04-15				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-04-16	2023-04-30				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-06-14	2023-09-17				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-01	2023-11-30				
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-12-01	2023-12-31				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-31	2023-12-31				
CONSTRUCCIÓN DE SALONES DE USO MÚLTIPLE, CENTRO PARROQUIAL JUNTO AL UPC, PARROQUIA CHAVEZPAMBA.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-08-14	2023-09-10				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-09-11	2023-09-24				
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-27	0000-00-00				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-31	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-03-01	2023-03-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-08-01	2023-11-12				
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-11-13	2023-12-31				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-12-31	2023-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2023-01-01	2023-01-15				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2023-02-01	2023-02-28				
	Ejecución de obra física (Específica)	2023-05-10	2023-06-23				
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2023-06-24	2023-07-17				

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA







VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	ALCANZAR QUE 4.470 VOLUNTARIOS PARTICIPEN EN LOS PROGRAMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN DE ACCIÓN DE VOLUNTARIADO	EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y ORGANIZACIÓN SOCIAL DE PARTICIPACIÓN DE VOLUNTARIADO	No Aplica	Voluntariado Quito Acción a través de la plataforma Zonales Quito (Trimestral)	2023-01-01	2023-12-31				
				Implementación de procesos de capacitación con actores territorial que promueva la participación e involucramiento del voluntariado juvenil. (Trimestral)	2023-01-01	2023-12-31	730613	\$ 1,266.00	\$ 0.00	\$ 1,266.00
							730235	\$ 1,785.71	\$ 0.00	\$ 1,785.71
							730505	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00
				Encuentros artísticos culturales, sociales, productivos y expresiones de arte urbano que fortalezcan la participación del voluntariado juvenil en el territorio (Específico)	2023-04-01	2023-12-31	730811	\$ 2,999.61	\$ 0.00	\$ 2,999.61
				Desarrollo del campeonato juvenil masculino y femenino "Ciudad de campeones" (Específica)	2023-09-01	2023-09-30	730249	\$ 5,999.85	\$ 0.00	\$ 5,999.85
<b>Sub Total:</b>							<b>\$ 13,551.17</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 13,551.17</b>	
COLONIAS VACACIONALES	BENEFICAR A 12000 NIÑAS Y NIÑOS CON LAS COLONIAS VACACIONALES CICLO COSTA Y SIERRA EN EL 2023	EJECUCIÓN DE COLONIAS VACACIONALES RECREANDO QUITO	No Aplica	Fortalecimiento de capacidades a Líderes Barriales y Monitores Juveniles, participantes en colonias vacacionales ciclo costa a nivel Zonal (Específica)	2023-01-01	2023-02-28				
							730249	\$ 400.00	\$ 0.00	\$ 400.00
							730505	\$ 600.00	\$ 0.00	\$ 600.00
				Ejecución de Colonias vacacionales ciclo Costa en el DMQ, bajo los lineamientos de la SGCYPC (Específica)	2023-03-01	2023-03-31	730812	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00
							730804	\$ 490.20	\$ 0.00	\$ 490.20
							730235	\$ 1,100.00	\$ 0.00	\$ 1,100.00
				Evaluación y selección de espacios físicos para el desarrollo de Colonias Vacacionales. (Específica)	2023-04-01	2023-06-30				
				Fortalecimiento de capacidades a Líderes Barriales y Monitores Juveniles, participantes en colonias vacacionales ciclo sierra a nivel Zonal (Específica)	2023-07-01	2023-07-31	730613	\$ 217.66	\$ 0.00	\$ 217.66
							730235	\$ 14,837.50	\$ 0.00	\$ 14,837.50
							730812	\$ 1,540.00	\$ 0.00	\$ 1,540.00
				Ejecución de Colonias vacacionales ciclo Sierrita en el DMQ, bajo los lineamientos de la SGCYPC (Específica)	2023-08-01	2023-08-31	730804	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00
							730249	\$ 1,399.87	\$ 0.00	\$ 1,399.87
							730505	\$ 7,795.00	\$ 0.00	\$ 7,795.00
			730802	\$ 5,802.74	\$ 0.00	\$ 5,802.74				
<b>Sub Total:</b>							<b>\$ 36,182.97</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 36,182.97</b>	
PATRIMONIO NATURAL	INTERVENIR EN 20 HA. DE LA AZ CON PROCESOS DE RECUPERACIÓN, APLICANDO PRINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, AL 2023	INTERVENCIÓN EN LA AZ CON PROCESO DE RECUPERACIÓN, APLICANDO PRINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA	No Aplica	EJECUCIÓN DE AUTORIZACIONES O CONFORMIDADES PARA LA GESTIÓN DEL ARBOLADO URBANO (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31				
				ELIMINACIÓN DE FUENTES DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE AFECTACIÓN PRESENTES EN LAS QUEBRADAS PRIORIZADAS EN EL DMQ (BASURA, ESCOMBROS, RELLENOS PARCIALES O TOTALES, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES Y CULTIVOS) (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31				
				INTERVENCIÓN DE ÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, CON PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE COBERTURA VEGETAL (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	730236	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00
<b>Sub Total:</b>							<b>\$ 15,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 15,000.00</b>	
PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	OBTENER 11.800 BENEFICIARIOS DE ACCIONES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y PRODUCTIVAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORA COMPETITIVA	FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS CON CAPACITACIONES, APOYO TÉCNICO, INSUMOS Y HERRAMIENTAS	No Aplica	Coordinación de acciones de fortalecimiento y mejoramiento de los actores territoriales para el desarrollo de capacidades técnicas y productivas para el desarrollo productivo local (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31				
				Ejecución de actividades de fortalecimiento de capacidades para el desarrollo productivo local (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31				
				Apoio Técnico e Implementación de actividades para el mejoramiento productivo de EMPRENDIMIENTOS, MIPYMES Y EPS (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31				
				Seguimiento, monitoreo y evaluación de UPAS (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	730814	\$ 5,220.00	\$ 0.00	\$ 5,220.00
				Organización de Ruedas de Negocios (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31				
				Identificación de posibles compradores de la zona con su demanda insatisfecha (Trimestral)	2023-01-01	2023-12-31				
				Identificación de actores productivos de la zona y su oferta específica (Trimestral)	2023-01-01	2023-12-31				
				Talleres de trabajo para la vinculación de productores identificados con posibles compradores del DMQ (Trimestral)	2023-01-01	2023-12-31				
				Ruedas de negocios (Específica)	2023-03-01	2023-12-31	840107	\$ 1,899.00	\$ 0.00	\$ 1,899.00
				Actividades de Capacitación a emprendedores, MIPYMES y EPS Actores de EPS (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31				
				Planificación de circuitos feriales productivos (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31				
				Actividades para la promoción de la oferta productiva de las parroquias rurales del DMQ (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	730204	\$ 4,457.00	\$ 0.00	\$ 4,457.00
							730811	\$ 6,416.57	\$ 0.00	\$ 6,416.57
							730505	\$ 7,000.00	\$ 0.00	\$ 7,000.00
				Fortalecimiento de capacidades para la innovación y tecnificación productiva de MIPYMES locales. (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	730613	\$ 1,772.40	\$ 0.00	\$ 1,772.40
				Ejecución de circuitos feriales productivos para Emprendimientos y actores de la economía popular y solidaria (Trimestral)	2023-01-01	2023-12-31	730249	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
				Evaluación de circuitos feriales realizados y estadísticas de usuarios (Específica)	2023-01-01	2023-12-31				
Adquisición de equipos logísticos para realización de eventos promocionales. (Específica)	2023-01-01	2023-12-31	731406	\$ 2,640.00	\$ 0.00	\$ 2,640.00				
Actividades de capacitación para el desarrollo de capacidades técnicas y productivas para la vinculación al empleo formal (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	730613	\$ 1,772.40	\$ 0.00	\$ 1,772.40				
Levantamiento de necesidades del sector productivo para fortalecimiento de capacidades basados en la oferta laboral (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31								
Gestión e implementación de estrategias para la vinculación entre la oferta y demanda laboral (Trimestral)	2023-01-01	2023-12-31	730249	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00				
Desarrollo de Eventos de Promoción de destinos turísticos de parroquias urbanas	2023-01-01	2023-12-31	730249	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00				

		IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	No Aplica	<p>y rurales (Permanente)</p> <p>Registro de prestadores de Servicios Turísticos y fortalecimiento de sus capacidades técnicas</p> <p>(Permanente)</p> <p>Implementación de equipo para el desarrollo económico (Permanente)</p> <p>Eventos de Promoción de destinos turísticos de parroquias urbanas y rurales</p> <p>(Permanente)</p> <p>Embellecimiento de sectores turísticos en territorio urban y rural (Permanente)</p> <p>Levantamiento de información de necesidades productivas y de equipamiento del sector para su gestión de su implementación (Trimestral)</p>	2023-01-01	2023-12-31	730235	\$ 1,822.63	\$ 0.00	\$ 1,822.63	
							<b>Sub Total:</b>	<b>\$ 36,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 36,000.00</b>	
QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	INTERVENIR EN 141 BARRIOS DEL DMQ CON ACCIONES EN PRO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, EN EL 2023 Valor Esperado Distrital: 141.00 Valor Especifico Dependencia: 16.00	DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DMQ	No Aplica	<p>Organización de Comités de Seguridad y Convivencia Ciudadana nuevos y existentes en barrios priorizados del DMQ. (Permanente)</p> <p>Levantamiento en territorio de diagnósticos situacionales en barrios priorizados del DMQ mediante marchas exploratorias. (Permanente)</p> <p>Ejecución de eventos para la apropiación del espacio público y fortalecimiento de la cohesión social en barrios priorizados. (Permanente)</p> <p>Realización de asambleas del Consejo Zonal de Seguridad conforme a normativa legal vigente para fortalecer la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. (Permanente)</p> <p>Levantamiento de información de beneficiarios y acompañamiento para el soporte técnico en la gestión del Servicio de Alarmas Comunitarias en el territorio. (Permanente)</p> <p>Recopilar y registrar las novedades que se presentan en el funcionamiento del Servicio de Alarmas Comunitarias en el territorio, en los sistemas informáticos dispuestos por la EP EMSEGURIDAD. (Permanente)</p> <p>Desarrollo de simulacros comunitarios para la organización ciudadana ante situaciones que afectan la seguridad. (Permanente)</p> <p>Realización de mingas de recuperación y adecentamiento de espacios públicos en barrios priorizados (Específica)</p> <p>Participar en acciones para control y protección de la ciudadanía en el territorio (Específica)</p>	2023-01-01	2023-12-31	730811	\$ 5,500.00	\$ 0.00	\$ 5,500.00
							731406	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	
							<b>Sub Total:</b>	<b>\$ 6,500.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 6,500.00</b>	
	ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ	LEVANTAR 192 REPORTES DE GESTIÓN DE RIESGOS EN EVENTOS ADVERSOS, PREDIOS PRIVADOS Y PÚBLICOS Y EVENTOS PÚBLICOS EN EL DMQ, EN EL 2023 Valor Esperado Distrital: 192.00 Valor Especifico Dependencia: 20.00	ELABORACIÓN DE REPORTES DE GESTIÓN DE RIESGOS	No Aplica	<p>Monitoreo para generación de informes en el territorio para detectar acciones y condiciones antitípicas que generen riesgo de desastres en función de mapas de riesgos de la DMQR, requerimientos ciudadanos e identificación propia en territorio. (Permanente)</p> <p>Identificación de sectores y potenciales beneficiarios del Plan de Reocalización (Específica)</p>	2023-01-01	2023-12-31		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
							<b>Sub Total:</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	
GESTIÓN DE RIESGOS	REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	EJECUTAR 181 ACCIONES O INTERVENCIONES EN OBRAS MENORES EN EL TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS MENORES EN EL DMQ, EN EL 2023 Valor Esperado Distrital: 181.00 Valor Especifico Dependencia: 22.00	EJECUCIÓN DE ACCIONES EN TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS MENORES	No Aplica	<p>Organizar mingas para trabajos menores de mitigación de riesgos de desastre. (Permanente)</p> <p>Coordinar y ejecutar capacitaciones de temas de gestión de riesgos en los barrios. (Permanente)</p> <p>Fortalecer la capacidad técnica y logística de Gestión de Riesgos de la Jefatura Zonal. (Permanente)</p> <p>Mantenimiento y activación de los CATs y ARTs para garantizar su operatividad continua. (Permanente)</p>	2023-01-01	2023-12-31	730811	\$ 5,372.55	\$ 0.00	\$ 5,372.55
							730802	\$ 5,128.00	\$ 0.00	\$ 5,128.00	
							730820	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	
							<b>Sub Total:</b>	<b>\$ 13,500.55</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 13,500.55</b>	
	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	ATENDER EL 100% DE LAS EMERGENCIAS REPORTADAS POR EL COE-M EN EL TERRITORIO EN EL 2023 Valor Esperado Distrital: 100.00 Valor Especifico Dependencia: 100.00	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL TERRITORIO	No Aplica	<p>Gestionar recursos en caso de emergencias reportadas por el COE-M presentadas en el territorio. (Específica)</p>	2023-01-01	2023-12-31		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
							<b>Sub Total:</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	
PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	SENSIBILIZAR A 80.400 PERSONAS EN TEMAS DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O RIESGO EN EL DMQ EN EL AÑO 2023 Valor Esperado Distrital: 80400.00 Valor Especifico Dependencia: 5000.00	EJECUCIÓN ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE DERECHOS	No Aplica	<p>Disseñar y ejecutar acciones de educación y fortalecimiento organizativo-participativo en el ejercicio de derechos, dirigidas a personas de GAPs y/o en vulnerabilidad. (Permanente)</p> <p>Actualización trimestral de la Red Zonal de organizaciones que trabajen con grupos de atención prioritaria. (Específica)</p> <p>Acciones y Educación para la promoción en fechas emblemáticas para el reconocimiento y reivindicación de derechos de los gap y personas en situación de vulnerabilidad o riesgo. (Específica)</p>	2023-01-01	2023-12-31	730606	\$ 11,066.23	\$ 0.00	\$ 11,066.23
							730249	\$ 9,577.52	\$ 0.00	\$ 9,577.52	
							730204	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	
							<b>Sub Total:</b>	<b>\$ 21,643.75</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 21,643.75</b>	
	AGENDA CULTURAL	Llegar a 95 espacios públicos con actividades artísticas culturales, que promuevan el uso del espacio y el disfrute de la programación ofertada, en el 2023	GENERAR OFERTA ARTÍSTICA CULTURAL Y PATRIMONIAL DE GRAN TRASCENDENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL QUE CONVOCUEN	No Aplica	<p>EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES HITOS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO. (Permanente)</p> <p>EJECUCIÓN CARNAVAL CUITENO EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO. (Específica)</p>	2023-01-01	2023-12-31	730205	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00

METROPOLITANA	<b>Valor Esperado Distrital:</b> 95.00 <b>Valor Especifico</b> <b>Dependencia:</b> 6.00	A LA PARTICIPACIÓN DE DIFERENTES ACTORES Y GESTORES CULTURALES	No Aplica	EJECUCIÓN AGOSTO MES DE LAS ARTES EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO (Específica) EJECUCIÓN FIESTAS DE QUITO EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO (Específica)	2023-07-01	2023-09-30														
							730205	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00										
<b>Sub Total:</b>											<b>\$ 25,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 25,000.00</b>							
ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	Alcanzar el 50% de las parroquias urbanas y rurales cubiertas con acciones artísticas y culturales para la construcción de sentidos de valoración, apropiación y pertenencia, en el 2023 <b>Valor Esperado Distrital:</b> 50.00 <b>Valor Especifico</b> <b>Dependencia:</b> 7.68	GENERAR OFERTA CULTURAL INNOVADORA PARA LAS PARROQUIAS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CON CONTENIDOS CULTURALES FORMATIVOS Y COMUNITARIOS	No Aplica	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIRCULACIÓN CULTURAL (Específica)	2023-01-01	2023-12-31	730205	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00										
<b>Sub Total:</b>											<b>\$ 10,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 10,000.00</b>							
SALUD AL DÍA	MANTENER 9426 VISITAS TÉCNICAS Y RECOLECCIÓN DE MUESTRAS A LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL EN EL 2023 - SSALUD <b>Valor Esperado Distrital:</b> 9426.00 <b>Valor Especifico</b> <b>Dependencia:</b> 1310.00	REALIZACIÓN DE REPORTES DE MUESTRAS DE ALIMENTOS RECOLECTADAS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y GESTIÓN EN EL MANEJO SANITARIO	No Aplica	Recolección de muestras para control sanitario (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	730505	\$ 13,119.04	\$ 0.00	\$ 13,119.04										
									730205	\$ 2,400.00	\$ 0.00	\$ 2,400.00								
									730606	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00								
<b>Sub Total:</b>											<b>\$ 28,390.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 28,390.00</b>							
SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	EJECUTAR 57.200 INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA Y PREVENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN EL 2023 - SSALUD <b>Valor Esperado Distrital:</b> 57200.00 <b>Valor Especifico</b> <b>Dependencia:</b> 6700.00	EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS DE SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA	No Aplica	Intervenciones grupales de promoción y prevención en comunidades, entidades educativas e instituciones en temas de Salud Sexual y Salud Reproductiva. (Permanente)	2023-02-01	2023-12-31	730606	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00										
				Implementación de contenido para productos educacionales para la población. (Permanente)	2023-02-01	2023-12-31														
				Seguimiento de las intervenciones preventivas en salud para población identificada en alto riesgo. (Específica)	2023-02-01	2023-12-31														
				Actualización de portafolio de servicios de SBySR y prevención de la violencia. (Específica)	2023-11-01	2023-12-31														
				Formar 360 voceras y voceros en educación sexual integral en el 2023 - SSALUD <b>Valor Esperado Distrital:</b> 360.00 <b>Valor Especifico</b> <b>Dependencia:</b> 40.00	FORMACIÓN DE VOCERAS Y VOCEROS CON LA METODOLOGÍA DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL BASADA EN VOCERÍA Y CONSEJERÍA ENTRE PARES	No Aplica	Participar en los procesos de formación de vocería y consejería entre pares en educación sexual integral. (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31											
							Recorrido educativo participativo en unidades educativas o espacios comunitarios. (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31											
				<b>Sub Total:</b>											<b>\$ 12,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 12,000.00</b>			
				FAUNA URBANA	ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DE INSPECCIONES Y DENUNCIAS, EN EL 2023 <b>Valor Esperado Distrital:</b> 100.00 <b>Valor Especifico</b> <b>Dependencia:</b> 100.00	ATENCIÓN DE DENUNCIAS E INSPECCIONES DE MANEJO DE FAUNA URBANA Y ANIMALES SINANTRÓPICOS EN ESPACIOS PÚBLICOS.	No Aplica	APOYO A INSPECCIONES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS A ANIMALES DE COMPAÑÍA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SIN TUTOR, EN CASOS DE MALTRATO ANIMAL Y MORDEDURA EN ESPACIO PÚBLICO. (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31										
								INSPECCIÓN Y CONTROL DE ANIMALES SINANTRÓPICOS EN ESPACIO PÚBLICO (Específica)	2023-01-01	2023-12-31										
								COORDINACIÓN PARA EL TRASLADO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LOS CAURAT. (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31										
COORDINACIÓN DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN TERRITORIO. (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31																		
				IDENTIFICACIÓN DE BARRIOS PRIORIZADOS DENTRO DE QUINTILES DE POBREZA 1 Y 2 PARA REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN EN TERRITORIO. (Específica)	2023-01-01	2023-03-31														
				REALIZACIÓN DE CHARLAS EDUCATIVAS SOBRE CONVIVENCIA Y TENENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN SU JURISDICCIÓN. (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31														
<b>Sub Total:</b>											<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>							
REMUNERACIÓN DE PERSONAL	ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS A LA VINCULACIÓN Y DESVINCULACIÓN DEL PERSONAL EN EL 2023 - AZEE	REMUNERACIÓN PERSONAL	No Aplica	PAGO DE REMUNERACIÓN DEL PERSONAL (Específica)	2023-01-01	2023-12-31	510105	\$ 0.00	\$ 1,329,832.94	\$ 1,329,832.94										
							510106	\$ 0.00	\$ 376,482.94	\$ 376,482.94										
							510203	\$ 0.00	\$ 161,879.78	\$ 161,879.78										
							510204	\$ 0.00	\$ 75,562.50	\$ 75,562.50										
							510304	\$ 0.00	\$ 10,010.00	\$ 10,010.00										
							510306	\$ 0.00	\$ 58,042.80	\$ 58,042.80										
							510401	\$ 0.00	\$ 5,039.28	\$ 5,039.28										
							510408	\$ 0.00	\$ 19,377.64	\$ 19,377.64										
							510509	\$ 0.00	\$ 66,893.49	\$ 66,893.49										
							510510	\$ 0.00	\$ 326,418.00	\$ 326,418.00										
							510512	\$ 0.00	\$ 4,522.27	\$ 4,522.27										
							510513	\$ 0.00	\$ 3,717.35	\$ 3,717.35										
							510601	\$ 0.00	\$ 243,881.10	\$ 243,881.10										
							510602	\$ 0.00	\$ 161,879.78	\$ 161,879.78										
							510707	\$ 0.00	\$ 31,819.17	\$ 31,819.17										
							990101	\$ 0.00	\$ 6,656.97	\$ 6,656.97										
							<b>Sub Total:</b>											<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 2,882,016.01</b>	<b>\$ 2,882,016.01</b>

				<b>Total:</b>											
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL 2023-AZEE	GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA GESTION DE LA ADMINISTRACIÓN	No Aplica	ADMINISTRAR LA PROVISIÓN DE BIENES, SERVICIOS GENERALES Y BÁSICOS (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	530101	\$ 0.00	\$ 83,916.98	\$ 83,916.98				
					530104	\$ 0.00	\$ 31,891.34	\$ 31,891.34							
					530105	\$ 0.00	\$ 3,042.00	\$ 3,042.00							
					530201	\$ 0.00	\$ 100,687.93	\$ 100,687.93							
					530204	\$ 0.00	\$ 44,156.50	\$ 44,156.50							
					530207	\$ 0.00	\$ 2,268.00	\$ 2,268.00							
					530208	\$ 0.00	\$ 508,254.38	\$ 508,254.38							
					530209	\$ 0.00	\$ 163,006.98	\$ 163,006.98							
					530255	\$ 0.00	\$ 18,656.33	\$ 18,656.33							
					530203	\$ 0.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00							
					530606	\$ 0.00	\$ 9,258.00	\$ 9,258.00							
					840105	\$ 0.00	\$ 1,781.07	\$ 1,781.07							
					840103	\$ 0.00	\$ 57,000.00	\$ 57,000.00							
					EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	530803	\$ 0.00	\$ 5,380.81	\$ 5,380.81				
					530804	\$ 0.00	\$ 2,155.79	\$ 2,155.79							
					530813	\$ 0.00	\$ 23,059.50	\$ 23,059.50							
					530814	\$ 0.00	\$ 147.56	\$ 147.56							
					530819	\$ 0.00	\$ 1,222.30	\$ 1,222.30							
					530811	\$ 0.00	\$ 2,280.14	\$ 2,280.14							
					840107	\$ 0.00	\$ 49,987.00	\$ 49,987.00							
					ATENDER LOS REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y NOTARIALES (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	570102	\$ 0.00	\$ 3,230.02	\$ 3,230.02				
					570203	\$ 0.00	\$ 200.00	\$ 200.00							
					840104	\$ 0.00	\$ 5,330.00	\$ 5,330.00							
					DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	530404	\$ 0.00	\$ 5,991.28	\$ 5,991.28				
					530405	\$ 0.00	\$ 7,987.67	\$ 7,987.67							
					<b>Sub Total:</b>								\$ 0.00	\$ 1,132,091.58	\$ 1,132,091.58
					<b>TOTAL:</b>								\$ 4,545,599.39	\$ 4,509,107.59	\$ 9,054,706.98

Administración Zonal Eugenio Espejo (Norte)

RESPONSABLE FINANCIERO

RESPONSABLE TECNICO

FUNCIONARIOS	FIRMA
<p>Srta. Lcda. Natali Cristina Erazo Carvajal</p> <p><b>Directora Zonal de Participación Ciudadana ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO DIRECCIÓN ZONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b></p>	
<p>Lcdo. Danny Andrés Miño Flores</p> <p><b>JEFE DE LA UNIDAD ZONAL DE CULTURA ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO UNIDAD ZONAL DE CULTURA</b></p>	
<p>Srta. Ing. Pamela del Pilar Acosta Castro</p> <p><b>JEFA DE LA UNIDAD ZONAL DE AMBIENTE ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO UNIDAD ZONAL DE AMBIENTE</b></p>	
<p>Lcda. María Augusta Sánchez Ramos</p> <p><b>Jefa de la Unidad Zonal de Servicios Sociales ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO UNIDAD ZONAL DE SERVICIOS SOCIALES</b></p>	
<p>Soc. Klever Santiago Albán Flores</p> <p><b>Jefe de la Unidad Zonal de Desarrollo Económico y Productivo ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO UNIDAD ZONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO</b></p>	
<p>Ing. Santiago Xavier Ponce León</p> <p><b>Jefe de la Unidad Zonal de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO UNIDAD ZONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGOS</b></p>	
<p>Abg. Christian José Paucar Villalba</p> <p><b>Coordinador Casa Somos ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO PROYECTO CASA SOMOS QUITO</b></p>	
<p>Lcda. Martha Renatta Arboleda Trejo</p> <p><b>SERVIDOR MUNICIPAL 8 ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO UNIDAD ZONAL DE SERVICIOS SOCIALES INCLUSIÓN SOCIAL</b></p>	
<p>Srta. Dra. Patricia Verenize Tingo Proaño</p> <p><b>Servidora Municipal 9 ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO UNIDAD ZONAL DE SERVICIOS SOCIALES - SALUD</b></p>	

FUNCIONARIOS	FIRMA
<p>Sr. Mgs. José Ignacio Loza Campaña</p> <p><b>Director Zonal de Hábitat y Obras Públicas</b>  <b>ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO DIRECCIÓN</b>  <b>ZONAL DE HÁBITAT Y OBRAS PÚBLICAS</b></p>	
<p>Ing. Ana Lucia Mendoza Vega</p> <p><b>Jefa de la Unidad Zonal de Obras Públicas</b>  <b>ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO</b>  <b>UNIDAD ZONAL DE OBRAS PÚBLICAS</b></p>	
<p>Srta. Msc. Alina María López Miranda</p> <p><b>Jefa de la Unidad Zonal de Fiscalización</b>  <b>ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO</b>  <b>UNIDAD ZONAL DE FISCALIZACIÓN</b></p>	
<p>Arq. Diego Alberto Sánchez Oviedo</p> <p><b>Jefe de la Unidad Zonal de Gestión Urbana</b>  <b>ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO</b>  <b>UNIDAD ZONAL DE GESTIÓN URBANA</b></p>	
FUNCIONARIOS	FIRMA
<p>Econ. Tania Alexandra Ugalde Pacheco</p> <p><b>JEFA DE LA UNIDAD ZONAL FINANCIERA</b>  <b>ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO</b>  <b>UNIDAD ZONAL FINANCIERA</b></p>	
<p>Sra. Tlga. Luz Mercedes Chango Martínez</p> <p><b>Servidor Municipal 6a</b>  <b>ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO</b>  <b>UNIDAD ZONAL DE TALENTO HUMANO</b></p>	