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Corresponde al detalle de las acciones que se va a desarrollar para el cumplim¡ento de la
Recomendac¡ón N.- 1 emit¡da en el informe "DNA5-GAD-0016-2O22" en la que ¡ndica:

Becomendación 1: "Que previo a la suscripción de contratos complementarios, los informes para

su contralac¡ón, ejecuc¡ón y pago cuenten con los just¡ficat¡vos técnicos y económ¡cos.
y, su requerimiento evidencie estar al¡neado con el obieto del contrato y las
neces¡dades del proyecto."

La Contraloría General del Estado emite el lnfirme General de! "Examen Espec¡al a las lases
preparator¡as, precontractual, contractual y de e¡ecución: su l¡qu¡dac¡ón y pagos. así como el
reg¡stro de los proyectos contratados; y, a la ejecución y l¡quidac¡ón del contrato 062018 del
proceso LICO-AZCA-01-2018 para la construcc¡ón del Mercado de calderón; incluida su
l¡scal¡zación en la Administrución Zonal Caldeñn, pot el periodo comprend¡do entre el 15 de
febrero de 2016 y 30 de jun¡o de 2021" correspondiente al lnforme DNAS-GAD-0016-2022. En

su Flecomendac¡ón 'l indica: "Que previo a la suscripción de contratos complementarios, los

inlormes para su conlratación, eiecución y pago cuenlen con los ¡ust¡licativos técn¡cos y

económicos, y, su requer¡m¡ento evidencie estar alineado con el obieto del contrato y las

necesidades del proyecto'l

Detallar las acciones que se van a desarrollaf para el cumplimiento de la recomendación en el
periodo Mayo - Agosto de 2022.

Normas de Control lnlerno de la Contraloría general del Estado, 2009, 408-17 a 408-34
Codif¡cación de Flesoluciones del Sercop,2018, Artículo 10, 357 a 360.

La elaborac¡ón de contratos complementarios cuenta con el informe técnico
correspond¡ente, emitido por el fiscalizador de Ia obra. Los estudios correspondientes
para el contrato complementario los elabora la Unidad de Obras Públicas.

Etaborado por: otFEcclÓN DE GEsIÓN oEL TERR¡ToRlo Pág¡na 3 de 4
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6.1. Conclusiones

6.1.1.Los conlratos complemenlar¡os t¡enen justificac¡ón técn¡ca elaborada por el

f¡scal¡zador as¡gnado a la obra.

6.2. Recomendaciones
6.2.1.Se debe realizar ¡nspecciones diarias a obra para verificar que se mantenga el

parsonal lécnico y la maqu¡nar¡a olertada.
6.2.2.Pa.a suscribir el contralo complemenlario deberá existir la correspondiente

cert¡ficac¡ón presupueslar¡a y autor¡zación de la máxima autor¡dad.

lng. Marcelo
V¡nueza Elaborado por: ot/uq/rott /&4il
Arq. Pamela
Dueñas Elaborado por os/ollzou 4aMk
lng. Cam¡lo Mora Elaborado por esf o5/zoz¡ '1wp'.-;
lng. lsrael J¡ménez Elaborado por alo4/zs¿l
Arq. D¡ana Dueñas Elaborado por: aslo'lzotZ -Wffi,s
lng. Paola S¡lva Elaborado por olaqf za9
lng. Jess¡ca
Castlllo Revisado por: as/o9 zaÍ'(-\wa,
Mgs. Ana María
Sanchez

Aprobado por: osf 4/ zrzt .@.

Etaborgdo por: o¡necclÓ¡¡ oe ces¡ÓN DEL TERRtToRto Página 4 de 4
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8. ANEXOS
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INFORME TÉCNICO DE FISCALIZADOR

Elaborado por: Ing. Marcelo Vinueza
FISCALIZADOR

PROCESO: C0T0-MDMQ-AZC-2-2,022
CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LAS CALLES SAÚL

QUEZADA Y ANGEL USHCA, MARIANA DE JESUS, PARROQUIA
CALDERÓN.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MARIANA DE ]ESÚS.
REPRESENTANTE LEGAL: Arq. Carlos Pazmiño
ADMINISTRADOR: Ing.fessicaCastillo
FISCALIZADOR: Ing. Marcelo Vinueza

ASUNTO: CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL CONTRATO
AZCA-C-2022-13

FECHA DE ELABORACIÓN DEL
INFORME: 03-o8-2022

Antecedentes:

Con fecha 02 de junio de 2022 se firma el contrato N.- AZCA-C-2022-0L3
correspondiente al procedimiento de contratación N.- C0T0-MDMQ-AZC-2-2022 para
IA "CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LAS CALLES SAÚL QUEZADA Y
ANGEL USHCA, MARIANA DE IESUS, PARR0QUIA CALDERÓN" entre EL Consorcio Vial
Mariana de Jesús, representado por el Arq. Carlos Pazmiño, en calidad de contratista y
la Administración Zonal de Calderón.

Con fecha 06 de lunio de 2022 mediante documento N.- GADDMQ-AZCA-DGT-2022-
0040-0, se notifica al Arq. Carlos Pazmiño, Representante del Consorcio Via[ Mariana
de fesús, el inicio de obra.

Con fecha 21 de junio de 2022, mediante trámite N.- GADDMQ-AZCA-2022-13I2-E, el
Arq. Carlos Pazmiño emite el oficio N.- 005-2022-CVMf donde indica: "Con fecha 74 de
junio del 2022 se reolizó el recorrido de la obra en presencia tanto del
personal técnico de la administración zonal como del contratista, en donde se dispuso
ampliar el ancho de la calle Saúl Quezada de seis a siete metros, rozón por la cuol se

hon incrementado las cantidades contratodas."

Capltán Giovanñ¡ Calles Oel2.44 y Av. Padrc lui¡ Vbccari PB* 242 8{69 - vrtJw{uito.9ob.oc

éñioÉhór tCB[l:
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Informe técnico:

1. El Plan Parcial Calderón es el documento que determina la planificación
urbana de la parroquia de Calderón y Llano Chico. En el mismo documento
consta la vla Saúl Quezada con un ancho de üa de 12.00 metros.

2. Las normas de urbanismo determinan que para vfas de 12.00 metros de
ancho se deberá dejar una calzada de 6.00 metros y veredas a ambos lados
de 3.00 metros.

3. La calle Saúl Quezada se ubica en el Barrio Huertos Familiares, el cual está
consolidado con viviendas y fábricas del sector.

4. La intervención de la calle Saúl Quezada corresponde a los tramos
comprendidos entre la calle Efrafn Armas y Octaüo Godoy. Sin embargo
previo a la calle Octavio Godoy la vfa ya se encuentra adoquinado con un
ancho de calzada de 7.00 metros.

5. Para garantizar la continuidad de Ia vfa y evitar accidentes por cambios de
geometrla se propone cambiar el ancho de calzada al ya existente (7.00 mJ

\.

6. La administradora de contrato emite su informe técnico mediante el cual

iustifica técnicamente la necesidad de elaborar el contrato complementario,
en el que índíca; " el valor del contrato original es de 227.052,35 y el valor del
contrato complementario sería de 16.649,90 dando un total ejecutado de
243.702,25 dólares. El valor mó.ximo que puede autorizar la administradora
zonal es de 338.997,35 dólares, por lo que el contrato complementario puede
ser autorizado por la Administradora Zonal de Calderón."

Capltá¡ Gbv.¡s¡ C.ll6 Ool2-4,a y Ar Pdd.e luit Vaccari PgXi 2il2 8,169 - rywrv.quito€ob.ec

tffihff tcg[19
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Conclusiones y recomendaciones:
7. La vla requiere aumentar su ancho debido a que en cambio existe un tramo

previamente construido en cual tiene 7 metros de ancho y la zona está
consolidada en su totalidad.

8. Se requiere la elaboración de un contrato complementario por un valor de
16.649,90.

9. Conforme al estudio de Obras Públicas el contratista tiene 5 dfas para la
eiecución del contrato complementario.

10. Toda vez que existe la disponibilidad presupuestaria se recomienda elaborar el
contrato complementario, de acuerdo al artfculo 87. De la Ley Orgánica
Superior Nacional de Contratación Pública, ya que el monto a conEatar no
sobrepasa el 8.00% del valor del contrato principal al ser rubros requeridos
para diferencia de cantidades.

11. El monto global de contrato principal y complementario asciende a 338.997,35
dólares, monto que puede ser autorizado por la Administradora Zonal.

Elaborado por:

kh!qdúa-ffi

Ing. Marcelo Vinueza
FUNCIONARIO DIRECTIVO O9

JEFE ZONAL DE FISCALIZACIÓN

Cpháo Giovanni Callei Oel2.¡14 y AY. P.dre lurt Va€csri P8x: 242 8a6,9 ' rrww.qüitogob ec
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Corresponde al detalle de las acciones que se va a desarrollar para el cumpl¡m¡ento de la
Recomendación N.- 1 em¡tida en el ¡nforme "DNA5-GAD-0016-2O22" en la qué ¡ndica:

Recomendación 1: "Oue prev¡o a la suscripción de contratos complementar¡os, los informes para

su contratac¡ón, ejecución y pago cuenten con los justificativos técn¡cos y económicos.
y, su requerim¡ento evidenc¡e estar alineado con el objeto del contrato y las
neces¡dades del proyecto."

La Contraloria General del Estado emite el lnf¡rme General del "Examen Espec¡al a ¿as fases
preparator¡as, precontractual, contractual y de ejecuc¡ón: su liquidac¡ón y pagos, así como el
registro de los proyectos contratados; y, a la ejecución y liqu¡dación del contrato 062018 del
proceso LICO-AZCA-01-201 I para la construcc¡ón del Mercado de caldeñn; ¡nclu¡da su

tiscalización en la Adm¡n¡struc¡ón Zonal Calderón, pot el periodo comprend¡do entre el 15 de
lebrero de 2016 y 30 de junio de 2021" corrcspond¡ente al lnlorme DNAS-GAD-oo16-2022. En

su Recomendación 1 indica: "Oue previo a la suscripc¡ón d6 conlratos complemenlarios, los

informes para su contratación, ejecuc¡ón y pago cuenten con los justif¡cativos técnicos y

económicos, y, su requerim¡ento evidenc¡é estar al¡neado con el objeto del contrato y las

necesidades del proyecto':

Detallar las acciones que se van a desarrollar para el cumpl¡mienlo de la recomendación en el

periodo Mayo - Agosto de 2022.

Normas de Control lnterno de la Contraloría general del Estado, 2009, 408-17 a 408-34

Cod¡ficac¡ón de Resoluc¡ones del Sercop,2018, Articulo 10,357 a 360.

En el periodo comprendido entre Septiembre y D¡ciembre de 2022 no se ha ejecutado

contralos complementarios.

Etaborado por: otREcctÓN DE GEsnÓN DEL TERRtToBto Págíná 3 de 4
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6.1. Conclus¡ones

6.1 .l.Los contratos complementar¡os deberán tener justif¡cación técn¡ca elaborada por

el f¡scal¡zador asignado a la obra.

6,2. Recomendacionea
6.2.'l.Pa.a suscribir conlratos complementarios deberá existir la correspond¡ente

certilicación presupuestar¡a y autor¡zac¡ón de la máxima autoridad.

En el periodo comprend¡do entre Septiembre y Oiciembre de 2022 no se ha ejecutado
conlratos complementar¡os.

- No requeridos

FIRMAS OE RESPONSABILIDAD

Ing. Marcelo
V¡nueza

Elaborado por: ol-?oz3
Arq. Rodolfo
Montalvo Elaborado por: ls ,',, Zci 3

lng. Cam¡lo Mora Elaborado por: los ot zois ffiffi>
lng. lsrael J¡ménez Elaborado por: ps ar.\ai3 r-w)
Arq. D¡ana Dueñas Elaborado por: lts,or-ZoZS
lng. Jessica
Castillo Revisado por -a/ -?oZ3b, )NJsP/
Soc. Klever Albán Aprobado por: ?t-ot- zo¿s MfuT

ElaBcrado por: olREcclÓN oE GEsTlÓN DEL TERBIfOBIO Página 4 de 4
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Corresponde al detalle de las acciones que se va a desarrollar para el cumplim¡ento de la
Recomendación N.- 2 emitida en el informe 'DNA5-GAD-0016-2022" en la que indica:
Recomendac¡ón 2."Para las contrataciones que se realicen, implementen un sistema de control
para que la ejecución del proyecto sea realizada por el contrat¡sta adjudicado de acuerdo a las
cl áu su I as c ontractu a le s. ".

La Contraloría General del Estado em¡te el lnfirme General del "Examen Espec¡ala /as fases
preparator¡as, precontractual, contractual y de ejecuc¡ón: su l¡quidación y pagos, as¡ como el
reg¡stro de los proyectos contratados; y, a la e¡ecución y l¡quidación del contrato 062018 del
proceso LICO-AZCA-oI -2018 para la construcc¡ón del Mercado de calderón; inclu¡da su
liscalización en la Admin¡strac¡ón Zonal Calderón, por el periodo comprcndído entre el 15 de
lebrero de 2016 y 30 de ¡un¡o de 2021" correspond¡ente al lntorme DNAS-GAD-0016-2022. En
su Recomendación 2 iñdica: "Para las contratac¡ones que se real¡cen, implementen un sistema
de control para que la e¡ecuc¡ón del proyecto sea real¡zada por el contral¡sta ad¡udicado de
acuerdo a las cláusulas contractuales.'."

Normas de Conlrol lnterno d6 la Contraloría general dsl Estado, 2009,408-17 a 408-34

Codil¡cación de Resoluc¡ones del Sercop, 20'18, ArtÍculo 10, 357 a 360.

Besolución Externa Sercop, 202'1, Capítulo ll.

Conforme a la Resoluc¡ón Externa Sercop del 2021 son atribuc¡onés comunes del

adm¡nistrador del contrato EL "cumplir y hacer cumpl¡t todas y cada una de las

obligac¡ones der¡vadas del contrato y los documenlos que lo componan".
El administrador de conlralo y el f¡scalizador v¡s¡taran de forma d¡aria las obras para

verificar que se esté cumpliendo las obt¡gaciones contractuales, así como ver¡f¡car el

avance de las obras.
Todos los admin¡stradores de contrato son des¡gnados mediante resolución em¡t¡da por

la máxima autoridad y not¡f¡cados a través de Ia Dirección Admin¡strativa Financ¡era.

6.1. Conclus¡ones

6.1.1.Fiscal¡zador y adm¡n¡strador de contrato verifican el avancé de la obra de forma

diaria y anotan sus observaciones en el libro de obra.

Etaborado por: olREcClÓN oE GESTIÓN oEL TEBRIToBIo Pág¡na 3 de 4
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6.1.2.Todas las obras eiecutadas sé real¡zarán con personal de la contratista; y se

verificará que se cumpla lo estipulado en el contrato.

6.2. Recomendac¡ones
6.2.1.Se debe real¡zar inspecciones d¡ar¡as a obra para verificar que se mantenga el

personaltécn¡co y la maquinar¡a ofertada.

7. RESULTADOSOBTENIDOS

El contrat¡sta adjudicado una vez que f¡rma el contrato se encarga de la ejecuc¡ón de la

obra con el personal y maqu¡naria oírec¡do, y cumpliendo con todos los parámetros de
su contrato.

8. ANEXOS

- Designacron trpo do adrn[]islrador de contrato.

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD
Acción Fecha ,EirmaNombre

lng. Marcelo
Vinueza Elaborado por 0s -o/ - ZoZ 3

lng. Camilo Mora Elaborado por o¡-ot -ZoZ 3
lng. lsrael J¡ménez Elaborado por oS-¿>/ - ?o? 3

Arq. D¡ana Dueñas Elaborado por: 05 ol Zo¿a
lng. Jessica
Castillo Revisado por: c>S-a/ - 1¿1J )wV/
Soc. Klever Albán Aprobado por ó5-a/'¿d¿3

Elsbofado por: olREcctÓN DE GEST|ÓN DEL TERRTTOBTO Pág¡na 4 de 4
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Memorando Nro. GADDMQ-AZC-DAF-2022-1228-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2022

PAR{: Sr. Ing. Holguer Israel Jimenez Veloz
Jefe Zonal de Gestión Urbant
ADMINISTRACIÓX ZON¡¡, CE,¡,DERÓN. DIRf,CCION DE
GESTIÓN DEL TERRITORIO

ASUNTO: NOTIFICACIóN DE DESIGNACIóN DE ADMIMSTRADOR DE
CoNTRATO DEL PROCESO COTO-MDMQ-AZC-5-2022

De mi consideración

De conformidad a la Designación ¡ealizada mediante RESOLUCIóN DE
ADJUDICACION No. AZCA-R-2022 -077, por parte de la Máxima Autoridad de la
Adminishación Zonal Calderón, y con la finalidad de que la contratación del proceso
COTO-MDMQ-AZC-5-2022, se lleve a cabo bajo criterios técnicos, parámetros comunes
y en base o la normativa establecida por la LOSNCP, y que se cumpla con el cabal y
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del
proceso: "CONSTRUCCION DEL COLISEO DE LA PARROQUIA DE LLANO
CHICO" se designa a usted como Administrador de Contrato del proceso descrito
anteriormeute de conformidad o lo estipulado en el A¡t.295 del Reglamento o la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para que cumpla con las

funciones y actividades dcl mismo que se detallan a continuación:

FTJN(]IONES DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO:

La Norma de Control Intemo No. 408-017 en cuanto a las funciones del Administrador
del Contrato establece que son funciones del Administrador de Contrato ente otras:

a) Velar y responsabilizane porque la ejecución de los Estudios y Diseños se realice de
acue¡do a lo programado.

b) Coordinar con las dependencias estatales o privadas que en razón de sus progzmas o

campos de acción. tengan interés en paficipar en la etapa de construcción del proyecto.

c) Establecer un sistema para medir el logro de los objetivos definidos, de manera que
oportunamente se obtenga información exacta sobre su estado y se comuniquen los
resultados a las autoridades institucionales competentes.

d) Velar porque se efectuen evaluaciones periódicas del proyecto.

e) Autorizar el inicio de los Estudios y Diseños o de cualquier trabajo uo contemplado en

c¡ovann¡calles Oe12-44y av. Padre Lu¡i vaccari- PBxi 395 2300 DG.12906 - ww\iv.quito.gob.ec ¿irüÉfrdii cg[,s
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los planos originales, que deba cargarse a los fondos destinados al proyecto.

f) Coordinar su trabajo con el Jefe Fiscalizador del Proyecto que se encarga de la
administración coordinada del proyecto.

g) Establecer la estn¡ctura organizacional apropiada para la ejecución de los Estudios y
Diseños, consideraudo todos los aspectos que intervienen en ella hnancieros, legales de

suministros, etc. aunque éstos no sean constructivos y defint las funcioues,

responsabilidadcs y autoridad de los participantes; asimismo, proporcionar el apoyo
logístico requerido. En el caso de la fiscalización realizada por contrato, el Administrador
del Contrato debe realizar una supervisión responsable sobre todas las labores.

h) Intervenir en las actas de entrega recepción provisional, parcial, total y definitiva.

ACTT!'IDADES DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO:

De conformidad al Art.303 Del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Conhatación Pública: Establece - Atribuciones del administr¡dor del contrato.- Son

funciones del administrador del contrato u orden de compra las siguientes:

l. Coordina¡ todas las acciones nccesarias para garantüar la debida ejecución del
contrato;

2. Cumplü y hacer cumplir todas las obligaciones derivadas del contrato y los
documentos quc lo componen;

4. Imponer las multas establecidas en el contrato, para lo cual se deberá respcta¡ el debido
pfoceso;

ó. Reportar a la máxima autoridad de la entidad contratante, cualquier aspecto operativo,
técnico, económico y de otra naturaleza que pudiercn afectar al cumplimicnto del
contrato;
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3. Adoptar las acciones para evitar retrasos injustificados en [a ejecución del contrato;

5. Administrar las garantias correspondientes que se mantendrán vigentes durante todo el
plazo de vigencia del conlrato, esta obligación podni se¡ coordinada con el tesorero de la
entidad contratante o quien haga sus veces, a quien conesponde el control y custodia de

las garantías. La responsabilidad por la gestión de las garantías seÉ solidaria entre el
admi¡istrador del contrato y el tesorero;
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7. Coordinar con las di¡ecciones institucionalcs y con los profesionales de la entidad
contratante, que, por su competencia, conocimientos y perfil, sca indispensable su
intewcnción para garantizar la debida ejecución del contrato;

9. Verificar que los movimientos de la cuenta bancaria del contratista conespondan
estriclam€nte al devengamiento del anticipo y a lo correspondicnte en la ejecución
contractual;

10. Proporcionar al contratista las instrucciones necesarias para garantizar el
cumplimiento del contrato sobre la base de las especificaciones técnicas o términos de

referencia y en las condiciones establecidas en los pliegos del proceso;

ll. Requerü motivadamente al contratista, la sustitución de cualquier inlegrante de su
personal cuando lo considere incompetent€ o negligente en su oficio, presente una
conducta incompatible con sus obligaciones, se neg¡ue a cumplL las estipulaciones del
con§-ato y los documentos anexos. El personal con el que se sustituya debeÉ acreditar la
misma o mejor capacidad, experiencia y demás exigencias establecidas cn los pliegos;

12. Autoriza¡ o negar el cambio del personal asignado a la ejecución del contrato,
veriñcando quc el personal que el contratista pretende sustitui¡ acredite la misma o mejor
capacidad, experiencia y demás exigencias establecidas en los pliegos, desarrollando
adecuadamente las funciones encomendadas:

13. Veriñca¡ de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación, que el contratista
disponga de todos los permisos y autorizaciones para el ejercicio de su actividad, en
§umplimiento de la legislación ambiental, scguridad industrial y salud ocupacional,
legislación laboral, y aqucllos términos o condiciones adicionalcs que se hayan
establecidos en el contrato;

14. Reportar a las autoridades competentes, cuando tenga conocimiento que el contratista
se encuentra incumpliendo sus obligaciones laborales y patronales conforme a la ley;

15. Verificar permanentemente y en los casos aplicables, el cumplimiento de Valo¡ de

Agregado Ecuatoriano, desagregación y transferencia tecnológca, así como cualquier
otra figura legalmente exigible y que se encuentre prevista en el contrato o que por la
naturaleza del objeto y elprocedimiento de contratación sean imputables al contratista;

16. Elaborar e intervenir en las actas de entrega recepción a las que hace referencia el

¿iiffiñEi.cg,,Je

8. Notiñcar la disponibilidad del anticipo cuando sea contemplado en e[ conhato como
forma de pago coordi¡ando con el área hnanciera de la entidad contratante;
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artículo 8l de [a Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; así como,

coo¡dinar con el contratista y el técnico no interviniente durante la ejecución del contrato,

la recepción del mismo;

18. Preparar y organizar el expedientc de toda la gestión de administración del contrato,
dejando evidencia documental a efectos de las auditorías ulteriores que los órganos de

control del Estado realicen;

[9. Informar a la máxima autoridad de la entidad contratante, la modificación de las

características técnicas de los productos a ser €ntr€gados en una orden de compra

formalizada;

21. Cualquier otra que de acue¡do con la naturaleza del objeto de contratación sea

indispensable para garantizar su debida ejecución. Las atribuciones adicionales del

administrador del conhato deberán €sta¡ descritas en el contrato.

De conformidad a las recomendaciones del informe de contraloia DNAI-AI-0268-2020
me permito poner en su conocimiento, que se debe observa¡ lo siguiente:

a Que en los contratos de consultoría que tengan por objetos de diseño de los
proyectos, vigilen que el Consultor presente todos los permisos previos al inicio de

los trabajos, lo que garantizará la ejecución de las obras (recomendación 5).
. Veriñquen y compmeben las cantidades y cálculos de los rubros ejecutados en la

obra, lo que ganndzará que no existan dife¡encias entre lo ejecutado y planillado
(recomendación 8)

Giovanni Calles Oel2-44 y av. Padre Lu¡rVaccar¡- PBX:395 2300 EXf.l2906 - www.quito.gob.ec

17. Publicar en el Portal CoMPRASPÚBLICAS durante la fase contractual toda la
información relevante, de conformidad con los manuales de usuario o directrices que

emita el Sorvicio Nacional de Contratación Pública. Para dicho efecto, el usuario creador

del proceso deberá habilitar el usuario para el administrador del contrato;

20. Solicita¡ a los contratistas y servidores que elaboraron los estudios, que cn e[ término
máximo de quince (15) días, desde la notihcación, informen sobre la existencia de
justificación para suscribi¡ contratos complementarios, órdenes de trabajo y diferencias en

cantidades de obra que supercn el quince por cicnto (15%) del valor del contrato
principal; y,

De igual manera de conformidad a las recomendaciones del informe de cont¡aloría
DNA5-GAD-0016-2022 me permito poner en su conocimiento, que se debe observa¡ lo
siguiente:

¿itüüfl8i ag,,#
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r Que previo a la suscripción de contratos complementarios, los informes para su

conFatación, ejecución y pago cuenten con los justificativos técnicos y económicos,
y, su requerimiento evidencie estar alineado con el objeto del contrato y las

necesidades del proyecto. (Recomendación l).

a Controlen que la ejecución de las obras, sea con personal técnico capacitado y uso de

maquinaria propuestos en las ofertas presentadas y en los porcentajes establecidos
para el efecto implementanín un sistema de control de la información generada en el
proceso constructivo. (Recomendación 9)

a A los Administradores de los Contratos, para las contrataciones que se realicen,
implementen un sistema de conhol para que la ejecución del proyecto sea realizada
pof el contratista adjudicado de acuerdo a las cláusulas contractuales.
(Recomendación 2).

Particular que comunico para los ltnes pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Edwin Daniel Cajas Becerra

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINA¡¡CIERO
ADMINISTRACIÓN ZOXIT- CAT.DERÓN . DIRECCIÓN ADTfl\ISTRATIVA Y
FINANCIERA

- RESOLUCION DE ADJIJDICACION AZCA- R- 2022-077

Elsbon¿o por Lili.¡r Gúd¡lup. So.i6 JDdo lSrl
l^r.^-o*-

2022-ú-26

\prob¡do por: Edwi. Dúicl caja B.c.rfg DAFv. 2022-09-27
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1. RESUMEN EJECUTIVO

La Administración Zonal Calderón al ser una entidad que maneja recursos estatales debe realizar la

adquisición de bienes, obras y servicios a través de los diferentes procedimientos de Contratación Públ¡ca,

establecidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública, por lo cual en ejercicio de sus necesidades
y en cumpl¡miento del Art. 4 de la LOSNCP, realiza los diferentes procesos de contratac¡ón

"Que cuando corresponda incluyan el formular¡o para que los oferentes informen sobre
pos¡bles formas de asociat¡v¡dad en /os procesos de contratac¡ón que ¡nteN¡enen,
espec¡almente de potenc¡ales aliados estratégicos para la ejecución de los proyectos,

aspecto que será cons¡derado por las comisiones técnicas en la evaluación de las ofeftas."

En base a lo antes expuesto, se elabora el presente ¡nforme con la f¡nal¡dad de evidenciar las acciones
real¡zadas en los procesos de Régimen Especial, cuando se dé el caso, de acuerdo a las disposiciones
establecidas en la Ley Orgánica del S¡stema Nac¡onal de Contratación Pública, su Reglamento General, y

demás normas de contratación pública aplicables.

2. ANTECEOENTES

La Admin¡stradora Zonal de Calderón mediante Memorando Nro. ADDMQ-AZC A-2022-0290-M de 29 de
abrll de 2022, remite el cumplim¡ento de las recomendaciones del informe de contraloría DNA5-GAD-00'16-
2022 gara el Examen Especial A las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su
liquidación y pagos, así como el registro de los proyectos contratadosi y, a la ejecución y liquidación del
contrato 062018 del proceso LICO AZCA-o1-2018 para la construcc¡ón del Mercado de Calderón; incluida
su fiscalización en la Adm¡nistración Zonal Calderón, por el período comprendido entre el 15 de febrero de

2016 y el 30 de junio de 2021, mediante el cual d¡spone lo s¡gu¡ente:

"A los seNidores encargados de la elaborac¡ón de los pliegos de /os procesos de
contratac¡ón para reg¡menes espec,a/esi Que cuando corresponda incluyan el formulario para que los
oferentes ¡nformen sobre poslb/es formas de asociat¡vidad en los procesos de contratac¡ón que ¡nteN¡enen,
espec¡almente de potenciales aliados estratég¡cos para la ejecución de los proyectos, aspecto que será
considerado por las comlslones técn¡cas en la evaluación de las ofertas."

En base a lo antes expuesto, se procede a rcalizat el ¡nforme medjante el cual se deja plasmado las
gestiones realizadas y los avances obtenidos de las recomendaciones realizados en el tercer cuatrimestre
del año 2022, dentro del periodo del 01 de septiembre al 31 de d¡ciembre de 2022.

3. OBJETIVO

Dejar evidencia de las gestiones realizadas para el cumplimiento de la Recomendación 3 del informe
DNA5-GAD-oo16-2022, en lo que respecta a la inclusión del formulario para que los oferentes informen

Elaborado poa: Orrecoón Adnlrnstratrvá Frnañcrera - Unidad de Compras Públicas

Luego de la revis¡ón de varios procesos de contratación med¡ante lnforme No. DNA5-GAD-0016-2022, El

Auditor General lnterno del Municip¡o del Distrito Metropolitano de Quito determ¡na que en la

Administrac¡ón Zonal Calderón se debe implementar la Recomendación No. 3 mediante la cual se
menciona lo sigu¡ente:
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sobre pos¡bles formas de asociat¡vidad en los procesos de contratación que ¡ntervienen, especialmente de
potenciales aliados estratégicos para la ejecución de los proyectos , con lo cual se demostrará el

cumplim¡ento y avance de la recomendación.

4. MARCO LEGAL

Reglamento a La Ley Orgán¡ca del S¡stema Nacional de Contratac¡ón Pública en su Art. 8-

Atribuciones del Serv¡c¡o Nac¡onal de Contratación Pública..-

"(...)9. Expedir modelos de pliegos, que contendrán ún¡camente lo dispuesto en la Ley Orgán¡ca del
Sistema Nac¡onal de Contratac¡ón Pública, en este Reglamento General y en /os actos normat¡vos del
Se'y¡c¡o Nac¡onal de Contratac¡ón Públ¡ca(. . .)"

"Art.55 Pliegos.- La ent¡dad contratante elaborará los pl¡egos para cada contratac¡ón, para lo cual deberá
obseMar los modelos elaborados por el Sev¡c¡o Nacional de Contratación Públ¡ca que sean aplicables.
Cada ent¡dad contratante deberá completar los modelos obl¡gator¡os y bajo su responsab¡l¡dad, podrá

modificar y ajustar las condiciones pafticulares a las necesidades de cada proceso de contratación,
siempre que se cumpla con la Ley Orgánica del Slsfema Nacional de Contratac¡ón Públ¡ca y el presente

Reglamento General; no obstante, las condiciones generales no podrán ser mod¡ficadas por la ent¡dad
contratante.

Los pfiegos establecerán las condic¡ones que permitan alcanzar la comb¡nación más ventajosa entre todos
/os beneficios de la obra a ejecutar, el b¡en por adqui¡r o el sev¡c¡o por contratar y todos s¿ls costos
asoclados,presentes, futuros.

En la determ¡nac¡ón de las condic¡ones de los pl¡egos, la ent¡dad contratante deberá propender a la
ef¡cac¡a, ef¡c¡encia, calidad de la obra, bienes y seryicios que se pretende contratar y ahorro en sus
contratac¡ones.

Los p/legos no podrán afectar el trato ¡gualitar¡o que las ent¡dades deben dar a todos /os oferentes, ni
establecer d¡ferencias arb¡trarias enfre éstos, n¡ ex¡g¡r espec¡f¡cac¡ones, cond¡c¡onam¡entos o
requer¡m¡entos técn¡cos que no pueda cumplir la ¡ndustria nac¡onal, salvo justif¡cac¡ón func¡onal; n¡

cond¡ciones que favorezcan a un oferente en paftícular, n¡ direccionan¡ento o que no respondan a las
necesidades de la obra a ejecutar, el b¡en por adqu¡ir o el serv¡c¡o por contratar"

Codif¡cación y actual¡zación de las resoluc¡ones emit¡das por el Servic¡o Nacional de Contratación
Pública.

"(. . .) Aft. 61 Solic¡tud de informac¡ón.- Las ent¡dades contratantes deberán requer¡r obligator¡amente en los
pl¡egos de cada proced¡miento de contratacíón, la deterrn¡nac¡ón clara de la ¡dent¡dad de /os acclonisfas,
paftic¡pes o socios mayor¡tar¡os de cada uno de los oferentes que sean personas jurld¡cas. A su yez,

cuando el refer¡do acc¡on¡sta, partíc¡pe o socio ñayoritarío de aquella sea una persona jurid¡ca, se deberá
determ¡nar la ident¡dad de sus accion¡stas, pafticipes o soólos, y asl sucesivarnente hasta transparentar la
estructura de prop¡edad a n¡vel de personas naturales.

Elaborado por: Direcc¡ón Admrniskativa Financiera - Unidad de Compras Públicas Página 4 de 6
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La ent¡dad contratante ut¡l¡zará la ¡nformac¡ón proporc¡onada por cada oferente, para efectuar la cal¡f¡cac¡ón
del proced¡m¡ento de contratación, verificar la ex¡stencia de las inhab¡lidades de contratac¡ón generales y
especla/es que se estab/ecen en los aftículos 62 y 63 de /a LOSNCP, en concordancia con lo prev¡sto en

su Reglamento General de apl¡cac¡ón.

Los representantes /egales de las personas jurid¡cas contrat¡stas del Estado, así como /as personas
jurid¡cas y/o naturales de los comprom¡sos de asociac¡ón o consorc¡o, y el procurador común de las

asoc¡aciones o consorclos constituidos, declararán la ¡dentidad de la persona natural que será el
benefic¡ar¡o f¡nal o real de los recursos públ¡cos.

Las disposiclones de este a¡liculo estarán contempladas expresamente en los modelos de pliegos

obl¡gator¡os emitídos por el SERCOP, de tal forma que tanto entidades contratantes como proveedores del
Eslado se sujeten a su cumplimiento, en los procedim¡entos de contratac¡ón públ¡ca(. . .)"

5. OESARROLLO

La Administración Zonal Calderón, a través de la Unidad de Contratación Pública, ha procedido ha revisar

el Plan Anual de Contrataciones para el año 2022, especificamente en lo relativo a procesos de Régimen

Espec¡al y se ha determinado que no ex¡sten planificados n¡ se encuentran realizados procesos de

Régimen Especial en el tercer cuatrimestre del año 2022.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

En base a la recomendación número 3 rcalizada en el informe de confaloria DNAS-GAD-0016-2022, me
permito indicar que por parte de la Administración Zonal no se han realizado procesos de contratación bajo

el procedimiento de Régimen Especial en Obras, por lo cual las acciones se ejecutarán cuando haya este

t¡po de contratacrones de obra, de ¡gual manera cabe señalar que respecto al formulario en que se informa

sobre posibles formas de asociativ¡dad, el modelo de pliegos de Régimen Especial se establece en el

formulario de compromiso de Asociación o Consorc¡o de ¡gual manera en el formulario 1.3 los oferentes
deberán declarar el benef¡ciario final con la final¡dad de poder determinar potenciales aliados estratégicos
en la ejecución del proyecto.

6.2. Recomendac¡ones

Para asegurar el cumplimiento de la normativa y cumplir con las recomendaciones realizadas por la
Contraloría General del Estado, se recomienda que los analistas de contratación pública que se hagan

cargo de la elaborac¡ón de los pliegos de los procesos de contratación para regímenes especiales,
incluyan el formular¡o para que los oferentes informen sobre posibles formas de asociatividad en los

procesos de contratación que ¡nterv¡enen, especialmente de potenciales aliados estratégicos para la

ejecución de los proyectos.

Elaborado pga: Direcoón Admrnrstratrva Frnanaera - Uñidad de Compras Publrcas Página 5 de 6
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7. RESULTADOSOBTENIDOS

Se deja constancia que el resultado alcanzado respecto a la Recomendacrón No. 3 emitida en el Informe

de Contraloría DNAs-GAD-oo16 -2022 se han efectuado al 100% en la Administración Zonal Calderón ya
que han sido acogidas por los funcionarios y han sido cumplidas con satisfaccióñ.

8. BIBLIocRAFíA (Opcional)

Reglamento a la Ley Orgán¡ca del Sistema Nac¡onal de Contratación Pública - Decreto Ejecutivo

No.458, Segundo Suplemento del Reg¡stro Oficial No. 87, Fecha de publ¡cación: 2022-06-20.

Codificación y actualizac¡ón de las resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de

Contratación Pública - Pr¡mer Suplemento del Reg¡stro Oficial No. 30, de fecha 28 de marzo de

2022. Fecna de última refoÍna:2022-10-14.
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INFOBME DE RECOMENOACIONES _ DNA5-GAD-0016.
2022 _ RECOMENDACIÓN 4

INFORME N" AZCA-DGT.2O22.OO53

Vers¡ón:01

1. RESUMEN EJECUTIVO

Corresponde al detalle de las acc¡ones que se va a desarrollar para el cumplimiento de la
Recomendación N.- 4 em¡t¡da en el ¡nforme "DNA5-GAO-0016-?O22' en la que ind¡ca:
Flecomendac¡ón 4: "Dispondrá y v¡gilará que los serv¡dores encargados de preparar y motivar los
procesos de contratac¡ón med¡ante Rég¡men Espec¡al. ev¡denc¡en tnediante anál¡s¡s técnicos.
económicos y de otra naturaleza que correspondan: que las contratac¡ones efectuadas a través
de este proced¡m¡ento se a¡usten al t¡po de obru requer¡da por la en¡idad".

2. ANTECEDENTES

3. OBJEIVO

Detallar las acciones que se van a desarrollar para el cumplimienlo de la recomendación en el
per¡odo sept¡embre a diciembre dé 2022.

4. MABCO LEGAL

Normas de Control lnterno de la Contraloría generaldel Estado, 2009, 408-17 a 448-34
Cod¡ficación de Besoluc¡ones del Sercop.2018, Artículo 10,357 a 360.
Resolución Externa Sercop. 2021. Capítulo ll.

5. DESARROLLO

Pañ el año 2022 no se ha plan¡ficado ni real¡zado contrataciones por Régimen Especial.

Todas las contrataciones se las ha realizado mediante procedimientos de contratación

ord¡narios.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclus¡ones

6.1.1.No se ha contratado obras por Bégimen Especial

6.2. Recomendaclones
6.2.1.Preferir las contratac¡ones por procedimientos ordinarios de contrataciÓn

Etaborádo por: DIRECCIÓN OE GESnóN DEL fERRITORIO Pág¡na 3 de 4

Mteg[*

La Contraloría General del Estado emite él lnf¡rme General del "Examen Especia¡ a las fases
preparatorias, precontractual, contractual y de ejecución; su l¡quidac¡ón y pagos, asi como el
registro de los proyectos contratados: y, a la ajacución y liqu¡dac¡ót1 del contrato 062018 del
proceso LICO-AZCA-01-2018 para la construcción del Mercado cle calderón: ¡nclu¡da su
l¡scal¡zac¡ón en la Admin¡strac¡ón Zonal Calderón, por el periodo comprend¡do entre el 15 de
lebrero de 2016 y 30 de jun¡o de 2021" correspond¡ente al lnlorme DNAS-GAD-0O16-2O22. En

su Becomendac¡ón 4: "Dispondrá y vig¡lará que los seN¡dores encargados de preparar y motivar
los procesos de contratac¡ón med¡ante Régimen Espec¡al, ev¡denc¡en mediante anál¡sis técnicos,
económ¡cos y de otra naturaleza que correspondan; que las contrataciones etectuadas a través

de este proced¡miento se ajusten al t¡po de obra requer¡da por la entidad".
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Corresponde al detalle de las acc¡ones que se va a desarrollar para el cumpl¡m¡ento de la
Recomendación N.- 5 em¡tida en el ¡nforme "DNA5-GAD-0016-2022" en ta que indica:
Recomendac¡ón 5: "Verif¡car que para el pago de las plan¡llas cuenten con los documentos
hab¡l¡tantes como ceñilicados de apo¡tación del IESS, planíllas de apoñes, Íondos de reserva y
descuentos del personal técn¡co y operut¡vo establecidos en el contrato.".

La Contraloría General del Estado em¡te el lnfirme General del "Examen Especial a las lases t
preparato as, precontractual, contractual y de ejecuc¡ón; su l¡quidación y pagos, as¡ como el
reg¡stro de los proyectos contÍatados; y, a la ejecución y l¡qu¡dac¡ón del contruto 062018 del
proceso LICO-AZCA-)I -201 I para la construcción del Mercado de calderón; ¡nclu¡da su
liscal¡zación en la Adm¡nistración Zonal Calderón, por el petiodo comprendido entre el 15 de
Íebrero de 2016 y 30 de ¡un¡o de 2021" correspond¡ente al lntome DNAS-GAD-0016-2022. En
su Recomendación 5: "Veritbar que para el pago de las plan¡llas cuenten con los documentos
habilitantes como cen¡ficados de apo¡7ación del IESS, plan¡llas de apo¡les, londos de reserua y
descuentos del personal técnico y operativo establec¡dos en el contralo.".

Detallar las acciones que se van a desarrollar para el cumplimienlo de la recomendación en el '
per¡odo septiembre a diciembre de 2022.

Conlorme al modelo de contralos para obras, en su numeral 6.10 indica lo siguiente:
"requ¡€itos previo al pago de las plan¡ as.- Prev¡amente al pago de las plan¡llas el

CONTRATISTA presentará el ceftil¡cado de no adeudar al lnst¡tuto Ecuator¡ano de

Seguridad Social los aportes y fondos de reserva de los trabaiadores que e§tuv¡ese

empleando en la obra y una copta de las plan¡ as de pago al IESS, S¡n este requ¡sito la

CONTRATANTE no realizará pago alguno, conforme a los art¡culos 86 y 87 de la Ley
de Segu dad Social. excepto en el caso de que sus trabajadores y empleados estén

bajo otto tég¡men legal de contrutacion.
El administrador de contrato y el f¡scalizador ver¡f¡carán que los traba¡adores ¡ncluidos

en la plan¡lla de pago del IESS sean los que efectivamente trabaiaron en la obra e incluya

el personal lécnico, salvo la presentac¡ón de facluras como servic¡os profes¡onales.

El fiscal¡zador verif¡cará que se cumpla con los montos má¡mos de subcontratación.

La direcc¡ón administrativa financ¡era se encarga de notif¡car a f¡scalizador y

adm¡nistrador de contrato, y envían una cop¡a del expedienle para que administrador de

Etaborado por: DlBECclÓN DE GEsnÓN DEL TEBRIToRIo Pág¡na 3 de 4
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4. MABCO LEGAL

Normas de Control lnterno de la Contraloría general del Estado, 2009,408-17 a 408-34.

Codificac¡ón de Besoluciones del Sercop, 2018, Artículo 10, 357 a 360.

Besoluc¡ón Externa Sercop, 2021, Capítulo ll.

5. DESARROLLO
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contrato pueda rev¡sar todas las cláusulas objeto del contrato. De esta manera el

administrador de contrato conoce todas las obligaciones der¡vadas del contrato.

6.1. Conclusionea

6.1.1.Para el pago de planillas de avance de obla o de liquidaciÓn, se requiere la

presentación del certificado de no adeudar al IESS así como la plan¡lla de pago del

IESS, lo que permite al liscalizador y admin¡strador ver¡ficar que el personal técnico
y operativo formen parte de la planilla.

6.1.2.Se pone en conoc¡m¡ento del adm¡n¡strador de contrato todas las cláusulas

correspond¡entes a la ejecuc¡ón de la obra por lo que conoce los documentos que

debe presentar el contratista.
6.1.3.En el modelo de contratos de obra se espec¡fica el procedim¡ento para el pago de

plan¡llas y los documentos hab¡litantes que deberá presentar el contratista.

6.2. Recomendaclones
6.2.1.Bevisar periódicamente el personal que se encuentra laborando en obra.

La plan¡lla de avance de obra y las planillas de l¡qu¡dac¡ón ¡ncluyen todos los documentos
relevantes al lnstituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Los adm¡n¡stradores de contrato están en conocimienlo de todos los documentos
habilitantes que deben solicitar al contralista para proceder al pago de la planilla.

Des¡gnación t¡po de admin¡strador de contrato
Contrato tipo de Obra

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Nombre Acción Fecha Frtrrh
lng. Marcelo
Vinueza Elaborado por: ?t a/- ¿o¿ 3
lng. Camilo Mora Elaborado por: .>5.oi-zoz3
lng. lsrael Jiménez Elaborado por: ,s-a/-2o23 étúñ/gU
Arq, Diana Dueñas Elaborado por: os.ot-ZoZ3 W*"

\)r\ttuM
lng. Jessica
Cast¡llo Revisado por os o/-2o13
Soc. Klever Albán Aprobado por: oS-a/-?o¿3 )rffilrt
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PARA: Sr. Ing. Holguer Israel Jimenez Veloz
Jefe Z,onal de Gestión Urbana
ADMINISTRACIóx zox.lr, cu,DERóN - DIRECCIoN DE
GESTIÓN DEL TERRITORIO

ASUNTO: NOTITICECTÓN P¡ O¡SICNECIóN DE ADMINISTRADOR DE
CONTRATO DEL PROCESO COTO.MDMQ-AZC-5 -2022

De mi consideración

De conformidad a la Designación realizada mediante RESOLUCIÓN DE
ADJIIDICACIÓN No. AZCA-R-2022-077, por parte de la Máxima Autoridad de la
Administración Zonal Calderón, y con la finalidad de que la contratasión del proceso
COTO-MDMQ-AZC-5-2022, se lleve a cabo bajo criterios técnicos, parámetros comunes
y en base o la normativa eslablscida por la LOSNCP, y que sc cumpla con el cabal y
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del
proceso: "CONSTRUCCION DEL COLISEO DE LA PARROQTIIA DE LLANO
CHICO" se designa a usted como Administado¡ de Contrato del proceso descrito
anteriorm€nte de conformidad o lo estipulado en el Art. 295 del Reglamento o [a Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para que cumpla con las

funciones y actividades dcl mismo que se detallan a continuación:

FUNCIONf,S DEL ADMINISTRADOR DE (]ONTI{ATO:

La Norma de Control Intemo No. 408-017 en cuanto a las funciones del Administrador
del Contrato establccc que son fuocioues del Admi¡istrador de Contrato entre otras:

a) Vclar y responsabilizarse porque la ejecución de los Estudios y Diseños se realice de

acuerdo a lo programado.

b) Coordinar con las dependencias €statales o privadas que en razón de sus programas o
campos de acción. tengan inteÉs en participar en la etapa de construcción del proyecto.

c) Establecer un sistema para medir el logro de los objetivos deftnidos, de manera que

oportunamentc se obtcnga información exacta sobre su estado y se comuniquen los
resultados a las autoridades institucionales compot€ntes.

d) Velar porque se efectuen evaluaciones periódicas del proyecto

e) Autorizar el inicio de los Estudios y Diseños o de cualquier trabajo no contemplado en

üito
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Memorando Nro. GADDMQ-AZC-DAF-2022-1228-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2022

los planos originales, que deba cargarsc a los fondos destinados al proyecto.

g) Establecer la estuctura organizacional apropiada para la ejecución de los Estudios y
Diseños, considerando todos los aspectos que intervienen en ella hnancieros, legales de

suministsos, etc. aunque éstos no sean constructivos y definü las funciones.

responsabilidades y autoridad de los paficipantes; asimismo, proporcionar el apoyo

logístico requerido. En el caso de la frscalización realizada por contato, el Administrado¡
del Contrato debe realizar una supervisión responsable sobrc todas las labores.

h) Intervenü en las actas de entrega recepción provisional, parcial, total y definitiva.

ACTIVIDADES DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO:

De conformidad al Art .303 Dcl Reglamento a la Ley Orgánica dcl Sistema Nacional de

Contsatación Pública: Establece - Atribuciones del admi¡istrador dcl contrato.- Son

funciones del administrador del contrato u orden de compra las siguientes:

l. Coo¡dinar todas las acciones necesarias para garantizar la debida ejecución del
contrato;

2. Cumplir y hacer cumplir todas las obligaciones derivadas del contrato y los
documentos que lo componen;

4, Imponer las multas establecidas cn el contrato, para lo cual se debcrá rcspeta¡ cl debido
ptoceso;

6. Reportar a la máxima autoridad de la entidad contratante, cualquier aspecto operativo,
técnico, económico y de otra naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del
contrato;

Giovanni Calles Oe12-44 y av. Padre Luis Vaccari - PBX: 395 23OO EXT. 12906 - www.quito.gob.ec ¿itüttBii ag,'Jg

Municipio
deQuito

f) Coordinar su trabajo con el Jefc Fiscalizador del Proyecto que se encarga de la
administración coordinada del proyecto.

3. Adoptar las acciones para evitar retrasos injustiñcados en la ejecución del contato;

5. Administrar las garantías correspondientes que se mantendrán vigcntcs du¡antc todo el
plazo de vigencia del contmto, esta obligación podrá ser coordinada con el tesorero de la
entidad contratantc o quien haga sus veces, a quien corresponde el control y custodia de
las garantías. La responsabilidad por la gestión de las garantías será solidaria entre el
administrador del contrato y el tesorero;
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7. Coordinar con las direcciones institucionales y con los profesionales de la entidad
contratante, quer por su competencia, conocimientos y perhl, sea indispensable su
intervención para garantizar la debida ejecución del contrato;

8. Notificar la disponibilidad del anticipo cuando sea contemplado en el conEato como
forma de pago coordinando con el área financiera dc la entidad contratante;

10. Proporcionar al conhatista las instrucciones necesarias para garantizar el
cumpliniento del contrato sobre la base de las especifrcaciones técnicas o términos de
referencia y en las condiciones establecidas en los pliegos del proceso;

ll. Requerir motivadamente al contratista, la sustitución de cualquier integEnte de su
personal cuando [o considere incompetente o negligente en su ohcio. presente una
conducta incompatible con sus obligaciones, se neg¿fe a cumplir las estipulaciones del
contrato y los documentos anexos. El personal con el que se sustituya debeni acreditar Ia
misma o mejor capacidad, experiencia y demás exigencias establecidas en los pliegos;

12. Autoriza¡ o negar el cambio del personal asignado a la ejecución del contrato,
verificando que el personal que el contratista pretende sustituir acr€dit€ [a misma o mejor
capacidad, experiencia y demás exigencias establecidas en los pliegos, desar¡ollando
adecuadamente las funciones encomendadas;

13. Verihcar de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación, que el contratista
disponga de todos los permisos y autorizaciones para el ejercicio de su actividad, en

cumplimiento dc la legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional,
legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan

establecidos en el contrato;

15. Verihcar permanentementc y en los casos aplicables, el cumplimiento de Valor de

Agregado Ecuatoriano, desagrcgacióo y tfansferencia tecnológica, asi como cualquier
otra figura legalmente exigible y que se encuentre prevista en el contrato o que por la
naturaleza del objeto y el procedimicnto de contratación sean imputables al contratista;

16. Elaborar e interveni¡ en las actas de entrega recepción a las que hace referencia el

¿iiffi"d$i ag,,Jg

9. Verificar que los movimientos de la cuenta bancaria del contratista correspondan
esEictamente al devengamiento del anticipo y a lo correspondienle en la ejecución '
contractual;

14. Reportar a las autoridades competcntes, cuando tenga conocimiento que el contratista '
se encuentra incumpliendo sus obligaciones laborales y patronales conforme a la ley;
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artículo 8l de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; así como,

coordinar con el contratista y el técnico no intcrviniente durante la ejecución del contrato,

la recepción del mismo;

17. Publica¡ en el Port¿l CoMPRASPÚBLICAS du¡ante la fase contractual toda la
información ¡elevante, de conformidad con los manuales de usuario o düectrices que

emita el Servicio Nacional de Contratación Pública. Para dicho efecto, el usuario creador

del proceso deberá habilitar el usuario para cl administrador del contrato;

18. Preparar y organizar el expediente de toda la gestión de administración del contrato,

dejando evidencia documental a efectos de las auditorías ulteriores que los órganos de

control del Estado realicen;

19. Informar a la máxima autoridad de la entidad contratante, [a modificación de las

car¿cterísticas técnicas de los productos a ser enüegados en una orden dc compra

formal izada;

20. Solicitar a los contratistas y servidores que elaboraron los estudios, que en el término
mráximo de quince (15) días, desde [a notificación, informen sobre la existcncia de
justihcación para suscribi¡ contratos complcme ntarios, órdenes de tsabajo y diferencias en

cantidadcs de obra que superen el quince por ciento (15%) del valor del contrato
principal; y,

21. Cualquier otra que de acuerdo con la nahualeza del objeto de contratación sea

indispensable para garantizar su debida ejecución. Las atribuciones adicionales del
administrador del contrato debcrán cstar descritas en €l contrato.

De conformidad a las ¡ecomendaciones del informe de contraloria DNAI-AI-0268-2020
me pcrrnito poner en su conocimiento, que sc debe observar lo siguiente:

a Que cn los contratos de consultoría que tengan por objetos de diseño de los
proyectos, vigilen que el Consultor presente todos los permisos previos al inicio de

los trabajos,lo que garantizará la cjccución de las obras (recomendación 5).
o Vcrifiquen y comprueben las cantidades y cálculos de los rubros ejecutados en la

obra, lo que garantizaná que no existan diferencias entre lo e.iecutado y planillado
(recomendación 8)

De igual manera de conformidad a las recomendaciones del informe de contaloria
DNA5-GAD-0016-2022 me permito poner eu su conocimicnto, quc sc debe observar lo
siguiente:

G¡ovann¡ Calles Oel2-¿14 y av. Padre Lu¡s Vaccari - PBx: 395 2300 EXI.12906 - www.quito.gob.ec ¿ittÉtdii a$,,J8



áAI "_t

i,B,l
Municipio
deQuito

Memorando Nro. GADDMQ-AZC-I)AF-2022-1228-M

Quito, D.M., 27 de septiembr€ de 2022

a Que previo a la suscripción de contratos complementarios, los informes para su
contratación, ejecución y pago cuenten con los justihcativos técnicos y económicos,
y, su requerimiento evidencie estar alineado con el objeto dcl contrato y las
necesidades del proyecto. (Recomendación l).

a Contolen que la ejecución de las obras, sea con petsonal técnico capacitado y uso de

maquinaría propuestos en las ofertas presentadas y en los porcentajes establecidos
para cl efecto implementarán un sistema de control de la información generada en el
proceso constructiyo. (Recomendación 9)

r A los Administradores de los Contratos, para las contrataciones que se realicen,
implementen un sistema de control para que la ejecución del proyecto sea realizada
por el conÍatista adjudicado de acuerdo a las cláusulas couEactuales.
(Recomendación 2).

Palicular que comunico para los fines pertinentes

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Docurnentu rtrmado electónicarflent¿

Ing. Edwin Dauiel Cajas Becerra

DIRECTOR ADMINISTRATTVO FINANCIf, RO
ADMINISTRACIÓX ZOXI¡- CU,DERÓN . DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

. RESOLUCION DE AD'IJDICACION AZCA- R.2022.07'I
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EDTI¡¡ D¡¡¡¡E'.
CAJIS BECERRI
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ADMINISTRACTóx zoNar, calonnóN
MTJNICIPIO DEL DISTR]TO METROPOLITANO DE QUITO

CONTRATO Nro. LZC A-C-2022-027
No. COTO-MDMQ- AZC-05 -2022

COMPARECIENTES

Comparecen a la celebración del presente contrato, por rma parte la Mgs. Ana María
SríLnchez Castillo, en su calidad de Administradora Zonal de Calderón del I. Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito, de conformidad a lo dispuesto en Resolución No.
A089 de 08 de diciembre de 2020 y su reforma con Resolución No AQ024-2022 de 25 de
mayo de 2022, t quien en adelante se le denominará la CONTRATANTE o AZCA; y por
otra, la ingeniera Rocfo Elizabeth Ramos Proaño, a quien en adelante se le denominará el
CONTRATISTA. Las partes se obligan e¡r virtud del presente contrato, al tenor de las
siguientes cláusulas:

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

1.01.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Conkatación Pública -LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de
Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la CONSTRUCCIÓN DEL
COLISEO DE LA PARROQTIIA DE LLANO CHICO.

1.02.- Previos los informes y los estudios respectivos, la Administradora Zorlal de
Calderón del I. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito resolvió aprobar los
pliegos elaborados por la Unidad de Compras Públicas de la Dirección Administrativa
Financiera en base a los modelos publicados por el SERCOP y los siguientes documentos
preparatorios: estudio de mercado, términos de referencia, informe técnico, cefificación
presupuestaria y otros documentos que justifican [a contratación. Así como, autorizar el
inicio del proceso de cotización, signado con el código No. COTO-MDMQ-AZC-05-
2022 paTaIaCONSTRUCCION DEL COLISEO DE LA PARROQIIIA DE LLANO
CHICO.

1.03.- Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos, conforme consta
en la certificación No. 1000063834, de 16 de agosto de 2022, confetida por Director
Administrativo Financiero.

1.04.- Luego del proceso correspondiente, la Administradora Zor,al de Calderón del I.
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, mediante resolución No. AZCA-F.-2022-
077 de 26 de septiembre de 2022, se adjudicó la CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO
DE LA PARROQUIA DE LLA¡IO CHICO, al oferente RAMOS PRoAÑo RoCÍo
ELIZABETH, con RUC: 1716371248001, en consideración de haber obtenido el mayor
puntaje en el portal de compras públicas.

Cláusula Segunda.- DOCIIMENTOS DEL CONTRATO

I
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Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos

a) Los pliegos incluyendo las especificaciones técnicas, estudio de mercado,
términos de refe¡encia, informe técnico, certificación presupuestaria y otros

documentos que justifican la contratación
b) La oferta presentada por el CONTRATISTA.
c) Los demrís documentos de la oferta del adjudicatario.
d) La resolución de adjudicación.
e) La certificación presupuestaria que acrediten la existencia de la partida

presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las

obligaciones derivadas del contrato.
f) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad

para celebrar el contrato.

CIáusuIa TeTceTa.- INTERPRETACION Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

l) Cuando los términos estén definidos en la Ley Orgrinica del Sistema Nacional de

Conhatación Pública, LOSNCP, o en este contrato, se atenderá su tenor literal.
2) Si no estátr definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural

y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los
contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del
mismo, prevalecerán las normas del contrato,

3) El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera
que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

4) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del
Libro IV de la codificación del Código Civil, De la Interpretación de los
Contratos.

3.02,- Definiciones.- En el presente contrato, los siguientes términos serán
interpretados de la manera que se indica a continuación:

a) "Adjudicatario", es el oferente a quien la máxima autoridad de la AZCA le
adjudica el contrato;

b) "Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a

la que le corresponde achrar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento
General, los pliegos aprobados, y las disposiciones administrativas que fueren
aplicables.

c) "SERCOP", Servicio Nacional de Contr¿tación Pública.
d) "LOSNCP", Ley Orgrfurica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
e) "Oferente", es la persona nahrral o jurídica, asociación o consorcio que presenta

una "oferta", en atención al llamado a Menor Cuantia Obras;

t-\i 2)
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3.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de revelar
claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las

siguientes normas:



áA
.t_E- t.

I.HJ
ttlunicipio
de Quito

0 "Oferta", es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, presentada por el
oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada a suscribir el
contrato para la ejecución del presente objeto de contratación;

Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO

4.01.- El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y
entregar a entera satisfacción de la CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE LA
PARROQUIA DE LLANO CHICO.

Se compromete al efecto, a rcalizar dicha obr4 con sujeción a su oferta, planos,
especificaciones tócnicas generales y particulares de la obra, anexos, instrucciones de la
entidad y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este
instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolüación, y
respetando la normativa legal aplicable.

En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de primera calidad; será realizada por
el CONTRATISTA utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más
eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y
calificada; tanto el CONTRATISTA como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos,
empleanín diligencia y cuidado en los trabajos, de tal modo que responden hasta por culpa
leve.

4.02.- Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer Ia
mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar
debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del
plazo convenido, a entera satisfacción de la CONTRATANTE.

4.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA
ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla
de Cantidades y Precios que consta en el (formulario No. 2) de su ofefa y que constituye
parte integrante del contrato.

Cláusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO

5.01.- El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al
CONTRATISTA, es de setecientos cuarenta mil ochocientos treinta y seis dólares de los
Estados Unidos de América con 271100 centavos (USD S 740.836,27), más IVA.

5.02.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la
única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier
impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar.

Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO

6.01,- Los pagos se realizarán de la siguiente forma:
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a) La parte Contratante entregará en calidad de anticipo, el cincuenta por ciento
(50%) del valor del contrato, previa entrega de una garantía bancaria o póliza de

seguro que cubra el 100% del mismo.

El anticipo que la parte Contratante entregue para la ejecución de este conkato,
no podrá ser destinado para fines ajenos a los de esta contratación.

El valor seÉ depositado en una cuenta que el contratista deberá apefurar en un
banco estatal o privado.

Previo a la suscripción del conrato, el contratista deberá presentar un certificado
de la instirución bancaria o financiera en la cual mantenga una cuenta y en la cual
senin depositados los valores correspondientes al anticipo.

El monto del anticipo entregado por la entidad seni devengado proporcionalmente
del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente
estipulado y constará en el cronograma valorado pertinente que es parte del
contrato, según lo establecido en el Reglamento General de la Ley Orgrfurica del
Sistema Nacional de Conhatación Pública.

No habrá lugar a alegar mora por parte de Ia contratante, mientras no se amofice
la totalidad del anticipo otorgado.

b) El cincuenta por ciento (50%) restante del valor total del contrato se cancelará
contra la presentación de planillas mensuales de avance de obra, debidamente
aprobadas por el Fiscalüador y autorizadas por el Administ¡ador del contrato de
la Admi¡istración Zonal de Calderón.

c) El contratista debení autorizar en el contrato el levantamiento del sigilo bancario
de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido.

6.02.- Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la Fiscalización, en el plazo de diez
días la aprobaná o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el
CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el hráL¡nite y se procederá
al pago denho del plazo de diez días contados desde la aprobación. Si la Fiscalización no
aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo
establecido, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por la
CONTRATANTE.

6.03. Discrepancias.- Si existieran discrepancias entre las planillas presentadas por el
CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará
al CONTRATISTA las discrepancias encontradas. Si no se receptara respuesta, dentro de
los tres días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el
CONTRATISTA ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se daní paso al
pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica
en el penúltimo inciso del numeral 6.06 de esta cláusula.
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6.04.- La CONTRATANTE pagará las planillas previa aprobación de [a Fiscalización; se
evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo l0l de la
LOSNCP.

6.05.- Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se
efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades
reales de trabajo realizado, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación
de la fiscalización.

6,06.- En los cinco primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el
CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra
ejecutadas durante el mes anterior. Se emplearán las unidades de medida y precios
unitarios establecidos en la "Tabla de Cantidades y Precios" para cada rubro (formulario
No. 2).

Las mediciones parciales de la obra realizada" no irnplican entrega por parte del
CONTRATISTA ni recepción por parte de la CONTRATANTE; las obras senín recibidas
parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, senín
incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se

calculará conforme a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes
respectivos, de haber lugar a ello.

Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección bimensual, que
comprobará el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la
Fiscalización, el CONTRATISTA esLi obligado a solucionarlos, si las objeciones
presentadas son por caus¿ls imputables al CONTRATISTA, caso contrario se procederá
a presentar las planillas que correspondan.

6.07.- Requisito para el pago de las planillas:

o Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, el contratista deberá
presentar la certificación que acredite estar al día en el pago de aportes,
fondos de reserva y descuentos al I¡stituto Ecuatoriano de Seguridad
Social, por los empleados y habajadores a su cargo. los mismos que deben

constar en la nómina de trabajadores presentados al inicio de la obra. El
personal técnico podrá trabajar bajo prestación de servicios profesionales,
para lo cual deberá adjuntar una copia de la fachrra del servicio.

. Cronograma de avance de obra y servicios ejecutados
o Memorias fotográñcas
. lnformes de fiscalización y Administrador del Contrato
. Informe del contratado y planilla de avance de obra.
¡ Pago de la declaración del 1.5 por mil de los activos (Personas Jurídicas y

Personas Naturales Obligadas a Llevar Contabilidad).
. Copia del registro único de contribuyentes.
o Certificado de no adeudar al municipio.
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. Validez de la factura e impresión del RUC activo del SRI.

. Copia de Contrato.
o Oficio de designación del Administrador de Contrato, Técnico no

lnterviniente y Fiscalüador.
o Plan de prevención y control de medidas anti COVID.

Para la planilla de liquidación se entreganá el Informe final de trabajos ejecutados por el
contratista, el cual deberá ser aprobado por el Fiscalizador, Administrador del Contrato y
Técnico no interviniente quien deberá emiti¡ el informe correspondiente.

6.08.- Ptanill¡s de liquidación.- Junto con la solicitud de entrega-recepción provisional
de las obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta final, salvo
el rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepción defrnitiva.

(f@pzonalcalderon wwv-quito.gob.ec

C¡pitán G¡ovrnn¡ C.lles Oel2-,14 y Av. Padre lu¡s Vaccar¡ PBx: ,5 23OO Dfi. 12906 ñEitüüt8i qultg
acrNr€&{iro

.t ,.

,:a

6.09.- Trámite de las planilles,- Para el tnimite de las planillas se observarán las

siguientes reglas:
1. Las planillas senín preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en

la "Tabla de Cantidades y Precios" (formulario No.2), con sujeción a los precios
unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y
por las cantidades reales de trabajos ejecutados.

2. El conhatista preparará la planilla de liquidación, la cual se pondrá a

consideración de la fiscalización, conjuntamente con el pedido de recepción
provisional y será aprobada por ella en el término de 10 días; luego de lo cual, en
forma inmediata se continuará el tnímite de autorización del administrador del
contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago. Además, el contratista
presentará con la planilla el estado de avance del proyecto y un cuadro de resumen

informativo, que indicani para cada concepto de trabajo: el rubro, la descripción,
unidad, la cantidad total y el valor total conkatado, las cantidades y el valor
ejecutado hasta la finalización del plazo, y en el período en consideración, la
cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán
según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable
para tramitar la planilla correspondiente.

3. El contratista elaboraÉ las planillas mensuales y las entregará al Fiscalizador,
dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes.

4. El Fiscalizador tendrá el término de diez (10) días para revisar y aprobar las
planillas, contados a parti de su recepción.

5. El Fiscalizador remiti¡á la Planilla aprobada con su respectivo expediente al
Administrador de Contrato quien continuará con el trámite respectivo de pago,
dentro del término de cinco (5) días. En caso de existi¡ observaciones por parte de
la Fiscalización en la planilla presentad4 dentro del término estipulado para su
aprobación, procederá con la devolución al Contratista, quien deberá reingresar la
planilla corregida al Fiscalizador en un térrnino de tres (3) días, contados a partir
de la recepción que conste en la notificación, caso contrario se aplicará la multa
respectiva.

6. El fiscalüador tendní el término de cinco (5) días adicionales para aprobar la
planilla conegida.
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7. El contratista presentará la Planilla Final de Liquidación de manera conjunta con
el pedido de Recepción Provisional.

8. Si la Fiscalización en el término señalado no aprueba o no expresa las razones
fundamentadas para su objeción, se entenderá que la planilla ha sido aprobada.
Con la aprobación expresa o ticita, continuará el hifunite de pago.

6.10.- Requisito previo al pago de las planillas.- Previamente al pago de las planillas el
CONTRATISTA presentará el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social los aportes y fondos de reserva de los trabajadores que estuviese
empleando en la obra y una copia de las planillas de pago al IESS, Sin este requisito la
CONTRATANTE no realizará pago alguno, conforme a los artículos 86 y 87 de la Ley
de Seguridad Social, excepto en el caso de que sus trabajadores y empleados estén bajo
oho régimen legal de contratación.

6.11.- De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualnente las multas
que procedan, de acuerdo con el Contrato.

6.12. Pagos Indebidos.- La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la
CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre
cualquier pago i¡debido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente
justihcada, obligrindose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este

motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la
tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Séptima.- GARANTÍAS

7.01.- En este contrato se rendirá las siguientes garantías:

Garantía de Fiel Cumplimiento.- El CONTRATISTA entrega en calidad de garantia el
cinco (5%) por ciento del valor del contrato; esta garantía se constituye para garantizar el
cumplimiento del contrato y las obligaciones contraídas a favor de terceros y para
asegurar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales, asegurando
con ello las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en la que se descubran
defectos de construcción, mala calid¿d o incumplimiento de las especificaciones,
imputables al proveedor.

La garantía entregada se devolverá de acuerdo a lo establecido en e[ artículo ll8 del
Reglamento General de la LOSNCP. Entre tanto, deberá mantenerse vigente, lo que será

vigilado y exigido por la CONTRATANTE, a través del Administ¡-¿dor del Contrato.

Garantía por Anticipo.- EI contratista para recibir el anticipo previsto en el pliego
entrega previamente la garantía por igual valor del anticipo, que se reducirán en la
proporción que se vaya amortizando aquél o se reciban provisionalmente las obras.

7.02.- Ejecución de las garantías: [-as garantías contractuales podrán ser ejecutadas por
la CONTRATANTE en los siguientes casos:
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La de fiel cumplimiento del contrato.-

Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente
terminado el contrato por causas imputables al CONTRATISTA.
Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

La garantía de buen uso del anticipo se devolverá cuando éste haya sido devengado en su

totalidad.

Cláusula Octava.- PLAZO

E.01.- El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos
contratados es de ejecución de 90 días calendario, de conformidad al numeral 3 del
articu,lo 22 de la Resolución 112 del SERCOP y Codificación y Actualización de
Resoluciones emitidas por el SERCOP que establece: "En las contrataciones de obras,
el plazo inicia desde el día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra
por parte del administrador del conlralo, para ello se deberá nofirtcar previamente la
disponibilidad del anticipo, si es que se hubiere contemplado. Sólo por excepción el
administrador del contrato podrá autorizar el inicio de la obra, luego de suscito el
contrato y sin que se acredite el anticipo, siempre que el contratista así lo solicite por
escito, quien asumirá a su riesgo el inicio de la obra y luego no podrá alegar a su favor
el pincipio de la mora purga la mora".

CIáusuIa Novena.. PRÓRROGAS DE PLAZO

9.01.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los
siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicite, por escrito,
justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a
la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Administrador del
Contrato, previo informe de la Fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de

fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la
ejecución de la obr4 sin necesidad de que medie notificación por parte del
Administrador del Contrato;

b) Cuando la CONTRATANTE ordene la ejecución de trabajos adicionales, o
cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan
en la Tabla de Cantidades y Precios (formulario No.2), para lo cual se utilizanán
las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u
órdenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con la LOSNCP;

c) Por suspensiones en los kabajos o cambios de las actividades previstas en el
cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de
la Fiscalización, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA; y,
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d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-
contracfuales o constmctivos en forma opofuna, cuando tales cücunstancias
incidan en la ejecución de los habajos.

9.02.- En casos de prórroga de plazo, las pafes elabo¡arán u¡ nuevo cronograma, que
suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual
del sustituido.

9.03.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la
autorización del administrador del Contrato y de la máxima autoridad de la
CONTRATANTE, previo informe de la Fiscalización.

Cláusula Décima.- MUL'IAS

Lt AZCA, a través del Administrador del Contrato, sancionará al contratista mediante la
aplicación de multas por incumplimiento o inobservancias.

Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales
conforme al cronograma valorado, así como por incumplimientos de las demás
obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada día de retardo. Las multas
se calcularán sobre el porcentaje de las obligacion€s que se encuentran pendientes de
ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

a) Si el Contratista no acatare las órdenes expresas y formales de la Contratante
emitidas por el Adminishador del Contrato y aquellas emitidas por Fiscalización.

b) Si el Contratista no presentare al Fiscalizador las planillas mensuales en los plazos
establecidos o si no realizare las correcciones solicitadas en el plazo establecido
por la Fiscalización.

c) Si el Contratista no dispusiera en obra de materiales, equipo, herramientas, mano
de obra y el personal técnico mínimo ofefado necesario para la ejecución del
objeto del contrato a criterio de la Fiscalización.

d) Si el Contratista no cumple con las Normas y Reglamentos de Seguridad y Salud '
para la Construcción y Obras Públicas.

e) Si los trabajadores, subcontratistas y demás personal encargado de la obra no
poseen el equipo de protección personal y uniforme distintivo, así como su

identifi cación personal.
f) Si el Fiscalizador detecta inconsistencias entre la nómina del personal y la planilla

de aportes al IESS del personal.
g) En el caso de que el Contratista no cumpliere con el 100%o del cronograma valorado

acumulado correspondiente al período de ejecución evaluado.
h) Si no dispone del personal técnico u operacional o del equipo de construcción, por

el retiro no autorizado de los mismos, de acuerdo a los compromisos contractuales.
i) Cuando intencionalmente el contratista obstaculice los trabajos de otros contratistas .

o de los trabajadores de esta Administración Zonal.

)
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mil (lxl000) sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de
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j) Cuando el contratista no entregue la planilla de liquidación en el término
conjuntamente con el pedido de Recepción Provisional.

Se aplicará una multa del 2 por mil (2x1000) sobre el porcentaje de las obligaciones que

se encuentran pendientes de ejecutar, en los siguientes casos:

a) Por cada día de retraso en la terminación de los trabajos contratados y
destinados en la presente contratación,

b) El conhatista debeni solicitar la recepción provisional de la obra denho del
plazo contractual y sus prorrogas o hasta el último día del plazo contractual y
sus prorrogas siempre y cuando la obra a su criterio se encuentre concluida.

Las multas deberán constar en la respectiva planilla, y serán determinadas y cuantificadas
por el Fiscalizador y puestas en consideración del Administrador del Contrato para su
aplicación de conformidad con el Art. 292 del Reglamento de la LOSNCP.

Cláusula Décima Primera.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

De confor¡nidad a lo señalado en el oficio Oficio No. 022-2022-NERO de 27 de agosto
de 2022, presentado por la CONTRATISTA, en el que expresa "(...) En el numeral 17.

Reajuste de Precios de los términos de referencia del proceso que nos compete,
en relación al Reajusle de Precios se indicó lo siguiente: "El contratista podrá renunciar
al pago de reajuste de precios de este contrato, esto de conformidad al Art- 27i del
REGI-4MENTO GENERAL DE LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE
CONTRATACIÓN PÚBUCA."

Cláusula Décimo Segunda.-PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPERADOS

El Contratista deberá entregar la Obra CON§TRUCCIÓN DEL COLISEO DE LA
PARROQT]IA DE LLANO CHICO.

Esta obra debe cumplir con las siguientes características:

Debe cumplir con todo lo descrito en la información disponible entregada por la
Administración Zonal Calderón.

Cada uno de los Rubros ejecutados deberá realizarse conforme a las
especificaciones técnicas de cada rubro y debená realizar los ensayos de
laboratorio y de campo necesarios para Ia verifrcación de calidad de materiales y
procedimientos aplicados en la construcción.

,'
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Con base a lo expuesto, y amparado en lo establecido en el artículo 273 del RGLOSNCP,
mediante el presente RENWCIO AL REAJUSTE DE PRECIOS del Proceso de
Contratación Nro. COTOMDMQ-AZC-05-2022 por considerarlo favorable a los
intereses de las parles, ya que, el Plazo mínimo de ejecución de la obra y su consecaente
Planillaje se verían afectados s¡ se mantendría esta condición que implica trám¡tes
a dministrativ os a diciona le s ".
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Deberá cumplir con las observaciones, solicitudes e indicaciones suministradas
por Fiscalización durante la ejecución de la obra.

Deberá presentar la nómina del personal asignado a trabajar en cada frente de
trabaj o.

Los materiales utilizados para la construcción, fabricación e instalación de cada
elemento de la obra deberán ser de mrkima calidad.
Cada uno de los espacios construidos, deberá cumplir con todas las funciones
especificadas en planos conforme a dimensiones, características y componentes
específicos y conforme a los requerimientos de Fiscalización para ser aprobado.
Todos los trabajos en acabados de cada uno de los elementos y componentes de
la obra deberán tener altos estándares, deberán ser verificados y aprobados por
Fiscalización.

Todas las instalaciones de sumideros y alcantarillado deberán ejecutarse con las
noÍnas y procedimientos de construcción adecuados y conforme a

especificaciones. Además, deberá comprobarse el funcionamiento adecuado de
las mismas.

Todo elemento integÉnte de la obra debeá estar libre de daños, deterioro,
deformaciones fuera de toleranci4 roturas, fisuras, manchas, filtraciones, fugas,
o imperfecciones aplicables según el elemento correspondiente, etc.

CIáusuIa Décimo TeTceTa.- CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN

13.02.- El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los
actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indi¡ectamente
empleadas por ellos.

Cláusula Décimo Cuarta.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

l4.l A mris de [as obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las
Condiciones Generales de Ejecución del Contrato, el CONTRATISTA esti
obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del
objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo
o en norma legal específicamente aplicable.

14.2 Cumplir las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del
Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad
de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales

cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni
con el personal de la subcontratista.

14.3 Ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que contó la Entidad
Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontrachral; y en tal virtud, no
podrá aducir erro¡ falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como

r1l
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13.01.- El CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferi en forma alguna ni todo
ni parte de este Contrato. Sin embargo podrá subcontratar detenninados trabajos, previa
autorización de la CONTRATANTE, siempre que el monto de la totalidad de lo
subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista
esté habilitado en el RUP.
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14.4
14.5

causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de n¡bros nuevos o
contratos complementarios. Los eventos señalados se podrán autorizar y contratar
solo si fueren solicitados por la fisc alizacíín.
Cumplh de la resolución No RE-SERCOP-2OI7-0000077 de 12 de mayo de 2017.
Preparar su plan de trabajo tomando en consideración el plazo establecido para la
ejecución de la obra.
Presenta¡ el cronograma de avance de los tabajos realizados, I vez al mes con la
planilla.
Mantener permanentemente en el sitio de la obra y bajo custodia de la
Fiscalización, un libro de obra debidamente autorizado y pre - numerado, en

donde se anotará en forma cronológica y descriptiva la marcha progresiva de los
trabajos y sus pormenores; además, en este libro se dejarán consignadas las
órdenes de la fiscalización y las observaciones de la supervisión al contratista, así

como las peticiones del constructor a la fiscalización.
Comprobar la capacidad portante del suelo, mediante muestras de suelo donde se

implementen las obras a su costo.
Veriñcar con la frscalización el diseño del hormigón y calificación de los
materiales de cantera a su costo.

Presentar las pruebas de campo y laboratorios de los materiales y rubros a ejecutar
a su costo.
Ejecutar las obras bajo las especificaciones técnicas determinada con la
Administración Zonal de Calderón.
Contratar mano de obra calificada para realizar todas y cada una de las obras.
Todo el personal del contratista debe estar uniformado e identificado, además
debe contar con los equipos de protección personal y de seguridad.
En el caso de que los equipos y/o maquinarias presenten averías, e[ contratista los
renplazará en un plazo de 24 horas desde la notificación con otras de iguales
características
Colocar por su cuenta todos los avisos y advertencias requeridos por las leyes
vigentes (letreros de peligro, precaución, rutas de evacuación, planes de
contingencia), para la debida protección del público, penonal de la Fiscalización
y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las
instalaciones de servicios públicos.
Pagar los sueldos y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que
aquellos autorizados por la ley, y en total conforrnidad con las leyes vigentes. Los
contratos de trabajo deberán ceñi¡se estrictamente a las leyes laborales del
Ecuador. Las mismas condiciones aplicanin los subcontratistas a su personal. Se
deberá adjuntar el certificado de cumplimiento de obligaciones del IESS cada vez
que presente planilla de pago de los trabajadores de la obra en nómina, debiendo
esta ser revisada por la Fiscalización conforme el listado de trabajadores del
Contratista. l,os sueldos y salarios se estipularán librernente, pero no serán
inferiores a los mínimos legales vigentes en el país.
Estar al día en pagos y obligaciones con el Municipio del Distrito Metropolitano
de Quito y con la Administración Zonal Calderón.

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

t4.ll

14.12
14.13

14.14

14.15

14.17

I4.I8 CONDICIONES ESENCIALES.

a) Entregar la obra, objeto de la contratación en el lugar especificado por la
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contratante y según lo establecido en el pliego del procedimiento.
b) Acatar todas las leyes vigentes/obligatorias en el país para cumplimiento del

Contrato.
c) Eximirá a la Administración Zonal Calderón de toda responsabilidad por daños y

pefuicios, demandas, multas, sanciones y gastos de cualquier índole resultantes
de la violación las leyes vigentes en el país.

d) Garantizar la calidad de la obra a entregar.
e) Garantizar la atención pormenorizada en consideración de cada detalle que la

entrega de la obra demande.

14.19 SEGTIR]DAD Y SALTID

a) Estar al día en todas las obligaciones a las que está sujeto según leyes, no[nas y
reglamentos relativos a la seguridad social.

b) lmplantar un progra¡na de prevención de riesgos el mismo que contemplará los
siguientes aspectos:

Política en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Plan o manual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Pública
Procedimientos para las actividades de la organización.

Registros del sistema de prevención de riesgos.

14.20 MEDIDAS DE PREVENCION DEL COVID.Ig

)
13
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a) Designar un punto focal para implementar y monitorear las medidas de
prevención.

b) Realizar charlas al menos al inicio del día para tratar temas del COVID- 19 para:

l.- Concientizar acerca de cómo prevenir la exposición y el contagio por el virus
(formas de presentación, cómo evitar su propagación, síntomas y signos, etc.)
2.- Destacar la importancia del lavado de las manos en forma correcta y con
mucha frecuencia.
3.- Fomentar la higiene respiratoria que permite evitar salpicaduras al estomudar,
toser y limpiarse la nariz, con lo que se controla la fuente primaria del contagio.

c) Tomar la temperatura de todo el personal al inicio del día y asegurar que se laven
las manos antes de permitir el ingreso a la obra y las oficinas de proyecto.

d) Comunicar al fiscalizador de la obra cuando cualquier trabajador que presente un
resfriado, aunque sea leve o fiebre por encima de 37,5 'C.

c) Colocar al menos un lugar donde los trabajadores se lavarán las manos antes de

ingerir alimentos, y proveerá al trabajador de Jabón líquido, gel alcoholado yio "

alcohol líquido, mascarillas, lentes protectores etc.

d) Los trabajadores deberán cambiarse de vestimenta al ingresar y al salir del
proyecto.

e) Estas medidas deberán atenderse en complemento de cualquier normativ4
regulación o di¡ectiva impartida por el Ministerio de Salud Pública, teniendo
presente la cobertura de protección social en materia de salud y riesgos laborales
vigente.
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14.2I RESGUARDO DE BIENES

Será responsabilidad del contratista adoptar las medidas necesarias para el
resguardo de los bienes propios del proceso constructivo, liberando de esta manera
la responsabilidad a la Entidad contratante.

14.22 SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL ENTORNO DE LA OBRA

Prever e implementar todas las seguridades necesarias para el personal de la obra
y la ciudadanía en general, antes de la Orden de Inicio de la Obra y en forma
permanente hasta sus recepciones respectivas.

Cláusula Décimo Quinta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

15.1. Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 4.9 de las
condiciones específicas de los pliegos que son parte del presente contrato.

15.2. Suscribir las actas de entrega recepción parcial, provisional y definitiva de las
obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para
la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del
contrato.
Designar o contratar a la fiscalización del contrato de obra.
Designar a la Comisión para la recepción provisional y definitiva de obra.

Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del
contrato, en un término m¡íximo de 10 DIAS contados a partir de la petición
escrita formulada por el contratista.
Verificar el cumplimiento de la guía de buenas prácticas ambientales, que se regirá
a las Normativas Ambientales Vigentes y Aplicables al Proyecto, entregada por
la contratante.
Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se

necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra. Realizar las gestiones que

le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, en
término de 15 DIAS, contados a partir de la petición escrita forrnulada por el
contratista.
En caso de ser necesario y previo el tnírnite legal y administrativo respectivo,
autorizar ordenes de cambio y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de
costo más porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente.
En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo
correspondiente, celebrar los contratos complementarios.
Entregar oportunamente, antes del inicio de las obras la información prevista en
el contrato, en condiciones tales que el contratista pueda iniciar inmediatamente
el desarrollo normal de sus trabajos.

a-_\.
i14)

1s.3.
15.4.
t5.5.

15.6.

15.7.

I5.8.

1s.9.

15.10.

CIáusuIa Décimo Sexta.. METODOLOGÍA DE TRABAJO
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Deberá inclui¡ la metodología de trabajo a desarrollar, la misma que garantizará la
ejecución de trabajos dentro del plazo establecido en los pliegos.

La metodología de trabajo deberá contener

o Protocolo de seguridad e higiene en base al Cumplimiento del
ACUERDOMINISTERIAL No. MDT-2020-093 de fecha 03 de mayo del 2020
(DIRECTRICES PARA LA REACTIVACIóN ECONóITITCA A TNAVÉS O¡T
RETORNO PROGRESTVO AL TRABAJO DEL SECTOR PRIVADO) y la
aplicación de la Guía y plan general para el retomo progresivo a las actividades
laborales MTT6-003 de 2020, de conformidad con los riesgos laborales propios
de las actividades a desarrollar.

. La coherente ejecución de los trabajos objeto del contrato.

. Mínimo 2 frentes de trabajo, donde debe constar como cuadrilla tipo mínimo: I
maestro mayor, I albañil y 2 peones, por cada frente de trabajo.

. Organigrdna funcional de la obra y frentes de trabajo.

o Sistema de coordinación y desarrollo de las actividades.

. Se pres€ntará la programación de ejecución del proyecto por el método del

diagrama de Gantt.

o El Oferente ganador deberá presentar el cronograma valorado (tiempo/monto)

general, de equipo, materiales, personal, línea base y ruta crítica (recursos

humanos, materiales, equipo) en función de rendimientos, en formato Microsoft
Project o similar.

o El Oferente ganador deberá presentar, I cronograma valorado de todos los rubros,

2 diagrama de Gantt, 3 ruta crítica ( pert-cpm), 4 programación de recursos y
costos, cronogr¿una valorado de equipo, materiales, y mano de obra, 5

programación espacio tiempo (time location diagram)

o Participación del Personal Técnico propuesto.

¡ Adecuado plan ambiental.
o El oferente no repetirá las especificaciones técnicas, para describir la metodología

de trabaj o.

No. EQUIPO Y/O INSTRUMENTOS CANTIDAD

1 1

2 RODILLO VIBRATORIO tISO 125 HP 1

j
t5

La maquinaria y/o equipo pesado requerido para la ejecución del presente contrato es:

^dñiñ¡!tr.c¡óñ 
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El CONTRATISTA deberá estar en función a la ejecución de la obr4 con base a la
descripción de los rubros presentados por la entidad cont¡atante en el presupuesto.

El CONTRATISTA deberá presentar el programa de actividades y asignación de tiempos
para la ejecución de los trabajos del proyecto, utilizando el método de la Rura Crítica '
(CPM) la cual guardará concordancia con el cronograma valorado.

RETROEXCAVADORA 90 HP
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3 CAMION GRUA 16 TON 1

4 CARGADORA FRONTAI 140 HP 1

5 VOLQUETA 13 TON

6 CAMION CISTERNA 13 fON _ 1OOOO LT 1

7 2

I VIBRADOR ELECTRICO O GASOLINA 2

9 CONCREf ERA 1 SACO, GASOL.lOHP 1

10 SoLDADoRA ELÉcrRtcA (DE pt"AsMA o ARco 2oo-4oo AMp) 2

11 HERRAMIENTA MENOR GLOBAT

La maquinaria propuesta debe tener la documentación de operación (matricula
actualizada, certificado de revisión e identificación vehicular y de la maquinaria) vigente
al periodo de ejecución de la obra y tiene que constar como mínimo año de fabricación
2004 en base al acuerdo ministerial 079 del Ministerio de Transpofe del equipo enlistado
en el cuadro adjunto se verificará su disponibilidad y más no su propiedad.

Deberá estar en función a la ejecución de la obra, con base a la descripción de los rubros
presentados por la entidad contratante en el presupuesto.

16.0I. RÓTUI,OS DE LA OBRA

Es obligación del Contratista colocar I rótulo en cada uno de los frentes de trabajo, dentro
de los primeros 5 dias posteriores al inicio de la obra conforme al texto entregado y
aprobado por la Administración Zonal Calderón, y en caso de se¡ necesario conos y cintas
de seguridad. Los materiales y dimensiones se establecen en la Tabla de Rubros y
Cantidades.

16.02. PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA

El contratista ejecutará la obra con la mayor cantidad posible de personal que habite en
la zona, Io que será controlado por la Fiscalización.

I6.03. }IATERIALES

El contratista deberá ejecutar la obra con materiales de calidad que estén aprobados por
la Norma INEN y de acuerdo a las exigencias técnicas que se indican en las
especificaciones de [os rubros.

I6.04. MANTENIMIENTO ENTRE RECEPCIONES

Durante el tiempo a transcurrir entre las recepciones provisional y definitiva el contratista
será el responsable del mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, para lo cual deberá
proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

16.05. LUGAR DONDE SE REALIZARI LA OBRA

(lO(D@zonalcalderon w¡vw.quito.gob.ec
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La obra materia del presente contrato se encuentran ubicada en la provincia de Pichincha,
cantón Quito, parroquia Calderón. Ver ubicación en la sección Planos en los pliegos que
son parte i¡tegrante del presente contrato.

Cláusula Décimo Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS,
DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO.-

Por causas justificadas, las partes podrán firmar cont¡atos complementarios o convenir en
la ejecución de trabajos bajo las modalidades de diferencias en cantidades de obra u
órdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los aficulos 85, 86,87, 88 y 89
de la LOSNCP, y en los artículos 144 y 145 de su reglamento general.

CIáUSUIA DéCiMO OCtAVA.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS
OBRAS

18.01.- RECEPCIÓN pnovlsIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición
del CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen termi¡ados los trabajos
§ontratados y así lo notiñque a la CONTRATANTE y solicite tal recepción, en los
términos del artículo 8l de la LOSNCP, y observando el artículo 122 de su reglamento
general.

Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una iaspección periódica con [a
finalidad de comprobar el perfecto estado de [a obra. En caso de existir objeciones por
parte de la fiscalización, el contratista está obligado a solucionarlos en el caso de que tales
objeciones fueran por causas imputables al contratista.

Para la entrega recepción provisional de [a obra, se requiere:

I 8.02.- RECEPCIÓN DEFINITIVA:

)
t-l

Transcurrido el término fijado desde la suscripción del acta de recepción provisional total
(180 DÍAS CALENDARIO), el contratista solicitará una nueva verificación de la

(lO(D@zoralcalderon www.quito.gob.ec
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La contratante podrá presentar reclamos a[ con§atista, en el período que media entre la
recepción provisional y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso, siempre
y cuando se originen en [a inobservancia por parte del contratista respecto a las
especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra
contratada.

¡ Elaboración de planos "As Built" en fisico y digital para revisión y
aprobación de fiscalización; y su posterior entrega en la institución.

o Entrega de los manuales e información de mantenimiento de la obra y sus

instalaciones, recomendaciones particulares del constructor.
o Entrega de manuales de los equipos instalados y garantias del proveedor o

fabricante (en el caso que amerite).
. Entrega de llaves con copias, con nomenclatura.
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ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la
misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez (10) días contados desde la solicitud
presentada por el contratista.

Si en esta inspección se encontrara algún defecto de construcción no advertido en la
recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a

satisfacción de la contratante y a costa del contratista. Si el defecto fuere de menor
importancia y a juicio de la contratante pudiere ser subsanado dentro del proceso de

recepción definitiva, se continua¡á con la misma, pero el acta respectiva sólo se firmará
una vez solucionado el problema advertido.

Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, aún
de laboratorio, son de cuenta del contratista.

Si la contratante no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicirud de recepción
definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el termino de diez (10) días, se considerará que

tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un
Notario Público, a solicitud del contratista notificará que dicha recepción se produjo, de
acuerdo con el artículo 81 de la Ley Orgrfurica del Sistema Nacional de Contratación
Pública.

La contratante declarará la recepción presunta en el caso de que el contratista se negare
expresamente a suscribir las actas de entrega recepción provisional o definitiva, según
corresponda, o si no las suscribiere en el término de diez ( l0) días contados desde el
requerimiento formal de la contratante.

Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud del contratista o declarada por la
contratante, producirá como único efecto la terminación del contrato, dejando a salvo de

los derechos de las partes a [a liquidación técnico-económica correspondiente.

1E.03.- Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en
la recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a
satisfacción de la CONTRATANTE y a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere
de menor importancia y a juicio de la CONTRATANTE puede ser subsanado dentro del
proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el Acta respectiva sólo
se frrmará una vez solucionado el problema advefido.

1E.04.- Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y
pruebas, aún de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.

18.05.- Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la
solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez días, se
considerará que tal recepción se ha efechrado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez

QQQ@zonalcalderon www.quito.gob.ec
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Las pafes buscarán en el plazo de treinta (30) días posteriores a la recepción definitiva
presunta suscribir el acta de la liquidación técnico-económica del contrato, srn perjuicio
de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas.

IE
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de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del CONTRATISTA notificará que dicha
recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 8l de la LOSNCP.

1E,06.- Operada la recepción definitiva presunta, la CONTRATANTE tendrá el plazo de
treinta dias para efectuar la liquidación del contrato.

Si no lo hiciese, el CONTRATISTA podrá presentar su liquidación a la entidad. Si no se

suscribe el acta de la liquidación técnico-económica en un nuevo plazo de treinta días, el
CONTRATISTA notificará judicialmente con su liquidación a la CONTRATANTE.

1E.07,- ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción
provisional y definitiva, se observará lo establecido en el artículo 124 del Reglamento
General de la LONSCP.

18.08.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato se

realizará en los términos previstos por el artículo 325 y 326 del Reglamento General de

la LOSNCP.

Cláusula Décimo Novena.- RESPONSABILIDAD Df,L CONTRATISTA

El CONTRATISTA, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva,
responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos
de la regla tercera del artículo 1937 de la Codiñcación del Código Civil, en concordancia
con el articulo 1940 Ibídem, hasta p:r diez (10) años a parti de la fecha de recepción
definitiva.

Cláusula Vigésima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA

21.01. La CONTRATANTE designa al Ing. Holguer Israel Jiménez Veloz, funcionario
directivo de la Administración Zonal Calderón, como Administrador de Contrato, quien
deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman pafe
del presente contrato.

2I.OI.I. FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO:
De conformidad con la RESOLUCTÓN No. RE-SERCOP-2021-0112 de fecha l5 de
enero 2021 A más de las establecidas en la Ley y en el respectivo instrumento contrach.¡al,
son funciones comunes del administrador del contrato las siguientes:

)
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El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obr4 entre la recepción provisional y la
definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual debeni proporcionar el
personal y las instalaciones adecuadas.

Cláusula Vigésimo Primere.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO Y
FISCALIZACIÓN

L Coordinar todas las acciones que sean necesarias para garantiza¡ la debida
ejecución del contrato.



á4
t -:i* ,.

ffi¿::1

Municipio
deQuito

(lQQ@zonalcalderon www.qu¡to.gob.ec

CaFitán Giov.nniCElles Oel2-¡14 yAv. Padre LuisVaccir¡PBx: 395 2300 O(l.12906

I

tñiüiñ6i qui,,.g á6
EICENTIÑA¡IO

2. Cumplir y hacer cumplir todas y cada de una de las obligaciones derivadas del
contrato y los documentos que lo componen.

3. Adoptar las acciones que sean necesarias para evitar retrasos ir:justificados, ya sea

en las entregas parciales o totales, incluso evitará retrasos al cronograma valorado
de trabajos, si el objeto es de obras.

4. Imponer las multas a que hubiere lugar, las cuales deberán estar tipificadas en el
contrato admi¡istrativo, para lo cual se deberá respetar el debido proceso.

5. Administrar las garantías correspondientes, de conformidad con las normas que

la regulan y en los casos que apliquen, esta obligación persistirá durante todo el
periodo de vigencia del contrato, sin perjuicio que esta actividad sea coordinada
con el tesorero de la entidad contratante o quien haga sus veces, a la que le
corresponde el control y custodia de las garantías. En todo caso la responsabilidad
por la gestión de las garantías será solidaria entre el administrador del contrato y
el tesorero.

6. Reportar a la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, cualquier
aspecto operativo, técnico, económico y de cualquier naturaleza que pudieren
afectar al cumplimiento del contrato.

7. Coordinar con los demás órganos y profesionales de la entidad contratante, que
por su competencia, conocimientos y perfil, sea indispensable su intervención,
para garantizar la debida ejecución del contrato.

8. Notificar la disponibilidad del anticipo cuando este sea contemplado en el contrato
como forma de pago, para lo cual deberá coordinar con el área financiera de la
entidad contratante.

9. Verificar que los movimientos de la cuenta del contratista correspondan
estrictamente al procedimiento de devengamiento del anticipo y su ejecución
contractual.

10. Proporcionar al contratista todas las inskucciones que sean necesarias para
garantizar el debido cumplimiento del contrato.

11. Emitir instrucciones adicionales respecto del cumplimiento de especificaciones
técnicas o términos de referencia, en caso de que cualquier dato o información no
hubieren sido establecidos o el contratista no pudiere obtenerla directamente, en
ningún caso dichas instrucciones modificarán las especificaciones técnicas o
términos de referencia.

12. Requerir motivadamente al contratista, la sustitución de cualquier integrante de
su personal cuando lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare
a cumplir las estipulaciones del contrato y los documentos anexos, o cuando
presente una conducta incompatible con sus obligaciones. El personal con el que

se sustituya debeni acreditar la misma o mejor capacidad, experiencia y demás
exigencias establecidas en los pliegos.

13. Autorizar o negar e[ cambio del personal asignado a la ejecución del contrato, para

ello deberá cerciorarse que el personal que el contratista pretende sustituir al
inicialmente propuesto, a más de acreditar la misma o mejor capacidad,

experiencia y demás exigencias establecidas en los pliegos, desarrolle
adecuadamente las funciones encomendadas.

14. Verificar de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación, que el
contratista cuente o disponga de todos los permisos y autorizaciones que le
habiliten para el ejercicio de su actividad, especialmente al cumplimiento de

legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación
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laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos
en el contrato.

15. Reportar a las autoridades de control, cuando tenga conocimiento que el
contratista no cumpla con sus obligaciones laborales y patronales conforme a la
l"y.

16. Verificar permanentemente y en los casos que sea aplicable, el cumplimiento de
Valor de Agregado Ecuatoriano, desagregación y transferencia tecnológica así

como el cumplimiento de cualquier otra figura legalrnente exigible y que se

encuentre prevista en el contrato o que por la naturaleza del objeto y el
procedimiento de contratación sean imputables al contratista.

17. Elaborar e intervenir en las actas de entrega recepción a las que hace refe¡encia el
artículo 8l de la Ley Orgrfurica del Sistema Nacional de Contrat¿ción Pública; así

como coordinar con el contratista y el técnico que no intervino durante la
ejecución del contrato, la recepción del contrato.

18. Manejar el Portal de Compras Públicas durante la fase contractual. Al momento
de registrar la información del contrato administrativo por parte del usuario
creador del proceso, se deberá habilitar el usuario para el administrador del
contrato, quien publicará en el Portal toda la información relevante a la fase de

ejecución contractual, de conformidad con los manuales de usuario o dtectrices
que emita el SERCOP para el efecto.

19. Armar y organizar el expediente de toda la gestión de administración del contrato,
dejando la suficiente evidencia documental a efectos de las auditorías ulteriores
que los órganos de control del Estado, realicen.

20. Cualquier otra que d€ acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación sea

indispensable para garantizar su debida ejecución, en todo caso, las entidades

contratantes debenín describir con precisión las atribuciones adicionales del
administrador del contrato en la cláusula respectiva del contrato administrativo.

21.02. I-t CONTRATANTE designa al Ing. Jefferson Marcelo Vinueza Hidalgo,
funcionario directivo, en calidad de Fiscalizador de Contrato, quien deberá atenerse a las
condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato,
así como a las normas de control intemo de la Contraloría General del Estado.

21.03. La CONTRATANTE podrá cambiar de administrador de contrato y/o de
Fiscalizador, y bastará con la sola notificación al CONTRATISTA. sin que sea necesario
realizar contratos modificatorios y/o complementarios.

Cláusula Vigésimo Segunda.- TERMINACION DEL CONTRATO

,\
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22.01.- El Contrato termina:

I ) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.
2) Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP.
3) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la

resolución del mismo ha pedido del CONTRATISTA.
4) Por declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos

establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP, y en las Resoluciones SERCOP
referentes a la terminación unilateral; y,
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5) Por [muerte del CONTRATISTA] / [disolución de la persona jurídica cootratista,
que no se origine en decisión intema voluntaria de los órganos competent€s de tal
persona j urídica] .

6) Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales
constantes en el artículo 96 de la LOSNCP.

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato seá el previsto
en el afículo 95 de la LOSNCP.

Cláusula Vigésimo Tercera.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

23.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del
presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán
utilizar los métodos altemativos para la solución de controversias en el Centro de
Mediación de la Procuraduría General de Estado.

23.02.- ht el caso de que se opte por la jurisdicción voluntaria, las partes acuerdan
someter las controversias relativas a este contrato, su ejecución, liquidación e

interpretación a mediación y se conviene en lo siguiente:

23.02.01.- Mediación.- Toda controversia o dife¡encia relativa a este contrato, a su
ejecución, liquidación e interpretación, será resuelta con la asistencia de un mediador
del Centro de Mediación de la Procuradwía General de Estado en esta ciudad de

Quito.

23.03.- Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, las
pafes pueden acudir a la justicia ordinaria, conforme lo estipula el Código Orgánico
General de Procesos- COGEP, para lo cual será competente para conocer la controversia
el Tribunal Provincial de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el
domicilio donde se suscribe el presente contrato.

23.04.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con
este Contrato. Si el CONTRATISTA incumpliere este compromiso, la CONTRATANTE
podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantias.

Cláusula Vigésima Cuarta: CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACION

El CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su

Reglamento General, y mrís disposiciones vigentes en el Ecuador.

Cláusula Vigésima Quinta: COMIINICACIONES ENTRE LAS PARTES

Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán
fomruladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la Fiscalización
y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de
entrega debe encontrarse en la copia del documento y se registrarán en el libro de obra.
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Cláusula Vigésimo Sexta.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

26.01.- La CONTRATANTE efectuara al CONTRATISTA las retenciones que
dispongan las leyes tributarias: actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta,
de acuerdo al Artículo 45 de la ky de Régimen Tributario Iltemo; con relación al
Impuesto al Valor Agregado, procederá conforme a la legislación tributaria vigente.

La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el
Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de
acuerdo al Als. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial,
Suplemento No. 465, de 30 de noviembre de 2001.

Cláusula Vigésimo Séptima.- DOMICILIO

27.01.- Para todos los efectos <ie este contrato, las partes convienen en señalar su

domicilio en la ciudad de Quito.

27.02.- Para efectos de comunicación o notiticaciones, las partes señalan como su

dirección, las siguientes:

)
zl

La CONTRATANTE: Av. Giovanni Calles No
022425430t2428401

976 y Padre Luis Vaccari. Teléf

El CONTRATISTA: Av. Marquesa de Solanda y Calle Abdón Calderón Conjunto: 6 de
Junio II Etapa; Casa 18 Manzana: l; Teléf.: 0992960317; email: rocioe_ramosp@
hotmail.com.

Cláusula Vigésimo Octava.- ACEPTACION DE LAS PARTES

28.01.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo
lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado y firmado el 29 de septiembre de 2022.

ANA MARIA
SANCEEZ
CA§TILLO

Mgs. Ana María Sánchez Castillo
ADMINISTRADORA

ZONAL DE CALDERÓN
MUNICIPIO DE QTIITO

Roclo Elizabetl Ramos Proaño
RUC:1716371248001

CONTRATISTA

ROC¡O
EI¡Z¡AETE
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Corresponde al detalle de las acciones que se va a desarrollar para el cumplimiento de la

Recomendación N.- 6 emitida en el informe "DNA5-GAO-0016-2022" en la que ¡nd¡ca:

Becomendación 6: "Oue evalúen el cumpl¡m¡ento de requ¡s¡tos establecidos en los pl¡egos y
térm¡nos de relerenc¡a y se deje constanc¡a en las respect¡vas actas de cal¡f¡cac¡ón, el sustento
de los puntaies obtenidos, a f¡n de habilitar a los olerentes que reúnan las cond¡ciones'
generales y espec¡f¡cas para cont¡nuar a la s¡gu¡ente tase del proceso.".

La Contraloría General del Estado emile el lnfirme General del "Examen Especial a las fases
preparatorias, precontractual, contractual y de e¡ecución; su l¡quidac¡ón y pagos, así como el
registro de los proyeclos contralados: y, a la ejecuc¡ón y liquidación del contrato 062018 del
prcceso LICO-AZCA-01-2018 para la construcción del Mercado de calderón; ¡ncluida su
l¡scalizaciótl en la Adm¡n¡strac¡ón Zonal Calderón, por el periodo comprend¡do entre el 15 de
Íebrero de 2016 y 30 de jun¡o de 2021" correspondiente al lnforme DNAS-GAD-01|6-2022. En

su Recomendación 6. "Oue evalúen el cumplim¡en¡o de reguisitos establecidos en los pliegos y ,
términos de reterenc¡a y se deje constanc¡a en las respect¡vas actas de calificación, el sustento

de los puntajes obten¡dos. a fin de habilitar a los olerentes que reúnan las condiciones
generales y especit¡cas paru cont¡nuat a la s¡guiente lase del proceso".

Detallar las acciones que se van a desarrollar para el cumplimiento de la recomendación en el
per¡odo sept¡embre a diciembre de 2022.

Normas de Control lnterno de la Contraloría general del Estado, 2009, 408-17 a 408-34. '
Codificac¡ón de Resoluciones del Sercop, 2018. Articulo 9, 10, 357 a 360.

Conforme a la Codif¡cación de resoluc¡ones los responsables de la calificac¡ón de ofertas
rem¡t¡rán el acta de preguntas, respuestas y aclaraciones; acta de apertura de las otertas,
acla que detalle Los errores de forma de las ofertas y por lo cual se solicita la
conval¡dac¡ón de errores, asi como el acta por la cual se han conval¡dado dichos errores,
¡nforme de evaluación de olertas. cuadro resumen de cal¡ficación de las ofertas (matr¡z

cumple/no cumple); lnfofme de la com¡s¡ón técnica en la cual recom¡enda la adjud¡cac¡ón
o declaraloria de des¡erto; y otros documentos relevanles.
Para los procedim¡entos de cotización de obras donde se requ¡ere puntuar a los
oferentes se preparará una matriz de cal¡ficación con las puntuac¡ones ¡ndividuales de
cada oferente.
Para verilicar el personal lécnico, operativo y el equ¡po mínimo se elaborará una bitácora
de maquinaria y de personal técn¡co, el cual será constatado por el fiscal¡zador de la
obra y el adm¡nistrador de contrato de forma d¡aria.

Elaborádo por: otFECC|ÓN DE GEST|ÓN DEL TERBTTORTO Pág¡na 3 de 5
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Todos los documentos presentados en la oferta deberán lener firma electrón¡ca, esta
deberá ser val¡dada por el aplicat¡vo l¡rma ec; y se realizará capturas de la val¡dez o no
de las firmas.

6.1. Conclus¡ones

6.1 .1.La calificación de los olerentes se lo roaliza conforme a la matr¡z de calilicación
cumple/no cumple, donde los responsables de la cal¡ficación verifican que los
oferentes cumplan con los reql¡is¡tos mínimos de los térm¡nos de referenc¡a, del
pliego y demás documenlos de la lase preparator¡a.

6.1.2.Para el caso de cot¡zac¡ones adicionalrnente se elabora una matriz de calificac¡ón
ind¡v¡dual donde se puntúa el valor conlorme al pliego lo ¡nd¡ca.

6.1.3.En obra ex¡stirá una b¡tácora de personal técnico y de maqu¡naria, el cual deberá
ser llenado d¡ar¡amente. Esta bitácora será revisada por el fiscalizador y el

adm¡nistrador de contrato para cert¡ficar que el personal y la maqu¡nar¡a se

encuentran laborando.
6.1.4.Todos los documentos precontractuales deberán tener l¡rma electrón¡ca y deberá

ser va'idada por el apl¡cativo FirmaEC.

6.2. Recomendaciones
6.2.'1 .Todos los documentos que forman parte de la etapa contractual defren tener firmas

electrónicas, por lo que se deberá verificar su validez en el aplicatjvo FIRMA EC.

La cal¡f¡cac¡ón de oferentes se refleja en la matriz CUMPLVNO CUMPLE, donde se
ev¡denc¡an los oferentes que cumplieron con los requ¡sitos mínimos establecidos en el
pliego o en los términos de relerencia, y los cuales les perm¡le pasar a la fase de sorteo
o cal¡licac¡ón por puntaie según corresponda.
El personal técn¡co compromet¡do. así como la maquinaria minima requerida
perman6cen en obra el tiempo establec¡do, y se verifica a través de la bitácora que debe
ser llenada diar¡amente.
Todos los documentos correspondrentes a la parte precontractual tienen f¡rma

electrón¡ca y son val¡dados por el aplicat¡vo FIRMA EC.

Elaborado por: DlBEcclÓN DE GESÍÓN DEL TERRITOBIO Pág¡na 4 de 5
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Matr¡z t¡po de cal¡f¡cac¡ón de olerentes
Acta t¡po de calif¡cación de oferentes.

FIRMAS DE BESPONSABILIDAD

lng. Marcelo
V¡nueza

Elaborado por: lps ut- zn23 ,*ull+-»
Arq. Bodolfo
Montalvo Elaborado por: l.,, o, ,orj
lng. Cam¡lo Mora 'o/'2o23Elaborado por:

Elaborado por: l>s or- \ot: -..'.w,lng. lsrael Jiménez

*"n9!6nArq. O¡ana Dueñas Elaborado por: l, or 2uz3

4wgylng. Jess¡ca
Castillo

Revisado por: Vr'r,- ru,,
Soc. Klever Albán Aprobado por: lrs'ur 2o,3 ,dT/

Elaborado por: OtRECCtóN OE GESIóN OEL TERRTTORTO Pág¡na 5 de 5
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Nombre Acción Fecha Firma
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ACTA Nro. 05
AcrA DE EVALUAcIóN y cALtFIcAclótrl ot orrntes

PROCESo DE COTIZACIÓN DE OBRA
cóorco rcs coro -MDue-Azc-s-zozz

. Ing. Iessica Isabei Castillo Rodriguez - Profesional designado por la máxima

autoridad (presidente).
. Ing. Paola Germania Silva Padilla - Titular del área requirente.
. Arq. Katherine Pamela Dueñas Cuamacaz - Profesional añn al obieto de la

contratación.
. Srta, wendy Leonela Mejfa Baraja - Secretaria

En las instalaciones de la Administración Zonal de Calderón del Distrito Metropolitano de

Quito, Avenidas Capitán Giovanni Calles Nq 976 y Padre Luis Vaccari, Sector Carapungo, el
dfa 21 de septiembre de 2022 a las 08H00, se reúnen los miembros de la comisión con la
finalidad de preparar la presente ACTA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE oFERTAS
del proceso del Proceso No.- COTO-MDMQ-AZC-5-2022, para la "CONSTRUCCIÓN DEL
COLISEO DE llt PARROQUIA DE LIIINO CHICO.", en cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.

Contándo con el quórum de instalación respectivo, se procede a tratar el siguiente Orden
del Dfa:

ANTECEDENTES.

Con fecha 14 de septiembre 2022 la comisión emite el Acta de Apertura de Ofertas; donde
resuelve No Inhabilitar a ningún oferente.

DESARROLLO

Los oferentes que enüaron su oferta al al portal de compras públicas se observan en el
cuadro.

Los Miembros de la Comisión una vez que han terminado de descargar y abrir cada uno de
los archivos, informan que, se ha concluido con Ia recepción de información, por tal motivo
se manifiesta lo siguiente:

Se han presentado 6 ofertas a través del portal del SERCOP; las cuales se indican a
continuación:

RUC [ECltA D[
REc[PcróN

OBSERVACIONES MONTO

1 ALVAREZ PABON
FRANCISCO CONZALO

1703887s03001 t4/9/2022 10:00 515 16 PDFY 3 EXCEL I 695.938.39
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Mediante memorando N.- GADDMQ"AZC-DAF-2O22-L1O6-M de fecha 29 de agosto de
2022, se notiñca la designación como comisión técnica del proceso COTO-MDMQ-AZC-5-
2022 a los siguientes frrncionarios:
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2 CONSORCIO VALLE
REPRESENTANTE
LEGAL BYRON RUBEN
CONDO LUCANO
CONSTRUCTORA VIAL
coNscoNAstM ct.A.
LTDA ENVIA I.1I

OFERTA

10:00

14/9 /2022 l0:00

17 PDF Y DOS

EXCEL
722,034_66

3 LU¡S RAMIRO
BARRENO LLUIGUIN
REPRESENTANTE
LEGAL FLORES ARIAS
HECTOR MILTON
ENVIA LAOFERTA

1703766491001 204 25 PDF, I WORD

Y 5 EXCtiL
1673,964.19

4 AGUILAR ]ATIVA
LENIN PATRICIO

1704912490001 10:00 349 20 PDFY 5 EXCEL ¡ 630,829.62

5 R-A]'4oS PROAÑO
ROCIO ELIZABEIH

L7 t637 1248007 14/9 /2022 10:00 503 19PDtY3EXC0L l7+0,a36.27

6 1001173622001 14/9/2022 10:00 135 13 PDTY 3 8XCEL I ó81,015.58

ceur¡ceclótt pE oFERTAS

1.- ALVAREZ PABON FRANCISCO GONZALO RUC 1703887503001: CUMPLE.

2.- CONSORCIO VALLE REPRESENTANTE LEGAL BYRON RUBEN CONDO LUCANO
CONSTRUCTORA VIAL CONSCONASIM CIA. LTDA ENVIA LA OFERTA RUC
1792910862001; NO CUMPLE.

Se solicita en Acta de Convalidación de errores : en Ia EXPERIENCIA GENERAL el Oferente
presenta ACTA PRoVISIONAL del proyecto CoNSTRUCCION DEL TERMINAL DE

TRANSPORTE DEL CANTON GUALACE0 por lo que se solicita:

ACTA DEFINITIVA del proyecto ya que supera los 6 meses que provee la LOSNCP y
su Reglamento General

Presentar Constitución del Consorcio Cualaceo, para verificar que el Ing. Galo
Sigifrido Torres Proaño, participo como Procurador Común.

En la EXPERIENCIA ESPECIFICA el oferente presenta el proyecto REHABILITACIoN
INTEGRAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL DEL CANTON ESMERALDAS.

Adjuntar el Ce¡tificado Original o Copia Certificada del certificado de la obra
REHABILITACION INTEGRAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL DEL

CANTON ESMERALDAS, ya que no se puede verificar teléfonos y correos:
institucional y personal, del ñrmante del Certificado a fin de realizar las
comprobaciones del caso.

()9@e,zon¡tcaueroñ wúw.<¡úito.eob.ec

cap¡tán Giovánñic6lles oel?-44 y av. Padre tú¡s vaccari PEx: 395 23oo Exr- 12906 CALDE"ddii aHi,1.? #

7 792970462001 14/9/2022

1419 /2022

ESPINOSA CHIN]BOCA
EDGAR LORENZO

La comisión técnica para la Apertura y Calificación de Ofertas, delegados por la máxima
autoridad proceden a realizar un resumen de los 6 oferentes tanto los que cumplieron y
como los que no cumplieron con la primera fase de evaluación de las ofertas presentadas,
utilizando la metodologla del CHECK LIST, correspondiente a la Integridad de la Oferta,
para lo cual utiliza el siguiente detalle:
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Adjuntar el mecanizado del IESS o las facturas, donde se demuestre la relación de
dependencia con la Empresa CASTRO & CASTR0 C0NSTRUCTORA CIA LTDA.

El oferente no presenta Ia solicitud requerida por lo que no se puede validar la
Experiencia del 0ferente, por lo que se detalla el oferente NO CUMPLE

3.- CONS0RCTO RF ARQUTCAD PR0CURADOR COMUN RUC 1802716413001;

El oferente no presenta en el Formulario de la Oferta el Formulario 1.6 Análisis de Precios
Unitarios firmado por el oferente por lo que NO CUMPLE en base al REGLAMENTo
GENERAL A LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 25
DE JULIO DE 2022 Atl.80.- Errores no subsanables.- Son errores no convalidantes los
siguientes: 1. La omisión de la firma en el formulario de la oferta; 3. La no presentación de

cualquiera de los números del formulario de la oferta, conforme la condición y naturaleza
jurfdica del oferente; 4. La omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos
exigidos en el pliego.

En Términos de Referencia se esüpula: "Análisis de precios unitarios y sus componentes
en su totalidad de equipo, mano de obra y materiales, estarán en base a especificaciones
técnicas", por lo que se detalla el oferente : NO CUMPLE.

RUBRO: MANGUERA DIAMETRo 3/4" INSTALADA Para cableado eléctrico.
OBSERVACION: LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA HACE CLARA REFERENCIA QUE
PARTE DEL RUBRO ES EL MATERIAL "ALAMBRE GALVANIZADO #18", PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE DICHO RUBRO, EL OFERENTE NO TOMA EN CUENTA
ESTE MATERIAL EN SU ANALISIS

RUBtrO: MANGUERA PVC 2' CABLEAD0 ELECTRICO Instalada
OBSERVACION: LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICE HACE CLARA REFERENCIA QUE
PARTE DEL RUBRO ES EL MATERIAL "ALAMBRE GALVANIZADO #18", PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE DICHO RUBRO, EL OFERENTE NO TOMA EN CUENTA
ESTE MATERIAL EN SU ANALISIS

RUERO; CABLE ELECTRICO TW 2#10. INSIAIAdO.

OBSERVACION: LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA HACE CLARA REFERENCIA QUE
PARTE DEL RUBRO ES EL MATERIAL 'ALAMBRE GALVANIZADO #18", PARA LA
CORRECTA EIECUCIÓN DE DTCHO RUBRO, EL OFERENTE NO TOMA EN CUENTA
ESTE MATERIAL EN SU ANALISIS

RUBRO:
acero.

TUBERIA EMT L/2" Instalación vista, anclaie abrazadera y clavo de

OBSERVACION: LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA HACE CLARA REFERENCIA QUE
PARTE DEL RUBRO ES EL MATERJAL "MATERIAL MENUDO", PARA EL CORRECTO
PRECIO Y PAGO DE DICHO RUBRO, EL OFERENTE NO TOMA EN CUENTA ESTE
MATERIAL EN SU ANALISIS

(tg@@2ónál<alderon www.<rUito.!rol,.e(
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RIIBRO: PUNTO ILUMINACIÓN CABLE 2#12, TIJB. CONDUIT EMT 112".
Empotrado o anclado, cable 3m.
OBSERVACION: LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA HACE CLARA REFERENCIA QUE,
PARA EL CORRECTO PRECIO Y PACO DE DICHO RUBRO, PARTE DEL ANALISIS
DEBE CONSIDERAR 'ANDAMIOS" Y "EQUIPOS DE MEDICIÓN", EL OFERENTE NO
TOMA EN CUENTA
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RUBROT LUMINARIA LED TIPO oJO DE BUEY 18 W-1440 LUM.85 - 265 Yac,60
Hz, EMPOTRABLE. Tipo ojo de buey 85-265V. ú0 Hz, mfnimo 20000 horas de üda
útil. Instaladá
OBSERVACION: LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA HACE CLARA REFERENCIA QUE,
PARA EL CORRECTO PRECIO Y PAGO DE DICHO RUBRO, PARTE DEL ANALISIS
DEBE CONSIDERAR "ANDAMIOS" Y "EQUIPOS DE MEDICIÓN", EL OFERENTE NO

TOMA EN CUENTA DICHOS EQUIPOS EI\ SU ANÁLISIS

RUBRO: ADOQ.DECOR.COI.QR,e=8cm,400 kg/cm2,VEHIC. Adoq.color
var.form.,cama arena e=3cm,compact.apisonadora adoquin,emporado arena
OBSERVACION: LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA HACE CLARA REFERENCIA QUE,
PARA EL CORRECTO PRECIO Y PAGO DE DICHO RUBRO, PARTE DEL ANALISIS
DEBE CONSIDERAR "TRANSPORTE DE ADOQUINES", EL OFERENTE NO TOMA EN
CUENTA NI DESCRIBE DICHA ACLARACIÓN EN SU Ai¡ALISIS

RUBtrO; MANGUERA PVC 1/2' CABI.EADO ELECTRICo Para cableado electrico,
instalada
OBSERVACION: U ESPECIFIACúN TÉCNIU HACE CURA REFERENCIA QUE
PARTE DEL RUBRO ES EL MATERLAL "ALAMBRE GALVANIZADO #18", PARA U
CORRECTA EIECUCIÓN DE DICHO RUBRO, EL OFERENTE NO TOMA EN CUENTA
ESTE MATERIAL EN SU ANALISIS,

RUBRO; EXCAV.Y RELLENO ZANIA ALTURA PROM. 2.5m Suelo semi duro
OBSERVACION; LA ESPECIFICACIÓN TECNICA HACE CLARA REFERENCIA QUE
PARTE DEL RUBRO ES LA "INCLUSIÓN DE HUMECTACIÓN", PARA LO CUAL SE

NECESITARÍA COMO MATERIAL "AGUA", P¡RA LA CORRECTA EIECUCIÓN DE

DICHO RUBRO, EL OFERENTE NO TOMA EN CUENTA ESTE MATERIAL EN SU

ANALISIS

RUARO; DUCHA ELECTRICA, INSTAL.SALID¿ ESPECIAL Tubo EMT 7/2" y 3/a",
cable sólido #10, # 12, #14, switch cuchilla y demás accesorios.
OBSERVACION: LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA HACE CLARA REFERENCIA QUE
PARTE DEL RUBRO ES EL MATERIAL "MATEzuAL MENUDO", PARA EL CORRECTO

PRECIO Y PAGO DE DICHO RUBRO, E'- OFERENTE NO TOMA EN CUENTA ESTE

MATERIAL EN SU ANALISIS.

4.- AGUILAR IATryA LENIN PATRICI0 RUC 1704912490001: NO CUMPLE

En Términos de Referencia se estipula: "Análisis de precios unitarios y sus componentes

en su totálidad de equipo, mano de obra y materiales, estarán en base a especificaciones

técnicas", por lo que se detalla el oferente : NO CUMPLE.

RIIBRO: MANGUERA DIAMETRo 3/4" INSTALADA Para cableado eléctrico.
OBSERVACION: LA ESPECIFTCACIÓN TÉCNICA HACE CLARA REFERENCIA QUE

PARTE DEL RUBRO ES EL MATERIAL "ALAMBRE GALVANIZADO #18", PARA LA

CORRECTA EJECUCIÓN DE DICHO RUBRO, EL OFERENTE NO TOMA EN CUENTA

ESTE MATERIAL EN SU ANALISIS

O9@ezonatca¡aeron w\rw.qú¡¡o.gob e.
Cap¡táñ Glovañni Cálle§ Qel2_zl4 v av. Padr€ Luls Vac<ar¡ Pgx: 395 23OO EXT' 12906

RUBRO: LUMINARIA DE EMEIIGENCIA Instalado con 2 reflectores
halogenos,120V, 2 x 70W, con baterfa.
OBSERVACION; LA ESPECIFICACIÓN IÉCNICA HACE CLARA REFERENCIA QUE,
PARA EL CORRECTO PRECIO Y PAGO DE DICHO RUBRO, PARTE DEL ANALISIS
DEBE CONSIDERAR "ANDAMIOS" Y "EQUIPOS DE MEDICIÓN", EL OFERENTE NO
TOMA EN CUENTA DICHOS EQUIPOS EN SU ANÁLISIS

¿[t'68t6í¡ a9,,,19 #
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RUBRO: MANGUERA PVC 2. CABLEADO ELECTRICO Instalada
0BSERVACION: Le eSpnCInCeCtÓn rÉCrVrCe HACE CLARA REFERENCIA QUE
PARTE DEL RUBRO ES EL MATERIAL "ALAMBRE GALVANIZADO #18", PARA LA
coRREcrA EIECUCTóN DE DtcHo RUBR0, EL oFERENTE No roMA EN CUENTA
ESTE MATERIAL EN SU ANALISIS

RUBRO; CABLE ElÉCtRlCO tW 2*10. Instalado.
OBSERVACION: LA ESPECIFICACIÓN TEC¡UCE HACE CLARA REFERENCIA QUE
PARTE DEL RUBRO ES EL MATERIAL "ALAMBRE GALVANIZADO #18', PARA LA
C0RRECTA EIECUCIÓN DE DICH0 RUBRo, EL OFERENTE NO TOMA EN CUENTA
ESTE MATERIAL Ew su eNÁusrs

RUBRO: TUBERIA EMT l/2" Instalación üsta, anclaie abrazadera y clavo de
acero.
OBSERVACION: IE ¡SPECIPICECIÓN TÉCNICA HACE CLARA REFERENCIA QUE
PARTE DEL RUBRO ES EL MATERIAL "MATERIAL MENUDO", PARA EL CORRECTO

PRECIO Y PAGO DE DICHO RUBRO, EL OFERENTE NO TOMA EN CUENTA ESTE

t'let¡RrAr, r¡l su elÁLlsls

RI]BRO: PUNTO ILUMINACIÓN CABLE Z#LZ, TUB, CONDUIT EMT 7/2".
Empotrado o anclado, cable 3m.
OBSERYACION: LE TSPECIPICECIÓN TÉCNICA HACE CLARA REFERENCIA QUE,
PARA EL coRRECTo pRECIo y pAGo DE DICHo RUBR0, PARTE DEL etÁLIsls
DEBE coNsTDERAR "ANDAMros" y "Eeutpos DE MEDIcTóN", EL oFERENTE No
TOMA EN CUENTA

RUBRO; LUMINARIA LED TIPO Ol0 DE BUEY 18 W-1440 LUM.85 - 265 Vac,60
Hz, EMPOTRABLE. Tipo ojo de buey 85-265V. 60 Hz, mfnimo 20000 horas de üda
útil. Instalada
OBSERVACION: Iq TSPTCITIC¿CIÓN TECNICA HACE CLARA REFERENCIA QUE,
PARA EL CoRRECTO PRECIo Y PAGO DE DICH0 RUBRO, PARTE DEL ANALISIS
DEBE CONSIDERAR 'ANDAMIOS" Y "EQUIPOS OE IT,IEOICIÓI'¡", EL OFERENTE NO

TOMA EN CUENTA DICHOS EQUIPOS EI,¡ SU EUAIISIS

RUBRO: LUMINARIA DE EMERGENCIA Instalado con 2 reflectores
halogenos,120V, 2 x 70W con baterfa.
OBSERVACION: LA ESPCCIPICACIÓN TECNICA HACE CLARA REFERENCTA QUE,
pARA EL C0RRECTo pRECIo y pAGo DE DICHo RUBRo, pARTE DEL nxÁllsls
DEBE coNSTDERAR "ANDAMIoS" y "EQUtpos oe Meplclól¡", EL oFERENTE No
TOMA EN CUENTA DICHOS EQUIPoS EN SU ANALISIS

RUBRO; ADOQ.DECOR.COLOR e=8cm,400 kglcm2,VEHIC. Adoq.color
var.form.,cama arena e=3cm,compactapisunadora adoquin,emporado arena
OBSERVACION: IA ESPTCITICECIÓT.¡ TÉC¡¡ICI HACE CLARA REFERENCIA QUE,
pARA EL coRRECTo pRECIo y pAco DE DICHo RUBRo, pARTE DEL e¡¡Austs
DEBE CONSIDERAR "TRANSPORTE DE ADOQUINES", EL OFERENTE NO TOMA EN

cUENTA NI DESCRIBE DrcHA ACLARAcIóN ¡t¡ su eNALIsls

RUBRO; MANGUERA PVC 1/2" CABLEADO ELECTRICo Para cableado electrico,
instalada
qBSERVACION: LA ESPECIFICACTÓU TEC\WA HACE CURA REFERENCIA QUE
PARTE DEL RUBRO ES EL MATERIAL "AUMBRE GALVANIZADO #18", PARA U

OC)@ozona¡cs¡aeron www.qú¡to.eób.ec
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;IRRECTA t¡tcuctót't DE DrcHl RUBRI, EL aFERENTE No rzMA EN IUENTA
ESTE MATERIAL EN su ¡wAttsts.

RUARA EXCAV.Y RELLENO ZANIA ALTUPA PROM. 2.5m Suelo semi duro
OBSERVACION: LA ESPECIFICACIÓN TECNICA HACE CLARA REFERENCIA QUE
pARTE DEL RUBRo Es Le "tr,¡cluslót¡ oE H utr,l ectRclótt", pARA Lo cuAL sE
¡¡ecpsrrenie coMo MATERIAL "AGUA", eARA LA coRRECTA rfncuctór.¡ pr
DICHO RUBRO, EL OFERENTE NO TOMA EN CUENTA ESTE MATERIAL EN SU

ANÁLISIS

trUARO; DUCHA ELECTRICA, INSTAL.SALIDA ESPECIAL Tubo EMT 7/2" y3/a",
cable sólido #10, #12, #14, switch cuchilla y demás accesorios.
OBSERVAC'ONi TA ESPECIFICACIÓN TECNICA HACE CLARA REFERENCIA QUE PARTE DEL

RUBRO E5 EL MATERIAL "MATERIAL MENUDO", PARA ET CORRECTO PRECIO Y PAGO

DE DICHO RUBRO, EL OFERENTE NO TOMA EN CUENTA ESTE MATERIAL EN SU

ANÁLrsrs

RUBRO: MANCUERA PVC 2" CABLEADO ELECTRICO Instalada

El oferente presenta en su oferta económica los costos indirectos del 0.9 % con respecto a
los directos, monto que resulta insuficiente para poder dar cumplimiento a las
necesidades mfnimas del presente proceso como son pagos de personal técnico, control de
calidad, obligaciones laborales, sociales, de seguridad social entre otras, incumpliendo el
numeral 5 del formulario 1.1 presentación y compromiso que en su parte pertinente
manifiesta: ",.,que al presentar esta oferto, ha considemdo todos los costos
obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente
aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridod socíal,
ambientales y tibutarias vigentes.., ". Por tal raz6n, en concordancia con el concepto
de mejor costo en obras establecido en el numeral 18 del art. 6 de la LOSNCP, la
entidad considera que la oferta presentada NO brinda las condiciones necesarias
presentes y futuras para poder cumplir con el obieto de contratación.

El oferente no presenta en el Formulario de la 0ferta el Formulario 1.6 Análisis de Precios
Unitarios firmado por el Oferente por lo que NO CUMPLE en base al REGLAMENTo
GENERAL A LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚSLICE ZS

DE JULIO DE Z0Z2 Att.80.- Errores no subsanables.- Son errores no convalidantes los
siguientes: 1. La omisión de la firma en el formulario de la oferta; 3. La no presentación de
cualquiera de los números del formulario de ia oferta, conforme la condición y naturaleza
jurfdica del oferente; 4. La omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos
exigidos en elpliego.

RaBRO: MANGUERA DIAMETRo 3/4" INSTALADA Para cableado eléctrico.
OBSERVACION: LA ESPECIFICACIÓN TECNICA HACE CLARA REFERENCIA QUE
PARTE DEL RUBRO ES EL MATERIAL "ALAMBRE GALVANIZADO #18", PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE DICHO RUBRO, EL OFERENTE NO TOMA EN CUENTA

ESTE MATERIAL EN SU ANALISIS

OO@ozonatcatae.on www.c¡úit.}.!,ob e.
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5.- ESPINOSA CHIRIB0GA EDGAR L0RENZO RUC 1001173622001: NO CUMPLE

En Términos de Referencia se esupula: "Análisis de precios unitarios y sus componentes
en su totalidad de equipo, manc de obra y materiales, estarán en base a especificaciones
técnicas", por lo que se detalla el oferente : NO CUMPLE.
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OBSERVACION: LA ESPECIFICACIÓN TECNICA HACE CLARA REFERENCIA QUE
PARTE DEL RUBRO ES EL MATERIAL "ALAMBRE GALVANIZADO #18", PARA LA
C0RRECTA EJECUCIÓN DE DICH0 RUBRo, EL OFERENTE No ToMA EN CUENTA
ESTE MATERIAL EN SU ANALISIS

RIIBRO: CABLELLECTRICO TW 2#10. INSIAIAdO.

OBSERVACION: LA ESPECIFICACIÓN TECNICA HACE CLARA REFERENCIA QUE
PARTE DEL RUBRO ES EL MATERIAL "ALAMBRE GALVANIZADO #18", PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE DICHO RUBRo, EL OFERENTE No T0MA EN CUENTA
ESTE MATERIAL EN SU ANALISIS

RUBRO: TUBERIA EMT 7/2" Instalación vista, anclaie abrazadera y clavo de
acero.
OBSERVACION: LA ESPECIFICACIÓ¡¡ TÉCWICE HACE CLARA REFERENCIA QUE
PARTE DEL RUBRO ES EL MATERIAL 'MATERIAL MENUDO", PARA EL CORRECTO

PRECIO Y PAGO DE DICHO RUBRO, EL OFERENTE NO TOMA EN CUENTA ESTE

MATERIAL EN SU ANALISIS

RIIBRO: PUNTO ILUMINACIÓN CABLE 2*72, TUB. CONDUIT EMT 1/2",
Empotrado o anclado, cable 3m.
OBSERVACION: I,A gSPTCITICECIÓN TÉCNICA HACE CLARA REFERENCTA QUE,
PARA EL CORRECTO PRECIO Y PAGO DE DICHO RUBRO, PARTE DEL ANALISIS
DEBE CONSTDERAR "ANDAMIOS" Y "EQUIPOS DE MEDICIÓN", EL OFERENTE NO

TOMA EN CUENTA

RUBRO.' LUMINARIA LED TIPO 0lO DE BUEY 18 W-1440 LUM. 85 - 265 Vac,60
Hz, EMPoTRABLE. Tipo oio de buey 85-265V. 60 Hz, mlnimo 20000 horas de üda
útil. Instalada
OBSERVACION: LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA HACE CLARA REFERENCTA QUE,
PARA EL CORRECTO PRECIO Y PAGO DE DICHO RUBRO, PARTE DEL ANALISIS
DEBE CONSIDERAR "ANDAMIOS" Y "EQUIPOS DE MEDICIÓN", EL OFERENTE NO
TOMA EN CUENTA DICHOS EQUIPOS EN SU ANALI§IS

RUBRO: LUMINARIA DE EMERGENCIA lnstalado con 2 reflectores
halogenos,lZ0V, 2 x 70W con baterfa.
OBSERVACION: LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA HACE CLARA REFERENCIA QUE,
PARA EL CORRECTO PRECIO Y PAGO DE DICHO RUBRO, PARTE DEL ANALISIS
DEBE CONSIDERAR 'ANDAMIOS" Y "EQUIPOS DE MEDICIÓN", EL OFERENTE NO
TOMA EN CUENTA DICHOS EQUIPOS EN SU ANALISIS

f,UaRO; MANGUERA PVC 1/2" CABLEADO ELECTRICo Para cableado eléctrico,
instalada
OBSERVACION: U ESPECIFICACIÓN TECNICA HACE CURA REFERENCIA QUE
PARTE DEL RUBRO ES EL MATERIAL "ALAMBRE GALVANIADO #18", PARA U
CORRECTA E]ECUCIÓN DE DICHO RUBRO, EL OFERENTE NO TOMA EN CTJENTA

ESTE MATERIAL EN SU ANALIS$.

(DO@ezooatta¡ae.on www.<¡r¡ito.eob..:t
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RUBRO: AD0Q.DECOR.COLOR,e=8cm,400 kglcm2,VEHIC. Adoq.color
var.form.,cama arena e=3cm,compact.apisonadora adoquin,emporado arena
OBSERVACION: LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA HACE CLARA REFERENCIA QUE,
PARA EL CORRECTO PRECIO Y PAGO DE DICHO RUBRO, PARTE DEL ANALISIS
DEBE CONSIDERAR "TRANSPORTE DE ADOQUINES", EL OFERENTE NO TOMA EN
CUENTA NI DESCRIBE DICHA ACLARACIÓN EN SU ANALISIS
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RUBRO; EXCAV.Y RELLENO ZANIA ALTURA PROM. 2.5m Suelo semi duro
OB§ERVACION: LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA HACE CLARA REFERENCTA QUE
PARTE DEL RUBRO ES LA "INCLUSIÓN DE HUMECTACIÓN", PARA LO CUAL SE

NECESITARÍA COMO MATERIAL "AGUA", PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE
DICHO RUBRO, EL OFERENTE NO TOMA EN CUENTA ESTE MATERIAL EN SU

ANALISIS

BUBRO; DUCHA ELECTRICA, INSTAL.SALIDA ESPECIAL Tubo EMT 1/2" y 3/a",
cable sólido #10, #12, #14, switch cuchilla y demás accesorios.
OBSERVACION: LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA HACE CLARA REFERENCIA QUE
PARTE DEL RUBRO ES EL MATERIAL "MATERIAL MENUDO", PARA EL CORRECTO
PRECIO Y PAGO DE DICHO RUBRO, EL OFERENTE NO TOMA EN CUENTA ESTE
MATERIAL EN SU ANALISIS.

6.- RAMOS PROAÑO ROCIO ELIZABETH RUC 1776371248001: CUMPLE

Luego de conocer qué oferentes cumpheron con la primera fase de evaluación
correspondiente a la Integridad de la Oferta, los delegados para la evaluación y calificación
de ofertas, resuelven continuar con la Segunda Etapa que es la Calificación de la oferta POR
PUNTA|E. Mediante documento Nro. GADDMQ-AZC-DAF-2022-7L97 -M de fecha 20 de
septiembre 2022 pone en conocimiento de la comisión el Puntaje de parámetros MYPES y
EPS otorgados por el SOCE. Con la información indicada la comisión califica los
parámetros restantes; procediendo asl con la calificación de la oferta:

Ns OFTRENTE RUC PUNTAIE OBSERYACIONf,S

1
ALVAREZ PABON FRANCISCO GONZALO

1703887503001 88.94

2 CONSORC¡O VAI,LE R.EPRESENTANTE
LEGAL BYRON RUBEN CONDO LUCANO
CONSTRUCTORA VLAL CONSCONASIM CTd
LTDA ENVIA LAOFERTA

1792910462C )7

3 CONSORCIO RFARQUICAD
REPRISENTANTE LECAL LUIS RAMIRO
BARRENO LLUIGUIN

1802716413001 15.00

4
AGUILAR JATIVA LENIN PATRICIO

17 04912490001 45.00

5
ESPINOSA CHIRIBOCA EDCAR LORENZC

1001173622001

6
RAMos PR0AIÑo RocIO ELIZABETH

77 1637 724AOO7 96.67

*Nota: De conformidad al Oficio Nro. SERC0P-DSP-2022-2659-OF emitido por el
SERCOP en referencia a los procesos de cotización ha mdnifestddo que:

'(...) me permito indicar que la etapa de evaluoción por puntaje no es la
correspondiente para evaluar condiciones o requisitos m[nimos técnicos o de
calidad del andlisis de precios unitarios, en ese sentido en esta fase únicamente se
debe calificar por puntaje la oferto económica, utilizando la metodologla establecida
en las condiciones particulares del modelc de pliegos de uso obligatorio aplicando un
criterio inversamente proporcional, mos no se establece que se deba evaluar por
puntaje los Análisis de Precios Unitarios, asl tampoco el modelo de pliegos condiciona
a no ofertar porcentajes menores ol 10% del presupuesto referencial.

Cabe indicar que la calidad de los componentes de la obra como materiales y equipos
debe estar claramente definida en las especificaciones técnicas de los rubros, siendo
esta la base para la elaboración ¡le los Análisis de Precios Unitarios, por lo cual al ser

^dñ!tñlI'.clóñ 
Ióñ.1
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lds espec¡frcociones de cumplimiento obligatorio, no debe evaluar por puntaje
requisitos mínimos, en ese sentido, debe tomar en cuenta que dentro de una de las
causales de rechazo de la oferta estó la 1.9.1 "Si no cumpliera los requisitos exigidos
en las condiciones generales y condiciones particulares que incluyen las
especifcaciones técnicas y los formularios del pliego.",(énfasis agregado) por lo
tanto, siendo los APUS aspectos técnicos que responden a las especificaciones y
condicíones y capacidades m{nimas para la correcta ejecución de la obra, se debe
recordar que se emplea la metodología "Por Puntoje" cuondo el objetivo sea el
establecimiento de mejores condiciones o cdpacidades en lo técnico o económico de
entre los oferentes que han acreditado previamente una condiciín o capacidad
mlnima requerida",

Debido a que el Servicio Ndcional de Contratación Pública ejerce la rectorfa del
Sistema Nacional de Contratación Pública de conformidad a lo manilestado en el
artículo 10 de la L0SNCP, para el presente proceso, la comisión técnica evaluó la
totolidad de los 55 puntos correspondientes al puntaje de la oferta económica
aplicando el críterio inversomente proporcional, y, de igual manera, para
precdutelar la calidad de la obra, se revisó que los componentes de los análisis de
precios que forman parte de la oÍerta económica de cdda oferente cumplan con las
condiciones generales y particulares para ld coffecta ejecución de la obra; es decir
que, si un oferente no cumplió con lo citado, no fue acreedor a ningún puntaje por su

oferta económica.

Por lo antes descrito y de conformidad a lo dispuesto en el Art. 18 del Reglamento a la Ley
orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ponemos a su conocimiento
nuestro informe; y recomendamos se autorice a la Dirección Administrativa Financiera la
publicación del oferente que alcanzó elmáximo puntáje en el proceso de contratación:

Ne OFERENTE RUC PUNTAIE

6 RAMOS PROAÑO ROCIO ELIZABETH 17 1637 t248001 96.67

Atentamente,

WENDY
LEONEL

..-- ..-..,.A¡,EJtA

xffiffiBx
JESSICA
ISAAEL
CASTILLO
ROORIGUEZ PAO¡A

GERI,ANIA

OO@ozonalcaueron wPw.qu¡to.eob.ec

Cap¡tán G¡ovanniCalles O€12-44 y Av. Padre l-ú¡rVaccá4 PBx: 395 23oO EXr.1290ó

lnB. ressica Castillo
PROFESTONAL

DESIGNADO POR LA
IrrríxtMA AUToRIDAD

(PRESIDE)

ñEEá49 SII\¡A P¡DIIJ¡
Ing. Paola Silva

TITULAR DEL ÁREA
REQUIRENTE

--ÉmEÉr
Arq. Pamela Dueñas
PRoFESIoNAL AFíN
AL OBIETO DE IIT
coNTRATACTóN

Srta. Wendy Mejfa
SECRETARI,A

CALDER6ii aúito #
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Corresponde ai detalle de las acc¡ones que se va a desarrollar para el cumpl¡miento de la
Recomendación N.- 7 emitida en el ¡nforme 'DNA5-GAD-0016-2O22" én la que ind¡ca;
Recomendación 7: "Que previo a solicilar la conlratación de una obra en la Adm¡nistración Zonal
Calderón, dispongan de los eslud¡os completos y actual¡zados acorde al tipo de obra
a contratar. contando con los respectivos respaldos lécnicos para su ejecuc¡ón. ".

La Contraloría General del Estado emite el lnfirme General del "Examen Especial a las fases
preparutorías, precontractual, contractual y de ejecuc¡ón; su liquidac¡ón y pagos, asi como el
reg¡stro de los proyectos contratados; y, a la ejecuc¡ón y liquidac¡ón del conttato 062018 del
prcceso LICO-AZCA-01-2018 para la construcción del Mercado de calderón; ínclu¡da su
Í¡scalización en la Administrución Zonal Calderón, por el pe odo comprcndido entre el 15 de
lebrero de 2016 y 30 de junio de 2021" correspond¡ente al lntorme DNAS-GAD-o0|6-2022. En

su Recomendación 7: "Que previo a solicilar la contratac¡ón de una obra en la Administración

Zonal Calderón, dispongan de los estudios completos y actual¡zados acorde al t¡po de obra

a contralar, contando con Ios respeclivos respaldos lécnicos para su ejecución. 1

Detallar las acc¡ones que se van a desarrollar para el cumplimiento de la recomendación en el

periodo Mayo a agosto de 2022.

Normas de Control lntemo de la Contraloría general del Estado, 2009,408-17 a 408-34

Cod¡ticación de Flesoluciones del Sercop, 2018, Artículo 10, 357 a 360.

Para la elaboración de estud¡os y diseños se designará a un responsable que se

encargará de la ver¡t¡cac¡ón de loda la norma técnica v¡gente.

El responsable de la fase preparatoria de todos los procedim¡entos de contratación

veriticará que cuente con todos los estud¡os y d¡seños adecuados para ellipo de obra.

El jefe de obras públicas en conjunto con la directora de gestiÓn del territorio ver¡f¡cará

que tenga todos los documentos hab¡¡itantes.

6.1. Conclusiones

6.1.'l.Todas las obras a eiecutarse tienen estudios y diseños que cumplen la norma

técnica.

Etaborado por: olREcclÓN oE GESTIÓN OEL TEBBITORIO Pág¡na 3 de 4
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6.2. Recomendaclones
6.2.1.Se verif¡cará que todos los documentos prev¡os a su aprobación hayan sido

rev¡sados por el jofe de obras públicas y la d¡rectora de gest¡ón del lerritorio.

Todos los procedimientos de contralac¡ón cuenlan con esludios y diseños que cumplen
con la normativa técñ¡ca vigente y son aprobados por las ent¡dades correspond¡entes.

Eslud¡o de prefactib¡l¡dad tipo
Térm¡nos de referencia tipo
Minuta técnica tipo

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

lng. Jessica
Cast¡llo Elaborado por: 1s-o/- ¿o¿J
lng. Jessica
Castillo Revisado por (4.o/ - Zo¿ 3 l
Soc. Klever Albán Aprobado por: os ot-Za?3
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DESCRIPCION PARTIDA
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUTNADO DE LI\ CALLE NTCOLí§ SANGUÑA,
BARRIO CENTRAL DE III COMUNA DE LIáNO GRANDE, PARROQUIA
CAIDERÓN Y BORDILLOS DEL PASAIE 5, BARRIO SAN IOSE,
PARROQUIA LIITNO CHICO

7 5010 5

A. ANTECEDENTES

La Administración Zonal Calderón, como parte del Municipio de Quito, entre sus atribuciones, está
contratar bienes y servicios, para lo cual, cuenta con presupuestos aprobados como son:
Presupuestos Participativos e Infraestructura Comunitaria. Por Io cual, es importante indicar que:

Mediante ordenanza Especial 005 de 6 de marzo de 2006, el Conseio Metropolitano de Quito,
resolvió expedir la 0rdenanza Especial que: "Aprueba el Plan Parcial Calderón"

El artículo 1de la Ordenanza Especial 005 de 6 de marzo de 2006 indica: "(...') El PIan Parcial
Calderón, es el instrumento de planifrcación que establece las regulaciones especlficas para el
uso, ocupación y fraccionamiento del suelo; define las caractcrfsticos y dimensionomiento de
la red viol existente y futura, y plantea programas y proyectos I ser gestionodos en bl
territorio de la Administración zona Calderón" Las rregritas me pertenecen.

La Ordenanza Especial 005 de 6 de maruo de 2006, en su artículo 2 dispone: "(.,,) f,os programas
y proyectos establecidos en esta ordenanza, deberán ser gesüonados en lorma programada y
prtorizada anualmente por la Administmción Zonal".

En cumplimiento a lo antes indicado, los días 09 y 11 de Septiembre d.e 202L, se suscribieron las
Actas de Asambleas Parroquiales de Presupuestos Participativos de las parroquias de Llano Chico
y Calderón respectivamente, entre el D.M de Quito debidamente representado por el
Administrador Zonal de Calderón y los Miembros de los Comités de Seguimiento designados, en
dichas actas se priorizaron la construcción de las Obras, Programas y Proyectos Sociales de las
parroquias de Llano Chico y Calderón

Con respecto a Ia obras para la construcción de adoquinado de la calle Nicolás Sanguña ubicada en

la Comuna de Llano Grande, Parroquia de Calderón y de bordillos en el pasale 5 ubicado en el

barrio San fosé, Parroquia de Llano Chico, estas cuentan con Fichas de Pre factibilidad de

Proyectos de obra Pública APR0BADAS, las mismas que fueron priorizadas en Asambleas
parioquiales de Presupuestos Participativos 2o2l-zoz2, lo que evidencia Ia necesidad de la
comunidad.

La Administración Zonal Calderón, como entidad desconcentrada del Municipio del Distrito

MetropolitanodeQuito(MDMQJ,enrelaciónalProgramaCorresponsabilidadCiudadana,como
proyecto presupueitos pirticipativos correspondiente a su Plan de obras 2022, ha planificado

llevar a cabo virias intervenciones viales como un aporte del MDMQ al desarrollo económico'y

accesibilidad para coniuntamente lograr el meioramiento de la calidad de üda de sus habitántes

de la parroquia.

En el Programa Corresponsabilidad Ciudadana, con el Proyecto Presupuestos l"f]ttp-'-!Y9-t--t-"
ti"n" el p"roaucto COÑSrRUCCIóN DE A"DOQUINADO DE LA CALLE NICOUTS SANGUNA"

Adñiniitr¡<ión lonal

CAIDERO]¡

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD
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BA"RRIO CENTRAL DE IIT COMUNA DE LLI\NO GRANDE, PARROQUIA CAIDERÓN Y

bon»lu,os oeL pAsAJE s, BARRTo sAN JosE, pARRoeuIA LIllNo cHIco.

B, DTAGNÓSTIC0 GENERAI
ANTEcEDENTES HIsrórucos

La Administración Zonal Calderón está compuesta por 2 parroquias rurales: Calderón y Llano
Chico, en donde se ubican 350 barrios y 6 comunas.

Segün CENSO de 2010, la población de Calderón es d,e 152,242 habitantes. Esta población se

asienta de forma dispersa en el área urbana.

Los primeros asentamientos poblacionales adquieren relevancia a partir del siglo XIX y
torresponden a la conformación histórica de este territorio, realizada en base a la articulación de

Quito con sectores y regiones al norte del país [a través de caminos prehispánicos y ya en tiempos
actuales por la vía panamericana norte, con un rol agrícola en base al aprovechamiento de las
lluvias.

Para la década de 1990, el periurbano del ¡¡ororiente de Quito asentó las bases para una
transformación acelerada, y debido a la falta de planificación y control municipal se permitió la
masificación de construcción de viviendas, pero no fue hasta finales de 1990 y comienzos de 2000
que la ciudad viüó un desbordamiento radical hacia la periferia.

PROBLEI}TÁTtCA

Actualmente la vía Nicolás Sanguña se encuentra en la comuna de Llano Grande de la parroquia de
Calderón misma que se conectá con las calles García Moreno y Calixto Muzo y posteriormente a la
Panamericana Norte como ejes principales en el sector. La calle Nicolás Sanguña al ser üa
colectora y conectora, presenta condiciones inadecuadas (vía de tierra), en época de lluvia acarrea
material e impide el tránsito por la cantidad de baches que presenta, y en época de verano el polvo
ocasiona afecciones respiratorias a los pobladores. con respecto al pasaje 5, esta vía se conecta
con la calle Ilusiones como eje secundario en el barrio, mismo que requiere la delimitación de los
anchos de calzada y aceras. Por esta razón estas calles deben ser atendidas de manera urgente
para que se provea de las condiciones adecuadas para la movilidad de los moradores y barrios
aledaños.

A partir de la década de los 70's y sobre todo en los 80's la oferta de suelo en un modelo de
crecimiento expansivo y el proceso de urbanización prosperan a un ritmo lento en la parroquia de
Calderón.

En cuanto a la situación económica y productiva de este territorio, se identifica dentro de los
sectores productivos de mayor importancia según el pEA por rama de actividad: al comercio al
por mayor y menor con el 20010, seguido de industrias manufacturas con el 17%, construcción con
el 890 y Transporte y AlmacenamÍento con er zo/o ro que evidencia claramente que ro pequeños
negocios otorgan la ütalidad productiva en lo referente a la generación de empleo y a los'ingresos,
aunque estos últimos no reúnen en nivel de satisfacción requerido por lis faiilias. D"e esti
manera, la modernización, accesibilidad y la innovación de los negocios son indispensables en la
dinamización económica del sector, posibilitando la articulación de los sectores p.oauatiro, y
promoviendo la consecución de cadenas de varor con actores económicos de otaos s"atorea.
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Le situación de empleo y los grupos de ocupación predominantes en la parroquia están en:
Trabajadores de los servicios y vendedores con el 20o/o, Las categoías de ocupaci{n
predominantes son: empleado/a u obrero/a privado con 520á, por cuenta propia el 18ol0, y 110lo de
empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, Conseio Provincial, Juntas Parroquiales;
panorama que confluye en que el sector es dormitorio, ya que la población del mismo realiza sus
actiüdades laborables fuera de é1, fortaleciendo la necesidad de mejorará de accesibilidad para los
diferentes grupos ocupacionales.

C. ANALISIS:

1. ANÁLISIS VT.ABILIDAD TÉCNICA:

La Jefatura de Obras Públicas realizó los estudios para la CONSTRUCCIÓN DE ADOQUTNADO DE
IJT CALLE NTCOI.T{S SANGUÑA, BARRJO CENTRAL DE I.A COMUNA DE LIANO GRANDE,
PARROQUIA CALDERóN Y BORDILLOS DEL PASAIE 5, BARRIO SAN JOSE, PARROQUIA LIÁtfO
CHICO., con el proceso indicado a continuación:

Lfnea base del proyecto

El estado adual de las vías del proyecto: CoNSTRUCCIÓN DE ADoQUINADo DE llt CALLE
NICOLÁS SANGUÑA, BARnJO CENTRAL DE LA COMUNA DE LIITNO GRANDE, PARROQUIA
CALDERÓN Y BORDILLOS DEL PASAIE 5, BARRIO SAN JOSE, PARROQUIA LIIINO CHICO,
produce directamente daños y desgaste acelerado de los vehículos que transitán por ellas lo que se

traduce en un alto costo de operación, e indirectamente en falta de seguridad e incomodidad en los
pasajeros, y pérdida de tiempo.

Entre los beneficios esperados están; disminuir el tiempo de recorrido y el ahorro en los costos de
operación de los vehículos: livianos, buses y camiones. Por tanto, los beneficiarios directos a

considerarse serán los propietarios de dichos vehículos. Y los indirectos serán los pasajeros y la
carga que viaiarán con mayor seguridad, comodidad y en el menor tiempo posible.

Estudio de Prefactibilidad

La Administración Zonal Calderón levanta Fichas de Prefactibilidad de Proyectos de Obra Pública.
La misma que indica: los datos generales, existencia de Servicios Básicos, la cantidad de

beneficiarios, el transporte, el requerimiento y Ios aspectos fisicos, en base a los cuales propone un
Costo Referencial de intervención.

Estudio de Factibilidad

Levantamiento vial. el Topógrafo realiza el levantamiento de las Calles Nicolás Sanguña y pasaie 5,

empleando equipo topográfico.

Diseño vial. se realiza el Diseño de la vía considerando la normativa legal vigente y prepara los
planos que serán utilizados por la Contratista.

Tabla de rubros. orecios. cantidades. Una vez que se cuenta con el diseño, el técnico procede a la

identificación de rubros que se ejecutarán y se establecen las cantidades. Para el precio unitario se

utiliza el Sistema de Análisis de Precios "ARES PLUS" actualizado alULlO ZOZ2.

Del estudio de factibilidad, se tiene el procedimiento indicado a continuación:
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El proceso finaliza con el presupuesto referencial para la CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE

LA CALLE NICOL/Ú SANGUÑA, BARRIO CENTRAI DE LT COMUNA DE LLIINO GRANDE,
PARROQUIA CALDERÓN Y BORDILLOS DEL PASAJE 5, BARRIO SAN IOSE, PARROQUIA LLANO
cHICO.

Esoeciñcaciones Técnicas. las especificaciones indican el proc€dimiento de ejecución de cada uno
de los rubros y los ensayos que deberá realizar el Contratista.

Iérminos de Referencia. indican las condiciones generales y particulares de contratación.

Descripción de la ingeniería de los proyectos

En la Calle Nicolás Sanguña se diseñó una vÍa con las siguientes características:

Long. de vía de 478 m
Ancho de calzada 10.00 m, dMdo en dos carriles.
Ancho de Acera var. a cada lado

Para la estructura de la vía de conformidad a lo indicado en planos, se tiene:

§ub Base granular Clase lll 21.00 cm
Adoquín 400 kglcmz 8.00 cm
Capa de arena 3.00 cm

En el pasaje 5 se diseñaron los bordillos con las siguientes caracterísücas:

Long. de vía de 104 m
Ancho de calzada 5.00 m, diüdo en dos carriles.
Ancho de Acera var. a cada lado

Especifi caciones Técnicas

La construcción de adoquinado de la calle Nicolás Sanguña y bordillos del pasale 5, se eiecutarán
tumpliendo las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Especiñcaciones Técnicas.

Planos y Presupuestos

Los planos, presupuestos y cronogramas de las vías, en lo referente a su implantación, detalles de
corte, serán realizados por la )efatura de Obras Pública de la Administración Zonal Calderón.

cÓDIGo
cPc DISCRIPCION DEscRrPCIóN DEL RUBRo UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

us§
CAJITIDAD

1 32s500012 TOPO6RAF¡COS Y
SIMILARES

REPTANTEO Y NIVELACION CON

INsrR,ToPocRAF|co - vfAs
Replanteo vfa, €stacas c/20m, uso
de equipo topográfico, Eansporte.

o.6? 582.00
389.94

2
MARTILLOS

HIDRAULICOS

RO?URÁ DE HORMIGON SIMPLE
CON HERRAMIENTA I,IANUAI,. NO

incluye desalolo.
m3 38.11 12.26 467.23

PRECIO
TOTAL USS

442170014
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3 545400312
BORD .t.OS

HORMICON

BORDILLO HORMICÓN SIMPLE f'C
= 180kC/cm2, h=5ocfn. bM=2ocm,

bm=15cm. Incluye encofi'edo,
excavación ydesalojo.610 (1) A.

m 19.32 421.89 8,13t.e1

4 545400312
BORDILLOS
HORMIGON

BORDILLO EN CURVA HORMICÓN
SIMPLE 180k9/crn2 h=S0cm.

bM=2ocm, bm= 1scm, rad.menor
10m, inc. encol, inc,excavación,

610-(1)g Espec.MoP'001'F2002

m 129.00 2,770.92

1524.51
6,067,555 511400011 EXCAV C]ONES

EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR,
Incluye conformación,

compacteción de §ubrasante, y
transporte de tierra 500m.303'

2(1).

TRANSPORTE DE MATERIAL DE
EXCAVACIÓN. tncluye

esPoiamiento y paSo en
escombrera. 309-2(2).

m3 km 0.4 40650.59 16,260.246 643390017
TRANSPORTE DE

MATERIALES
ARIDOS

SUB.BASE CTJISE 3, SIN
TRANSPoRTE. lncluye tendido y

compactación. {03-1(E).
m3 11.94 1066.39 12,732.707 1532000r5

ACREGADOS
PETREOS

TRANSPORTE SUB.BASE, BASE,

MATERI,AL MEIORAM¡ENTO.
Transporte de la mina a la obra
incluye espojamiento 309-4(2).

m3 km 0.35 26574.57 9,301.t0I 643390017

m 13.67 151.98
2,077.579 375100021

HORMICON
PREMEZCLADO

BERl,lA H.S. f 'c=2 1okg/cm2
h=30cm b=15cm, ENcoFRADo.

Hormigón simple f'c= 210k9/crn2,
tabla monte. 610-(1)b.

4602.55 88,553.06

A-DOQUINADO VIAL HEXAGONAL
BLOQUES HORMIGÓN f

'c=400K9/ch2. Incluy€ cama de
arena e=3cm. 401- 4f1)c.

m2 19.2410 373700017

ADOQUINES
EXACONALES DE

coNcREro 300
KC/CM2M2DE
RESISITENCIA

293.74 7,779.94

ADOqUTN DEC0RATIV0
COL0R e=8cm,400 k&/cm2,YEHIC,

Adoq,color varias formas,cama
arena e=3fin,emporado arena-

cem€nto

24.4411 373700017

2.82 955.38 2,694.17

PINTURA TR,,IFICO SEÑALIZACIÓN
BORDILLOS. Limpiezá superficie, 2

manos pinL tráfico e brocha, sin
12 351100212 P¡NTURA

21.44

3.98m3

TRANSPORTE DE

MATERIALES
ARIDOS

m2
^DOQUtNESEXACONALES DE

coNCRETO 300
KC/CM2M2 DE
RESISITENCTA
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thiner, sup.apro)L 0.30m2 por
metro lineal.

13 375100021
HORMIGON

PREMEZCLADO

HORMIGON
CIC[OP.180kgi/cm2,ENC0F.HASTA

4m 503(5)
m3 231.62 t3,497,20

14 511400011 EXCAVACIONES

GXCAVAC¡ÓN CON

RETRoEXCAVADOnA h=0.00'
2.00rn Altur¿ de 0.00 a 2.00m.

lncluye caagada a vo¡qu€t¡ paÉ
des¿lo,o.

3.01 43.38 ,30.57m3

15 511300011 RELLENOS m3 7.74 40.00 311.20

16 153200015
AGREGADOS

PETREOS

COLCHON ARENA FINA Incluye
transporte y colocada.

m3 24.47 0.85
20.80

t? 421900019
MATERIALES DS
HIERRO PARA LA
CONSTRUCCION

MALLA ELECTROSOLDADA
150x150x4mm 504[2)C

nz 4.4 8.96 39.42

1u 316000311

PIEZAS DE

MADERA USADAS
CON FINES

ESTRUCTURAI^ES

O DE SUSTENTO,
EN LA

CONSTRUCCION:
ENCOFRADOS

PARA
HOR"túlCON,

ANDAMIAJES,
VIGAS, POSTES,

ETC.

ENCOFRADO.DESEN,MURETE
iABLERO.CONTRACH. Altura
promedio de mur?te 1 metro,

tablero contr¿chapado de 1zmm,
recubriúiento con lf quido

d€smoldant€.

mZ 19.19 7.45 142.97

,19 375100021 HORMICON
PREMEZCLADO

HORMICÓN SIMPLE "8" F'C=180
kg/cm2. Horm¡gonera y vibrado r

s03(7).
m3 151.3 1.19

180.05

20 153200015
ACRECADOS

PETREOS
m3 0.50

13.13

2l 4219001336
SUMIDERO CON

CERCO 500 X 360
HIERRO CRIS

CERCO Y REIILLA DE HIERRO
PARA SUMIDERO. Nuevos, incluy.

cadena de seguridad 609 (5)S.
128.15 1.00

128.15

60.00

RELLENO COMPACTADO CON

PLANCHA COMPACTADORA.
Tierra produdo de €rcavación,

cepas mác 20cm hidratada§
compactáción con plancha

comPactadora.

R-ELLENO MATERIAL GRANUI,IIR
SIN COMPACIAR lncluye

tránsporte.
26.26
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GRUPO C GRADO

150

Los trabajos y el presupuesto son determinados por los técnicos de la Admínistración Zonal Calderón,
mismos que reolizan ld inspección, medición y levantamiento de información técnica necesaria para

formular la propuesta que se djuste al pedido y necesidod de la comunidad.

Conforme a la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública, en el artículo 700 indica:
"(...) En el caso que los estudios para la ejecución de obra fueran elaborados por setvidores de la
misma institucíón pública si es que el precio de implementación de los mismos sufriere una variación
superior al treinta y cinco por ciento (35%) del valor del contrato de obra, por cousas imputables.a
los estudíos, serán sancionados con la destiátción sin derecho a indemnización, previo el sumario
administrativo respectivo, sin perjuicio de su responsabilidad civil.

22 375100021
HORMICON

PREMEZCI,JIDO

ACERA HoRM.SIMPLE 21oKg/cmz
ESPESOR 1ocm.lunta cada 2.5m,
acabado espolvoreado mortero

13.

m2 17.68 2.00
35.36

4219001336

SUM¡D8RO CON

CERCO 500 X 360
H¡ERRO CRIS

GRUPO C CRADO
150

coNsrRUccróN suMrDERo -

REJILLAHIERRo, TAZA Y TUBERfA
20cm. lncluye excavación, tuberfa
6m ycadena de seSuridad. ó09'

(2)s.

296.92 15.00 4,453.80

REFAcclóN DE Pozo DE AccEso
O SUMIDERO. Baieda o subida d€

pozo o sumidero 609-(6).
u 70.sl 7 _OO

493.5724 543410014
REPARACION DE

TUBERIAS DE

POZOS DE AGUA

2S 375S00031

POSI'ES DE

HORMICON PARA
REDES Y L¡NEAS

ELECTRICAS

REUBICACIÓN PosTEs DE

HoRMIGóN, ALTUR^ 11m.
Reubicación área aledaña.

Posterior al reüro de alumbradoy
redes por parte dé lá E.E.Q.

1.00
232.96

26 643320112
SUMINISTRO DE

AGUA EN

TANQUEROS

AGUA PARA CONTROL DE POLVO
coN cAMr0N crsrERNA 205,(1)

150.00 894.00

429990213 ROTULO

ROTULO LONA 13 ONZAS DESCN.

OBRAANTES Y DESPUES 2 LONAS
2.40 x 1.20 m Marco tubo cuád.1

1/2"x1,5mm, par. t
cuad.100x3mm, pintura de secador

rápido lm, pinL sint autom.2m,
gigan.lona 13ona con inst de 2

lonás de antes y despues.lncluye
instalación.

2.00
7,373.72

TOTAL
PARCIALUS§ 1?4,992,27

FACTIBILIDAD FINANCIERA

232.96

m3 5.96

27 686.86
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'El *on,o total de la obra puede ser cubierto con los recursos existentes previstos en el Plan
Operativo Anual - POA 2022, en el Programa Corresponsabilidad Ciudadana, en el Proyecto
Presupuestos Participativos.

El presupuesto referencial para Ia ejecución del contrato es de UsD $ 77a.992,27 (CIENTO SETENTA
Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON

27l100), SIN TNCLUTR rVA.

FACTIBILIDAD AMBIENTAI
Excavaciones, corte y rellenos

El operador de la maquinaria debe tener la destreza necesaria para no provocar deslizamientos
inesperados, ni ningún elemento susceptible de inducir o sufrir un accidente y contar con todos
elementos de protección personal.

El material que está siendo excavado, debe ser trasladado hasta el punto de disposición de
excedentes, aprobado para tal fin. Si este lugar es transitorio se debe evitar la Beneración de
partículas que contaminen fuentes de agua para lo sual es recomendable recubrir los escombros
con lonas hasta que sean trasladados a las áreas de disposición final.

Bajo ninguna razón se permitirá arrojar el material excedente en cualquier punto de la ladera o los
cuerpos de agua, sino en los sitios dispuestos para tal fin. Los sitios de descarga ubicados en las
'quebradas naturales o botaderos deben ser aprobados por el DMQ sólo en el caso de que no se
cuente con otra alternativa.

Elementos de Mitigación para la Emisión de Partlculas

Disminuir la velocidad de los camiones en aquellos caminos que por su situación generan un
exceso de contaminación del aire con polvo y partículas.

Mantener humedecidos los caminos de servicio, las obras en elecución y alrededores en los
parques a construirse o equiparse, los patios de carga y maniobras y los caminos de acceso a
préstamos, canteras y plantas de producción de materiales, que provocan un exceso de
contaminación del aire con polvo y partículas generadas por el tránsito de vehículos y maquinaria
de construcción.

Durante la circulación y operación de la maquinaria pesada se debe regar la superñcie transitada u
ocupada para evitar la generación de polvo. Para ello se utilizarán cisternas con dispositivos de
riego inferior. El riego deberá realizarse tantas veces como sea necesario durante el día. Esta
medida será rigurosamente cumplida en la proximidad a lugares poblados,

Los trabajadores deben estar provistos por protectures nasales con filtros adecuados para reducir
su inhalación de polvo.

Elementos de Mitigación para el ruido y vibración

¿os equipos y maquinarias deberán estar dotados de silenciadores en buenas condiciones de
funcionamiento.

El plazo de eiecución será de 45 días calendario.
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La moülización de la maquinaria pesadas en lugares habitados, deberá realizarse en horarios
diurnos que respeten las horas de sueño (7:00 a.m. a 6:00 p.m.). En lugares donde no existan
habitantes se podrá establecer otros horarios.

Cuando se requiera utilizar temporalmente una maquinaria que genere un ruido entre 60- 80 dB,
(de acuerdo a la zona de aplicación) se deberá informar a la población afectada con anticipación
indicando el tiempo de trabajo, los problemas auditivos derivado de la exposición prolongada a
este ruido.

Las limitaciones de ruido deben ser máximas en lugares de concentración poblacional y servici6s
(escuelas, hospitales y centros de salud).

Se debe realizar un mantenimiento oportuno de todos los vehiculos, maquinaria y equipo que se
usan en la construcción de carreteras y actividades relacionadas.

Mantener en las mejores condiciones mecánicas los vehículos. El mantenimiento de los vehículos
debe considerar la perfecta combustión de los motores, el ajuste de los componentes mecánicos, el
balanceo y la calibración de las llantas.

Trabaladores y Comunidades Aledañas

La eiecución de una obra y por consiguientemente la presencia de trabaiadores que llegan al
ámbito geográfico materia del proyecto, establece relaciones con las comunidades,las mismas que

deben enmarcarse en comportamientos sociales y ambientalmente adecuados.

Con el fin de prevenir efectos ambientales y sociales que usualmente se producen por falta de una
adecuada capacitación y educación ambiental de las personas que laboran en los proyectos de

diseño y construcción, se presentan a continuación una serie de normas generales de
comportamiento que deben eiecutarse durante la misma,las cuales deben seguirse en su totalidad:

La construcción de cualquier obra y la presencia de personal, en zonas de comunidades o barrios,
deberá ser puesto en conocimiento y aceptación previa por las comunidades. Debe procurarse
evitar el contacto directo entre los trabaiadores y habitantes de los barrios; éste será realizado
previamente por la Dirección de Gestión Participativa dela AZCA.

Salud y Seguridad

Se deberá cumplir con las disposiciones sobre salud ocupacional, seguridad industrial y
prevención de accidentes emanadas del Ministerio de Trabajo.

El constructor impondrá a sus empleados, subcontratistas, proveedores y agentes relacionados
con la eiecución de] contrato, el cumplimiento de todas las condiciones relativas a salud

ocupacional, seguridad industrial y prevención de accidentes establecidas en los documentos dpl

contrato y les exigirá su cumplimiento.

Los obreros que operen la maquinaria (fuente fija) deberán contar con protectores auditivos, de
forma de no recibir ruidos mayores a 65 dB. Por lapsos menores a 15 minutos el límite máximo
permisible es 80 dB.

Con respecto al empleo local, se debe establecer mecanismos equitativos para promover el empleo
de mano de obra local en coordinación con las autoridades y representantes de la comunidad.
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El constructor será responsable de todos los accidentes que, por negligencia suya, de sus
empleados, subcontratista y proveedores, pudieran sufrir tanto su personal como terceras
personas.

El constructor deberá preparar los reportes de cualquier accidente que ocurra en los frentes de
obra, además, llevar un registro de todos los casos de enfermedad profesional y los daños que se
presenten sobre propiedades o bienes públicos para preparar reportes a la Administración Zonal-
Calderón.

Medidas de Protección

Todo el personal del contratista, en los diferentes fteltes de trabaio debe estar dotado de
elementos para su protección personal y colectiva durante el trabaio, de acuerdo con los riesgos a
que estén sometidos (uniforme, casco, guantes, botas, gafas, protección auditiva, etc.). Los
elementos deben ser de buena calidad y serán revisados periódicamente para garantizar su buen
estado.

El personal de proüsión de materiales y de crnstrucción de la obra deberá tener conocimiento

.sobre los riesgos de cada oficio, Ia manera de utilizar el material disponible y como auxiliar en
forma oportuna y acertada a cualquier accidentado. El constructor debe dotar los fientes de
trabalo botiquines y demás implemento para atender primeros auxilios.

El constructor suministrará equipos, máquinas, herramientas e implementos adecuados para cada
tipo de trabaio, los cuales serán operados por personal calificado y autorizado, sólo para el ñn con
el que fueron diseñados. Se reüsarán periódicamente para proceder a su reparación o reposición y
deberán estar dotados con los dispositivos, instructivos, controles y señales de seguridad exigidos
o recomendados por los fabricantes.

El proveedor de materiales y el constructor estii obligado a utilizar solamente vehículos
automotores en perfecto estado, para transportar de forma apropiada y segura personas,
materiales y equipos, de acuerdo con las reglamentaciones de las autoridades de transporte y
tránsito. Los vehículos serán conducidos por personal adiestrado, estarán debidamente
contramarcados y contarán con los aüsos de peligro necesaúos.

La aplicación de este proyecto contribuye tanto al desarrollo integral de la Comuna de Llano
Grande de la parroquia de Calderón y al barrio San losé de la parroquia de Llano Chico, como a los
gestores y lfderes locales, cuyo desempeño se fundamenta en promover la formación, orientación,
participación y planiñcación comunal y ciudadan4 así como propiciar el mejoramiento de la
calidad de vida, a través del uso de espacios verdes y actiüdades recreativas.

Descripción Nombre y cargo Firma

Plaborado y
Reüsado por :

lng- Camilo Mora
fefe de Obras Públicas

CAMILO JAVIER
MORA MARTINEZ

Aprobado y
validado por :

JEFFERSON
MARCELO
VINUEZA HIDALGO

Ing. Marcelo Vinueza
Director de Gestión del Territorio [S)
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ADMINISTRACION ZONAL CALDERON

TÉRMINos DE REFERENCIA

coNTRATAcIón rrlrruon cUANTLA oBRA

oBlETo ns coNrRArecróN:

CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CATLE NICOIÁS.
SANGUÑA, BARRIO CENTRAL DE LA COMUNA DE LII\NO

GRANDE, PARROQUIA CATDERÓN Y BORDILLOS DEt
pAsAlE 5, BARRIO SAN IOSE, PARROQUIA LTANO CHICO.

PRESUPUESTO REFERENCIAL:

usDs\78,992.27

(ctENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA r
DOS DóUTRES DE tOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

coN27 /loo), sIN INCLUIR M

PUtZo: t4s) DÍAS

QUrro, AGOSTO DEL 2022
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NÚMERo DE
PARTIDA

D ESC Rl PCI ÓN

7 50105
CONSTRUCCIÓ
CENTRAL DE

N DE ADOQUINADO DE LA CALLE NICOLAS SANGUÑA BARRIO
I.1I COMUNA DE LI^ITNO GRANDE, PARROQUTA CAIDERÓN Y

BORDILLOS DEL PASAIE 5, BARRIO SAN IOSE, PARROQUIA LLANO CHICO

1, EXPOSICIÓN DE III NECESIDAD

Conforme ArL 100 de la Consütución de la República del Ecuador, sección tercera "Participación en los
diferentes niveles de gobierno", se establece que: "En todos los niveles de gobierno se conformarán
instoncias de partícipación integrodos por autor¡dades electos, representantes del régimen dependiente y
representontes de los sociedades del ámbito territorial de cadq nivel de gob¡erno que Íuncionarán
regidos por pr¡ncipios democráticos. Lo porticipoción en estas ¡nsfancias se eierce para: 3) Elaborar
presupuestos patt¡c¡pat¡vos de los gobiernos'.

Conforme el Código Municipal Para e¡ Distrito Metropolitano de Quito, ordenanza Municipal 1,

Registro Oficial Edición Especial 902 de 07-may.-2019 con última modificación: 27-may--Z0l9,
Sección II, PRESUPUESTOS PARTICIPATMS, vigente a Ia fecha se establece:

"ArL 1.i.86.- Defrnición, - Es el proceso a través del cuol lo ciudodanfa contribuye y forma porte del
análisis, discusión ! decisión respecto a un porcentqje del presupuesto municipal.'

ArL 1,3,87,- Característicos, - La elaboración y oprobación del presupuesto porticípativo zonql, deberá
cumplir con los siguientes requisitos y carscterlsticas: a. En la asomblea porroquial se priorizorá el
destino de los presupuestos participqtivos en la ejecución de obros, progromos o proyectos; b, El monto
de lo presupuestos, priorizados por lo cíudqdqn[q, no podrá ser ¡nferior al 60% del presupuesto zonal de

inversión que se destinqrá o lo ejecución de obra públicq" progrqmqs t proyectos sociales; c. Las
priorídodes de gosto de inversión de lo odministración zonal se establecerán en lunción de los

lineamientos del Plan Metropolitano de Desanollo y Ordenomíento Terrítorial; d. Los deliberociones de
priorídodes de gosto de ¡nve¡sión en ls admínistroción zonal serán públicas y los participantes buscorán
llegar a acuerdos sobre las mismas; e. Los obros priorizadas en territorios comunoles se ejecutarán
prevía suscrípc¡ón de un convenio enhe el Municipio y el cabildo comunal; y, f, Su implementación, de

conJormidod con lo establecido en Io Ley Orgánico de Potticipacíón Cíudadonq, será parq el presupuesto
del año inmediato siguiente."

En tal ürtud, los pedidos y necesidades de la comunidad de las parroquias de Calderón y Llano Chico,
fueron ingresados a la Administración Zonal, a través de instrumentos participativos, para su

correspondiente análisis, determinaciór¡ de pre-factibilidad, factibil,dad y consecuente desarrollo de
estudios técnicos.

2. ANTECEDENTES

La Administracién Zonal Calderón, como parte del Municipio de Quito, entre sus atribuciones,
contempla el contratar bienes y servicios, para lo cual, cuenta con presupuestos aprobados como son
el Proyecto de Corresponsabilidad Ciudadana: Presupuestos Participativos e Infraestructura
Comunitaria. Por lo cual, es importante indicar que:

Ad'ninlitr¡(ión Zon¡l

CATDEROT{

Al respecto, la intervención en vfas, objeto del presente contrato, se vuelve imperativa ante la
exposición de necesidades de la comunidad en Asamblea de Presupuestos Participativos. La ejecución
de obras, principalmente radica en tener una buena accesibilidad peatonal a sus hogares, incremento
y ampliación de lfneas de buses a los sectores, que por las condiciones precarias de sus calles no
brindan el servicio, y sobre todo por la salud de los moradores que sufren afecciones respiratorias por
el polvo que presentan las calles no intervenidas en el verano y en invierno soportan el estancamiento
de aguas lluvias y lodo provocando malos olores, que no permite una circulación pe¿tonal adecuada.
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Mediante ordenanza Especial 005 de 6 de mar¿o de 2006, el Concejo Metropolitano de Quito, resolvió
expedir la Ordenanza Especial quer "Aprueba el Plan Parclal Calderón"

El artfculo 1 de la Ordenanza Especial 005 de 6 de mar¿o de 2006 indica: "(.,.) El Plon Po,rctol
Colderón, es el lnst¡umento de plonwoción que estoblece las regulaciones especlicas parq el
uso, ocupqclón y fracclonamlento del suelo; defrne las cotac,tetisdcos y dlmenslonomlent de la
red vlal exlstentc y ¡utura, y plontea progrqmos y proyectos a ser gestionados en el ter¡itor-lo de
lo Admlnlstractón Zono Colderón" . Las \egritas me pertenecen.

Mediante Ordenanza Nro. 209 sancionada el05 de abril de 2018, se aprueba la actualización del Plan
Parcial de Calderón. Dicha Ordenanza en su parte pertinente cita'Articulo 7, Refórmese el qrtlculo 9 de
la Ordenanza Especiol No. 005, reformado por lo Ordenqnzo Especial No. 016, del Plqn Parcíal cdldeün
(PPC), en sentido de que se sustituye el plono B3-C y B3-C1 Cotegorizqción y Dimensíonamiento Vial del
Plan Parc¡ol Calderón (PPC), por el Mapa Bj-Cz." Co¡.forme al instrumento en mención, estudio e

inspección, se determina que las calles a intervenir en el presente proceso, se encuentran aprobadas
como vfas locales edstentes, aperturadas y los sectores cuentan con servicios básicos de agua pot¿ble,
alcantarillado y luz eléctrica,

Con fecha 11 de septiembre de 2027, se suscrib¡ó el Acta de Asamblea Parroquial de Presupuestos
Participativos de Calderón, entre el D.M de Quito debidamente representado por el Administrador
Zonal de Calderón y los Miembros del Comité de seguimiento designados, en dicha acta se priorizó la
construcción de las Obras, Programas y Proyectos Sociales de la parroquia Calderón

La Administración Zonal Calderón, como entidad desconcentrada del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito (MDMQ), en relación al Programa Corresponsabilidad Ciudadana, como
Proyecto Presupuestos Participativos correspondiente a su Plan de Obras 2022, ha planificado llevr a

cabo varias intervenciones viales como un aporte del MDMQ al desarrollo económico y accesibilidad
de la parroquia, para conjuntamente con la comunidad lograr el meioramiento de la calidad de üda de
los habitantes de las parroquias de Calderón y Llano Chico,

En el Prográma de Corresponsabilidad Ciudadana, con el Proyecto de Presupuestos Participativos
se tiene el producto "coNsTRUcctÓN DE ADoQUTNADO DE L/l CALLE NICOLAS SANGUÑA,
EARRIO CENTRAL DE LA COMUNA DE LIIINO GRANDE, PARROQUTA CALDERÓN Y
BORDILLOS DEL PASAIE 5, BARRIO SAN JO§E, PARROQUIA LLANO CHICO".

3. 
'USTIFICACIÓN:

El artfculo 95 de la Constitución de la República del Ecuador establecei "Los cíudodanos y ciudadonos,
en Íorma indivíduol y colectiva, partíciporán de mqnera protagónica en la toma de decisiones,
planificación y gestión de los qsuntos públicos y en el control popular de las instituciones del Estodo I la
sociedad y de sus representontes, en un proceso perrnanente de construcción del poder ciudodano. La
participación se orientotá pot los princípios de igualdad, outonomío, delíberación públicq respeto a la
diferencio, control populor, solidoridod e interculturalidqd".

La participoción de la ciudadqnfa en todos los osuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a

través de los mecanismos de la democracia representqtivq, directq y comunitoria,

El artlculo 238 de la Constítución de la República del Ecuqdor estoblece que "los Cobiernos Autónomos
Descentralizados gozorán de autonom[a polÍtica, odminktrotivq y frnqncierq, y se regirán por los
principios de solidaridod, subsidiariedad, equidad ínter-territorial, integración y partic¡pacíón
cíudadana"

Con la premisa de cumplir a cabalidad con la ejecución de obras priorizadas mediante Asambl¿a

Parroquial de Presupuestos Participativos, contribuir al meioramiento vial, regular el tránsito
vehicular y accesibilidad, a los sectores de intervención; asf como también, reducir el alto nivel de
polvo que ocasionan las vlas con calzada de tierra, lo cual repercute a su vez en el meioramiento de la
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calidad de vida de la comunidad, quien es parte del desarrollo del entorno donde desempeña su üda y
ejercicio económico.

El GAD MDMQ ADMINTSTRACIóN ZONAL CALDERÓN (AZCA), ha considerado a la necesidad de
priorizar Ia ejecución der 'CoNSTRUCCIÓN DE ADOQUTNADO DE t 1t CA"LLE NTCOLAS SANGUÑ4"
bnnnro caNtRAt DE LA coMUNA DE LIltNo cRANDE, PARRoQUTA cALDERóN Y
BORDILLOS DEL PASAIE 5, BARRIO SAN ¡OSE, PARROQUIA LUTNO CHICO".

4. ESTUDIO ECONÓMICO

El estudio económico se lo ha realizado en base a los precios del prog¡ama ARES los cuales mediante
Oficio Nro. EPMMOP-GG-3285-2022-OF, del 13 de agosto de 2022, emitido por el irgeniero lorge
Anfbal Merlo Paredes Gerente General de la EPMMOP, manifiesta que los p¡ecios unitados se encuentran

actualizados en el sistema ARES PLUS a iulio del 2022 con el cual se elaboró Ia tabla de cantidades y
precios unitarios, con un monto referencial de UsD $ 178.992,27 (CIENTO SETENTA Y OCHO MIL
NOVECTENTOS NOVENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 27l100), SIN

INCLUIR IVA.

5. OBIETIVOS

5.1 OBIETIVO GENERAI

Realizar el adoquinado y obras complementarias de Ia calle Nicolás Sanguña ubicada en la Comuna de
Llano Grande de la Parroquia de Calderón y los bordiilos y obras complementarias del pasaje 5 en el

Barrio San José de la Parroquia de Llano Chico, Io que permitirá mejorar la movilidad y conectividad;
además, de impulsar el desarrollo de la población y meiorar la calidad de vida de sus habitantes.

La construccióo de las obras se deberá eieq¡tar de acuerdo a los lineamientos establecidos por la
AdminisEación zonal Calderón, en estricto cumplimiento de las leyes y ordenanzas

s.2 oBIETTVOS ESPECiFTCOS

Cumplir con las especificaciones técnicas y metodologfas constructivas acorde al objeto de la
conEatación.
Cumplir con los parámetros de seguridad exigidos por los entes de control respectivos.
Cumplir con el cronograma establecido mediante una adecuada programación y seguimiento
de obra-
lmplementar las condiciones flsicas y espaciales que permitan mejorar la üalidad y
accesibilidad en el sector.

CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DEL PASAJE 5, BARRIO SAN JOSE OBRERO, PARROQUIA
LLANO CHICO

6. OBIETO DE LIT CONTRATACIÓN - ALCANCE

La Administración Zonal Calderón requiere contratar la ejecución de: "CONSTRUCCIÓN DE

ADOQUTNADO DE UI. CALLE NICOLAS SANGUÑA BARRIO CENTR.AI DE UT COMUNA DE
LIIINO GRANDE, PARROQUIA CALDERÓN Y BORDILLOS DEL PASAIE 5, BARR¡O SAN 

'OSE,PARROQUTA Lt-/lNO CHtCO".

6.1. OBRAS QUE CONTEMPUTN EL OB¡ETO DE CONTRATACTÓN

En esta contratación se contemplan las siguientes obras:

CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE IA CALLE NICOLAS SANGUÑA, BARRIO CENTRAL DE
LA COMUNA DE LLANO GRANDE, PARROQUIA CALDERÓN
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Para el presente proceso, se deberá considerar los materiales, equipo y mano de obra requeridos para
la elecución de los rubros de trabaio. Condiciones especlñcas y cantidades expuestas en.el
presupuesto referencial; así como también, las fac¡lidades necesarias para la correcta ejecución del
Proyecto,

7, UBICACION

Las obras materia del presente contrato se encuentran ubicadas en la proüncia de Pichincha, Cantón

Quito, Parroquias de Calderón y Llano Chico de la Administración Zonal Calderón del Distrito
Metropolitano de Quito,

Ver ubicación en la sección Planos anexos.

CONSTRUCCTÓN DE ADOQUTNADO DE LA CATLE NTCOLÁS SANGUÑA, BARRTO CENTRAL
DE LA COMUNA DE LIITNO GRANDq PARROQUIA CALDERÓN

CONSTRUCCTÓN DE BORDILLOS DEL PASAJE 5, BARRIO SAN IOSE OBRERO, PARROQUIA
LUINO CHICO

AZCA 5 de 34
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8. DATOS DEL PROCESO

TIPO DE PROCESO

De conformidad al numeral 2 del artfculo 51 de la Ley orgánica del Sistema Nacional de contratación
Pública que establece: "¿os controtacíones de obras, cuyo presupuesto referenc¡al sea inferior al
0,000007 del Presupuesto Inícial del Estodo del correspondiente ejercicio económico". La modalidad de
contratación a aplicarse es Ia de "Menor Cuant¡a obra§".

TIPO DE ADIUDTCACIÓN:

VIGENCIA DE LA oFERTA: Para el presente procedimiento la oferta será de: CUARENTA Y CINCO (45)
dfas termino. cÓDIGo DE tlt cutslFlcAclÓN CENTRAL DE PRODUCTOS -CPC 542100012
denominado: sERvtclos DE coNsTRucctÓN EN CAFRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS SOBRE

ELEVADOS), CALLES.

En cumplimiento a la RESOLUCIÓN Nro, RE-SERCOP-z020-106- ArL I

PARTIDA cPc
TIPO DE

COMPRA
DETAIIf CANTIDAD COÍO TOTAL CUA¡NIMESTRE

750105 542100012 OERA

CONSTRUCCTÓN DE
ADOQUINADO DE LA
CALLE NlCOLrh
SANGUÑA. BARRIo
CENTRAL DE UI
COMUNA DE LI,ANO
CRANDE, PARROQUI,A
CALDERÓN Y
BORDILLOS DEL PASAJE

5, BARRIO SAN 

'OSE,PARIiOQUIA LI,ANO
cHlco

1 sfla.992,27 c7

. PARTIDA PRESUPUESTARIA 750105, denomi¡¡ada: Trasporte y yfas.

9. ESTUDIO DE MERC,ADO:

Ver Anexo de Estudio de Mercádo.
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10.1.1 PRESUPUESTO REFERENCIAL.

El presupuesto referencial para la ejecución del contrato es deUSD § 778.992,27 (CIENTO SETENTA Y
ocHo MrL NovEcrENTos NoVENTA y Dos DóLARES DE Los EsrADos uNIDos DE AMÉRICA coN
27l1001, slN tNcLUrR rvA.

Nq
cóDtco

cPc DESCRIPCION DEScRIPcIÓT DEL RUBRo UNIDAD
PRTCIO

U ¡TARIO
uss

CANTIDAD
PRECIO

TOTAT- ltSS

1 325500012 TOPOGRAFICOSY
SIMILARES

R[PLANTEO Y NIVELACION CON

INsrRToPocRAFtco - vfAs
Replanteo vfa, estacesc/20m, uso
de equlpo topográflco. transporte.

582.00
349.94

2 442t70074 MARTILLOs
HIDRAULICOS

ROTURA DE HORMIGON SIMPLE
CON HERM"I'{IEMTA MANUAL No

lncluye desalolo.
m3 38.11 t2_26 4Í7.23

545400312 BORDILLOS
HORMICON

BoRDILLo HoRMtcóN SIMPLE f'c
= 180k9/cm2, h=50c¡n. bM=zocm,

bm=1Scm. lncluye encotsado,
excevacióh ydesaloio.610 [1) A

19.32 427.49
8,150-91

545400312
BORDILLOS
HORM¡C,ON

BoRDILLo EN cuRvA HoRMlcóN
SIMPLE 180k9/cm2 h=50cm.

bM=20cIr! bm=l5crfl. rad.menor
10m, inc enco[, Inc.excaraclón.
610-(1)g EspecMOP-001-F2002

2L4A 129.00 2,770.92

5 511400011 gXCAVACIONES

ExcAvActóN stN cLAslFrcAR
¡ncluye conformación,

compactaclón de subrasante, y
Eansporte de derre 500m.303-

2(1).

m3 3.98 1524.51
6,067.55

6 643390017
TRANSPORTE DE

MATERIAIES
ARIDOS

TRANSPORTE DE MATERIAL DE
ExcAvACIóN. Inctuye

espolamiento y paso en
€scombrcra 30e-2(2).

m3 km 0.4 40650.59
16,260.24

7 153200015
AGREGADOS

PMREOS

SUB.BASE CLASE 3. SIN
TMNSPORTE. lncluye tendido y

.omp¡ctaclón, {03'1(D.
m3 11.94 1066.39 t2,732.10

8 643390017
TRANSPORTE DE

MATERIALES
ARIDOS

TRANSPORTE SUB-BASE, BASE
MATERIAL MEJORAMIENTO.

Tr¿nspone de la mlna a la obra
incluye espojamlento 309'4(2).

m3-lon 0.35 26574.57 9,301.10

37S100021
HORMIMN

PREMEZCLADO

BERMA H.s. f 'c=210k9,/cm2
h=30cm b= 15cm, ENCOFRADO.

HormtSón slmple f'c= 210k9/cn2,
73.67 151.98

2,077.s7

10. EsruDIo EcoNóMtco.

o_67

3

9
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tabla monte. 610-(1)b.

10 3737000t7

ADOQUINES
D(ACONAIES DE
coNcREro 300
rc/cM2M2 DE
RES¡SITENCIA

ADOQUINADO VIAI HEXAGONAL
BLOQUES HOR.I{IGóN f

'c={00K&/dn2. Incluye c:ma de
ar€nae=3ctrl 401- 4(1)c.

n2 19_24 4602.55 aa,ss3.o6

11 373700017

ADOQUINES
FJ(AGONAI-ES DE

CONCREIO 3OO

KG/CM2M2 DE
R-ESISITENCIA

ADOQUIN DECORA?IVO
COLOR e=8cm,4O0 k&/cm2,VEHIC.

Adoq.color varias formas,cama
arena e3cm,emporado arena-

cemento

m2 24.44 7,179.94

72 351100212 PINTURA

PINTURA TRAFICO SEÑALIZACIóN
BORDILLOS. Ljmpieza superfi cie, 2

mano§ pi¡L tráfico a brocha, si¡
thinet sup.aprox. 0.30m2 por

metro lineal.

2.42 955.38
2,694.17

13 375100021
HORMIGON

PREMEZCLADO

HORMICON
CICLOP.180kg/cm2,ENCOF.HASTA

4m s03(5)
m3 231_62 60.00

13,497.20

14 511400011 EXCAVACIONES

EXCAVACTóN CON
REIROEXCAVADORA h=0.00-
2.00m Altur¿ de 0.00 a 2.00m.

lñcluye cargada a volqueta par¿
desalolo.

m3 3.01 43.38 130.57

1S 511300011 RELLENOS

RTLLENO COMPACTADO CON

PLAI{CHA COMPACTADORA.
Tlerr¿ produdo d€ exevación,

capas máx 20cm hidrat¿da§,
compact¡dón con pl.ncha

compactador¿.

m3 7.78 40.00
311.20

16 153200015
AGRECADOS

PE'TREOS

COLCHON AR"ENA FINA lncluye
tralrsporte y colocada.

m3 24_47 0.85
20 a0

77 421900019
MA1ERIAIES DE
HIERRO PA¡A LA
CONSTRUCCION

MALI.A ELE''IROSOLDADA
150x150x4rdñ 504(2)C

Í12 4.4 8.96 39.42

18 316000311

PIEZAS DE
MADERA USADAS

CON FINES
ESTRUCTURALES
O DE SUSTENTO,

EN LA
CONSTRUCCION:

ENCOFRADOS
PARA

HORM¡GON,
ANDAMIAIES,

v¡cAs PosTEs,
ETC.

ENCOFRADO.DESEN,MURETE
TABLERO.CONTRACH, A]tura
promedio de mur€te I metro,

tablero conEachapado de 1zmr¡I
recubrimiento con llquldo

des¡noldanr€.

m2 19.79 7.45
142.97

293.78
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HORl..tlCON
PR-EMEZCLADO

HORMIGÓN SIMPLE "8. F.6=T8O
kglcm2. Hoñ'lSoner¿ y übrador

s03(7).
19 375100021 m3 151.3 1_19

180.05

"En lo eloboración de las específrcaciones técnicos o términos de referencia por parte de lo entidFd
controtante, en el estudio de mercqdo pora la definicíón del presupuesto referenciol, asÍ como en lo
elobordción y entrega de proformas o cotízacíones por parte de los proveedores, se deberá desglosar y
enumerar de forma detalladq e indíviduol cqdo obrq, bien o servicio que conformqn el objeto coníoctuql

20 153200015
AGREGADOS

PF,TREOS

RELLENO MATERIAL GRANULAR
SIN COMPACT R.Incluye

tr¿nspone.
m3 0.50

13.13

2t 4219001336

SUMIDERO CON

CERCO 500 X 360
H¡ERRO CRIS

6RUPO C GRADO
150

CERCO Y RE'ILI,A DE HIERRO
PARA SUMIDERo. Nuevos, incluye

cadena de sesuadad. 609-( 5 )s.

128.1S 1.00
128.15

22 375100021
HORMIC¡N

PREMEZCLADO

ACERA HoRM.SIMPLE 210íq/cln2
ESPESOR 1ocm lunta cada 2.5lrl'
acábado espolvoreado mortero

l:3.

n2 2.00 3s.36

15.00 4,453.8023 4219001336

SUMIDERO CON

CERCo 500 x 360
HIERRO CRIS

CRIIPO C GRADO

150

CONSTRUCCIÓN SUMIDERO.
REJILLA HIERRO, TAZA YTUBERfA
20cm. Incluye excavaclón, tubela
6m y cadena de segurldad. 609-

(2)s.

296.92

Z4 543410014
REPARACION DE

TUBERIAS DE
POZOS DEAGUA

REFACCIóN DE POZO DE ACCESO

o SUMIDERo. Baiada o sublda de
pozo o sumldero 609-(6).

70.57 7.00
493.57

232.96 1.00
232.96375500031

POSTES DE
HORMICON PARA

REDESYLINEAS
ELECTRICAS

REUBICACIóN POSTES DE

HORMICóN, ALTURA 11In.
Reublcaclón área eledeñe.

Posteriorel redro de alumbr¿do y
redes porparte de la E.E.Q.

m3 5.96 150.00 494.0026 643320tt2
SUMIN¡STRO DE

AGUA EN
TANQUEROS

686.86 2-OO429990213 ROTULO

ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR
OBRA AI{TES Y DESPUES 2 LONAS
2.,t0 x 1.20 m Már.o tubo cuad.1

1/2'x1.5mrn, p¡r. t
cüad.100x3mm, plntura de secador

rápldo lln plnt slnl autoh.2m,
gl8en.lona 13om, con inst de 2

lo¡¡s de entes y despues. I ncluye
lnstalaclón.

21

174,992.27
TOTAL

PARCIALUSS

26.26

t7 -64

25

AGUA PARA CONTROL DE POLVO
coN cAMloN C|STERNA zos,(1)

1,373.72
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especificando el código CPc, lo cantidod de unídqdes requeridas y el desglose del precío pot cada unídad
o ltem,"

to.2 TABLA DE DEscRIpctóN DE RUBRos, UNIDADES, CANTIDADES Y PREclos:

ver Anexo de Presupuesto

11. sELEcctóN DE PRovEED0RES

Si no hubiere manifestaciones de interés en la correspondiente parroquia rüral, cantón y proüncia por
parte de profesionales, micro o pequeñas empresas o actores de la economfa popular y solidaria
habilitados en la categorfa del RUP reque da por la entidad contmtante, el Sistema Oficial de
Coritratación del Estado- SOCE considerará los demás proveedores eeratorianos invitados a [ivel
nacional.

Aquellos proveedores que no hayan sido invitados automáticamente a través del Portal lnstituc¡onal
del servicio Nacional de Contratacién Pública, siempre que estén registrados en la categorfa del
producto, CPC, correspondiente, podrán auto invitarse, hasta antes de la fecha llmite para
presentación de ofertas.

Cuando el Servicio Nacional de contratación Pública o las entidades contratantes identifiquen que los
oferentes o contratistas hubieren alterado o faltado a la verdad sobre la información otorgada en
cualquier etapa de los procedlmientos de contrateció¡ ¡rrevistos en la Lev Orgánica del sistema
Nacional de Contratación Pública v su Reslamento de aplicación, dicha conducta será causal
para oue la entidad contratante lo descalifique del ¡rrocedimiento de contratación. según
correspondar v. de ser el caso el Servicio Nacional de Contratación Pública aplique las
sanciones previstas en el artlcülo f 06 de la Lev orgárlica del Sisterna Nacional de Contratación
Pública respectivarr¡ehte: sin periuicio de las acciones legales a que hubieia lugar.

En caso de que el contrato va esté ad¡udicádo- la entidad contratante será responsable además
de veriñcar si se conñguran las causales para una eventual declaratoria de adiudicatario
fallido o contratlsta incr¡mplido al ¡rroveedor. según corresponda.

En el caso de compromisos de asociación o consorcio, o asociaciones y consorcios constituidos, las
sanciones recaerán exclusivamente sobre todos los asociados o participes que consten registrados
como tales, sean personas naturales o jurfdicas. al momento del cometimiento de dicha infracción."

12. ADHESIÓN AL PRESUPUESTO REFERENCIAL

De acuerdo con el artfculo 327 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, los proveedores
invitados se adherirán de manera total al presupuesto reterencial de la contratación.
La manifestación de interés comprende tanto Ia entrega de la oferta técnica, como la aceptación del
presupuesto referencial que l? AZCA ha establecido para la eiecución de la obra a través del Portal
lnstitucional del SERCOP.

La convocatoria está dirigida a profesiolales, micro y pequeñas empresas o actores de la economfa
popular y sol¡daria asociaciones o consorcios de estas, compromisos de asociación o consorcio
domiciliados en la circunscripción territorial donde surtirá efecto la eiecución de las obras, que tengan
interés en participar en el proceso y se encuentren habilitados en el Registro Único de Proveedores, en
la categorf a correspondiente,

NO PODRAN PARTICIPAR EN LA PRf,SET{TE MENOR CUANTÍA LOS OFERENTES QUE TIENEN
ADIUDICACIoNES DE oBRAS QUE SUPERAN EL COEFTC¡ENTE ESTABLECIDo EN EL NUMERA.L 2
DET, ARTICULO 51 DE LA LEY ORG/iNICA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA" EI NO

cumplimiento de este aspecto se constituirá causal de rechazo.
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Las cantidades de obra que constarán en el contrato son estimadas y pueden variar durante la
ejecucién del mismo.

13. EspECrFrcACroNEs cENERATES y EspEc¡FtcAs DE LA oBRA

Los profesionales que intervengan en este proceso deberán cumplir con los siguientes requerimientos
y obligacionesi

13,1. GENERALES

Experieocia afln a la obra por contratar,
Contar con la maquinaria y equipo mfnimo requerido para la ejecución de las obras,
Personal técnico afln a las demandas de la obra.
Cumplir con las Normas de preservación del medio ambiente y la Legislación ügente,
aplicable a este tipo de obra, debiendo presentar informes respectivos de cumplimiento,
Cumplir con los requerimientos que establece Ia ley, seguridad social, Ministerio de trabajg y
recursos humanos,
Cumplir con las normas de seguridad industrial como reza el M0P-001-F-2002.

13.2. ESPECIFTCAS

La construcción a realizarse deberá responder al diseño elaborado por Ia AZCA, dentro del
presupuesto asignado con los parámetros de calidad preüstos en los documentos
precontractuales.
Los volúmenes de obra han sido determinados en campo y son referenciales; sin embargo, es

la tlnidad de Fiscalización de la AZCA, la que supervisará los volúmenes de ejecución de la
obra, En el caso de que se presente diferencia en cantidades de obra previa autorización del
Administrador (al del Contrato, se ejecutarán dichos rubros. De igual manera, durante la
e,ecución de los trabajos, la fiscalización dispondrá la realización de ensayos de compactación
a la sub - rasante y sub -base, ensayos de resistencia de adoquines y hormigón utilizadoen
obra, para veriñcar resistencias de acuerdo a Ias Especificaciones Generales MToP; el registro
de ensayos se adjuntará al respedivo Iibro de obra, para jusüficar la debida ejecución y pago,
los mismos que deberán ser ejecutados por el Contratista sin que esto represente gasto
alguno para la entidad contratante y con entidades calificadas para el efecto, o conforme lo
dispuesto por la Fiscalización yAdministrador de Contrato.
El contratista deberá presentar las curyas granulométricat diseño del hormigón; todos los
materiales utilizados deberán estar enmarcados en la normativa vigente a la fecha, el costo de
todos estos ensayos deberá ser asumidos por el contratista,
La obra debe erecutarse dentro del perfodo de tiempo determinado en el contrato, para lo cual
la ñscalización deberá realizar los controles correspondientes e informar oportunamente al
Administfador del Contrato en el caso de presentar retrasos.
La obra debe realizarse respetando las normas de preservación del medio ambiente,
establecido en las ordenanzas del DMQ y las que considere necesarios la Unidad -de
Fiscalizacién.

14. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDADi

Para los fines de esta obra la Administración Zonal Calderón dispone de la siguiente información:

- Estudio de Pre factibilidad

- Estudio de nercado

- Tabla de Rubros y Ca[tidades

- Especificaciones Técnicas para cada Rubro

- Planos

AZC^ 11de 34
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15. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CADA RUBRO

La especilicación de cada rubro se encuentra detallada en el Anexo de Especificaciones
Técnicas.
La especificación rubro a rubro contiene: procedimiento de trabajo, materiales a emplearse,

requisitos, disponibilidad de equipo mfnimo, ensayos, tolerancias de aceptación, forma de

medida y pago como se veriñca en el anexo.

16. PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS

El Contratista deberá entregar ejecutadas las sig:lientes Obras

CONSTRUCCIóN DE ADOQUINADO DE LA CALLE NICOLAS SANGUÑA, BARRIO CENTRAL DE
LA COMUNA DE LLANO GRANDE, PARROQU¡A CALDERÓN.

CONSTRUCCIóN DE BORDILLOS DEL PASAIE 5, BARRIO SAN IOSE OBRERO, PARROQUIA
LLANO CHICO.

El Contraüsta deberá ejecutar las obras que deberán cumplir con las siguientes caracterfsticas:

- Debe cumplir con todo lo descrito en la información disponible entregada por la

Administración Zonal Calderón.

- Cada uno de los Rubros eiecutados deberá realizarse conforme a las especiñcaciones técnicas

de cada rubro y deberá realizar los ensayos de laboratorio y de campo necesarios para la
verificación de calidad de materiales y procedimientos aplicados en la construcción.

- DebeÉ cumplir con las obserr"aciones, solicitudes e indicaciones suministradas por
Fiscalización durante la ejecución de la obra.

- Deberá presentar la nómina del personal asignado a trabaiar en cada frente de trabajo.

- Los materiales utilizados para la co[str.rcción, fabricació! e instalació[ de cada elemento de

la obra debeán ser de máxima calidad.

- Cada uno de los espacios construidos, deberá cumplir con todas las funciones especificadas en
planos conforme a dimensiones, caracterfsticas y componentes especlficos y conforme a los

requerimientos de Fiscalización para ser aprobado.

- Todos los trabajos en acabados de cada uno de los elementos y componentes de la obra

deberán tener altos estándares, deberán ser veriñcados y aprobados por Fiscalización.

- Todas las instalaciones de sumideros y alcantarillado deberán ejecutarse con las normas y
procedimientos Ce construcción adecuados y conforme a especiñcaciones. Además, deberá

comprobarse el funcionamiento adecuado de las mismas.

- Todo elemento integrante de la obra deberá estar Iibre de daños, deterioro, deformaciones
fuera de tolera[cia, roturas, fisuras, manchas, filtraciones, fugas, o imperfecciones aplicables

según el elemento correspondiente, etc.

- No se acepta¡án adoquines porosos, rotos, con puntas dañadas y en mal estado. El traslado de

los adoquines se lo hará en plataforma y pallets.
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17. PLA,¿OS DE EIECUCTóN.

El plazo para la ejecución del contrato será de 45 DÍAS CALENDARIO, de conformidad al numeral 3
del artfculo 530 de la Resolución 112 del SERCOP y Codificacíón y Actualizoc¡ón de Resoluciones
emitidos por el SERCOP que establece: "En las contatqciones de obras, el plqzo ¡nicia desde el día
siguiente de la qutor¡zac¡ón por escrito de inic¡o de la obra por pqrte del adminisffador del conffato,
paro ello se deberó notificor previomente la disponibilidod del qnticipo, si es que se hubiere contemplado.
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Sólo por excepción el odministrodor del contrato podrá autorizar el inicio de la obro, luego de suscrito el
contreto y s¡n que se acredite el onhcipo, s:e¡npre que el contrat¡sta as[ lo solicite por escr¡to, qu¡en
asumirá a su ríesgo el inicio de la obray luego no podró alegqr q su fovor el principio de la mora purga lo
morq",

18. REAIUSTE DE PRECIOS:

El presente proceso Sl contempla ¡ eaiuste de precios y se regirá al CAPITULO V¡l de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Conforme consta en el ArL 273. Liquidación del reajuste. - "Como el derecho a percibir el
reajuste es de aquellos que se pueden renunciar, tal situación podrá establecerse en los
documentos correspondientes".

Conforme consta en el ArL 82.- Sistema de Reaiuste de la LOSNCP, que textualmente cita:

"Los controtos de ejecución de obros, odquisicíón de bienes o de prestación de seryicios, o que se

refere esta Ley, cuya forma de pago corresponda al sístema de precios unitqr¡os, se sujetorán ql
sistema de reajuste de precíos de conformidad con lo prev¡sto en el Reglomento a esto Ley. Serán
también reqjustables los contrqtos de consultor{a que se suscrib¡eron bajo cualquier modolídad".

Reaiuste: En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador o la unidad de control de cada
obra, calculará el reajuste de precios, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el
contrato, En el caso de aplicar el reajuste de precios, se ¿stablecerá como fecha de partida -
sub cero-,la correspondiente a los treinta dlas anteriores de la fecha lfmite de presentación
de las ofertas.
El Fiscalizador realizará el rearuste definitivo tan pronto se publiquen los fndices del INEC.
[Anexo fórnula pollnómlca)

19. REGLAS DE PARTICIPACION:

En concordancia a la Resolución No. RE- SERCOP-2016-0000072 en el Art 65 se establecen las
SigUiENtES REGLAS DE PARTICIPACIÓN SOBRE EXPERIENCIA, EXISTENCIA LEGAL Y PATRIMONIO
PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATAC¡óN PÚBLICA.

79.I. MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOI
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CAMION CISTERNA 13 TON. 1O.OOO LT, 1

CARGADORA IRONTAL 140 HP 1

2CONCRETERA 1 SACO, GASOL.lOHP

1ESTACION TOTAI,

HERRAMI'NTA MANUAL GLOBAL

MOTONIVELADORA 140 HP 1

1RODILLO VIBRATORIO LISO 125 HP

1V¡BRADOR DE T]ORMIGON A GASOLINA

VIBROAPISONADOR A GASOLINA z

3voLQUETA 13 TON.

tnCL'ilENTO: TÍTRMINOS DE REfERINCI^

El contratista podrá renunciar al pago de reajuste de precios de este conrato, esto de
CONfOTMidAd AI ATL 273 dEI REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA
NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.

El equipo mfnimo requerido para la eiecución del presente contrato es:

Des.rlpclón cártidad



*
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Nota: La maquinaria propuesta debe tener la documentación de operación (matrlcula actualizada,
certiñcado de revisión e identi6cación vehicular y de la maquinarial vigente al periodo de ejecución de
la obra y tiene que constar como mfoimo año de fabricación 2004 en base al acuerdo ministerial 079
de los Ministerios de Transporte y Finanzas del equipo enlistado en el cuadro adjunto se verificará su
dispooibilidad y más no su propiedad.

.PARA,'TETRO REQUERTDO PARA ETECUCIÓN CONTRACTUAL NO CAUFIABLE'.

Deberá presentor odjunto o la oÍerta el'FORMUIANO DE COMPROMISO DE CUMPLIiLIENTO DD,

PARAIIETROS EN ETAPA CONTRACTUAL"

20.-DOCUMENTOS REQUERIDOS AL OFERENTE (REQUISITOS):

. Otros establecidos en el ltem Métodos y Parámetros de Evaluación de este documento

. Licencia de Prevención de Riesgos en la Construcción. por parte del oferente y para el
personal técnico.

20,1. Experiencia técnica del oferente

Para procedimientos de conratación cuyo presupuesto referencial sea igual o inferior a USD

$500.000,00 (Quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América con 00/100), la
experiencia de una persona jurfdica podrá ser acreditada a través de una tercera persona natura¡,
siempre y cuando ésta se encuentre en relación de dependencia con la persona jurfdica
participante por un tiempo que no sea menor al de doce (121 meses consecutivos a partir de la
presentación de ¡a oferta En el caso que la persona jurfdica posea un tiempo de constitución
m€nor a doce (12) meses, la experiencia podrá ser acreditada por sus accionistas, representante
legal o personal en relación de dependencia. La persona iurfdica podrá acreditar la experiencia del
personal técnico solo mientras este personal se mantenga laborando en ella.

20.2. Existencia legal

Para el monto del presupuesto referencial del procedimiento no se requiere evaluar el tiempo de
existencia legal.

20.3. Patrimonio

21.- DGERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MfNIMA DEL OFERENTE.

1 EXPERIENCIA
GENERAL

Eloferente pres€ntará
experiencia general en
OBRAS DE
CONSTRUCC¡ÓN,

exceptuando las obras
referidas alcantarillado y
aSua potable.
Se verificará con adas de
entreta ¡ecepción
provisional o defi nitiva
(entidades privadas o
públicas).
(Reüsar medios de
verifica.ión).
Se podrá presentar
experiencia como:

Desde el año
2000

AL MENOS 1 El monto mfnimo que
deberá alcanzar para

iustificar Ia experiencia
requerida es de
$ 3s,798.4s

Se permitirá la
presentacióndelomás
actas y/o cenificados que
en total sumen cl monto de
la experiencia solicitada.

Permite alcanzar el Monto
Mfnimo a través de la
sumatoria del presupuesto

Admln¡rlr¿.¡ón loñ¡ I

CATDEROII

No aplica para los procesos inferiores a USD 250.000,00

No.
T¡po

fxoerletrcle Descrlpdón TerIpor¿lldad Núr¡lero de
Prov¿rtos Motrto Mlnl¡¡ro
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- Superintend.nte
- Contretista
- Residente de obra
'Supervisor de obra

de los contratos. Monto
mfnimo por contrato:
$ 3,579.85

EXPERIENC¡A
EsPECÍFICA

Eloferente presentará
er(periencie especf fica en
construcción de:
ADOQUINADOY
ASFALTADO EN VIAS.

,ustiricádas con ectas de
entrega recepción
provisional o deñnitiva
[entidades privadas o
públicas).
Se podrá presentar
experiencia como:
- Superintendente
- Contratista
- Residente de obra
(Revisar medios de
verificación).

Desde elaño
2000

AL MENOS 1

El monto mlnimo que
deberá alcanzar para

iustificar la experiencia
requerida es de
$ fl,a99.23

Se permitirá la
presentacióndelomás
actas y/o certificados que
en total suÍien el monte de
la experiencia solicitada.
Permite alcanzár el Monto
Mfnimo a través de la
sumatoria del presupuesto
de los confiatos. Monto
ñlniño por contrato:
I \7A9.92

Nota:

Estas condiciones no estarán suretas al número de actas o certiñcados presentados por el

oferente, sino al c1¡mplimiento de las condiciones en relación a los montos mfnimos requeridos
para cada tipo de experiencia,

Si con la presentació[ de un acta / certificado que acredite la experiencia mlnima específica, el

proveedor cumpliere el monto mfnimo solicitado para la experiencia mfnima general, esta actá 7

certiñcado será considerado como válido para acreditar los dos tipos de experiencia.

Para la e,ecución de esta obra, el contratista podrá ser una persona natural (Arquitecto o Ingeniero
Civil) o una persona jurfdica registrada en el RUPy habilitada para la eiecución de obra§.

Para el efecto, el oferente deberá presentar copias legibles del Acta Provisional o Definitiva en caso de
ser una institución pública; Para el caso del sector privado, p¡esentará certificados que avalen el
cumplimiento de la eiecución del proyecto expedidas por la autoridad competente (representantes
legales) en el cual se deberá especificar el nombre del contratante, perfodo de contratación (desde -
hasta,) detalle de la obra, monto de contratación sin contemplar el valor del IVA y la tabla de
cantidades y precios del proyecto. Adicionalmente, se debe adiuntár el ¡ombramiento áel
Representante Legal (quien firma la Certiñcación), mismo que deberá estar debidamente registrado,
La Comisión se reserva el derecho de Certif¡car la información emitida.

Para el caso del contratista, que presenta actas de recepción parcial o provisional: esta deberá estar
dentro de los 6 meses que provee la LOSNCP y su Reglamento General, antes del Acta de Recepción
Definitivá.

La experiencia adquirida en calidad de superintendente, residente o fiscalizador, será reconocida y
aceptada por la entidad contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual.

De igual manera, para los profesionales que participan indiüdualmente, será acreditable Ia
experiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de residentg superintendente o

fiscalizador de trabajos y su valoración, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumpl¡rá
considerando el40yo del valor del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades
que se señalaron anteriormente, para lo cual se deberá adiuotar certificado emitido por la entidad
contratante (ñrmado por la máximo autoridad o administrador de contrato, contrato de obra,

AZc 15 de 3¡
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mecan¡zado del IESS o factura que demuestr? efectivamente la relación de dependencia

En el caso de que el oferente sea persona iu.Jdica se procederá conforme lo establece el ArL 65.-
Reglas de participación, de la RESoLUCIÓN N.-RE-SERCOP-2016-0000072 del 31 de agosto del 2016 y
sus respectivas modificaciones vigentes. Para el caso de consorcio, se puede sumar la experiencia de
sus

22..PERSONAL TECNICO MINIMO:

El oferente SI podrá participar como Superlntendente o residente.

De acuerdo al numeral 1.4 de la Resolución Nro. RE-SERCOP-2019-100; En los modelos de los pliegos
de los procedimientos de menor cuantía de obras, cctización de obras, y licitación de obras, sustituyase
el texto de los literales b. y c. del numeral 4.1.4 Personal técnico mfnimo, de la sección lV - Verificación
y Evaluación de las ofertas "a efectos de evalua¡ este parámetro" y "y el instrumento por el que se

comprometerá su participación". En el mismo numeral y sección agréguese al ñnal el siguiente texto:
"Este requisito será exigído en el pliego pero no será considerado como un parámetro de verifcoción de la
oÍerta n¡ será objeto de evaluación por puntaje; no obstante, lo entidad contratante requerirá y verifrcaró
que el oferente presente el comprom¡so de cumplimiento de erte parámetro en lq ejecución contractual de
la obrq el cuol constd en el Formulario de compromiso de cumpliñiento de parómetros en etapo
contractual', y se actuará conÍorme lo en los qrtículos 298, numerql 9,305.1 y j26 de lq Codificación y
Actualízoción de Resoluciones em¡tidos por el SERCOP, según el procedimiento que corresponda. Por lo
que, con la sola presentqción de este formularío se consíderq cumplido este psrámetro".

22.1 EXPERIENCTA MfNIMA DEL PERSONAI TÉCNICO PROPUESTO

Para este üpo de proceso el AZCA veriñcará que se cumpla con lo solicitado en los presentes Términos
de Referencia, siendo responsabilidad del contratista disponer de este personal técnico eD la obra
para la debida ejecución de todos los rubros del proyecto. La fiscalización verificará previo al inicio de
los trabajos el cumplimiento de este aspecto.

La Experiencia mlnima del personal técnico que el oferente deberá demosrar, estará conforme a la
siguiente tabla:

1
SUPERINTENDENTE

DE OBRA
I coordi¡adory responsable directo de l¿

eiecución de la obr¿. (Tiempo 100%)

2 RESIDENTE DE OtsRA 1

lngeniero Ciül/ Arquitecto
debidamcrite registrado en la

SEN ESCYT

Responsable técnico de la eiecución de

la obra" (Tiempo 100%)

3 TOPÓCRAFO I
Topógrafo / lngeniero Ciül

debidamente registrado en la

SENESCYT

Replanteo, nivelación y niveles.
(Tiempo 100%)

1 Deberá acreditar experiencia en
trabaios realizados. Afines al
obieto de conEatáción en los
ullmos 5 años.

Al rnenos
1

El monto minimo que
deberá alcanzar para
justincar la experiencia
requerida es de
,17,a99.23

No. FUNCION CANT
TITULACION
ACADEMICA

lngeniero Civil/ Arquitecto
debidamente registrado en la

SENESCYT

No. Descrtp.lóI¡ TlcDpo üftrho
(horas/dlavm!s€§/años)

Núde¡o

Pmvectos
de

¡tonto de Proyectos

SUPERJNTENDENTE
DE OBRA (1)
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Se pemitirá la presentación de al
menos 1 actá de entrega recepción
proüsional o deñnitiva, emitida
por entidades del sector público.

Se permitirá alcanzar el
monto mfnimo a través de
sumatorias de presupuestg
de los proyectos.

RESIDENTE DE
oBRA (1)

Deberá acreditar experiencia en
trabajos realizádos. Atines al
obieto de contratación en los
últimos 5 áños.

Se permitirá la presentación de al
ñenos 1 Certificado, em;tido por el
sector privado, que conten8a el
año de eiecución de Ia obra,
tiempo le participación, monto,
función q¡¡e realizóy obieto en
construcción de obras. (Reüsar
medios de verifioción).
Se podrá pre§entar experiencia
como:
- Supenntendente
- Contratista
- Residente de obia
- Fis.alizador
- Supervisor de obra
Tipo de obras: exclusivamente
adoquinados

AI
1

menos

Al menos
1

El monto mlnimo que
deberá alcanzar para

iustificar la experiencia
requerida es de
3 fi,a99.23

Se permitirá alcanzar el
monto mínimo a través de
sumatorias de presupuesto
de los proyectos

3 roPócRAFo (1) Un monto
igual o
177,A99.23

de eiecucióh
superior a

Se pennitirá la presentación de al
menos l Certiñcado. emitido por el
sector privado, que contenga ¿l

año de eiecución de la obra,
tiempo de participación, monto,
función que realizóy obieto en
construcción (Reüsar medios de
verif .ación).
Se podrá presentar expedencia
como:
- Superintendente
. Contratista
- Residente de obra
-Fiscalizador
- supervisor de obra
Tipo de obras: exclusivamertte

uinados

Deberá acreditar expenencie en
trabajos viales de topo8rafía afines
alobi€to de contratación en los
últimos 5 años.

Se permitirá la pr€sentación de al
menos l acte de entrega recepción
provislonal o defi nitiva, emitida
por entidades delsector púh¡ico.

Se permitirá la presentación de al
menos 1 Certificado, erñitido por el
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sectot el

Se permitirá la presentación de al
menos 1 acta de entreta recepción
provisional o deñnitiva, emitida
por er,tidades del sector público.
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año de eiecución de la obra,
tiempo de participación, monto,
tunción que realizóy obieto en
codstrucción [Reüsar medios de
verificaciór¡).
S€ podrá presentar experiericia
como:
Profesionalafln a la topogr¿ña
Tipo de obras: exclusivameDte vfas
adoquinadas

Como requisito mfnimo, todo el personal técnico deberá contar con tftulo profesional,
registrado en el SENESCYT, adicionalmente el oferente y todo el personal técnico deberá poseer
Licencia o Certificado en Prevención de tuesgos Laborales, registrado en el SENESCYT O

LICENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN

"Este requisito será exigido en pliego pero no será considerado como un pordmetro de verificoción
de Ia oferta ni será objeto de evaluación por puntaje; no obstantq lo entídad contmtonte
requerirá y veificorá que el oferente p, esente el compromiso de cumplimiento de este porámetro
en la ejecución conÚoctual de lo obrq el cual consta en el "Formulario de compromko de
cumplimiento de porómetros en etopo contrcctual", y se actuorá confome lo prevísto en los
ordculos 298, numeral , 305.1, y 326 de la Codíficación y Acd)alización de Resolucíones emítidos
por el sERcoP, según el procedimiento que corespondo. Por lo que, con lo sola presentoción de

este formulqrio se consideraró cumplido este parámetro'. MoDELo DE PLIECo DE LOS
PR)qEDIMIENT1S DE MENORCUANT|A DE OBRAS Versión SERCOP 2.1(09 de junio de 2017)

De acuerdo al numeral 1.5 de Ia Resolución Nro. RE-SERCOP-2019-100; En los modelos de los pliegos
de los procedimientos de menor cuantfa de obras, cotización de obras, y licitación de obras,
sustitúyase el texto de los literales b. y c. del numeral 4.1.5 Experiencia mfnima del personal técnico,
de la Sección IV - Verificación y Evaluación de las oferta§, por el siguiente texto: "Este requísíto será

exigido en el plíego pero no será considerado como un porámetro de verílcoción de la oÍerto ni será

objeta de evoluac¡ón por puntoje; no obstante, la entidad contratante requeriró y verifrcorá que el
oferente presente el compromiso de cumpl¡rníento de este porámeeo en la ejecución contractual de la
obra, el cuol consta en el Formulorio de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapo
controctual", y se actuqrá conlorme lo prev¡sto en los artÍculos 298, numeral 9, 305,1 y 326 .le lo
Codificación y Actualizoción de Resoluciones emit¡das por el SERCOP, según el procedimiento que

corresponda, Por lo que, con la sola presentoción de este formulario se considera cumplido este

parámetro",

MEDIOS DE VERIFfCACIÓN (Personal técntco)

Para verificar la experiencia del persona¡ técnico, el contratista deberá presentar al Administrador del
Contrato, previo al inicio de los trabajos, la sig,riente documentación:

Expediente por cada miembro del personal técnico propuesto para el proyedo y constante en el
formulario 1.10. PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO, que contenga:

- Hoja de üda
- Titulo debidamente registrado en el SENESCYT
- Acta Proüsional o Deñnitiva de obras relacionadas con Jdoquinado y/o asfaltado ó
- Certificados emitidos por la entidad Contratante, con copias legibles del Acta Provisional o Deñnitiva
en caso de ser institucién pública.

AZCA 18de 3{
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- Para el caso del sector privado, p¡esentará certiñcados que avalen el cumplimiento de la ejecución
del proyecto expedidas po: la autoridad competente (representantes legalesl en el cual se deberá
especificar el nombre del contratantq período de contratación (desde - hasta,) detalle de la obra,
monto de contratación sin contemDlar el valor del M y la tábla de cantidades y precios del proyecto.
Adicionalmente, se debe adjuntar el nonbramiento del Representante Legal (quien ñrma la
Certificación), mismo que deberá estar debidamente registrado. La Comisión se reserva el derecho de
Cerüficar la información emitida.

- Para el caso del contratista que presenta actas de recepc¡ón parcial, estas deberán estar dentro de fos
6 meses que provee la LOSNCP y su Re¿lamento General antes del Acta de Recepción Deñnitiva.
En caso de contratos terminados por mutuo acuerdo con entidades públicas, se adjuntará el
documento legal de terminación; siempre y cuando, los rubros e ftems ejecutados cumplan con el
obieto de la experiencia solicitada por la entidad contratante y se justifique el monto mínimo de
experiencia requerido por cada contrato conforme lo solicitado en Ios pliegos.

Se tomará en cuenta, también, aquella experiencir obtenida por el personal técnico en situación de
dependencia laboral en el ámbito público. Para su acreditación presentará certificados emitidos por la
entidad pública contratante, los cuales deterá contener mlnimo la siguiente informaciónl

Función que cumplió en la obra
Periodo de ejecución
Plazo de ejecución
Monto contractual y de liquidación

El mencionado certificado deberá estar firmado por el Administrador del Contrato o quien cumpla las
funciones de Jefatura a la fecha.

NOTA:
De acuerdo al modelo de pliego del SERCOP "La experienc¡a adquirida en calidad de
subcontratista será aceptada y reconocida por la entidad contratante siempre y cuando tenga
directa relación al objeto contractual.

Con la finalidad de dar cumplimicnto a lo establecido en el CAPITULO II LICENCIAS DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS del Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcc¡ón y Obras
Públicas, REGISTRO OFICIAL, jueves, 10 de enero de 2008 - R O. No. 249, el Personal Técnico
deberá presentar como requisito:

El oferente y todo el Pe:sonal Técnico deberá tener Licencia o Certificación en Riesgos
Laborales calificado por la AutoridaC Competente en materia de Educación Superior.

El personal técnico deberá ser el mismo qLe consta en el listado de personal que se presentó

en Ia oferta, se podrá realizar únicamente el cambio del personal técnico (residente,

superintendente y topógrafoJ por motivos de fuerza mayor. Para su remplazo la

CONTRATISTA deberá solicitrr por escrito, preüamente al Fiscalizador y Administrador del
Contrato su aprobación, acompañando de un documento donde el profesional solicita se le

desvincule del proceso, la Hoja de Vida del nuevo profesional. quien obligatoriamente
acreditará una capacidad técnica y experiencia iguales o superiores a las del sustituido.

23.- METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN Y CRONOCRT{MA VALORADO DE TRABAJOS

23.1METODOLOGÍA DE TRABAJO:

Deberá estar en función a la ejecución de la obra, con base a la descripción de los rubros presentados
por la entidad contratante en el presupuesto.
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El oferente ganador deberá presenÉr el programa de actividades y asignación de t¡empos para la
ejeoción de los trabaios del proyecto, utilizandc el método de la Ruta Crftica (CPM) la cual guardará
concordancia con el cronograma valorado.

Deberá incluir la metodologla de trabajo a desarrollar, la misma que garantizará la ejecución de
trabaios dentro del plazo establecido en los pliegos.

La metodologla de trabajo deberá contener

. La coherente eiecución de los trabaios objeto del contrato.

. Mfnimo 1 fiente de trabajo, donde debe constar como cuadrilla tipo mfnimo: 1 maestro

mayor, 1 albañil y 2 peones, por cada frente de trabaio.
. Organigrama funcional de la obra y frentes de trabaio.
. Sistema de coordinación y desarrollo de las actividades.
. Se presentará la programación de ejecución del proyecto por el método del diagrama de

Gantt
. Cronograma Valorado de la ejecución de la obra, lfnea base y el CPM [programación de la

ejecución del proyecto por el método de la ruta crftica).
. Participación del Personal Técnico propuesto.

. EI oferente no repetirá las especificaciones técnicas, para describir la metodologfa de trabajo.

23.2 CRONOGRA"T{A VALORA"DO DE TRABAIO:

Elcronograma de ejecución será presentado por el Oferente ganador.

NOTA:
(El oferente en este numeml deberá anunciar Io metodologfo de construcciótl el personal técn¡co

propuesto paro el proyecto, o el equipo asignado al proyecto, según corresponda, Esto debido a que uno

vez suscrito el contrato, el oferente adjudícado acepta y se compromete a presentar al inicio de la
ejecución contractudl, la documentación relacionada con el equípo mlnimo requerído por la entidad
contratante, mismos que sean suficientes pora cumplir con el objeto contractual; lq documentoción

relocíonada con el personal técn¡co mínimo y su experiencia; y, lq presentqcíón de lo metodologío de

ejecución, confome lo establecido en el Jormulario de compromíso de cumplimienta de pardmetros en

etapa contrqctual" y los cronogromas de incorporación de equipo y penonol opemtivo de acuerdo al
cronograma valomdo de ls ofertq.)

(lndícor con el suiciente detalle lo metodologfa y procedimientos q segui$e para los diferentes
trsbajos de ejecución de las obras. Se considerará la correcta secuencia de octividodes y el número de

frentes de trabajo simultáneo que se propone. Usor los hojas que se consideren necesarías. El olerente
no reproducirá lqs especifrcacíones técnicos de lo ooro pora describir la metodologta que propone
usor) Texto extrafdo de formulario 1.7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION.

LOSnegri
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'Este requisito será exigido en plíego pero no serd consíderado como un parámetro de verificacíón de
lo oferto ni será objeto de evoluac¡ón por puntaje; no obstqnte, la ent¡dad contratante requerirá y
veríficaró que el oferente presente el comprom¡so de cumplímiento de este panimetro en lo ejecución
contractual de la obra, el cual constq en el "Formuhrlo de compromiso de cumplimien¿o de
porómetros en etapo contrqctual", y se ocruará conforme lo previsto en los artículos 298, numeral
9,305.1, y i26 de la Codificación y Actuolización de Resoluciones emítidos por el SERCOP, según el
procedimiento que corresponda, Por lo que, con la solq presentación de este formularío se consíderqró

parámetro". DE
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Para elaborar el cronograma se considerará el tiempo en semanas, el plazo, el valor de la oferta y'se
considerará la co¡recta secuencia de actividades.

El Oferente ganador deberá presentar el cronograma valorado (tiempo/monto), este deberá ser
convertido en PDF, f¡rmado electrónicamente y adiuntarlo a la oferta,

El cronograma se elaborará en base a la totalidad de la descripción de rubros, dentro del plazo
establecido para esta obra, con la finalidad de viabilizar la debida eiecución de la misma, de acuerdo a

la experiencia de cada uno de los oferentes, para evitar incremento de plazos iniustificados.

Esta condicién será cumplida por el oferente ganador quien deberá presentar obligatoriamente el
formulario actualizado, Ileno y completo del SERCOP, de la misma manera el cronograma valorado de
trabajos, semanal, el cual reflejará la planificación del avance de obra.

24.. ÍNDICES FINANCIEROS DE REFERENCIA:

Los índices constituirán información de referencia su análisis se registrará conforme el detalle a

continuación:

Índice de Solvencia = Mayoro igual a 1

Índice de Endeudamiento = Menor a 1.5

Si es persona natural y no esuá obligado a llevar contabilidad deberá presentar el balance interno
firmado por un contador.

si es persona natural y está obligado a llevar contabilidad, deberá presentar la declaración de
impuesto a la rer¡ta del ejercicio ñscal correspondiente.

La Administración Zonal Calderón solicita que el oferente deberá presentar obligatoriamente lleno e1

fOTMUIATiO 1.4 SITUCIÓN FINANCIERA

PROHIBICIONES

En concordancia a la Resolución 112 del Sercop, en el artículo 26 dice: "Elimfnese el contenido del
numeral 4.1.7 de las Condiciones Particulares de los procedimientos de Menor Cuantfa de Obras y
Cotización de Obras, y del numeral 4.1.8 de las Condiciones Particulares de los procedimientos de
Licitación 0bras; que forman parte integrante de los modelos de pliegos versión SERCOP 2,1 de fecha
09 de junio de 2017, publicados por el servicio Nacional de Contratación Pública. Mientras se adecúa
el Módulo Facilitador a esta reforma Ia entidad contratante será responsable de no incluir como
requisito mínimo "otros parámetros" de calificación en esta sección del pliego. En caso de
incumplimiento será sujeta a control". No se incluye otros parámetros de calificación,
26.-MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

De conformidad al modelo de pliegos establecido por el SERCOP para procedimientos de Menor
Cuantía se evaluará las ofertas utilizando una única etapa a través de la metodologia "cumple / No
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De acuerdo a lo preüsto en el capftulo IV, Sección I, artfculo 51 de Ia Ley Orgánica del Sistema
NACiONAI dC CONITAIACióN PúbIiCA, NO PODRAN PARTICIPAR EN LA PRESENTE MENOR
CUANTÍA I.AS OFERTAS DE AQUELLOS PARTICTPANTES (PERSONA NATURAI, PERSONA

IURÍDICA O ASOCIACTÓN DE ESTAS) QUE REGISTREN ADIUDICACIONES VIGENTES DENTRO
DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA POR UN MONTO QUE SUPERE POR St
MISMA O POR UI SUMA DE VARIAS ADJUDICACIONES EL COEFICIENTE ESTABLECIDO EN EL
NUMERAL 2 DEL ARTICULO 51 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA Los valores ántes señalados serán causal de rechazo. 

.
25,- OTROS PARIíMETROS DE CAIIFICACIÓN:
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Cumple" donde se verificará el cumplimiento de inte8ridad de las ofertas y verificación de requisitos
mfnimos de conformidad con el cuadro detallado a continuación. ¿sí también, al ser un procedimiento
de Menor Cuantfa no se cumplirá la etaoa de evaluación ralorada pues los participantes que
cumplieran con las capacidades mfnimas serán habilitados para el sorteo electrónico que lo realizará
el Portal institucional del SERCOP,

La inte8ridad de la oferta se evalu¡rá consideranio la presentación de los Formularios y requisitos
mfnimos previstos en los pliegos,

26.1 CUADRO DE VERIFICACIÓN NE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MINIMO§ DE LA
OFERTA TÉCNICA.

PARAMETRO CUM?LE NO CUMPLE oBSERVACtONIS

INTEGRIDAD D!: LA OIiERTA I

EXPERIENCIA CENESAL MÍNIMA

EXPERIENCIA IJPI,JIITICA MÍNIMA

CRONOGRAMA,

27.- METODOLOGÍA DE I-VALUACIóN DE tÁS OFERTAJ¡

La evaluación de la oferta se encamiqa a proporcionar una ioformación imparcial sobre si
una oferta debe ser rechazada y cuales cumplen con los requisitos en los término§
establecidos en el numeral 18 del Arr.6 de la LOSNCP.

27.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN

PARAMETRO

DOCUMENiOS
REQUERIDOS AL

OFERENTE
OBSERVACIONES

INTEGRIDAD DE LA
OFERTA.

MAQUINAR¡A Y EQUIPO
MINIMO

"PARAM ETRO RE QIJ ERIDO PARA

EJ ECU Ct ÓN CO N T RACTU At" N O

CAUFIALE,',
PERSONAL TÉCNICO " PARAM ETRO RE QU E R I D O P ARA

CRTTERIO

.FORMULARIO UNICO DE LA
OFERTA (MODELOS DE

PLtEG0S)
.FORMULARIO DE

COMPROM¡SO IrE
ASOC¡ACtÓN O CONSORCTO

(DE SER PROJEDENTE)
.FORMULARIO DE

COMPROMISO DE SUB
CONTRATACIÓN (DE SÉR

PROCEDENTE)
.FORMULARIO DE

COMPRIM¡SO DI
CUMPLIMIENTO DE

PARAMETROS EN ETAPA
CONTRACTUAL
-1.1. PRESENTACIÓN Y
COMPRMISO D8L
FORMULARIO ÚNICO DE I-A
OFERT,\.

Los oferentes deberán remitir
toda documentación solicitáda,
todos los compromisos
deberán ser firmados por el
oferente
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27.2 SUBCONTRATACIONT

MÍNIMO EJECU CtÓN CO N'ÍRACTU AL, N O

CALIFICALE.".

EXPERIENC¡A CENIJRAL Actas Definitivas; actás
provisionales; que acrediten
la experiencia ea
participación de ejecución de
obras ciüles directamente
relacionadas al ob,eto
contractual.

Los oferentes deberán
pre§entar al menos 1 acta de
recepción provisional o
definitiva según lo establecido
en el numeral 22: 'La
erperiencia gener¿l solicitada
será en la construcción de obra
ciül de cualquier hpo que
incluyan rubros semeiantes al
prcyecto.', En el caao de ser un
proyecto privado deberá
adiuntár al acta de entrega de
recepción provisional o
definitiva el contrato
debidamente protocolizado,
facturas y retenciólr que
respalden la documentación

Si cumple con el porcentaje
establecido con los respectivos
respaldos requeridos debidamente
validado, Ia evaluación será
Positiva (CUMPLEI cá§6 contrario
será íe8ativa INO CUMPLE)

EXPERIENCIA
ESPECIFICA

Actás Definitivas; actas
provisionales; qüe acrediten
la experiencia en
participación de ejecución de
obras civiles directamente
relacionadas al obieto
contractual.

Los of€rentes deberán
presentar al menos l acta de
recepa¡ón proüsional o
definitiva; en el caso de ser un
proyecto privado deberá
adjuntar al acta de entrega de
recepción provisional o
definitiva el contrato
debidamente protocolizado,
facturas y retención que
respalden la documentación.
En el acta deberá constar como
objeto principal la construcción
en ADoQUINADO DE VIAS.

Si cumple con el porcentaie
establecido con los respectivos
respaldos requeridos d¿bidamente
validado, la evaluación será
Positiva ICUMPLE) c:§o contrario
será negativa (NO CUMPLE)

Experiencia
personal técnico

del " PAR-Á M ETRO REQU EN DO PARA

EJECUCIÓN CO NTRACTUAL, NO

AUFICALE.",

METODOLOGIA,

DE ACUERDO A
ESTABLECIDO EN

NUMERAL 24. 5
PRESENTE PLIEGO

LO

EL
DEL

. 
PA RAM ETRO RE QU ERI DO PARA

EIECUC|Ó N CONTRAC|UAL, NO
CALIFICALE,".

CRONOGRAMA

"SI CUMPLE AABALIDAD CON LO
ESTABLECIDO POR U
IN STITUCION U EVALUACION
SERA POSITIVA (CUMPLE) CASO

CONTRARIO SERA NEGATIVA (NO
cUMPLE)'

OTROS PARAMETROS
DE CALIFICACION
ESTABLECIDO POR LA
ENTIDAD

PARAMETRO
CALIFICABLE

NO

En conformidad con el Art. 79 de la Ley Orgánlca del Sistema Naclonal de Contratación
Públlca, el contraiista podrá subcontratar Ia ejecución parcial del contrato con personas
naturales o jurfdicas registradas en el RiJP, baio su riesgo y responsabilidad.

Las subcontrataciones no se las podrá realizar con personas inhabilitadas pa¡a contratar de
acuerdo con esta Ley, ni podrán superar el treinta (30%J por ciento del monto del contrato
reaiustado.

AZc^ 23 de 3{
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Por la subcontratación, el contratista no pierde su responsabilidad respecto a la obligación de
cumplimiento del co¡trato para co;r la Entidad Contratante, la que no asume responsabilidad
principal ni solidaria o subsidiaria con el subcontratado y con su personal. Las

subcontrataciones que realicen las entidades previstas en el numeral 8 del artÍculo 2 de esta
Ley en calidad de contratistas, observarán los procedimientos de selección previstos en esta
Ley.

. LA ENTIDAD SE GUARDA EL DERECHO DE APROBAR O NO LA SUBCONTRATACION

28.- FORMA DE PAGO:

Los pagos se realizarán de la siguiente forma:
a) La parte Contratante entregará en calidad de anticipo, el veinte por ciento (20%l del valor del

contrato, previa entrega de una garantÍa bancaria o póliza de seguro que cubra el 100Y0 del
mismo-

Previo a la suscripción del contrato, el contratista deberá presentar un certiñcado de Ia
institución bancaria o financiera en la en la c,¡al mantenga una oenta y en la cual serán
depositados los valores correspondientes al anticipo.
El contratista deberá autorizar en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta
en la que será depositado el anticipo recibido,

No habrá lugar a alegar mora por parte de la contratante, mientras no se amortice la totalidad
del anticipo otorgado.

bl El ochenta por ciento (80%) restante del valor total del contrato se cancelará contra la
presentación de planillas mensuales de avance de obr4 debidamente aprobadas por el

Fiscalizador y autorizadas por el Administrado. del contrato de la Administración zonal de

Calderón.

c) Requisito para el pago de las planillas.

. Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, el contratista deberá presentar la

certificación que acredite estar al dla en el pago de aportes, fondos de reserva y

descuentos al Instituto EcLatoriano de Seguridad Social, por los empleados y

trabajadores a su cargo; los mismos que deben constar en la nómina de trabajadores

presentados al inicio de la obra. El personal técnico podrá trabajar ba,o prestación de

servicios profesionales, para lo cual deberá adiuntar una copia de la factura del

servicio.
. Cronograma de avance de obra y servicios ejecutados

. Memoriasfotográficas
o lnformes de ñscalizacion y A4ministrador del Contrato

. Informe del conratado y plan¡lla de avance de obr¿

El anticipo que la parte Contratante entregue para la ejeoción de este contrato, no podrá ser
destinado para fines ajenos a los de esta conúatación.

El valor será depositaCo en una cuenta que pertenezca al contratista.

El monto del anticipo entregado por lz entrdad será devengado proporcionalmente del pago

de cada planilla hasta la terminación del plazo contradual inicialmente estipulado y constará
en el cronograma valorado pertinente que es parte del contrato, según lo establecido en la
Disposición General Sexta del ReBlamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
contratación Pública.



ú
SlcENTEdAR¡O

Adminirrñ(ión zonal

CATDERÓil
DOCUMTNTO: TIRTIINOS DI] REFERENCIA

. Pago de la declaración del 1.5 por mil de los activos (Personas Iurfdicas y Personas

Naturales Obligadas a Llevar Contabilidad),
. Copia del registro único de rontribuyentes.
. Certificado de no adeudar al municipio.
. Validez de Ia factura e impresión d€l RUC acivo del SRl,

. Copia de Contrato,

. Oñcio de designaciór del Administrador de Contrato, Técnico no lnterviniente y
Fiscalizador.

. Plan de prevención y control de medidas anti covlD.

Para la planilla de liquidación se entregará el lnforme final de trabajos ejecutados por el
contratista, el cual deberá ser aprobado por el Fiscalizador, Administrador del Contrato y Técnico
no interviniente quien deberá emitir el informe correspondiente.

dJ Pagos Indebidos: La contratante se reserva el derecho de reclamar al contratista, en cualquier
tiempo, antes o dÉspués de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de
cálculo o por cualquier otra razón. debidamente iustificada, obligándose a élla contratista a

satisfacer las reclamaciones por este motivo llegare a plantear e¡ GAD MDMQ AZCA,

reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional establecido por
el Banco Central del Ecuador.

29.. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- Deberá estar al dfa en pagos y obligaciones con el Municipio del Distrito Metropolitano de

Quito y con la Administraciór¡ Zonal Calderón.
.. CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIóN No RE-SERCOP-2017-0000077 de 12 de mayo d,e 2017.

- El contratista deberá preparar su plan de trabajo tomando en consideración el plazo

establecido para la ejecución de la obra.

- El contratista deberá presentar el cronograma de avance de los trabaios realizados, 1 vez al
mes con la planilla).

- El Contratista deberá mantener permanentemente en el sitio de ¡a obra y bajo custod¡a de la

Fiscalización, un libro de obra debidamente autorizado y pre - numerado, en donde se anotará
en forma cronológica y descriptiva la marcha progresiva de los trabajos y sus pormenores;
además, en este libro se dejarán consignadas las órdenes de la ñscalización y las
observaciones de la supervisión al contratista, así como las peticiones del constructor a Ia
fiscalización,

- EI contratista a su costo, deberá comprcbar la capacidad portante del suelo, mediante
muestras de suelo donde se implementen las obras.

- EI contratista, a su costo, deberá verificar con la fiscalización el diseño del hormigón y
calificación de los materiales de cantera.

- El contratista, a su costo deberá presentar las pruebas de campo y laboratorios de los
materiales y rubros a ejecutar.

- Ejecutar las obras bajo las especificaciones técnicas determinada con la Administración Zonal
de Calderón.

- El contratista está obligado a contratar mano de obr¿ caliñcada para realizar todas y cada una
de las obras.

- Todo el personal del contratista debe estar uniformado e identiflcado, además debe contar
con los equipos de protección persona¡y de seguridad.

- En el caso de que los equipos y/o maquinarias presenten averfas, el contratista los
remplazará en un plazo de 24 horas desde la notiflcación co¡ otras de iguales caracterfsticas

- El contratista deberá coloiar por su cuenta todos los aüsos y advertencias requeridos por las
leyes vigentes (letreros de peligro, precaución, rutas de evacuación, planes de contingencia),
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para la debida protección del público, personal de la Fiscalización y del contratista mismo,
especialmente si los trabajos afectan la üa pública o las instalaciones de servicios públicos.

Los sueldos y salarios se estipularán ¡ibremente, pero no serán inferiores a los mfnimos
legales ügentes en el pals, El contratista deberá pagar los sueldos y remuneraciones a su
personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con
las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales
del Ecuador. Las mismas condiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Se deberá
adiuntar el certificado de cumplimiento de ohligaciones del IESS cada vez que presente
planilla de pago de los trabaiadores de la obra en nómina, debiendo esta ser revisada por la
Fiscalización conforme el listado de trabajadores del Contratista.
En cumplimiento a la Resoluciór¡ de Aicaldla No, A044, El oferente ganador deberá adjuntar
de mane¡a obligatoria a la oferta el formulario de declaración de Política de transparencia
para el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito debidamente
llenado y firmado electrónicamente, cuyo formato será proporcionado por el Administrador
de Contrato.

CONDICIONES ESENCIALES.

- El/la coltratista deberá revisar cuidadosamente el pliego y términos de referencia y cumplir
con todos los requisitos solicitados en el mismo. La omisión o descuido del oferente al reüsar
el pliego y términos de referencia, no le relevará de sus obligaciones con relación a su oferta.

- El/la contratista deberá suscribir el conEato dentro de¡ plazo establecido en el pliego.

- El/la contratista deberá entregar la obra, obieto de la contratación en el lugar especiñcado
por ¡a contratante y según lo establecido en el pliego del procedimiento.

- El/la CONTRATISTA acatará todas las leyes vigentes/obligatorias en el pafs para
cumplimiento del Contrato.

- El/la CONTRAT¡STA y/o el personal a su cargo. eimirá a la Administración Zonal Calderón de
toda responsabilidad por daños y perjuicios, demandas, multas, sanciones y gastos de
cualquier lndole resultantes de Ia violación las leyes vigentes en el país.

- El/la CONTRATISTA debe Garantizar la calidad de la obra a entregar.

- El/la CONTRATISTA debe Garantizar la atención pormenorizada en consideración de cada
detalle que la entrega de la obra demande.

SEGURIDAD Y SALUD

Serán también cuenta del conratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto
según leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social, Y se deberá implantar un
programa de prevención de riesgos el mismo que contemplará los siguientes aspectos:

- Polftica en seguridad y Salud en el Trabajo.

- Plan o manual de Seguridad y Salud en el Trabaio.

- Reglamento de Seguridad y Salud pata la Construcción y obras Pública

- Procedimientos para las adividades de la organización.

- Registros del sistema de prevención de riesgos.

MEDIDAS DE PR.EVENCIóN DEL COVID.19

El contratista designará un punto focal para implementar y monitorear las medidas de

prevención.

Realizar charlas al menos al inicio del día para tratar temas del COVID-19 para:

1.- Concientizar acerca de cómo prevenir la exposición y el contagio por el virus (formas de

presentación, cómo evitar su propagacién, sfntomas y signos, etc.)
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2.- Destacar la importancia del lavado de las manos en forma correcta y con mucha frecuenáa.
3.- Fomentar la higiene respiratoria que permite eütar salpicaduras al estornudar, toser y
limpiarse la naria con lo que se controla la fuente primaria del conta6o.

- Tomar la temperatura de todo el personal al inicio del día y asegurar que se laven las manos

antes de permitir el ingreso a la obra y las oficinas de proyecto.

- Cualquier trabajador que presente un resfriado, aunque sea leve o fiebre por encima de 37,5
oC, el contratista tiene que comunicar al fiscalizador de la obra.

- El contratista colocará al menos un lugar donde los trabajadores se Iavarán las manos antes

de ingerir alimentos, y proveerá al trabaiador de ]abón lfquido, gel alcoholado y/o alcohol

líquido, mascarillas, lentes protectores etc.

- Los trabajadores deberán cambiarse de vestimenta al ingresary al salir del proyecto.

Estas medidas deberán atenderse en complemento de cualquier normaüva, regulación o dirediva
impartida por el Ministerio de Salud Pública, teniendo presente la cobertura de protección social

en materia de salud y riesgos laborales vigente.

RESGUARDO DE BIENES

Será responsabilidad del contratista adoptar las medidas necesarias para el resguardo de los
bienes propios del proceso constructivo, liberando de esta manera la responsabilidad a la
Entidad contratante,

PIIIZO DE ENTREGA DE PI./TNILIITS A FISCALIZACIÓN

El contratista preparará la planilla de liquidación, la cual se pondrá a consideración de la
fiscalización, conjuntamente con el pedido de recepción provisional y será aprobada por ella
en el término de 10 días; luego de lo cual, en forma inmediata se continuará el trámite de
autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al
pago. Además, el contratista presentará con la planilla el estado de avance del proyecto y un
cuadro de resumen informativo, que indicará para cada concepto de trabajo: el rubro, la
descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor
ejecutado hasta Ia ñnalización del plazo, y en el perfodo en consideración, la cantidad y el
valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado
por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

TÉRMINo PARA LA APRoBAcIÓN DE PUINILUIS

El contratista elaborará las planillas mensuales y las erttregará al Fiscalizador, dentro de fos
cinco (5) primeros dlas de cáda mes.

El Fiscalizador tendrá el término de diez (10) dfas para reüsar y aprobar las planillas,
contados a partir de su recepción.
El Fiscalizador remitirá la Planilla aprobada con su respectivo expediente al Administrador de
Contrato quien continuará con el trámite respectivo de pago, dentro del término de cinco [5)
dfas. En caso de existir observaciones por parte de la Fiscalización en la planilla presentada,
dentro del término estipulado para su aprobación, procederá con la devolución al Contratista,
quien deberá reingresar la planilla corregida al Fiscalizador en un término de tres (3) dfas,
contados a partir de la recepción que conste en la notificación, caso contrario se aplicará la
multa respectiva.
El fiscalizador tendrá el tér¡nino de cinco (5) dlas adicionales para aprobar la planilla
corregida.
El contratista presentará Ia Planilla Final de Liquidación de marera conjunta con el pedidote
Recepción Proüsional,
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El contratista deberá prever e implemcntar todas las seguridades necesarias para el personal
de la obra y la ciudadanfa en general, antes de la Orden de Inicio de la Obra y en forma
permanente hasta sus recepciones respectivas.

nóruLos o¡ Ll osRA

Es obligación del Contratista colocar 1 rdtulo en cada uno Ce los frentes de trabajo, dentro de
los primeros 5 dfas posteriores al inicio Ce la obra conforme al texto entregado y aprobado
por la Administración Zonal Calderón, y en caso de ser necesario conos y cintas de seguridad.
Los materiales y dimensiones se establecen en la Tabla de Rubros y Cantidades.

PUTNOS DE EIECUCIóN DE LA OBRA

PARA LA ENTREGA RECtiPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA, se requierei

- Elaboración de planos "As Built" en flsico y diSital para reüsión y aprobación de fiscalización; y
su posterior entrega en la institución.

- Entrega de los manuales e infolmación de maotenimiento de la obra y sus instalaciones,
recomendaciones particulares del co¡.stiuctor.

- Entrega de manuales de los equipos instalados y garandas del proveedor o fabricante (en el
caso que amerite).

- Entrega de llaves con copias, con nomenclatura.

PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBTá

El contratista ejecutará la obra con la mayor canüdad posible de personal que habite en la
zona,lo que será controlado por la Fi"calización.

MATERTATES
El contraüsta deberá ejecutar la obra con n¡teriales de calidad que estén aprobados por la
Norma INEN y de acuerdo a las exigencias técnicas que se indican en las especificacioles de

los rubros.

MANTENIMIENTO ENTRf, RECEPCIO!YES

Duraote el tiempo a transcurrir entre las recepciones provisional y definitiva el contrati§ta
será el responsable del mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, para lo cual deberá
proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas,

30.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE:

a. Designar al administrador del contrato.
b. Designar o contratar a la ñscaliz-ción del contrato de obra.
c. Desigrtar a Ia Comisión para la recepción provisional y definitiva de obra.

d. Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en

un término máximo de 10 DÍAS contados a paÉir de la petición escrita formulada por el

contratista.
e. La Contratante veriñcará el cumplimiento de la guía de buenas prácticas ambientales, que se

regirá a las Normativas Ambientales Vigentes y Aplicables al Proyecto, entregada por la
contratante.

Si la Fiscalización en el término seña¡a4o no aprueba o no expresa las razones fundamentadas
para su objeción, se entenderá que la planilla h-r sido aprobada. Con la aprobación expresa o

tácita, continuará eltrámite de pago.

SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL EI'JTORNO DE LA OBRA
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Se rendirá por un valor igual al determinado en el presente, que respalde el cien por ciento (100%J del
monto a recibir por este concepto, la qüe debeÉ ser prese[tada preüo a la entrega del mismo.

32.- RECEPCIÓN PROVISIONAI Y DEFTNITIVA DE LAS OBRAS

32.1 .- RECEPCION PROVISIONAL:

La recepción provisional se realizará a petición del contraüsta cuando a juicio de éste se hallen
terminados los trabajos contratados y asf lo noüfique a la contratante y solicite tal recepción en los
términos del artfculo 81 de la Ley Or'¿ánica del Sistema Ndcional de Contratación Pública; y,

observando lo dispuesto en el articulo 316 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública.

La contratante podrá presentar r,-.clamos al contratista, en :l período que media entre la recepción
proüsional y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso, siempre y cuando se originen
en la inobservancia por parte del contratista respecto a las especificaciones técnicas, planos y diseños
del proyecto que corresponden a la obra contratada.

Entre la recepción prov'sional y definitiva se efectuará una inspección periódica con la finalidad'de
comprobar el perfecto estado de Ia obra. En caso de existir objeciones por parte de la fiscalización, el
contratista está obligado a solucionarlos en el casu, de que tales ob,eciones fueran por causas
imputables al contratista.

32.2.. RECEPCIONDEFINITIVA:

Transcurrido el término fijado desde la suscripción del acta de recepción provisional total [180 DÍAS
CALENDARIO), elcontratista solicitará una nueva verificación de la ejecucién conFactual de la obra, a
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I Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten para
la ejecución correcta y legal de la obra, Realizar las gestiones que le corresponda efectuar al
contratante, ante los distintos organismos públicos, en término de 15 DfAS, contados a partir
de la petición escrita formulada por el contratist¿

g. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, autorizar
ordenes de cambio y órdenes de trlbajo, a través de las modalidades de costo más porcentáje
y aumento de cantidades de obra, respectivamente,

h. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y admrnistrativo correspondiente, celebrar
los contratos complement.rrios.

i. Entregar oportunamente, antes del inicio de las obras la información prevista en el contrato,
en condiciones tales que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de
sus trabajos.

j. Suscribir las actas de entrega recepción parcial, proüsional y definitiva de las obras
contratadas, siempre que se haya "umplido con lo preüsto en la ley para la entrega recepcióu
y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

31.- GARANTÍA§:

Preüo a Ia suscripción del contrato, se deberá presentar las garantlas que fueren aplicables de
acuerdo a lo previsto en los anículos 74,75 y 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional te
Contratación Pública, en cualquiera de las formas contempladas en elartlculo 73.

Garantfa de ñel cumplimiento, -

Se rendirá por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, en una de las

formas establecidas en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
La que deberá ser presentada previo a la suscripción del contrato.

Garantia de buen uso del Andcipo. -
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efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez
(10) dfas contados desde la solicitud presentada por el contratista.

Si en esta inspección se encontrara algún defecto de construcción no advenido en la recepción
proüsional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfacción de la contratante y
a costa del contraüsta. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la contratante pudiere ser
subsanado dentro del proceso de recepción definitiva. se continuará con la misma, pero el acta
respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido,

Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, veriñcación y pmebas, aún de
laboratorio, son de cuenta del contratista.

Si la contratante no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción deñnitiva, ni
la iniciare, una vez expirado el termino de diez (10) dfas, se considerará que tal recepción se ha
efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un luez de lo Civil o un Notario Público, a so¡icitud del
contratista notificará que dicha recepción se prcdujo, de acuerdo con el artfculo 81 de Ia Ley 0rgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública.
La contratante declarará la recepción presunta en el caso de que el contratista se negare
expresamente a suscribir las actas de enEega recepcrón provisional o definitiva, según corresponda, o
si no las suscribiere en el término de diez (10) dfas contados desde el requerimiento formal de la
contratante.

Operada la recepción deñnitiva presunta, a.'olicitud del contratista o declarada por la contratante,
producirá como único efecto la terminación del conrato, dejando a salvo de los derechos de las partes
a la liquidación técnico-económica correspondiente.

LIQUIDACIóN DEL CONTRATO;

La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se realizará en los términos preüstos por el
artfculo 326 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contrataciól Pública.

33,- MULTAS:

La AZCA, a través del Administrador del Contrato, sancionará al contratista mediante Ia aplicación de

multas por incumplimiento o inobservancias.

Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al

cronograma valorado, asf como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales,las que

se determinarán por cada día de retardo. Las multas se calcularán sobre el porcentaje de las

obligaciones que se encuentran pendientes de eiecutarse conforme lo establecido en el contrato'

La Entidad Contratante sancionará al Contratista, con multa diaria equivalente al uno por mil
(1x1000) sobre el porcentaje de las obligaciones q'|re se encuentran pendientes de e,ecutar, en los

siguientes casos:

a) Si el Contratista no acatare las órde[es expresas y formales de la Contratante emitidas por el

Administrador del Contrato y aquellas emitidas por Fiscalización.

AZCA 30 d. 34

Las pa¡tes buscarán en el plazo de treinta (30) dfas posteriores a la recepción definitiva presunta
suscribir el acta de la liquidación técnico-económica del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones
legales de las que se crean asistidas.

ACTAS DE RECEPCTÓNI
En cuanto al contenido de las actas de recepción parcial, provisional y definitiva, se observará lo
establecido en el artfculo 316 y 317 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Conratación Pública.



ñ
IXrcUM'.:NT(': TÚRMINOS DI] REFIRTf\]CIA Adrnin¡it¡¡.iónlonál .

CATDERóilME:{OR (]UA:\I'IA Df, ()I]R",\S

bl 5i el Contratista no presentare al Fiscalizador las planillas mensuales en los plazos
establecidos o si no reaiizare las correcciones solicitadas en el plazo establecido por la
Fiscalización.

cl Si el Contratista no dispusiera en obra de materiales, equipo, herramientas, mano de obra y el
personal técnico mínimo ofertado necesario para la ejecución del objeto del contrato a criterio
de la Fiscalización.

d) Si el Contratista no cumple con las Normas y Reglamentos d€ Seguridad y Salud para.la
Construcclón y Obras Públicas.

e) Si los trabaiadores, subcontratistas y demás personal encargado de la obra no poseen el equipo
de protección personal y uniforme distintivo, asf como su identificación personal.

0 Si el Fiscalizador detecta inconsistencias entre la nómina del personal y la planilla de aportes al
IESS del personal.

g) En el caso de que el Contratista no cumpliere con el 100c,ó del cronograma valorado acumulado
correspondiente al perfodo de ejecución evaluado.

h) Si no dispone del personal técnico u operacional o del equipo de cor¡strucción, por el retiro no
autorizado de los mismos, de acuerdo a los compromisos contractuales.

i) Cuando intencionalmente el contratista obstaculice los trabajos de otros contratistas o de los
trabaiadores de esta Administración Zonal.

i) Cuando elcontratista no entregue la planilla de liquidación en el término coniuntamente con el
pedido de Recepción Proüsional.

Se aplicará una multa del 2 por mil (2x1000) sobre el porcenta,e de las obligacior¡e" Or" "" "n"r"ni."npendientes de ejecutar, en los siguientes casos:

a) Por cada dia de retraso en la terminación de los trabajos contratados y destinados en la
presente contratación,

b) El contratista deberá solicitar la recepción proüsional de la obra dentro del plazo
contractual y sus prorrogas o hasta el último dfa del plazo contractual y sus prorrogas siempre
y cuando la obra a su criterio se encuentre concluida.

Las multas deberán constar en la respectiva planilla, y serán determinadas y cuantificadas por el
Fiscalizador y puestas en consideración del Administrador del Contrato para su aplicación de
conformidad con elArL 292 del Reglamento de la LOSNCP.

34.- ADMINISTRADOR DE CONTRATO:

De conformldad con la RESOLUCIóN No. RE-SERCOP-2021-O112 de fecha 15 de enero 2021 A
más de las esteblecidas en la Ley y en el respecllvo lnstrnmento cotrfactual, son funclones
comunes del adminlsEador del contrato las slgulentes:

l. Coordinar todas las acciones necesarias para garantizar la debida ejecución del contrato;

2, Cumplir y hacer cumplir todas las obligaciones derivadas del contrato y los documentos que lo
componen;

3. Adoptar las acciones para eütar retrasos iniustif¡cados en la eiecución del contrato;
4. lmponer las multas establecidas en el contrato, para lo cual se deberá respetar el debido procesoj.

5. Administrar las garantlas correspondientes que se mantendrán vigentes durante todo el plazo de
vigencia del contrato, esta obligación podrá ser coordinada con el tesorero de la entidad contratante o
quien haga sus veces, a qu¡en corresponde el control y custodia de las garantfas. La responsabilidad
por la gestión de las garantías será solidaria entre el adm¡nistrador del contrato y el tesorero;

^ZCA 
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6. Reportar a la máxima autoridad de la entidad contratante, cualquier aspecto operativo, técnico,
económico y de otra naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del contrato;

7. Coordinar con las direcciones institucionales y con los profesionales de la entidad contratante, que,
por su competencia, conocimientos y perfil, sea indispensable su intervención para garantizar la
debida ejecución del co[trato;

8. Notiflcar la disponibilidad del anticipo cuando sea contemplado en el coltrato como forma de pago
coordinando con el área ñnanciera de la entidad conrratante;

9. Verificar que los movimientls de la cuenta bancaria del contratista correspondan estrictamente al
devengamiento del anticipo y a Io corresponC:ente en la ei€cución contractual;

10. Proporcionar a¡ contratista las insEucciones nec¡sarias para garant¡zar el cumplimiento del
contrato sobre la base de las especiñcaciones técr¡iras o términos de referencia y en las condiciones
establecidas en los pliegos del proceso;

12. Autorizar o negar el cambio del personal asignado a la ejecución del contrato, verificando que el
personal que el contratista pretende sustituir acredite Ia misma o mejor capacidad, experiencia y
demás exigencias establecidas en los pliegos, desarrollando adecuadamente las funciones
encomendadas;

14. Reportar a las autoridades competentes, cuando tenga co[ocimiento que el contratista se

encuentra incumpliendo sus obligaciones laborales y patronales conforme a la ley;

15. Verificar permanentemente y en los casos aplicables, el cumplimiento de Valor de Agregado
Ecuatoriano, desagregación y traDsferencia tecnológica, asf como cualquier otra figura legalmente
exigible y que se encuentre prevista en el:ontrato o que por la naturaleza del objeto y el
procedimiento de contratación sean imputables al contratista;

16. Elaborar e intervenir en las actas de entrega recepción a las que hace referencia el artfculo 81 de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; asi como, coordinar con el contratista y el

técnico no interviniente durante la eiecución del contrato,la recePción del mismo;

17. Publicar en el Portal COMPRASPÚBLJCAS durante la fase contractual toda la información

relevante, de conformidad con los manuales de usuario o directrices que emita el Servicio Nacional de

cootratación Pública. Para dicho efecto, el usuario creedor del proceso debeÉ habilitar el usuario
para el administrador del contrato;

1g. preparar y organizar el expediente de toda la gestión de administración del contrato, deiando

evidencia documental a efectos de las auditorfas ulteriores que los órganos de control del Estado

realicen;

19. lnformar a la máxima autoridad de la entidad contratante, la modificación de las caracterfsticas

téclicas de los productos a ser enEegados en una orden de compra formalizada;
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11. Requerir motivadamente al contratista, la sustitr.ción de cualquier integrante de su personal
cuando fo considere incompetente o negligente en su oncio, presente una conducta incompatible con
sus obligaciones, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y los documentos anexos. El
personal con el que se sustituya deberá acreditar la misma o mejor capacidad, experiencia y demás
exigencias establecidas en los pliegos;

13. Veriñcar de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación, que el contratista disponga de
todos los permisos y autorizaciones para el ejercicio de su actividad, en cumplimiento de la legislación
ambiental, seguridad ind.ustrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o

condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato;
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20. Solicitár a los contratistas y servidores que elaboraron los estudios, que en el término máximo de
quince (15) dfas, desde la notificación, ilformen sobre la existencia de iustiñcación para suscribir
contratos complementarios, órdenes de trabajo y diferencias en cantidades de obra que superen el
quince por ciento (159ó) del valor del contrato principal; y,

21. Cualquier otra que de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación sea indispensable para
garantizar su debida ejecución. Las atribuciones adicionales del admin¡strador del contrato deberán
estar descritas en el contrato.

35.. ENTREGA DE LA OFERTA

"Lo olertt se deberó presentor únicomente o trovés del Portal COMPRAS PIJBL\CAS hqsta tq Íechq tÍmite
para su presentación, debidamente f¡rmada electrón¡cqmente, d excepción de los procedimíentos de
Feriqs lnclusivos y los que el SeNicio Nacionol de Compras Públicos determine por su noturalezq,

Las ofertas por parte de los pqrticípantes en los prccedimientos de controtación público deben ser
presentqdas de manem ¡ndependiente y s¡n conexión o vinculación con otflrs ofertas, personqs,

compañlas o grupos participqntes en dicho procedimiento, yo seo de formo explfcita o en formo oculta.

En caso de detectarse la vinculación establecida en el número 9.4 del qrtlculo 6 de la Ley Orgánico del
Sistemq Nacionol de Contrqtoción Pública, las ofertos vinculodds quedoñn inhqbil¡tadas para participar
en ese proceso".

En consideración del numeral 2 del artfculo 24.7 de la Resolución 112 del SERCOP y Codiñcación y
Actualización de Resoluciones emitida por el SERCoP que establece:

"Las ofertos presentadas, dependiendo del procedim¡ento de contratqción público y conforme con los
disposic¡ones y directrices que emito este Seruicio Nqcíonal, serán válidas únicamente si tienen una frma
electrónica. El sistema oficial de validacíón de documentos frmqdos electrónicomente seró el s¡stem(,
FIRMA EC, prov¡sta por el Ministerío de Telecomunicociones y de lo Sociedad de la lnformación, conforme
o las directrices que este emitd por ocuerdo minkteriql.

En los cosos de ofertas presentqdas con ¡rmo electrónico, cado anexo o documentac¡ón de respaldo que

se odjunte, y que hayon sído swcritos o emitidos por un tercero con firmo manuscrita, deberán ser
digitqlízados y este documento será frrmodo electrón¡camente por el oÍe¡ente, Estq firma implicará la
declaración de que todos los documentos presentqdos son outénticot exactos y veruces, y que el oferente
se hoce responsable de los mismos dentro de los controles posteriores que se pueda realízar",

Los Proveedores interesados en participar en un procedimiento de contratación y que presenten sus
ofertas electrónicámente, deberán remitirla de la siguiente manera:

. Las ofertas se presentarán conforme a lo solicit¿do en el pliego, únicamente a través del
portal de compras públicas.

Los oferentes deberán presentar todos los formularios debidamente llenos en base a'la
Versión SERCOP 2.L (09 de junio de 2017) y que estár cargados en el portal de Compras
Públicas, y en caso de no requerir alguno para su oferta, deberá ser presentado constando
claramente que NO APLICA.

^ZCA 
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De conformidad al Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, ArL 74 para la presentación de ofertas manifiestá que:
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Tal como lo indica la Resolución 112 del SERCOP en su artículo 3t'Doatmentos firmodos
electrónicamente. Los documentos relevontes correspondientes q las fases preparotorio,
precontrsctual inclusive las ofertos, contractual y de ejecucíón contractuol, depend¡endo del
procedimiento de contratación público y conforme con las disposiciones y directrices que emita
este Seruícío Nacíonal, deberán estor frrmodos electtónicomente, tonto pora las entidqdes
contratantes como para los proveedores del Estqdo".

Las ofertas deberán ser Rrmadas electrónicamente.

El procedimiento para apertura de ofertas presentadas mediante el correo eledrónico se lo
registrará en el acta correspond¡ente y será responsabilidad de la entidad contratante; asf
como al momento de la apertura de ofertas se realizará la respectiva verificación de la validez
de las ofertas a través del aplicativo FIRMA EC.

Todos los documentos digitalizados deben ser legiblet no se aceptarán fotograñas de los documentos;
para facilitar la revisión de la oferta tienc que estar separada por caratulas y capítulos, no se aceptará
ofertas impresas.

Descripción Nomb¡e y carSo Firma

Reüsado por: Ing. Ca¡nilo Mora
lefe de 0bras Públicas

CAMILO
JAVIER MORA
MARTINEZ

Aprobado por: Ing. Marcelo Vinueza
Diredor de Gestión del Territorio (S)

JEFFERSON
MARCELO
VINUEZA
HIDALGO

AZCA 3,t d. 3,1
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Ing. Marcelo Vinuezá
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CAMILO
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Frh. 20¿¡ú-30 09.03OS @
ln8. Camilo Mora

JEFE ZONAT DE OBRAS PI,BLICAS

JEFATURA ZONAL DE OBRAS PIJBLICAS

MINUTA ICA PARA MENORCUANTIA
DATOS GINERALES

OBRA CÓDIGO .

OBIEÍO : CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE NICOLÁS SANCUÑA, BARRIO CENTRAL DE

LA COMUNA DE LLANO CRANDE, PARROQUIA CALDERÓN Y BORDILLOS DEL PASAJE 5,

BARRIO SAN IOSE, PARROQUIA LLANO CHICO

Motflo : US$ fiA,992.27 (§ln lnclulr fvÁ)

PARTIDA PRESUPUESTARIA : 75.0s.01 obras Públicas de Transporte y vías

FECHA | 30 /8 /2022

CONTRATISTA ADJUDICATARIO

NOMBRE
cÉDULA DEcIUDADANfA
FECHA DEADIUDICACIóN

CANTIDADES D[ OBRA : Las cantidádes de obrá del pr.sente contreto son aproximades; previo al pagq la Fisc¿lización
det€rminará con exaclltüd les cántidádes de obra eieo¡tadas y veíficará que éstas

coÍ€spondm a las ples.ntadas por €l ConFatista €n Planillas M€nsuales y en le Liquidación
Final.

FoR.ltA DE PAGo : La Administra.ión zonal paSará al contratista el2096 del monto totál de le obrá como anticipoy
el 80% en planillas que pu€den ser m€nsueles, prevla eprobeción por parte de la fiscalizaciónj
se pagarán ¡as planiuas con el r€eiuste de pr€clos (celo¡lados por la ñ§.alización de acu€do a la

fórmula polinómica y cuadrilla tipo que ent¡e8ará€l conE¿tista)j la última planillá consütuirá la

liquidación linal.

PLAZO : El Contratista entre8arála obra en 45 días calendario, cuyo plazoinlcia desde el

día siguiente de la autorización por €scrito dE lnlcio de la obre por parte del administr-¿d(t del

MULTAS : En ceso de incumplimiento, el contr¿tista pa8ará las multas que se establ€!€rán en lá cláusula
correspondi€nte como parte de les Estipulaciones Genereles del contr¿to.

GARANTÍAS : 5% del contr¡to por ff€l cumplimiento con doce méses deü8encia, velores que serán deweltos
luego de les recepciones correspondientes,

iénuuu pol¡róurcl v
CUADRILLATIPO

El conEatista de la ob¡a adiuntará la respectiva Fórmula Pollnóñice y Cuadrillá Tipo, tanto e¡
forma impresa como en archivo ma8nético (D(CEL).

FISCALTZACIÓN : k Fiscalización estará a carSo d€ le Dirección dé Cestión del Territorio de la Administración
Munidpal Zona Celdérón.

PERSONAL DE

coNsrRuccróN DE LA oBRA:
El conE_atista ei€cutará la obr¿ con la mayorc¿nddad posible de p€rsonal que habite en la zrna
lo que será controlado por la Fiscalizáción.

PIANO DEOBRA EIECUTADA : El contredsta entregará eñ forma impresa y digitil los planos de obra ejecutada antes del pago

de la última planilla.

SEGURIDAD TNTERI{A Y
DfiERNA DE I.,iI OBRA

El contratisra deb€É preve€r E impl€m€ntar todes lás segurldades necesarias per¿ el personal

de la obr¿ y la ciudadanla ¿n 8€ñ€ral, inclulda la señalédcá respectiva antes de la Orden de

Inicio de la obra y €n fon¡á permánEnt€ hasta sus récepciones ¡espectims. Su costo estará

incluido en la oferta y su detálle impreso se adiuntará a lamisma,

NORMAS DE SALUD Y
SEGURIDAD ENOBRA

El conEol d€l cumplimiento d€ las Normas de Salud y Segurided en obra estárá a cargo también
de lá Fiscállzación.

CONDICIONES TÉCNICAS

OBSERVACIONES

ENSAYO DE MATERIALES : Será obligación del ConEatista, mantener un régistro de los ensayos de materiales realizados a

base, subbase, adoquln, hormigones y demás componentes de obra que disponga la

Fiscalización.

-tulos 

, es outgacion det cont rti"u.oto"r. ull rotrlo.n la obr¿, dent¡o de los primeros 5 dfas iniciáles
de los trabaios y al terminar los trabaios, confor.re al texto, mateíales y dimension.s (1,20 m
X 2,4O ¡nl establecidas por lá Administr¿ción Zonal Calderón, ad€más de los pr€ventivos cuyos

costos €stán Incluidoser l¡ ofena.

MCOT^S S¡Sr^a
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Corresponde al detalle de las acc¡ones que se va a desarrollar para el cumplim¡ento de la
Becomendación N.- I emit¡da en el ¡nforme "DNA5-GAO-0016-2O22" en la que indica:
recomendación 8"Que implementen contrcles para validar que el personal técn¡co u operat¡vo y
el equipo min¡mo pÍopuestos en las oteñas no estén comprometidos simultáneamente
en otros ptocesos de contratac¡ón."

La Contraloría General del Estado emite ol lnfirme General del "Examan Espec¡al a las lases
preparatorias, prccontractual. contractual y de ejecuc¡ón: su l¡qu¡dac¡ón y pagos. así como el
reg¡,tro de los proyectos contratados; y, a la ejecución y l¡qu¡dación del contrato 062018 del
proceso LICO-AZCA-01-2018 para la construcc¡ón del Mercado de calderón; ¡ncluida su
fiscal¡zación en la Admin¡strac¡ón Zonal Calderón, pot el per¡odo comprendido entre el 15 de
lebrero de 2016 y 30 de jun¡o de 2021" coffespond¡ente al lnformé ONAS-GAD-)1| 6-2022, En
su Recomendac¡ón I "Oue ¡mplementen controles pata validar que el personal técnico u
operat¡vo y el equipo mínimo propuestos en /as oleñas no estén comprometidos
s¡mulkáneamanle en otros procesos de contratación."

Delallar las acciones que se van a desarrollar para el cumpl¡miento de la recomendación en el
periodo Enero-Abril de 2022.

Normas de Control lnterno de la Contraloría general del Estado, 2009. 408-'17 a 408-34
Cod¡ricación de Flesoluciones del Sercop, 2018, Art¡culo 9, 10, 357 a 360.

¡rl

Para ver¡f¡car el personal técnico, operat¡vo y el equipo mínimo se elaborará una b¡tácora
de maquinaria y de personal técnico, el cual será constatado por el liscalizador de la
obra y el adm¡nislrador de contrato de forma diaria.

6.1. Conclus¡ones

6.1.1. En obra ex¡stirá una b¡tácora de personal técnico y de maquinar¡a, el cual deberá
ser llenado diariamente. Esta bitácora será revisada por el fiscalizador y el

adm¡nistrador de contrato para certif¡car que el personal y la maqu¡naria se

encuentran laborando.

6.2. Recomendaclones
6.2.1.Los l¡scal¡zadores deberán verificar en obra el cumpl¡m¡ento del registro de

personal y maquinar¡a en la b¡tácora.

Eiaborado por: DtREcctÓN oE GEsnÓN oEL TEnRlToRlo Pág¡na 3 de 4
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5. DESARROLLO

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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El personal técnico comprometido, así como la maqu¡nar¡a mínima requerida
permanecen en obra eltiempo establec¡do, y se verifica a través de la bitácora que debe
ser llenada diariamente.

Memorando N.- GADDMQ-AZCA-DGT-2022-0656-M de fecha '13 de abril de 2022

FIRMAS DE RESPONSABILIOAD

lng. Marcelo
V¡nueza

Elaborado por: lr-o,- r,r,
Arq. Rodolfo
Montalvo Elaborado por: bt a-¿ozs :W
lng. Camilo Mora Elaborado por: 5 oi-7o¿ 3

lng. lsrael J¡ménez Elaborado por: a/- Z¿,2 1[^
Arq. Diana Dueñas Elaborado por: lx o,-zor 9^o9"n-,sn
lng. Jess¡ca
Cast¡llo Revisado por: b,onror¡ li¡@tt
Soc. Klever Albán Aprobado por: l.,s ot-zoz3 /@M

Elabofedo por: otREcctóN oE GEsTlÓN DEL TEBRTTORTO Pág¡na 4 de 4

7. RESULTADOSOBTENIDOS

8. ANEXOS

Nombre Acción Fecha .Firma
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Municipio
deQuito

PARA:

Memorando Nro. GADDMQ-AZCA-DGT-2022-065GM

Quito, D.M., 13 de ebril de 2022

Sr. Ing. Holguer Israel Jimenez Veloz
Jefe Zon¡l de Gestión Urbena
ADMINISTRACIÓX ZOXU, CITDERóN. DIRECCION DE
GESTIÓN DEL TERRJTORJO

Sra. Ing. Paola Germania Silva Padilla
Obras Públic¡s
ADMINISTRACIÓX ZOX¡.T- CIT,DERÓN . DIRECCION DE
GESTIÓN DEL TERRITORJO

Srta. Arq. Diana Ximena Dueñas Carrillo
Senidor Municipal l2
ADMINISTRACIÓX ZO¡U, CAT,DERÓN. DIRXCCION DE
GESTIÓN DEL TERRITORIO

Sr. Ing. Camilo Javie¡ Mora Martinez
Jefe Zonal de Obras Públicas
ADMTNISTRACIÓX ZOXAI CU,DERÓN - DIRECCION DE
GESTIÓN DEL TERRITORIO

Sra. Arq. Evelyrl Aracely Marroquin Torres
Fiscelizeción
ADMINISTRACIÓX ZOXAT, CIT,DERÓN - DTRECCION DE
GESTIÓN DEL TERRITORIO

Srta. Arq. Katherine Pamela Dueñas Cuamacaz
Jefs Zonel de Territorio y Vivienda
ADMINISTRACIÓX ZO¡¡.I, C.C.LDERÓN . DIRECCION DE
GESTIÓN DEL Tf,RRITORIO

Sr. Topogr. Cristian Dario Ampudia Morales
Técnico de Gestión del Territorio
ADMINISTRACIÓX ZO¡AL CN¡-DERÓN - DIRf,CCION DE
GESTIÓN DEL TERRITORIO

Sr. Arq. José Manuel Robles Mejía
Senidor Municipel 6
ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN. DIRECCION DE
GESTIÓN DEL TERRITORIO

Giovanni Calles Oe12-44 y av. Padre Lu¡5 Vaccari - PBX 395 23OO EXT.12906 - www.quito.gob.ec Efliffiflai cg[,s
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Memorando Nro. GADDMQ-AZCA-DGT-2022-0656-M

Quito, D.M., 13 de abril de 2022

ASUNTO: DISPOSICIONES GENERALES PARA FISCALIZACIÓN Y
ADMTNISTRACIóN DE CONTRATOS

En conside¡ación de las obras a ejecutarse por la Administración Zonal Calderón eo el
año 2022, correspondiente a los proyectos de Presupuestos Participativos e Infracstructura
Comunitaria; y en consideración del I¡forme Gencral N.- DNA5-GAD-001ó-2022
efectuado por Contraloria Gene¡al del Estado; a ustedes informo lo siguiente:

Toda vez que sean designados como administrador de contrato y fiscalizador de obra se

deberá cumplir los siguientes lineamientos:
Recomendación 9: "Dispondrá y vigilaná que los administradores y fiscalizadores de

contmtos, coutrolen que la ejecución de las obras, sea con penonal técnico capacitado y
uso de maquinaría propuestos en las ofertas presentadas y en los porcentajes establecidos
para el efecto implementaran un sistema de control de la información generada en el
proceso constructivo. ".

Para efectuar el cumplimiento de esta recomendación se solicita lo siguieote

La información será validada por el hscalizador de la obra y el adminiskador de contrato.
Una vez que se haya concluido [a obra, se deberá realizar un informe de fiscalización, de

administrador de contrato y de técnico no interviniente coo un registro fotográfico de la

G¡ovann¡Calles Oe12-44 y av. Padre Lu¡rV¿ccari- PBX:395 23OO EXf.12906 - www.quito.gob.ec ¿irüÉt8fi ag,,H

Municipio
deQuito

l. El contratista adjudicado deberá presentar previo al inicio de la obra el Personal
Técnico que participará en el proyecto, asi como la hoja de vida de cada uno,
experiencias del personal técnico, títu1o, certificado de riesgos laborales.

2. En el acta de inicio de obra constará el listado del penonal partícipe en el proyecto.

3. El contratisla a cargo de la ejecución de la obra, deberá elabora¡ una'BITÁCORA
DE PERSONAL TECNICO" donde el penonal asignado al proyecto deberá indicar
la hora de ent¡ada a la obra, hora de salida, actividades ¡ealizadas o justificación en

caso de no asisti¡ a la ob¡a. Las actividades descritas en la bitácor¿ deben tener

concordancia con las descritas en el libro de obra.

4. Para el pago de cada planilla el contratista deberá adjuntar la planilla del IESS donde
debe constar todo el personal de las cuadrillas utilizadas para ejecutar la obra y el
personal técnico asignado al proyecto; o adjuntar las facturas de servicios
profesionales para personal técnico.

5. Para el caso de maquinaria se llevani un "RECISTRO DIARIO DE
MAQUINARIA" donde se i¡dicará el nombre de [a maquinaria, matricula, nombre
del conductor, capacidad de carga, hora de ingreso a la obra, hora de salida de la
obra y observaciones.
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Municipio
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Memorando Nro. GADDMQ-AZCA-DGT-2022-0656M

Quito, D.M., l3 de rbril de 2022

hspccción de Recepción de la Obra.
En las Actas de Recepción Provisional se debeÉ inclui¡ el listado de personal técnico,
incluyendo las fechas en las cuales laboró y si se produjo cambio de personal tecnico se

deberá indicar las razones por las que se produjo el cambio.

Respecto al control de calidad, conforme a las Normas de Control Intemo de la
Contraloria Ceneral del Estado en su numeral 408-10 "Condiciones generales y
especiJicaciones técnicas: cada especifcación debe contar con las siguientes secciones: -

Los ensayos de laboratorio a realizarse y las toleranciss que se aceptarán, dentro de
márgenes fijos o aproximados, al lener m cuenta las necesidades de seryicio. "

Por lo que se debe¡á ejecutar ensayos conforme a lo indicado en las Especifrcaciones
Técnicas de Cada Rubro. El ensayo debeÉ contener la información del proyecto, fecha de

la muestra, fecha del ensayo, resultado y firmas de responsabilidad de la persona que
elabora la prueba.

Para el pago de planilla se deberá adjuntar e[ documento original del ensayo

Conforme al artículo 39 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad donde indica "E/
INEN y los laboratorios de calibración acreditados o designados, al verificar los
instru entos para medír, dejarán en poder de los interesados los docwnentos que

demueslren que dicho acto ha sido realizado ofcialmente. Esn verifcación comprenderá
la constatqc¡ón de lq exqctitud de dichos instrumentos dentro de las tolerancias y demás

requisiros establecidos en los reglamenlos técnicos. (...)A su vez los laboratoios
debidanente acreditados o designados, podrán otorgar certificados de contaste y
calibración de elementos de pesqr o medir, ut¡lizados confr es comerciales. "; se permite
el uso de cualquier laboratorio público o privado que se encuentre debidamente

Acreditado por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano. Se ¡ccomienda el uso de

Instituciones Académicas como Universidades o Escuelas Politécnicas, cuyos

laboratorios realizan los ensayos requeridos en las especificaciones técnicas.

Cuando se haya rcvisado la planilla de avancc de obra y previo su enhega a la Di¡ección
Administrativa - Financicra, se debená remiti¡ una copia ñsica a la Jefatura de

Fiscalización.

Cuando haya finalizado la obra se debcrá remitir a la Jefatura de Fiscalización la
siguiente información:

o Copia fisica de la planilla de liquidación
a Acta de Rcccpción Provisional firmada elect¡ónicamente
¡ Plano As- Built en formato CAD

¿itüütd;ii cg,,JgGiovanni Calle5 Oel2-44 y av. Padre Lu¡s Vaccari - PBXi 395 2300 EXI.l29Oó - www.quito.gob.ec
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Memorando Nro. GADDMQ-AZCA-DGT-2022-0656-M

Quito, D.M., 13 de sbril de 2022

Lo que comuuico para los fines pcrtincntcs.

Atentamente,

Ing. Jessica Isabel Castillo Rodriguez
DIRECToRA DE cnsuó¡ urr rERRrroRro
ADMINISTRACIóN zoNAL c¡,»rnóx - DIRECCToN tt crsuó¡ onl
TERRITORIO

Copia:
Sr. lng. Jeffersotr Ma¡celo Viaucza Hidalgo
Jefe Zo¡¡¡l de Ftucsliza cióú

G¡ovann¡Calles Oel2-44 y av. Padre LuisVaccari- PBx:395 23oo Exf.12906 - www.quilo.gob.ec CALDEROil
Oüito
-Dtgffio
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Corresponde al detalle de las acciones que se va a desarrollar para el cumpl¡miento de la

Flecomendac¡ón N.- 9 emitida en el informe'DNA5-GAD-0016-2O22" en la que ¡nd¡ca:

Recomendac¡ón 9: "Controlen que la ejecuc¡ón de las obras, sea con personaltécn¡co capac¡tado
y uso de maquinaría prcpuestos en las oÍe¡las presenladas y en 106 porcentajes e,tablec¡dos.
para el etecto ¡mplementarán un s¡stema de control de la información generada en el proceso
conslrucl¡vo".

La Contraloria General del Estado emite el lnf¡rme General del "Examen Especial a las fases
preparator¡as, precontractual, contractual y de ejecución; su l¡quidac¡ón y pagos, así como el
reg¡stro de los proyectos contratados: y, a la e¡ecución y liquidac¡ón del contrato 062018 del
proceso LICO-AZCA-01-2018 para la construcción del Mercado de calderón; íncluida su
tíscal¡zación en la Adm¡n¡strac¡ón Zonal Calderón, por el período comprcndido entre el 15 de
lebrero de 2016 y 30 de iun¡o de 2021" correspondiente al lnforme DNAS-GAD-0016-2022. En

su Becomendac¡ón 9 dice "Contrclen que la ejecuc¡ón de las obras, sea con personal técníco.
capacitado y uso de maquinaría propuestos en las oferlas presentadas y en los porcantaies

establecidos para el efecto ¡mplementarán un sistema de control de la informac¡ón generada en

el pr oce s o con slru ctivo. "

Detallar las acciones que se van a desarrollar para el cumplimiento de la recomendac¡ón en él
periodo Mayo a Agosto de 2022.

Normas de Conlrol lnterno de la Contraloría general del Estado, 2009, 408-17 a 408-34
Codif¡cación de Flesoluc¡ones del Sercop, 20'18, Artículo 10. 357 a 360.

El contratista adjud¡cado deberá presentar previo al in¡c¡o de la obra el Personal
Técnico que partic¡pará en el proyecto, así como la hoia de vida de cada uno,
experienc¡as del personal técnico, título, cert¡ficado de riesgos laborales.
En el acta de in¡cio de obra constará el l¡stado del personal partlcipe en el proyeclo.
El contrat¡sta a cargo de la ejecuc¡ón de la obra, deberá elaborar una "BITÁCORA
DE PEBSONAL TÉCNICO" donde el personal asignado al proyecto deberá ¡nd¡car.
la hora de entrada a la obra, hora de sal¡da. actividades realizadas o iust¡licación en
caso de no asistir a la obra. Las activ¡dades descr¡tas en la b¡tácora deben tener
concordancia con las descr¡tas en el libro de obra.
Para el pago de cada planilla e¡ contratista deberá adjuntar la planilla del IESS donde
debe constar todo el personal de las cuadrillas ut¡lizadas para ejecutar la obra y el
personal técn¡co as¡gnado al proyecto; o adjuntar las facturas de serv¡cios
profesiona¡es para personal técn¡co.

Elaborado por: DtBECC|ÓN DE GESIóN oEL TERBTTORTO Página 3 de 4
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Para el caso de maquinaria se llevará un 'REGISTRO DIARIO DE
MAQUINABIA" donde se indicará el nombre de la maquinaria, matricula, nombre
del conductor, capac¡dad de carga, hora de ingreso a la obra, hora de salida de la
obra y observaciones.

6.1. Conclusiones
6.1 .1.EI f¡scalizador y adminislrador de contrato verificarán tanto personal técnico como

maqu¡naria ofertada para la ejecución de obras.

6.2. Recomendac¡ones
6.2.'1.Se debe realizar ¡nspecciones diarias a obra para ver¡ficar que se mantenga el

p€rsonal técnico y la maqu¡nar¡a olertada.

Las obras se ejecutan con personal técn¡co capac¡tado y con el equipo y maquinaria
ofertada.

Memorando N.- GADDMO-AZCA-DGT-2022-0656-M de fecha 13 de abr¡l de 2022.
Formato de rev¡sión de cumplimiento del Formulario 2.'1 de Cumpl¡m¡ento de Parámetros
en Etapa Contractual.

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

F,lÁnv/
lng. Marcelo
V¡nueza Elaborado por: o5-¿ri- 2oB
Arq. Rodolfo
Montalvo Elaborado por: 05-c,/-¿al3- 4/ffi"
lng. Camilo Mora Elaborado por:

\__
oS-ol- 7o?J

lng. lsrael Jiménez Elaborado por: oS-e/- Za¿3
Arq. Diana Dueñas Elaborado por: o5-o/->¿2¿J AalÑ6na+ r'¡
lng. Jess¡ca
Castillo

Revisado por: o5 ó/-¿o¿3 {*rW
os-a/- ¿¿?s ,rfurhrtSoc. Klever Albán Aprobado por:

Etaborado por: olREcclÓN DE GEsnÓN DEL TERRIToRIo Pág¡na 4 de 4
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Municipio
deQuito

PARA: Sr. Ing. Holguer Israel Jimenez Veloz
Jefe Zonal de Gestión Urbana
ADMINI§TRACIÓN ZOI\AT, CAT-DERÓN - DIRECCION DE
GESTIÓN DEL TERRITORIO

Sra. Ing. Paola Germania Silva Padilla
Obras Públic¡s
ADMINISTRACIÓX ZOXAT, CU,DERÓN. DIRECCION DE
GESTIÓN Df,L TERRITORIO

Srta. Arq. Diana Ximena Dueñas Carrillo
Servidor Municipal l2
ADMI¡IISTRACIÓX ZOX¡. Cru-DERÓN - DIRECCION DE
GESTIÓN DEL TERRITORIO

Sr. lng. Camilo Javier Mora Martinez
Jefe Zonal de Obras Públicas
ADMINISTRACIÓI ZOXAI, C.II,Df,RÓN - DIRECCION DE
GESTIÓN DEL TERRITORIO

Sra. Arq. Evelyn Aracely Marroquin Torres
Fiscalización
ADMINISTRACIÓX ZOXAT- CA¡,DERÓN - DIRECCION DE
GESTIÓN DEL TERRITORIO

Sr. Topogr. Cristian Dario Ampudia Morales
Técnico de Gestión del Territorio
ADI{IMSTRACIÓX ZOXET, C,I¡,Df,RÓN - DIRXCCION DE
GESTIÓN DEL TERRITORIO

Sr. Arq. José Manuel Robles Mejía
Senidor Municipal 6
ADMIMSTRACIÓX ZOXAT, CEIDERÓN - DIRECCION DE
GESTIÓN DEL TERRITORIO

Memorando Nro. GADDMQ-AZCA-DGT-2022-065GM

Quito, D.M., 13 de abril de 2022

Giovann¡ Calles Oel2-44 y av. Padre t-uis Vaccari - pBX: 395 23OO EXI. 12906 - lyww.quito.gob.ec CA1DERsil aglts

á¡t:-r.
I.H-J

Srta. Arq. Katherine Pamela Dueñas Cuamacaz
Jefa Zonal de Territorio y Vivienda
ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN. DIRECCION DE
GESTIÓN DEL TERRITORIO
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Memor¡ndo Nro. GADDMQ-AZCA-DGT-2022-065GM

Quito, D,M., 13 de abril de 2022

ASUNTO: DISPO§ICIONES GENERALES PARA FISCALIZACIóN Y
ADMINISTRACIóN DE CONTRATOS

En considcración de las obras a ejecutarse por la Administración Zonal Calderón en el
año 2022, correspondientc a los proyectos de Presupuestos Participativos e Infraestructu¡a
Comunitaria; y en consideración del Informe General N.- DNA5-GAD-0016-2022
efectuado por Contraloría General del Estado; a ustedes informo lo siguiente:

Toda vez que sean designados como administrador de contato y fiscalizador de ob¡a se

deberá cumplir los siguientes lineamientos:
Recomendación 9: "Dispondrá y vigilará que los admidstradores y fiscalizadores de
contratos, controlen que la ejecución de las obras, sea con personal técnico capacitado y
uso de maquinaría propuestos en las ofcrtas presentadas y en los porcentajes establecidos
para el efecto implementaran utr sistema de control de la información generada en el
proceso constructivo. ".

Para efectuar el cumplimiento de esta recomendación se solicita lo siguiente:

l. E[ contratista adjudicado deberá pr€sentar previo al inicio de la obra el Personal
Técnico que participará en el proyecto, así como la hoja de vida de cada uno,
expericncias del personal técnico, títuIo, certificado de riesgos laborales.

2, En cl acta dc inicio de obr¿ consta¡á el listado del personal partícipe en el proyecto.

3. El contratista a cargo de la ejecución de la obra, deberá elaborar una "BITÁCORA
DE PERSoNAL TÉCNIco' donde el personal asignado al proyecto deberá indica¡
la hora de entrada a la obra, hora de salida, activirlades realüadas o justificación en

caso de no asistir a la obra. Las actividades descritas en la bikícora deben tenet

concordancia con las descritas en el libro de obra.

4. Para el pago de cada planilla el contratista deberá adjuntar la planilla del IESS donde

debe consta¡ todo el personal dc las cuadrillas utilizadas para ejecutar la obra y el

personal técnico asignado al Proyecto; o adjuntar las facturas de servicios

profesionales para personal técnico.

5. Para el caso de maquinaria se llevaná un "REGISTRO DIARIO DE
IVIAQLTINARIA" donde se indicará el nombre de la maquinaria, matricula, nombre

del conductor, capacidad de carga, hora de ingreso a la obra, hora de salida de la

obra y observaciones.

La información se¡á validada por el fiscalizador de la obra y el administrador de contrato.

Una vez que se haya concluido la obra, sc deberá realiza¡ un informe de ftscalización, dc

administrador de cont¡ato y de técnico no interviniente con un rcgistro fotográfico de la

G¡ovann¡ Cales oel2-44 y av. Padre Lui! vaccari - PBX: 3e5 23Oo EXr.l2eo6 - wvrw.quito.sob'ec ¿ittÉtai ag,tá8
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Memorando Nro. GADDMQ-AZCA-DGT-2022-065GM

Quito, D.M., 13 de ebril de 2022

Inspección de Recepción de la Obra.
En las Actas de Recepción Provisional se debeÉ inclui¡ e[ listado de penonal técnico,
incluyendo las fechas en las cuales laboró y si se produjo cambio de pcrsonal técnico se

deberá indicar las ¡azones por las que se produjo el cambio.

Respecto al control de calidad, conforme a las Normas de Control Intemo de la
Contraloría Gcneral del Estado en su numeral 408-10 "Condiciones generales y
especiJicaciones lécnicas: cada especiJicación debe contar con las siguientes secciones; -

Los ensayos de laboratorio a realizarse y las tolerancias que se aceptarán, dentro de

márgenes fios o aproximados, al tener en cuenla las necesidades de servicio. "

Conforme al aficulo 39 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de [a Calidad donde indica'?/
INEN y los laboralorios de calibración acreditados o designados, al veriJicar los
instrumentos pqra medir, dejqrón en poder de los interesados los documentos que
demuestren que dicho acto ha sido realizado oJicialmente. Esta veriJicación comprenderá
la conslalación de la exactitud de dichos instrumen os dentro de las tolerancías y demas
requisitos establecidos en los reglamentos técnicos. (...)A su vez los laboratorios
debidamente acreditados o designados, podrán otorgar certificados de contrasle y
calibración de elementos de pesar o medir, utilizados confines comerciales. ": se permite
el uso de cualquier laboratorio público o privado que se encuenEe debidamente
Ac¡editado por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano. Se recomienda cl uso de

Itrstituciones Académicas como Universidades o Escuelas Politécnicas, cuyos
laboratorios realizan los ensayos requeridos en las especificaciones técnicas.

Cuando se haya revisado la planilla de avance de obra y previo su entrega a la Di¡ección
Administrativa - Financiera, se debcrá ¡emiti¡ una copia fisica a la Jefatura de
Fiscalización.

. Copia fisica de la planilla de liquidación
a Acta de Recepción Provisional firmada elechónicamente
¡ Plano As- Built en formato CAD

Giovanni Calles Oel2-44 y av. Padre Luis Vaccari - pBX 395 23OO EXt. t2906 - www.quito.gob.ec ¿itilÉtóñi ag,,&g

Cuando haya finalizado la obra se deberá remiti¡ a la Jefatura de Fiscalización la
siguiente información:

Por lo que se deberá ejecutar ensayos conforme a lo indicado en las Especihcaciones
Técnicas de Cada Rubro. El ensayo debeÉ contener la información del proyecto, fecha de '
la muestra, fecha del ensayo, resultado y hrmas de responsabilidad de la persona que

elabora la prueba.

Para el pago de planilla se debeÉ adjuntar el documento original del ensayo.
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Memorando Nro, GADDMQ-AZCA-DCT-2022-065GM

Quito, D.M., 13 de ¡bril de 2022
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Copia:
Sr. 16g. Jefrersod Marcclo Vioucza Hiddgo
Jefe Z,o¡rl dc Filc¡li2.ció¡

lng. Jessica Isabel Castillo Rodriguez
DIRECTORA DE GESTIÓN DEL TERRITORIO
ADMIIIISTRACIÓX ZOXU, CALDERÓN. DIRECCION DE GESTIÓN DEL
TERRITORIO

¡d,triÉón¡r..|
G¡ovanniCalles oe12-,l4yav. Padre Luis Vaccar¡- PB* 395 2300 ExI.12906 - www qu¡to gob ec CALDEnOil
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Lo que comunico para los fines pcrtinentes,

Atentamente,
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Corresponde al detalle de las acciones que se va a desarrollar para el cumplim¡ento de la
Recomendación N.- 10 emilida en el ¡ntorme 'DNA5-GAD-0016-2O22" en la que indica:
recomendación 1O: "Contrclen que la documentac¡ón hab¡litante para el pago, como cronograma
valorado. cerT¡l¡cado de no adeudar al IESS, l¡bro de obra y los ensayos de
laboratorio (or¡g¡nales), estén conlorme lo contemplado en /as cláusulas
c ont ract u ale s re € pectiva d'.

La Contraloría General del Estado emite el lnfirme General del "Examen Espec¡al a las fases'
preparatorias, precontractual, contractual y de ejecución: su liqu¡dación y pagos, así como el
reg¡stro de los proyectos contratados: y, a la ejecuc¡ón y liqu¡dac¡ón del contrato 062018 del
proceso LICO-AZCA-01-2018 para la construcc¡ón clel Mercado de calderón; ¡nclu¡da su
fiscalizac¡ón en la Admin¡strac¡ón Zonal Calderón, por el periodo comprend¡do entre el 15 de

lebrero de 2016 y 30 de ¡un¡o de 2021" coüespond¡ente al lnforme DNAS-GAO-o1l6-2022. En

su Becomendac¡ón 10: "Controlen que la documentación habilitante para el pago, como
cronograma valorado, certificado de no adeudar al IESS, l¡bro de obra y los ensayos de

laborator¡o (or¡g¡nales), estén conlorme lo contemplado en la6 cláusulas

contru ct ual es re spect iva§' .

Detallar las acciones que se van a desarrollar para el cumplim¡ento de la recomendación en el

per¡odo sept¡embre-diciembre de 2022.

Normas de Control lnterno de la Contraloría generaldel Estado,2009, 408-17 a 408-34.

Cod¡f¡cación de Besoluciones del Sercop,2018, Artículo 10,357 a 360.
Besolución Externa Sercop, 202'l , Capítulo tl.

Conforme al modelo de contratos para obras, en su numeral 6.10 ¡nd¡ca lo s¡guiente:
"requisitos previo al pago de las plan¡llas.- Previamente al pago de las plan¡llas el
CONTRATISTA presentará el cedificado de no adeudar al lnst¡tuto Ecuator¡ano de

Seguridad Soc¡al los aportes y londos de rcserva de los trabajadores que esluv¡ese
empleando en la obra y una copia de las planillas de pago al IESS, Sin este requ¡s¡to la

CONTRATANTE no realizará pago alguno, conÍorme a los adiculos 86 y 87 de la Ley
de Segur¡dad Social, excepto en el caso de que sus trabejadores y empleados estén
bajo otro égimen legal de contratación.
El adm¡n¡strador de contrato y el fiscalizador verificarán que los trabajadores inclu¡dos

en la plan¡lla de pago del IESS sean los que efectivamente trabajaron en la obra e incluya .
el personal técn¡co. salvo la presentac¡ón de facturas como servic¡os prolesionales.

El fiscal¡zador ver¡f¡cará que se cumpla con los montos máximos de subcontratac¡ón.

Etaborado por: DlREcclÓN oE GEsnÓN oEL TERRIToRIo Pág¡na 3 de 4
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La dirección admin¡strativa financ¡era se encarga de notif¡car a liscalizador y

admin¡slrador de contrato, y envian una copia del exped¡ente para que administrador de
conlrato pueda revisar todas las cláusulas objeto del contrato. Oe esta manera el

adm¡nistrador de contrato conoce todas las obligaciones der¡vadas del contrato.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclus¡ones

6.1.1.Para el pago de plan¡llas de avance de obra o de liquidac¡ón, se requiere la
presentac¡ón del cert¡f¡cado de no adeudar al IESS así como la planilla de pago del
IESS, lo que perm¡te al f¡scalizador y adm¡n¡slrador verificar que el personallécnico
y operal¡vo formen parte de la planilla.

6.1.2.Se pone en conoc¡miento del admin¡skador de contrato todas las cláusulas
correspondienles a la ejecución de la obra por lo que conoce los documentos que
debe presentar et contratista.

6.1.3.En el modelo de contratos de obra se especirica el procedimiento para el pago de
planillas y los documentos hab¡litantes que deberá presentar el contratista.

7. RESULTADOSOBTENIDOS

La planilla de avance de obra y las plan¡llas de l¡qu¡dac¡ón incluyen todos los documentos
relevantes al lnstituto Ecuatoriano de Segur¡dad Social.
Los admin¡stradores de contralo están en conocim¡ento de todos los documentos
hab¡litantes que deben solicitar al contrat¡sta para proceder al pago de la planilla.

8. ANEXOS
- Desrqnacron trpo cjc administ[ador de cor]trato
' Contrato tipo de Obra

FIRMAS DE BESPONSABILIDAD

Nombre Acción Fecha lirna
lng. Marcelo
Vinueza Elaborado por os'ot - ¿oZ3 44la=
Arq. Rodolfo
Montalvo Elaborado por: os,o/-¿o7)

lng. Cam¡lo Mora Elaborado por o5..0t -¿oLj
lng. lsrael Jiménez Elaborado por: (05 ¿ -?o
Arq. D¡ana Dueñas Elaborado por ol-2o29 dÁ>-
lng. Jessica
Cast¡llo Revisado por O5--ol - 20,¿ 3 Jvrt Bl
Soc. Klever Albán Aprobado por: ¿ ¿73

'/rfrtr

Etaborado por: DtBECCtÓN DE GESnóN DEL TEBRIToRIo Pág¡na 4 de 4

6.2. Recomendaciones
6.2.1.Bevisar periódicamente el personal que se encuentra lakorando en obra.
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Memorando Nro. GADDMQ-AZC-DAF-2022-1277 -M

Quito, D.M., 12 de octubre de 2022

PARA: Sr. Ing. Jefferson Marcelo Vinueza Hidalgo
Jefe Zonel de Fiscalización
ADMrNrsrRACróN zoNAL cAr,oenóx - »rnrccloN DE
cnsuóx otl rrRRrroRro

ASUNTO: NOTITICACTóN UN OTSICN¡,C¡óN DE ADMIMSTRADOR DE
CONTRATO DEL PROCESO MCO-MDMQ-AZC-I 5-2022

FUNCIONES DEL ADMIMSTRADOR DE CONTRATO:

L¿ Norma de Control Interno No. 408-017 en cuanto a las funciones del Administrador
del Contrato establece que son funciones del Administrador de Contmto entrc otras:

a) Velar y rcsponsabilizarse porque la ejecución dc los Estudios y Discños se realice de

acuerdo a lo programado.

b) Coordinar con las dependencias estatales o privadas que en razón dc sus programas o
campos de acción. tengan inteÉs en padicipar en la etapa de construcción del proyecto.

c) Establecer un sistema para medir el logro de los objetivos definidos, de manera que
oportunamente se obtenga información exacta sobre su estado y se comuniquen los
resultados a las autoridades institucionales competentes.

d) Velar porque se efectúen evaluaciones periódicas del proyecto

rinifrd;ii cg[leGiovann¡Calles Oel2-44 yav. Padre Luis Vaccari - PBx: 395 2300 EXT.12906 - wy/w.qu¡to.gob.ec

De mi consideración:

De conformid¿d a la Designación ¡ealizada mediante RESOLUCIÓN DE
ADJUDICACION No. AZCA-R-2022-079, por parte de [a Máxima Autoridad de la
Administ¡ación Zonal Calderón, y con la frnalidad de que la contratación del proceso

MCO-MDMQ-AZC-15-2022, se lleve a cabo bajo criterios técnicos, parámctros comunes
y en base o [a normativa establecida por la LOSNCP, y que se cumpla con el cabal y .
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del

PTOCESO: 
..CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE NICOLÁS

SANGI,ÑA, BARRIO CENTRAL DE LA COMT]NA DE LLANO CRANDE,
PARROQUIA CALDERóN Y BORDILLOS DEL PASAJE 5, BARRIO SAN JOSE,

PARROQUIA LLANO CHICO-AZCA" se designa a usted como Administrador dc

Contrato del proceso descrito anteriormente de conforrnidad o lo estipulado en el A¡t. 295
del Reglamento o la Ley Orgánica del Sistema Nacional dc Contratación Pública, para
que cumpla con las funciones y actividades del mismo que se dctallan a continuación:
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Memorando Nro. GADDMQ-AZC-DAF-2022-1277 -M

Quito, D.M., 12 de octubre de 2022

f) Coordinar su trabajo con el Jefe Fiscalizador del Proyecto que se encarga de la
administración coordinada del proyecto.

g) Establecer la estructura organizacional apropiada para la ejecución de los Estudios y
Diseños, considerando todos los aspcctos que interviencn en ella furancieros, legales de
suministros, ctc. aunquc éstos no sean constructivos y definir las funciones.
responsabilidades y autoridad de los participantes; asimismo, proporcionar el apoyo
logístico requerido. En el caso de la fiscalización realizada por contrato, el Administ¡ado¡
del Contrato debe realizar una supervisión responsable sobre todas las labores.

h) Intervenir en las actas de entrega recepción provisional, parcial, total y definitiva

ACTIVIDADES DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO:

De confor¡nidad al Art .303 Del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública; Establece - Atribuciones del ¡dministrador del contrato.- Son
funciones del administrador del confiato u orden de compra las siguientes:

l. Coordinar todas las acciones neccsarias para garantizar la debida ejecución del
contfato;

2. Cumplt y hacer cumplir todas las obligaciones derivadas del contato y los
documentos quc lo componen;

3. Adoptar las acciones para evitar retrasos injustificados en la ejecución del contrato;

4. lmponer las multas establecidas en el contrato, para lo cual se dcberá respetar el debido

Proceso;

5. Administrar las garantías correspondicntes que se mantendr¡i{x vigentes durante todo el
plazo de vigencia del contrato, esta obligación podná ser coordinada con el tesorcro dc la
entidad contratante o quien haga si¡s veces, a quien corrcsponde el control y custodia de
las garantías. La responsabilidad por la gestión de las garantias scÉ solidaria entre el
administrado¡ del contrato y el tesorero;

ó. Reportar a la máxima autoridad de la cntidad conkatante, cualquier aspecto operativo,
técnico, económico y de otr¿ naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del

Giovanni Calles Oel2-44 y av. Padre Lui5 Vaccari - P8* 395 2300 EXI.12906 - www.qu¡to.gob.ec iir'üÉr6i ag,$g

c) Autorizar el inicio de los Estudios y Diseños o dc cualquier trabajo no contemptado en

los planos originales, que deba cargarse a los fondos destinados al proyecto.
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Memor¡ndo Nro. GADDMQ-AZC-DAF -2022-1277 -M

Quito, D.M., l2 de octubre de 2022

7. Coordinar con las di¡ecciones institucionales y con los profcsionales de la entidad
conhatante, que, por su competencia, conocimientos y perfil, sea indispensable su
intervención para garantizar la debida ejecución del contrato;

8. Notihcar la disponibilidad del anticipo cuando sea contemplado en el contrato como
forma de pago coordinando con el área hnanciera de la entidad contratante;

9. Verihcar que los movimientos de la cuenta bancaria del conhatista correspondan

estrictamente al devengamiento del anticipo y a [o correspondiente en la ejccución
contractual;

10. Proporcionar al contratista las instrucciones necesarias para garantizar el
cumplimiento del contrato sobre [a base de las espcciñcaciones técnicas o términos de

referencia y en las condiciones establecidas en los pliegos del proceso;

I l. Requerir motivadamente al contratista, la sustitución de cualquier integrante de su

personal cuando lo considere incompetente o negligente en su oficio. presente una

conducta incompatible con sus obligaciones, se negare a cumplir las estipulaciones del
contrato y los documentos anexos. E[ pcrsonal con el que se suslituya deberá acreditar la
misma o mejor capacidad, experiencia y dernás exigencias establecidas en los pliegos;

12. Autorizar o negar el cambio dcl persoual asignado a [a ejecución del contrato,
verificando que el personal que el contratista pretende sustitufu acredite la misma o mejor
capacidad, experiencia y demás cxigencias establecidas en los pliegos, desarrollando
adecuadamente las funciones encomcndadas;

13. Vcrificar de acuerdo con la naturalcza dcl objeto de contratación, que el contratista
disponga de todos los permisos y autorizacioncs para el ejercicio de su actividad, en

cumplimiento de la legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional,
legislación laboral, y aquellos terminos o condiciones adicionales que se hayan

establecidos en el contrato;

14. Reportar a las autoridades competentes, cuando tenga conocimiento que el contratista
se encuentra incumpliendo sus obligaciones laborales y patronales conforme a la ley;

15. Verifica¡ permanentemente y en los casos aplicables, el cumplimiento de Valor de

Agregado Ecuatoriano, desagregación y transfercncia tecnológica, así como cualquier
otra figura legalmente exigible y que se ensuentre prevista en el contrato o que por la
naturaleza del objeto y el procedimiento de contratación sean imputables al contratista;

c¡ovanni Calles Oel2-44 y av. Padre Lu¡s vaccar¡ - PBX: 395 2300 EXI.'12906 - 'xww.qu¡to.gob.ec ¿iiüEfraii cg,,Jg

contIato;
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Memor¡ndo Nro. GADDMQ-AZC-DA? -2022-127 7 -M

Quito, D.M., 12 de octubre de 2022

16. Elaborar e interveni¡ en las actas de entsega rccepción a las que hace refe¡encia e[
artículo 8l de la Ley Orgrinica del Sistema Nacional dc Contrat¡ción Pública; así como,
coordinar con el contratista y el técnico no interviniente durante la ejecución del contrato,
la recepción del mismo;

17. Publicar en el Portal COMPRASPÚBLICAS durante la fase contmctual toda la
información relevantc, de conformidad con los manualcs de usuario o directriccs que
emita el Servicio Nacional de Contratación Pública. Para dicho efecto, el usuario crcador
del proceso deberá habilitar e[ usuario para el administsador d€l cotrEato;

18. heparar y organizar el expediente de toda la gestión de administración dcl contrato,
dejando evidencia documental a efectos de las auditorias ulteriores que los órganos de

control del Estado realicen;

19. Informar a la máxima autoridad de la entidad contratante, la modificación dc las
caractcrísticas técnicas de los productos a ser cntrcgados cn una ordcn de compra
formalizada;

21. Cualquier otra quc de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación sea

indispcnsable para garantizar su debida ejecución. Las atribuciones adicionales del
administrador del contrato debe¡án estar descritas en el contrato.

De conformidad a las recomendaciones del informe de contraloría DNAI-AI-0268-2020
me permito poner en su conocimiento, que se debe observar lo siguientc:

a Que en los contratos de consultoría quc tengan por objetos de diseño de los
proyectos, vigilen que el Consultor ptesente todos los permisos previos al inicio de
los trabajos, lo que garantizará la ejecución de las obras (recomcndación 5).

a Verifiquen y comprueben las cantidades y cálculos de los rubros cjccutados en la
obra, lo que gararúizará que no existan diferencias entrc lo ejecutado y planillado
(recomendación 8)

Giovanni Calles Oel2-44 y av. Padre lu¡s Vaccari - PBX: 395 2300 EXf.12906 - wrÍw.quito.gob.ec ¿ffiüÉtdti ag,,F

20. Solicit¿r a los contratistas y scrvidores que elaboraron los estudios, que en el término
máximo de quince (15) días, desde la notificación, informcn sobrc la existencia de
justificación para suscribir contratos complementarios, órdenes de Eabajo y difcrcncias en

cantidades de obra que superen el quince por ciento (15%) del valor del contrato
principal; y,



5r¡
,r¿-r

l.Hi
Municipio
deQuito

Memorendo Nro. GADDMQ-AZC-DAF-2022-127 7 -M

Quito, D.M., l2 de octubre de 2022

De igual manera de conformidad a las recomendaciones del informe de contaloia
DNA5-GAD-00[6-2022 me permito pon€r en su conocimiento, que se debe observar lo
siguientc:

o Que previo a la suscripción de contratos complemenlarios, los informes para su

contratación, ejecución y pago cuenten con los justiñcativos técnicos y cconómicos,
y, su requerimiento evidencie esta¡ alineado con el objeto del contrato y las

necesidades del proyecto. (Recomendación l).

a Controlen que la cjecución de las obras, sea con personal técnico capacitado y uso de

maquinaria propuestos en las ofertas pr€sentadas y en los porcentajes establecidos

para el efecto implemcntarán un sistema de control de la información generada en cl
proceso constructivo. (Recomendación 9)

¡ A los Administradorcs de los Contratos, para las sontrataciones que se realicen,
implementen un sistcma dc coutrol para que la ejecución del proyecto sea realizada
por el contratista adjudicado de acue¡do a las cláusulas contractuales.
(Rccomendacióu 2).

Particular que comunico para los Iines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamcnte ,

D oc u m enlo fim ado ele clró nic arfl e nle

Ing. Edwin Daniel Cajas Becerra
DIRECTOR ADMIMSTRATIVO FINA¡ICIERO
ADMINISTRACIÓI ZOXIT, CU,DERÓN - DIRECCIÓN ADMIIYISTNATIVA Y
FINANCIERA

¿itffitdii ag,,HGiovanni Calles Oel2-44 y av. Padre Luis Vaccari - PBX: 395 2300 EXt.12906 - www.quito.gob.ec
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- R¡SOLUCION DE ADJUDICACION N AZC A,.R-2O22419
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hr§Ft6

EDII¡§ D'TIE,,
CA,'¡§ BECEA¡A

ftH#

por: Liliú¡ cud¡lupc sori¡ Jur¡do lgsj 2022-10-t2

Aprob¡do por: Edwi¡ Dúi.l CaJB Be¡r. l*..r* 2022-10-t2

Giovanni Calles Oel2-44y av. Padre Luis Vaccar¡- PBX:395 2300 EXT,12906 - '¡/,rr,.quito.gob.ec ¿irüit8i ag,$e

Siglas
Pesha Suarill¡Acción

Siglas
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ADMINISTRACIóx zoNll cer,nrnóN
MTINICIPIO DEL DISTR]TO METROPOLITANO DE QTIITO

CONTRATO Nro. AZCA-C-2022-028
No. MCO-MDMQ - AZC - t 5 -2022

COMPARECIENTES

Comparecen a la celebración del presente contrato, por r¡na parte la Mgs. Ana María
Sánchez Castillo, en su calidad de Administradora Znrrú de Calderón del L Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito, de conformidad a lo dispuesto en Resolución No.
A089 de 08 de diciembre de 2020 y su reforma con Resolución N'AQ 024-2022 de 25 de

mayo de 2022, a quien en adelante se le denominará la CONTRATANTE o AZCA; y por
otr4 el arquitecto Celso Femández Paucar a quien en adelante se le denominará el
CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las
siguientes cláusulas:

Cláusule Primera.- ANTECEDENTES
1,01.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública -LOSNCP- , y 43 de su Reglamento General, el Plan Anual de

Contrataciones de ta CONTRATANTE, contémpla la CONSTRUCCIÓN DE
ADOQUINADO DE LA CALLE NICOLAS SANGUNA, BARzuO CENTRAL DE LA
COMI.'NA DE LLANO GRANDE, PARROQUIA CALDERON Y BORDILLOS DEL
PASAJE 5, BARzuO SAN JOSE, PARROQUIA LLANO CHICO.

1.02,- Previos los informes y los estudios respectivos, la Adminishadora Zonal d,e

Calderón del L Municipio del Distrito Metropolitano de Quito resolvió aprobar los
pliegos elaborados por la Unidad de Compras Públicas de la Dirección Administrativa
Financiera en base a los modelos publicados por el SERCOP y los siguientes documentos
preparatorios: estudio de mercado, términos de referencia, informe técnico, certificación
presupuestaria y otros documentos que justifican la contratación. Así como, autorizar el
inicio del proceso de cotización, signado con el código No. MCO-MDMQ-AZC-01,5-
2022 para la CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE NICOLAS
SANGLÑA, BARzuO CENTRAL DE LA COMUNA DE LLANO GRANDE,
PARROQUTA CALDERÓN Y BORDILLOS DEL PASAJE 5, BARzuO SAN JOSE,
PARROQUI,A LLANO CHICO.

1,03.- Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos, conforme consta
en la certificación No. 1000062742 de 18 de mayo de 2022, confenda por Director
Admi¡istrativo Financiero.

,
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1.04.- Luego del proceso correspondiente, la Administradora Zo¡d de Calderón del I.
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, mediante resolución No. AZCA-R-2022-
079 de I I de octubre de 2022, se adjudicó la *CONSTRUCCIÓN DE ADOOUNADO
DE I-4 CALLE NICOLÁS SANGTÑA, BARNO CENTRAL DE LA COMWA DE LLANO
GRANDE, PARROQUIA CALDERÓN Y BORDILLOS DEL PASAJE 5, BARNO SAN ,
JOSE, PARROQUIA LI.LNO CHICO, AI OíCTENIC A FEKNÁNDEZ PAUCAR CELSO, CON
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No. RUC: 1704865433001, en consideración al sorteo aleatorio que realizó el portal de
compras públicas " .

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos:

a) Los pliegos incluyendo las especificaciones técnicas, estudio de mercado,
términos de referencia, informe técnico. certificación presupuestaria y otros
documentos que justiñcan la contratación

b) La ofefa presentada por e[ CONTRATISTA.
Los demás documentos de la oferta del adjudicatario.
La resolución de adjudicación.
La certificación presupuestaria que acrediten la existencia de la partida
presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato.

f) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad
para celebrar el contrato.

CIáusuIa TeTceTa.- INTERPRETACION Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

3.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a ñn de revelar
claramente [a intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las
siguientes norrnas:

I ) Cuando los términos estén definidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, LOSNCP, o en este contrato, se atenderá su tenor literal.

2) Si no estrin definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural
y obvio, de conformidad con el otjelo contractual y la intención de los
contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del
mismo, prevalecerán las normas del contrato,

3) El contexto sewirá para ilustrar el sentido de cada una de sus pafes, de manera
que haya entre todas ellas la debida ccrrespondencia y armonía.

4) En su falta o insuficiencia se aplicariin las normas contenidas en el Título XIII del
Libro [V de la codificación del Código Civil, De la Interpretación de los
Contratos.

3.02,- Deliniciones.- En el presente contrato, Ios siguientes términos serán
interpretados de la manera que se indica a continuación:

a) "Adjudicatario", es el oferente a quien la mii.xima autoridad de la AZCA le
adjudica el contrato;

b) "Comisión Técnica", es la respon;able de llevar adelante el proceso, a la que le
corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los
pliegos aprobados, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c) "SERCOP", Servicio Nacional de Contratación Pública.
d) "LOSNCP", Ley Orgrinica del Sistema Nacional de Contat¿ción Pública.

c)
d)
e)
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e) "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta
una "ofela", en atención al llamado a Menor Cuantía Obr¿s;

0 "Oferte", es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, presentada por el
ofer€nte a kavés de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el
contrato para la ejecución del presente objeto de contratación;

Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO

4.01.- El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y
entregar a entera satisfacción de la CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA
CALLE NICOLAS SANGI.INA, BARRIO CENTRAL DE LA COMUNA DE LLANO
GRANDE, pARRoeuIA c^q.r,npnóu y BoRDILLoS DEL pASarE 5, BARzuo
SAN JOSE, PARROQUI.A LLANO CHICO.

Se compromete al efecto, a rea'lizar. dicha obra, con sujeción a su ofefa, planos,
especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, instrucciones de la
entidad y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este

instrumento, cuanto los que forman pafe del mismo sin necesidad de protocolización, y
respetando la normativa legal aplicable.

En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de primera calidad; será realizada por
el CONTRATISTA utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más
efrcientes y eñcaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y
calificada; tanto el CONTRATISTA como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos,
empleaní,:r diligencia y cuidado en los trabaj os, de tal modo que responden hasta por culpa
leve.

4.02.- Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la
mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar
debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del
plazo convenido, a entera satisfacción de la CONTRATANTE.

4.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA
ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rub¡os detallados en la Tabla
de Cantidades y Precios que consta en el (formulario No. 2) de su oferta y que constituye
parte integrante del contrato.

Cláusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO

5.01.- El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al
CONTRATISTA, es de ciento setenta y ocho mil novecientos noventa y dos dólares de
los Estados Unidos de América con 271100 centavos, (USD. $ 178.992,27), más tVA.

5.02.- Ins precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constih.lir¡ín la
única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier
impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar.

Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO
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6.01.- Los pagos se realizarán de la siguiente forma:

a) La parte Contratante entregará en calidad de anticipo, el veinte por ciento (20olo)

del valor del contrato, previa entrega de una garantía bancaria o póliza de seguro
que cubra el 100% del mismo.

El anticipo que la parte Contratanle entregue para la ejecución de este contrato,
no podrá ser destinado para fines ajenos a los de esta contratación.

El valor será depositado en una cuenta que pertenezca al contratista.

Previo a la suscripción del contrato, el contratista deberá presentar un certificado
de la institución bancaria o financrera en la en la cual mantenga una cuenta y en
Ia cual senín depositados los valores correspondientes al anticipo.
El contratista debErá autorizar en el conÍato el levantamiento del sigilo bancario
de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido.

El monto del anticipo entregado por la entidad será devengado proporcionalmente
del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente
estipulado y constará en el cronograma valorado pertinente que es parte del
contrato, según lo establecido en el segundo inciso del artículo 260 y 265.1 del
Reglamento General de la Iry Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública.

No habrá lugar a alegar mora por parte de la contratante, mientras no se amortice
la totalidad del anticipo otorgado.

c) El contratista deberá autorizar en el contrato el levantamiento del sigilo bancario
de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido.

6.02.- Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la Fiscalización, en el plazo de diez
días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el
CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el triirnite y se procederá
al pago dentro del plazo de diez dias contados desde la aprobación. Si la Fiscalización no
aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo
establecido, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por la
CONTRATANTE.

6.03. Discrepancias,- Si existieran discrepancias entre las planillas presentadas por el
CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará
al CONTRATISTA las discrepancias encon¡radas. Si no se receptara respuesta, dentro de

los tres días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el

)
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b) El ochenta por ciento (80%) restante del valor total del contrato se cancelará
contra la presentación de planillas mensuales de avance de obra, debidamente
aprobadas por el Fiscalizador y autorizadas por el Administrador del contrato de
la Administración Zonal de Calderón.
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6.04.- La CONTRATANTE pagará las planillas previa aprobación de la Fiscalización; se

evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la
LOSNCP.

6.05.- Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se
efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades
reales de trabajo realizado, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación
de la fiscalización.

6.06,- En los cinco primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el
CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuanin las mediciones de las cantidades de obra
ejecutadas durante el mes anterior. Se emplearán las unidades de medida y precios
unitarios establecidos en la "Tabla de Cantidades y Precios" para cada rubro (formulario
No. 2).

Las mediciones parciales de la obra rcalzada, no implican entrega por parte del
CONTRATISTA ni recepción por pafe de la CONTRATANTE; las obras serán recibidas
parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, ser¡in
incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se

calculaná conforme a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes
respectivos, de haber lugar a ello.

Entre [a recepción provisional y definitiva se efectuaÉ una inspección bimensual, que

comprobará el perfecto estado de [a obra. En caso de existir objeciones por parte de la
Fiscalización, el CONTRATISTA está obligado a solucionarlos, si las objeciones
presentadas son por causas imputables al CONTRATISTA, caso contrario se procederá
a presentar las planillas que correspondan.

6.07.- Requisito para el pago de las planillas:

¡ Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, el contratista deberá
presentar Ia certificación que acredite estar al día en el pago de aportes,
fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social, por los empleados y kabajadores a su cargo. los mismos que deben
constar en la nómina de trabajadores presentados al inicio de la obra. El
personal técnico podrá trabajar bajo prestación de servicios profesionales,
para lo cual debení adjuntar una copia de la factura del servicio.

. Cronograma de avance de obra y servicios ejecutados

. Memorias fotográficas

. Informes de fiscalización y Administrador del Contrato

. Informe del contratado y planilla de avance de obra.
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CONTRATISTA ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al
pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica
en el penúltimo inciso del numeral 6.06 de esta cláusula.
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. Pago de la declaración del 1.5 por mil de los activos (Personas Jurídicas y
Personas Naturales Obligadas a Llevar Contabilidad).

. Copia del registro único de contribuyentes.
o Certificado de no adeudar al municipio.
. Validez de la factura e impresión del RUC activo del SRI.
o Copia de Contrato.
o Oficio de designación del Administrador de Contrato, Técnico no

Úrtervimente y Fiscalizado¡.
o Plan de prevención y control de medidas anti COVID.

Para la planilla de liquidación se entregaÉ el Informe final de trabajos ejecutados por el
contratista, el cual deberá ser aprobado por el Fiscalizador, Administrador del Contrato y
Técnico no intervioiente quien deberá emiti¡ el rnforme correspondiente.

6.08.- Planillas de liquidación,- Junto con la solicitud de entrega-recepción provisional
de las obras, el CONTRATISTA presentaá una planilla del estado de cuenta final, salvo
el rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepción definitiva.

6.09.- Trámite de las plenillas.- Para el trámite de las planillas se observarán las
siguientes reglas:

l. Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en
la "Tabla de Cantidades y Precios" (formulario No.2), con sujeción a los precios
unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y
por las cantidades reales de trabajos ejecutados.

2. El contratista preparará la planilla de liquidación, la cual se pondrá a
consideración de la fiscalización, conjuntamente con el pedido de recepción
provisional y será aprobada por ella en el término de l0 días; luego de lo cual, en
forma inmediata se continuará el trámite de autorización del administrador del
contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago. Además, el contratista
presentará con la planilla el estado de avance del proyecto y un cuadro de resumen
informativo, que indicará para cada concepto de habajc: el rubro, la descripción,
unidad, la canlidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor
ejecutado hasta la finalización del plazo. y en el período en consideración, la
cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán
según el modelo preparado por Ia fiscalización y serán requisito indispensable
para tramitar la planilla correspondiente.

3. El contratista elaborará las planillas mensuales y las entregará al Fiscalizador,
dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes.

4. El Fiscalizador tendrá el término de diez (10) días para revisar y aprobar las
planillas, contados a partir de su recepción.

5. El Fiscalizador remitirá la Planilla aprobada con su respectivo expediente al
Adminisrador de Contrato quren continuará con el trámite respectivo de pago,
dentro del término de cinco (5) días. En caso de existir observaciones por pafe de
la Fiscalización en la planilla presentada, dentro del término estipulado para su
aprobación, procederá con la devolución al Contratista, quien deberá reingresar la
planilla corregida al Fiscalizador en un término de tres (3) días, contados a partir

)
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de la recepción qu€ conste en la notificación, caso contrario se aplicará la multa
respectiva.

6. El fiscalizador tendrá el término de cinco (5) días adicionales para aprobar la
planilla conegida.

7. El contratista presentará la Planilla Final de Liquidación de manera conjunta con
el pedido de Recepción Provisional.

8. Si la Fiscalización en el término señalado no aprueba o no expresa las razones
fundamentadas para su objeción, se entenderá que la planilla ha sido aprobada.
Con la aprobación expresa o tácita, continuará el trámite de pago.

6.11.- De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas
que procedan, de acuerdo con el Contrato.

6.12. Pagos Indebidos.- La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la
CONTRATISTA, en cualquier tiempo, anies o después de la ejecución de la obra, sobre
cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente
justificada, obligríndose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este

motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la
tasa máxima del interés convencicnal, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Séptima.- GARANTÍAS

7.01.- En este contrato se rendirá las siguientes garantías:

Garantía de Fiel Cumplimiento.- El CONTRATISTA enhega en calidad de garantía el
cinco (5%) por ciento del valor del contrato; esta garantía se constituye para garantizar el
cumplimiento del contrato y las obligaciones contraídas a favor de terceros y para
asegurar la debida ejecución de !a obra y la buena calidad de los materiales, asegurando
con ello las reparaciones o cambios de aquerlas partes de la obra en la que se descubran
defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones,
imputables al proveedor.

La garantía entregada se devolv.rá de acue'do a lo est¡biecido en el artículo 263 del
Reglamento General de la LOSNCP. Entre tanto, deberá mantenerse vigente, lo que será

vigilado y exigido por la CONTRATANTE, a través del Adrninistrador del Conhato.
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6.10.- Requisito preüo al pago de las planillas.- Previamente al pago de las planillas el .
CONTRATISTA presentará el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social los aportes y fondos de reserva de los kabajadores que estuviese
empleando en la obra y una copia de las planillas de pago al IESS, Si¡ este requisito la
CONTRATANTE no realizará pago alguno. contbrme a los artículos E6 y 87 de la Ley
de Seguridad Social, excepto en el caso de que sus trabajadores y empleados estén bajo
otro régimen legal de contratación.
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Garantía por Anticipo.- El contratista para recibir el anticipo previsto en el pliego
entrega previamente la garantía por igual valor del anticipo, que se reducirán en la
proporción que se vaya amortizando aquél o se reciban provisionalmente las obras.

7.02.- Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por
la CONTRATANTE en los siguientes casos:

La de fiel cumplimiento del contmto.-

Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente
terminado el contrato por causas imputables al CONTRATISTA.
Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

La garantía de buen uso del anticipo se devolverá cuando éste haya sido devengado en su
totalidad.

Cláusula Octava.- PLAZO

8.01.- El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos
contratados es de ejecución de 45 días calendario, de conformidad al numeral 3 del
artículo 288 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública.

9.01.- Prórrogas

9.01.01.La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los
siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicite, por escrito,
justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince dias
siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

9.01.02.Las prórrogas de plazo proceden únicamente a pedido motivado yjustificado del
contratista, alegando que se trata de circunstancias objetivas ajenas a su voluntad,
las cuales no pudieron ser previstas al momento de la suscripción del contrato.

a) Por fuerza mayor o caso fofuito aceptado como tal por el Administrador del
Contrato, previo informe de la Fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de
fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la
ejecución de la obra, sin necesidad de que rnedie notificación por pafe del
Administrador del Contrato;

b) Cuando la CONTRATANTE ordene la ejccución de trabajos adicionales, o
cuando se produzcan aumentos de las cantrdades de obra estimadas y que constan
en ia Tabla de Cantidades y Precios (formulario No.2), para lo cual se utilizarán
las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u
órdenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con la LOSNCP;
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c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el
cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de
la Fiscalización, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA; y,

d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-
contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias
incidan en la ejecución de los trabajos.

9.01.03. En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograrna, qu€
suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor
contractual del sustituido.

1. El contratista soiicitará por escrito y de manera motivada la petición de
prórroga de plazo, la cual versará exclusivamente por ci¡cunstancias ajenas a su
voluntad, debidamente comprobadas con cualquier medio de prueba que le
permita demostrar tales circunstidncias y que las mismas afectan directamente a

la ejecución contractual.

Adicionalmente deberá justificar que no existen otros medios alternativos para
cumplir el objeto de contratación en el tiempo estipulado en el contrato.
Toda petición de prónoga de plazo será dirigida al administrador del contrato,
con copia al fiscalizador si es que lo hubiere, dentro del término de quince (15)
días de suscitados los hechos que motivan la petición.

2. El administrador del contrato tiene la obligación de comprobar la autenticidad
de los hechos alegados por el contrafista y el nexo causal entre estos y su

afectación al cumplimiento del plazo conkactual.

3. En caso de ser ciertos los hechos que motivan la petición, el administrador del
cont¡ato autorizará [a prórroga de plazo, siempre que no se afecte el plazo total
estipulado en la cláusula del contrato, en caso de afectar el plazo total del
contrato, emitirá informe favorable y se requerirá de autorización por parte de la
máxima autoridad o su delegado mediante resolución motivada.

En caso no lograrse demostrar que por circunstancias ajenas a la voluntad del
contratista, o que estas no tengan un nivel de afectación directa al objeto de
contratación, o que se demuestre que existen medios altemativos para el
cumplimi€nto del objeto del contrato en el plazo convenido, o que la petición
hubiere sido presentada fuera del término de quince (15) días contados a partt de
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9.01.04.En todos los casos de prórroga de plazo se obser vará el siguiente procedimiento:

La prórroga de plazo se concederá por un tiempo igual al período que dure la
circunstancia que motivó la petición, en todo caso, el cont¡atista tiene la
obligación en coad¡ruvar a que se superen tales circunstancias, si es que las mismas
están a su alcance, o de buscar altemativas para retomar cuanto antes la ejecución
del conkato, temas que serán coordinados con el administmdor del contrato. La '
prórroga podrá emitirse con efecto retroactivo de conformidad con el artículo 102
del Código Orgrinico Administrativo

9
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los hechos que motivan la petición, el admrnistrador del contrato o la mrixima autoridad
de la entidad contratante o su delegado, rechazarán la prórroga de plazo
de manera motivada.

En ningún caso se otorgará una prórroga del plazo contractual con la finalidad de
ampliar, modificar o complementar el objeto de la cont¡atación.

Todos los documentos relacronados con el procedimiento previsto en esta cláusula
serán publicados en el Portal COMPRASPÚBLICAS.

9.02.- Suspensión

La suspensión del plazo se da por iniciativa unilateral de la entidad contratante y procede
sólo cuando de manera razonada y mouvada no sea conveniente para los intereses
institucionales continuar la ejecución d: los trabajos.

En todos los casos de suspensión del plazo contractual por iniciativa de la entidad
contratante se observani el siguiente procedimiento:

l. Informe motivado del administrador del contrato que justifique las causas de
suspensión del plazo contractual. En caso rie obras, se necesitará adicionalmente el
respectivo infbrme motivado del iiscalizador.

Cláusula Décima.- MULTAS

La AZCA, a través del Administrador del Contrato, ;ancionará al contratista mediante la
aplicación de multas por incumplimiento o inobservancias de acuerdo a lo estipulado en el
artictlo 292 del Reglamento General a la Ley Orgrtrica del Sistema Nacional de
Contratación Pública.

Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales
conforme al cronograma valorado, así como por incumplimientos de las demás
obligaciones contractuales, las que se deterrninarán por cada día de retardo. Las multas
se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de
ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

La Entidad Contratante sancionará al Conrratista, con multa diaria equivalente al uno por
mil (1x1000) sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de
ejecutar, en los siguientes casos:

a) Si el Contratista no acatare las órdenes expresas y formales de la Contratante
emitidas por el Administrador del Conhato y aquellas emitidas por Fiscalización.
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b)

c)

Si el Contratista no presentare al Fiscalizador las planillas mensuales en los plazos
establecidos o si no realizare las correcciones solicitadas en el plazo establecido
por la Fiscalización.
Si el Contratista no dispusiera en obra de materiales, equipo, herramientas, mano
de obra y el personal técnico mínimo ofefado necesario para la ejecución del
objeto del contrato a criterio de la Fiscalización.
Si el Contratista no cumple con las Normas y Reglamentos de Seguridad y Salud
para la Construcción y Obras Públicas.
Si los trabajadores, subcontratistas y demás personal encargado de la obra no.
poseen el equipo de protección personal y uniforme distintivo, así como su
identiñcación personal.
Si el Fiscalizador detecta inconsistencias entre la nómina del personal y la planilla
de aportes al IESS del personal.
En el caso de que e[ Contratista no cumpliere con el 100%o del cronograma valorado
acumulado correspondiente al período de ejecución evaluado.
Si no dispone del personal técnico u operacional o del equipo de construcción, por
el retiro no autorizado de los mismos, de acuerdo a los compromisos contractuales.
Cuando intencionalmente el contratista obstaculice los trabajos de otros contratistas
o de los trabajadores de esta Administración Zonal.
Cuando el contratista no entregue la planilla de liquidación en el término
conjuntamente con el pedido de Recepción Provisional.

d)

e)

0

c)

h)

i)

i)

Se aplicará una multa del 2 por mil (2x1000) sobre el porcentaje de las obligaciones que

se encuentran pendientes de ejecutar, en los siguientes casos:

a) Por cada día de retraso en la terminación de los trabajos contratados y
destinados en la presente contratación,

b) El contratista deberá solicitar la recepción provisional de la obra denho del
plazo contractual y sus prorrogas o hast¿ el último día del plazo contractual y
sus prorrogas siempre y cuando la obra a su criterio se encuentre concluida.

Las multas deberán constar en [a respectiva planilla, y senln determinadas y cuantificadas .
por el Fiscalizador y puestas en consideración del Administrador del Contrato para su

aplicación de conformidad con el referido artículo del Reglamento de la LOSNCP.

Cláusula Décima Primera.- DEL REAJUSTE DE PRtrCIOS

De conformidad a lo señalado en el oficio SA.,l de 13 de octubre de 2022, presentado por
el CONTRATISTA, en el que expresa "(...) Celso Fernández Paucar, con RUC:
17048654i3001, oferente-adjudicaáo, participante en el proceso: 'CONSTRUCCIÓN

DE ADOQUNADO DE LA CALLE NICOL/IS SANGUÑA, BARNO CENTRAL DE LA
COMUNA DE LL"ANO GRANDE, PARROQUIA CALDERÓN Y BORDILLOS DEL
PASAJE 5, BARRIO SAN JOSÉ, PARROQUIA LLANO CHICO-AZCA' CódigO: MCO.
MDMS-AZC-15-2022. Expreso MI RENWCU EXPRESA AL REAJUSTE DE
PRECIOS', en calidad de oferente adjudicado de dícho procedimiento".
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Cláusula Décimo Segunda.-PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPERADOS

El Contratista deberá entregar ejecutldas las siguientes Obras:

coNstnucclóN DE ADoeutNADo DE LA ceLLg NlcotÁs
snNcuñn, BARRIO CENTRAL DE LA coMUNA DE LLANO GRANDE,
PARROQULA. CATN¡RÓX.

CONSTRUCCIOI.' DE BORD}LLOS DEL PASAJE 5, BARzuO SAN JOSE
oBRERo, PARROQUIA LLANC) CliICo.

ldí¡iñilr¡ción

Esta obra debe cumplir cc.r las siguientes cr:ravterísti¡;as:

Debe cumplir con todo lo descrito en la información drsponible entregada por la
Administración Zonal Calderón.

Cada uno de los Rubros ejecul,ados deberá realizarse conforme a las
especificaciones técnicas de cada rubro y deberá realizar los ensayos de

labor¿torio y de campo nece:arios para ia veri{icación de calidad de materiales y
procedimientos aplicados en ia conshucción.

Deberá cumplir con las observaciones, solicirudes e indicaciones suministradas
por Fiscalización durant: la e.¡ecuciin de la obr¿.

Deberá presentar la nómina del personar asrgnado a trabajar en cada frente de
habajo.

Los materiales utilizados para la construcción, fabric¿ción e instalación de cada
elemento de la obra deber¡in ser de max-ima calidad.

Cada uno de los espacios construidos, deberá cumplir con todas las funciones
especificadas en planos conforme a dimensiones, características y componentes
específicos y conforme a los requerimientos de Fiscalización para ser aprobado.

Todos los trabajos eir acabaCos de cada uno de los elementos y componentes de
la obra deberán tener altos esándares, deberán ser verificados y aprobados por
Fiscalización.

Todas las i¡stalaciones de sumideros y alcantarillado deberán ejecutarse con las

normas y procedimientos t e construcción adecuados y conforme a
especificaciones. Además, deberá comprobarse el funcionamiento adecuado de
las mismas.

Todo elemento intcgrante de la ubre deberá estar libre de daños, deterioro,
deformaciones Íuera de tolerancia. rofuras, fisuras, manchas, filtraciones, fugas,
o imperfecciones aplicablcs se¡;un el clemento correspondiente, etc.

No se aceptarán aCoquines porosos, rotrs, con puntas dañadas y en mal estado. El
traslado de los adoquines se lo irará er plataforna y pallets.

CIáusuIa Décimo TeTceTa.- CESIÓN DE C(,NTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN

13.01.- El CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo
ni parte de este Cortrato. Sin embergo porirá subcontratar determinados trabajos, previa
autorización de la CONTRATANTE, siernpre que el monto de la totalidad de lo
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subcontratado no exceda del 30olo del valor total del contrato principal, y el subcontratista
esté habilitado en el RUP.

13.02.- El CONTRATISTA será el unico responsable ante la CONTRATANTE por los
actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas düecta o indtectamente
empleadas por ellos.

Cláusula Décimo Cuarta.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

13

t4.t

14.2

14.3

A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las
Condiciones Generales de Ejecución del Contrato, el CONTRATISTA esüá

obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del
objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier docum€nto del mismo
o en norma legal específicamente aplicable.
Cumplir las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del
Seguro Social Obligatorio, adquiriendo respecto de sus trabajadores, la calidad
de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales
cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni
con el personal de la subcontratista.
Ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que contó la Entidad
Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no
podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como
causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o

contratos complementarios. Los eventos señalados se podrán autorizar y contratar
solo si fueren solicitados por la fiscalización.
Cumplir de la resolución No RE-SERCOP-2017-0000077 de 12 de mayo de20l7.
Preparar su plan de trabajo tomando en consideración el plazo establecido para la
ejecución de la obra.
Presentar el cronograma de avance de los trabajos realizados, I vez al mes con la
planilla.
Mantener permanentemente en el sitio de la obra y bajo custodia de la
Fiscalización, un libro de obra debidamente autorizado y pre - numerado, en

donde se anotará en forma cronológica y descriptiva la marcha progresiva de los
trabajos y sus pormenores; además, en este libro se dejarán consignadas las

órdenes de la ñscalización y las observaciones de la supewisión al contratista, así

como las peticiones del constructor a la fiscalización.
Comprobar la capacidad portante del suelo, mediante muestras de suelo donde se

implementen las obras a s,r costc.
Verificar con la fiscalización el diseño del hormigón y calificación de los
materiales de cantera a su costo.
Presentar las pruebas de campo y laboratorios de los r¡ateriales y rubros a ejecutar
a su costo.
Ejecutar las obras bajo las especiftcaciones técnicas determinada con la
Administración Zonal de Calderón.
Contratar mano de obra calificada para realizar todas y cada una de las obras.

Todo el personai del contratista debe estar uniformado e identificado, ademas

debe contar con los equipos de protección personal y de seguridad.

14.6

14.7

r4.8

14.9

r4.10

l4.l l

14.4
14.5

14.12
14.13
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14.14

14.15

t4.16

14.17

En el caso de que los equipos y/o maquinarias presenten averías, el contratista los
remplazará en un plazo de 24 horas desde la notificación con otras de iguales
características
Colocar por su cuenta todos los avisos y advertencias requeridos por las leyes
vigentes (letreros de peligro, precaución, rutas de evacuación, planes de
contingencia), para la debida protección del público, personal de la Fiscalización
y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las
instalaciones de servicios públicos.
Pagar los sueldos y remuneraciones a s': personal, sin otros descuentos que

aquellos autorizados por la ley, y en total coirformidad con las leyes vigentes. Los
contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del
Ecuador. Las mismas condiciones aplicanin los subcontratistas a su personal. Se

deberá adjuntar el cefiñcado de cumplimiento oe obligaciones del IESS cada vez
que presente planilla de pago de los tiabajadores de la obra en nómina, debiendo
esta ser revisada por la Fiscalización conforme el listado de trabajadores del
Contratista. I-os sueldos y salarios se estipularán iibrernente, pero no serán
inferiores a los mínimos legales vigentes en el país.

Estar al día en pagos y obligaciones con el Municipio del Distrito Metropolitano
de Quito y con la Administración Zonal Calderón.

I4.18 CONDICIONES ESENCIALES.

a) Entregar la obra, objeto de la contratación en el lugar especificado por la
contratante y según [o establecido en el pliego del procedimiento.

b) Acatar todas las leyes vigentes/obligatorias en el país para cumplimiento del
Contrato.

c) Eximirá a la Administración Zonal Calderón de toda responsabilidad por daños y
perjuicios, demandas, multas, sanciones y gastos de cualquier índole resultantes
de la violación las leyes vigentes en el país.

d) Garantizar la calidad de la obra a entregar.
e) Garantizar la atención pormenorizada en consideración de cada detalle que la

entrega de la obra demanCe.

I4.I9 SEGURIDAD Y SALUD

a) Estar al día en todas las obligaciones a las que está sujeto según leyes, normas y
reglamentos relativos a la seguridad social.

b) Implantar r¡n programa de prevención de riesgos el mismo que contemplaní los
siguientes aspectos:

Política en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Plan o ma¡ual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Pública

Procedimientos para las actividades de la organización.

Registros del sistema de prevención de riesgos.

14.20 MEDIDAS DE PR-EVENCIÓN DEL COVID.I9
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15.3.
r5.4.

a) Designar un punto focal para implementar y monitorear las medidas de
prevención.

b) Realizar charlas al menos al inicio del día para katar temas del COVID-I9 para:

l.- Concientizar acerca de cómo prevenir la exposición y el contagio por el virus
(formas de presentación, cómo evitar su propagación, síntomas y signos, etc.)
2.- Destacar la importancia del lavado de las manos en forma correcta y con
mucha frecuencia.
3.- Fomentar la higiene respiratoria que permite evitar salpicaduras al estornudar,
toser y limpiarse la nariz, con lo que se controla la fuente primaria del contagio.

c) Tomar la temperatura de todo el personal al inicio del día y asegurar que se laven
las manos antes de permitir e[ ingreso a la obra y las oficinas de proyecto.

d) Comunicar al fiscalizador de la obra cuando cualquier trabajador que presente un
resfriado, aunque sea leve o fiebre por encima de 37,5 'C.

c) Colocar al menos un lugar donde los trabajadores se lavarán las manos antes de

ingerir alimentos, y proveerá al trabajador de Jabón líquido, gel alcoholado y/o
alcohol líquido, mascarillas, lentes protectores. etc.

d) Los trabajadores deberán cambiarse de vestimenta al ingresar y al salir del
proyecto.

e) Estas medidas deber¡in atenderse en complemento de cualquier normativa,
regulación o di¡ectiva impartida por el Ministerio de Salud Pública, teniendo
presente la cobertura de protección social en materia de salud y riesgos laborales
vigente.

Será responsabilidad del contratista adoptar las medi,las necesarias para el
resguardo de los bienes propios del proceso constructivo, liberando de esta manera
la responsabilidad a la Entidad contratante.

14.22 SEGURIDAD CIT]DADANA Y DEL ENTORNO DE LA OBRA

Prever e implementar todas las seguridades necesarias para el personal de la obra
y la ciudadanía en general, antes de la Orden de Inicio de la Obra y en forma
permanente hasta sus recepciones respectivas.

Cláusula Décimo Quinta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

15.1. Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral4.9 de las
condiciones específicas de los pliegos que son parte del presente contrato.
Suscribir las actas de entrega recepción parcial, provisional y definitiva de las
obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para
la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del
contrato.
Designar o contratar a la fiscalización del contrato de obra.
Designar a la Comisión para la rccepción provisional y definitiva de obra.

15.2.

,
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r5.5.

r5.6.

15.7.

r5.E.

r5.9.

15.10.

Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del
contrato, en un término máximo de tO OÍeS contados a partir de la petición
escrita formulada por el contratista.
Verificar el cumplimiento de la guía de buenas prácticas ambientales, que se regirá
a las Normativas Ambientales Vigentes y Aplicables al Proyecto, entregada por
la contratante.
Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se

necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra. Realizar las gestiones que
le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, en
térmi¡o de 15 DLAS, contados a pa,tir de la petición escrita formulada por el
contratista.
En caso de ser necesario y orevio el tnimite legal y administrativo respectivo,
autorizar ordenes de cambio y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de
costo más porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente.
En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo
correspondiente, celebrar los cortratos complementarios.
Entregar oportunamente, antes del inicio de las obras la información prevista en
el contrato, en condiciones tales que el contratista pueda iniciar inmediatamente
el desarrollo normal de sus trabajos.

a
16

CIáusuIa Décimo Sexta.- METODOLOGiA DE TRABAJO

El CONTRATISTA deberá estar en funcrón a la ejecución de la obra, con base a la
descripción de los rubros presentados por la entidad contratante en el presupuesto.

El CONTRATISTA deberá presentar el programa de actividades y asignación de tiempos
para la ejecución de los trabajos del proyecto, utilizando el método de la Ruta Crítica
(CPM) la cual guardará concordancia con el cronograma valorado.

Deberá inclut la metodología de trabajo a desarrcllar, la misma que garantizará la
ejecución de trabajos dentro del plazo establecido en los pliegos.

La metodología de trabajo deberá contener

o Protocolo de seguridad e higiene en base al Cumplimiento del
ACITERDOMINISTERIAL No. MDT-2020-093 de fecha 03 de mayo del 2020
(DIRECTRICES PARA LAREACTTVACIÓN ECONóUTCA ETNEVÉS O¡I
RETORNO PROGRESIVO AL TRABAJO DEL SECTOR PRIVADO) y la
aplicación de la Guía y plan general para el retomo progresivo a las actividades
laborales MTTó-003 de 2020, de conformidad con los riesgos laborales propios
de las actividades a desarrollar.

¡ La coherente ejecución de los trabajos objeto del contrato.
. Mínimo I frente de habajo, donde debe constar como cuadrilla tipo mínimo: I

maestro mayor, I albañil y 2 peones, por cada frente de trabajo.
. Organigama funcional de la obra y frentes de trabajo.
o Sistema de coordinación y desarrollo de las actividades.
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o Se presentará la programación de ejecución del proyecto por el método del
diagrama de Gantt.

. Cronograma Valorado de la ejecución de la obra, linea base y el CPM
(programación de [a ejecución del proyecto por el método de la ruta crítica).

¡ Participación del Personal Técnico propuesto.
o El oferente no repetirá las especifrcaciones técnicas, para describir la metodología

de trabajo.

La maquinaria y/o equipo pesado requerido para la ejecución del presente contrato es:

La maquinaria propuesta debe tener la documentación de operación (matrícula
actualizada" cefificado de revisión e identificación vehicular y de la maquinaria) vigente
al periodo de ejecución de la obra y tiene que constar como minimo año de fabricación
2004 en base al acuerdo ministerial 079 del Ministerio de Transporte del equipo enlistado
en el cuadro adjunto se verificará su disponibilidad y más no su propiedad.

Deberá estar en función a la ejecución de la obra, con base a la descripción de los rubros
presentados por la entidad contratante en el presupuesto.

16.0I. RÓTULOS DE LA OBRA

Es obligación del Contratista colocar I rótulo en cada uno de los frentes de trabajo, denho
de los primeros 5 dias posteriores al inicio de la obra conforme al texto entregado y
aprobado por la Administración Zonal Calderón, y en caso de ser necesario conos y cintas
de seguridad. Los materiales y dimensiones se establecen en la Tabla de Rubros y
Cantidades.

I6.02. PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA

| 12 
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El contratista ejecutará la obra con la mayor cantidad posible de personal que habite en

la zona, lo que será controlado por la Fiscahzación.

I6.03. MATERIAI,ES

16.04. MANTENIMIfN'¡'O ENTnE Rf,ilI'PCfONES

Durante el tiempo a transcurrir entre las recepciones provisional y definitiva el contratista
será el responsable del mantenimi,rnto rutrnario y vrgriancia de la obra, para lo cual deberá
proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

16.05. LUGAR DONDE SE REALIZARA LA OBRA

La obra materia del presente conmato se encuentran ublcada en [a provincia de Pichincha,
cantón Quito, parroquias de Calderón y Llano Chico. Ver ubicación en la sección Planos
en los pliegos que son parte inte$ante del presente conrato.

Cláusula Décimo Séptima.- CONT&{'ICS COMPLEMENTARIOS,
DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO..

Por causas justificadas, las partes podrán t-lrmar cüntratos complementarios o convenir en

la ejecución de trabajos bajo las modaiidades de difcrenc ias en cantidades de obra u
órdenes de trabajo, de conformidad con lo estableci¡lo en los artículos 85, 86,87,88 y 89
de la LOSNCP, y en los artículos 274 al,280y286y287 de su reglamento general.

CIáUSUIA DéCiMO OCIAVA.. RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITTVA DE LAS
OBRAS

lE.0l.- RECEPCIóN pnovIsIoNAL: La re.epción provisioual se realizará, a petición
del CONTRATISTA, cuando a juicro de éste se hallen temrinados los trabajos
contratados y así lo notifique a la CONTRA'IANTE ;, solicite tal recepción, en los
términos del artículo 81 de la LOSNCP, y observando el adiculo 317 de su reglamento
general.

La contratante podrá presentar roclamos ¿l contratist¿, en el período que media entre la
recepción provisional y la definitrva, los que ceberán ser atendidos en este lapso, siempre
y cuando se originen en la inobservancia lor pafe del contratista respecto a las

especificaciones técnicas, planos y diseños del pr<.ryecto que corresponden a la obra
contratada.

Entre la recepción provisional y defilitiva se ettctuará una inspección periódica con la
finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por

a
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parte de la fiscalización, el contratista esá obligado a solucionarlos en el caso de que tales
objeciones fueran por causas imputables al contratista.

Para Ia entrega recepción provisional de la obra, se requiere:

Elaboración de planos "As Built" en fisico y digital para revisión y
aprobación de fiscalización; y su posterior entrega en la institución.
Entrega de los manuales e información de mantenimiento de la obra y sus

instalaciones, recomendaciones part iculares del constructor.

Entrega de manuales de los equipos instalados y garantías del proveedor o
fabricante (en el caso que amente).

Entrega de llaves ccn copias. con nomenclatura.

I 8.02.- RECEPCIÓN DEFINITIVA:

Transcurrido el término fijado desde [a suscripción del acta de recepción provisional total
(180 DIAS CALENDARIO), el contratista solicita¡á una nueva verificación de la
ejecución contractual de la obr4 a efectos de que se realice la recepción definitiva de la
misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez ll0) días contados desde la solicitud
presentada por el contratista.

Si en esta inspección se encontrara algún defecto de construcción no advertido e¡ la
recepción provisional, se suspenderá e[ procedimiento, hasta que se lo subsane, a
satisfacción de la contratante y a costa del contratista. Si el defecto fuere de menor
importancia y a juicio de la contratante pudiere ser subsanado dentro del proceso de

recepción definitiva, se continuará con la misma, perc el acta respectiva sólo se fimrará
una vez solucionado el problema advefido.

Todos los gastos adicionales que denanden la comprobación, verificación y pruebas, aún
de laboratorio, son de cuenta del contratista.

Si la contratante no hiciere ñiñgún pronu:rciamiento respecto de la solicirud de recepción
definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el termino de diez (10) días, se considerará que

tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, oara cuyo efecto un Juez de lo Civil o un
Notario Público, a solicitud del conhatista notiÍicará que dicha recepción se produjo, de

acuerdo con el aÍículo 81 de la Ley Orgrítrica del Sistem¿ Nacional de Contratación
Pública.

La conkatante declarará la recepción presunta en el caso de que el contratista se negare
expresamente a suscribir las actas de entrega recepción provisional o definitiva, según
corresponda, o si no las suscribiere en el término de diez (10) días contados desde el
requerimiento formal de la contratante.

Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud del contratista o declarada por la
contratante, producirá como único efecto la terminación del contrato, dejando a salvo de

los derechos de las partes a la liquidación técnico-económica correspondiente.

,-\
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Las partes buscarán en el plazo de treinta (30) días posteriores a la recepción definitiva
presunta suscribir el acta de la liquidación técnico-económica del contrato. sin perjuicio
de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas.

18.03.- Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advefido en
la recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a

satisfacción de la CONTRATANTE y a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere
de menor impofancia y a juicio de la CONTRATANTE puede ser subsanado dentro del
proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el Acta respectiva sólo
se fimrará una vez solucionado el problema advertido.

18.04.- Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y
pruebas, aún de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.

18.05.- Si la CONTRATANTE no hiciere ningúr pronunciamiento respecto de [a
solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez días, se

considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez
de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del CONTRATISTA notificará que dicha
recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP.

18,06.- Operada la recepción definitiva presunta, la CONTRATANTE tendá el plazo de
treinta días para efectuar la liquidación del contrato.

Si no lo hiciese, e1 CONTRATISTA podrá presentar su liquidación a la entidad. Si no se

suscribe el acta de la liquidación técnico-económica en un nuevo plazo de treinta dias, el
CONTRATISTA notificará judicialmente con su liquidación a la CONTRATANTE.

18.07.- ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción
provisional y definitiva, se observará lo establecido en el artículo 325 del Reglamento
General de la LONSCP.

18.08.- LIQIIIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato se

realizani en los términos previstos por el artículo 325 y 326 del Reglamento General de
la LOSNCP.

Cláusula Décimo Novena.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva,
responderá por los vicios ocultos que constituyer el objeto del contrato, en los térmi¡os
de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia
con el articulo 1940 Ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción
defrnitiva.

Cláusula Vigésima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA

,
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El mantenimiento rutinario y vigilancia de [a obra, entre la recepción provisional y la
definitiva, estará a cargo del CONTRAIISTA, para lo cual deberá proporcionar el
personal y las instalaciones adecuadas.

Cláusula Vigési¡.no Primera.- DE LA ADMINISTn-ICIÓX DEL CONTRATO Y
FISCALIZACION

21.01. La CONTRATANTE designa al Ing. Jefferson Marcelo Vinueza Hidalgo,
funcionario directivo de la Adnlinistración Zonal Calderón, como Adminishador de
Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y especíñcas de los pliegos
que forman parte del presente contrato.

2I.OI.I. FTINCIONES DEL A,DMINISTRADOR DE CONTRATO:

De conformidad con el artículo 303 del reglamento General a la Ley orgánica del Sistema
Nacional de Conhatación Pública; a mrás de las establecidas en la Ley, las resoluciones
del SERCOP y en el respectivo instrumento contfactual, son funciones comunes del
administrador del contrato las siguientes:

l. Coordinar todas las acciones necesarias para garantizar la debida ejecución del
contrato;

2. Cumplir y hacer cumplir todas las obligaciones derivadas del contrato y los
documentos que lo componen;

3. Adoptar las acciones para evitar retrasos injustificados en la ejecución del
contrato;

4. Imponer las multas establecidas en el contrato, para lo cual se deberá respetar
el debido proceso;

5. Administrar las garantías correspondientes que se mantendrán vigentes durante
todo el plazo de vigencia del contrato, esta obligación podrá ser coordinada con
e[ tesorero de la entidad contratante o quien haga sus veces, a quien corresponde
el control y custodia de las garantias. La responsabilidad por la gestión de las
garantías será solidaria entre el administrador del contrato y el tesorero;

6. Reportar a la máxima autoridad de [a entidad contratante, cualquier aspecto
operativo, técnico, económico y de otra naturaleza que pudieren afectar al
cumplimiento del contrato;

7. Coordinar con las direcciones institucionales y con los profesionales de la
entidad contratante, que, por su competencia, conocimientos y perfil, sea

indispensable su intervención para garantizar la debida ejecución del contrato;
8. Notificar la disponibilidad del anticipo cuando sea contemplado en e[ contrato

como forma de pago coordi¡ando con el iírea financiera de la entidad contratante;
9. Verihcar que los movimientos de la cuenta bancaria del contratista correspondan

estrictamente al devengamiento del anticipo y a lo correspondiente en la ejecución
contractual;

10. Proporcionar al contratista las instrucciones necesarias para garur:l:izar el
cumplimiento del contrato sobre Ia base de las especificaciones técnicas o
términos de referencia y en las condiciones establecidas en los pliegos del
proceso;

I l. Requerü motivadamente al contratista, la sustitución de cualquier integrante de
su personal cuando lo considere incompetente o negligente en su oficio, presente
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una conducta incompatible con sus obligaciones, se negare a cumplir las
estipulaciones del contrato y los documentos anexos. El personal con el que se
sustituya deberá acreditar la rnisma o mejor capacidad, experiencia y demás
exigencias establecidas en lcs pliegos:

12. Autorizar o negar el cambio del p,rsonal asig^rado a la ejecución del contrato,
verificando que el personal que el cortraristl pretende sustituir acredite la misma
o mejor capacidad, experiencia y dcmás exigencias establecidas en los pliegos,
desarrollando adecuadamente las funciones encomenCadas;

13. Veriñcar de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación, que el
contratista disponga de todos los permisos y autorizaciones para el ejercicio de su
activida4 en cumplimiento de la legislación ambiental, seguridad industrial y
salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones
adicionales que se hayan establecidos en el contrato;

14. Reportar a las autoridadrs competentes, cuando tenga conocimiento que el
contratista se encuentra incrrmpliendo sus obligaciones laborales y patronales
conforme a la ley;

15. Verificar permanentemen:e y en los casos aplicables, el cumplimiento de Valor
de Agregado Ecuatoriano, desagregación y transferencia tecnológica, así como
cualquier oüa figura legalmente exigible y que se encuentre prevista en el conkato
o que por la naturaleza del objeto y el procedimiento de contratación sean
imputables al cont-atista;

16. Elaborare intervenir en las a.ctas de entrega recepción a las que hace referencia
el artículo 8l de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;
así como, coordi¡ar con el contratista y el técnico no interviniente durante la
ejecución del contrato, Ia recepcióndel mismo'

17. Publicar en el Portal COMPRASPTIBLICAS durante la fase contractual toda la
información relevante, de conformidad con los manuales de usuario o di¡ectrices
que emita el Servicio Nacional de Contratación Pública. Para dicho efecto, el
usuario creador del proceso debeni habilitar el usuario para el administrador del
contrato;

18. Preparar y organizar el expediente de roda la gestión de administración del
contrato, dejando evidencia documental a efectos de las auditorias ulteriores que

los órganos de conhol del Estado realicen;
19. Informar a la máxima autoridad de la entidad contratante, la modificación de las

características técnicas de los productos a ser entregados en una orden de compra
fonnalizada;

20. Solicitar a los contratistas y servidores que elaboraron los estudios, que en el
término m¡iximo de quince (15) qías, desde la notificación, informen sobre la
existencia de justificación para suscribir contratos complementarios, órdenes de
trabajo y diferencias en cantidades de obra que superen el quince por ciento (15%)
del valor del contrato princrpal; y,

21. Cualquier otra que de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación sea
indispensable para garantizar su debiü ejecución. Las atribuciones adicionales
del administrador del contrato deberán estar descritas en el contrato.

21.02. La CONTRATANTE designa a la Arq. Diana Ximena Dueñas Carrillo,
funcionario municipal, en calidad de Fiscalizador de Contrato, quien deberá atenerse a

a
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las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente

contrato, así como a las normas de control interno de la Contraloría General del Estado.

21.03. La CONTRATANTE podrá cambiar de admi¡istrador de contrato y/o de

Fiscalizador, y bastará con [a sola notificación al CONTRATISTA, sin que sea necesario
realizar cont¡atos modificatorios y/o complementarios.

Cláusula Vigésimo Segunda.- TERMINACION DEL CONTRATO

22,01.- El Contrato termina

1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.
2) Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP.
3) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la

resolución del mismo ha pedido del CONTRATISTA.
4) Por declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos

establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP, artículo 310 y siguientes del
Reglamento a la LOSNCP; y en las Resoluciones SERCOP referentes a la
terminación unilateral; y,

5) Por [muerte del CONTRATISTA] / [disolución de la persona jurídica contratista,
que no se origine en decisión intema voluntaria de los órganos competentes de tal
persona jurídica].

6) Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales

constantes en el afículo 96 de la LOSNCP.

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en

el artículo 95 de la LOSNCP y articulo 310 y siguientes del Reglamento a la LOSNCP.

Ctáusula Vigésimo Tercera.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

23.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del
presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán
utilizar los métodos altemativos para [a solución de controversias en el Centro de

Mediación de la Procuraduría General de Estado.

23.02.- En el caso de que se opte por la jurisdicción voluntaria, las partes acuerdan
someter las controversias relativas a este contrato, su ejecución, liquidación e

interpretación a mediación y se conviene en lo siguiente:

23.02.01.- Mediación.- Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su
ejecución, liquidación e interpretación, será resuelta con la asistencia de un mediador
del Centro de Mediación de la Procuraduría General de Estado en esta ciudad de

Quito.

23.03.- Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, las
partes pueden acudir a la justicia ordinaria, conforme lo estipula el Código Orgánico
General de Procesos- COGEP, para lo cual será competente para conocer la conkoversia
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el Tribunal Provincial de lo Contencioso Adminishativo que ejerce jurisdicción en el
domicilio donde se suscribe el presente contrato.

23.04.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
CONTRATISTA renuncia a util2ar Ia vía diplomática para todo reclamo relacionado con
este Contrato. Si el CONTRATISTA incumpliere este compromiso, la CONTRATANTE
podrá dar por terminado unilateralmente el cortrato y hacer efectiva las garantías.

Cláusula vigésima cuarta: coNoCINIIENTO DE L.{ LEGISLACION

El CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su
Reglamento General, y mí.s disposiciones vigentes en el Ecuador.

Cláusula Vigésim¡ Quinta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Todas las comunicaciones, sirr excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán
formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la Fiscalización
y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de
entrega debe encontrarse en la copia del documento y se registrarán en el libro de obra.

Cláusula Vigésimo Sexta.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

26.01.- La CONTRATANTE efectuara al CONTRATISTA las retenciones que
dispongan las leyes tributarias: actuará como agente de retención del lmpuesto a la Renta,
de acuerdo al Afículo 45 de la Ley de Régirrel Tributario Úrterno; con relación al
Impuesto al Valor Agregado, procederá conforme a la legislación tributaria vigente.

La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el lnstituto Ecuatoriano de
Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora pafonal, por obligaciones con el
Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de
acuerdo al Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial,
Suplemento No.465, de 30 de noviembre de 2001.

Cláusula Vigésimo Séptima.- DOMICILIO

27.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su

domicilio en la ciudad de Quiio.

27.02.- Pzra efectos de comunicación o notiñcaciones, las partes señalan como su

dirección, las siguientes:

La CONTRATANTE: Av. Giovanni Calles No. 976 y Padre Luis Vaccari. Teléf.:

0224254301242840r

J
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El CONTRATISTA: Calle Nela Martinez, Nl l-450 y Manuela Saerz; Teléf.:
097 9214677 ; email: celsofemandezl @hotmail.com.

Cláusula Vigésimo Octava.- ACEPTACION DE LAS PARTES

2E.01.- Libre y voluntariamente, la-. pafes expresamente declaran su aceptación a todo
lo convenido en el presente contrai.o y se someten a sus estipulacioues.

Dado y firmado el 17 de octubre de 2022.

a\
t,zs)

ANA MARIA
SANCEEZ
ciASTILLO #B

ó-,É#Éi
Celso FArq

CEI,SO
FENN¡¡TDEZ

ernández PaucarMgs. Ana María Sánchez Castillo
ADMINISTRADORA

ZONAL DE CALDERÓN
MUNICIPIO DE QTIITO

RUC: 1704865433001
CONTRATISTA
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No se encuentran elsmentos de tabla de ilustraciones.



#tq$[.,e
INFORME DE RECOMENDACIONES _ DNA5.GAD-OOI6.

2022 - REcoMENolctóru o,a y tt
INFORME N' AZCA-DGT-2022-0036

Versión: O1

Corresponde al detalle de las acciones que se va a desarrollar para el cumpl¡miento de la.
Flecomendac¡ón N.- 1 1 emitida en el informe "DNA5-GAD-0016-2022" en la que ind¡ca:

Flecomendac¡ón ll . " Establezcan controles para comprobar la leg¡t¡m¡dad en la documentacíón
y tormularíos presentados, a l¡n de garant¡zar el cumplim¡ento de los comprom¡sos adqu¡r¡dos en
los procesos de contratación.".

La Contraloría General del Estado emite el lnf¡rme General del "Examen Esryc¡al a las fa€es
preparutorias, precontractual, contractual y de ejecución; su l¡quidación y pagos, as¡ como el
registro de los proyectos contratados; y, a la ejecuc¡ón y l¡qu¡dac¡ón del contrato 062018 del
proceso LICO-AZCA-01-2018 para la construcc¡ón del Mercado de caldeón: incluida su

t¡scalización en la Adm¡nistración Zonal Calderón, por el per¡odo comprend¡do entre el 15 de'
tebrero de 2016 y 30 de ¡un¡o de 2021" correspondiente al lnforme DNAS-GAD-0016-2022. En

su Recomendación 11 "Establezcan controles para comprobar la legitimidad en la

documentación y formular¡os presentados, a l¡n de garantizar el cumplim¡ento de los

compromisos adquirídos en los procesos de conlratac¡ón.".

Detallar las acc¡ones que se van a desarrollar para el cumpl¡miento de la recoméndación en el

per¡odo Septiembre a Diciembre de 2022.

Normas de Control lnlerno de la Contraloria general del Estado. 2009,408-17 a 408-34

Codificac¡ón de Besoluciones del Sercop, 2018, Articulo 9. 10, 357 a 360.

Todos los documenlos presentados en la oferta deberán lener l¡rma electrónica, esta

deberá ser val¡dada por el apl¡cativo firma ec; y se realizará capturas de la validez o no
de las f¡rmas.

6.1. Conclusiones

6.1 .1.Todos los documentos precontractuales deberán tener f¡rma electrón¡ca y deberá
ser val¡dada por el aplicativo F¡rmaEC.

6.2. Recomendac¡one8
6.2.1 .Todos los documentos que lorman pañe de la etapa contractual deben lener I¡rmas

electrón¡cas, por lo que se deberá verif¡car su validez en el apl¡cativo FIRMA EC.

Elaborado por: olRECC|ÓN DE GESnÓN DEL TEBBtToRtO Pág¡na 3 de 4

'I. BESUMEN EJECUTIVO

2. ANTECEDENTES

3. OBJET¡VO

4. MABCO LEGAL

5. DESARBOLLO

7. RESULTADOSOBTENIDOS
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Todos los documenlos correspond¡entes a la parte precontractual tienen f¡rma

electrónica y son val¡dados por el aplicativo FIRMA EC.

8. ANEXOS I
- Captura de firmas electrónicas

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD
Nombre Acción Fecha tirma

lng. Marcelo
Vinueza Elaborado por: stS-or - ZoZ3
Arq. Rodolfo
Montalvo Elaborado por: 6-o/- 1¿,73

lng. Camilo Mora Elaborado por: oS¿l- ZozS
-w

lng. lsrael Jiménez Elaborado por: o5 -o/- Z¿,Lt'

Arq. Diana Dueñas Elaborado por: X o/- 7o73 (,

lng. Jessica
Castillo Revisado por us¿/- fu>29

Soc. Klever Albán Aprobado por: c>S -¿> / - 2¿:Z 3

Etaborado por: DlREcclÓN oE GESTIÓN oEL TEBRIToRIo Pág¡na 4 de 4
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Versión: O1

CONTENIDO

1. RESUMENEJECUTIVO...,...,

2. ANTECEDENTES

3

a

3

3

a

a

4

4

4

4

3. OzuETrVO.....

5

4. MARCO LEGAL

DESARBOLLO.....

6. CONCLUSIONES Y BECOMENOACIONES

6,1. Conclusiones

6.2. Recomendac¡ones

7. RESULTADOS OBTEN1DOS......................

8. ANEXOS................

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD,

ÍNDtcE DE TABLAS

No se encuentran elementos de tabla de ilustrac¡ones.

í¡¡orce oe cRÁFrcos

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.

Elabofado pof: otREcctÓN DE GEsnÓN oEL TERRTTORTO Págiña 2 de 4
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Vera¡óni o1

Corresponde al detalle de las acc¡ones que se va a desarrollar para el cumpl¡miento de la

Flecomendac¡ón N.- 12 em¡tida en el informe "DNA5-GAD-0016-2022" en la que ind¡ca:

Recomendación 12. "Previo a rcc¡bi las obras y suscripc¡ón de las actas de recepc¡ón, verifiquen
el cumpl¡miento de los comprom¡sos contractuales, y su ejecuc¡ón, caso contrar¡o
eslablecerán y dejarán constanc¡a en las actas. (Recomendación 12).".

La Contraloría General del Estado emite el Infirme General del "Examen Espec¡al a las fases
preparatorias, precontractual, contractual y de ejecuc¡ón: su l¡quidac¡ón y pagos, así como el
reg¡stro de los proyectos contratados; y, a la ejecución y liquidac¡ón del contrato 062018 del
proceso LICO-AZCA-o| -2018 para la construcción del Mercado de calderón; incluida su

tiscal¡zación en la Adm¡n¡stración Zonal Caldeñn. por el periodo comprend¡do entre el 15 de
tebrero de 2016 y 30 de jun¡o de 2021" correspond¡ente al lnlorme DNAS-GAD-0016-2022. En

Recomendación 12: "Previo a recíbi las obras y suscripción de las actas de recepc¡ón, verif¡quen

el cumplimiento de los compromisos contructuales, y su ejecuc¡ón, caso contrario
establecerán y dejaán constanc¡a en las actas. (Recomendacíón 12).".

Detallar las acc¡ones que se van a desarrollar para el cumplim¡ento de la recomendación en el

per¡odo sept¡embre a dic¡embre de 2022.

Todos los m¡embros de las comisiones de recepción de obra rev¡sarán claramente los.
rubros ejecutados en la obra, real¡zarán la ¡nspección en sitio y em¡tirán sus

observac¡ones conforme el lnforme de Recorr¡do de Obra. Adicionalmente deberán

elaborar el ¡nforme de administrador. f¡scal¡zador o técnico no interviniente según

corresponda.

6.1. Conclus¡ones

6.1.1.Los técnicos vis¡tan la obra previa a suscr¡b¡r el acta de entrega recepción
provisional y def in¡t¡va.

6.1.2.Para la recepc¡ón provis¡onal de la obra la comisión deberá elaborar los informes

de adm¡nistrador, fiscalizador o técn¡co no ¡nterviniente según corresponda.
6.1.3.La comisión técnica suscribe en unan¡midad el acla de recepción provisional y

defin¡tiva.

Elaborado por: DlREcclÓN oE GEsTtÓN oEL TERRITORIO Pág¡na 3 de 4

1. RESUMEN EJECUT¡VO

2. ANTECEDENTES

3. OBJETIVO

4. MAFCO LEGAL

Normas de Control lnterno de la Contraloría general del Estado, 2009,408-17 a 408-34.

Cod¡ficación de Resoluciones del Sercop, 2018, Artículo 9, 10. 357 a 360.

5. DESARROLLO
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Vers¡ón: O1

6-2. Recomendaclones
6.2.1.Todos los m¡embros de la com¡sión deberán elaborar su informe de récepción

donde indicarán todas las observac¡ones correspondientes al recorrido de obra.

Los técnicos v¡s¡tan la obra prev¡a a su recepción.
Los técnicos de la comis¡ón emiten sus informes de inspección.
Se suscribe en unanimidad las actas de recepc¡ón provis¡onal y def¡n¡t¡va.

lnforme de recorrido de ¡nspección.
Modelo de informe de técnico no ¡ntervin¡ente

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Acción Fecha ,Flrma
lng. Marcelo
V¡nueza Elaborado por: oS-ane ZctS /ru!*-

'>ffi>Arq. Rodolfo
Montalvo Elaborado por: c,S<qe - ?OZ?
lng. Camilo Mora Elaborado por:

Os-c ne- ?d?3
lng. lsrael Jiménez Elaborado por:

05' ( nc 'Zi'?3 ,

Arq. Diana Dueñas Elaborado por: ol-(¡, c 'Z¿'13
il -'--t-----/

,ht,oAr-;- 11
lng. Jess¡ca
Castillo Revisado por: ¿s-e*-?oZ3 )NW
Soc. Klever Albán Aprobado por: or-en,- Z¿?3 llwfrlt

Etaborado pori DtREcctÓN oE GEsnóN oEL TERRtfoBto Página 4 de 4

7. RESULTADOSOBTENIDOS

8. ANEXOS

Nombre
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CALDEROl{ üito
Digno

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMtNtsrRActóN MUNtctpAL zoNA CALDERoN

IT{FORME TECNICO NO INTERVINIENTE

Objeto del lnformo:
Focha dol ¡nfome:
Porfodo Plan¡lla No,
I.. DATOS GENERALES

PLAI{|LLA rrMcA oE LteutDActót{
13112t2022

dol 2022-1G20 al 2022-11-30

CONT
coNsfRucctóN DE aDoeuf{aDo DE LA CALLE NtcolÁs saNGuñA BARRto

CENTRAL DE LA coMuNA DE LLAt{o GRANDE, pARRoeutA CALoERóN y
BORDILLOS DEL PASAIE 5, BARRIO SAN JOSE, PARROQUIA LLANO CHICO.

MCO-MDMO-AZC-1t2022
cALDERÓN

del 20-10-22 al 30t11t2022

CELSO FERNANDEZ PAUCAR
Arq. Oiana Du6ñes

Monlo del co¡lralo 174,992.27
Porcenlaje anticipo: 20vo

Monto dei anticipo: 35.798.45
Fscha flrma contrato: 17-10-22
Fécha de transferencia anticipo 2*10-22
Fscha inicial del plazo 20-10-22

45
Fecha de vencimiento conlraclual a4 12 22

Fecha de vencimiento d6llnit¡vo: 30-11-22

12-12-22

No. Códi
Ubicáción

Periodo de

Contratisla
Fiscalizador:
Administrador del Contrato:

Fóche do .ecépción pfe!!
OBRAS DEL CONÍRAfO:

coNsrRucctóN DE AoooutNAoo DE LA CALLE NtcoLAs SANGUñA, BARR|o
oENTRcL oE LA CoMUNA oE LLANo GRANDE, PARRooUIA oALDERÓN Y
BORDILLOS DEL PASAJE 5, BARRIO SAN JOSE, PARROOUIA LLANO CHICO.
Conforme a lo indicado sn el informe de fiscalizador. los rubros

Pl,A ILL/\ TOTAI COT{TRACTUAI

son los s uien16si

RUBROS EJECUTADOS PERIODO PI.¡}IILLA DE

coD RUBROS UN

CANT.CONT
RATO

cAt{T.
EJECUTADA P.UNIT P.T. EJECUTADO P.T.COÑfRATO

U. DE

EJECUCION

01

REPLANTEO Y NIVELACION
CON INSTR,TOPOGRAFICO .

VIAS Replanteo vla, estacas
d20m, uso de equ¡po

topográfico, transporte.

m 582.00 582.00 0.67

389.94 389.94 100.00

02 m3 12.61 38.11

480.57 467.23 102.85

O SUSPENSION DE OBRA

1.

ROTURA DE HORMIGON
SIMPLE CON HERRAMIENTA
MANUAL. No inclu!€ desa¡ojo.



AdNinistra.ió¡ Zo¡.1 ,

CAtDEROl{ aPor
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33.49

03 m 460.96 19.32

8,905.75 8.150.91 109.26

04

BORDILLO EN CURVA
HoRMtGóN SIMPLE
'180k9/cm2 h=50cm.

bM=20cm, bm=1scm,
rad.menor 10m, inc. encof.,

¡nc.excavación. 610-(1)g
Espec.MOP-001-F2002

129.00 43.20 21 48

927.94 2,710.92

05

ExcAVActóN stN
CLÁSlFlCAR. lnduys

confomación, compactac¡ón
detubEsante, y transports de

t¡ena s(x)m. 303-2(l) .

1,524.51 1,320.80 3.98

5,256.78 6,067.55 86.&

06

TRANSPORTE DE MATERIAL
DE ExcAVActóN. tnctu)€

espojamiento y pago €n
escombrera. 309-2(2).

mlkm 40,650.59 33,680.40 0.40

13.472.16 16.260.24 82.85

o7

SUB.BASE CLASE 3. SIN
TRANSPORTE. lncluyo

tendido y com pactación. 403-
1(E).

m3 1,066.39 1,014.28 11.94

12,110.50 12.732.70 95.11

08

TRANSPORTE SUB.BASE,
BASE, MATERIAL

MEJORAMIENTO. Transporte
de la m¡na a la obra incluy€

espojamiento 309-4(2).

m3-km 26,574.57 17,242.76 0.3s

6,034.97 9.301.10 64.88

09

BERMA H.S. f 'c=2'lokg,/cm2
h=30cm b=1scm.

ENCOFRADO. Hormigón
s¡mple f 'c= 2'lokgicm2, tabla

monte.6'10-('l)b.

m 151.98 130.17 13.67

1,779.42 2,077.57 85.65

10

ADOQUINADO VIAL
HEXAGONAL BLOQUES

HORMIGÓN f 'c=4OOKs/cm2.
lncluye cama de arena e=3cm

,+01- 4(1)c.

ñ2 4,602.55 4,619.43 19.24 88,8r/.83 88,553.06 100.37

11

ADOOUIN DECORATIVO
COLOR,e=8cm.400

kg/crn2,VEHlC. Adoq.color
varias formas.cama arona
€=3cm,emporado arsna-

cemento

m2 298.62 24.44

7,298.27 7,179.98 '101.65

BoRDTLLo HoRMTGóN
SIMPLE f 'c = '180k9/cm2,

h=50cm. bM=20cm, bm=1scm.
lncluye encof rado, exc¿vación

y desalojo. 610 ('1) A.

421.89

m3

293.78
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CAtDEROl{

12

PtMruRA TRAFtco
sEñALtzActóN BoRDtLLos.
Limpieza superfc¡e, 2 manos

pint. tráf¡co a brocha, s¡n th¡ner,
sup.aprox. 0.30m2 por metro

lineal.

s55.38 943.38 2.82

2,660.33 2,694.17 98.74

13

HORMIGON
CICLOP.'1 80ksicm2,ENCOF.H

ASTA 4m 503(5)
m3 60.00 73.75 231.62

17,081.98 13,897.20 122.92

14

ExcAVActóN coN
RETROEXCAVADORA h=0 00.
2.00m Altura de 0.00 a 2.00m.

lncluye cargada a volqueta
para desalojo.

m3 43.38 31.00 3.01

130.57 71 .46

15

KELLENU UUMI'AU IAUU
CON PLANCHA

COMPACTADORA. Tierra
producto de excávac¡óñ, cápas

máx. 20cm h¡dratadas,
compactac¡ón con plancha

.nmnácledñra

m3 40.00 39.84

309.96 311.20 99.60

16 m3 0.85 0.85 24.47

20.80 20.80 100.00

17
MALLA ELECTROSOLDADA

150x150x4mm 504(2)C
m2 8.96 8.78 4.40

38.63 39.42 97.99

18

ENI;OFHAUO.
DESEN,MURETE

TABLERO.CONTRACH. Altura
promedio de muret€ 1 metro,

tablero contráchaoedo de

7.45 7.15 19.19

137.21 142.97 95.97

19

HoRMlcóN STMPLE "B'
Pc=180 kg/cm2. Hormigonera

y v¡brador. 503(7).
m3 1.19 151.30

199.72 180.05 110.92

RELLENO MATERIAL
GRANULAR SIN

COMPACTAR. lncluys
transporto.

m3 0.50 0.50 26.26

13.13 13.'13 100.00

21

CERCO Y REJILLA DE
HIERRO PARA SUMIDERO
Nuevos, incluye cadona de

seguridad.609-(5)S.

1.00 1.00 128.15

128.15 128.15 100 00

7.78

COLCHON ARENA FINA
lncluye transportg y colocada.

ñ2
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Admi¡i,trd.;ón Zor¡1 ,

CATDERO}I

22

ACERA HORM,SIMPLE
210K9/cm2 ESPESoR 1ocm

Junta cada 2.5m. acabado
espolvoreado mortero 1 :3.

r¡,2 2.00 0.00 17.68

0.00 35 36

23

CONSTRUCCION SUMIDERO
. REJILLA HIERRO, TAZA Y

TUBERÍA 2ocm. lnclu)¡e
excavac¡ón, tuberia 6m y

.:.lcna.le seorrr¡r,arl 60gJ2ls

15.00 296 92

5,047.64 4,453.80 113.33

70.51

564.08 493.57 114.29

25

KEUBIL;AUIUN POt' I E:' UE
HoRMtcóN, ALTURA itm.
Reubicación área aledaña.

Posterior al retiro do
alumbrado v redes oor oade do

1.00 232_96

0.00 232.

26

AGUA PARA CONTROL DE
POLVO CON CAMION

c|STERNA. 205-(1)
m3 150.00 5.96

170.81 894.00 't 9.'11

27

HO IULO LONA 13 ONZAS
DESCR. OBRA ANTES Y

DESPUES 2 LOi¡AS 2.40 x
1.20 m Marco tubo cuad. I

1/2"x'1 smrñ Dár t

2.00 686.86

1,373.72 1.373.72 100.00
TOTAL ¡173,373.60 178,992.27

Por tal motlvo ño ra gencr¡ muttás por la dlferancl¡ anlro valor programado y valor planllládo.

velor á plan¡llar !.9ún
cronosñ¡m.: ¡l'l'gg2-a'oo

valor planlllado jurtlfcado: ¡17!,3?!..olxl
Oif6r.nc¡¡ entre plenll!¡do y
prcgr.mádo 

'5'6lE.7oo
Nota: Elvalor planlllrdo e. meno. qu. el progrem.do, pc.o 3a cuñpl6 con todo ol obrólo del conlralo.

F€cha de transfereñcia anticipo:

Fecha inic¡al del plazo

Plazo

Fecha de vencimiento conlraclual

Pronogas:

F€cha de vEncimiento definitivo: 3G11-22

Fecha do rgcepc¡ón pIE¿.

UirPlllrlENTO DEL CRONOGRA¡IiA VAORADO OE LAOFERTA

,r,.l

REFAcctóN DE Pozo DE
ACCESO O SUMIDERO,

Bajada o subida de pozo o
sumidero 609-(6).

IJ 7.00 ,..l

...l

,a*l

,..l

Por todo lo expuesto €l Anál¡sis d6l P¡azo sería el siguienle:

lzs.to-zz

I

*1@22
¡15

w12-u
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CAIDERO]I Oülto-Digno

Piánille ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
Planilla 1 §173,373.60

SUBTOTAL $0.00 §173,373.60 $173,373.60

REGISTRO FOTOGRAFICO
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56 recomienda procsdsr con €l tÉm¡te de pago

CAMILO
JAVIER
MORA
MARTINE
Z

F.CA&LO J^vlEi r,()R^

lng. Cám¡lo Mora
TÉcMco No TNTERV|MENÍE

t= t!]
,t

t I

q

CONCLUSIONES Y RECOTúE DACIONES:



ADMINISTRACION ZONAL CALDERON

INFOBME DE RECORRIDO E INSPECCION DE LAS OBRAS PREVIO A LA RECEPCION

TIPO DE RECEPCION:

PROVISIONAL

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:

OBRA
CONSTRUCCIóN DE ADOOUINADO DE LA CALLE NICOLÁS SANGUÑA, BARBIO

CENTBAL DE LA COMUNA DE LLANO GRANDE, PARROOUIA CALDERóN Y BORDILLOS
DEL PASAJE 5, BARRIO SAN JOSE, PARROOUIA LLANO CHICO.

UBICACION CALDEBON
CONTRATISTA: CELSO FERNANDEZ PAUCAR
CONTBATO No. MCO-MOMO-AZC-15-2022
PRESUPUESTO CONf BACTUAL: 178,992.27
LIOUIDACION ECONOMICA: #¡R EF!

OBBA
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
t1
12
13
t4
15
.t6

17
t8

OBSEBVACIONES Y/ O COHBECCIONES A SEH IMPLEMENTADAS:

CONSIBUCCION DE ADOQUINADO EN CALLE JOBGE CABVAJAL. BARRIO MARIANA DE
JESUS, PABBOOUIA CALDEBÓN

CONSTBUCCIÓN DE ADOOUINADO EN CALLE ELIAS GODOY, BABBIO MAHIANA
DE JESUS, PARBOOUIA CALDERÓN

AOBR
1

2
3
4
5
6
7
8
I

F EC HA:



DIAS
PLAZO DE EJECUCION DE ESTAS ACTIVIDADES

to

PROCEOE LA RECEPCION PROVISIONAL lsr I

OBSERVACIONES:

EL CONTRATISTA ESTA EN LA OBLIGACION DE MANTENEB Y VIGILAR LAS OBRAS EJECUTAOAS EN EL
PERIOOO DE I80 DIAS CALENOABIO OESDE LA BECEPCION PROVISIONAL HASTA LA DEFINITIVA

LEGALIZAOA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL LA INSTITUCION DEVOLVEHA LA GARANTIA
DE BUEN USO DE ANTICIPO AL CONTRATISTA

CELSO FERNANDEZ PAUCAR
COI{TRAT¡SfA

A¡q. Diana Ducñas

FISCALIZADOR
participa conro informante

Top. Cristirn Ampuditl
TECNICO NO INTERVINIENTE

ln!. Mirr.cl{' Vinuc/ir
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

NO



Psr un

Iu
D¡

to
gno

Informe No. AZCA-DGT-2022-0061

D¡RECCtÓrrl Oe CeSnÓN DEL
TERRITORIO

INFORME DE RECOMENDACIONES - DNAs.
cAD-oo1 6-2022- REcoMemoac¡óN 1 3

(SEPTTEMBRE A DTCTEMBRE - 2022

DICIEMBRE.2022



ffitqu[*
INFORME DE RECOMENDACIONES - ONAs.GAD-0016-

2022 - REcoMENoncrór.¡ re

INFORME N' AZCA.DGT.2O22.OO6O

Verslón:01

CONTENIOO

1, FESUMEN EJECUTIVO

2

5

4

ANTECEDENTES,

oB.,ETtVO.............

MARCO LEGAL ....

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

5, DESABROLLO

6, CONCLUSIONES Y RECOI\,4ENDACIONES.,,.,

6.1.

6.2.

Conclusiones ........

Becomendac¡ones

7, BESULTADOS OBTENIOOS..,,.....

8. ANEXOS........

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD.,,

INDICE DE TABLAS

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.

íHorce oe cRÁncos

No se encuentran elementos de tabla de ilustrac¡ones.

Etáborado po.: olREcclÓN DE GESIÓN oEL TERRITOBIo Pág¡na 2 de 4



#teg;tt"?
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2022 _ RECOMENDACIÓN 13

TNFOBME N" AZCA-OGT-2022-0060

Vers¡ón:01

Corresponde al detalle de las acciones que se va a desarrollar para el cumplimiento de la

Recomendac¡ón N.- 13 emitida en el ¡nforme "DNA5-GAD-0016-2022" en la que ind¡ca:

Flecomendación 13: "Real¡zar los análisis y gestiones correspondientes a f¡n de que el Mercado
de Calderón cuente con un s¡stema contra incend¡os cons¡derando su impoianc¡a para

el func¡onamiento de la obra y seguridad de los comerciantes, usuarios y ciudadanía
en general".

La Contraloría General del Estado emite el lnl¡rme General del "Examen Espec¡al a las fases
preparalor¡as, precontractual, contractual y de ejecuc¡ón: su l¡qu¡dac¡ón y pagos. así como el
reg¡stro de los proyectos contratados; y, a la eiecución y l¡quidac¡ón del contrato 062018 del
proceso LICO-AZCA-01-2018 para la construcc¡ón del Mercado de calderón; inclu¡da su
f¡scal¡zación en la Adm¡niskac¡ón Zonal Calderón, pot el Wiodo comprcndido entre el 15 de
febrero de 2016 y 30 de junio de 2021" correspondiente al lnlorme DNAS-GAD-0016-2022. En

su Recomendación 13 "Real¡zar los análisis y gest¡ones coffespond¡entes a Íín de que el
Mercado de Calderón cuente con un sislama contra incendios cons¡derundo su ¡mwñancia para

el luncionamiento de la obra y segur¡dad de los comerciantes, usuaios y c¡udadanía

en general".

Detallar las acciones que se van a desarrollar para el cumplim¡ento de la recomendación en el

periodo Mayo a Agoslo de 2022.

Normas de Control lnterno de la Contraloría general del Estado,2009, 408-17 a 408-34

Cod¡f¡cac¡ón de Flesoluciones del Sercop, 2018, Articulo 10, 357 a 360.

Se designa a una comisión interventora quien deberá emitir su informe y evaluación
respecto a la consultoría y construcción del Mercado de calderón. y hacer un análisis
técnico del sistema conlra incendios, su diseño e implementac¡ón.
La comisión interventora deberá lrazar una hoja de ruta para ¡mplementar el sistema.

6.1. Conclusiones

6.1 .1.La com¡s¡ón intervéntora se encargará de evaluar el sistema contra incendios del .
mercado de calderón, desde su diseño hasla su ¡mplementación; así como
proponer una hoja de ruta para su construcción.

Elaborado pofi otBEcctÓN oE GEsnÓN DEL TEBBTTORTO Página 3 de 4
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2. ANTECEOENTES

4. MABCO LEGAL
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6.2. Fecomendaciones
6-2.1.Se deberá buscar alternativas que permitan la ¡mplementac¡ón del s¡stema contra

incend¡os.

lmplementación del sistema contra incend¡os.

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

lng. Cam¡lo Mora Elaborado por: O5-ene.¿t¿3 a

lng. Jessica
Caslillo Revisado por o5-f ne- ?oZ3 tr 7p,
Soc. Klever Albán Aprobado por: DS-e no - Z¿23 t)wl,f

@reIilZffi=,I
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Elaborado por: DrREccróN DE GESnóN oEL TERRlroRlo Pág¡na 4 de 4

7. RESULTADOSOBTENIDOS

8. ANEXOS

Memorando N.- GAODMA-p¿CA-2O22-0241-M de fecha 22 de matzo de 2022.
Memorando N.- GADDMQ-AZCA-OGT-2022-07O9-M de fecha 29 de abril de 2022
Memorando N.- GADDMO-AZCA-DGT-2022-1373-M de techa '10 de agosto de 2022

Nombre



i6j
Municipio
deQuito

PARA:

Memorando Nro. GADDMQ-AZCA-DGT-2022-f 373-M

Quito, D.M., 10 de egosto de 2022

Sra. Abg. Lorena Elizabeth Donoso Rivera
Subprocuradore Zonal
ADMrNrsrRACró¡¡ zoxrl calotRóN-onrcctóN ¡.snsonr.l
¡unioIC.r-surpnocun-l»uni,l

ASUNTO: Insistencia al memorando Nro. GADDMQ-AZCA-DAJ-2022-0201 -M

De mi consideración:

En atención al documento N.- GADDMQ-AZCA-DAJ-2022-0352-M y en referencia al

documento N. GADDMQ-AZC A-DáJ-2022-0201-M mediante el cual, la Abg. Lorena
Donoso, Subprocuradora Zor,al, solicita a la Comisión Interventora ampliar su informe.
Al respecto.

Los delegados para formar parte de la Comisión lnterventora del Mercado de Calderón,
nos permitimos poner en su conocimiento el Informe Técnico N.-
GADDMQ-AZCA-FISC-2022-0081 que contiene la información que solicitó se amplíe.
Adicionalmente ponemos en su consideración las proformas presentadas por consultores
independientes para realiza¡ los estudios y diseños del sistema cont¡a incendios.

Lo que comunicamos para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Giovann¡ Calles Oel2-¿14 y av. Padre l-uis Vaccari - PBx: 395 2300 EXI. 12906 - www.quito.gob.ec ¿iiüÉfl8ii aH[H
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Ing. Jefferson Marcelo Vinueza Hidalgo
JEFE zoNAL DE plscal,¡ztcróx
ADMTNISTRACIóx zo¡¡ru,
car-ornóx - URECCIoN DE
crsttóx »rr, rERRrroRro

Memorando Nro. GADDMQ-AZCA-DGT-2022-1373-M

Quito, D.M., 10 de egosto de 2022

lng. Jessica Isabel Castillo Rodriguez
DIRECToRA DE crsrróx ¡u
TERRITORIO
ADMTNISTRACIó¡ zoxel
CALDERÓN. DIRECCIoN DE
cesrrótrl DEL TERRIToRTo

Sfa. Arq. Diana Ximena Dueñas Carrillo
SERVIDOR MUNICIPAL 12

ADMTNISTRACIóx zox¡- calDERóN - DIRECCI0N DE GEsrIóN Df,L
TERRITORIO

Rsfe¡encias I

- GADDMQ-AZCA-DAJ -2022-03 52-M

A.uer(os:

- oFERTA MERCADo DE CALDERoN INc CEvAllos-siged.pdf
- OFERTA MERCADO DE CATDERON-sigred.pdf
- PROFORMA MERCADO DE CAIDERON.pdf
- ¡tr¡Puec¡óN n¡ronuE DE EsTADo DE MERCADO.pdf
- hoja dc ruta.pdf

Copia
Sra. Mgs. Ana María SáÍchez Castillo
Admi¡ilt¡¡dor¡ Z¿tr¡l
ADM]NI§TRACIÓN ZONAL CALDERÓN

l*.o.*t 2022,0E l0El.bondo por: Jcff.¡so M'Glo ViDu.a Hi¿¡l8o

2022-08-10DGl'l-.o-Aprobdo por: J.sic¡ tsab.l cstillo Ród¡i8¡¡.2

G¡ovann¡ Calles Oel2-44 y av. Padre Lu¡s Vaccari - PBK 395 2300 8(I.12906 - www.quito gob ec ¿iiüÉfldii ag,,H

Acción
Sigla§ Siglas

Fccha Sumilla



,.

Memorando Nro. GADDMQ-AZCA-DGT-2022-0709-M

Quito, D.M., 29 de abril de 2022

PARA: Sra. Mgs. Ana Maria Sanchez Castillo
Administradora Zonal
ADMINISTRACIÓX ZOX.IT, CAI,OENÓX

ASUNTO: INFORME TÉCNICO DE LA COMISIóN INTER\TNTORA.
MERCADO DE CAIDERóN

De mi consideración

En atención al documento Nro.- GADDMQ-AZCA-2022-0241-M de fecha 22 de m¿rzo
de 2022 mediaúe el cual, la Mgs. Ana María S¡ínchez Castillo, Adminishadora Zonal,
conforma una comisión interventor¿ a fin de que sc haga un análisis técnico sobre el

cumplimiento del consultor sobre los productos entregados en la consultoría del Sistema

Contra I¡cendios. Esto en curnplimiento de la recomendación 13 dsl i¡forme
DNA5-GAD-0016-2022.

En virtud de [o expuesto, sírvase encontrar adjunto el Informe Técnico N.-
GADDMQ-AZCA-FISC-2022-008 I correspondiente al "SISTEMA
CONTRA-INCENDIOS MERCADO DE CALDERÓN', donde se recomienda: "poner a

consideración del dcpartamento jurídico el presente informe a fin de establecer el
procedimiento legal a seguir dado que el presente proceso cucnta con Acta dc Entrega
Recepción Definitiva".

Con sentimientos de distinguida considcración

Atentamente,

Adm¡nittr.<¡ón loñ¡l

CATDERó}¡ cHir.,g m

.t
Municipio
de Quito

IOO@@zonalcalderon www.qu¡to.9ob.ec

Cap¡tán GiovanniCaller Oel2-44 y Av. Padre Luis Vaccar¡ pBX:395 ¿OO EXT.12906

Una vez que se establezca e[ procedimiento legal, se podrá determiaar una hoja dc ruta.
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Municipio
de Quito

JEFFERSON
MARCELO
VINUEZA
HIDALGO

DLTNA X¡üII{A
Dgl¡lts
c¡RRtr.¡a

JESSICA
ISABEL
CASTILLO
RODRIGUEZ

h¡qreÚÚM

Memorando Nro. GADDMQ-AZCA-DGT-2022-0709-M

Quito, D.M., 29 de ebril de 2022

ftu€irdB*3q

Ing. Jeffenon Marcelo Vinueza Hidalgo
JEFE zoNAL DE plscar-lznc¡óx
ADMINISTRACIó¡r zox¡.r,
caLornóN - »IRECCIoN DE
crsr¡ó¡l DEL TERRJToRIo

Ing. Jessica lsabel Castillo Rodriguez
DIRf,CTORA DE GESTIÓN DEL
TERRITORIO
ADMINISTRACTóx zoxa¡,
CATDERÓN - DIRECCION DE
GESTIÓN Df,L TERRITORIO

Srta. Arq. Diana Ximena Dueñas Carrillo
SERVIDOR MUNICIPAL 12

ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN - DIRECCION DE GESTIÓN DEL
TERRITORIO

A¡exos:
- INFORME DE ESTADO DE tv{ERCADGSiglcd.pdf

Copia:
Sra. Abg. Lorcna Elizsbeth Donoso fuve¡a
Subprocúr¡do¡a Z¡!¡l
.lolflxlstnl,clót{ zoNAL c^r.Df, RóN-DIRECCTóN ASESoRIA
JURÍDICA§UBPRoCURADURiA

OO@@zonalcalderon wv,/u.qu¡to.9ob.ec

Capitán Giovann¡Calles Oe12-44 y Av. Padre Lu¡sVaccari P8* 395 2300 EXf.12906

Fr¿r+-¡ire

ffitq#i
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ElaboEdo por: Jcff.ñon M¡rc.lo viDu.z¡ Hidllgo [..o.*. 7022-04-29

DGTl-." 2022-M-29Ap@bsdo por J6ic.Is.b.l Cstillo Rodrirl¡cz

tiii'üÉt8ii cH[.,g
¡ICENTENARIO
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Siglas Siglas
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Municipio
de Quito

(lO@@zonalcalderon www.quito.gob.ec

Capitán Giovann¡Calles Oel2-/t4 yAv. Padre Lu¡s Vaccar¡ pB* 395 23OO EXI.I2906

Memorando Nro. GADDMQ-AZCA-2022-0241-M

Quito, D.M., 22 de m*zo de 2022

PARA: Sra. Ing. Jessica Isabel Castillo Rodiguez
D¡rectora de Gestión del Territorio
ADMINISTRACIÓN ZOXA¡- C.I,IDERÓN - DIRECCION DE
GE§TIÓN DEL TERRITORIO

Sr. Ing. Jefferson Marcelo Vinueza Hidalgo
Jefe Zonal de Fisc¡lizeción
ADMINISTRACIÓX ZONU CNT,DERóN. DIRECCION DE
GESTIÓN Df,L TERRJTORIO

Srta. Arq. Diana Ximena Dueñas Carrillo
Servidor Municipal l2
ADIVIINISTRACIÓX ZOXNT, CU.DERÓN - DIRECCION DE
GTSTIÓN DEL TERRITORIO

ASUNTO: Comisión Interventora en cumplimiento de la recomendació l3 del informe
DNA5-GAD-0016-2022

De mi consideración:

En vi¡tud de lo señalado en el informe Nro. DNA5-GAD-0016-2022, del exarrren especial

"a las fases preparatorid, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y
pagos, así como los registros de los proyectos contralados; y, a Ia ejecución y
liquídación del contrato 062018 del proceso UCO-AZCA-0|-2018 para la construcción
del Mercado de Calderón: incluida su Jiscalización en la Administración Zonal
Calderón, por el periodo comprendido ente el I 5 de febrero de 2016 y el 30 de junio de
2021". N rcspeclo a ustedes digo:

La recomendación 13 del mencionado informe, realizaü a la Administradora Zonal de

Calderón, scñrala "Realizará los aruilisis y gestiones correspondientes a fn de que el
Mercado Calderón cuente con el sistema contra incendios considerando su importancia
para el funcionamiento de la obra y seguridad de los comerciantes, usuarios y
ciudadanía en general ".

En cumplimiento a dicha recomendación y cn concordancia con el artículo 92 de la Ley
Orgánica de la Contraloria General del Estado, dispongo la conformación de una
Comisión Intervcntora, a fin de que se haga un análisis técnico sobre el cumptimiento det

éltüifrBil cgi,le m

,,.t

Al respecto:



Municipio
de Quito

Memorendo Nro. GADDMQ-AZCA-2022-0241-M

Quito, D.M., 22 de merzo de 2022

consultor sobrc el o los producto(s) entrcgado(s) en su consultoría sobre el sistema contra
incendios, el alcance de dicho sistema y el o los valor(cs) cancelados por este conc€pto;
así como prescntar una hoja dc ruta con posibles soluciones, sus conclusiones y
recomendacioncs.

Por lo señalado, la mencionada Comisión Interventora, estará conformada por los
siguientes fu ncionarios:

o Ing. Jessica Castillo en su calidad de Di¡ectora de Gestión del Territorio.
o Ing. Marcelo Vinueza, en su calidad de Jefe de Fiscalización
a I¡9. Diana Dueñas, en calidad de servidora municipal

Asi mismo, dent¡o de la conclusión del informe referido, indica"El sistema de control de
incendios del Mercado Cslderón no se operativizó; sin embargo, se suscribió el acts de
recepción definitiva del proceso LICO-AZCA-01-2018, debido a que previo a la entrega
del bien inmueble no se comprobó su implementación y funcionamiento, lo que ocasionó
que la constracción no se encuenta protegidd qnte cualquier flagelo, cabe indicar que
no se e/ectuaron pagos por este concepto".

Dc esta conclusión sc veriñca quc cl consEuctor no cobro por la implementación del
sistema contra incendios, por lo que también se indica a la Comisión Intervcntora que

deberá dentro de la hoja de ruta proyectar hasta la ejecución o implemcntación dc dicho
sistema.

Este informe quc la Comisión debená presentar será hasta el 30 de abril de 2022.

Lo que comunico para los ñnes pertinentes

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Ana Maria Sanchez Castillo
ADMINISTRADORA ZONAL
ADMINISTRACIÓ¡ ZOXI¡, CAI,»ENÓX
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Municipio
de Quito

Memorando Nro. GADDMQ-AZCA-2022-0241-M

Quito, D.M., 22 de marzo de 2022
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Copia:
Sr. Ing. Edwin Danicl Cajas Bcccrra
Irir.clo¡ Admitrirtr.tiro [ir¡¡ciGro

S¡a. Abg. Lorem Eliz¿beü Donoso fuvcm
Subprocor.dor. Zotr¡l

IOO€@zonalcalderon www.qu¡to.9ob.ec

Cap¡tán Giovann¡Calles Oel2-¡t4 yAv. padre Luis Vaccar¡ pgx:39S 23OO EXI.l2906
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Memorendo Nro. GADDMQ-AZCA-DGT-2023-005 1-M

Quito, D.M., l0 de enero de 2023

PARA: Sr. Soc. Kléver Santiago Albán Flores
Administrador Zonal, Subrogante
ADMINISTRACIÓX ZONIT CAI,OSNÓN

ASUNTO: Respuesta al documento N.- GADDMQ-AZCA-2023-0010-M -
Cumplimiento de las recomendaciones N.- 14 dcl lnforme de Auditoía
DNA5-cAD-0016-2022

De mi conside¡ación:

En atención al memorando N.- GADDMQ-AZCA-2023-0010-M de fecha 04 de enero de

2023, mediante el cual se dispone e[ Cumplirnicnto de las recomendaciones N.- 14 del
Informe de Auditoría DNA5-CAD-0016-2022, y a el que se i¡dícal. "Con las
disposiciones y ofrcios antes detallados se dispone de manera inmediata se coordine y se

cumpla con la recomendación a la Directora de Gestión de Tenitorio que detallo a
conrinuación: "Dispondrá y vigilara que el personal de la Agencia de Coordinación
Distrital del Comercio conjunlamente con el personal de la AZC venfiquen y constaten

los suministros del sistema conta incendios, para lo cual se deberá celebrar un acta de

constalación y custodia del equipamiento para que en lo posterior se reslice su

colocación en cuqnto a est¿ ejecutado en el sistema contra incendios. (Recomendación

/4) ". ". Al respecto:

La Di¡ección de Gestión dc Territorio informa que, en la ejecución de la Construcción del

Mercado de Calderón, para el apartado sistema contra incendios, solo se ejecutó el
*SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR". Adicionalmente se manifiesta que

ninguna de las unidades oper¿tivas de la Di¡ccción de Gcstión del Territorio, tiene
competencia para elaborar un inventario o acta de constalación y custodia de los
suministros del sistema contra incendios; por lo que recomiendo, se disponga a la
Di¡ección Administ¡ativa Financiera, a través de la Unidad dc Bicncs Muebles, en

compañía de personal de la Agencia Distrital de Comcrcio, realicen e[ mencionado
inventario y se deje en custodia de la Administración dc Mercados estos insumos; para
dar cumplimiento a la recomendación de auditoria.

También se debe indicar que con fecha 30 de enero de 2020 se suscribe el 'Acta de
Entrega del Predio N.- 210907 de Propiedad Municrpal y del Bien Proyecto mercado de
Calderón"; entre Ia Agencia de Coordinación Disrital de Comercio y la Dirección
Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles; por lo que todos los elementos del
Mcrcado de Calderón están bajo custodia de la Agencia de Coordinación Distrital de
Comercio.

Giovanni Calle5 Oel2-44 y av. Padre lu¡s Vaccari - PBX: 395 23OO D(F.12906 - www.qu¡to.gob.ec ¿inrfldi a$Lk

Municipio
deQuito
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,,.Bj Municipio

deQuito

Memorendo Nro. GADDMQ-AZCA-DGT-2023-0051-M

Quito, D,M., l0 de enero de 2023

De la misma manefi¡ me permito indicar las acciones realizadas por pafe de esta

dirección para contar con los diseños deñnitivos y actualizados del sistema contra
incendios; ya que cste sistema nunca se construyó, debido a problemas en su diseño. Las
actividades ejecutadas concluyen que se deberá seguir acciones legales contra el
consulto¡:

I Mcmorando N.- CADDMQ-AZCA.2022-0241-M mediante sl cual se conforma la
Comisión I¡terventora dcl Mercado de Calderón.

. Memorando N.- GADDMQ-AZCA-DGT-2022-0709-M mediante el cual la
comisión interventora pres€nta cl Informe Técnico del Mercado de Calderón.

. Memo¡ando N.- GADDMQ-AZCA-DGT-2022-1373-M mediante el cual sc presenta
una ampliación al informe de intervención del mercado.

¡ Mcmorando N.- GADDMQ-AZCA-DGT-2A2-1724-M mediante el cual sc presenta
un alcancc a la ampliación al informe de intervención.

o Oficio GADDMQ-AZCA-20224039-O a través del cual se solicita iniciar la
demanda al consultor del Mercado.

Atentamente,

Documento frrmado electtónicamenle

Ing. Jessica Isabel Castillo Rodriguez
DIRECTORA DE GESTION DEL TERRITORIO
A.DMINISTRACIÓX ZOXAI- CALDERóN - DIRECCION DE GESTIÓN DEL
TERRITORIO

Rcfcrercias:
- GADDMQ-AZCA-2023-00 I 0-M

Copia:
Sr. lng. JcfTerson Marcelo Vinueza Hidalgo
Jefe Z¡tr¡l de Fitc¡liz¡ciótr
ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN
Tf,RRITORIO

ciovann¡ calles oe12-44 y av. Padre Luis vaccar¡ - PBx: 3es 23oo ExI.l2eo6 - www.quito.sob ec ¿itififrBil Cg,tH

Una vez que finalicen las acciones legales pertinentes, se procederá a la contratación de
u¡a nueva consultoría para la implementación del sistema contra incendios.

Con sentimientos de distinguida consideración.
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