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Corresponde ai detalle de las acc¡ones que se va a desarrollar para el cumpl¡miento de la
Recomendación N.- 7 emitida en el ¡nforme 'DNA5-GAD-0016-2O22" én la que ind¡ca;
Recomendación 7: "Que previo a solicilar la conlratación de una obra en la Adm¡nistración Zonal
Calderón, dispongan de los eslud¡os completos y actual¡zados acorde al tipo de obra
a contratar. contando con los respectivos respaldos lécnicos para su ejecuc¡ón. ".

La Contraloría General del Estado emite el lnfirme General del "Examen Especial a las fases
preparutorías, precontractual, contractual y de ejecuc¡ón; su liquidac¡ón y pagos, asi como el
reg¡stro de los proyectos contratados; y, a la ejecuc¡ón y liquidac¡ón del conttato 062018 del
prcceso LICO-AZCA-01-2018 para la construcción del Mercado de calderón; ínclu¡da su
Í¡scalización en la Administrución Zonal Calderón, por el pe odo comprcndido entre el 15 de
lebrero de 2016 y 30 de junio de 2021" correspond¡ente al lntorme DNAS-GAD-o0|6-2022. En

su Recomendación 7: "Que previo a solicilar la contratac¡ón de una obra en la Administración

Zonal Calderón, dispongan de los estudios completos y actual¡zados acorde al t¡po de obra

a contralar, contando con Ios respeclivos respaldos lécnicos para su ejecución. 1

Detallar las acc¡ones que se van a desarrollar para el cumplimiento de la recomendación en el

periodo Mayo a agosto de 2022.

Normas de Control lntemo de la Contraloría general del Estado, 2009,408-17 a 408-34

Cod¡ticación de Flesoluciones del Sercop, 2018, Artículo 10, 357 a 360.

Para la elaboración de estud¡os y diseños se designará a un responsable que se

encargará de la ver¡t¡cac¡ón de loda la norma técnica v¡gente.

El responsable de la fase preparatoria de todos los procedim¡entos de contratación

veriticará que cuente con todos los estud¡os y d¡seños adecuados para ellipo de obra.

El jefe de obras públicas en conjunto con la directora de gestiÓn del territorio ver¡f¡cará

que tenga todos los documentos hab¡¡itantes.

6.1. Conclusiones

6.1.'l.Todas las obras a eiecutarse tienen estudios y diseños que cumplen la norma

técnica.

Etaborado por: olREcclÓN oE GESTIÓN OEL TEBBITORIO Pág¡na 3 de 4

Vers¡ón:01

1. BESUMEN EJECUTIVO

2. ANTECEDENTES

3. OBJETIVO

4. MARCO LEGAL

5. DESARROLLO

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



taüito
Dlgno

INFORME DE RECOMENDACIONES - DNAs.GAD-0016.
2022 - REcoMENorcróN z

INFORME N" AZCA-DGT-2022.0055

Vérs¡ón:01

6.2. Recomendaclones
6.2.1.Se verif¡cará que todos los documentos prev¡os a su aprobación hayan sido

rev¡sados por el jofe de obras públicas y la d¡rectora de gest¡ón del lerritorio.

Todos los procedimientos de contralac¡ón cuenlan con esludios y diseños que cumplen
con la normativa técñ¡ca vigente y son aprobados por las ent¡dades correspond¡entes.

Eslud¡o de prefactib¡l¡dad tipo
Térm¡nos de referencia tipo
Minuta técnica tipo

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

lng. Jessica
Cast¡llo Elaborado por: 1s-o/- ¿o¿J
lng. Jessica
Castillo Revisado por (4.o/ - Zo¿ 3 l
Soc. Klever Albán Aprobado por: os ot-Za?3
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DESCRIPCION PARTIDA
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUTNADO DE LI\ CALLE NTCOLí§ SANGUÑA,
BARRIO CENTRAL DE III COMUNA DE LIáNO GRANDE, PARROQUIA
CAIDERÓN Y BORDILLOS DEL PASAIE 5, BARRIO SAN IOSE,
PARROQUIA LIITNO CHICO

7 5010 5

A. ANTECEDENTES

La Administración Zonal Calderón, como parte del Municipio de Quito, entre sus atribuciones, está
contratar bienes y servicios, para lo cual, cuenta con presupuestos aprobados como son:
Presupuestos Participativos e Infraestructura Comunitaria. Por Io cual, es importante indicar que:

Mediante ordenanza Especial 005 de 6 de marzo de 2006, el Conseio Metropolitano de Quito,
resolvió expedir la 0rdenanza Especial que: "Aprueba el Plan Parcial Calderón"

El artículo 1de la Ordenanza Especial 005 de 6 de marzo de 2006 indica: "(...') El PIan Parcial
Calderón, es el instrumento de planifrcación que establece las regulaciones especlficas para el
uso, ocupación y fraccionamiento del suelo; define las caractcrfsticos y dimensionomiento de
la red viol existente y futura, y plantea programas y proyectos I ser gestionodos en bl
territorio de la Administración zona Calderón" Las rregritas me pertenecen.

La Ordenanza Especial 005 de 6 de maruo de 2006, en su artículo 2 dispone: "(.,,) f,os programas
y proyectos establecidos en esta ordenanza, deberán ser gesüonados en lorma programada y
prtorizada anualmente por la Administmción Zonal".

En cumplimiento a lo antes indicado, los días 09 y 11 de Septiembre d.e 202L, se suscribieron las
Actas de Asambleas Parroquiales de Presupuestos Participativos de las parroquias de Llano Chico
y Calderón respectivamente, entre el D.M de Quito debidamente representado por el
Administrador Zonal de Calderón y los Miembros de los Comités de Seguimiento designados, en
dichas actas se priorizaron la construcción de las Obras, Programas y Proyectos Sociales de las
parroquias de Llano Chico y Calderón

Con respecto a Ia obras para la construcción de adoquinado de la calle Nicolás Sanguña ubicada en

la Comuna de Llano Grande, Parroquia de Calderón y de bordillos en el pasale 5 ubicado en el

barrio San fosé, Parroquia de Llano Chico, estas cuentan con Fichas de Pre factibilidad de

Proyectos de obra Pública APR0BADAS, las mismas que fueron priorizadas en Asambleas
parioquiales de Presupuestos Participativos 2o2l-zoz2, lo que evidencia Ia necesidad de la
comunidad.

La Administración Zonal Calderón, como entidad desconcentrada del Municipio del Distrito

MetropolitanodeQuito(MDMQJ,enrelaciónalProgramaCorresponsabilidadCiudadana,como
proyecto presupueitos pirticipativos correspondiente a su Plan de obras 2022, ha planificado

llevar a cabo virias intervenciones viales como un aporte del MDMQ al desarrollo económico'y

accesibilidad para coniuntamente lograr el meioramiento de la calidad de üda de sus habitántes

de la parroquia.

En el Programa Corresponsabilidad Ciudadana, con el Proyecto Presupuestos l"f]ttp-'-!Y9-t--t-"
ti"n" el p"roaucto COÑSrRUCCIóN DE A"DOQUINADO DE LA CALLE NICOUTS SANGUNA"

Adñiniitr¡<ión lonal

CAIDERO]¡

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD
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BA"RRIO CENTRAL DE IIT COMUNA DE LLI\NO GRANDE, PARROQUIA CAIDERÓN Y

bon»lu,os oeL pAsAJE s, BARRTo sAN JosE, pARRoeuIA LIllNo cHIco.

B, DTAGNÓSTIC0 GENERAI
ANTEcEDENTES HIsrórucos

La Administración Zonal Calderón está compuesta por 2 parroquias rurales: Calderón y Llano
Chico, en donde se ubican 350 barrios y 6 comunas.

Segün CENSO de 2010, la población de Calderón es d,e 152,242 habitantes. Esta población se

asienta de forma dispersa en el área urbana.

Los primeros asentamientos poblacionales adquieren relevancia a partir del siglo XIX y
torresponden a la conformación histórica de este territorio, realizada en base a la articulación de

Quito con sectores y regiones al norte del país [a través de caminos prehispánicos y ya en tiempos
actuales por la vía panamericana norte, con un rol agrícola en base al aprovechamiento de las
lluvias.

Para la década de 1990, el periurbano del ¡¡ororiente de Quito asentó las bases para una
transformación acelerada, y debido a la falta de planificación y control municipal se permitió la
masificación de construcción de viviendas, pero no fue hasta finales de 1990 y comienzos de 2000
que la ciudad viüó un desbordamiento radical hacia la periferia.

PROBLEI}TÁTtCA

Actualmente la vía Nicolás Sanguña se encuentra en la comuna de Llano Grande de la parroquia de
Calderón misma que se conectá con las calles García Moreno y Calixto Muzo y posteriormente a la
Panamericana Norte como ejes principales en el sector. La calle Nicolás Sanguña al ser üa
colectora y conectora, presenta condiciones inadecuadas (vía de tierra), en época de lluvia acarrea
material e impide el tránsito por la cantidad de baches que presenta, y en época de verano el polvo
ocasiona afecciones respiratorias a los pobladores. con respecto al pasaje 5, esta vía se conecta
con la calle Ilusiones como eje secundario en el barrio, mismo que requiere la delimitación de los
anchos de calzada y aceras. Por esta razón estas calles deben ser atendidas de manera urgente
para que se provea de las condiciones adecuadas para la movilidad de los moradores y barrios
aledaños.

A partir de la década de los 70's y sobre todo en los 80's la oferta de suelo en un modelo de
crecimiento expansivo y el proceso de urbanización prosperan a un ritmo lento en la parroquia de
Calderón.

En cuanto a la situación económica y productiva de este territorio, se identifica dentro de los
sectores productivos de mayor importancia según el pEA por rama de actividad: al comercio al
por mayor y menor con el 20010, seguido de industrias manufacturas con el 17%, construcción con
el 890 y Transporte y AlmacenamÍento con er zo/o ro que evidencia claramente que ro pequeños
negocios otorgan la ütalidad productiva en lo referente a la generación de empleo y a los'ingresos,
aunque estos últimos no reúnen en nivel de satisfacción requerido por lis faiilias. D"e esti
manera, la modernización, accesibilidad y la innovación de los negocios son indispensables en la
dinamización económica del sector, posibilitando la articulación de los sectores p.oauatiro, y
promoviendo la consecución de cadenas de varor con actores económicos de otaos s"atorea.
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Le situación de empleo y los grupos de ocupación predominantes en la parroquia están en:
Trabajadores de los servicios y vendedores con el 20o/o, Las categoías de ocupaci{n
predominantes son: empleado/a u obrero/a privado con 520á, por cuenta propia el 18ol0, y 110lo de
empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, Conseio Provincial, Juntas Parroquiales;
panorama que confluye en que el sector es dormitorio, ya que la población del mismo realiza sus
actiüdades laborables fuera de é1, fortaleciendo la necesidad de mejorará de accesibilidad para los
diferentes grupos ocupacionales.

C. ANALISIS:

1. ANÁLISIS VT.ABILIDAD TÉCNICA:

La Jefatura de Obras Públicas realizó los estudios para la CONSTRUCCIÓN DE ADOQUTNADO DE
IJT CALLE NTCOI.T{S SANGUÑA, BARRJO CENTRAL DE I.A COMUNA DE LIANO GRANDE,
PARROQUIA CALDERóN Y BORDILLOS DEL PASAIE 5, BARRIO SAN JOSE, PARROQUIA LIÁtfO
CHICO., con el proceso indicado a continuación:

Lfnea base del proyecto

El estado adual de las vías del proyecto: CoNSTRUCCIÓN DE ADoQUINADo DE llt CALLE
NICOLÁS SANGUÑA, BARnJO CENTRAL DE LA COMUNA DE LIITNO GRANDE, PARROQUIA
CALDERÓN Y BORDILLOS DEL PASAIE 5, BARRIO SAN JOSE, PARROQUIA LIIINO CHICO,
produce directamente daños y desgaste acelerado de los vehículos que transitán por ellas lo que se

traduce en un alto costo de operación, e indirectamente en falta de seguridad e incomodidad en los
pasajeros, y pérdida de tiempo.

Entre los beneficios esperados están; disminuir el tiempo de recorrido y el ahorro en los costos de
operación de los vehículos: livianos, buses y camiones. Por tanto, los beneficiarios directos a

considerarse serán los propietarios de dichos vehículos. Y los indirectos serán los pasajeros y la
carga que viaiarán con mayor seguridad, comodidad y en el menor tiempo posible.

Estudio de Prefactibilidad

La Administración Zonal Calderón levanta Fichas de Prefactibilidad de Proyectos de Obra Pública.
La misma que indica: los datos generales, existencia de Servicios Básicos, la cantidad de

beneficiarios, el transporte, el requerimiento y Ios aspectos fisicos, en base a los cuales propone un
Costo Referencial de intervención.

Estudio de Factibilidad

Levantamiento vial. el Topógrafo realiza el levantamiento de las Calles Nicolás Sanguña y pasaie 5,

empleando equipo topográfico.

Diseño vial. se realiza el Diseño de la vía considerando la normativa legal vigente y prepara los
planos que serán utilizados por la Contratista.

Tabla de rubros. orecios. cantidades. Una vez que se cuenta con el diseño, el técnico procede a la

identificación de rubros que se ejecutarán y se establecen las cantidades. Para el precio unitario se

utiliza el Sistema de Análisis de Precios "ARES PLUS" actualizado alULlO ZOZ2.

Del estudio de factibilidad, se tiene el procedimiento indicado a continuación:
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El proceso finaliza con el presupuesto referencial para la CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE

LA CALLE NICOL/Ú SANGUÑA, BARRIO CENTRAI DE LT COMUNA DE LLIINO GRANDE,
PARROQUIA CALDERÓN Y BORDILLOS DEL PASAJE 5, BARRIO SAN IOSE, PARROQUIA LLANO
cHICO.

Esoeciñcaciones Técnicas. las especificaciones indican el proc€dimiento de ejecución de cada uno
de los rubros y los ensayos que deberá realizar el Contratista.

Iérminos de Referencia. indican las condiciones generales y particulares de contratación.

Descripción de la ingeniería de los proyectos

En la Calle Nicolás Sanguña se diseñó una vÍa con las siguientes características:

Long. de vía de 478 m
Ancho de calzada 10.00 m, dMdo en dos carriles.
Ancho de Acera var. a cada lado

Para la estructura de la vía de conformidad a lo indicado en planos, se tiene:

§ub Base granular Clase lll 21.00 cm
Adoquín 400 kglcmz 8.00 cm
Capa de arena 3.00 cm

En el pasaje 5 se diseñaron los bordillos con las siguientes caracterísücas:

Long. de vía de 104 m
Ancho de calzada 5.00 m, diüdo en dos carriles.
Ancho de Acera var. a cada lado

Especifi caciones Técnicas

La construcción de adoquinado de la calle Nicolás Sanguña y bordillos del pasale 5, se eiecutarán
tumpliendo las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Especiñcaciones Técnicas.

Planos y Presupuestos

Los planos, presupuestos y cronogramas de las vías, en lo referente a su implantación, detalles de
corte, serán realizados por la )efatura de Obras Pública de la Administración Zonal Calderón.

cÓDIGo
cPc DISCRIPCION DEscRrPCIóN DEL RUBRo UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

us§
CAJITIDAD

1 32s500012 TOPO6RAF¡COS Y
SIMILARES

REPTANTEO Y NIVELACION CON

INsrR,ToPocRAF|co - vfAs
Replanteo vfa, €stacas c/20m, uso
de equipo topográfico, Eansporte.

o.6? 582.00
389.94

2
MARTILLOS

HIDRAULICOS

RO?URÁ DE HORMIGON SIMPLE
CON HERRAMIENTA I,IANUAI,. NO

incluye desalolo.
m3 38.11 12.26 467.23

PRECIO
TOTAL USS

442170014
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3 545400312
BORD .t.OS

HORMICON

BORDILLO HORMICÓN SIMPLE f'C
= 180kC/cm2, h=5ocfn. bM=2ocm,

bm=15cm. Incluye encofi'edo,
excavación ydesalojo.610 (1) A.

m 19.32 421.89 8,13t.e1

4 545400312
BORDILLOS
HORMIGON

BORDILLO EN CURVA HORMICÓN
SIMPLE 180k9/crn2 h=S0cm.

bM=2ocm, bm= 1scm, rad.menor
10m, inc. encol, inc,excavación,

610-(1)g Espec.MoP'001'F2002

m 129.00 2,770.92

1524.51
6,067,555 511400011 EXCAV C]ONES

EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR,
Incluye conformación,

compacteción de §ubrasante, y
transporte de tierra 500m.303'

2(1).

TRANSPORTE DE MATERIAL DE
EXCAVACIÓN. tncluye

esPoiamiento y paSo en
escombrera. 309-2(2).

m3 km 0.4 40650.59 16,260.246 643390017
TRANSPORTE DE

MATERIALES
ARIDOS

SUB.BASE CTJISE 3, SIN
TRANSPoRTE. lncluye tendido y

compactación. {03-1(E).
m3 11.94 1066.39 12,732.707 1532000r5

ACREGADOS
PETREOS

TRANSPORTE SUB.BASE, BASE,

MATERI,AL MEIORAM¡ENTO.
Transporte de la mina a la obra
incluye espojamiento 309-4(2).

m3 km 0.35 26574.57 9,301.t0I 643390017

m 13.67 151.98
2,077.579 375100021

HORMICON
PREMEZCLADO

BERl,lA H.S. f 'c=2 1okg/cm2
h=30cm b=15cm, ENcoFRADo.

Hormigón simple f'c= 210k9/crn2,
tabla monte. 610-(1)b.

4602.55 88,553.06

A-DOQUINADO VIAL HEXAGONAL
BLOQUES HORMIGÓN f

'c=400K9/ch2. Incluy€ cama de
arena e=3cm. 401- 4f1)c.

m2 19.2410 373700017

ADOQUINES
EXACONALES DE

coNcREro 300
KC/CM2M2DE
RESISITENCIA

293.74 7,779.94

ADOqUTN DEC0RATIV0
COL0R e=8cm,400 k&/cm2,YEHIC,

Adoq,color varias formas,cama
arena e=3fin,emporado arena-

cem€nto

24.4411 373700017

2.82 955.38 2,694.17

PINTURA TR,,IFICO SEÑALIZACIÓN
BORDILLOS. Limpiezá superficie, 2

manos pinL tráfico e brocha, sin
12 351100212 P¡NTURA

21.44

3.98m3

TRANSPORTE DE

MATERIALES
ARIDOS

m2
^DOQUtNESEXACONALES DE

coNCRETO 300
KC/CM2M2 DE
RESISITENCTA



x DOCUITIE¡iTo: INIr()R\1L I)L PRIf A( IllllLlt)AI)
Adm¡oirtrac¡ó¡ l-onal

oilCALDER\t}])¡()R (:u^\'l t^

thiner, sup.apro)L 0.30m2 por
metro lineal.

13 375100021
HORMIGON

PREMEZCLADO

HORMIGON
CIC[OP.180kgi/cm2,ENC0F.HASTA

4m 503(5)
m3 231.62 t3,497,20

14 511400011 EXCAVACIONES

GXCAVAC¡ÓN CON

RETRoEXCAVADOnA h=0.00'
2.00rn Altur¿ de 0.00 a 2.00m.

lncluye caagada a vo¡qu€t¡ paÉ
des¿lo,o.

3.01 43.38 ,30.57m3

15 511300011 RELLENOS m3 7.74 40.00 311.20

16 153200015
AGREGADOS

PETREOS

COLCHON ARENA FINA Incluye
transporte y colocada.

m3 24.47 0.85
20.80

t? 421900019
MATERIALES DS
HIERRO PARA LA
CONSTRUCCION

MALLA ELECTROSOLDADA
150x150x4mm 504[2)C

nz 4.4 8.96 39.42

1u 316000311

PIEZAS DE

MADERA USADAS
CON FINES

ESTRUCTURAI^ES

O DE SUSTENTO,
EN LA

CONSTRUCCION:
ENCOFRADOS

PARA
HOR"túlCON,

ANDAMIAJES,
VIGAS, POSTES,

ETC.

ENCOFRADO.DESEN,MURETE
iABLERO.CONTRACH. Altura
promedio de mur?te 1 metro,

tablero contr¿chapado de 1zmm,
recubriúiento con lf quido

d€smoldant€.

mZ 19.19 7.45 142.97

,19 375100021 HORMICON
PREMEZCLADO

HORMICÓN SIMPLE "8" F'C=180
kg/cm2. Horm¡gonera y vibrado r

s03(7).
m3 151.3 1.19

180.05

20 153200015
ACRECADOS

PETREOS
m3 0.50

13.13

2l 4219001336
SUMIDERO CON

CERCO 500 X 360
HIERRO CRIS

CERCO Y REIILLA DE HIERRO
PARA SUMIDERO. Nuevos, incluy.

cadena de seguridad 609 (5)S.
128.15 1.00

128.15

60.00

RELLENO COMPACTADO CON

PLANCHA COMPACTADORA.
Tierra produdo de €rcavación,

cepas mác 20cm hidratada§
compactáción con plancha

comPactadora.

R-ELLENO MATERIAL GRANUI,IIR
SIN COMPACIAR lncluye

tránsporte.
26.26
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Los trabajos y el presupuesto son determinados por los técnicos de la Admínistración Zonal Calderón,
mismos que reolizan ld inspección, medición y levantamiento de información técnica necesaria para

formular la propuesta que se djuste al pedido y necesidod de la comunidad.

Conforme a la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública, en el artículo 700 indica:
"(...) En el caso que los estudios para la ejecución de obra fueran elaborados por setvidores de la
misma institucíón pública si es que el precio de implementación de los mismos sufriere una variación
superior al treinta y cinco por ciento (35%) del valor del contrato de obra, por cousas imputables.a
los estudíos, serán sancionados con la destiátción sin derecho a indemnización, previo el sumario
administrativo respectivo, sin perjuicio de su responsabilidad civil.

22 375100021
HORMICON
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REJILLAHIERRo, TAZA Y TUBERfA
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SUMINISTRO DE

AGUA EN

TANQUEROS

AGUA PARA CONTROL DE POLVO
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150.00 894.00

429990213 ROTULO

ROTULO LONA 13 ONZAS DESCN.

OBRAANTES Y DESPUES 2 LONAS
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2.00
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TOTAL
PARCIALUS§ 1?4,992,27

FACTIBILIDAD FINANCIERA

232.96

m3 5.96

27 686.86
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'El *on,o total de la obra puede ser cubierto con los recursos existentes previstos en el Plan
Operativo Anual - POA 2022, en el Programa Corresponsabilidad Ciudadana, en el Proyecto
Presupuestos Participativos.

El presupuesto referencial para Ia ejecución del contrato es de UsD $ 77a.992,27 (CIENTO SETENTA
Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON

27l100), SIN TNCLUTR rVA.

FACTIBILIDAD AMBIENTAI
Excavaciones, corte y rellenos

El operador de la maquinaria debe tener la destreza necesaria para no provocar deslizamientos
inesperados, ni ningún elemento susceptible de inducir o sufrir un accidente y contar con todos
elementos de protección personal.

El material que está siendo excavado, debe ser trasladado hasta el punto de disposición de
excedentes, aprobado para tal fin. Si este lugar es transitorio se debe evitar la Beneración de
partículas que contaminen fuentes de agua para lo sual es recomendable recubrir los escombros
con lonas hasta que sean trasladados a las áreas de disposición final.

Bajo ninguna razón se permitirá arrojar el material excedente en cualquier punto de la ladera o los
cuerpos de agua, sino en los sitios dispuestos para tal fin. Los sitios de descarga ubicados en las
'quebradas naturales o botaderos deben ser aprobados por el DMQ sólo en el caso de que no se
cuente con otra alternativa.

Elementos de Mitigación para la Emisión de Partlculas

Disminuir la velocidad de los camiones en aquellos caminos que por su situación generan un
exceso de contaminación del aire con polvo y partículas.

Mantener humedecidos los caminos de servicio, las obras en elecución y alrededores en los
parques a construirse o equiparse, los patios de carga y maniobras y los caminos de acceso a
préstamos, canteras y plantas de producción de materiales, que provocan un exceso de
contaminación del aire con polvo y partículas generadas por el tránsito de vehículos y maquinaria
de construcción.

Durante la circulación y operación de la maquinaria pesada se debe regar la superñcie transitada u
ocupada para evitar la generación de polvo. Para ello se utilizarán cisternas con dispositivos de
riego inferior. El riego deberá realizarse tantas veces como sea necesario durante el día. Esta
medida será rigurosamente cumplida en la proximidad a lugares poblados,

Los trabajadores deben estar provistos por protectures nasales con filtros adecuados para reducir
su inhalación de polvo.

Elementos de Mitigación para el ruido y vibración

¿os equipos y maquinarias deberán estar dotados de silenciadores en buenas condiciones de
funcionamiento.

El plazo de eiecución será de 45 días calendario.
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La moülización de la maquinaria pesadas en lugares habitados, deberá realizarse en horarios
diurnos que respeten las horas de sueño (7:00 a.m. a 6:00 p.m.). En lugares donde no existan
habitantes se podrá establecer otros horarios.

Cuando se requiera utilizar temporalmente una maquinaria que genere un ruido entre 60- 80 dB,
(de acuerdo a la zona de aplicación) se deberá informar a la población afectada con anticipación
indicando el tiempo de trabajo, los problemas auditivos derivado de la exposición prolongada a
este ruido.

Las limitaciones de ruido deben ser máximas en lugares de concentración poblacional y servici6s
(escuelas, hospitales y centros de salud).

Se debe realizar un mantenimiento oportuno de todos los vehiculos, maquinaria y equipo que se
usan en la construcción de carreteras y actividades relacionadas.

Mantener en las mejores condiciones mecánicas los vehículos. El mantenimiento de los vehículos
debe considerar la perfecta combustión de los motores, el ajuste de los componentes mecánicos, el
balanceo y la calibración de las llantas.

Trabaladores y Comunidades Aledañas

La eiecución de una obra y por consiguientemente la presencia de trabaiadores que llegan al
ámbito geográfico materia del proyecto, establece relaciones con las comunidades,las mismas que

deben enmarcarse en comportamientos sociales y ambientalmente adecuados.

Con el fin de prevenir efectos ambientales y sociales que usualmente se producen por falta de una
adecuada capacitación y educación ambiental de las personas que laboran en los proyectos de

diseño y construcción, se presentan a continuación una serie de normas generales de
comportamiento que deben eiecutarse durante la misma,las cuales deben seguirse en su totalidad:

La construcción de cualquier obra y la presencia de personal, en zonas de comunidades o barrios,
deberá ser puesto en conocimiento y aceptación previa por las comunidades. Debe procurarse
evitar el contacto directo entre los trabaiadores y habitantes de los barrios; éste será realizado
previamente por la Dirección de Gestión Participativa dela AZCA.

Salud y Seguridad

Se deberá cumplir con las disposiciones sobre salud ocupacional, seguridad industrial y
prevención de accidentes emanadas del Ministerio de Trabajo.

El constructor impondrá a sus empleados, subcontratistas, proveedores y agentes relacionados
con la eiecución de] contrato, el cumplimiento de todas las condiciones relativas a salud

ocupacional, seguridad industrial y prevención de accidentes establecidas en los documentos dpl

contrato y les exigirá su cumplimiento.

Los obreros que operen la maquinaria (fuente fija) deberán contar con protectores auditivos, de
forma de no recibir ruidos mayores a 65 dB. Por lapsos menores a 15 minutos el límite máximo
permisible es 80 dB.

Con respecto al empleo local, se debe establecer mecanismos equitativos para promover el empleo
de mano de obra local en coordinación con las autoridades y representantes de la comunidad.
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El constructor será responsable de todos los accidentes que, por negligencia suya, de sus
empleados, subcontratista y proveedores, pudieran sufrir tanto su personal como terceras
personas.

El constructor deberá preparar los reportes de cualquier accidente que ocurra en los frentes de
obra, además, llevar un registro de todos los casos de enfermedad profesional y los daños que se
presenten sobre propiedades o bienes públicos para preparar reportes a la Administración Zonal-
Calderón.

Medidas de Protección

Todo el personal del contratista, en los diferentes fteltes de trabaio debe estar dotado de
elementos para su protección personal y colectiva durante el trabaio, de acuerdo con los riesgos a
que estén sometidos (uniforme, casco, guantes, botas, gafas, protección auditiva, etc.). Los
elementos deben ser de buena calidad y serán revisados periódicamente para garantizar su buen
estado.

El personal de proüsión de materiales y de crnstrucción de la obra deberá tener conocimiento

.sobre los riesgos de cada oficio, Ia manera de utilizar el material disponible y como auxiliar en
forma oportuna y acertada a cualquier accidentado. El constructor debe dotar los fientes de
trabalo botiquines y demás implemento para atender primeros auxilios.

El constructor suministrará equipos, máquinas, herramientas e implementos adecuados para cada
tipo de trabaio, los cuales serán operados por personal calificado y autorizado, sólo para el ñn con
el que fueron diseñados. Se reüsarán periódicamente para proceder a su reparación o reposición y
deberán estar dotados con los dispositivos, instructivos, controles y señales de seguridad exigidos
o recomendados por los fabricantes.

El proveedor de materiales y el constructor estii obligado a utilizar solamente vehículos
automotores en perfecto estado, para transportar de forma apropiada y segura personas,
materiales y equipos, de acuerdo con las reglamentaciones de las autoridades de transporte y
tránsito. Los vehículos serán conducidos por personal adiestrado, estarán debidamente
contramarcados y contarán con los aüsos de peligro necesaúos.

La aplicación de este proyecto contribuye tanto al desarrollo integral de la Comuna de Llano
Grande de la parroquia de Calderón y al barrio San losé de la parroquia de Llano Chico, como a los
gestores y lfderes locales, cuyo desempeño se fundamenta en promover la formación, orientación,
participación y planiñcación comunal y ciudadan4 así como propiciar el mejoramiento de la
calidad de vida, a través del uso de espacios verdes y actiüdades recreativas.

Descripción Nombre y cargo Firma

Plaborado y
Reüsado por :

lng- Camilo Mora
fefe de Obras Públicas

CAMILO JAVIER
MORA MARTINEZ

Aprobado y
validado por :

JEFFERSON
MARCELO
VINUEZA HIDALGO

Ing. Marcelo Vinueza
Director de Gestión del Territorio [S)
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ADMINISTRACION ZONAL CALDERON

TÉRMINos DE REFERENCIA

coNTRATAcIón rrlrruon cUANTLA oBRA

oBlETo ns coNrRArecróN:

CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CATLE NICOIÁS.
SANGUÑA, BARRIO CENTRAL DE LA COMUNA DE LII\NO

GRANDE, PARROQUIA CATDERÓN Y BORDILLOS DEt
pAsAlE 5, BARRIO SAN IOSE, PARROQUIA LTANO CHICO.

PRESUPUESTO REFERENCIAL:

usDs\78,992.27

(ctENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA r
DOS DóUTRES DE tOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

coN27 /loo), sIN INCLUIR M

PUtZo: t4s) DÍAS

QUrro, AGOSTO DEL 2022
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NÚMERo DE
PARTIDA
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7 50105
CONSTRUCCIÓ
CENTRAL DE

N DE ADOQUINADO DE LA CALLE NICOLAS SANGUÑA BARRIO
I.1I COMUNA DE LI^ITNO GRANDE, PARROQUTA CAIDERÓN Y

BORDILLOS DEL PASAIE 5, BARRIO SAN IOSE, PARROQUIA LLANO CHICO

1, EXPOSICIÓN DE III NECESIDAD

Conforme ArL 100 de la Consütución de la República del Ecuador, sección tercera "Participación en los
diferentes niveles de gobierno", se establece que: "En todos los niveles de gobierno se conformarán
instoncias de partícipación integrodos por autor¡dades electos, representantes del régimen dependiente y
representontes de los sociedades del ámbito territorial de cadq nivel de gob¡erno que Íuncionarán
regidos por pr¡ncipios democráticos. Lo porticipoción en estas ¡nsfancias se eierce para: 3) Elaborar
presupuestos patt¡c¡pat¡vos de los gobiernos'.

Conforme el Código Municipal Para e¡ Distrito Metropolitano de Quito, ordenanza Municipal 1,

Registro Oficial Edición Especial 902 de 07-may.-2019 con última modificación: 27-may--Z0l9,
Sección II, PRESUPUESTOS PARTICIPATMS, vigente a Ia fecha se establece:

"ArL 1.i.86.- Defrnición, - Es el proceso a través del cuol lo ciudodanfa contribuye y forma porte del
análisis, discusión ! decisión respecto a un porcentqje del presupuesto municipal.'

ArL 1,3,87,- Característicos, - La elaboración y oprobación del presupuesto porticípativo zonql, deberá
cumplir con los siguientes requisitos y carscterlsticas: a. En la asomblea porroquial se priorizorá el
destino de los presupuestos participqtivos en la ejecución de obros, progromos o proyectos; b, El monto
de lo presupuestos, priorizados por lo cíudqdqn[q, no podrá ser ¡nferior al 60% del presupuesto zonal de

inversión que se destinqrá o lo ejecución de obra públicq" progrqmqs t proyectos sociales; c. Las
priorídodes de gosto de inversión de lo odministración zonal se establecerán en lunción de los

lineamientos del Plan Metropolitano de Desanollo y Ordenomíento Terrítorial; d. Los deliberociones de
priorídodes de gosto de ¡nve¡sión en ls admínistroción zonal serán públicas y los participantes buscorán
llegar a acuerdos sobre las mismas; e. Los obros priorizadas en territorios comunoles se ejecutarán
prevía suscrípc¡ón de un convenio enhe el Municipio y el cabildo comunal; y, f, Su implementación, de

conJormidod con lo establecido en Io Ley Orgánico de Potticipacíón Cíudadonq, será parq el presupuesto
del año inmediato siguiente."

En tal ürtud, los pedidos y necesidades de la comunidad de las parroquias de Calderón y Llano Chico,
fueron ingresados a la Administración Zonal, a través de instrumentos participativos, para su

correspondiente análisis, determinaciór¡ de pre-factibilidad, factibil,dad y consecuente desarrollo de
estudios técnicos.

2. ANTECEDENTES

La Administracién Zonal Calderón, como parte del Municipio de Quito, entre sus atribuciones,
contempla el contratar bienes y servicios, para lo cual, cuenta con presupuestos aprobados como son
el Proyecto de Corresponsabilidad Ciudadana: Presupuestos Participativos e Infraestructura
Comunitaria. Por lo cual, es importante indicar que:

Ad'ninlitr¡(ión Zon¡l

CATDEROT{

Al respecto, la intervención en vfas, objeto del presente contrato, se vuelve imperativa ante la
exposición de necesidades de la comunidad en Asamblea de Presupuestos Participativos. La ejecución
de obras, principalmente radica en tener una buena accesibilidad peatonal a sus hogares, incremento
y ampliación de lfneas de buses a los sectores, que por las condiciones precarias de sus calles no
brindan el servicio, y sobre todo por la salud de los moradores que sufren afecciones respiratorias por
el polvo que presentan las calles no intervenidas en el verano y en invierno soportan el estancamiento
de aguas lluvias y lodo provocando malos olores, que no permite una circulación pe¿tonal adecuada.
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Mediante ordenanza Especial 005 de 6 de mar¿o de 2006, el Concejo Metropolitano de Quito, resolvió
expedir la Ordenanza Especial quer "Aprueba el Plan Parclal Calderón"

El artfculo 1 de la Ordenanza Especial 005 de 6 de mar¿o de 2006 indica: "(.,.) El Plon Po,rctol
Colderón, es el lnst¡umento de plonwoción que estoblece las regulaciones especlicas parq el
uso, ocupqclón y fracclonamlento del suelo; defrne las cotac,tetisdcos y dlmenslonomlent de la
red vlal exlstentc y ¡utura, y plontea progrqmos y proyectos a ser gestionados en el ter¡itor-lo de
lo Admlnlstractón Zono Colderón" . Las \egritas me pertenecen.

Mediante Ordenanza Nro. 209 sancionada el05 de abril de 2018, se aprueba la actualización del Plan
Parcial de Calderón. Dicha Ordenanza en su parte pertinente cita'Articulo 7, Refórmese el qrtlculo 9 de
la Ordenanza Especiol No. 005, reformado por lo Ordenqnzo Especial No. 016, del Plqn Parcíal cdldeün
(PPC), en sentido de que se sustituye el plono B3-C y B3-C1 Cotegorizqción y Dimensíonamiento Vial del
Plan Parc¡ol Calderón (PPC), por el Mapa Bj-Cz." Co¡.forme al instrumento en mención, estudio e

inspección, se determina que las calles a intervenir en el presente proceso, se encuentran aprobadas
como vfas locales edstentes, aperturadas y los sectores cuentan con servicios básicos de agua pot¿ble,
alcantarillado y luz eléctrica,

Con fecha 11 de septiembre de 2027, se suscrib¡ó el Acta de Asamblea Parroquial de Presupuestos
Participativos de Calderón, entre el D.M de Quito debidamente representado por el Administrador
Zonal de Calderón y los Miembros del Comité de seguimiento designados, en dicha acta se priorizó la
construcción de las Obras, Programas y Proyectos Sociales de la parroquia Calderón

La Administración Zonal Calderón, como entidad desconcentrada del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito (MDMQ), en relación al Programa Corresponsabilidad Ciudadana, como
Proyecto Presupuestos Participativos correspondiente a su Plan de Obras 2022, ha planificado llevr a

cabo varias intervenciones viales como un aporte del MDMQ al desarrollo económico y accesibilidad
de la parroquia, para conjuntamente con la comunidad lograr el meioramiento de la calidad de üda de
los habitantes de las parroquias de Calderón y Llano Chico,

En el Prográma de Corresponsabilidad Ciudadana, con el Proyecto de Presupuestos Participativos
se tiene el producto "coNsTRUcctÓN DE ADoQUTNADO DE L/l CALLE NICOLAS SANGUÑA,
EARRIO CENTRAL DE LA COMUNA DE LIIINO GRANDE, PARROQUTA CALDERÓN Y
BORDILLOS DEL PASAIE 5, BARRIO SAN JO§E, PARROQUIA LLANO CHICO".

3. 
'USTIFICACIÓN:

El artfculo 95 de la Constitución de la República del Ecuador establecei "Los cíudodanos y ciudadonos,
en Íorma indivíduol y colectiva, partíciporán de mqnera protagónica en la toma de decisiones,
planificación y gestión de los qsuntos públicos y en el control popular de las instituciones del Estodo I la
sociedad y de sus representontes, en un proceso perrnanente de construcción del poder ciudodano. La
participación se orientotá pot los princípios de igualdad, outonomío, delíberación públicq respeto a la
diferencio, control populor, solidoridod e interculturalidqd".

La participoción de la ciudadqnfa en todos los osuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a

través de los mecanismos de la democracia representqtivq, directq y comunitoria,

El artlculo 238 de la Constítución de la República del Ecuqdor estoblece que "los Cobiernos Autónomos
Descentralizados gozorán de autonom[a polÍtica, odminktrotivq y frnqncierq, y se regirán por los
principios de solidaridod, subsidiariedad, equidad ínter-territorial, integración y partic¡pacíón
cíudadana"

Con la premisa de cumplir a cabalidad con la ejecución de obras priorizadas mediante Asambl¿a

Parroquial de Presupuestos Participativos, contribuir al meioramiento vial, regular el tránsito
vehicular y accesibilidad, a los sectores de intervención; asf como también, reducir el alto nivel de
polvo que ocasionan las vlas con calzada de tierra, lo cual repercute a su vez en el meioramiento de la

,1zcA 3 de 34
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calidad de vida de la comunidad, quien es parte del desarrollo del entorno donde desempeña su üda y
ejercicio económico.

El GAD MDMQ ADMINTSTRACIóN ZONAL CALDERÓN (AZCA), ha considerado a la necesidad de
priorizar Ia ejecución der 'CoNSTRUCCIÓN DE ADOQUTNADO DE t 1t CA"LLE NTCOLAS SANGUÑ4"
bnnnro caNtRAt DE LA coMUNA DE LIltNo cRANDE, PARRoQUTA cALDERóN Y
BORDILLOS DEL PASAIE 5, BARRIO SAN ¡OSE, PARROQUIA LUTNO CHICO".

4. ESTUDIO ECONÓMICO

El estudio económico se lo ha realizado en base a los precios del prog¡ama ARES los cuales mediante
Oficio Nro. EPMMOP-GG-3285-2022-OF, del 13 de agosto de 2022, emitido por el irgeniero lorge
Anfbal Merlo Paredes Gerente General de la EPMMOP, manifiesta que los p¡ecios unitados se encuentran

actualizados en el sistema ARES PLUS a iulio del 2022 con el cual se elaboró Ia tabla de cantidades y
precios unitarios, con un monto referencial de UsD $ 178.992,27 (CIENTO SETENTA Y OCHO MIL
NOVECTENTOS NOVENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 27l100), SIN

INCLUIR IVA.

5. OBIETIVOS

5.1 OBIETIVO GENERAI

Realizar el adoquinado y obras complementarias de Ia calle Nicolás Sanguña ubicada en la Comuna de
Llano Grande de la Parroquia de Calderón y los bordiilos y obras complementarias del pasaje 5 en el

Barrio San José de la Parroquia de Llano Chico, Io que permitirá mejorar la movilidad y conectividad;
además, de impulsar el desarrollo de la población y meiorar la calidad de vida de sus habitantes.

La construccióo de las obras se deberá eieq¡tar de acuerdo a los lineamientos establecidos por la
AdminisEación zonal Calderón, en estricto cumplimiento de las leyes y ordenanzas

s.2 oBIETTVOS ESPECiFTCOS

Cumplir con las especificaciones técnicas y metodologfas constructivas acorde al objeto de la
conEatación.
Cumplir con los parámetros de seguridad exigidos por los entes de control respectivos.
Cumplir con el cronograma establecido mediante una adecuada programación y seguimiento
de obra-
lmplementar las condiciones flsicas y espaciales que permitan mejorar la üalidad y
accesibilidad en el sector.

CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DEL PASAJE 5, BARRIO SAN JOSE OBRERO, PARROQUIA
LLANO CHICO

6. OBIETO DE LIT CONTRATACIÓN - ALCANCE

La Administración Zonal Calderón requiere contratar la ejecución de: "CONSTRUCCIÓN DE

ADOQUTNADO DE UI. CALLE NICOLAS SANGUÑA BARRIO CENTR.AI DE UT COMUNA DE
LIIINO GRANDE, PARROQUIA CALDERÓN Y BORDILLOS DEL PASAIE 5, BARR¡O SAN 

'OSE,PARROQUTA Lt-/lNO CHtCO".

6.1. OBRAS QUE CONTEMPUTN EL OB¡ETO DE CONTRATACTÓN

En esta contratación se contemplan las siguientes obras:

CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE IA CALLE NICOLAS SANGUÑA, BARRIO CENTRAL DE
LA COMUNA DE LLANO GRANDE, PARROQUIA CALDERÓN
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Para el presente proceso, se deberá considerar los materiales, equipo y mano de obra requeridos para
la elecución de los rubros de trabaio. Condiciones especlñcas y cantidades expuestas en.el
presupuesto referencial; así como también, las fac¡lidades necesarias para la correcta ejecución del
Proyecto,

7, UBICACION

Las obras materia del presente contrato se encuentran ubicadas en la proüncia de Pichincha, Cantón

Quito, Parroquias de Calderón y Llano Chico de la Administración Zonal Calderón del Distrito
Metropolitano de Quito,

Ver ubicación en la sección Planos anexos.

CONSTRUCCTÓN DE ADOQUTNADO DE LA CATLE NTCOLÁS SANGUÑA, BARRTO CENTRAL
DE LA COMUNA DE LIITNO GRANDq PARROQUIA CALDERÓN

CONSTRUCCTÓN DE BORDILLOS DEL PASAJE 5, BARRIO SAN IOSE OBRERO, PARROQUIA
LUINO CHICO

AZCA 5 de 34
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8. DATOS DEL PROCESO

TIPO DE PROCESO

De conformidad al numeral 2 del artfculo 51 de la Ley orgánica del Sistema Nacional de contratación
Pública que establece: "¿os controtacíones de obras, cuyo presupuesto referenc¡al sea inferior al
0,000007 del Presupuesto Inícial del Estodo del correspondiente ejercicio económico". La modalidad de
contratación a aplicarse es Ia de "Menor Cuant¡a obra§".

TIPO DE ADIUDTCACIÓN:

VIGENCIA DE LA oFERTA: Para el presente procedimiento la oferta será de: CUARENTA Y CINCO (45)
dfas termino. cÓDIGo DE tlt cutslFlcAclÓN CENTRAL DE PRODUCTOS -CPC 542100012
denominado: sERvtclos DE coNsTRucctÓN EN CAFRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS SOBRE

ELEVADOS), CALLES.

En cumplimiento a la RESOLUCIÓN Nro, RE-SERCOP-z020-106- ArL I

PARTIDA cPc
TIPO DE

COMPRA
DETAIIf CANTIDAD COÍO TOTAL CUA¡NIMESTRE

750105 542100012 OERA

CONSTRUCCTÓN DE
ADOQUINADO DE LA
CALLE NlCOLrh
SANGUÑA. BARRIo
CENTRAL DE UI
COMUNA DE LI,ANO
CRANDE, PARROQUI,A
CALDERÓN Y
BORDILLOS DEL PASAJE

5, BARRIO SAN 

'OSE,PARIiOQUIA LI,ANO
cHlco

1 sfla.992,27 c7

. PARTIDA PRESUPUESTARIA 750105, denomi¡¡ada: Trasporte y yfas.

9. ESTUDIO DE MERC,ADO:

Ver Anexo de Estudio de Mercádo.
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10.1.1 PRESUPUESTO REFERENCIAL.

El presupuesto referencial para la ejecución del contrato es deUSD § 778.992,27 (CIENTO SETENTA Y
ocHo MrL NovEcrENTos NoVENTA y Dos DóLARES DE Los EsrADos uNIDos DE AMÉRICA coN
27l1001, slN tNcLUrR rvA.

Nq
cóDtco

cPc DESCRIPCION DEScRIPcIÓT DEL RUBRo UNIDAD
PRTCIO

U ¡TARIO
uss

CANTIDAD
PRECIO

TOTAT- ltSS

1 325500012 TOPOGRAFICOSY
SIMILARES

R[PLANTEO Y NIVELACION CON

INsrRToPocRAFtco - vfAs
Replanteo vfa, estacesc/20m, uso
de equlpo topográflco. transporte.

582.00
349.94

2 442t70074 MARTILLOs
HIDRAULICOS

ROTURA DE HORMIGON SIMPLE
CON HERM"I'{IEMTA MANUAL No

lncluye desalolo.
m3 38.11 t2_26 4Í7.23

545400312 BORDILLOS
HORMICON

BoRDILLo HoRMtcóN SIMPLE f'c
= 180k9/cm2, h=50c¡n. bM=zocm,

bm=1Scm. lncluye encotsado,
excevacióh ydesaloio.610 [1) A

19.32 427.49
8,150-91

545400312
BORDILLOS
HORM¡C,ON

BoRDILLo EN cuRvA HoRMlcóN
SIMPLE 180k9/cm2 h=50cm.

bM=20cIr! bm=l5crfl. rad.menor
10m, inc enco[, Inc.excaraclón.
610-(1)g EspecMOP-001-F2002

2L4A 129.00 2,770.92

5 511400011 gXCAVACIONES

ExcAvActóN stN cLAslFrcAR
¡ncluye conformación,

compactaclón de subrasante, y
Eansporte de derre 500m.303-

2(1).

m3 3.98 1524.51
6,067.55

6 643390017
TRANSPORTE DE

MATERIAIES
ARIDOS

TRANSPORTE DE MATERIAL DE
ExcAvACIóN. Inctuye

espolamiento y paso en
€scombrcra 30e-2(2).

m3 km 0.4 40650.59
16,260.24

7 153200015
AGREGADOS

PMREOS

SUB.BASE CLASE 3. SIN
TMNSPORTE. lncluye tendido y

.omp¡ctaclón, {03'1(D.
m3 11.94 1066.39 t2,732.10

8 643390017
TRANSPORTE DE

MATERIALES
ARIDOS

TRANSPORTE SUB-BASE, BASE
MATERIAL MEJORAMIENTO.

Tr¿nspone de la mlna a la obra
incluye espojamlento 309'4(2).

m3-lon 0.35 26574.57 9,301.10

37S100021
HORMIMN

PREMEZCLADO

BERMA H.s. f 'c=210k9,/cm2
h=30cm b= 15cm, ENCOFRADO.

HormtSón slmple f'c= 210k9/cn2,
73.67 151.98

2,077.s7

10. EsruDIo EcoNóMtco.

o_67

3

9
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tabla monte. 610-(1)b.

10 3737000t7

ADOQUINES
D(ACONAIES DE
coNcREro 300
rc/cM2M2 DE
RES¡SITENCIA

ADOQUINADO VIAI HEXAGONAL
BLOQUES HOR.I{IGóN f

'c={00K&/dn2. Incluye c:ma de
ar€nae=3ctrl 401- 4(1)c.

n2 19_24 4602.55 aa,ss3.o6

11 373700017

ADOQUINES
FJ(AGONAI-ES DE

CONCREIO 3OO

KG/CM2M2 DE
R-ESISITENCIA

ADOQUIN DECORA?IVO
COLOR e=8cm,4O0 k&/cm2,VEHIC.

Adoq.color varias formas,cama
arena e3cm,emporado arena-

cemento

m2 24.44 7,179.94

72 351100212 PINTURA

PINTURA TRAFICO SEÑALIZACIóN
BORDILLOS. Ljmpieza superfi cie, 2

mano§ pi¡L tráfico a brocha, si¡
thinet sup.aprox. 0.30m2 por

metro lineal.

2.42 955.38
2,694.17

13 375100021
HORMIGON

PREMEZCLADO

HORMICON
CICLOP.180kg/cm2,ENCOF.HASTA

4m s03(5)
m3 231_62 60.00

13,497.20

14 511400011 EXCAVACIONES

EXCAVACTóN CON
REIROEXCAVADORA h=0.00-
2.00m Altur¿ de 0.00 a 2.00m.

lñcluye cargada a volqueta par¿
desalolo.

m3 3.01 43.38 130.57

1S 511300011 RELLENOS

RTLLENO COMPACTADO CON

PLAI{CHA COMPACTADORA.
Tlerr¿ produdo d€ exevación,

capas máx 20cm hidrat¿da§,
compact¡dón con pl.ncha

compactador¿.

m3 7.78 40.00
311.20

16 153200015
AGRECADOS

PE'TREOS

COLCHON AR"ENA FINA lncluye
tralrsporte y colocada.

m3 24_47 0.85
20 a0

77 421900019
MA1ERIAIES DE
HIERRO PA¡A LA
CONSTRUCCION

MALI.A ELE''IROSOLDADA
150x150x4rdñ 504(2)C

Í12 4.4 8.96 39.42

18 316000311

PIEZAS DE
MADERA USADAS

CON FINES
ESTRUCTURALES
O DE SUSTENTO,

EN LA
CONSTRUCCION:

ENCOFRADOS
PARA

HORM¡GON,
ANDAMIAIES,

v¡cAs PosTEs,
ETC.

ENCOFRADO.DESEN,MURETE
TABLERO.CONTRACH, A]tura
promedio de mur€te I metro,

tablero conEachapado de 1zmr¡I
recubrimiento con llquldo

des¡noldanr€.

m2 19.79 7.45
142.97

293.78
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HORl..tlCON
PR-EMEZCLADO

HORMIGÓN SIMPLE "8. F.6=T8O
kglcm2. Hoñ'lSoner¿ y übrador

s03(7).
19 375100021 m3 151.3 1_19

180.05

"En lo eloboración de las específrcaciones técnicos o términos de referencia por parte de lo entidFd
controtante, en el estudio de mercqdo pora la definicíón del presupuesto referenciol, asÍ como en lo
elobordción y entrega de proformas o cotízacíones por parte de los proveedores, se deberá desglosar y
enumerar de forma detalladq e indíviduol cqdo obrq, bien o servicio que conformqn el objeto coníoctuql

20 153200015
AGREGADOS

PF,TREOS

RELLENO MATERIAL GRANULAR
SIN COMPACT R.Incluye

tr¿nspone.
m3 0.50

13.13

2t 4219001336

SUMIDERO CON

CERCO 500 X 360
H¡ERRO CRIS

6RUPO C GRADO
150

CERCO Y RE'ILI,A DE HIERRO
PARA SUMIDERo. Nuevos, incluye

cadena de sesuadad. 609-( 5 )s.

128.1S 1.00
128.15

22 375100021
HORMIC¡N

PREMEZCLADO

ACERA HoRM.SIMPLE 210íq/cln2
ESPESOR 1ocm lunta cada 2.5lrl'
acábado espolvoreado mortero

l:3.

n2 2.00 3s.36

15.00 4,453.8023 4219001336

SUMIDERO CON

CERCo 500 x 360
HIERRO CRIS

CRIIPO C GRADO

150

CONSTRUCCIÓN SUMIDERO.
REJILLA HIERRO, TAZA YTUBERfA
20cm. Incluye excavaclón, tubela
6m y cadena de segurldad. 609-

(2)s.

296.92

Z4 543410014
REPARACION DE

TUBERIAS DE
POZOS DEAGUA

REFACCIóN DE POZO DE ACCESO

o SUMIDERo. Baiada o sublda de
pozo o sumldero 609-(6).

70.57 7.00
493.57

232.96 1.00
232.96375500031

POSTES DE
HORMICON PARA

REDESYLINEAS
ELECTRICAS

REUBICACIóN POSTES DE

HORMICóN, ALTURA 11In.
Reublcaclón área eledeñe.

Posteriorel redro de alumbr¿do y
redes porparte de la E.E.Q.

m3 5.96 150.00 494.0026 643320tt2
SUMIN¡STRO DE

AGUA EN
TANQUEROS

686.86 2-OO429990213 ROTULO

ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR
OBRA AI{TES Y DESPUES 2 LONAS
2.,t0 x 1.20 m Már.o tubo cuad.1

1/2'x1.5mrn, p¡r. t
cüad.100x3mm, plntura de secador

rápldo lln plnt slnl autoh.2m,
gl8en.lona 13om, con inst de 2

lo¡¡s de entes y despues. I ncluye
lnstalaclón.

21

174,992.27
TOTAL

PARCIALUSS

26.26

t7 -64

25

AGUA PARA CONTROL DE POLVO
coN cAMloN C|STERNA zos,(1)

1,373.72
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especificando el código CPc, lo cantidod de unídqdes requeridas y el desglose del precío pot cada unídad
o ltem,"

to.2 TABLA DE DEscRIpctóN DE RUBRos, UNIDADES, CANTIDADES Y PREclos:

ver Anexo de Presupuesto

11. sELEcctóN DE PRovEED0RES

Si no hubiere manifestaciones de interés en la correspondiente parroquia rüral, cantón y proüncia por
parte de profesionales, micro o pequeñas empresas o actores de la economfa popular y solidaria
habilitados en la categorfa del RUP reque da por la entidad contmtante, el Sistema Oficial de
Coritratación del Estado- SOCE considerará los demás proveedores eeratorianos invitados a [ivel
nacional.

Aquellos proveedores que no hayan sido invitados automáticamente a través del Portal lnstituc¡onal
del servicio Nacional de Contratacién Pública, siempre que estén registrados en la categorfa del
producto, CPC, correspondiente, podrán auto invitarse, hasta antes de la fecha llmite para
presentación de ofertas.

Cuando el Servicio Nacional de contratación Pública o las entidades contratantes identifiquen que los
oferentes o contratistas hubieren alterado o faltado a la verdad sobre la información otorgada en
cualquier etapa de los procedlmientos de contrateció¡ ¡rrevistos en la Lev Orgánica del sistema
Nacional de Contratación Pública v su Reslamento de aplicación, dicha conducta será causal
para oue la entidad contratante lo descalifique del ¡rrocedimiento de contratación. según
correspondar v. de ser el caso el Servicio Nacional de Contratación Pública aplique las
sanciones previstas en el artlcülo f 06 de la Lev orgárlica del Sisterna Nacional de Contratación
Pública respectivarr¡ehte: sin periuicio de las acciones legales a que hubieia lugar.

En caso de que el contrato va esté ad¡udicádo- la entidad contratante será responsable además
de veriñcar si se conñguran las causales para una eventual declaratoria de adiudicatario
fallido o contratlsta incr¡mplido al ¡rroveedor. según corresponda.

En el caso de compromisos de asociación o consorcio, o asociaciones y consorcios constituidos, las
sanciones recaerán exclusivamente sobre todos los asociados o participes que consten registrados
como tales, sean personas naturales o jurfdicas. al momento del cometimiento de dicha infracción."

12. ADHESIÓN AL PRESUPUESTO REFERENCIAL

De acuerdo con el artfculo 327 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, los proveedores
invitados se adherirán de manera total al presupuesto reterencial de la contratación.
La manifestación de interés comprende tanto Ia entrega de la oferta técnica, como la aceptación del
presupuesto referencial que l? AZCA ha establecido para la eiecución de la obra a través del Portal
lnstitucional del SERCOP.

La convocatoria está dirigida a profesiolales, micro y pequeñas empresas o actores de la economfa
popular y sol¡daria asociaciones o consorcios de estas, compromisos de asociación o consorcio
domiciliados en la circunscripción territorial donde surtirá efecto la eiecución de las obras, que tengan
interés en participar en el proceso y se encuentren habilitados en el Registro Único de Proveedores, en
la categorf a correspondiente,

NO PODRAN PARTICIPAR EN LA PRf,SET{TE MENOR CUANTÍA LOS OFERENTES QUE TIENEN
ADIUDICACIoNES DE oBRAS QUE SUPERAN EL COEFTC¡ENTE ESTABLECIDo EN EL NUMERA.L 2
DET, ARTICULO 51 DE LA LEY ORG/iNICA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA" EI NO

cumplimiento de este aspecto se constituirá causal de rechazo.
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Las cantidades de obra que constarán en el contrato son estimadas y pueden variar durante la
ejecucién del mismo.

13. EspECrFrcACroNEs cENERATES y EspEc¡FtcAs DE LA oBRA

Los profesionales que intervengan en este proceso deberán cumplir con los siguientes requerimientos
y obligacionesi

13,1. GENERALES

Experieocia afln a la obra por contratar,
Contar con la maquinaria y equipo mfnimo requerido para la ejecución de las obras,
Personal técnico afln a las demandas de la obra.
Cumplir con las Normas de preservación del medio ambiente y la Legislación ügente,
aplicable a este tipo de obra, debiendo presentar informes respectivos de cumplimiento,
Cumplir con los requerimientos que establece Ia ley, seguridad social, Ministerio de trabajg y
recursos humanos,
Cumplir con las normas de seguridad industrial como reza el M0P-001-F-2002.

13.2. ESPECIFTCAS

La construcción a realizarse deberá responder al diseño elaborado por Ia AZCA, dentro del
presupuesto asignado con los parámetros de calidad preüstos en los documentos
precontractuales.
Los volúmenes de obra han sido determinados en campo y son referenciales; sin embargo, es

la tlnidad de Fiscalización de la AZCA, la que supervisará los volúmenes de ejecución de la
obra, En el caso de que se presente diferencia en cantidades de obra previa autorización del
Administrador (al del Contrato, se ejecutarán dichos rubros. De igual manera, durante la
e,ecución de los trabajos, la fiscalización dispondrá la realización de ensayos de compactación
a la sub - rasante y sub -base, ensayos de resistencia de adoquines y hormigón utilizadoen
obra, para veriñcar resistencias de acuerdo a Ias Especificaciones Generales MToP; el registro
de ensayos se adjuntará al respedivo Iibro de obra, para jusüficar la debida ejecución y pago,
los mismos que deberán ser ejecutados por el Contratista sin que esto represente gasto
alguno para la entidad contratante y con entidades calificadas para el efecto, o conforme lo
dispuesto por la Fiscalización yAdministrador de Contrato.
El contratista deberá presentar las curyas granulométricat diseño del hormigón; todos los
materiales utilizados deberán estar enmarcados en la normativa vigente a la fecha, el costo de
todos estos ensayos deberá ser asumidos por el contratista,
La obra debe erecutarse dentro del perfodo de tiempo determinado en el contrato, para lo cual
la ñscalización deberá realizar los controles correspondientes e informar oportunamente al
Administfador del Contrato en el caso de presentar retrasos.
La obra debe realizarse respetando las normas de preservación del medio ambiente,
establecido en las ordenanzas del DMQ y las que considere necesarios la Unidad -de
Fiscalizacién.

14. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDADi

Para los fines de esta obra la Administración Zonal Calderón dispone de la siguiente información:

- Estudio de Pre factibilidad

- Estudio de nercado

- Tabla de Rubros y Ca[tidades

- Especificaciones Técnicas para cada Rubro

- Planos

AZC^ 11de 34
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15. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CADA RUBRO

La especilicación de cada rubro se encuentra detallada en el Anexo de Especificaciones
Técnicas.
La especificación rubro a rubro contiene: procedimiento de trabajo, materiales a emplearse,

requisitos, disponibilidad de equipo mfnimo, ensayos, tolerancias de aceptación, forma de

medida y pago como se veriñca en el anexo.

16. PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS

El Contratista deberá entregar ejecutadas las sig:lientes Obras

CONSTRUCCIóN DE ADOQUINADO DE LA CALLE NICOLAS SANGUÑA, BARRIO CENTRAL DE
LA COMUNA DE LLANO GRANDE, PARROQU¡A CALDERÓN.

CONSTRUCCIóN DE BORDILLOS DEL PASAIE 5, BARRIO SAN IOSE OBRERO, PARROQUIA
LLANO CHICO.

El Contraüsta deberá ejecutar las obras que deberán cumplir con las siguientes caracterfsticas:

- Debe cumplir con todo lo descrito en la información disponible entregada por la

Administración Zonal Calderón.

- Cada uno de los Rubros eiecutados deberá realizarse conforme a las especiñcaciones técnicas

de cada rubro y deberá realizar los ensayos de laboratorio y de campo necesarios para la
verificación de calidad de materiales y procedimientos aplicados en la construcción.

- DebeÉ cumplir con las obserr"aciones, solicitudes e indicaciones suministradas por
Fiscalización durante la ejecución de la obra.

- Deberá presentar la nómina del personal asignado a trabaiar en cada frente de trabajo.

- Los materiales utilizados para la co[str.rcción, fabricació! e instalació[ de cada elemento de

la obra debeán ser de máxima calidad.

- Cada uno de los espacios construidos, deberá cumplir con todas las funciones especificadas en
planos conforme a dimensiones, caracterfsticas y componentes especlficos y conforme a los

requerimientos de Fiscalización para ser aprobado.

- Todos los trabajos en acabados de cada uno de los elementos y componentes de la obra

deberán tener altos estándares, deberán ser veriñcados y aprobados por Fiscalización.

- Todas las instalaciones de sumideros y alcantarillado deberán ejecutarse con las normas y
procedimientos Ce construcción adecuados y conforme a especiñcaciones. Además, deberá

comprobarse el funcionamiento adecuado de las mismas.

- Todo elemento integrante de la obra deberá estar Iibre de daños, deterioro, deformaciones
fuera de tolera[cia, roturas, fisuras, manchas, filtraciones, fugas, o imperfecciones aplicables

según el elemento correspondiente, etc.

- No se acepta¡án adoquines porosos, rotos, con puntas dañadas y en mal estado. El traslado de

los adoquines se lo hará en plataforma y pallets.

AZCA 12 de 34

17. PLA,¿OS DE EIECUCTóN.

El plazo para la ejecución del contrato será de 45 DÍAS CALENDARIO, de conformidad al numeral 3
del artfculo 530 de la Resolución 112 del SERCOP y Codificacíón y Actualizoc¡ón de Resoluciones
emitidos por el SERCOP que establece: "En las contatqciones de obras, el plqzo ¡nicia desde el día
siguiente de la qutor¡zac¡ón por escrito de inic¡o de la obra por pqrte del adminisffador del conffato,
paro ello se deberó notificor previomente la disponibilidod del qnticipo, si es que se hubiere contemplado.
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Sólo por excepción el odministrodor del contrato podrá autorizar el inicio de la obro, luego de suscrito el
contreto y s¡n que se acredite el onhcipo, s:e¡npre que el contrat¡sta as[ lo solicite por escr¡to, qu¡en
asumirá a su ríesgo el inicio de la obray luego no podró alegqr q su fovor el principio de la mora purga lo
morq",

18. REAIUSTE DE PRECIOS:

El presente proceso Sl contempla ¡ eaiuste de precios y se regirá al CAPITULO V¡l de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Conforme consta en el ArL 273. Liquidación del reajuste. - "Como el derecho a percibir el
reajuste es de aquellos que se pueden renunciar, tal situación podrá establecerse en los
documentos correspondientes".

Conforme consta en el ArL 82.- Sistema de Reaiuste de la LOSNCP, que textualmente cita:

"Los controtos de ejecución de obros, odquisicíón de bienes o de prestación de seryicios, o que se

refere esta Ley, cuya forma de pago corresponda al sístema de precios unitqr¡os, se sujetorán ql
sistema de reajuste de precíos de conformidad con lo prev¡sto en el Reglomento a esto Ley. Serán
también reqjustables los contrqtos de consultor{a que se suscrib¡eron bajo cualquier modolídad".

Reaiuste: En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador o la unidad de control de cada
obra, calculará el reajuste de precios, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el
contrato, En el caso de aplicar el reajuste de precios, se ¿stablecerá como fecha de partida -
sub cero-,la correspondiente a los treinta dlas anteriores de la fecha lfmite de presentación
de las ofertas.
El Fiscalizador realizará el rearuste definitivo tan pronto se publiquen los fndices del INEC.
[Anexo fórnula pollnómlca)

19. REGLAS DE PARTICIPACION:

En concordancia a la Resolución No. RE- SERCOP-2016-0000072 en el Art 65 se establecen las
SigUiENtES REGLAS DE PARTICIPACIÓN SOBRE EXPERIENCIA, EXISTENCIA LEGAL Y PATRIMONIO
PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATAC¡óN PÚBLICA.

79.I. MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOI
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CAMION CISTERNA 13 TON. 1O.OOO LT, 1

CARGADORA IRONTAL 140 HP 1

2CONCRETERA 1 SACO, GASOL.lOHP

1ESTACION TOTAI,

HERRAMI'NTA MANUAL GLOBAL

MOTONIVELADORA 140 HP 1

1RODILLO VIBRATORIO LISO 125 HP

1V¡BRADOR DE T]ORMIGON A GASOLINA

VIBROAPISONADOR A GASOLINA z

3voLQUETA 13 TON.

tnCL'ilENTO: TÍTRMINOS DE REfERINCI^

El contratista podrá renunciar al pago de reajuste de precios de este conrato, esto de
CONfOTMidAd AI ATL 273 dEI REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA
NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.

El equipo mfnimo requerido para la eiecución del presente contrato es:

Des.rlpclón cártidad



*
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Nota: La maquinaria propuesta debe tener la documentación de operación (matrlcula actualizada,
certiñcado de revisión e identi6cación vehicular y de la maquinarial vigente al periodo de ejecución de
la obra y tiene que constar como mfoimo año de fabricación 2004 en base al acuerdo ministerial 079
de los Ministerios de Transporte y Finanzas del equipo enlistado en el cuadro adjunto se verificará su
dispooibilidad y más no su propiedad.

.PARA,'TETRO REQUERTDO PARA ETECUCIÓN CONTRACTUAL NO CAUFIABLE'.

Deberá presentor odjunto o la oÍerta el'FORMUIANO DE COMPROMISO DE CUMPLIiLIENTO DD,

PARAIIETROS EN ETAPA CONTRACTUAL"

20.-DOCUMENTOS REQUERIDOS AL OFERENTE (REQUISITOS):

. Otros establecidos en el ltem Métodos y Parámetros de Evaluación de este documento

. Licencia de Prevención de Riesgos en la Construcción. por parte del oferente y para el
personal técnico.

20,1. Experiencia técnica del oferente

Para procedimientos de conratación cuyo presupuesto referencial sea igual o inferior a USD

$500.000,00 (Quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América con 00/100), la
experiencia de una persona jurfdica podrá ser acreditada a través de una tercera persona natura¡,
siempre y cuando ésta se encuentre en relación de dependencia con la persona jurfdica
participante por un tiempo que no sea menor al de doce (121 meses consecutivos a partir de la
presentación de ¡a oferta En el caso que la persona jurfdica posea un tiempo de constitución
m€nor a doce (12) meses, la experiencia podrá ser acreditada por sus accionistas, representante
legal o personal en relación de dependencia. La persona iurfdica podrá acreditar la experiencia del
personal técnico solo mientras este personal se mantenga laborando en ella.

20.2. Existencia legal

Para el monto del presupuesto referencial del procedimiento no se requiere evaluar el tiempo de
existencia legal.

20.3. Patrimonio

21.- DGERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MfNIMA DEL OFERENTE.

1 EXPERIENCIA
GENERAL

Eloferente pres€ntará
experiencia general en
OBRAS DE
CONSTRUCC¡ÓN,

exceptuando las obras
referidas alcantarillado y
aSua potable.
Se verificará con adas de
entreta ¡ecepción
provisional o defi nitiva
(entidades privadas o
públicas).
(Reüsar medios de
verifica.ión).
Se podrá presentar
experiencia como:

Desde el año
2000

AL MENOS 1 El monto mfnimo que
deberá alcanzar para

iustificar Ia experiencia
requerida es de
$ 3s,798.4s

Se permitirá la
presentacióndelomás
actas y/o cenificados que
en total sumen cl monto de
la experiencia solicitada.

Permite alcanzar el Monto
Mfnimo a través de la
sumatoria del presupuesto

Admln¡rlr¿.¡ón loñ¡ I

CATDEROII

No aplica para los procesos inferiores a USD 250.000,00

No.
T¡po

fxoerletrcle Descrlpdón TerIpor¿lldad Núr¡lero de
Prov¿rtos Motrto Mlnl¡¡ro
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- Superintend.nte
- Contretista
- Residente de obra
'Supervisor de obra

de los contratos. Monto
mfnimo por contrato:
$ 3,579.85

EXPERIENC¡A
EsPECÍFICA

Eloferente presentará
er(periencie especf fica en
construcción de:
ADOQUINADOY
ASFALTADO EN VIAS.

,ustiricádas con ectas de
entrega recepción
provisional o deñnitiva
[entidades privadas o
públicas).
Se podrá presentar
experiencia como:
- Superintendente
- Contratista
- Residente de obra
(Revisar medios de
verificación).

Desde elaño
2000

AL MENOS 1

El monto mlnimo que
deberá alcanzar para

iustificar la experiencia
requerida es de
$ fl,a99.23

Se permitirá la
presentacióndelomás
actas y/o certificados que
en total suÍien el monte de
la experiencia solicitada.
Permite alcanzár el Monto
Mfnimo a través de la
sumatoria del presupuesto
de los confiatos. Monto
ñlniño por contrato:
I \7A9.92

Nota:

Estas condiciones no estarán suretas al número de actas o certiñcados presentados por el

oferente, sino al c1¡mplimiento de las condiciones en relación a los montos mfnimos requeridos
para cada tipo de experiencia,

Si con la presentació[ de un acta / certificado que acredite la experiencia mlnima específica, el

proveedor cumpliere el monto mfnimo solicitado para la experiencia mfnima general, esta actá 7

certiñcado será considerado como válido para acreditar los dos tipos de experiencia.

Para la e,ecución de esta obra, el contratista podrá ser una persona natural (Arquitecto o Ingeniero
Civil) o una persona jurfdica registrada en el RUPy habilitada para la eiecución de obra§.

Para el efecto, el oferente deberá presentar copias legibles del Acta Provisional o Definitiva en caso de
ser una institución pública; Para el caso del sector privado, p¡esentará certificados que avalen el
cumplimiento de la eiecución del proyecto expedidas por la autoridad competente (representantes
legales) en el cual se deberá especificar el nombre del contratante, perfodo de contratación (desde -
hasta,) detalle de la obra, monto de contratación sin contemplar el valor del IVA y la tabla de
cantidades y precios del proyecto. Adicionalmente, se debe adiuntár el ¡ombramiento áel
Representante Legal (quien firma la Certiñcación), mismo que deberá estar debidamente registrado,
La Comisión se reserva el derecho de Certif¡car la información emitida.

Para el caso del contratista, que presenta actas de recepción parcial o provisional: esta deberá estar
dentro de los 6 meses que provee la LOSNCP y su Reglamento General, antes del Acta de Recepción
Definitivá.

La experiencia adquirida en calidad de superintendente, residente o fiscalizador, será reconocida y
aceptada por la entidad contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual.

De igual manera, para los profesionales que participan indiüdualmente, será acreditable Ia
experiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de residentg superintendente o

fiscalizador de trabajos y su valoración, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumpl¡rá
considerando el40yo del valor del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades
que se señalaron anteriormente, para lo cual se deberá adiuotar certificado emitido por la entidad
contratante (ñrmado por la máximo autoridad o administrador de contrato, contrato de obra,

AZc 15 de 3¡

MEDIoS DE VERIFICACIÓN (Oferente).
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mecan¡zado del IESS o factura que demuestr? efectivamente la relación de dependencia

En el caso de que el oferente sea persona iu.Jdica se procederá conforme lo establece el ArL 65.-
Reglas de participación, de la RESoLUCIÓN N.-RE-SERCOP-2016-0000072 del 31 de agosto del 2016 y
sus respectivas modificaciones vigentes. Para el caso de consorcio, se puede sumar la experiencia de
sus

22..PERSONAL TECNICO MINIMO:

El oferente SI podrá participar como Superlntendente o residente.

De acuerdo al numeral 1.4 de la Resolución Nro. RE-SERCOP-2019-100; En los modelos de los pliegos
de los procedimientos de menor cuantía de obras, cctización de obras, y licitación de obras, sustituyase
el texto de los literales b. y c. del numeral 4.1.4 Personal técnico mfnimo, de la sección lV - Verificación
y Evaluación de las ofertas "a efectos de evalua¡ este parámetro" y "y el instrumento por el que se

comprometerá su participación". En el mismo numeral y sección agréguese al ñnal el siguiente texto:
"Este requisito será exigído en el pliego pero no será considerado como un parámetro de verifcoción de la
oÍerta n¡ será objeto de evaluación por puntaje; no obstante, lo entidad contratante requerirá y verifrcaró
que el oferente presente el comprom¡so de cumplimiento de erte parámetro en lq ejecución contractual de
la obrq el cuol constd en el Formulario de compromiso de cumpliñiento de parómetros en etapo
contractual', y se actuará conÍorme lo en los qrtículos 298, numerql 9,305.1 y j26 de lq Codificación y
Actualízoción de Resoluciones em¡tidos por el SERCOP, según el procedimiento que corresponda. Por lo
que, con la sola presentqción de este formularío se consíderq cumplido este psrámetro".

22.1 EXPERIENCTA MfNIMA DEL PERSONAI TÉCNICO PROPUESTO

Para este üpo de proceso el AZCA veriñcará que se cumpla con lo solicitado en los presentes Términos
de Referencia, siendo responsabilidad del contratista disponer de este personal técnico eD la obra
para la debida ejecución de todos los rubros del proyecto. La fiscalización verificará previo al inicio de
los trabajos el cumplimiento de este aspecto.

La Experiencia mlnima del personal técnico que el oferente deberá demosrar, estará conforme a la
siguiente tabla:

1
SUPERINTENDENTE

DE OBRA
I coordi¡adory responsable directo de l¿

eiecución de la obr¿. (Tiempo 100%)

2 RESIDENTE DE OtsRA 1

lngeniero Ciül/ Arquitecto
debidamcrite registrado en la

SEN ESCYT

Responsable técnico de la eiecución de

la obra" (Tiempo 100%)

3 TOPÓCRAFO I
Topógrafo / lngeniero Ciül

debidamente registrado en la

SENESCYT

Replanteo, nivelación y niveles.
(Tiempo 100%)

1 Deberá acreditar experiencia en
trabaios realizados. Afines al
obieto de conEatáción en los
ullmos 5 años.

Al rnenos
1

El monto minimo que
deberá alcanzar para
justincar la experiencia
requerida es de
,17,a99.23

No. FUNCION CANT
TITULACION
ACADEMICA

lngeniero Civil/ Arquitecto
debidamente registrado en la

SENESCYT

No. Descrtp.lóI¡ TlcDpo üftrho
(horas/dlavm!s€§/años)

Núde¡o

Pmvectos
de

¡tonto de Proyectos

SUPERJNTENDENTE
DE OBRA (1)
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Se pemitirá la presentación de al
menos 1 actá de entrega recepción
proüsional o deñnitiva, emitida
por entidades del sector público.

Se permitirá alcanzar el
monto mfnimo a través de
sumatorias de presupuestg
de los proyectos.

RESIDENTE DE
oBRA (1)

Deberá acreditar experiencia en
trabajos realizádos. Atines al
obieto de contratación en los
últimos 5 áños.

Se permitirá la presentación de al
ñenos 1 Certificado, em;tido por el
sector privado, que conten8a el
año de eiecución de Ia obra,
tiempo le participación, monto,
función q¡¡e realizóy obieto en
construcción de obras. (Reüsar
medios de verifioción).
Se podrá pre§entar experiencia
como:
- Supenntendente
- Contratista
- Residente de obia
- Fis.alizador
- Supervisor de obra
Tipo de obras: exclusivamente
adoquinados

AI
1

menos

Al menos
1

El monto mlnimo que
deberá alcanzar para

iustificar la experiencia
requerida es de
3 fi,a99.23

Se permitirá alcanzar el
monto mínimo a través de
sumatorias de presupuesto
de los proyectos

3 roPócRAFo (1) Un monto
igual o
177,A99.23

de eiecucióh
superior a

Se pennitirá la presentación de al
menos l Certiñcado. emitido por el
sector privado, que contenga ¿l

año de eiecución de la obra,
tiempo de participación, monto,
función que realizóy obieto en
construcción (Reüsar medios de
verif .ación).
Se podrá presentar expedencia
como:
- Superintendente
. Contratista
- Residente de obra
-Fiscalizador
- supervisor de obra
Tipo de obras: exclusivamertte

uinados

Deberá acreditar expenencie en
trabajos viales de topo8rafía afines
alobi€to de contratación en los
últimos 5 años.

Se permitirá la pr€sentación de al
menos l acte de entrega recepción
provislonal o defi nitiva, emitida
por entidades delsector púh¡ico.

Se permitirá la presentación de al
menos 1 Certificado, erñitido por el

AZCA 17de 3.1

sectot el

Se permitirá la presentación de al
menos 1 acta de entreta recepción
provisional o deñnitiva, emitida
por er,tidades del sector público.
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año de eiecución de la obra,
tiempo de participación, monto,
tunción que realizóy obieto en
codstrucción [Reüsar medios de
verificaciór¡).
S€ podrá presentar experiericia
como:
Profesionalafln a la topogr¿ña
Tipo de obras: exclusivameDte vfas
adoquinadas

Como requisito mfnimo, todo el personal técnico deberá contar con tftulo profesional,
registrado en el SENESCYT, adicionalmente el oferente y todo el personal técnico deberá poseer
Licencia o Certificado en Prevención de tuesgos Laborales, registrado en el SENESCYT O

LICENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN

"Este requisito será exigido en pliego pero no será considerado como un pordmetro de verificoción
de Ia oferta ni será objeto de evaluación por puntaje; no obstantq lo entídad contmtonte
requerirá y veificorá que el oferente p, esente el compromiso de cumplimiento de este porámetro
en la ejecución conÚoctual de lo obrq el cual consta en el "Formulario de compromko de
cumplimiento de porómetros en etopo contrcctual", y se actuorá confome lo prevísto en los
ordculos 298, numeral , 305.1, y 326 de la Codíficación y Acd)alización de Resolucíones emítidos
por el sERcoP, según el procedimiento que corespondo. Por lo que, con lo sola presentoción de

este formulqrio se consideraró cumplido este parámetro'. MoDELo DE PLIECo DE LOS
PR)qEDIMIENT1S DE MENORCUANT|A DE OBRAS Versión SERCOP 2.1(09 de junio de 2017)

De acuerdo al numeral 1.5 de Ia Resolución Nro. RE-SERCOP-2019-100; En los modelos de los pliegos
de los procedimientos de menor cuantfa de obras, cotización de obras, y licitación de obras,
sustitúyase el texto de los literales b. y c. del numeral 4.1.5 Experiencia mfnima del personal técnico,
de la Sección IV - Verificación y Evaluación de las oferta§, por el siguiente texto: "Este requísíto será

exigido en el plíego pero no será considerado como un porámetro de verílcoción de la oÍerto ni será

objeta de evoluac¡ón por puntoje; no obstante, la entidad contratante requeriró y verifrcorá que el
oferente presente el compromiso de cumpl¡rníento de este porámeeo en la ejecución contractual de la
obra, el cuol consta en el Formulorio de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapo
controctual", y se actuqrá conlorme lo prev¡sto en los artÍculos 298, numeral 9, 305,1 y 326 .le lo
Codificación y Actualizoción de Resoluciones emit¡das por el SERCOP, según el procedimiento que

corresponda, Por lo que, con la sola presentoción de este formulario se considera cumplido este

parámetro",

MEDIOS DE VERIFfCACIÓN (Personal técntco)

Para verificar la experiencia del persona¡ técnico, el contratista deberá presentar al Administrador del
Contrato, previo al inicio de los trabajos, la sig,riente documentación:

Expediente por cada miembro del personal técnico propuesto para el proyedo y constante en el
formulario 1.10. PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO, que contenga:

- Hoja de üda
- Titulo debidamente registrado en el SENESCYT
- Acta Proüsional o Deñnitiva de obras relacionadas con Jdoquinado y/o asfaltado ó
- Certificados emitidos por la entidad Contratante, con copias legibles del Acta Provisional o Deñnitiva
en caso de ser institucién pública.

AZCA 18de 3{
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- Para el caso del sector privado, p¡esentará certiñcados que avalen el cumplimiento de la ejecución
del proyecto expedidas po: la autoridad competente (representantes legalesl en el cual se deberá
especificar el nombre del contratantq período de contratación (desde - hasta,) detalle de la obra,
monto de contratación sin contemDlar el valor del M y la tábla de cantidades y precios del proyecto.
Adicionalmente, se debe adjuntar el nonbramiento del Representante Legal (quien ñrma la
Certificación), mismo que deberá estar debidamente registrado. La Comisión se reserva el derecho de
Cerüficar la información emitida.

- Para el caso del contratista que presenta actas de recepc¡ón parcial, estas deberán estar dentro de fos
6 meses que provee la LOSNCP y su Re¿lamento General antes del Acta de Recepción Deñnitiva.
En caso de contratos terminados por mutuo acuerdo con entidades públicas, se adjuntará el
documento legal de terminación; siempre y cuando, los rubros e ftems ejecutados cumplan con el
obieto de la experiencia solicitada por la entidad contratante y se justifique el monto mínimo de
experiencia requerido por cada contrato conforme lo solicitado en Ios pliegos.

Se tomará en cuenta, también, aquella experiencir obtenida por el personal técnico en situación de
dependencia laboral en el ámbito público. Para su acreditación presentará certificados emitidos por la
entidad pública contratante, los cuales deterá contener mlnimo la siguiente informaciónl

Función que cumplió en la obra
Periodo de ejecución
Plazo de ejecución
Monto contractual y de liquidación

El mencionado certificado deberá estar firmado por el Administrador del Contrato o quien cumpla las
funciones de Jefatura a la fecha.

NOTA:
De acuerdo al modelo de pliego del SERCOP "La experienc¡a adquirida en calidad de
subcontratista será aceptada y reconocida por la entidad contratante siempre y cuando tenga
directa relación al objeto contractual.

Con la finalidad de dar cumplimicnto a lo establecido en el CAPITULO II LICENCIAS DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS del Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcc¡ón y Obras
Públicas, REGISTRO OFICIAL, jueves, 10 de enero de 2008 - R O. No. 249, el Personal Técnico
deberá presentar como requisito:

El oferente y todo el Pe:sonal Técnico deberá tener Licencia o Certificación en Riesgos
Laborales calificado por la AutoridaC Competente en materia de Educación Superior.

El personal técnico deberá ser el mismo qLe consta en el listado de personal que se presentó

en Ia oferta, se podrá realizar únicamente el cambio del personal técnico (residente,

superintendente y topógrafoJ por motivos de fuerza mayor. Para su remplazo la

CONTRATISTA deberá solicitrr por escrito, preüamente al Fiscalizador y Administrador del
Contrato su aprobación, acompañando de un documento donde el profesional solicita se le

desvincule del proceso, la Hoja de Vida del nuevo profesional. quien obligatoriamente
acreditará una capacidad técnica y experiencia iguales o superiores a las del sustituido.

23.- METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN Y CRONOCRT{MA VALORADO DE TRABAJOS

23.1METODOLOGÍA DE TRABAJO:

Deberá estar en función a la ejecución de la obra, con base a la descripción de los rubros presentados
por la entidad contratante en el presupuesto.
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El oferente ganador deberá presenÉr el programa de actividades y asignación de t¡empos para la
ejeoción de los trabaios del proyecto, utilizandc el método de la Ruta Crftica (CPM) la cual guardará
concordancia con el cronograma valorado.

Deberá incluir la metodologla de trabajo a desarrollar, la misma que garantizará la ejecución de
trabaios dentro del plazo establecido en los pliegos.

La metodologla de trabajo deberá contener

. La coherente eiecución de los trabaios objeto del contrato.

. Mfnimo 1 fiente de trabajo, donde debe constar como cuadrilla tipo mfnimo: 1 maestro

mayor, 1 albañil y 2 peones, por cada frente de trabaio.
. Organigrama funcional de la obra y frentes de trabaio.
. Sistema de coordinación y desarrollo de las actividades.
. Se presentará la programación de ejecución del proyecto por el método del diagrama de

Gantt
. Cronograma Valorado de la ejecución de la obra, lfnea base y el CPM [programación de la

ejecución del proyecto por el método de la ruta crftica).
. Participación del Personal Técnico propuesto.

. EI oferente no repetirá las especificaciones técnicas, para describir la metodologfa de trabajo.

23.2 CRONOGRA"T{A VALORA"DO DE TRABAIO:

Elcronograma de ejecución será presentado por el Oferente ganador.

NOTA:
(El oferente en este numeml deberá anunciar Io metodologfo de construcciótl el personal técn¡co

propuesto paro el proyecto, o el equipo asignado al proyecto, según corresponda, Esto debido a que uno

vez suscrito el contrato, el oferente adjudícado acepta y se compromete a presentar al inicio de la
ejecución contractudl, la documentación relacionada con el equípo mlnimo requerído por la entidad
contratante, mismos que sean suficientes pora cumplir con el objeto contractual; lq documentoción

relocíonada con el personal técn¡co mínimo y su experiencia; y, lq presentqcíón de lo metodologío de

ejecución, confome lo establecido en el Jormulario de compromíso de cumplimienta de pardmetros en

etapa contrqctual" y los cronogromas de incorporación de equipo y penonol opemtivo de acuerdo al
cronograma valomdo de ls ofertq.)

(lndícor con el suiciente detalle lo metodologfa y procedimientos q segui$e para los diferentes
trsbajos de ejecución de las obras. Se considerará la correcta secuencia de octividodes y el número de

frentes de trabajo simultáneo que se propone. Usor los hojas que se consideren necesarías. El olerente
no reproducirá lqs especifrcacíones técnicos de lo ooro pora describir la metodologta que propone
usor) Texto extrafdo de formulario 1.7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION.

LOSnegri
ANTÍA
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'Este requisito será exigido en plíego pero no serd consíderado como un parámetro de verificacíón de
lo oferto ni será objeto de evoluac¡ón por puntaje; no obstqnte, la ent¡dad contratante requerirá y
veríficaró que el oferente presente el comprom¡so de cumplímiento de este panimetro en lo ejecución
contractual de la obra, el cual constq en el "Formuhrlo de compromiso de cumplimien¿o de
porómetros en etapo contrqctual", y se ocruará conforme lo previsto en los artículos 298, numeral
9,305.1, y i26 de la Codificación y Actuolización de Resoluciones emítidos por el SERCOP, según el
procedimiento que corresponda, Por lo que, con la solq presentación de este formularío se consíderqró

parámetro". DE
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Para elaborar el cronograma se considerará el tiempo en semanas, el plazo, el valor de la oferta y'se
considerará la co¡recta secuencia de actividades.

El Oferente ganador deberá presentar el cronograma valorado (tiempo/monto), este deberá ser
convertido en PDF, f¡rmado electrónicamente y adiuntarlo a la oferta,

El cronograma se elaborará en base a la totalidad de la descripción de rubros, dentro del plazo
establecido para esta obra, con la finalidad de viabilizar la debida eiecución de la misma, de acuerdo a

la experiencia de cada uno de los oferentes, para evitar incremento de plazos iniustificados.

Esta condicién será cumplida por el oferente ganador quien deberá presentar obligatoriamente el
formulario actualizado, Ileno y completo del SERCOP, de la misma manera el cronograma valorado de
trabajos, semanal, el cual reflejará la planificación del avance de obra.

24.. ÍNDICES FINANCIEROS DE REFERENCIA:

Los índices constituirán información de referencia su análisis se registrará conforme el detalle a

continuación:

Índice de Solvencia = Mayoro igual a 1

Índice de Endeudamiento = Menor a 1.5

Si es persona natural y no esuá obligado a llevar contabilidad deberá presentar el balance interno
firmado por un contador.

si es persona natural y está obligado a llevar contabilidad, deberá presentar la declaración de
impuesto a la rer¡ta del ejercicio ñscal correspondiente.

La Administración Zonal Calderón solicita que el oferente deberá presentar obligatoriamente lleno e1

fOTMUIATiO 1.4 SITUCIÓN FINANCIERA

PROHIBICIONES

En concordancia a la Resolución 112 del Sercop, en el artículo 26 dice: "Elimfnese el contenido del
numeral 4.1.7 de las Condiciones Particulares de los procedimientos de Menor Cuantfa de Obras y
Cotización de Obras, y del numeral 4.1.8 de las Condiciones Particulares de los procedimientos de
Licitación 0bras; que forman parte integrante de los modelos de pliegos versión SERCOP 2,1 de fecha
09 de junio de 2017, publicados por el servicio Nacional de Contratación Pública. Mientras se adecúa
el Módulo Facilitador a esta reforma Ia entidad contratante será responsable de no incluir como
requisito mínimo "otros parámetros" de calificación en esta sección del pliego. En caso de
incumplimiento será sujeta a control". No se incluye otros parámetros de calificación,
26.-MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

De conformidad al modelo de pliegos establecido por el SERCOP para procedimientos de Menor
Cuantía se evaluará las ofertas utilizando una única etapa a través de la metodologia "cumple / No
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De acuerdo a lo preüsto en el capftulo IV, Sección I, artfculo 51 de Ia Ley Orgánica del Sistema
NACiONAI dC CONITAIACióN PúbIiCA, NO PODRAN PARTICIPAR EN LA PRESENTE MENOR
CUANTÍA I.AS OFERTAS DE AQUELLOS PARTICTPANTES (PERSONA NATURAI, PERSONA

IURÍDICA O ASOCIACTÓN DE ESTAS) QUE REGISTREN ADIUDICACIONES VIGENTES DENTRO
DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA POR UN MONTO QUE SUPERE POR St
MISMA O POR UI SUMA DE VARIAS ADJUDICACIONES EL COEFICIENTE ESTABLECIDO EN EL
NUMERAL 2 DEL ARTICULO 51 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA Los valores ántes señalados serán causal de rechazo. 

.
25,- OTROS PARIíMETROS DE CAIIFICACIÓN:
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Cumple" donde se verificará el cumplimiento de inte8ridad de las ofertas y verificación de requisitos
mfnimos de conformidad con el cuadro detallado a continuación. ¿sí también, al ser un procedimiento
de Menor Cuantfa no se cumplirá la etaoa de evaluación ralorada pues los participantes que
cumplieran con las capacidades mfnimas serán habilitados para el sorteo electrónico que lo realizará
el Portal institucional del SERCOP,

La inte8ridad de la oferta se evalu¡rá consideranio la presentación de los Formularios y requisitos
mfnimos previstos en los pliegos,

26.1 CUADRO DE VERIFICACIÓN NE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MINIMO§ DE LA
OFERTA TÉCNICA.

PARAMETRO CUM?LE NO CUMPLE oBSERVACtONIS

INTEGRIDAD D!: LA OIiERTA I

EXPERIENCIA CENESAL MÍNIMA

EXPERIENCIA IJPI,JIITICA MÍNIMA

CRONOGRAMA,

27.- METODOLOGÍA DE I-VALUACIóN DE tÁS OFERTAJ¡

La evaluación de la oferta se encamiqa a proporcionar una ioformación imparcial sobre si
una oferta debe ser rechazada y cuales cumplen con los requisitos en los término§
establecidos en el numeral 18 del Arr.6 de la LOSNCP.

27.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN

PARAMETRO

DOCUMENiOS
REQUERIDOS AL

OFERENTE
OBSERVACIONES

INTEGRIDAD DE LA
OFERTA.

MAQUINAR¡A Y EQUIPO
MINIMO

"PARAM ETRO RE QIJ ERIDO PARA

EJ ECU Ct ÓN CO N T RACTU At" N O

CAUFIALE,',
PERSONAL TÉCNICO " PARAM ETRO RE QU E R I D O P ARA

CRTTERIO

.FORMULARIO UNICO DE LA
OFERTA (MODELOS DE

PLtEG0S)
.FORMULARIO DE

COMPROM¡SO IrE
ASOC¡ACtÓN O CONSORCTO

(DE SER PROJEDENTE)
.FORMULARIO DE

COMPROMISO DE SUB
CONTRATACIÓN (DE SÉR

PROCEDENTE)
.FORMULARIO DE

COMPRIM¡SO DI
CUMPLIMIENTO DE

PARAMETROS EN ETAPA
CONTRACTUAL
-1.1. PRESENTACIÓN Y
COMPRMISO D8L
FORMULARIO ÚNICO DE I-A
OFERT,\.

Los oferentes deberán remitir
toda documentación solicitáda,
todos los compromisos
deberán ser firmados por el
oferente

AZCA2Z de 34
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27.2 SUBCONTRATACIONT

MÍNIMO EJECU CtÓN CO N'ÍRACTU AL, N O

CALIFICALE.".

EXPERIENC¡A CENIJRAL Actas Definitivas; actás
provisionales; que acrediten
la experiencia ea
participación de ejecución de
obras ciüles directamente
relacionadas al ob,eto
contractual.

Los oferentes deberán
pre§entar al menos 1 acta de
recepción provisional o
definitiva según lo establecido
en el numeral 22: 'La
erperiencia gener¿l solicitada
será en la construcción de obra
ciül de cualquier hpo que
incluyan rubros semeiantes al
prcyecto.', En el caao de ser un
proyecto privado deberá
adiuntár al acta de entrega de
recepción provisional o
definitiva el contrato
debidamente protocolizado,
facturas y retenciólr que
respalden la documentación

Si cumple con el porcentaje
establecido con los respectivos
respaldos requeridos debidamente
validado, Ia evaluación será
Positiva (CUMPLEI cá§6 contrario
será íe8ativa INO CUMPLE)

EXPERIENCIA
ESPECIFICA

Actás Definitivas; actas
provisionales; qüe acrediten
la experiencia en
participación de ejecución de
obras civiles directamente
relacionadas al obieto
contractual.

Los of€rentes deberán
presentar al menos l acta de
recepa¡ón proüsional o
definitiva; en el caso de ser un
proyecto privado deberá
adjuntar al acta de entrega de
recepción provisional o
definitiva el contrato
debidamente protocolizado,
facturas y retención que
respalden la documentación.
En el acta deberá constar como
objeto principal la construcción
en ADoQUINADO DE VIAS.

Si cumple con el porcentaie
establecido con los respectivos
respaldos requeridos d¿bidamente
validado, la evaluación será
Positiva ICUMPLE) c:§o contrario
será negativa (NO CUMPLE)

Experiencia
personal técnico

del " PAR-Á M ETRO REQU EN DO PARA

EJECUCIÓN CO NTRACTUAL, NO

AUFICALE.",

METODOLOGIA,

DE ACUERDO A
ESTABLECIDO EN

NUMERAL 24. 5
PRESENTE PLIEGO

LO

EL
DEL

. 
PA RAM ETRO RE QU ERI DO PARA

EIECUC|Ó N CONTRAC|UAL, NO
CALIFICALE,".

CRONOGRAMA

"SI CUMPLE AABALIDAD CON LO
ESTABLECIDO POR U
IN STITUCION U EVALUACION
SERA POSITIVA (CUMPLE) CASO

CONTRARIO SERA NEGATIVA (NO
cUMPLE)'

OTROS PARAMETROS
DE CALIFICACION
ESTABLECIDO POR LA
ENTIDAD

PARAMETRO
CALIFICABLE

NO

En conformidad con el Art. 79 de la Ley Orgánlca del Sistema Naclonal de Contratación
Públlca, el contraiista podrá subcontratar Ia ejecución parcial del contrato con personas
naturales o jurfdicas registradas en el RiJP, baio su riesgo y responsabilidad.

Las subcontrataciones no se las podrá realizar con personas inhabilitadas pa¡a contratar de
acuerdo con esta Ley, ni podrán superar el treinta (30%J por ciento del monto del contrato
reaiustado.

AZc^ 23 de 3{
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Por la subcontratación, el contratista no pierde su responsabilidad respecto a la obligación de
cumplimiento del co¡trato para co;r la Entidad Contratante, la que no asume responsabilidad
principal ni solidaria o subsidiaria con el subcontratado y con su personal. Las

subcontrataciones que realicen las entidades previstas en el numeral 8 del artÍculo 2 de esta
Ley en calidad de contratistas, observarán los procedimientos de selección previstos en esta
Ley.

. LA ENTIDAD SE GUARDA EL DERECHO DE APROBAR O NO LA SUBCONTRATACION

28.- FORMA DE PAGO:

Los pagos se realizarán de la siguiente forma:
a) La parte Contratante entregará en calidad de anticipo, el veinte por ciento (20%l del valor del

contrato, previa entrega de una garantÍa bancaria o póliza de seguro que cubra el 100Y0 del
mismo-

Previo a la suscripción del contrato, el contratista deberá presentar un certiñcado de Ia
institución bancaria o financiera en la en la c,¡al mantenga una oenta y en la cual serán
depositados los valores correspondientes al anticipo.
El contratista deberá autorizar en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta
en la que será depositado el anticipo recibido,

No habrá lugar a alegar mora por parte de la contratante, mientras no se amortice la totalidad
del anticipo otorgado.

bl El ochenta por ciento (80%) restante del valor total del contrato se cancelará contra la
presentación de planillas mensuales de avance de obr4 debidamente aprobadas por el

Fiscalizador y autorizadas por el Administrado. del contrato de la Administración zonal de

Calderón.

c) Requisito para el pago de las planillas.

. Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, el contratista deberá presentar la

certificación que acredite estar al dla en el pago de aportes, fondos de reserva y

descuentos al Instituto EcLatoriano de Seguridad Social, por los empleados y

trabajadores a su cargo; los mismos que deben constar en la nómina de trabajadores

presentados al inicio de la obra. El personal técnico podrá trabajar ba,o prestación de

servicios profesionales, para lo cual deberá adiuntar una copia de la factura del

servicio.
. Cronograma de avance de obra y servicios ejecutados

. Memoriasfotográficas
o lnformes de ñscalizacion y A4ministrador del Contrato

. Informe del conratado y plan¡lla de avance de obr¿

El anticipo que la parte Contratante entregue para la ejeoción de este contrato, no podrá ser
destinado para fines ajenos a los de esta conúatación.

El valor será depositaCo en una cuenta que pertenezca al contratista.

El monto del anticipo entregado por lz entrdad será devengado proporcionalmente del pago

de cada planilla hasta la terminación del plazo contradual inicialmente estipulado y constará
en el cronograma valorado pertinente que es parte del contrato, según lo establecido en la
Disposición General Sexta del ReBlamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
contratación Pública.
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. Pago de la declaración del 1.5 por mil de los activos (Personas Iurfdicas y Personas

Naturales Obligadas a Llevar Contabilidad),
. Copia del registro único de rontribuyentes.
. Certificado de no adeudar al municipio.
. Validez de Ia factura e impresión d€l RUC acivo del SRl,

. Copia de Contrato,

. Oñcio de designaciór del Administrador de Contrato, Técnico no lnterviniente y
Fiscalizador.

. Plan de prevención y control de medidas anti covlD.

Para la planilla de liquidación se entregará el lnforme final de trabajos ejecutados por el
contratista, el cual deberá ser aprobado por el Fiscalizador, Administrador del Contrato y Técnico
no interviniente quien deberá emitir el informe correspondiente.

dJ Pagos Indebidos: La contratante se reserva el derecho de reclamar al contratista, en cualquier
tiempo, antes o dÉspués de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de
cálculo o por cualquier otra razón. debidamente iustificada, obligándose a élla contratista a

satisfacer las reclamaciones por este motivo llegare a plantear e¡ GAD MDMQ AZCA,

reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional establecido por
el Banco Central del Ecuador.

29.. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- Deberá estar al dfa en pagos y obligaciones con el Municipio del Distrito Metropolitano de

Quito y con la Administraciór¡ Zonal Calderón.
.. CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIóN No RE-SERCOP-2017-0000077 de 12 de mayo d,e 2017.

- El contratista deberá preparar su plan de trabajo tomando en consideración el plazo

establecido para la ejecución de la obra.

- El contratista deberá presentar el cronograma de avance de los trabaios realizados, 1 vez al
mes con la planilla).

- El Contratista deberá mantener permanentemente en el sitio de ¡a obra y bajo custod¡a de la

Fiscalización, un libro de obra debidamente autorizado y pre - numerado, en donde se anotará
en forma cronológica y descriptiva la marcha progresiva de los trabajos y sus pormenores;
además, en este libro se dejarán consignadas las órdenes de la ñscalización y las
observaciones de la supervisión al contratista, así como las peticiones del constructor a Ia
fiscalización,

- EI contratista a su costo, deberá comprcbar la capacidad portante del suelo, mediante
muestras de suelo donde se implementen las obras.

- EI contratista, a su costo, deberá verificar con la fiscalización el diseño del hormigón y
calificación de los materiales de cantera.

- El contratista, a su costo deberá presentar las pruebas de campo y laboratorios de los
materiales y rubros a ejecutar.

- Ejecutar las obras bajo las especificaciones técnicas determinada con la Administración Zonal
de Calderón.

- El contratista está obligado a contratar mano de obr¿ caliñcada para realizar todas y cada una
de las obras.

- Todo el personal del contratista debe estar uniformado e identiflcado, además debe contar
con los equipos de protección persona¡y de seguridad.

- En el caso de que los equipos y/o maquinarias presenten averfas, el contratista los
remplazará en un plazo de 24 horas desde la notiflcación co¡ otras de iguales caracterfsticas

- El contratista deberá coloiar por su cuenta todos los aüsos y advertencias requeridos por las
leyes vigentes (letreros de peligro, precaución, rutas de evacuación, planes de contingencia),
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para la debida protección del público, personal de la Fiscalización y del contratista mismo,
especialmente si los trabajos afectan la üa pública o las instalaciones de servicios públicos.

Los sueldos y salarios se estipularán ¡ibremente, pero no serán inferiores a los mfnimos
legales ügentes en el pals, El contratista deberá pagar los sueldos y remuneraciones a su
personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con
las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales
del Ecuador. Las mismas condiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Se deberá
adiuntar el certificado de cumplimiento de ohligaciones del IESS cada vez que presente
planilla de pago de los trabaiadores de la obra en nómina, debiendo esta ser revisada por la
Fiscalización conforme el listado de trabajadores del Contratista.
En cumplimiento a la Resoluciór¡ de Aicaldla No, A044, El oferente ganador deberá adjuntar
de mane¡a obligatoria a la oferta el formulario de declaración de Política de transparencia
para el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito debidamente
llenado y firmado electrónicamente, cuyo formato será proporcionado por el Administrador
de Contrato.

CONDICIONES ESENCIALES.

- El/la coltratista deberá revisar cuidadosamente el pliego y términos de referencia y cumplir
con todos los requisitos solicitados en el mismo. La omisión o descuido del oferente al reüsar
el pliego y términos de referencia, no le relevará de sus obligaciones con relación a su oferta.

- El/la contratista deberá suscribir el conEato dentro de¡ plazo establecido en el pliego.

- El/la contratista deberá entregar la obra, obieto de la contratación en el lugar especiñcado
por ¡a contratante y según lo establecido en el pliego del procedimiento.

- El/la CONTRATISTA acatará todas las leyes vigentes/obligatorias en el pafs para
cumplimiento del Contrato.

- El/la CONTRAT¡STA y/o el personal a su cargo. eimirá a la Administración Zonal Calderón de
toda responsabilidad por daños y perjuicios, demandas, multas, sanciones y gastos de
cualquier lndole resultantes de Ia violación las leyes vigentes en el país.

- El/la CONTRATISTA debe Garantizar la calidad de la obra a entregar.

- El/la CONTRATISTA debe Garantizar la atención pormenorizada en consideración de cada
detalle que la entrega de la obra demande.

SEGURIDAD Y SALUD

Serán también cuenta del conratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto
según leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social, Y se deberá implantar un
programa de prevención de riesgos el mismo que contemplará los siguientes aspectos:

- Polftica en seguridad y Salud en el Trabajo.

- Plan o manual de Seguridad y Salud en el Trabaio.

- Reglamento de Seguridad y Salud pata la Construcción y obras Pública

- Procedimientos para las adividades de la organización.

- Registros del sistema de prevención de riesgos.

MEDIDAS DE PR.EVENCIóN DEL COVID.19

El contratista designará un punto focal para implementar y monitorear las medidas de

prevención.

Realizar charlas al menos al inicio del día para tratar temas del COVID-19 para:

1.- Concientizar acerca de cómo prevenir la exposición y el contagio por el virus (formas de

presentación, cómo evitar su propagacién, sfntomas y signos, etc.)
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2.- Destacar la importancia del lavado de las manos en forma correcta y con mucha frecuenáa.
3.- Fomentar la higiene respiratoria que permite eütar salpicaduras al estornudar, toser y
limpiarse la naria con lo que se controla la fuente primaria del conta6o.

- Tomar la temperatura de todo el personal al inicio del día y asegurar que se laven las manos

antes de permitir el ingreso a la obra y las oficinas de proyecto.

- Cualquier trabajador que presente un resfriado, aunque sea leve o fiebre por encima de 37,5
oC, el contratista tiene que comunicar al fiscalizador de la obra.

- El contratista colocará al menos un lugar donde los trabajadores se Iavarán las manos antes

de ingerir alimentos, y proveerá al trabaiador de ]abón lfquido, gel alcoholado y/o alcohol

líquido, mascarillas, lentes protectores etc.

- Los trabajadores deberán cambiarse de vestimenta al ingresary al salir del proyecto.

Estas medidas deberán atenderse en complemento de cualquier normaüva, regulación o dirediva
impartida por el Ministerio de Salud Pública, teniendo presente la cobertura de protección social

en materia de salud y riesgos laborales vigente.

RESGUARDO DE BIENES

Será responsabilidad del contratista adoptar las medidas necesarias para el resguardo de los
bienes propios del proceso constructivo, liberando de esta manera la responsabilidad a la
Entidad contratante,

PIIIZO DE ENTREGA DE PI./TNILIITS A FISCALIZACIÓN

El contratista preparará la planilla de liquidación, la cual se pondrá a consideración de la
fiscalización, conjuntamente con el pedido de recepción provisional y será aprobada por ella
en el término de 10 días; luego de lo cual, en forma inmediata se continuará el trámite de
autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al
pago. Además, el contratista presentará con la planilla el estado de avance del proyecto y un
cuadro de resumen informativo, que indicará para cada concepto de trabajo: el rubro, la
descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor
ejecutado hasta Ia ñnalización del plazo, y en el perfodo en consideración, la cantidad y el
valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado
por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

TÉRMINo PARA LA APRoBAcIÓN DE PUINILUIS

El contratista elaborará las planillas mensuales y las erttregará al Fiscalizador, dentro de fos
cinco (5) primeros dlas de cáda mes.

El Fiscalizador tendrá el término de diez (10) dfas para reüsar y aprobar las planillas,
contados a partir de su recepción.
El Fiscalizador remitirá la Planilla aprobada con su respectivo expediente al Administrador de
Contrato quien continuará con el trámite respectivo de pago, dentro del término de cinco [5)
dfas. En caso de existir observaciones por parte de la Fiscalización en la planilla presentada,
dentro del término estipulado para su aprobación, procederá con la devolución al Contratista,
quien deberá reingresar la planilla corregida al Fiscalizador en un término de tres (3) dfas,
contados a partir de la recepción que conste en la notificación, caso contrario se aplicará la
multa respectiva.
El fiscalizador tendrá el tér¡nino de cinco (5) dlas adicionales para aprobar la planilla
corregida.
El contratista presentará Ia Planilla Final de Liquidación de marera conjunta con el pedidote
Recepción Proüsional,
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El contratista deberá prever e implemcntar todas las seguridades necesarias para el personal
de la obra y la ciudadanfa en general, antes de la Orden de Inicio de la Obra y en forma
permanente hasta sus recepciones respectivas.

nóruLos o¡ Ll osRA

Es obligación del Contratista colocar 1 rdtulo en cada uno Ce los frentes de trabajo, dentro de
los primeros 5 dfas posteriores al inicio Ce la obra conforme al texto entregado y aprobado
por la Administración Zonal Calderón, y en caso de ser necesario conos y cintas de seguridad.
Los materiales y dimensiones se establecen en la Tabla de Rubros y Cantidades.

PUTNOS DE EIECUCIóN DE LA OBRA

PARA LA ENTREGA RECtiPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA, se requierei

- Elaboración de planos "As Built" en flsico y diSital para reüsión y aprobación de fiscalización; y
su posterior entrega en la institución.

- Entrega de los manuales e infolmación de maotenimiento de la obra y sus instalaciones,
recomendaciones particulares del co¡.stiuctor.

- Entrega de manuales de los equipos instalados y garandas del proveedor o fabricante (en el
caso que amerite).

- Entrega de llaves con copias, con nomenclatura.

PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBTá

El contratista ejecutará la obra con la mayor canüdad posible de personal que habite en la
zona,lo que será controlado por la Fi"calización.

MATERTATES
El contraüsta deberá ejecutar la obra con n¡teriales de calidad que estén aprobados por la
Norma INEN y de acuerdo a las exigencias técnicas que se indican en las especificacioles de

los rubros.

MANTENIMIENTO ENTRf, RECEPCIO!YES

Duraote el tiempo a transcurrir entre las recepciones provisional y definitiva el contrati§ta
será el responsable del mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, para lo cual deberá
proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas,

30.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE:

a. Designar al administrador del contrato.
b. Designar o contratar a la ñscaliz-ción del contrato de obra.
c. Desigrtar a Ia Comisión para la recepción provisional y definitiva de obra.

d. Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en

un término máximo de 10 DÍAS contados a paÉir de la petición escrita formulada por el

contratista.
e. La Contratante veriñcará el cumplimiento de la guía de buenas prácticas ambientales, que se

regirá a las Normativas Ambientales Vigentes y Aplicables al Proyecto, entregada por la
contratante.

Si la Fiscalización en el término seña¡a4o no aprueba o no expresa las razones fundamentadas
para su objeción, se entenderá que la planilla h-r sido aprobada. Con la aprobación expresa o

tácita, continuará eltrámite de pago.

SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL EI'JTORNO DE LA OBRA
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Se rendirá por un valor igual al determinado en el presente, que respalde el cien por ciento (100%J del
monto a recibir por este concepto, la qüe debeÉ ser prese[tada preüo a la entrega del mismo.

32.- RECEPCIÓN PROVISIONAI Y DEFTNITIVA DE LAS OBRAS

32.1 .- RECEPCION PROVISIONAL:

La recepción provisional se realizará a petición del contraüsta cuando a juicio de éste se hallen
terminados los trabajos contratados y asf lo noüfique a la contratante y solicite tal recepción en los
términos del artfculo 81 de la Ley Or'¿ánica del Sistema Ndcional de Contratación Pública; y,

observando lo dispuesto en el articulo 316 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública.

La contratante podrá presentar r,-.clamos al contratista, en :l período que media entre la recepción
proüsional y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso, siempre y cuando se originen
en la inobservancia por parte del contratista respecto a las especificaciones técnicas, planos y diseños
del proyecto que corresponden a la obra contratada.

Entre la recepción prov'sional y definitiva se efectuará una inspección periódica con la finalidad'de
comprobar el perfecto estado de Ia obra. En caso de existir objeciones por parte de la fiscalización, el
contratista está obligado a solucionarlos en el casu, de que tales ob,eciones fueran por causas
imputables al contratista.

32.2.. RECEPCIONDEFINITIVA:

Transcurrido el término fijado desde la suscripción del acta de recepción provisional total [180 DÍAS
CALENDARIO), elcontratista solicitará una nueva verificación de la ejecucién conFactual de la obra, a
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I Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten para
la ejecución correcta y legal de la obra, Realizar las gestiones que le corresponda efectuar al
contratante, ante los distintos organismos públicos, en término de 15 DfAS, contados a partir
de la petición escrita formulada por el contratist¿

g. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, autorizar
ordenes de cambio y órdenes de trlbajo, a través de las modalidades de costo más porcentáje
y aumento de cantidades de obra, respectivamente,

h. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y admrnistrativo correspondiente, celebrar
los contratos complement.rrios.

i. Entregar oportunamente, antes del inicio de las obras la información prevista en el contrato,
en condiciones tales que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de
sus trabajos.

j. Suscribir las actas de entrega recepción parcial, proüsional y definitiva de las obras
contratadas, siempre que se haya "umplido con lo preüsto en la ley para la entrega recepcióu
y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

31.- GARANTÍA§:

Preüo a Ia suscripción del contrato, se deberá presentar las garantlas que fueren aplicables de
acuerdo a lo previsto en los anículos 74,75 y 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional te
Contratación Pública, en cualquiera de las formas contempladas en elartlculo 73.

Garantfa de ñel cumplimiento, -

Se rendirá por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, en una de las

formas establecidas en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
La que deberá ser presentada previo a la suscripción del contrato.

Garantia de buen uso del Andcipo. -
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efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez
(10) dfas contados desde la solicitud presentada por el contratista.

Si en esta inspección se encontrara algún defecto de construcción no advenido en la recepción
proüsional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfacción de la contratante y
a costa del contraüsta. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la contratante pudiere ser
subsanado dentro del proceso de recepción definitiva. se continuará con la misma, pero el acta
respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido,

Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, veriñcación y pmebas, aún de
laboratorio, son de cuenta del contratista.

Si la contratante no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción deñnitiva, ni
la iniciare, una vez expirado el termino de diez (10) dfas, se considerará que tal recepción se ha
efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un luez de lo Civil o un Notario Público, a so¡icitud del
contratista notificará que dicha recepción se prcdujo, de acuerdo con el artfculo 81 de Ia Ley 0rgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública.
La contratante declarará la recepción presunta en el caso de que el contratista se negare
expresamente a suscribir las actas de enEega recepcrón provisional o definitiva, según corresponda, o
si no las suscribiere en el término de diez (10) dfas contados desde el requerimiento formal de la
contratante.

Operada la recepción deñnitiva presunta, a.'olicitud del contratista o declarada por la contratante,
producirá como único efecto la terminación del conrato, dejando a salvo de los derechos de las partes
a la liquidación técnico-económica correspondiente.

LIQUIDACIóN DEL CONTRATO;

La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se realizará en los términos preüstos por el
artfculo 326 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contrataciól Pública.

33,- MULTAS:

La AZCA, a través del Administrador del Contrato, sancionará al contratista mediante Ia aplicación de

multas por incumplimiento o inobservancias.

Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al

cronograma valorado, asf como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales,las que

se determinarán por cada día de retardo. Las multas se calcularán sobre el porcentaje de las

obligaciones que se encuentran pendientes de eiecutarse conforme lo establecido en el contrato'

La Entidad Contratante sancionará al Contratista, con multa diaria equivalente al uno por mil
(1x1000) sobre el porcentaje de las obligaciones q'|re se encuentran pendientes de e,ecutar, en los

siguientes casos:

a) Si el Contratista no acatare las órde[es expresas y formales de la Contratante emitidas por el

Administrador del Contrato y aquellas emitidas por Fiscalización.
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Las pa¡tes buscarán en el plazo de treinta (30) dfas posteriores a la recepción definitiva presunta
suscribir el acta de la liquidación técnico-económica del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones
legales de las que se crean asistidas.

ACTAS DE RECEPCTÓNI
En cuanto al contenido de las actas de recepción parcial, provisional y definitiva, se observará lo
establecido en el artfculo 316 y 317 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Conratación Pública.
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bl 5i el Contratista no presentare al Fiscalizador las planillas mensuales en los plazos
establecidos o si no reaiizare las correcciones solicitadas en el plazo establecido por la
Fiscalización.

cl Si el Contratista no dispusiera en obra de materiales, equipo, herramientas, mano de obra y el
personal técnico mínimo ofertado necesario para la ejecución del objeto del contrato a criterio
de la Fiscalización.

d) Si el Contratista no cumple con las Normas y Reglamentos d€ Seguridad y Salud para.la
Construcclón y Obras Públicas.

e) Si los trabaiadores, subcontratistas y demás personal encargado de la obra no poseen el equipo
de protección personal y uniforme distintivo, asf como su identificación personal.

0 Si el Fiscalizador detecta inconsistencias entre la nómina del personal y la planilla de aportes al
IESS del personal.

g) En el caso de que el Contratista no cumpliere con el 100c,ó del cronograma valorado acumulado
correspondiente al perfodo de ejecución evaluado.

h) Si no dispone del personal técnico u operacional o del equipo de cor¡strucción, por el retiro no
autorizado de los mismos, de acuerdo a los compromisos contractuales.

i) Cuando intencionalmente el contratista obstaculice los trabajos de otros contratistas o de los
trabaiadores de esta Administración Zonal.

i) Cuando elcontratista no entregue la planilla de liquidación en el término coniuntamente con el
pedido de Recepción Proüsional.

Se aplicará una multa del 2 por mil (2x1000) sobre el porcenta,e de las obligacior¡e" Or" "" "n"r"ni."npendientes de ejecutar, en los siguientes casos:

a) Por cada dia de retraso en la terminación de los trabajos contratados y destinados en la
presente contratación,

b) El contratista deberá solicitar la recepción proüsional de la obra dentro del plazo
contractual y sus prorrogas o hasta el último dfa del plazo contractual y sus prorrogas siempre
y cuando la obra a su criterio se encuentre concluida.

Las multas deberán constar en la respectiva planilla, y serán determinadas y cuantificadas por el
Fiscalizador y puestas en consideración del Administrador del Contrato para su aplicación de
conformidad con elArL 292 del Reglamento de la LOSNCP.

34.- ADMINISTRADOR DE CONTRATO:

De conformldad con la RESOLUCIóN No. RE-SERCOP-2021-O112 de fecha 15 de enero 2021 A
más de las esteblecidas en la Ley y en el respecllvo lnstrnmento cotrfactual, son funclones
comunes del adminlsEador del contrato las slgulentes:

l. Coordinar todas las acciones necesarias para garantizar la debida ejecución del contrato;

2, Cumplir y hacer cumplir todas las obligaciones derivadas del contrato y los documentos que lo
componen;

3. Adoptar las acciones para eütar retrasos iniustif¡cados en la eiecución del contrato;
4. lmponer las multas establecidas en el contrato, para lo cual se deberá respetar el debido procesoj.

5. Administrar las garantlas correspondientes que se mantendrán vigentes durante todo el plazo de
vigencia del contrato, esta obligación podrá ser coordinada con el tesorero de la entidad contratante o
quien haga sus veces, a qu¡en corresponde el control y custodia de las garantfas. La responsabilidad
por la gestión de las garantías será solidaria entre el adm¡nistrador del contrato y el tesorero;

^ZCA 
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6. Reportar a la máxima autoridad de la entidad contratante, cualquier aspecto operativo, técnico,
económico y de otra naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del contrato;

7. Coordinar con las direcciones institucionales y con los profesionales de la entidad contratante, que,
por su competencia, conocimientos y perfil, sea indispensable su intervención para garantizar la
debida ejecución del co[trato;

8. Notiflcar la disponibilidad del anticipo cuando sea contemplado en el coltrato como forma de pago
coordinando con el área ñnanciera de la entidad conrratante;

9. Verificar que los movimientls de la cuenta bancaria del contratista correspondan estrictamente al
devengamiento del anticipo y a Io corresponC:ente en la ei€cución contractual;

10. Proporcionar a¡ contratista las insEucciones nec¡sarias para garant¡zar el cumplimiento del
contrato sobre la base de las especiñcaciones técr¡iras o términos de referencia y en las condiciones
establecidas en los pliegos del proceso;

12. Autorizar o negar el cambio del personal asignado a la ejecución del contrato, verificando que el
personal que el contratista pretende sustituir acredite Ia misma o mejor capacidad, experiencia y
demás exigencias establecidas en los pliegos, desarrollando adecuadamente las funciones
encomendadas;

14. Reportar a las autoridades competentes, cuando tenga co[ocimiento que el contratista se

encuentra incumpliendo sus obligaciones laborales y patronales conforme a la ley;

15. Verificar permanentemente y en los casos aplicables, el cumplimiento de Valor de Agregado
Ecuatoriano, desagregación y traDsferencia tecnológica, asf como cualquier otra figura legalmente
exigible y que se encuentre prevista en el:ontrato o que por la naturaleza del objeto y el
procedimiento de contratación sean imputables al contratista;

16. Elaborar e intervenir en las actas de entrega recepción a las que hace referencia el artfculo 81 de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; asi como, coordinar con el contratista y el

técnico no interviniente durante la eiecución del contrato,la recePción del mismo;

17. Publicar en el Portal COMPRASPÚBLJCAS durante la fase contractual toda la información

relevante, de conformidad con los manuales de usuario o directrices que emita el Servicio Nacional de

cootratación Pública. Para dicho efecto, el usuario creedor del proceso debeÉ habilitar el usuario
para el administrador del contrato;

1g. preparar y organizar el expediente de toda la gestión de administración del contrato, deiando

evidencia documental a efectos de las auditorfas ulteriores que los órganos de control del Estado

realicen;

19. lnformar a la máxima autoridad de la entidad contratante, la modificación de las caracterfsticas

téclicas de los productos a ser enEegados en una orden de compra formalizada;
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11. Requerir motivadamente al contratista, la sustitr.ción de cualquier integrante de su personal
cuando fo considere incompetente o negligente en su oncio, presente una conducta incompatible con
sus obligaciones, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y los documentos anexos. El
personal con el que se sustituya deberá acreditar la misma o mejor capacidad, experiencia y demás
exigencias establecidas en los pliegos;

13. Veriñcar de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación, que el contratista disponga de
todos los permisos y autorizaciones para el ejercicio de su actividad, en cumplimiento de la legislación
ambiental, seguridad ind.ustrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o

condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato;
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20. Solicitár a los contratistas y servidores que elaboraron los estudios, que en el término máximo de
quince (15) dfas, desde la notificación, ilformen sobre la existencia de iustiñcación para suscribir
contratos complementarios, órdenes de trabajo y diferencias en cantidades de obra que superen el
quince por ciento (159ó) del valor del contrato principal; y,

21. Cualquier otra que de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación sea indispensable para
garantizar su debida ejecución. Las atribuciones adicionales del admin¡strador del contrato deberán
estar descritas en el contrato.

35.. ENTREGA DE LA OFERTA

"Lo olertt se deberó presentor únicomente o trovés del Portal COMPRAS PIJBL\CAS hqsta tq Íechq tÍmite
para su presentación, debidamente f¡rmada electrón¡cqmente, d excepción de los procedimíentos de
Feriqs lnclusivos y los que el SeNicio Nacionol de Compras Públicos determine por su noturalezq,

Las ofertas por parte de los pqrticípantes en los prccedimientos de controtación público deben ser
presentqdas de manem ¡ndependiente y s¡n conexión o vinculación con otflrs ofertas, personqs,

compañlas o grupos participqntes en dicho procedimiento, yo seo de formo explfcita o en formo oculta.

En caso de detectarse la vinculación establecida en el número 9.4 del qrtlculo 6 de la Ley Orgánico del
Sistemq Nacionol de Contrqtoción Pública, las ofertos vinculodds quedoñn inhqbil¡tadas para participar
en ese proceso".

En consideración del numeral 2 del artfculo 24.7 de la Resolución 112 del SERCOP y Codiñcación y
Actualización de Resoluciones emitida por el SERCoP que establece:

"Las ofertos presentadas, dependiendo del procedim¡ento de contratqción público y conforme con los
disposic¡ones y directrices que emito este Seruicio Nqcíonal, serán válidas únicamente si tienen una frma
electrónica. El sistema oficial de validacíón de documentos frmqdos electrónicomente seró el s¡stem(,
FIRMA EC, prov¡sta por el Ministerío de Telecomunicociones y de lo Sociedad de la lnformación, conforme
o las directrices que este emitd por ocuerdo minkteriql.

En los cosos de ofertas presentqdas con ¡rmo electrónico, cado anexo o documentac¡ón de respaldo que

se odjunte, y que hayon sído swcritos o emitidos por un tercero con firmo manuscrita, deberán ser
digitqlízados y este documento será frrmodo electrón¡camente por el oÍe¡ente, Estq firma implicará la
declaración de que todos los documentos presentqdos son outénticot exactos y veruces, y que el oferente
se hoce responsable de los mismos dentro de los controles posteriores que se pueda realízar",

Los Proveedores interesados en participar en un procedimiento de contratación y que presenten sus
ofertas electrónicámente, deberán remitirla de la siguiente manera:

. Las ofertas se presentarán conforme a lo solicit¿do en el pliego, únicamente a través del
portal de compras públicas.

Los oferentes deberán presentar todos los formularios debidamente llenos en base a'la
Versión SERCOP 2.L (09 de junio de 2017) y que estár cargados en el portal de Compras
Públicas, y en caso de no requerir alguno para su oferta, deberá ser presentado constando
claramente que NO APLICA.

^ZCA 
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De conformidad al Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, ArL 74 para la presentación de ofertas manifiestá que:
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Tal como lo indica la Resolución 112 del SERCOP en su artículo 3t'Doatmentos firmodos
electrónicamente. Los documentos relevontes correspondientes q las fases preparotorio,
precontrsctual inclusive las ofertos, contractual y de ejecucíón contractuol, depend¡endo del
procedimiento de contratación público y conforme con las disposiciones y directrices que emita
este Seruícío Nacíonal, deberán estor frrmodos electtónicomente, tonto pora las entidqdes
contratantes como para los proveedores del Estqdo".

Las ofertas deberán ser Rrmadas electrónicamente.

El procedimiento para apertura de ofertas presentadas mediante el correo eledrónico se lo
registrará en el acta correspond¡ente y será responsabilidad de la entidad contratante; asf
como al momento de la apertura de ofertas se realizará la respectiva verificación de la validez
de las ofertas a través del aplicativo FIRMA EC.

Todos los documentos digitalizados deben ser legiblet no se aceptarán fotograñas de los documentos;
para facilitar la revisión de la oferta tienc que estar separada por caratulas y capítulos, no se aceptará
ofertas impresas.

Descripción Nomb¡e y carSo Firma

Reüsado por: Ing. Ca¡nilo Mora
lefe de 0bras Públicas

CAMILO
JAVIER MORA
MARTINEZ

Aprobado por: Ing. Marcelo Vinueza
Diredor de Gestión del Territorio (S)

JEFFERSON
MARCELO
VINUEZA
HIDALGO

AZCA 3,t d. 3,1
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JEFFERSON Mffiffi*
MARCELO §itrH*#L!Éa,.ñVINUEZA trffT-*"ffig"
HIDALGO ffi¿..*',,**

Ing. Marcelo Vinuezá
DTR"ECTOR DE GESTTOT{ DE TERruTO¡rlO (S)

DLABo¡ó Y REvrsó

CAMILO
JAVIER MORA
MARTINEZ

Frnt.d. d¡(¡ .r6i. F.crr¡lLo
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Frh. 20¿¡ú-30 09.03OS @
ln8. Camilo Mora

JEFE ZONAT DE OBRAS PI,BLICAS

JEFATURA ZONAL DE OBRAS PIJBLICAS

MINUTA ICA PARA MENORCUANTIA
DATOS GINERALES

OBRA CÓDIGO .

OBIEÍO : CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE NICOLÁS SANCUÑA, BARRIO CENTRAL DE

LA COMUNA DE LLANO CRANDE, PARROQUIA CALDERÓN Y BORDILLOS DEL PASAJE 5,

BARRIO SAN IOSE, PARROQUIA LLANO CHICO

Motflo : US$ fiA,992.27 (§ln lnclulr fvÁ)

PARTIDA PRESUPUESTARIA : 75.0s.01 obras Públicas de Transporte y vías

FECHA | 30 /8 /2022

CONTRATISTA ADJUDICATARIO

NOMBRE
cÉDULA DEcIUDADANfA
FECHA DEADIUDICACIóN

CANTIDADES D[ OBRA : Las cantidádes de obrá del pr.sente contreto son aproximades; previo al pagq la Fisc¿lización
det€rminará con exaclltüd les cántidádes de obra eieo¡tadas y veíficará que éstas

coÍ€spondm a las ples.ntadas por €l ConFatista €n Planillas M€nsuales y en le Liquidación
Final.

FoR.ltA DE PAGo : La Administra.ión zonal paSará al contratista el2096 del monto totál de le obrá como anticipoy
el 80% en planillas que pu€den ser m€nsueles, prevla eprobeción por parte de la fiscalizaciónj
se pagarán ¡as planiuas con el r€eiuste de pr€clos (celo¡lados por la ñ§.alización de acu€do a la

fórmula polinómica y cuadrilla tipo que ent¡e8ará€l conE¿tista)j la última planillá consütuirá la

liquidación linal.

PLAZO : El Contratista entre8arála obra en 45 días calendario, cuyo plazoinlcia desde el

día siguiente de la autorización por €scrito dE lnlcio de la obre por parte del administr-¿d(t del

MULTAS : En ceso de incumplimiento, el contr¿tista pa8ará las multas que se establ€!€rán en lá cláusula
correspondi€nte como parte de les Estipulaciones Genereles del contr¿to.

GARANTÍAS : 5% del contr¡to por ff€l cumplimiento con doce méses deü8encia, velores que serán deweltos
luego de les recepciones correspondientes,

iénuuu pol¡róurcl v
CUADRILLATIPO

El conEatista de la ob¡a adiuntará la respectiva Fórmula Pollnóñice y Cuadrillá Tipo, tanto e¡
forma impresa como en archivo ma8nético (D(CEL).

FISCALTZACIÓN : k Fiscalización estará a carSo d€ le Dirección dé Cestión del Territorio de la Administración
Munidpal Zona Celdérón.

PERSONAL DE

coNsrRuccróN DE LA oBRA:
El conE_atista ei€cutará la obr¿ con la mayorc¿nddad posible de p€rsonal que habite en la zrna
lo que será controlado por la Fiscalizáción.

PIANO DEOBRA EIECUTADA : El contredsta entregará eñ forma impresa y digitil los planos de obra ejecutada antes del pago

de la última planilla.

SEGURIDAD TNTERI{A Y
DfiERNA DE I.,iI OBRA

El contratisra deb€É preve€r E impl€m€ntar todes lás segurldades necesarias per¿ el personal

de la obr¿ y la ciudadanla ¿n 8€ñ€ral, inclulda la señalédcá respectiva antes de la Orden de

Inicio de la obra y €n fon¡á permánEnt€ hasta sus récepciones ¡espectims. Su costo estará

incluido en la oferta y su detálle impreso se adiuntará a lamisma,

NORMAS DE SALUD Y
SEGURIDAD ENOBRA

El conEol d€l cumplimiento d€ las Normas de Salud y Segurided en obra estárá a cargo también
de lá Fiscállzación.

CONDICIONES TÉCNICAS

OBSERVACIONES

ENSAYO DE MATERIALES : Será obligación del ConEatista, mantener un régistro de los ensayos de materiales realizados a

base, subbase, adoquln, hormigones y demás componentes de obra que disponga la

Fiscalización.

-tulos 

, es outgacion det cont rti"u.oto"r. ull rotrlo.n la obr¿, dent¡o de los primeros 5 dfas iniciáles
de los trabaios y al terminar los trabaios, confor.re al texto, mateíales y dimension.s (1,20 m
X 2,4O ¡nl establecidas por lá Administr¿ción Zonal Calderón, ad€más de los pr€ventivos cuyos

costos €stán Incluidoser l¡ ofena.

MCOT^S S¡Sr^a


